

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 3 - Fdo.Inf. Vial.

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUIR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	503 - R.P. 22-S - TR. GRAL. GELLY - CAÑADA RICA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	504 - R.P. 2 - TR. HUANQUEROS - ESTEBAN RAMS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	505 - R.P. 10 - TR. R.N. 19 - R.P. 70 - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	506 - R.P. 70 - TR. RAFAELA - NUEVO TORINO - REPAV.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							600,00	0,00	600,00		

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	314 - R.P. 65 TR: DÍAZ - MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALADILLO PAVIM.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA LUISA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	428 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							500,00	0,00	500,00		

Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	501 - RECONSTRUCCION DE RUTAS DE CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		