

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 15.0.1.0 - ESTUDIOS Y PROYECTOS Tipo: Proyecto común Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - CONV Y CONTRATACIONE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	19 - OBRAS EN INFRAESTRUC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	51 - MANT. Y REF. P/C. M	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	52 - PREPAC- ADM. GENERAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	216 - IMPRENTA OFIC-STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	221 - REFAC MINIST SEG SFE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	231 - READ.SEC.TEC.-STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	26/08/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	86,00	14,00		
0	245 - AGUA CTRO.CIVICO-SF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	246 - CASA DE GOBIERNO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	247 - SEDE GOB ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
0	251 - CENTRO CÍVICO - TRAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	253 - REFAC EDIF VS MINIST	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	26,00	2022	74,00
0	255 - REST EDIF CORREO ESP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2022	60,00
Total proyecto:							1.200,00	179,00	648,00		

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - MANT.REF.P/C.MINIST	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	52 - PREPAC FINAL SEGURID	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	235 - CTRO DET.STA FELI-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2014	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	248 - ESTACION POLICIAL RO	31 - % de avance físico	82-84-0	24/04/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	250 - EST. POLICIAL SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	29/04/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	71,00	29,00		
0	254 - UNI. PENIT.N°3 ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	03/12/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	57,00	43,00		
0	256 - ALCAIDIA-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2022	33,00
0	270 - INST.CORRECC.CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	29,00	2022	71,00
0	271 - ESP.SOCIAL-LAS FLORE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2022	33,00
0	272 - EST.POLICIA-RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2022	91,00
0	273 - REF.ALCAIDIA-MELINCU	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	274 - EST.POLICIA-V.TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2022	91,00
0	275 - EST.POLICIA-RECONQUI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2022	91,00
0	276 - EST.POLICIA-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
0	277 - EST.POLICIA-TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2022	91,00
0	278 - SUBCOMISAR 1-TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	279 - EST.POLICIAL-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
0	280 - BOMBEROS-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2022	95,00
0	281 - UNI.PENITENC.-ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	282 - UNI.PENITENCI-RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2022	88,00
Total proyecto:							2.000,00	326,00	559,00		

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - MANT.REF.P/C. MINIST	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	52 - PREPAC- FINAL. SALUD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	290 - CAPS MENDOZA OEST-SF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	82,00	2022	18,00
0	316 - HOSPITAL SAYAGO -REF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2022	92,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	317 - HOSP MIRA Y LOPEZ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	318 - DEPOS DROG SAYAGO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	319 - SAMCO CAMPO ANDINO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	320 - SAMCO LAS ROSAS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	16,00	2022	84,00
0	321 - PLANTA RESIDUOS PATO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	96,00
0	322 - HOSP SAN CARLOS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	323 - CENTRO SALUD PILAR	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2022	75,00
0	324 - SAMCO VILLA ANA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	325 - CUDAI - LABORATORIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	326 - HOSP OFTALMOLOGIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,00	2022	81,00
0	327 - HOSP EVA PERON -UTI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	328 - LABORAT BIOLOGÍA MOL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2022	65,00
0	329 - HOSP ANSELMO GAMEN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2022	88,00
0	330 - HOSPITAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	331 - CENT SALUD IBARLUCEA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	332 - CENTRO SALUD ZAVALLA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	333 - SAMCO ALVAREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	334 - HOSP CENTENA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2022	87,00
0	335 - CENTRO SALUD ARNOLD	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	336 - CENT MATER CARCARAÑA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	337 - ESC EVA PERON REPARA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	339 - HOSP SAMCO MILICH	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	341 - SAMCO CALCHAQUI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	67,00	0,00	67,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	342 - HOSP HUMBERTO PRIMO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	29,00	2022	71,00
0	343 - SAMCO FRONTERA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2022	79,00
0	344 - CTRO SALUD JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2022	89,00
0	345 - SAMCO ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2022	80,00
0	346 - SAMCO SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2022	75,00
0	347 - SAMCO DE HELVECIA- R	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2022	75,00
0	348 - HOSPITAL CULLEN DE S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2022	75,00
0	349 - COLON PSIQ OLIVEROS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2022	40,00
Total proyecto:							3.467,00	0,00	1.059,00		

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - MANT.REF.EDIF.P/C MI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	52 - PREPAC FINAL DES SOC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	87 - CAI ALERO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	09/01/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	31,00	69,00		
0	89 - GERIATRICOS E INFRAE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	90 - HOGAR NIÑOS VARONES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	91 - CENTRO DE ACCIÓN INF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	16,00	2022	84,00
0	92 - PROTOTIPOS CTRO CUID	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2022	87,00
Total proyecto:							700,00	31,00	335,00		

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - MANT.REF.EDIF.P/C MI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	52 - PREPAC- FINAL EDUCAC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	132 - CASA DE LOS ALDAO- R	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	185 - INSTITUT 4 RECONQ-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	22/09/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	82,00	18,00		
0	187 - PARQUE DE VENADO TUE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	199 - CLIM PILETA ESQ ENCE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	201 - ESC. MANTOVANI-ST.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	02/05/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	77,00	23,00		
0	205 - INST. N° 20 S. JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2014	31/12/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	207 - INST.N°3-VILLA CONST	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	210 - CTRO RECREAT. ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	17/04/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	220 - ESC.TEC.N°291-ARMSTR	31 - % de avance físico	82-7-0	12/11/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	18,00	82,00		
0	222 - CTRO.AMBIENTAL-ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	25/03/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	73,00	27,00		
0	234 - CEF 40-CERES	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	236 - PARQUE MUNIC.-RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	239 - P VALOR MUSEO J.MARC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2022	82,00
0	240 - CEF N°47- TERMINACIO	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2022	80,00
0	241 - ESCUEL-PUEBLO ESTHER	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2022	78,00
0	262 - ISP N°16 ROSARIO- TE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	269 - ESC.PRIMARIA-FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2022	85,00
0	270 - ESC.PRIMARIA-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2022	85,00
0	271 - JARDIN HUMBOLT	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2022	60,00
0	272 - JARDIN INF.332-V.G.G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	26,00	2022	74,00
0	273 - CERARD-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	58,00	2022	42,00
0	274 - PARQUE TECNOL.ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
0	275 - E.E.T. N°392-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	276 - ESCM. MORENO REFACC	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	38,00	2022	62,00
0	277 - ESC ESP 2059 MEDALLA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2022	77,00
0	278 - ESC.SEC.605-ZAVALLA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2022	88,00
0	279 - ESC.Nº6086-FIGHIERA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2022	85,00
0	280 - JARDIN Nº349 FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	281 - ISP Nº 5 CARACARAÑA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	282 - EEI Nº359-ROLDAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2022	65,00
0	283 - CEF Nº57- MALABRIGO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2022	80,00
0	284 - CEF Nº31- GRAL OBLIG	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2022	80,00
0	285 - ESC SEC RICARDONE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	286 - HOGAR ESC GRANA BAIG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	287 - ESC.INICIAL-TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	26,00	2022	74,00
0	288 - ISEF Nº11- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	289 - ESC.PRIM.Nº782-V.CON	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	290 - ESCPRIM.371-RECONQUI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	291 - CTRO.EDUC.FIS-ESPERA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	292 - ISP Nº4 RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	293 - JARDIN V. GOBER GALV	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	294 - CEF Nº43 SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2022	80,00
0	295 - JARDIN ROMANG	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	296 - CTRO.E.F Nº1-STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2022	91,00
0	297 - ESC.INICIAL Nº52-SF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	298 - ESC SEC S CAR SUD	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2022	94,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	299 - ESC SEC STO DOMIMGO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2022	94,00
0	300 - TALLER EDUC PROGRESO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	301 - JARDIN BOMBAL	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2022	80,00
0	302 - E.E.S.O N°326 STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2022	94,00
0	303 - EET N°495-RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	304 - JARDIN FIGHIERA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	305 - CEF N°17- ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	306 - CTRO EDUC OFIC ESPER	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	307 - ESC EDUC ESP PROGRES	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2022	94,00
0	309 - READEC. VS-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	310 - ESC.ARTE 3031-ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2022	85,00
0	311 - ISM Y EED-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	312 - PARQUE-PTO.GABOTO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2022	89,00
0	313 - CASA CULT-FIGHIERAA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	314 - ESC.9000-CAYASTA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	315 - ISFD 5074-RECONQUIST	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2022	89,00
0	316 - CASA DE EVITA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	318 - ESC SEC ROLDAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2022	77,00
0	319 - JARDIN EL TREBOL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	320 - ESC PCIAL MANTOVANI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	321 - SALON CERVANTES- OBR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2022	78,00
0	322 - CINE TEATRO ALBERDI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2022	78,00
0	323 - ESCPCIAL N°3 G.LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2022	78,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	324 - CASA CANDIOTI II- RE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2022	75,00
0	325 - CODE REFOR Y AMPL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	326 - CASA SOR JOSEFA DIAZ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2022	85,00
0	327 - RIVERA CULTURAL FRAN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	328 - CASA ARIJON 'ESPACIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	329 - SALA LAVERDEN- CONST	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	330 - ESC ESP N. SORIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	331 - CARD STA FE - PROVIS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	332 - ISET N°55 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2022	94,00
0	333 - COMPL POLID STA LUCI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	96,00
0	334 - TERMIN JARDIN V ELVI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
0	335 - EDIF BIBLIOT SC CTRO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	336 - ESC.N° 15 RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2022	70,00
0	337 - JARDIN ASN GUILLERMO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	43,00	2022	57,00
0	338 - ESPAC CONM BATALLA M	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2022	67,00
0	339 - ESPC CONM STORNI	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2022	67,00
0	340 - ESP CONM MATANZA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2022	67,00
0	341 - ESP CONM CENTE CAÑAD	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	342 - SEDE ASOC CIV TACUR	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2022	67,00
0	343 - POLO CULTURAL- S JER	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2022	67,00
0	344 - PALACIO STOESSEL- RE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2022	67,00
0	345 - CASA JUAN GREÑON	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2022	67,00
Total proyecto:							9.300,00	379,00	2.313,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.6.0 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	54 - INTERV TURÍST- AC SA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	55 - PARQUE DR. S BEGNIS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	56 - ACC ARROYO PAVON	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	57 - INFR AMARRADEROS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	58 - AV. S MARTIN- ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	59 - COR TURIST 17 LOCA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2022	72,00
0	60 - RECONV URB-DPTOS S J	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
Total proyecto:							700,00	0,00	160,00		

Proyecto: 16.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - ASIST.P.OBRAS-DIPAI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - ASIST.P.OBRAS-DIPAI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		

Proyecto: 17.0.1.0 - Modulos prefabricados Hormigon Armado para obras de Arte Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Modulos prefabricad	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.0.2.0 - Supervisión de Trabajos Públicos Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Supervisión de Traba	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	61 - Read O A Zona Centro	31 - % de avance físico	82-995-0	27/02/2009	31/07/2021	Obra en curso	100,00	55,00	45,00		
Total proyecto:							100,00	55,00	45,00		

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Obras nuevas a reali	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.1.6.0 - Obras en ejecución en la Provincia Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Obras en ejecución	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas) Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Convenio con Municip	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas) Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - Laguna La Picasa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - Laguna Melincué	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	279 - Est.Bbeo S R Calch	31 - % de avance físico	82-35-0	01/06/2019	31/03/2021	Obra en curso	100,00	86,00	14,00		
Total proyecto:							300,00	86,00	214,00		

Proyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - Obras Cte Cuencas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.5.1.0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Ejecución obras por	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - Ejecución obras por	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - Ejecución obras por	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	0,00	300,00		

Proyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	53 - Pav Avda Newbery	31 - % de avance físico	82-84-0	22/04/2019	31/10/2021	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	61 - Ciscunval Villa Cons	31 - % de avance físico	82-28-0	03/04/2020	03/04/2022	Obra en curso	100,00	12,00	70,00	2022	18,00
0	162 - Av.Calasanaz-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	14/01/2019	30/06/2022	Obra en curso	100,00	11,00	46,00	2022	43,00
0	201 - Colectora-Tramo I	31 - % de avance físico	82-84-0	27/11/2018	30/06/2021	Obra en curso	100,00	77,00	23,00		
Total proyecto:							400,00	120,00	219,00		

Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	102 - STomé C. Roverano	31 - % de avance físico	82-63-0	11/04/2017	05/09/2021	Obra en curso	100,00	81,00	19,00		
0	121 - Emisario FL Beltran	31 - % de avance físico	82-119-0	11/04/2019	02/11/2021	Obra en curso	100,00	47,00	53,00		
0	152 - B° Cullen y Sorrento	31 - % de avance físico	82-84-0	26/09/2018	30/06/2021	Obra en curso	100,00	64,00	36,00		
0	153 - C.Gloria-S.Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	02/01/2019	01/10/2021	Obra en curso	100,00	23,00	77,00		
Total proyecto:							400,00	215,00	185,00		

Proyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	49 - V.Minetti-C.La Hiedr	31 - % de avance físico	82-77-0	01/04/2021	30/09/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	Resto	60,00
0	50 - Inund-Gato Colorado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/04/2021	30/09/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	45,00	Resto	55,00
0	51 - Sist defensa-S.Marg	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2022	60,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - Canal RP293 - Limpie	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2022	87,00
0	53 - Canal Tostado-P.Borr	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2022	83,00
0	54 - Canal P.Borrado-V.Mi	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2022	67,00
0	55 - Canal La Estela	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2022	60,00
0	56 - RP35-Cañ Las Viboras	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2021	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	Resto	85,00
0	57 - RP35-Rio Salado	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2021	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	Resto	87,00
0	58 - Manten-Canal Stecher	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2021	31/07/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2022	40,00
0	59 - RP77-Cañ Las Viboras	31 - % de avance físico	82-77-0	01/08/2021	31/05/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	96,00
0	60 - RP13 de Chaco a RP32	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/2021	31/08/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	61 - Azud - Tostado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	62 - Defensa-Los Amores	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	63 - Comité C Fortin Olmo	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2021	31/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	64 - Canales Los Ingleses	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2021	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022 2023	52,00 44,00
0	65 - Alcant-Canal LParana	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	96,00
0	66 - Compuerta -L Parana	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2022	94,00
0	67 - Read Canal Interlago	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	68 - Recup-Canal LParana	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
0	69 - RP40-F.Olmos-RP98	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	70 - Alcant RP31-Tartagal	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	71 - Alcant-Lovisa-Intiya	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	72 - Def Los Tabanos-Ombu	31 - % de avance físico	82-133-0	01/03/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	73 - RP13 de RP32 a RN98	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.500,00	0,00	568,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.2.0 - Mitigación del Riesgo Hidrico Urbano Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Canal Sur-BºLaCañada	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	52 - Calle Tucuman-Brasil	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	53 - Canal Sur-Ben Hur	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	54 - Marini-Def Inundacio	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	55 - Canal de Peretti	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	56 - Sist defensa Vila	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2022	92,00
0	57 - Defensa Cnel Fraga	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2021	31/07/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	58 - Est Bbeo-Canal Oeste	31 - % de avance físico	82-35-0	01/07/2021	31/03/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2022	91,00
0	59 - Adec Est Bbeo RP1	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	46,00	0,00	13,00	2022	33,00
0	60 - Estabiliz barrancas	31 - % de avance físico	82-35-0	01/07/2021	30/11/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	61 - Bombas-L.Melincue	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
0	62 - Defensa-L.S. Spiritu	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2022	94,00
0	63 - Desag pluv - Carmen	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2021	30/09/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	64 - Limpieza Aº El Rey	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2022	92,00
0	65 - Canal Estero del 13	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/07/2022	Obra a iniciar	17,00	0,00	17,00		
0	66 - Aº Saladillo y Can.U	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2022	87,00
0	67 - Canal Salto Grande	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	68 - Canal Aliv. L. Paiva	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2022	89,00
0	69 - Canal Colombetti	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2022	83,00
0	70 - Canal Tossini	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	71 - Defensa Constituyent	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	31/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2022	75,00
0	72 - Canal San Martin	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2022	80,00
0	73 - Canal Las Mandarinas	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2022	75,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.2.0 - Mitigación del Riesgo Hidrico Urbano Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	74 - Camino V. Esperanza	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/08/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	75 - Def. Garelló-Rincon	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	38,00	2022	62,00
0	76 - Azud regul. L. Paiva	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	45,00	2022	55,00
0	77 - Defensa La Pelada	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	96,00
0	78 - Defensa Las Tunas	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	79 - Defensa A° Saladillo	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2021	31/03/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	Resto	96,00
0	80 - Canal Carnevale	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/07/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2022	75,00
0	81 - Conducto Bv Pellegrini	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2022	82,00
0	82 - Salto A° Saladillo	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,00	2022	9,00
0	83 - Canal desagüe-Suardi	31 - % de avance físico	82-91-0	01/08/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2022	60,00
0	84 - Defensa Moises Ville	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	85 - Defensa San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	86 - Canal Santa Irene	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	87 - Canal Irigoyen	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2022	95,00
0	88 - Canal Sdo Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/2021	30/11/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	89 - Defensa Centeno	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	96,00
0	90 - Canal Brazo la Cañad	31 - % de avance físico	82-112-0	01/08/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	91 - Defensa Maria Susana	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/2021	30/09/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2022	83,00
0	92 - Defensa Piamonte	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2022	92,00
0	95 - Def Garelló-2°Etapas	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	96 - C.Roverano-2°Etapas	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	97 - Def Costanera -STome	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	98 - Des pluv-NE Hughes	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.2.0 - Mitigacion del Riesgo Hidrico Urbano Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	99 - Seguridad-E.Bbeo 0	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	100 - Rejas y tapas-Larrea	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	101 - Emisario Bustinza	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	102 - Bustinza canales int	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	103 - Entubamiento Centena	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	104 - Cañ Gomez defensa	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	105 - Terraplén L Palacios	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	106 - Alc y des Acebal	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2021	30/09/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	107 - Desague calle Castel	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	31/07/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	108 - Paso a Interceptor M	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	109 - Adec y terminacion d	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	110 - Arroyo Leyes Const s	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	31/07/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	111 - Entubamiento canales	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
Total proyecto:							5.763,00	0,00	1.229,00		

Proyecto: 17.10.3.0 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Canal drenaje RN95	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2021	30/09/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2022	83,00
0	52 - Canal Bajo Crosetti	31 - % de avance físico	82-7-0	01/08/2021	31/03/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	53 - Canal Las Parejas N.	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	54 - Alteo SFe-Cordoba	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
0	55 - Canal Avalor	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	56 - Canal Sec. Stucky	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	57 - Canal Secund. 1 O.A.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2022	87,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.3.0 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	58 - Canal Rossi-Peretti	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	59 - Canal sur Ma. Juana	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	60 - Alcant Las Calavera	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/07/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2022	94,00
0	61 - Canal Bajo de Roca	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/07/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2022	83,00
0	62 - Alcant Saguier-Cello	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2022	87,00
0	63 - 3 Alcant-RP62	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2022	89,00
0	64 - 3 Alcant-RP62	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	96,00
0	65 - Alcant Las Penquitas	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2022	92,00
0	66 - Alcant Canal Oeste	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	67 - Alcant RP81s	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
0	68 - Alcant RP13	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
0	69 - Alcant RN8-Agataura	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2022	85,00
0	70 - Alcant RN33 -Baracco	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2022	91,00
0	71 - Drenaje Pueblo Viejo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2022	95,00
0	72 - Canal Las Estacas y	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	73 - Canal Largaia	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2021	30/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	74 - Canal Lassaga	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	75 - Canal Este de Correa	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	76 - Limp A° Los Padres	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	53,00	2022	47,00
0	77 - CAnal Ppal Aguiar	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2022	92,00
0	78 - Canal Ppal Ituzaingo	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	79 - Cauce A° del Sauce	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	80 - Alcant Canal Franck	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2022	78,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.3.0 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	81 - Alcant-Las Colonias	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	82 - Reacondic A° Frías	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	83 - Canal Escribanos	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	84 - Reac Canal-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/05/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2022	40,00
0	85 - Canal Savoca-A° Seco	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	86 - Adic RP34-Ibarlucea	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	30/09/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2022	80,00
0	87 - Ppal 4-Sec 4-S.Crist	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	96,00
0	88 - Canal La Alpina	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	89 - Canal Traza 4-La Jua	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00
0	90 - Traza 3-Est Balbiani	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2022	87,00
0	91 - O.Arte-Campo Rabbi	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	96,00
0	92 - Cca El Pant-canales	31 - % de avance físico	82-112-0	01/08/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2022	87,00
0	93 - Ccas A° San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2021	30/11/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	94 - Alcant-FFCC Belgrano	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/2021	30/09/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2022	86,00
0	95 - O.Arte-Canal km446	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/2021	31/07/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	36,00	2022	64,00
0	96 - Canal km446-Tramo II	31 - % de avance físico	82-126-0	31/05/2021	30/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2022	95,00
0	97 - Canal Biolatto-Reac	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	98 - Wildermuth-Piaggio	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2022	90,00
0	99 - A° del Monje-1°Etapas	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	100 - Puentes Florencia	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	101 - Alcantarilla-Bigand	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							5.100,00	0,00	796,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.4.0 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Pte Girard-B° Progre	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2021	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	72,00
										2023	25,00
0	52 - Canal Norte-La Picas	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/07/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2022	95,00
0	53 - Bbeo Norte-La Picasa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	63,00	2022	37,00
0	54 - O-V-M-La Picasa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2022	58,00
										2023	34,00
0	55 - Gravedad-La Picasa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2022	58,00
										2023	34,00
0	56 - Hidrico-Encadenadas	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							600,00	0,00	187,00		

Proyecto: 17.16.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Estudios y proyectos	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.16.2.0 - Planificación Hídrica Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Convenio y Contratac	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 20.0.4.0 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterráneas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	102 - Const. perf vs. loc	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	102 - Tostado Planta AP	31 - % de avance físico	82-77-0	01/04/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	103 - Santo Tome Impulsión	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	104 - Susana Sistema AP	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	105 - SR Calchines-Zapallo	31 - % de avance físico	82-35-0	01/04/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	106 - Constitución amp AP	31 - % de avance físico	82-28-0	01/04/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	107 - Tartagal sist AP	31 - % de avance físico	82-133-0	01/04/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	108 - Sauce Viejo Prov AP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2022	72,00
0	109 - Agua pot-Pto Gaboto	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2022	50,00
0	110 - Col Margarita AP	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	111 - Empalme S Carlos AP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	112 - San Carlos Sur AP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	113 - Santo Tome Tanque	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	114 - Santo Tome Libertad	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	115 - Angelica red distrib	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	116 - Luis Palacios ampl	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	117 - Cayastá: toma y red	31 - % de avance físico	82-35-0	01/04/2021	30/09/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2022	20,00
0	118 - Clason Red distrib	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2022	50,00
0	119 - Dpto 9 de julio AP	31 - % de avance físico	82-77-0	01/04/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2022	50,00
0	120 - Dpto Vera mejoram AP	31 - % de avance físico	82-133-0	01/05/2021	30/09/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2022	50,00
0	121 - Colonia Aldao red AP	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2021	31/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	204 - Decantadoras-Sgrande	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	205 - Villa Junior-Totoras	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	206 - Agua potabl-SCCentro	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	207 - Planta potab-Vtuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
Total proyecto:							2.400,00	0,00	1.719,00		

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	124 - Desag cloacal-Pujato	31 - % de avance físico	82-119-0	14/04/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	130 - M Susana cloacas	31 - % de avance físico	82-126-0	01/03/2021	30/09/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	131 - Ataliva cloacas	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	132 - Murphy cloacas	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	133 - El Araza cloacas	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	134 - C Rosquin Read sist	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	135 - Centeno cloacas	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2021	30/09/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	136 - San Gregorio cloacas	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	137 - N Torino cloacas	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2021	30/11/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	55,00	2022	45,00
0	138 - C Bogado cloacas	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2022	60,00
0	139 - D de Alvaer cloacas	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2021	31/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	140 - Perez red cloacal	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2022	75,00
0	141 - V Constitución cloac	31 - % de avance físico	82-28-0	01/04/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	142 - P Esther amp red	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2021	30/09/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	143 - Arrufó cloacas	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	59,00	2022	41,00
0	144 - Alcorta cloacas	31 - % de avance físico	82-28-0	01/06/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	145 - Helvecia cloacas	31 - % de avance físico	82-35-0	01/04/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	82,00	2022	18,00
0	146 - S Carlos N cloacas	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	31/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	147 - Piñero cloacas	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	148 - Elortondo 2da etapa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2021	30/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2022	60,00
0	149 - San Gregoria 2da et	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	150 - Emilia ampl sistema	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2021	31/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	158 - Piamonte-cloacas	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	161 - Teodelina-Des Cloaca	31 - % de avance físico	82-42-0	05/07/2018	31/01/2021	Obra en curso	100,00	56,00	44,00		
0	182 - Amp Cloaca-L.Parejas	31 - % de avance físico	82-7-0	01/02/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	183 - Cloacas - Ramona	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	184 - Cloacas - Tacural	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
0	185 - Cloacas - Vila	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/10/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2022	97,00
Total proyecto:							2.800,00	149,00	2.061,00		

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de características similares Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	112 - Ptes Viales y ferrov	31 - % de avance físico	82-42-0	24/07/2015	06/03/2021	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	161 - Est bbeo-Pérez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2020	30/06/2021	Obra en curso	100,00	5,00	50,00	2022	45,00
0	162 - Desag pluv-Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/2020	30/09/2021	Obra en curso	100,00	49,00	51,00		
0	163 - Desag urbano-VTuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2020	30/09/2021	Obra en curso	100,00	35,00	65,00		
0	164 - Desag pluv-VGGalvez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2020	30/09/2021	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	165 - Alcant-San Eugenio	31 - % de avance físico	82-21-0	17/02/2020	16/06/2021	Obra en curso	100,00	38,00	62,00		
0	166 - Readec Canal Garelo	31 - % de avance físico	82-14-0	01/09/2020	30/09/2021	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	205 - Revestimiento canal	31 - % de avance físico	82-84-0	21/04/2017	29/04/2021	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	208 - Santa Fe Des Gorrit	31 - % de avance físico	82-63-0	08/05/2017	31/05/2021	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	251 - La Chispa Godeken	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2017	30/04/2021	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	257 - Canal N Sunchales	31 - % de avance físico	82-21-0	22/06/2020	22/03/2021	Obra en curso	100,00	34,00	66,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de características similares Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	270 - Lucio V López Alcant	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2020	31/07/2021	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	278 - S.José Esquina-Casild	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/2018	04/06/2021	Obra en curso	100,00	77,00	23,00		
0	300 - Traza 3-Capivara	31 - % de avance físico	82-91-0	03/05/2018	30/07/2021	Obra en curso	100,00	37,00	63,00		
0	305 - Canal Aliviador Areq	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/2018	24/08/2021	Obra en curso	100,00	23,00	77,00		
0	312 - Canal int-P. Esther	31 - % de avance físico	82-84-0	24/09/2018	05/04/2021	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
Total proyecto:							1.600,00	874,00	681,00		

Proyecto: 22.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UEPE											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - ATENC.VS.PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	70 - DEFENSORIA DEL PUEBL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	96,00
0	71 - EDIFIC TRIBUNAL EHA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2022 2023	34,00 26,00
0	72 - PALACIO JUSTICIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	73 - CENTRO CÍVICO STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2022	94,00
0	74 - MINIST PÚBLICO ACUSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	70,00	2022	30,00
Total proyecto:							600,00	0,00	222,00		

Proyecto: 22.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UEPE											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - ATENC.VS.PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 22.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UEPE											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - ATENC.VS.PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	85 - SAMCO BAR SAN LORENZ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 22.0.3.0 - OBRAS EN SALUD												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UEPE	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	86 - HOSP NIÑOS ALASSIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2022	87,00				
0	87 - HOSP RAFAELA ARQ	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	36,00				
										2023	19,00				
										2024	44,00				
0	88 - HOSP RAFAELA MATER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2022	91,00				
0	89 - SAMCO SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2022	95,00				
0	90 - SAMCO ARROYO LEYES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00				
0	91 - HOSP ROSARIO 1º ET	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2022	15,00				
										2023	48,00				
										2024	33,00				
0	92 - CENTRO SALUD ELISA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00				
0	93 - SAMCO SANTO DOMINGO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00				
0	94 - SIES 107 ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00				
0	95 - HOSP SUCHON	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00				
0	96 - C SALUD MARIA LUISA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00				
0	97 - SAMCO CAYASTACITO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00				
0	98 - HOSPITAL FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2022	87,00				
0	99 - HOSPITAL SAN JORGE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	26,00	2022	74,00				
0	100 - SAMCO SANTO TOME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2022	73,00				
0	101 - HOSP REGIONAL VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	24,00	2022	76,00				
Total proyecto:							1.800,00	0,00	438,00						
Proyecto: 22.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UEPE	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - ATENC.VS.PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00						

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 22.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UEPE											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - ATENC.VS.PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	97 - CTRO. CULTURAL SAER	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2022	80,00
0	103 - EET N°500-SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2022	91,00
0	104 - MUSEO ROSA GALIS 2E	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2022	83,00
0	105 - MUSEO ETNOGRAFICO Y	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2022	83,00
0	106 - ESPACIO CULT EDUC M	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	107 - E.E.T.P. y E.E.S.O.	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2022	93,00
Total proyecto:							700,00	0,00	172,00		

Proyecto: 22.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UEPE											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - ASIST.P.OBRAS-UEPE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 25.1.1.0 - Progr. Prov. Tierras Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: HABITAT											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	6 - Progr.Prov. Sto Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
Total proyecto:							100,00	33,00	67,00		

Proyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: HABITAT											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - Prog.Int.SF-RosVGG	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	2 - Prog.Int.Ros.LaGrana	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	3 - Prog.Int.Ros.FloresE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2019	31/12/2021	Obra en curso	40,00	21,00	19,00		
0	4 - Prog.Int.Ros.FloresS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - Prog.Int.Ros.Mod.III	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	83,00	17,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: HABITAT						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	7 - SANTA FE SIN RANCHOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	8 - BAÑOS SEGUROS Y SUST	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	9 - CANASTAS DE CONSTRUC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	10 - PLAN DIGNIDAD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	11 - BIOCONST Y GOCE DE D	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							940,00	280,00	660,00		
Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	61 - Ac Desv Arijon-Ampli	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	156 - Ac. Costa S J Rincon	31 - % de avance físico	82-63-0	06/12/2016	31/01/2021	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
Total proyecto:							200,00	97,00	103,00		
Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	103 - Larrea Lote 3	31 - % de avance físico	82-63-0	29/03/2016	31/03/2021	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	105 - Lag Melincué-alteo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2020	30/09/2021	Obra en curso	100,00	35,00	65,00		
0	106 - Obras Def SJR y A L	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2020	30/09/2022	Obra en curso	100,00	8,00	17,00	2022	75,00
0	203 - Adq de electrobombas	31 - % de avance físico	82-63-0	10/07/2019	09/03/2021	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	252 - Ampl op y mant red t	31 - % de avance físico	82-63-0	16/11/2015	31/08/2021	Obra en curso	100,00	72,00	28,00		
0	306 - Def. A° Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	28/12/2017	15/07/2021	Obra en curso	100,00	87,00	13,00		
Total proyecto:							600,00	397,00	128,00		
Proyecto: 86.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	53 - PRIVA CELADOR PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	84,00	2022	16,00
Total proyecto:							100,00	0,00	84,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 86.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	54 - HOSP RAF ARQ E2	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	86,00	2022	14,00
0	57 - HOSPITAL ANSELMO GAM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2022	65,00
Total proyecto:							200,00	0,00	121,00		