

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIR OBRAS	
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
											Año	Cantidad programada			
0	438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO		31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	500 - OBRAS NUEVAS A DISTR		31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	503 - R.P. 22-S - TR. GRAL		31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	504 - R.P. 2 - TR. HUANQU		31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	521 - R.P 90 - KM 0 + 000		31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	648 - PTE. S/CDA. LOS LEON		31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
							Total proyecto:	600,00	0,00	600,00					

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS			Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: DIR OBRAS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - RECONSTRUCCION DE BA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - REHABILITACIÓN DE RU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	368 - R.P. 10 - GALVEZ - B	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	370 - R.P. 15 - AMSTRONG -	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	377 - R.P. 36-TR ROMANG-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	382 - R.P. 63 - SAN VICENT	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	386 - R.P. 88-S - R.P3-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	389 - R.P. 94 - VILLA CAÑA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	439 - AUTOP. 3º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							900,00	0,00	900,00		

Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	3 - RECONSTRUCCIÓN DE BA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	4 - OBRAS POR CONVENIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	501 - RECONS. R. CALZ. NAT	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							400,00	0,00	400,00						

Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL			
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
											Año	Cantidad programada					
0	5 - OBRAS POR CONVENIOS		31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
							Total proyecto:	100,00	0,00	100,00							

Proyecto: 36.0.1.0 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	406 - ACCESO A AURELIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL						Tipo: Proyecto específico	Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	341 - R.P. 1 - TR: R.N. 16	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	353 - OBRAS DE SEÑAL H Y V	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	424 - CIRCUNVALACIÓN SASTR	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	522 - INTERCAMB EN AUTOP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							400,00	0,00	400,00		