

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Desarrollo Institucional	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 16.0.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Estudios y Proyectos Hídricos por Administración	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 16.0.2.0 - Política Hídrica y Participación Comunitaria Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Convenios y Contrataciones	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	52 - Protección Catódica Av. 7Jefes Santa Fe	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/12/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	46,67	53,33		
	53 - Sistema de Alerta Saladillo Ludueña	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	02/05/2006	30/06/2011	Obra en curso	100,00	81,33	18,67		

Proyecto: 17.0.1.0 - Tubos para Obras de Arte Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Tubos para Obras de Arte	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.1.1.0 - Obras Reordenamiento Hídrico Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	55 - Canalización de Obras de Arte	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	18/04/2007	30/03/2011	Obra en curso	100,00	97,48	2,52		
	Ibarlucea-Ludueña-Salvat										
	56 - Canal Norte Rafaela	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	24/01/2006	30/05/2011	Obra en curso	100,00	97,13	2,87		
	57 - Rectificación, Limpieza y Obras de Arte Canal Los Llanos	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	22/08/2006	30/04/2011	Obra en curso	100,00	97,89	2,11		
	68 - Canal Conducto Murphy	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	48,09	51,91		
	69 - Construcción Canal Videla	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	09/01/2007	30/06/2011	Obra en curso	100,00	92,30	7,70		
	70 - Construcción Canal Bajo Emilia	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	21/03/2007	31/03/2011	Obra en curso	100,00	94,95	5,05		
	73 - Reacondicionamiento Canal Juncal	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	28/11/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	73,89	26,11		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 17.1.1.0 - Obras Reordenamiento Hídrico Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	74 - Reacondicionamiento Canal Vila-Cululu	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	13/10/2008	31/03/2011	Obra en curso	100,00	98,05	1,95		
	76 - Obra Reacondicionamiento Canal Sur San Justo	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	06/11/2009	30/06/2011	Obra en curso	100,00	85,59	14,41		
	78 - Canal Desague Pluvial Santa Rosa	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	29/07/2008	31/03/2011	Obra en curso	100,00	97,48	2,52		
	79 - Protección contra Distintas Localidades Las Mojarras	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	03/04/2008	30/06/2011	Obra en curso	100,00	81,30	18,70		
	90 - Reacondicionamiento Canal Cañada Carrizales-Arroyo Monje	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	18/05/2009	30/06/2013	Obra en curso	100,00	29,21	25,74	2.012	38,61
										2.013	6,44
	91 - Colector Principal Larrea	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/12/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	0,83	29,75	2.012	69,42
	92 - Reacondicionamiento Canales Ibarlucea y Salvat	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	24/06/2009	30/06/2012	Obra en curso	100,00	35,40	57,46	2.012	7,14
Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente Sobre Camino y Vías Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	52 - Obras de Arte-Zona Sur-2da. Etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	21/06/2001	30/04/2011	Obra en curso	100,00	97,26	2,74		
	60 - Reacondicionamiento Alcantarillas en Cañada Los Barriles	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	10/07/2007	30/03/2011	Obra en curso	100,00	96,14	3,86		
	61 - Readecuación Hidral.y Est. de O. de Arte Zona Centro	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	28/02/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	67,09	32,91		
	66 - Readecuación Hidral.y Est. de O. de Arte Zona Sur	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2008	30/06/2012	Obra en curso	100,00	49,06	34,42	2.012	16,52
Proyecto: 17.1.3.0 - Movimiento de Suelos y Mantenimiento de Defensas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	56 - Protección Inundaciones Esperanza	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	10/01/2007	30/03/2011	Obra en curso	100,00	98,74	1,26		
	58 - Obras de mantenimiento Terraplen defensa-Sector Garelo	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	14/11/2009	30/03/2011	Obra en curso	100,00	97,63	2,37		
	67 - Defensa Campo de la Gloria	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	10/01/2007	28/02/2011	Obra en curso	100,00	99,07	0,93		
	69 - Tareas de Mantenimiento Terraplenes c/inund. Sector Este	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	14/11/2009	28/02/2011	Obra en curso	100,00	99,18	0,82		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 17.1.3.0 - Movimiento de Suelos y Mantenimiento de Defensas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	72 - Mantenimiento Presa A° Ludueña	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/03/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	50,91	49,09		

Proyecto: 17.1.5.0 - Obras de sanemiento Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	58 - Desagüe Colector Central San Javier	31 - Porcentaje de avance físico	82-98-0	04/12/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	97,44	2,56		
	65 - Desagüe Emisario 9-Rosario	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	13/02/2006	31/03/2011	Obra en curso	100,00	99,88	0,12		
	73 - Red Cloacal- Santa Fe II-B° Ciudadela	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	13/09/2007	31/03/2011	Obra en curso	100,00	99,81	0,19		
	116 - Azud Localidad de Tostado	31 - Porcentaje de avance físico	82-77-0	01/12/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	2,14	76,43	2.012	21,43

Proyecto: 17.1.6.0 - Obras Imprevistas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Obras a realizar en la Provincia	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-14-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-21-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-28-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-35-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-42-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-49-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-56-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-63-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-70-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-77-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-84-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-91-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-98-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 17.1.6.0 - Obras Imprevistas												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años									
										Año	Monto programado								
0	51 - Obras a realizar en la Provincia	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00										
			82-112-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00										
			82-119-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00										
			82-126-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00										
			82-133-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00										
Proyecto: 17.1.7.0 - Obras Financiadas con Fondos Conourbano												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años									
										Año	Monto programado								
0	53 - Evacuación Efluentes Cloacales Villa Constitución	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	23/10/2001	31/03/2011	Obra en curso	100,00	99,76	0,24										
Proyecto: 17.1.8.0 - Obras Reconstrucción Inf.Vial e Hidrica-Crecida Rio Salado												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años									
										Año	Monto programado								
0	51 - Construcción Canal Principal Larrechea	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	25/09/2003	30/06/2011	Obra en curso	100,00	96,45	3,55										
	52 - Construcción Obra de Arte Cuenca Rio Salado	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	14/11/2003	31/12/2011	Obra en curso	100,00	90,37	9,63										
	53 - Protección Margen Derecha Rio Salado Santo Tomé	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	31/08/2005	31/12/2011	Obra en curso	100,00	78,69	15,05	2.012	6,26								
	54 - Red Telamétrica Pred.Hidrológica C.Rio Salado	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	23/03/2006	31/12/2011	Obra en curso	100,00	83,54	16,46										
	55 - Movimiento de Suelo Cuenca Rio Salado	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	09/11/2003	31/12/2011	Obra en curso	100,00	97,91	2,09										
Proyecto: 17.1.9.0 - Obras Emergencia Hidrica Dpto. Gral. Lopez-Dec Nº 998/01												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años									
										Año	Monto programado								
0	51 - Defensa y canal Perimetral ciudad de Rufino	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/04/2003	30/06/2011	Obra en curso	100,00	95,96	4,04										
	55 - Construcción Obras de Arte Zona Sur-Dpto. Gral Lopez	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	02/10/2003	30/04/2011	Obra en curso	100,00	98,61	1,39										

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 17.2.1.0 - Convenios con Municipios y Comunas (no planificado) Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Convenios con Municipios y Comunas (no planificado)	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	64 - Humberto Primo: Captación, impulsión y planta de Osmosis	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/12/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	14,29	85,71		
	65 - Ibarlucea: Canal perimetral defensa urbana y alcantarillas	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	73 - Monte Vera: Estación elevadora líquidos cloacales	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/12/2010	30/06/2012	Obra en curso	100,00	20,00	10,00	2.012	70,00
	77 - Pavón: Planta abatimiento nitratos	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/12/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
	86 - Santa Rosa de Calchines: Servicio de agua Los Zapallos	31 - Porcentaje de avance físico	82-35-0	01/12/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
	87 - Santo Domingo: Desagües Cloacales	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/12/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	20,00	2,00	2.012	78,00
	93 - Villa Saralegui: Planta de Osmosis Inversa	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/12/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	26,09	73,91		
	98 - Godoy: Perforaciones impulsión	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/12/2010	30/06/2011	Obra en curso	100,00	88,89	11,11		
	99 - Gral. Gelly: Perforaciones impulsión	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/12/2010	30/06/2011	Obra en curso	100,00	71,43	28,57		
	104 - Santa Isabel: Perforaciones impulsión	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
	106 - Villa Ocampo: Servicios Desvinculados	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	107 - Hipatia: Adecuación sistema provisión agua potable	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/12/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
	115 - Matilde Entubado	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra en curso	100,00	0,00	100,00		
	116 - Vila: Sistema de Provisión de Agua Potable	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,67	2.012	99,33
	117 - Garibaldi: Sistema de Provisión de Agua Potable	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.012	70,00
	118 - Esmeralda: Sistema de Provisión de Agua Potable	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.012	70,00
	119 - Colmena: Sistema de Provisión de Agua Potable	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	120 - Sistema Agua Potable poblaciones Ruta 3	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/01/2012	30/06/2013	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2.012	60,00
										2.013	30,00
	122 - Arroyo Seco Reacondicionamiento Serv Agua Potable	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	123 - San Jeronimo del Sauce Reac. Serv Agua potable	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/12/2010	30/06/2011	Obra en curso	100,00	66,67	33,33		
	124 - Laguna Paiva Optimización Serv Agua Potable	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	125 - Alcorta Ampliación de red de distribución	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	126 - San Martín Norte: Reparación Tanque, cerco y ampl red	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	127 - Cañada del Ucle Rehabilitación del sistema de distribución	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	128 - Gaboto: Perforación-impulsión	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	129 - Pueblo Andino: Perforación Impulsión	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	130 - Moises Ville: Perforación Impulsión	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	131 - Barrancas Perforación Impulsión	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	132 - Perforacionesdiversas	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	133 - Alcorta Ampliación del tratamiento con POI	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,25	2.012	98,75
	134 - El Trebol Ampliación del tratamiento con POI	31 - Porcentaje de avance físico	82-126-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.012	99,00
	135 - Carreras-Melincue POI y rechazo	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,67	2.012	99,33
	136 - Los Amores Planta color y turbiedad - POI	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	137 - Las Petacas - POI	31 - Porcentaje de avance físico	82-126-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	138 - Las Avispas Mejoramiento del sistema de agua potable	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	139 - Monigotes POI	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	140 - Santo Domingo POI	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	141 - Provisión elementos para palnta de tratamiento	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	142 - POI, filtro y tanque de almacenamiento	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	143 - Teodelina Cisterna aumento de volumen	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	144 - Coronel Bogado Sustitución cañería e Agua Potable	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	145 - Salto Grande Optimización servicio de Agua Potble	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	146 - Ampliación de redes colectoras diversas localidades	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.012	99,00
	147 - La Criolla Ampliación de planta de tratamiento	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,50	2.012	97,50
	148 - Chañar Ladeado Ampliación red colectoras	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/12/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	25,00	1,25	2.012	73,75
	149 - Pujato Ampliación de planta de tratamiento	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,50	2.012	97,50
	150 - Helvecia Ampliación red distribución barrio SUPCE	31 - Porcentaje de avance físico	82-35-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,33	2.012	66,67
Proyecto: 17.3.1.0 - Comité de Cuencas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	52 - Obras Comité de Cuencas - Decreto N° 3812/03	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/12/2004	31/12/2012	Obra en curso	100,00	26,33	19,74	2.012	53,93
Proyecto: 17.5.1.0 - Ejecución de Obras por Administración Propia Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Ejecución de Obras por Administración Propia	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 20.0.3.0 - Mejoramiento Calidad de Agua Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Coronda Planta Potabilizadora	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,50	2.012	99,50
	52 - Colonias Macias y Los Zapallos	31 - Porcentaje de avance físico	82-35-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2.012	98,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 20.0.3.0 - Mejoramiento Calidad de Agua Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	53 - Las Garzas y San Antonio de Obligado	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,43	2.012	98,57
	54 - Cayasta	31 - Porcentaje de avance físico	82-35-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2.012	98,00
	55 - Santa Rosa de Calchines	31 - Porcentaje de avance físico	82-35-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,43	2.012	98,57
	56 - Recreo	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,63	2.012	99,37

Proyecto: 20.0.4.0 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterráneas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	54 - Perez	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	55 - Gdor. Crespo	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	01/12/2010	30/06/2011	Obra en curso	100,00	94,59	5,41		
	56 - Gessler	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	57 - Clusellas	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable-existent Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	54 - Mugueta	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/03/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	83,00	2.012	17,00
	55 - Tostado 1ra etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-77-0	01/04/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2.012	80,00
	56 - San Vicente	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/06/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,43	2.012	98,57
	57 - Acebal	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/06/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,43	2.012	98,57
	58 - Ceres	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/06/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,43	2.012	98,57
	59 - Coronda	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/06/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,43	2.012	98,57

Proyecto: 20.1.2.0 - Construcción nuevos Sistemas de Agua Potable Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Provisión de Agua Potable a Desvío Arijón-Dpto. San Jeronimo	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	15/03/2010	31/10/2011	Obra en curso	100,00	71,43	28,57		
	52 - Provision de Agua Potable a Presidente Roca	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 20.1.2.0 - Construcción nuevos Sistemas de Agua Potable				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	53 - Elisa: Sistema de Distribución de Agua Potable físico	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/12/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,40	2.012	99,60
	57 - Diego de Alvear: Provisión de Agua Potable físico	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/06/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,20	2.012	55,80
	58 - La Pelada: Provisión de Agua Potable físico	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/12/2010	31/10/2012	Obra en curso	100,00	9,09	90,00	2.012	0,91
	59 - Bella Italia: Captación, impulsión, reserva y planta Osmosis físico	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	60 - María Susana físico	31 - Porcentaje de avance físico	82-126-0	01/09/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,63	2.012	99,37
	61 - María Luisa físico	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/09/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.012	99,00

Proyecto: 20.2.1.0 - Construcciones nuevos Sistemas cloacales												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años					
										Año	Monto programado				
0	53 - Coranda: Cárcel-Planta de desagües cloacales	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/09/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,50	2.012	99,50				
	55 - Landeta	31 - Porcentaje de avance físico	82-126-0	01/09/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,83	2.012	99,17				
	56 - Guadalupe Norte	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/09/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,29	2.012	99,71				
	57 - Villa Constitución	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/09/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2.012	98,00				
	58 - Chovet	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/06/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2.012	60,00				

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Villa Eloisa: Ampliación Red Cloacal	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	52 - Red 1-Ej. cloacas Bº Amancay, Antardida Arg. y Los Nogales	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2008	30/06/2012	Obra en curso	100,00	50,00	45,00	2.012	5,00
	53 - Red 2-Ej. cloacas Bº Martín Fierro y Martín Güemes	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2008	30/06/2012	Obra en curso	100,00	54,55	34,85	2.012	10,60
	54 - Red 3-Ej. cloacas Bº Malvinas Arg., Independencia y Pizzurno	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2008	30/06/2012	Obra en curso	100,00	25,00	50,00	2.012	25,00
	55 - Correa	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/09/2011	30/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,50	2.012	99,50

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras - Drenajes y Retenciones Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	52 - Distribución Sauce Viejo-Adecuación Desagües pluviales	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/11/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	43,33	56,67		
	54 - Obras de arte Canal Secundario N° 1	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/11/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	10,83	89,17		
	56 - Regulador descarga Laguna La Blanca	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	01/10/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,30	2.012	99,70
	60 - Sastre: Canal principal	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,31	2.012	99,69
	61 - Obras Arte Canal Sec N° 1 Malaquias 1 et. (aguas abajo R 19)	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/03/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	83,57	2.012	16,43
	62 - Puente Vial canal San Urbano Ruta 63	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,14	2.012	99,86
	63 - Puente Ferroviario NCA Canal San Urbano	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,13	2.012	99,87
	64 - Reacondicionamiento Obras Arte canal Vila Cululu y tributari	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/02/2011	30/06/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	99,33	2.012	0,67
	65 - Obras Arte Canal Sec N° 1 Malaquias 2° et (aguas abajo R19)	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2011	30/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,17	2.012	99,83
	66 - Obras de regulación laguna El Cristal	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/11/2011	30/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,11	2.012	99,89
	67 - Obras de Regulación El Platero y El Plata	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	01/11/2011	30/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,16	2.012	99,84
	68 - Reacondicionamiento Arroyo Los Troncos	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/11/2011	30/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,17	2.012	99,83
	69 - Obras repar. vertedero regulador Lag Paiva-reac canal Aliv	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/11/2011	30/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,67	2.012	99,33
Proyecto: 23.0.1.0 - Sistema La Picasa Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	53 - Red Medición Hidro. Cuenca La Picasa	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
Proyecto: 23.0.2.0 - Bajos Submeridionales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Alcantarillas Dptos. 9 de Julio y Vera	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	2,44	34,15	2.012	34,15
										2.013	29,26
	52 - Anteproyecto A° hacienda p/ C L Paraná	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 23.0.2.0 - Bajos Submeridionales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	53 - Reparación descarga lateral Línea Paraná	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	12,50	87,50		
	56 - Manejo Integral Bajos Subm	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/04/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2.012	75,00

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte Y Sur Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	53 - Acueducto Norte 1-1ra Etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	30/09/2011	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,48	2.012	7,56
										2.013	11,77
										2.014	77,19
	54 - Acueducto Sur 2 - 1ra. Etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	30/09/2011	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,32	2.012	11,57
										2.013	17,99
										2.014	65,12
	55 - Acueducto Centro Oeste- Ampliación	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	30/09/2011	31/12/2013	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,57	2.012	42,86
										2.013	28,57
	56 - Acueducto NorEste 3-1ra. etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	30/09/2011	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,59	2.012	27,94
										2.013	26,47
										2.014	25,00
	57 - Acueducto NorEste 2 - 1ra. etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	58 - Acueducto Sur 1 - 1ra etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección urbana contra inundaciones Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	57 - Rosario: Emisario 6-2da. etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	2,56	74,79	2.012	22,65
	58 - Serodino: Alcantarilla y canal descarga	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	16,36	83,64		
	60 - Soldini: Canal urbano desagües y alcantarillas	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	1,32	98,68		
	61 - Totoras: Mejoramiento descarga pluvial	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	16,36	83,64		
	63 - Alvarez: Ejecución de 3 alcantarillas	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	7,14	92,86		
	64 - Cavour y Zona Este Esperanza	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/11/2010	30/06/2012	Obra en curso	100,00	0,85	67,38	2.012	31,77
	65 - Canal Secundario La Republica	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	0,65	48,43	2.012	50,92

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección urbana contra inundaciones				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	66 - Casilda: Canal Perimetral def. Bº Industrial-adequacion alc	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	2,60	97,40		
	67 - Coronda: Protección contra inundaciones	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	9,09	90,91		
	68 - Firmat: Entubamiento canal Blas Parera	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/11/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	1,32	0,66	2.012	98,02
	69 - Llambi Campbell: Reacondicionamiento descarga pluvial Norte	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	6,98	93,02		
	70 - Los Molinos: Refuerzo talud lateral canal perimetral	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	19,35	80,65		
	71 - Nelson canal perimetral de defensa y alteo de calzada	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/11/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	3,61	36,14	2.012	60,25
	72 - Rincon y Bajada Distefano: Estación de bombeo y alc.	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/10/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	13,33	86,67		
	73 - Sanford: Estación de Bombeo y compuertas	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/11/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	1,32	98,68		
	74 - Santa Fe: provisión de energía a estaciones de bombeo	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/10/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	41,67	58,33		
	75 - Tortugas: Obras complementarias est bombeo	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/10/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	20,41	79,59		
	76 - Sanford: 1ra etapa Alteo perimetral	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/11/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	17,24	0,69	2.012	82,07
	77 - Alvarez Reacondicionamiento desagües Urbanos - alc	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/09/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,67	2.012	99,33
	78 - Arroyo Leyes restitución 7 compuertas	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/04/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	79 - Arequito alcantarilla drenaje pluvial urbano	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.012	99,00
	81 - Carcarañá protección urbana contra inundaciones	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,18	2.012	98,82
	82 - Conducto Emisario 7 - 2º etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,25	2.012	99,75
	83 - Desagüe Pluvial Barrio Nuevo Alberdi	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,33	2.012	99,67
	84 - Los Amores reparación defensa urbana	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	85 - María Susana protección planta urbana	31 - Porcentaje de avance físico	82-126-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	86 - María Teresa readec desc desagüe pluvial	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,77	2.012	99,23

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección urbana contra inundaciones Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	87 - Rosario aliviador 3-1º etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/09/2011	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,22	2.012	36,98
										2.013	30,16
										2.014	20,64
	88 - Perez mejoramiento drenaje Zona Oeste canal Cementenario	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,67	2.012	99,33
	89 - Peyrano protección urbana contra inundaciones	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,77	2.012	99,23
	90 - Provisión tubos para desagües pluviales zona Reconquista	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/04/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	91 - Provisión tubos para desagües pluviales zona Rafaela	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/04/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	92 - Santa Fe Estación Bombeo Barrio Cetenario	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.012	99,00
	93 - Santa Rosa de Calchines readecuación desagües	31 - Porcentaje de avance físico	82-35-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2.012	95,00
	94 - Obras de defensa contra inundaciones	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,13	2.012	99,87

Proyecto: 27.0.2.0 - Unidad de Gestión de Mantenimiento Obras de Defensa c/inund Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Unidad de Gestión de Mantenimiento Obras de Defensa c/inund	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/11/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	7,41	92,59		

Proyecto: 28.0.2.0 - Obras Adjudicadas Comité Técnico Operativo-ciudad Santa Fe Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Readecuación Reservorios canal Amortiguacion y terrapl. NE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	30/06/2012	Obra en curso	100,00	78,95	0,21	2.012	20,84
	52 - Obras civiles de repotenciación Est Bbeo 2 y alc s/Avda Circ	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/11/2010	30/06/2012	Obra en curso	100,00	3,23	64,52	2.012	32,25
	53 - Terraplenamiento y readecuación reservorios oeste 1ra etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	30/06/2012	Obra en curso	100,00	49,15	0,08	2.012	50,77
	55 - Santa Fe Alcantarilla Nº 1 Avda. Circumbalación	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/12/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	1,96	5,88	2.012	92,16

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 40.0.1.0 - Refuncionalización de Puertos de la Provincia Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SEC SERVICIOS PUB											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Refuncionamiento Puerto Rosario	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/06/2011	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2.012	20,00
										2.013	20,00
										2.014	20,00
										2.015	20,00
	52 - Refuncionamiento Puerto Reconquista	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	53 - Refuncionamiento Pueto Villa Constitución	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		