

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 95 - Tunel Subfluv. S.A.F.: 1 - ente interprovincial

Proyecto: 16.0.1.0 - Actualizacion tunel subfluvial Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: TUNEL SUBFLUVIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	4 - Puesta en valor sanitarios ambos peajes	31 - Porcentaje de avance físico	82-997-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	5 - Repavimentación carpeta asfáltica	31 - Porcentaje de avance físico	82-997-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	6 - Actualización Sistema Protección de Incendio	31 - Porcentaje de avance físico	82-997-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	7 - Acciones Imprevistas	31 - Porcentaje de avance físico	82-997-0	01/02/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	8 - Construcción Muro Lindero	31 - Porcentaje de avance físico	82-997-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	9 - Remodelación Complejo Turístico	31 - Porcentaje de avance físico	82-997-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	10 - Remodelacion Peajes	31 - Porcentaje de avance físico	82-997-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	11 - Sistema Descarga Líquidos Cloacales	31 - Porcentaje de avance físico	82-997-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	12 - Actualizacion Sistema Eléctrico	31 - Porcentaje de avance físico	82-997-0	01/03/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		