

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 15.0.1.0 - Comunicación Institucional Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Comunicación Institucional	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Desarrollo Institucional	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 16.0.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Estudios y Proyectos Hídricos por Administración	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 16.0.2.0 - Política Hídrica y Participación Comunitaria Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Convenios y Contrataciones	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	52 - Protección Católica Av. 7Jefes Santa Fe	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	53 - Sistema de Alerta Saladillo Ludueña	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	02/05/2006	31/01/2011	Obra en curso	100,00	68,43	16,99	2.010	12,82
										2.011	1,76
Proyecto: 17.0.1.0 - Tubos para Obras de Arte Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Tubos para Obras de Arte	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	30/06/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,70	2.010	64,30
Proyecto: 17.0.2.0 - Atención Obras Hidráulicas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Atención Obras Hidráulicas	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 17.1.1.0 - Obras Reordenamiento Hídrico Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	55 - Canalización de Obras de Arte Ibarlucea-Ludueña-Salvat	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	18/04/2007	31/03/2010	Obra en curso	100,00	60,94	30,91	2.010	8,15

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 17.1.1.0 - Obras Reordenamiento Hídrico Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	56 - Canal Norte Rafaela	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	24/01/2006	31/03/2010	Obra en curso	100,00	74,60	22,55	2.010	2,85
	57 - Rectificación, Limpieza y Obras de Arte Canal Los Llanos	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	22/08/2006	31/01/2010	Obra en curso	100,00	87,80	10,98	2.010	1,22
	64 - Reacondicionamiento Principal Sastre	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	30/06/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	81,89	2.010	18,11
	68 - Canal Conducto Murphy	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/12/2008	30/06/2010	Obra en curso	100,00	15,55	64,85	2.010	19,60
	69 - Construcción Canal Videla	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	09/01/2007	31/01/2010	Obra en curso	100,00	86,57	12,06	2.010	1,37
	70 - Construcción Canal Bajo Emilia	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	21/03/2008	31/01/2010	Obra en curso	100,00	50,57	43,62	2.010	5,81
	73 - Reacondicionamiento Canal Juncal	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/12/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	14,43	67,16	2.010	17,08
	74 - Reacondicionamiento Canal Vila-Cululu	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/12/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	15,85	69,15	2.010	14,19
	75 - Reacondicionamiento Canal Patras	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/12/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	46,61	39,73	2.010	12,44
	77 - Ingreso Lateral Tramo Inferior Línea Paraná	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	30/06/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	78 - Canal Desague Pluvial Santa Rosa	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/12/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	19,00	63,60	2.010	16,14
	79 - Protección contra Distintas Localidades Las Mojaras	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/04/2008	31/03/2009	Obra en curso	100,00	37,88	54,89	2.010	7,23
	90 - Reacondicionamiento Canal Cañada Carrizales-Arroyo Monje	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/12/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	12,85	58,12	2.010	26,00
	91 - Colector Principal Larrea	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/12/2008	31/03/2011	Obra en curso	100,00	4,74	33,77	2.010	47,25
	92 - Reacondicionamiento Canales Ibarlucea y Salvat	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	93 - Racondicionamiento Canal de Desagüe Parque Industrial Sauce	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2009	30/06/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente Sobre Camino y Vías Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	52 - Obras de Arte-Zona Sur-2da. Etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	21/06/2001	31/01/2010	Obra en curso	100,00	87,75	10,82	2.010	1,43

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente Sobre Camino y Vías											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	54 - Obras de Arte.Dpto 9 de Julio	31 - Porcentaje de avance físico	82-77-0	15/02/2005	31/03/2009	Obra en curso	100,00	99,61	0,39		
	55 - Obras de Arte- Zona Sur 3º Etapa	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	12/12/2005	31/03/2009	Obra en curso	100,00	99,26	0,74		
	59 - Readecuación Hid. y Estrut. O.de Arte Canal Ppal. Sto.Grande	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/12/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	11,94	73,79	2.010	13,66
	60 - Reacondicionamiento Alcantarillas en Cañada Los Barriles	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	10/07/2007	30/03/2010	Obra en curso	100,00	63,88	32,04	2.010	0,61
	61 - Readecuación Hidral.y Est. de O. de Arte Zona Centro	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/12/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	8,94	69,83	2.010	4,08
	66 - Readecuación Hidral.y Est. de O. de Arte Zona Sur	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/12/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	29,27	47,47	2.010	19,55
										2.011	1,68
										2.011	20,83
										2.011	2,43

Proyecto: 17.1.3.0 - Movimiento de Suelos y Mantenimiento de Defensas											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	56 - Protección Inundaciones Esperanza	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	10/01/2007	31/01/2010	Obra en curso	100,00	80,80	17,23	2.010	1,97
	58 - Obras de mantenimiento Terraplen defensa-Sector Garelo	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/11/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	34,33	47,58	2.010	16,39
	67 - Defensa Campo de la Gloria	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	10/01/2007	31/01/2011	Obra en curso	100,00	76,88	15,90	2.010	1,70
	69 - Tareas de Mantenimiento Terraplenes c/inund. Sector Este	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	14/11/2006	30/04/2010	Obra en curso	100,00	73,16	23,71	2.010	6,45
	72 - Mantenimiento Presa Aº Ludueña	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/12/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	29,47	33,89	2.010	0,77
										2.011	3,13
										2.011	32,04
										2.011	4,60

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a Ejecutar en la Prov. de Santa Fe											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Nuevas Obras a Distribuir	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	52 - Movimiento de Suelo Dsitintas Localidades	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	09/11/2003	31/01/2010	Obra en curso	100,00	95,62	3,87	2.010	0,51
	56 - Reparac.Equipam.Electron.E Lag.La Picasa	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	22/09/2006	31/03/2010	Obra en curso	100,00	65,13	30,69	2.010	4,18

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a Ejecutar en la Prov. de Santa Fe Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	57 - Redeterminaciones de Precios Ley 12046 - Obras MASPYMA	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.1.5.0 - Obras de sanamiento Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	58 - Desagüe Colector Central San Javier	31 - Porcentaje de avance físico	82-98-0	04/12/2006	31/01/2011	Obra en curso	100,00	86,66	8,13	2.010	4,59
										2.011	0,62
	65 - Desagüe Emisario 9-Rosario	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	13/02/2006	31/01/2010	Obra en curso	100,00	97,30	2,42	2.010	0,28
	73 - Red Cloacal- Santa Fe II-B° Ciudadela	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/09/2007	30/06/2009	Obra en curso	100,00	95,34	4,66		
	109 - Desagüe Cloacales Villa Gobernador Galvez	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/06/2007	31/03/2009	Obra en curso	100,00	98,51	1,49		

Proyecto: 17.1.6.0 - Obras Imprevistas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Obras a realizar en la Provincia	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-28-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-35-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-42-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-49-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-56-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-63-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-70-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-77-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-84-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-91-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-98-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-105-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

<i>Proyecto: 17.1.6.0 - Obras Imprevistas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Obras a realizar en la Provincia	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-119-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-126-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-133-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<i>Proyecto: 17.1.7.0 - Obras Financiadas con Fondos Conurbano Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	53 - Evacuación Efluentes Cloacales Villa Constitución	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	23/10/2001	31/01/2010	Obra en curso	100,00	94,75	4,74	2.010	0,51

<i>Proyecto: 17.1.8.0 - Obras Reconstrucción Inf. Vial e Hidrica-Crecida Rio Salado Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Construcción Canal Principal Larrechea	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	25/09/2003	31/01/2010	Obra en curso	100,00	95,83	3,82	2.010	0,35
	52 - Construcción Obra de Arte Cuenca Rio Salado	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	14/11/2003	31/01/2010	Obra en curso	100,00	84,16	14,15	2.010	1,69
	53 - Protección Margen Derecha Rio Salado Santo Tomé	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	31/08/2005	31/03/2010	Obra en curso	100,00	74,86	19,40	2.010	5,74
	54 - Red Telamétrica Pred.Hidrológica C.Rio Salado	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	23/03/2006	31/01/2010	Obra en curso	100,00	72,59	25,64	2.010	1,77

<i>Proyecto: 17.1.9.0 - Obras Emergencia Hidrica Dpto. Gral. Lopez-Dec Nº 998/01 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Defensa y canal Perimetral ciudad de Rufino	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/04/2003	31/01/2011	Obra en curso	100,00	48,38	38,34	2.010	12,13
										2.011	1,15
	52 - Ampliación de Puentes Ruta Prov Nº 93 y FFCC NCA s/canal	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/04/2003	31/03/2009	Obra en curso	100,00	98,29	1,71		
	53 - Acondicionamiento Canal San Urbano y conexión Venado Tuerto	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/05/2002	31/03/2009	Obra en curso	100,00	99,95	0,05		
	54 - Obras Regulacion de Niveles en la Laguna Melincue	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/04/2002	31/03/2009	Obra en curso	100,00	99,97	0,03		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)

Proyecto: 17.1.9.0 - Obras Emergencia Hidrica Dpto. Gral. Lopez-Dec Nº 998/01											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	55 - Construcción Obras de Arte Zona Sur-Dpto. Gral Lopez	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/11/2003	30/06/2010	Obra en curso	100,00	20,94	69,58	2.010	9,48
Proyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Convenio con Municipios y Comunas	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 17.3.1.0 - Comité de Cuencas											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	52 - Obras Comité de Cuencas - Decreto Nº 3812/03	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra en curso	100,00	7,00	36,00	2.010	57,00
Proyecto: 20.0.1.0 - Atención Emergencia por Sequia											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Atención Emergencia por Sequia	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 20.0.2.0 - Monitoreo calidad del agua-Prev Recursos Hídricos											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Monitoreo calidad del agua-Prev Recursos Hídricos	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 21.0.1.0 - Atención y Mantenimiento Parque Automotor											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Atención y Mantenimiento Parque Automotor	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 24.0.5.0 - Obras Hidráulicas											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	52 - Reparación Estaciones Bbo.Sector Este y Noreste	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/08/2005	31/03/2009	Obra en curso	100,00	99,94	0,06		