EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2012

Institucion: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 — Empresa Provincial de la Energia
- DN - ~ Tipo: Proyecto Especifico  Unidad Ejecutora: GERENGIA DE INFRAESTRUCTURA
. . . clastt.geo- _ _ Pres. Inicial en Pres. Vigente en Devengado en
Obra Actividad Unidad de medida grafg:a Fecha Inicio |Fecha Finaliz. Unidades Fisicas | Unida deg Fisicas | Unida degs Fisicas

16]ET 132/13,2 KV MENDOZA % de avance fisico 82} 84| 01/01/08 31/12/15 9,09 5,54 3,55
18|ET 132/13,2 KV ECHESORTU % de avance fisico 82] 84| 01/01/11 211213 26,09 12,61 10,92
27|ET 132/13,2 KV SAN MARTIN % de avance fisico 82] 84| o01/01/12 31/12/14 50,00 50,00 0,00
30|NVO.CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR  |% de avance fisico 82] 996] 01/01/11 31/12/15 7,53 6,02 6,02
31|NVO.CAMPO 132 KV EE.TT.ZONA NORTE |% de avance fisico 82] 996| 01/01/11 31/12/15 56,96 41,15 34,74
36]ET 132/33/13,2 KV AEROP(FUNES) % de avance fisico 82| 84| 01/01/10 31/12/12 64,73 95,48 94,33
37|ET 132/33/13,2 KV CHABAS % de avance fisico 82| 84| 01/01/08 31/12/12 0,00 0,39 0,39
46|ET 132/33/13,2 KV IBARLUCEA % de avance fisico 82| 84| 01/01/10 31/12/12 100,00 100,00 0,00
47|ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGOS % de avance fisico 82] 84| 01/01/08 31/12/16 16,37 19,42 19,42
48|ET 132/13,2 KV PTO.SANTA FE % de avance fisico 82] 63| 01/01/08 31/12/13 0,58 2,14 1,91
B52]ET RINCON + ALIMENTACION % de avance fisico 82] 63| 01/01/11 31/12/15 3,14 0,00 0,00
B3|LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE % de avance fisico 82| 84] 01/01/08 31/12/13 20,86 29,77 26,64
59|AMPLIACION ET LA RIBERA % de avance fisico 82| 119] 01/01/11 31/12/13 30,00 11,33 0,00
60]AMPLIACION ET CARGIL % de avance fisico 82| 84} 01/01/11 31/12/13 28,57 7,78 2,83
62|ET 132/13,2 KV RONDEAU % de avance fisico 821 84| o01/01/12 31/12/14 0,00 0,00 0,00
66]VINCULACIONES 132 KV ENTRE EETT % de avance fisico 82] 996] 01/01/12 31/12/15 0.01 0,00 0,00
67|NUEVAS EETT + Alimentacion % de avance fisico 82} 996 01/01/12 31/12/15 22,45 0,00 0,00

68| SAL. 132 kV ET 500/132 kV R. CORONDA |% de avance fisico 821 1191 01/01/12 31/12/14 3,48 0,00 0,00
70]ET 132/33 Kv LAMINADOS INDUSTRIALES |% de avance fisico 82| 28] 01/01/12 31/12/16 10,08 0,04 0,00
72|COMPENSACION LATs % de avance fisico 82| 996 01/01/12 31/12/15 60,61 0,00 0,00
74|Salidas 132 kV Brigadier LOPEZ % de avance fisico 82] 63| o01/01/12 31/12/14 42,11 5,26 0,00
75|ET CHAPERO MAS ALIMENTACION % de avance fisico 82] 49| o01/01112 31/12/13 11,09 10,01 2,52
76|ET 133/33/13,2 Kv RENOVA % de avance fisico 82| 119] 01/01/11% 31/12/13 9,71 0,00 0,00
77]|ET ROMANG 2° AMPLIACION % de avance fisico 82] 98] 01/01/12 31/12/15 0,00 0,03 0,00
78]ET ROLDAN + ALIMENTACION % de avance fisico 82] 119] 01/01/12 31/12/15 0,00 0,00 0,00
79]ET G° BAIGORRIA + ALIMENTACION % de avance fisico 82} 84| 01/01/12 31/12/15 0,00 0,00
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19|DISTRIBUCION PRIMARIA % de avance fisico 82| 996 01/01/11 01/01/15 24,49 32,99 29,87
20|DISTRIBUCION SECUNDARIA % de avance fisico 82] 996 01/01/11 01/01/15 21,75 23,83 21,34
21]OBRAS CIVILES % de avance fisico 82| 996 01/01/11 01/01/15 13,61 17,02 16,24
22]OBRAS P/ATENCION IMPREVISTOS % de avance fisico 82| 996] 01/01/12 31/12/12 46,04 11,23 3,76
36|REFORMAS EN CDs DE ROSARIO % de avance fisico 82] 84] 01/01/08 31/12/09 62,22 86,03 64,67
47|CcTRO. DIST. V. CONSTITUCION RESID.  |% de avance fisico 82] 28| 01/01/08 31/12/14 32,25 0,97 0,00
63|REACOND. CTRO. DIST.SAN MARTIN % de avance fisico 82| 84] 01/01/08 311212 0,00 1,03 0,84
65]LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV % de avance fisico 82] 996] 01/01/11 31/12/15 21,74 28,99 28,95
79|PREENSAMBLADO EN DIST.LOCALID. % de avance fisico 82| 996 01/01/11 31/12/15 9,65 8,61 7,14
81]|COMPLEJO DISTRIBUCION ROSARIO % de avance fisico 82| 84{ 01/01/08 31/12/12 0,00 1,21 1,18
82|DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE % de avance fisico 82| 996 01/01/11 31/12/15 34,24 23,01 20,68
83|DISTR.PRIM.-Z0.0ESTE % de avance fisico 82] 996] 01/01/11 31/12/15 21,26 13,87 13,51
84]|DISTR.PRIM.-Z0.SUR O % de avance fisico 82] 996] 01/01/11 31/12/15 28,72 41,72 31,56
95|SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES {% de avance fisico 82| 996 01/01/11 31/12/15 15,93 13,99 13,10
99|CENTRO DIST. ET SANTA FE CENTRO % de avance fisico 82 63] 01/01/08 31/12/13 0,00 6,50 2,86
102|LMTs ZONA SUR PROVINCIAL % de avance fisico 82] 996 01/01/11 31/12/15 28,57 53,81 53,55
103|EDIFICIO CORPORATIVO SANTA FE % de avance fisico 82] 63| 01/01/11 31/12/15 0,86 0,00 0,00
104]ADECUACION EDILICIA CCO ROSARIO % de avance fisico 82| 84| 01/01/11 31/12/13 71,92 89,04 74,46
108]PLAN LUZ Y AGUA SEGURA % de avance fisico 82| 996 01/01/11 31/12/15 28,57 17,95 14,54
109|RENOVACION DISTRIBUCION ROSARIO |% de avance fisico 82} 84] 01/01/11 31/12/15 17,74 17,74 14,93
110JLMT ET IBERLUCEA LA RINCONADA % de avance fisico 82] 84| o01/01/12 31/12/13 100,00 100,00 99,58
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. . . clasif.geo- - _— Pres. Inicial en Pres. Vigente en
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0]PRODUC.DE TRANSF.Y EQ. ET Y CD % de avance fisico 82] 996] 01/01/11 31/12/14 23,02 20,28 19,44
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