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Participantes:
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PROVINCIA DE SANTA FE

1. Claudio Colombo

2. Lorena Rodriguez

3. Sebastian Rojas

4. Erica Schmidt

5. Eduardo Storani
Orden del dia:

1. Elevado en documento Cronograma_actividades_12 06 2009.doc

Desarrollo

Se comienza a las 9hs. Se define seguir las tareas programadas por empresa.

e Definicion de Diagramas de Procesos y Flujos de Materiales por Empresa.

Se realizd la definicion de los diagramas de proceso para las Empresas Frutos del
Campo, Cassini y Cesaratto y El Rosquinense. Se esperan los diagramas de proceso de
las empresas Rocio del Campo, Lacteos Ricolact y Lacteos Don Angel. Queda pendiente

enviar diagrama de proceso a Lacteos Aurora.

Se establece que los flujos de materiales se llevaran a cabo definidos los diagramas de

proceso.
¢ Revision y Definicion de Problemas Identificados por Empresa.

Se realiz6 para la Empresas Frutos del Campo y Cassini y Cesaratto. Esta Ultima se llevé

a cabo por medio del documento Informe Problemas Identificados.

Se establece que la definicibn para las restantes empresas se realice a través de la

metodologia establecida en el documento Informe Problemas Identificados.
e Confeccion de Matriz de Problemas por Empresa.

Se realiz6 la matriz de Frutos del Campo. Resta valoracién de la matriz de Cassini y

Cesaratto.
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Para las restantes empresas, se establece que esta etapa se realizara una vez concluida
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la etapa de identificacién de problemas.

Se define que para las empresas en ambitos rurales la variable social no es representativa

para la evaluacion.
e Aspectos atener en cuenta para determinacién de Linea de Base por Empresa.

Se propone enviar propuestas de los aspectos a tener en cuenta. Estos se definiran una

vez terminada la confeccion de la matriz de problemas.
e Confeccidon de Cronograma de Actividades y fechas para segundas visitas.

Se propone comenzar la etapa de segunda visita (excepto para Frutos del Campo) a
partir de la cuarta semana de junio, dividiendo el grupo para las visitas segun ubicacion

geografica.

Programacion de tareas.
1. Enviar diagrama de proceso a Lacteos Aurora, Rojas, Sebastian.
2. Definicion de Problemas Identificados, Todos.
3. Valoracion de matriz de Cassini y Cesaratto, Todos.
4

. Aspectos para Linea de Base, Todos.
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