
Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ej ercicio: 2018

Jurisdicción: 36 - M. Economía     S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.

Proyecto: 20.7.1.0 - CAF-PR.DE EMERG. PROY. RPTA. INUND. DE 2015-2016        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: S.U.P.C.EProyecto: 20.7.1.0 - CAF-PR.DE EMERG. PROY. RPTA. INUND. DE 2015-2016        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: S.U.P.C.E

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 20.7.1.0 - CAF-PR.DE EMERG. PROY. RPTA. INUND. DE 2015-2016        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: S.U.P.C.E

0 31 - % de avance físico 82-98-0 01/05/2018 30/04/2020 Contratado 100,00 0,00 32,00 2019 51,00
2020 17,00

51 - DEF.Y ESTABIL.DE BARRANCAS S.JAVIER -
DPTO. SAN JAVIER

Total proyecto: 100,00 0,00 32,00

Proyecto: 20.7.2.0 - PR.EMERG.RPTA. EFECTOS EL NIÑO-FONPLATA 27/16        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: S.U.P.C.EProyecto: 20.7.2.0 - PR.EMERG.RPTA. EFECTOS EL NIÑO-FONPLATA 27/16        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: S.U.P.C.E

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 20.7.2.0 - PR.EMERG.RPTA. EFECTOS EL NIÑO-FONPLATA 27/16        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: S.U.P.C.E

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/07/2018 31/01/2020 Contratado 100,00 0,00 30,00 2019 65,00
2020 5,00

51 - MITIG DE INUND. Aº CAÑADA DE
GOMEZ-TR.RURAL OESTE-IRIONDO

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/07/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 0,00 13,00 2019 25,00
2020 25,00
2021 37,00

52 - MITIGAC.DE INUND.CASILDA(D. CASEROS)

0 31 - % de avance físico 82-126-0 01/08/2018 31/07/2020 Contratado 100,00 0,00 19,00 2019 51,00
2020 30,00

53 - MITIGAC.DE INUND. MARIA SUSANA(D.SAN
MARTIN)

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/07/2018 30/06/2020 Contratado 100,00 0,00 23,00 2019 51,00
2020 26,00

54 - MITIG.INUND.S.JERONIMO NORTE-LAS
TUNAS-FRANCK-D.LAS COLONIAS

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/09/2018 31/08/2020 Contratado 100,00 0,00 15,00 2019 51,00
2020 34,00

55 - MITIG.IN.VIDELA COL.ANGEL.S. BERNAR.
NARE(S.JUSTO 9DE JULIO)

Total proyecto: 500,00 0,00 100,00
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