
Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ej ercicio: 2018

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor     S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTROProyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,000 - Desarrollo Institucional

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 16.0.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 16.0.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Contratado 100,00 0,00 100,0051 - Estudios y Proyectos por Administración

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 16.0.2.0 - Política Hídrica y Participación Comunitaria        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 16.0.2.0 - Política Hídrica y Participación Comunitaria        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 16.0.2.0 - Política Hídrica y Participación Comunitaria        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Contratado 100,00 0,00 100,0051 - Convenios y Contrataciones Universidades

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 17.0.2.0 - Supervisión de Trabajos Publicos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 17.0.2.0 - Supervisión de Trabajos Publicos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.0.2.0 - Supervisión de Trabajos Publicos        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,000 - Supervisión de Trabajos Publicos

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 27/02/2009 31/01/2018 Obra terminada 100,00 71,00 29,0061 - Readecuación Hidral y Est de O de Arte Zona Centro

Total proyecto: 100,00 71,00 29,00

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - Obras Nuevas en la Provincia

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ej ercicio: 2018

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor     S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 17.1.6.0 - Obras a realizar en la Provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 17.1.6.0 - Obras a realizar en la Provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.1.6.0 - Obras a realizar en la Provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0051 - Obras a realizar en la Provincia

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,000 - Convenio con Municipios y Comunas (No
planificadas)

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas         Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas         Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas         Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00261 - Laguna Paiva - Optimización servicio agua potable

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00262 - Refuerzo y sustit cañerÍas impulsión-sist. agua
potable

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00264 - Ampliac red desag cloacales urbanos sectores C y
D-Soldini

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00265 - Optimización servicio de agua potable - El
Rabón-PN

0 31 - % de avance físico 82-126-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00267 - Ampliación red de desagües cloacales – Piamonte

Total proyecto: 500,00 0,00 500,00

Proyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0052 - Obras Comité de Cuencas

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 17.5.1.0 - Ejecución obras por administración propia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 17.5.1.0 - Ejecución obras por administración propia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.5.1.0 - Ejecución obras por administración propia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Contratado 100,00 0,00 100,000 - Ejecución obras por administración propia

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ej ercicio: 2018

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor     S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MIyTProyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MIyT

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MIyT

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/12/2016 30/04/2018 Obra en curso 100,00 80,00 20,0040 - Rosario: Pavimentación Bv. 27 de Febrero entre
Moré y Av Cir

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/06/2017 31/03/2018 Obra en curso 100,00 80,00 20,00102 - Pavimentación calle French Santa Fe

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/06/2017 31/03/2018 Obra en curso 100,00 78,00 22,00104 - Calle Ecuador V.Gdor. Gálvez

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/02/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2019 99,00110 - Ruta 34 y R280

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/06/2017 31/05/2018 Obra en curso 100,00 80,00 20,00115 - Pavimentación de Villa Ocampo-PN

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/09/2017 31/08/2018 Obra en curso 100,00 74,00 26,00116 - Pavimentaciòn definitiva calle Francia - Rosario

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/06/2017 31/05/2018 Obra en curso 100,00 91,00 9,00117 - Pavim., desag y o. compl.en calles Quintana,
Moreno y JPaso

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/03/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 4,00 2019 96,00151 - Rafaela Avda. Pte. Peron 1 etapa

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/04/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 6,00 2019 94,00152 - Ricardone Mejoramiento del estabilizado urbano

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/04/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 1,00 0,00 1,00153 - Rosario Pavimento definitivo barrio La Granada

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/03/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00154 - Casilda Circunvalación Norte

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/03/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00155 - Rosario pavimento definitivo Avda. Wilde

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/04/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 4,00 2019 96,00156 - Reconquista repavimentación calle 47-PN

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/04/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2019 99,00157 - Reconquista Pavimentación Distrito IT-PN

0 31 - % de avance físico 82-91-0 01/04/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 2,00 2019 98,00158 - Suardi pavimento y desagües

0 31 - % de avance físico 82-91-0 01/03/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00159 - San Cristobal repavimentación Avda. De Los
Trabajadores

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/04/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2019 99,00160 - Capitan Bermudez pavimentos de Hormigón

Total proyecto: 1.601,00 483,00 437,00

Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagues y def en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MIyTProyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagues y def en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MIyT

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagues y def en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MIyT

0 31 - % de avance físico 82-996-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,0061 - Atención Plan de Obras varias

0 31 - % de avance físico 82-105-0 01/04/2018 31/03/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 80,00 2019 20,00101 - Desagües Boulogne Sur Mer-Galvez

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/03/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00103 - Desagües pluviocloacales y repavimentación calle
Maipú-Rosar

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/03/2018 31/07/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 45,00 2019 55,00104 - Infraestructura IT-Red de agua, cloaca
pavim-Reconquista-PN

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/09/2018 31/10/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 6,00 2019 94,00111 - Conducto Pluvial Lopez y Planes -San Carlos
centro y Sur

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/09/2018 31/08/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00112 - Obra Complementaria Puente calle 6s/Arroyo Las
Toscas
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ej ercicio: 2018

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor     S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagues y def en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MIyTProyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagues y def en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MIyT

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagues y def en la provincia        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MIyT

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/09/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2019 99,00113 - Rafaela Desagüe pluvial calle Tucuman

0 31 - % de avance físico 82-35-0 01/05/2018 30/04/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 5,00 2019 95,00114 - Santa Rosa de Calchines Estación de Bombeo
Pluvial

Total proyecto: 800,00 0,00 362,00

Proyecto: 20.0.4.0 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterraneas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 20.0.4.0 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterraneas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 20.0.4.0 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterraneas        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00111 - Construcción de pozo distintas loc. de la Pcia.

Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/04/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00158 - Santa Margarita - 9 de Julio -PN

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/06/2018 31/07/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 11,00 2019 89,00168 - Empalme San Carlos - Las Colonias

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/04/2018 31/03/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 24,00 2019 76,00171 - B° Parque Vernazza Pueblo Esther - Rosario

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/04/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 10,00 2019 90,00175 - Ramona - Castellanos

0 31 - % de avance físico 82-91-0 01/06/2018 31/10/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00187 - Arrufo Sistema de Agua Potable

Total proyecto: 500,00 0,00 170,00

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00106 - Ampliación Planta San Carlos Centro

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00153 - B° Coop. Sector Norte Avellaneda - Gral.
Obligado-PN

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00159 - El Araza - Gral Obligado-PN

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00169 - Berabevú - Caseros

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00171 - Ramona - Castellanos

0 31 - % de avance físico 82-126-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00174 - San Jorge - San Martín

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00175 - Ataliva - Castellanos

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00177 - San Carlos Norte - Las Colonias

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00186 - Guadalupe Norte Sistema de Desagües
Cloacales-PN

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00188 - Coronel Bogado Red Desagües Cloacales
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ej ercicio: 2018

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor     S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-70-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00189 - Elisa Red Desagües Cloacales

0 31 - % de avance físico 82-35-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00190 - Helvecia Sistema de Desagües Cloacales

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00191 - Perez- Red cloacal Barrio FOPROVI

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00192 - Pueblo Esther Ampliación Red Cloacal

0 31 - % de avance físico 82-112-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2019 75,00193 - San Justo Ampliación Red Cloacal Bº Reyes

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 10,00 2019 90,00194 - Santo Tome Ampliación desagües cloacales Bº
Tanque

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 10,00 2019 90,00195 - Santo Tome desagües cloacales Bº Lujan

Total proyecto: 1.700,00 0,00 395,00

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de caracteristicas similares        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de caracteristicas similares        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de caracteristicas similares        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/06/2016 31/01/2018 Obra terminada 100,00 98,00 2,0071 - Obras Arte Arroyos Calavera y Las Penquitas

0 31 - % de avance físico 82-91-0 14/06/2016 31/01/2018 Obra terminada 100,00 98,00 2,0072 - Obras de Arte canal Verra

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/11/2016 31/01/2018 Obra terminada 100,00 96,00 4,00109 - Lassaga Obras de Arte en Canal

0 31 - % de avance físico 82-995-0 24/07/2015 31/01/2018 Obra terminada 100,00 92,00 8,00112 - Puentes Viales y Ferroviarios RN93

0 31 - % de avance físico 82-42-0 06/12/2016 30/06/2018 Obra en curso 100,00 56,00 44,00113 - Agataura Obras Arte vinculación El Hinojo

0 31 - % de avance físico 82-42-0 10/03/2015 31/01/2018 Obra terminada 100,00 96,00 4,00118 - Canal Patras

0 31 - % de avance físico 82-63-0 18/11/2016 30/06/2018 Obra en curso 100,00 33,00 67,00153 - Canal Interlagunas Reacondicionamiento Hídrico

0 31 - % de avance físico 82-63-0 30/11/2016 31/01/2018 Obra en curso 100,00 94,00 6,00201 - Colector Principal El Sable-Cuenca Roca-Santa Fe

0 31 - % de avance físico 82-63-0 09/01/2017 31/01/2018 Obra en curso 100,00 91,00 9,00202 - Desagüe Pluvial Mariano Comas-Cuenca
Unión-Prov de Santa Fe

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/08/2017 31/07/2018 Obra en curso 100,00 36,00 64,00251 - Canal Godeken La Chispa

0 31 - % de avance físico 82-56-0 01/12/2016 31/01/2018 Obra terminada 100,00 99,00 1,00254 - Obras de Arte Canal Ppal San Ricardo-Villa Eloisa

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/04/2018 31/10/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 20,00 2019 80,00271 - Desagüe laguna urbana Máximo Paz

0 31 - % de avance físico 82-91-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 50,00 2019 50,00300 - Reacondic Canal nuevo Traza 3-Monigotes
Capivara Suardi

0 31 - % de avance físico 82-126-0 01/06/2018 31/12/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 36,00 2019 64,00301 - Canal 446- Dpto San Martín

0 31 - % de avance físico 82-126-0 01/03/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00302 - O. Arte - Construccion 2 alc Canal Ppal Sastre

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/05/2018 31/07/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 48,00 2019 52,00303 - Canal Saguier construccion 8 alc

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/07/2018 30/06/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 41,00 2019 59,00304 - Traza La Maravita-avalle

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/04/2018 31/05/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 12,00 2019 88,00305 - Canal Aliviador Arequito
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ej ercicio: 2018

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor     S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de caracteristicas similares        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de caracteristicas similares        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de caracteristicas similares        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-7-0 01/06/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 23,00 2019 77,00306 - Canal Bajo Crosetti

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/03/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00307 - Gral Lagos reac canal acceso

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/03/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00308 - Chabas canalizacion camino de la Aceitera

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/04/2018 30/06/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 42,00 2019 58,00309 - Reac Arroyo frías-prot urbana en Pueblo Esther

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/03/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00310 - Limpieza Arroyo San Lorenzo

0 31 - % de avance físico 82-14-0 01/06/2018 31/10/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 44,00 2019 56,00311 - San Jose de la Esquina construccion alc.

Total proyecto: 2.400,00 889,00 927,00

Proyecto: 23.0.2.0 - Bajos Submeridionales        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 23.0.2.0 - Bajos Submeridionales        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 23.0.2.0 - Bajos Submeridionales        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-77-0 02/11/2015 31/01/2018 Obra terminada 100,00 99,00 1,0057 - Línea Arroyo Golondrina-Construcción Obras
Hidráulica-PN

Total proyecto: 100,00 99,00 1,00

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/12/2011 28/02/2018 Obra en curso 100,00 98,00 2,0057 - Acueducto Noreste 2-1era Etapa-Reconquista-PN

0 31 - % de avance físico 82-35-0 01/04/2018 31/10/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 20,00 2019 80,0062 - Acueducto de la Ribera 1ra etapa (sur 1)

0 31 - % de avance físico 82-98-0 01/03/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00104 - Acueducto San Javier (Villa Minetti-El Nochero

0 31 - % de avance físico 82-77-0 01/03/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00105 - Acueducto Tostado-Villa Minetti-PN

0 31 - % de avance físico 82-63-0 06/12/2016 06/06/2018 Obra en curso 100,00 69,00 31,00156 - Acueducto de la costa - S. J. Rincon

0 31 - % de avance físico 82-119-0 01/03/2018 31/12/2020 Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2019 66,00
2020 33,00

175 - Acueducto San Lorenzo

Total proyecto: 600,00 167,00 254,00

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-63-0 17/10/2011 31/01/2018 Obra terminada 100,00 99,00 1,0071 - Nelson Canal Perimetral de defensa y alteo de
calzada

0 31 - % de avance físico 82-63-0 19/11/2015 31/01/2018 Obra en curso 100,00 83,00 17,00175 - Mantenimiento y defensa terraplenes area
metropolitana 1ra

0 31 - % de avance físico 82-995-0 16/11/2015 01/05/2018 Obra en curso 100,00 38,00 62,00252 - Ampl op y mant red telem Cca Río Salado y
Saladillo Ludueña

0 31 - % de avance físico 82-42-0 15/03/2017 14/01/2018 Obra en curso 100,00 99,00 1,00268 - Protección urbana La Chispa
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Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ej ercicio: 2018

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor     S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-119-0 17/10/2016 31/01/2018 Obra en curso 100,00 90,00 10,00273 - Desagüe calle Francia Capitan Bermudez

0 31 - % de avance físico 82-56-0 21/12/2016 31/01/2018 Obra en curso 100,00 91,00 9,00301 - Bustinza Protección contra inundaciones

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/03/2018 30/06/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 50,00 2019 50,00321 - Refuerzo Pie de Cascada Arroyo Saladillo

0 31 - % de avance físico 82-21-0 01/04/2018 31/07/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 33,00 2019 67,00322 - Colonia Margarita Obras hidricas de defensa

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/05/2018 30/08/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 33,00 2019 67,00323 - Melincue Ampliación estación de Bombeo Laguna
Melincue

0 31 - % de avance físico 82-42-0 01/06/2018 30/09/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 38,00 2019 62,00324 - María Teresa obras de protección urbana - 1ra
etapa

0 31 - % de avance físico 82-63-0 01/06/2018 31/07/2019 Obra a iniciar 100,00 0,00 12,00 2019 88,00325 - Estación Bombeo 0 - Const sistema de reservorio –
Santa Fe

Total proyecto: 1.100,00 500,00 266,00

Proyecto: 87.0.1.0 - Saldos no Invertidos Proyectos de Inversión Pública–Ley13543        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURAProyecto: 87.0.1.0 - Saldos no Invertidos Proyectos de Inversión Pública–Ley13543        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

SAFoP Unidad de medida Clasificación
geográfica

Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Etapa Cantidad
total

Ejec.Acum
Ej.Anteriores

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 87.0.1.0 - Saldos no Invertidos Proyectos de Inversión Pública–Ley13543        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,003 - Finalidad 3-Créditos a dist según líneas autorizadas
L.13543

0 31 - % de avance físico 82-995-0 01/01/2018 31/12/2018 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,004 - Finalidad 4-Créditos a dist según líneas autorizadas
L.13543

Total proyecto: 200,00 0,00 200,00
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