

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2013
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

Proyecto: 20.1.7.0 - Informatización Poder Judicial Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Informatización Poder Judicial	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	26/10/2007	31/12/2013	Obra en curso	100,00	76,10	23,90		
Proyecto: 20.1.14.0 - Caminos Provinciales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Fortalecimiento DPV	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/09/2009	31/12/2013	Contratado	100,00	55,50	44,50		
	103 - Malla Crema 5 - PIV	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/09/2009	31/12/2014	Obra en curso	100,00	87,80	6,30	2.014	5,90
	104 - Malla Crema 6 - PIV	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/05/2010	31/12/2015	Obra en curso	100,00	84,10	9,60	2.014	3,50
										2.015	2,80
	105 - Malla Crema 7 - PIV	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/04/2013	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,10	2.014	60,40
										2.015	37,50
Proyecto: 20.1.32.0 - Fortalec. Inst. del Registro Civil Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Fortalec. Inst. del Registro Civil	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	04/04/2010	31/12/2014	Obra en curso	100,00	1,50	39,40	2.014	59,10
Proyecto: 20.1.37.0 - Modernización Registro Gral. de la Pcia. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Modernización Registro Gral. de la Pcia.	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	30/06/2012	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	68,90	2.014	31,10
Proyecto: 20.1.38.0 - Modern.de la Infraest.Tecn.para Gob.Electrónico(Data Center) Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Modern.de la Infraest.Tecn.para Gob.Electrónico(Data Center)	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/10/2010	31/12/2014	Obra en curso	100,00	70,70	24,40	2.014	4,90
Proyecto: 20.1.39.0 - Riego de la Cuenca Cañera Santafesina Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Riego de la Cuenca Cañera Santafesina	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/04/2013	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	47,10	2.014	52,20
										2.015	0,70

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2013
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

Proyecto: 20.1.40.0 - Sist. de Abastec. de Agua para ganado del Norte Santafesino											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	0 - Sist. de Abastec. de Agua para ganado del Norte Santafesino	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/05/2013	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,60	2.014	51,30			
									2.015	25,10				