

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AFECT. A OBRAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AFECT. A OBRAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	33,00	67,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	43,00	57,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	57,00	43,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	10,00	90,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	32,00	68,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	72,00	45,00	27,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.772,00	319,00	1.453,00		

Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	61,00	39,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	62,00	38,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	34,00	66,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	20,00	80,00		
Total proyecto:							700,00	177,00	523,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.3.1.0 - POR ADMINISTRACION COMUNAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	48,00	52,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	42,00	58,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	7,00	93,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	45,00	55,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	31,00	69,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	16,00	84,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	38,00	62,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	32,00	68,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	9,00	91,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	47,00	53,00		
Total proyecto:							1.700,00	315,00	1.385,00		

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.900,00	0,00	1.900,00		

Proyecto: 17.0.3.0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.200,00	0,00	1.200,00		

Proyecto: 21.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 21.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	36,00	64,00		
Total proyecto:							300,00	36,00	264,00		

Proyecto: 25.0.1.0 - MI TIERRA MI CASA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - MI TIERRA MI CASA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		

Proyecto: 27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 28.0.1.0 - PROG.INTERVENCION NINTEGRAL EN BARRIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROG.INTERVENCION NINTEGRAL EN BARRIOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	Contratado	100,00	7,00	93,00		
0	0 - PROG.INTERVENCION NINTEGRAL EN BARRIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	7,00	193,00		