

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 31 - M.P.C. y Tecn.    S.A.F.: 1 - M.P.C.yT (DGA)

Proyecto: 1.0.1.0 - REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS EDILICIOS SANTA FE							Tipo: Proyecto central		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	1 - REMODELACIÓN SEDE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2023	31/12/2025	Obra en curso	100,00	13,00	34,00	2025	53,00	
0	2 - REFUNC OFIC SEC IND	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2023	31/12/2025	Obra en curso	100,00	31,00	9,00	2025	60,00	
0	4 - ADAP Y REF LAB AGR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2023	31/12/2025	Obra en curso	100,00	13,00	20,00	2025	67,00	
Total proyecto:							300,00	57,00	63,00			

Proyecto: 1.0.2.0 - REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS EDILICIOS ROSARIO							Tipo: Proyecto central		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - REFUNCIONALIZACION O	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2025	Obra en curso	54,00	43,00	11,00		
Total proyecto:							54,00	43,00	11,00		

Proyecto: 20.0.1.0 - MEJORAS ACUARIO RÍO PARANÁ				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SUBSECRETARIA DE PRO					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - MEJORAS ACUARIO RÍO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2023	31/12/2025	Obra en curso	100,00	17,00	5,00	2025	78,00
Total proyecto:							100,00	17,00	5,00		

Proyecto: 82.0.1.0 - ACCIONES FALLO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SEC. TURISMO			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - AUTODROMO RAF.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2023	31/12/2025	Obra en curso	100,00	23,00	30,00	2025	47,00
Total proyecto:							100,00	23,00	30,00		