

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009</b>
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

Proyecto: 20.1.7.0 - Informatización Poder Judicial Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Informatización Poder Judicial	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	26/10/2007	27/11/2010	Obra en curso	100,00	14,00	41,00	2.010	45,00

  

Proyecto: 20.1.14.0 - Caminos Provinciales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Fortalecimiento DPV	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/04/2009	31/12/2011	Contratado	100,00	0,00	33,00	2.010	33,00
										2.011	34,00
	103 - Malla Crema 5 - PIV	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/04/2009	31/03/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	31,00	2.010	49,00
										2.011	6,00
										Resto	14,00
	104 - Malla Crema 6 - PIV	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/04/2009	31/03/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2.010	42,00
										2.011	8,00
										Resto	17,00

  

Proyecto: 20.1.26.0 - Fortalec.Inst. de la Defensoría del Pueblo Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Fortalec.Inst. de la Defensoría del Pueblo	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	15/05/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

  

Proyecto: 20.1.32.0 - Fortalec. Inst. del Registro Civil Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Fortalec. Inst. del Registro Civil	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	14/04/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

  

Proyecto: 20.1.35.0 - Desarrollo Capacidad dde Gestión de MM y CC Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Desarrollo Capacidad dde Gestión de MM y CC	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	20/05/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

  

Proyecto: 20.1.36.0 - Desarrollo Infraestructura de Datos Espaciales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Desarrollo Infraestructura de Datos Espaciales	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	15/05/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2009</b>
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

Proyecto: 20.1.37.0 - Modernización Registro Gral. de la Pcia. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Modernización Registro Gral. de la Pcia.	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	20/05/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

  

Proyecto: 20.1.38.0 - Mejoramiento de Sistemas Críticos de la Pcia.(Data Center) Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Mejoramiento de Sistemas Críticos de la Pcia.(Data Center)	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	21/04/2009	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		