

REPORTE PERIÓDICO FEBRERO



Acuerdo >

Capital

Avenidas Aristóbulo del Valle (70%)

J. J. Paso (98%), 7 Jefes (35%) y Peñaloza (60%)



Calle Larrea (100%)



Santa Fe
PROVINCIA




Santa Fe
Capital



70%

**de obra
avanzada**



Cantero central de Av. Aristóbulo del Valle

La obra avanza con la instalación de luminarias, cartelería y mobiliario urbano como cestos y bancos, junto con la intervención en nuevas cuadras. Estamos realizando las tareas de pintura y señalización de bicisendas, además de los trabajos pluviales para mejorar el drenaje. Hemos realizado el ejecutado de cordones en la isleta de Zeballos y Aristóbulo, punto de inicio de esta transformación urbana.


98%
de obra
avanzada



Cantero central de **Av. Juan José Paso**

La obra continúa con tareas de perfilado de arena y tierra negra, junto con la colocación de bordillos en bancos y la instalación de los pretilas. Realizamos además trabajos de arreglo de juntas y terminación en columnas de iluminación, complementados con la colocación de mobiliario urbano como cestos y bolardos. Estas acciones forman parte del proceso de finalización y puesta en valor de los espacios, consolidando la renovación integral del área.

35%
de obra
avanzada



Cantero central de **Av. 7 Jefes**

En el tramo entre Iturraspe y Juan del Campillo avanzamos con la finalización de las dársenas, reparaciones y apertura de caja con suelo cemento, RDC, el hormigón y los cordones, además de la demolición de la vereda existente. Se realizaron trabajos de RDC bajo vereda, colocación de losetas y retiro de columnas. También se plantaron cuatro árboles, se instalaron bancos hasta calle Córdoba, y se completan bolardos y cestos.



60%

**de obra
avanzada**



Pavimentación de **Av. Peñaloza**

Estuvimos trabajando en tareas de iluminación, la colocación de un mando peatonal, la ejecución de desagües pluviales, movimiento de suelo y construcción de veredas.

Ya en las próximas semanas continuaremos con trabajos similares, incorporando además tareas de RDC y hormigón para dar mayor solidez a la obra de pavimentación.

***Además, la antigua y
desmejorada Calle Larrea...***



***Hoy está pavimentada
y completamente
acondicionada***



**Cordón
cuneta**



**Veredas
nuevas**



**Rampas
de acceso**



**Reductores
de velocidad**









Santa Fe
PROVINCIA



Santa Fe
Capital