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DESAGÜE PLUVIOCLOACAL 

 

CONDUCTO INTERCEPTOR VERA MUJICA – ETAPA III 
 

ROSARIO 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

 

ARTICULO 1º) OBJETO.  
 
El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los trabajos necesarios para realizar la 
construcción del proyecto denominado “Conducto Interceptor Vera Mujica – Etapa III”, para el saneamiento 
pluviocloacal de un importante sector de la ciudad de Rosario, en el radio comprendido entre calle Vera Mujica 
al Este,  Av. Pellegrini al Sur, Bv. Avellaneda al Oeste y Av. Bordabehere al Norte, con una superficie 
aproximada de 265 Hectáreas. 
 
Comprende la construcción de un conducto de hormigón ejecutado in situ en túnel de 2,80 metros de diámetro 
emplazado por calle Vera Mujica, que se desarrolla desde su intersección con calle Córdoba hasta la descarga 
final en el río Paraná, en las cercanías del Emisario 9 existente, con una longitud de aproximadamente 2.000 
metros, dando continuidad a los tramos existentes del mencionado conducto - ejecutados en las Etapas I y II 
de obras - que se desarrollan desde calle Crespo y Av. Pellegrini hasta la intersección de calles Córdoba y 
Vera Mujica. 
 
Con esta nueva obra los antiguos túneles existentes en las calles Montevideo, 3 de Febrero y Córdoba, y las 
cañerías que aportan al inicio de los túneles de calles Tucumán y Brown, serán captados a la altura de calle 
Vera Mujica, mediante la ejecución de cámaras interceptoras, derivando sus caudales directamente al río 
Paraná. Como parte de la misma obra, las dos estaciones elevadoras existentes sobre calle Vera Mujica, una 
en la esquina de calle 3 de Febrero y la otra en la esquina de calle Córdoba, serán desafectadas al quedar 
fuera de servicio en virtud de la obra que se ejecuta.  
 
También serán ejecutados dos conductos secundarios de hormigón in situ en túnel, denominados Santa Fe 
(1.30 metros de diámetro y 460 metros de longitud) y Salta (1.30 / 1.50 metros de diámetro y 945 metros de 
longitud) respectivamente, que descargarán en el mencionado conducto Vera Mujica y darán solución a 
problemas recurrentes de acumulación de aguas en superficie en presencia de lluvias de gran intensidad, en 
las esquinas de calles Cafferata y Santa Fe y Catamarca y Alsina. 
 
La descarga del conducto troncal se realizará en el río Paraná a la altura de Av. Francia  y pocos metros antes 
de la misma se construirá un desviador de los líquidos cloacales que en tiempo seco derivará dichos líquidos 
mediante un túnel de diámetro 1,30 m hacia el Emisario 9 (existente). Con este desvío queda configurado el 
carácter del  último tramo del Conducto Vera Mujica como un neto aliviador pluvial. Dicha descarga se 
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materializará con una cámara al pie de la barranca apoyada sobre pilotes, a la cual acometerá el conducto y 
cuya salida al río se hará con cinco conductos de 1,20 m de diámetro cada uno, apoyados sobre el colchón de 
fajina existente, no estando prevista invasión en el río más allá de las construcciones actuales.  
 
Las obras a licitar incluyen también la captación de un conducto pluvial existente en la zona ferroviaria al norte 
de calle Brown que transporta aguas pluviales procedentes de Av. Alberdi y otros aportes en su traza así como 
la ejecución de un cruce sobre el denominado Río Subterráneo (conducto de Hormigón de 2,60m de diámetro 
que transporta alrededor del 60% de la producción de agua potable la Planta Potabilizadora de la ciudad de 
Rosario hasta la Estación “C”, ubicada en Ocampo y Dorrego, desde donde se rebombea hacia las zonas Sur y 
Oeste de la ciudad, y también hacia gran parte del macrocentro de Rosario).  

 

Las obras a licitar incluyen: 
 

• Movimiento de suelos:               21.781 metros cúbicos 
 

• Conductos hormigonados in situ – en túnel de 1.30, 1.50 y 2.80 m de diámetro:      3.705 metros 
 

• Conductos prefabricados de 0.50, 0.60, 0.80 y 1.00 m de diámetro:         539 metros 
 

• Cámaras interceptoras, de acometida y de acceso:      20 unidades  
 

• Sumideros de 2 rejas:         12 unidades 
 

• Desmantelamiento de las estaciones elevadoras existentes 
 

• Cámara del desviador cloacal al Emisario 9  y cámara de descarga sobre el río Paraná 
 

• Rotura y reparación de calzadas y veredas 
 
Los trabajos precedentes se realizarán conforme lo establecido en el Proyecto Oficial de la obra y los pliegos 
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares (elaborados por Aguas Santafesinas S.A.)  y los Pliegos 
Único de Bases y Condiciones, de Bases y Condiciones Complementarias de la Administración de la Provincia 
de Santa Fe. 

ARTICULO 2º) MARCO LEGAL. 

La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustan en un todo al régimen de la Ley de 
Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188, sus decretos reglamentarios y modificatorios, y/o el Decreto 
Ley de Contabilidad Provincial Nº 1757/56 y la Ley de Administración Financiera Nº12.510/06 y sus decretos 
reglamentarios, ampliatorios y modificatorios, o; las que las reemplacen, si correspondiere. Asimismo, será 
obligatorio para el contratista en lo atinente a su función específica el cumplimiento de las leyes y Decretos 
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Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentación y todas aquellas otras  leyes y 
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El Presupuesto Oficial se ha previsto en: PESOS  NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE ($ 92.217.149.-) de acuerdo a la planilla de ítems y cantidades que forma parte de 
la presente documentación (Mes base Febrero 2015). 

ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. 

Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe en la especialidad 

� 300 SANEAMIENTO – DESAGÜES PLUVIALES Y CLOACALES 
 
Deben contar  como  mínimo  con los siguientes montos: 
 

� CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:    $ 46.108.575.- 

� CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:  

� 300 – Saneamiento – Desagües Pluviales y Cloacales  $ 46.108.575.- 
  

En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro de Licitadores de Obras 
Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 

ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO. 
 
El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-). 

ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN.  
 
Los trabajos se contratarán por el sistema de unidad de medida y precio unitario. 

ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA.  

Las propuestas se abrirán el día.......... del mes ..................….. hasta las……..horas 
en........................…………………..…...................................…....  y serán presentadas en Sobre cerrado sin 
membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la identificación del proponente, quién deberá mantener las 
mismas por el término de SESENTA (60) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentación. 
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Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán rechazadas y las que resulten 
mejores a criterio de la Administración quedarán prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido 
precedentemente. 

ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA. 
 
La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, consistirá en: 
 
1) Si se trata de personas de existencia visible: 
 
 1.a) Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna documentación. Deberá aclarar 

nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , número de documento de identidad, 
domicilio real y constituido, profesión, estado civil, Número de Clave Única de Identificación Tributaria y de 
inscripción en el Consejo o Colegio Profesional correspondiente. 

 
1.b)  Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o general de 

administración, debidamente certificado por Escribano Público, Autoridad Judicial, Policial o Entidad 
Bancaria. 

 
2) Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 
 
2.a) Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato social inscripto en el 

Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo está facultado para contratar 
en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado. 

 
2.b) Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, mencionando sus integrantes, 

firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que ejercerá la representación ante el  
Ministerio en este llamado”. 

 
8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
 
Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 cerrados y lacrados. El Sobre 
Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número 1. Ambos sobres llevarán un rótulo. El Sobre Número 1 según el 
Artículo Nº 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones y el Sobre Número 2 según el Inc.3) del presente Artículo. 
  
Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser presentados por original y una copia, 
estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 
  
Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será considerado a todos los efectos como 
OFERTA VALIDA. El otro ejemplar debe ser idéntico al anterior, y será marcado con la palabra COPIA.  
 
8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1. 
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Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación, debiendo 
respetarse el orden indicado: 
 
 
8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto oficial de la obra 
que se licita y que, en el caso de existir dos o más presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se 
tomará sobre aquel de mayor importe. Su no presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta; no se 
abrirá el sobre N° 2 y se procederá a la devolución de la documentación al final del Acto.  
 
 
Deberá ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuación: 
 
 
• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de Santa Fe S.A. a favor del 

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, ó e cualquiera de las 
casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.  

 
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. A tal efecto el proponente presentará  una carta 

fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora lisa y llanamente pagadora. 
 
•  Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada por la Superintendencia de 

seguros de la Nación y por la Provincia,  la que deberá constar con la debida certificación de la firma 
responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de extraña Jurisdicción, con la legalización 
correspondiente. 

      
8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a que se refiere el artículo 
primero del Pliego Único de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director Técnico. No se exige el 
duplicado de este requisito. 
 
8.2.c) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN - ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS OFERENTES: 
 
8.2.c.1.) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de Santa Fe, según 
lo indicado por el artículo N° 4 del presente pliego; 
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8.2.c.2) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa de la empresa, por el 
lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado (Decreto N°195 - 23/01/06 - Formulario Nº11 
DGRL) y; 
 
 8.2.c.3) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS –RDAM -  conforme lo establece la Ley provincial  Nº11.945; el Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la 
Disposición Nº001/06-DGRL, de la Jurisdicción que corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el 
Poder Judicial o Escribano Público), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de 
“Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; 
para “Unión Transitoria de Empresa – U.T.E.”, de los miembros de los órganos de administración de las personas 
jurídicas que la componen.  
 
8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá presentar por original, ó, 
en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos comprobantes de pago de: 
 
8.2.d.1) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la 
Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.), adjuntando asimismo las Declaraciones Juradas y acuse de recibo 
pertinentes. En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido. 
 
8.2.d.2) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( A.F.I.P- D.G.I.), acompañado de las Declaraciones Juradas y 
acuse de recibo pertinentes. 
  
8.2.d.3) S.U.S.S. ( A.F.I.P- D.G.I.), adjuntar además las Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. 
 
8.2.d.4) COPIA DE LA  ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 
 
8.2.d.5) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones pendientes de carácter 
previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en materia, en los ámbitos nacional, provincial o 
municipal. 
 
8.2.d.6) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI (s/ Resolución General Nº1814 -
13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia  de solicitud del mismo hasta el día y hora del acto de apertura, 
inclusive. Para este último caso, una vez transcurrido el lapso, que para su expedición fija la citada norma, la 
Comisión de Estudio de Ofertas quedará facultada automáticamente para proceder a la desestimación de la 
propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatorierad  de presentar el Certificado 
Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por importes inferiores a pesos cincuenta mil 
($50.000) o que dispongan de créditos líquidos exigibles, conforme lo establecido por Resolución AFIP Nº 258/09. 
 
8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial, deberá adjuntarse:  
 
8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser adjudicadas, indicándose los 
montos de obras actualizados por el índice de costos de la construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel 
general del INDEC, conforme a lo detallado en el ANEXO III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 
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8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
 
En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de antecedentes empresariales  de 
las firmas integrantes de la misma, acompañando a su presentación lo establecido precedentemente. 
 
8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA PARTE: “DATOS DE 
PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá adjuntar los comprobantes que acrediten lo 
declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podrá 
presentar un informe emitido por un Contador Público independiente, que certifique que los montos facturados 
mensualmente correspondientes al período de mayor producción, se corresponden con los volcados en la planilla 
del Anexo III – SEGUNDA PARTE, avalado a su vez por el respectivo Colegio Profesional. 
 
8.2.f) DECLARACIÓN JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V. 
 
8.2.g) SOBRE Nº2 - PROPUESTA ECONÓMICA: El Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre 1 
o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inciso 3) del presente artículo. 
 
8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, conforme al Plan de 
Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20  y a lo indicado en el ANEXO II del presente 
Pliego. 
 
8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: El Oferente deberá presentar el Recibo Oficial emitido por la 
Repartición que acredite haber adquirido el Legajo de Obra, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Nº4 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones. En el mismo deberá constar, nombre del adquiriente, domicilio, fecha y hora 
de emisión. 

 
El recibo será emitido por el área administrativa competente de la Repartición,  hasta cuarenta y ocho (48) horas 
antes de la hora prevista para la apertura de las ofertas y constituirá el único comprobante fehaciente de la 
adquisición. Fuera de dicho plazo, no se venderá el ejemplar del legajo de la licitación, aunque el ticket de pago del 
depósito obtenido por la institución bancaria, se haya efectuado con anterioridad a la hora de cierre de la venta. 

 
El pago del ejemplar, cuyo monto se establece en el Artículo Nº 5 del presente pliego, podrá realizarse mediante 
depósito en la Cuenta Bancaria de la Repartición - Sucursal 599 del Nuevo Banco de Santa Fe SA - a la orden del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente - Tesorería. El número de CBU podrá ser solicitado en el 
estamento mencionado.   
 
8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación que la Repartición 
hubiere notificado a los interesados. 
        
8.2.k) REPOSICIÓN DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo establecido en el Código 
Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sellos, por el importe de  $ 108,00. (Este valor deberá ser 
actualizado a la Fecha de apertura de Sobre)  
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Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas: 

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del 
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado. 

b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar bajo el título API, opción Impresión de Boletas, opción 
Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario 720 para liquidar la Tasa Retributiva de 
Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados 
para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Suquía, Nación Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, 
Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná). 

Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por sistema y el 
ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su presentación. En ninguno de los casos el 
pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. 

8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL: El Proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia 
de Santa Fe. 
 
8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E : Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente para el 
Concurso, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos 
que puedan comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del 
Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que 
puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 
 
8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S 
(Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato social inscripto en el 
Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo está facultado para contratar en 
nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado. Tratándose de 
una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los 
mismos y autorización escrita a favor del socio que ejercerá la representación ante el  Ministerio en este 
llamado). 
 
8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá presentar un listado de 
Obras similares ejecutadas en los últimos diez años  y las que esté en ejecución, conforme a lo exigido por el 
ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda Parte. 
 
Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y características constructivas 
sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio de la Repartición ). Estos antecedentes se evaluarán 
conforme a lo detallado en el ARTÍCULO Nº 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecución, agregar 
fotocopia – debidamente legalizada - del último certificado de obra. 
 
En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de la 
misma. 
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8.2.p) PERSONAL: Deberá presentar un listado detallado  del personal que será afectado a la obra (Director 
Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal de apoyo en relación de 
dependencia y los asesores, consultores y contratados).  
 
8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO: 
 
8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, según corresponda, 
correspondiente al último ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la apertura de sobres- de la 
Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentará  conforme 
a las Resoluciones Nº8 y Nº9 de la Federación Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas 
(F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción 
correspondiente. 
 
8.2.q.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 
 
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NÚMERO 2: 
 
El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la siguiente leyenda:  
    
   SOBRE NÚMERO 2 
   LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE: 
 
El mismo contendrá: 
 
8.3.a) Formulario Propuesta: Adjunto al presente legajo - Anexo I. Debidamente  completado y conformado. 

8.3.b) Presupuesto General Detallado: según lo establecido por este Pliego en sus ARTÍCULO Nº12), Nº13), 
Nº14) y ANEXO I - Primera Parte.  
 
8.3.c) Coeficiente de Resumen: conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14) y ANEXO I - Segunda Parte. 
 
8.3.d) Análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems  de la obra impresos en 
formato papel. 
 
Los Incisos 8.3.b), 8.3.c) y 8.3.d) se deberán presentar en soporte digital, mediante CD ó DVD conteniendo los  
archivos en formato Excel. Todos los archivos que conforman los incisos mencionados, deberán estar vinculados 
entre sí y deberán tener visualización de fórmulas que permitan efectuar las auditorias correspondientes.    
 
8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos frentes de 
obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos mensuales y con una discriminación de ítems 
idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada 
ítem y las inversiones consecuentes que generen.  
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8.3.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que justifique el plan 
presentado. La misma  deberá detallar la secuencia constructiva, tipo y cantidad de equipos a emplear, 
profesionales y técnicos que intervendrán en forma directa en los trabajos, etc.  
 
La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea 
necesarias, si considera que la documentación presentada poseen errores u omisiones. 
 
Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podrán ser presentados de acuerdo a lo establecido por el Inciso 8.4). 
 
8.4) APERTURA DE LOS SOBRES. 
 
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS Nº17 y Nº18 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones.  
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 8.3.c.) y 8.3.d.), será causa 
de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. 
 
La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y cualquier otra documentación exigida 
en el legajo podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el 
acta de apertura se deja constancia de la información faltante y el oferente o su representante se encuentran 
presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja constancia de la 
información faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente procede la notificación expresa 
al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepción de la misma. Transcurrido dicho 
plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma será rechazada. 
 
ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME. 
   
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, 
quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente la Oferta más 
conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las 
condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se 
procederá a analizar la presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente. 
 
Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha Comisión se 
considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique 
modificación de las Ofertas originales. 
 
El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la documentación 
presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos: 
 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentación (Nº1) de 
acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº2 e Inc. Nº4 del presente Pliego. 
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- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del presente Artículo. 
 
- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del presente Artículo. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el Inc.4) del presente 
Artículo. 
 
Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos de la calificación 
se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- Requisitos de Admisibilidad. 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal. 
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la oferta económica, conforme 
lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la Comisión  aconsejará sobre la adjudicación a la 
Superioridad. 
 
9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS: Para llevar a cabo la evaluación de los 
antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.) y 8.2.p.). 
 
- 8.2.c), 8.2.c1) Certificado del Registro de Licitadores: La capacidad técnica se obtendrá del certificado expedido 
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, verificándose los valores respecto al ARTÍCULO Nº4 del 
presente pliego. 
 
En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y de contratación anual. Si no 
superan las capacidades establecidas para esta obra, queda descalificada. 
 
- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el ARTÍCULO Nº20 del presente 
Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
  
- 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera Parte y Segunda Parte, la 
capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. 
 
El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la Oferta, quedando a criterio de la 
Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
 
En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras similares ejecutadas y/o en ejecución 
contratadas con la Repartición, no se exigirá el ANEXO IV –Segunda Parte. 
   



                                               

 

 

 

 

 

 

 

    
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS   Página 12 de 29 

CONDUCTO INTERCEPTOR  

VERA MUJICA – ETAPA III 
 

LOCALIDAD: ROSARIO 

DEPARTAMENTO ROSARIO 

 

PROVINCIA DE SANTA FE 

 

                            

                         

F O L I O 

Nº..... 

49 

Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comisión de Evaluación, la 
falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la 
Oferta, quedando a criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.  
 
- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente pliego en lo que respecta al Director y Representante 
Técnico de la Empresa. Deberán haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y 
contar con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo. 
 
No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comisión de evaluación podrá 
requerir el reemplazo del personal que no reúna estas exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  
notificado fehacientemente al oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se 
descalifica. 
 
9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta la documentación exigida 
en los Incisos 8.2.e.). 
 
- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado de Comitentes: Se 
analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se 
evaluará la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las 
obras ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación. 
 
- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – SEGUNDA PARTE, como 
promedio del período de doce meses consecutivos de mejor producción, dentro de los últimos 8 años, deberá 
ser igual o mayor al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 
 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
      Plazo de obra (meses) 
 
En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los hubiera contratado 
como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta Licitación.  
 
Para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra 
Asociación en la que él fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de 
participación del miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada. 
 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma de las capacidades de 
producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma. 
 
9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS: Para llevar a cabo 
la evaluación de los antecedentes Económicos-Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en 
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8.2.q.) y el Informe Técnico - Económico  emitido por la Dirección General del Registro de Licitadores, que 
requerirá oportunamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas en la presente licitación. 
 
El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y profesionales vigentes, 
surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron 
Normas de auditoria generalmente aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del 
Auditor debe estar intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción 
correspondiente.  
 
Disponibilidad financiera (8.2.q.2): El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $ 3.850.000.- en concepto 
de acceso a créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberá acreditarse 
mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras competentes con una antelación no 
mayor a diez (10) días de la fecha de apertura de la licitación. 
 
ARTICULO 10º) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA. 
 
Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que refiere a la Oferta, adjudicación y 
contratación de los trabajos. 
 
La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga incumbencia específica en el tipo de la obra que se 
concursa. Dicho profesional refrendará la propuesta y toda otra documentación de la misma acompañando la firma 
Oferente. 
 
Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo VI, adjunto al presente pliego. 
 
Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Directores Técnicos de la/s 
Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales 
establecidos por  el Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la 
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº2429 
y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas. 
Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista no 
presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante 
informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la 
Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 11º) REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA.  
 
La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un profesional de nivel 
universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

    
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS   Página 14 de 29 

CONDUCTO INTERCEPTOR  

VERA MUJICA – ETAPA III 
 

LOCALIDAD: ROSARIO 

DEPARTAMENTO ROSARIO 

 

PROVINCIA DE SANTA FE 

 

                            

                         

F O L I O 

Nº..... 

51 

de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la 
aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar lo indicado por el Anexo VI, adjunto al 
presente pliego.  
 
Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir  y cumplimentar las 
Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia 
permanente en el lugar de los trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación 
de los trabajos. 
 
Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Representantes Técnicos de 
la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes 
Legales establecidos por el Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza 
la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales 
Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas. 

   
Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista no 
presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante 
informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la 
Recepción Definitiva de la Obra. 
 
ARTICULO 12º) FORMA DE COTIZAR. 
 
La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos. El Oferente deberá 
presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº8-Inc.3) del presente pliego. 
 
ARTICULO 13º) ANÁLISIS DE COSTOS NETOS. 
  
El Oferente está obligado a la presentación de todos los análisis de los costos netos  específicos de la obra. 
   
Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis de precios (ANEXO I – Parte 
primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las propuestas recibidas y podrá ser causal de 
rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Repartición, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la 
imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales costos. 
 
Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de mano de obra de cada 
categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo,  producción, etc.; materiales, equipos, 
combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. 
Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems  intervinientes del  
análisis de precio. 
 
ARTICULO 14º) PRECIOS UNITARIOS. 
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El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis del 
coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a 
la metodología de cálculo que obra en el ANEXO I - Parte segunda.  
 
El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o ítem y el coeficiente resumen. 
El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman el presupuesto de obra, 
deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos 
a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o permisos 
ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto  aunque ellos 
no estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de 
la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las 
reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y cómputos métricos que se 
adjuntan.  
 
ARTICULO 15º) PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS.  
 
El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, 
Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, 
instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados  por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio ambiente. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación 
conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y 
demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas 
en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas 
como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados ó el específico si correspondiere. 
 
La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente artículo y no podrá dar 
comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo competente. A tales efectos, dichos trámites 
deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la marcha de los trabajos. 
   
También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u Organismos prestadores de 
servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de aquellas instalaciones que imposibiliten u 
obstaculicen los trabajos. 
   
En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento previo de la Inspección de la obra. 
 
La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios para efectuar 
el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la 
obra, la adecuación de los niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas 
en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las 
instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, 
TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  CUALQUIER OTRO 
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ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O 
SUBTERRÁNEO.   
 
El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems correspondientes, no generando pago 
adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista.  
 
El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, tramitará los eventuales permisos ante particulares. 
 
ARTICULO 16º)  FORMAS DE EJECUCIÓN.  
 
La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas se ajustará 
estrictamente a las especificaciones técnicas  y reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran 
y a la propuesta del Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las circunstancias 
hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 
 
ARTICULO 17º)  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfacción de El Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente, dentro del plazo de  VEINTICUATRO (24) MESES calendarios a 
partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según corresponda, 
labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la Superioridad.               
 
ARTICULO 18º)  PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA.  
 
Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación y garantía el término de DOCE 
(12) MESES calendarios como mínimo.  
  
Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos en perfectas condiciones de 
uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en 
los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento 
normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de 
la obra. 
 
Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de la Inspección, los 
trabajos de reparación que fueran necesarios serán ejecutados por la Administración con cargo al fondo de 
Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la 
Administración, más las multas y penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 
 
ARTICULO 19º)  PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, entendiéndose por tales los 
correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado).  
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En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá tener derecho al reclamo 
de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de días no trabajados por tales causas, serán 
registrados y computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo será 
elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el 
caso que correspondiere y fuera necesario. 
 
La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización y /o gastos 
improductivos. 
 
ARTICULO 20º)  EQUIPOS MÍNIMOS. 
 
El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el equipo mínimo, de su propiedad, 
especificado por las Normas correspondientes del Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  
  
Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá presentar un listado completo 
de los equipos a afectar y disponer en obra y sus características técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II 
adjunto al presente Pliego. En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, 
disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra,  y ser 
acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente, debiendo prever condicionantes 
de obra tales como: anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc. 
 
 Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores, motoniveladoras, camiones, etc) 
deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra, acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a 
formular por el oferente (el que deberá ser compatible con la obra en ejecución) y previendo las condiciones en que 
se ejecutará la presente  obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecución, que debe superar  el plazo de obra 
establecido por el Artículo N°17. 
 
La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar inapropiado el equipo propuesto o 
resultar insuficientes los frentes de obra. 
 
Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el compromiso de arriendo de 
aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por el tiempo establecido para realizar la obra, a los 
que se deberán anexar obligatoriamente los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. 
De ser contratista y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Dirección podrá solicitar 
su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno. 
 
Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá ser inmediata. 
 
ARTICULO 21º)  SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD. 
 
El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, la póliza de seguro 
completa de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse 
en la obra, extendida por una Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La 
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casa matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en ciudades de primera 
categoría de la Provincia de Santa Fe. 
  
Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, equipos y bienes propios y 
de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº19.587 
y su Decreto Reglamentario Nº351/79. 
 
En particular, para los trabajos que se realicen en agua, se ajustará a la reglamentación vigente de Prefectura 
Naval Argentina, siendo el único responsable ante cualquier accidente y/o daños a personas, instalaciones, 
embarcaciones, etc. 

 
Será de su exclusiva responsabilidad el suministro, colocación y mantenimiento de las boyas, amarres, cabos, 
fondeos, etc que sean necesario para asegurar los equipos flotantes e iluminarlos de acuerdo a lo que indiquen las 
reglamentaciones vigentes. 
 
Asimismo, deberá cumplimentar toda la legislación vigente de orden Municipal, Provincial y Nacional, acerca de 
Legislación Laboral Higiene y Seguridad en Obras y Medio ambiente. 
  
El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal asociado y/o en relación 
de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los 
correspondientes seguros contra riesgos del trabajo. 
 
Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de las tareas adjudicadas 
deberán cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegación y fondeo establecidas por la Prefectura 
Naval Argentina.  
 
ARTICULO 22º)  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 
Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la contratista deberá 
presentar,  previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes 
correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante 
Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. Dicho 
Profesional Habilitado deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de 
terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la 
ejecución de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el representante Técnico) un informe semanal sobre 
su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare. 

 
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte de 
la Contratista, la Comitente retendrá  en forma automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la 
que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la 
contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará 
las retenciones vigentes hasta ese momento.  
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SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado mediante pólizas individuales 
y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte. 
 
ARTICULO 23º)  SEGURO DE OBRA. 
 
La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra todos los 
efectos de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición deberán ser endosadas a nombre 
del Ministerio de Agua, Servicios públicos y Medioambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez 
que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar autorizada 
por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. 
 
El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles de la suscripción del Contrato 
de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes a los seguros, así como del Contrato respectivo y 
una lista de compañías de seguros propuestas.  

.  
El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si no formulara objeciones dentro 
de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el Contratista podrá contratarlo con cualquier 
compañía aseguradora de dicha lista. 
 
Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar nuevos modelos de póliza o 
nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del comitente. 
 
Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del asegurador de notificar al 
Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista. 
 
La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su responsabilidad cualquiera sea 
la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
 
ARTICULO 24º)  PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS. 
 
Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, la 
Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar 
perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas aledañas a la 
obra. 

  
Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y bienes, y proponer 
acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 

 
Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General de Prevención, por lo que la 
Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo plan, previo al inicio de las tareas. 
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La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección de obra, no libera a la 
Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se 
verifique la finalización de la obligación contractual.  
 
Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en los 
“Gastos Generales de  la obra”.             
 
ARTICULO 25º)  OCUPACIÓN DE TERRENOS.  
 
Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser utilizados como depósitos, 
campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes 
necesarios para la ejecución de las obras, como  los gastos derivados de la construcción de pasos provisorios 
y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes o al tránsito local; como así 
también los traslados provisorios y reposición posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario 
remover para el desplazamiento de las máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a  
la movilización  de la obra. 
 
ARTICULO 26º)  PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  DE CONTRATO. 
   
Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o disminución superior al veinte por ciento (20 %) de los 
rubros o ítems de contrato, ó la creación de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos 
precios, la Repartición o el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común 
acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o ítem, 
pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que 
para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.  
 
ARTICULO 27º)  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES. 
  
Dentro de lo cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, sin perjuicio de 
lo establecido en el ARTÍCULO Nº13-Inc. 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista deberá 
someter a la aprobación del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente los planes definitivos de 
trabajo, e inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.  
 
El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - contemplando en el mismo los 
frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de iniciación de los trabajos. 
 
La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la terminación de las obras en 
el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº17 del presente Pliego. Toda modificación del plazo contractual 
provocará la revisión inmediata de los planes de trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a 
aprobación de la Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. La aprobación 
será comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 
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El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá ser acorde a los niveles de agua alcanzados en 
la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a la construcción de la cortina de tablestacas serán 
programadas de  manera tal de asegurar en todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los 
equipos utilizados. 
 
ARTICULO 28º)  PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, TRABAJOS NOCTURNOS. 
 
Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las 
leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección. 
 
En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar suficientemente iluminado para 
seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos.  En cualquier caso se considerará que los gastos 
inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios 
contratados. 
 
Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días 
domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la 
Contratista con 48 hs. de anticipación y en todos los casos contar con la previa autorización de la Superioridad, la 
que será transmitida por la Inspección a la Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los problemas laborales 
pertinentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de 
la Inspección afectado al contralor de tales trabajos. 
 
ARTICULO 29º)  COLOCACIÓN DE LETREROS.  
    
La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra hasta su recepción definitiva - a proveer, colocar 
y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel/los que indique/n la inspección), DOS (2) carteles 
como mínimo, de las dimensiones y características exigidas por la Secretaria de Comunicación Social de la 
Provincia de Santa Fe; en los términos del manual y CD de Identidad Institucional, donde se establecen las 
especificaciones que normalizan el diseño y características morfológicas de los carteles de obras públicas 
relacionado con la tipografía, colores, ubicación de isologo, tamaños y proporciones, identificación de región, entre 
otros elementos fundamentales  y; el  plano tipo adjunto al presente pliego. 
 
DISEÑO Y MATERIALES: El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, será provisto por la Secretaría 
de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace entre la Secretaría de Comunicación 
Social y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s obra/s está a cargo del Coordinador de Comunicación Social del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. El material, en todos los casos, será Lona Impresa. El 
soporte recomendado es el metálico. En el caso de utilizar postes de madera, los mismos deberán estar pintados 
de negro y no sobrepasar el marco del cartel. 
 
UBICACIÓN Y TAMAÑOS: El tamaño exigido es de 8,00m. por 4,20m. Si la magnitud de la obra justifica la 
instalación de carteles más pequeños, nunca deberán ser de un tamaño inferior a 4,00m. por 2,10m. La ubicación 
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del cartel deberá ser consensuada con el Coordinador de Comunicación Social, quien determinará junto con el 
inspector de la obra el lugar de instalación del cartel, en espacios de óptima visibilidad para la comunidad." 
 
La Contratista presentará ante la Inspección de la Obra, la memoria de cálculo y detalles constructivos de la 
estructura de sostenimiento del mismo, que deberá estar acorde al tamaño y materiales del cartel, los cuales serán 
sometidos a consideración de la Repartición, para su aprobación.  Los carteles deberán estar iluminados. 
 
El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se acreditará el cumplimiento de tal 
obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la Repartición y se considerará la misma como parte del avance 
de obra. Al finalizar la obra se deberá actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que imparta la 
Secretaria de Comunicación Social de la Provincia de Santa Fe. Los mismos serán considerados parte de la obra y 
de propiedad de la Repartición.  
 
Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en los 
Gastos Generales de la Obra.     
 
ARTICULO 30º)  PLANOS CONFORME A OBRA. 
    
Quince (15) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa Contratista deberá entregar a 
la Inspección, mediante soporte magnético ( versión AutoCad 2007 o superior) los correspondientes PLANOS 
CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados  en papel. Los mismos serán 
confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en los 
Gastos Generales de la Obra.  
 
ARTICULO 31º)  FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS.  
 
Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una filmación en video (de al menos 15 minutos 
de duración por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y entregará 
en la instancia de la recepción provisoria, dos  copias (2) debidamente compaginadas  de  los registros fílmicos 
y tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  voz en “of” que ilustre la filmación.  
 
Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la obra  -a criterio de la 
Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 cm.  
 
Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la Inspección de Obra a la 
Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes a cada certificado de obra. Estos últimos no serán 
tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos requerimientos.  
 
Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en Gastos Generales de la Obra. 
 
ARTICULO 32º)  INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL EQUIPO - HORARIO DE 

TRABAJO. 
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El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por personal técnico debidamente autorizado 
por la Comitente. 
 
El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de avería de los equipos 
deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. La 
Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ó en su 
defecto la rescisión del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, 
la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las 
órdenes dadas por la Inspección. 
 
El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio ambiente. 
 
ARTICULO 33º) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA OBRA.  
   
Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular inmediatamente de la obra a todo empleado de 
él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella fuera incompetente o no se comportase con la corrección 
debida, así se refiera a obreros, operarios, capataces o personal superior. 
 
Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar de la Repartición, por escrito y 
el primer día hábil administrativo siguiente, la revisión de la medida. 
  
De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así también en el caso de confirmar 
la Repartición la disposición de la Inspección.  
 
ARTICULO 34º) JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO. 
 
La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los valores mínimos establecidos por las autoridades 
competentes y aplicar todos los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por la 
jornada legal de trabajo. Se colocará copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras. 
 
En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, autenticadas por el 
organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, elementos que exhibirá a la 
Inspección toda vez que se lo exija. Igual formalidad cumplirán las Subcontratistas aceptados por la Repartición. 
 
La Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios 
estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. 
 
A requerimiento del MASPYMA, deberá además proveer chalecos identificatorios al personal en obra. 
 
ARTICULO 35º)  PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN. 
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Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará obligado a la ejecución y 
conservación de pasos provisorios ó adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las 
vías de comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos 
competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, señalizaciones, etc. 
   
El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo quedar el sitio 
en las condiciones originales. 
 
Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de la obra, el acceso a las 
propiedades privadas.  
 
La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  Ordenanzas  Municipales, Comunales 
o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos para su autorización e 
implementación.  
 
La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no estuvieran colocadas. Una vez 
colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, se deberá labrar un Acta ante Escribano Público, quien 
certificará  en presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa. 
 
La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la habilitación de la obra las señales 
de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer de señalización luminosa para 
indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales  deberán responder a medidas especificadas, 
ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de vehículos las perciban 
con la debida antelación. Además deberá disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para 
permitir la normal circulación de los vehículos. 
  
De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del tránsito, se adoptarán 
las medidas precautorias necesarias mientras dure  la situación que las motiva, siendo el Contratista el único 
responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá de 
personal que alertará al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a  
interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia..  

 
En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la circulación de vehículos, la 
Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia competente sobre la vía a interrumpir 
(Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario),  la autorización expresa del mismo por 
escrito. 
 
Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos involucrados en la 
ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de los gastos generales de la obra. 
 

• LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA MUNICIPALIDAD 
Y/O COMUNA: 
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La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las Ordenanzas Municipales 
correspondientes 

 
Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una programación que la Contratista 
elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  de la obra y la Municipalidad. 

 
La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo diseño será aprobado 
previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con estructura reforzada a la que será 
convenientemente soldada  la chapa.    

 
Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se consideraran parte de la obra y la 
Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de conservación hasta la Recepción 
Provisoria de la obra. 

 
La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, para este fin proveerá en la 
zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, 
llevará un vallado perimetral completo  debidamente identificado, también se indicará otros tales como; PELIGRO, 
CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de 
la señalización que corresponda se aplicarán las sanciones que correspondan.  

 
En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo mantenimiento será a cargo de la 
contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento. 
 

• SEGURIDAD NAÚTICA Y PASO DE EMBARCACIONES: 
 
El Contratista será responsable de la ubicación de todas las señales, marcaciones, boyas, equipamiento flotante a 
emplear y forma de anclaje, etc., necesarios para la realización de los trabajos, y deberá comunicar por escrito a la 
inspección sobre la ubicación de las mismas, y deberá extenderse a la Prefectura Naval Argentina. A tal efecto, 
está obligado a presentar ante la Prefectura Naval Argentina, los esquemas ilustrativos de instalaciones de 
anclajes, la forma de operación, coordenadas de los fondeos, elementos de señalización a emplear, etc, con el fin 
de brindar con antelación suficiente el aviso a los navegantes. 
 
Se mantendrá balizamiento del área de trabajo con una señal luminosa que se ajuste a las disposiciones vigentes, 
la que se irá desplazando a medida que se avance con la construcción de la obra. 
 
El contratista dará estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la Prefectura, respecto al paso o 
maniobra de embarcaciones en las inmediaciones de la zona de trabajo. 
 
ARTICULO 36º) SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los trabajos ante precipitaciones 
extraordinarias y/o cuando los excedentes hídricos o los niveles de agua alcanzados, no permitan desarrollar 
normalmente los mismos Dicha suspensión dará lugar a la neutralización del plazo de obra, suscribiendo la 
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respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningún tipo de contraprestaciones o indemnizaciones a 
cargo del Estado, ni gastos improductivos, etc., por tal motivo”. 
 
ARTICULO 37º)  AMPLIACION DEL MONTO CONTRACTUAL.  
  
La Comitente se reserva el derecho, según considere necesario y/o conveniente por razones de precio, necesidad, 
urgencia u otras oportunamente a considerar, de aumentar  o disminuir hasta en un veinte por ciento (20%) el 
monto del contrato, a los mismos precios unitarios y en las mismas condiciones establecidas por los pliegos y 
cláusulas del correspondiente contrato.  En tal caso, el Oferente no tendrá derecho a ningún tipo de reclamo. 
 
ARTICULO 38º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PÚBLICA. 
 
Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, deberá coordinar la realización de las mismas 
con la autoridad municipal local y la Inspección de la  Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas 
proyectadas o su ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al 
mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los 
trabajos.    
 
Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias posibles a la comunidad, 
sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y/o reparación de veredas. Las mismas tendrán las 
medidas de seguridad necesarias, la falta de tales requerimientos constituirán al Contratista en infracción, 
debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188. 
 
ARTICULO 39º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA. 
 
El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir delitos o deterioros de los 
materiales u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que 
pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un servicio 
continuo de guardianes diurnos y nocturnos. 
 
 
Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio de la Inspección, en aquellos 
lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar accidentes a personas, vehículos o bienes del 
Contratista, de la Repartición o de terceros. 
 
En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo establecido en el ARTÍCULO Nº80 
del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
ARTICULO 40º)  CIERRE DE LAS OBRAS. 
 
El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán ser cercados, las zanjas para cañerías y 
excavaciones en general, deberán tener como mínimo defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista 
cumplirá además, estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de los 
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lugares de trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito con la correspondiente señalización diurna y 
nocturna. 
 
En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del 
Pliego de Bases y Condiciones.  
 
Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el día. 
 
ARTICULO 41º)  LIMPIEZA DE LA OBRA. 
    
El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección pondrá términos para efectuar la 
limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en 
infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
 
Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus 
alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, 
etc., y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, 
tec., cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por 
terminada la obra. 
 
ARTICULO 42º)  MEDICIONES Y ENSAYOS.  
 
Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista pondrá a disposición de la 
Inspección, a su exclusivo cargo: personal, material, combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios 
para poder efectuar los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, 
certificación, controles hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del presente   artículo se 
considera incluido en los gastos generales de la obra. 
 
ARTICULO 43º)  CONSULTAS. 
 
 Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la obligación de consultar a los 
reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno 
de la obra. En el caso que la información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos para poder realizar 
el trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total responsable, comprometiéndose ante quien 
corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados. 
 
ARTICULO 44º)  APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. 
 
Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de una multa diaria del uno por mil 
(1,00o/oo) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las 
tareas. Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico acumulado 
propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, 
la que corresponda por terminación, será deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre carácter 
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preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al 
Contratista la diferencia entre los importes. 
 
Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente tendrá derecho a 
rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 
ARTICULO 45º)  REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  
 
Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán  conforme a la normativa vigente dispuesta por la 
Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios, y los que en el futuro se le anexen 
o corrijan. Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos 
y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional Nº 24.283. 
Los cálculos de las redeterminaciones  se ejecutarán exclusivamente con las formulas polinómicas establecidas 
por la normativa vigente. Para su aplicación se tomarán los parámetros de ponderación indicados en el Anexo VII y 
se utilizarán los índices publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados por el mencionado 
organismo, los de la Dirección Nacional de Vialidad, publicados por la Dirección General de Variaciones de Costos 
(MOSPV) de la Provincia de Santa Fe. 
 
Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e índices a considerar, los 
establecerá la Repartición licitante. 
En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de cada rubro en cada ítem/subítem y en la 
continuación del mismo el listado de índices base a considerar para cada uno de dichos rubros (materiales, mano 
de obra, equipos y transporte). En el caso de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es 
porque el rubro transporte no se considera y el parámetro se aplica sólo para el rubro “equipos”. 
 
ARTICULO 46º)  COMPRAS Y SUBCONTRATOS 
 
El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de 
productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá 
adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. Asimismo 
deberá considerar la posibilidad de contratar personal afectado por las inundaciones - Río Salado/03 
(Expte.Nº00601-0018130-0). 
 
El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo parcialmente, previa 
autorización expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente. A ese efecto el contratista 
solicitará por nota de pedido dicha autorización, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las 
modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley 
Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los 
trabajos a subcontratar. La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación 
alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el 
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le corresponderá al contratista como si las hubiera 
ejecutado directamente. 
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El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos 
correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no autorizará la subcontratación sin la presentación 
del contrato de cesión”. 
 
ARTICULO  47º) FORMA DE PAGO: 
 
En un todo de acuerdo a la ley Nº 5188  de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe y sus Decretos 
Reglamentarios y/o modificatarios. 
 
ARTICULO 48º)  DOMICILIO LEGAL:  
 
El Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente posee domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 
4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. Nº: (0342) – 4573733. La Contratista deberá 
constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe -  Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la 
vigencia del contrato.  
 

     


