' SANTA FE
AVANZA

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACION PUBLICA

ARTICULO 1) OBJETO DEL LLAMADOQO Y SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras a licitar comprenden la ejecucion de:

Obra: REPARACION ALEROS DE INGRESO Y EGRESO — AEROP UERTO
DE SAUCE VIEJO — SAUCE VIEJO — DPTO. LA CAPITAL — P ROVINCIA DE
SANTA FE

En el marco de la Ley Provincial 5188, modificatoria y decretos reglamentarios.

Se ejecutaran por Ajuste Alzado. De este sistema no se reconoceran las variaciones en los precios
de los elementos determinantes del costo de las obr  as.

Las obras a cotizar comprenden:

e Construccion de la totalidad de las obras de arquitectura y de las instalaciones y estructuras que le
son propias, a fin de materializar el objeto de este llamado licitatorio, con sujecién a la documentacion
elaborada por la DIPAI y al Legajo Ejecutivo que oportunamente sea aprobado; confeccionado por la
Contratista de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo N°35 del presente Pliego.

e Provision, instalacion y puesta en marcha de todos los equipamientos previstos en la documentacion
oficial, y al Legajo Ejecutivo que oportunamente sea aprobado; confeccionado por la Contratista de
acuerdo a lo dispuesto por el Art. N°35 del present e Pliego.

e Confeccion de la totalidad de la documentacion técnica- administrativa exigida por los Organismos
Oficiales y los Entes Prestatarios de Servicios Publicos intervinientes, como asimismo diligenciamiento
de todas las gestiones tendientes a sus respectivas aprobaciones, a su exclusivo cargo si éstas fueran
onerosas.

«  Capacitacion para el Personal Técnico de Servicios y Mantenimiento.

ARTICULO 2) ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO:

Las obras citadas se ejecutaran de acuerdo a las caracteristicas arquitectonicas y constructivas, que se
detallan en los planos y especificaciones técnicas que integran la presente documentacion y cuyo indice
se agrega.-

1. Memoria Descriptiva

2. Pliego Complementario de Bases y Condiciones
Anexo 1 Formulario de propuesta
Anexo 2 Obras analogas y obras realizadas
Anexo 3 Equipos
Anexo 4 Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
Anexo 5 Andlisis de precios
Anexo 6 Plan de trabajo y curva de inversion
Anexo 7 Director Técnico
Anexo 8 Representante Técnico
Anexo 9 Factores de redeterminacién de precios
Anexo 10 Cartel de Obra

Nota Pliego Unico de Bases y Condiciones
Nota Especificaciones Técnicas Generales

3. Especificaciones Técnicas Particulares
4. Planosy planillas

5. Presupuesto General y Coeficiente de Resumen.
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ARTICULO 3) IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL :

$811.809,01 (pesos ochocientos once mil ochociento s nueve con un centavo).

Precios Oficiales a Agosto de 2014.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucién de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe como Consumidor Final.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para
dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio

ARTICULO 4) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS :

90 (noventa) DIAS CALENDARIOS.

ARTICULO 5) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA :

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de Recepcién
Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N°74 d el
PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y
mantenimiento de las obras y equipos instalados.-

ARTICULO 6) PRECIO DE ADQUISICION DE LOS LEGAJOS LICITATORI OS:

$324,70 (pesos trescientos veinticuat ro con setenta centavos)

ARTICULO 7) LUGAR DE CONSULTA Y VENTA DE LOS LEGAJOS LICITAT ORIOS:

La documentacién de la Licitacidon podra consultarse y adquirirse en la Direccién Provincial de Arquitectura
« En Santa Fe: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - San Martin N° 2185/99 - 2° Piso

e En Rosario: Delegacion Zona Sur - Buenos Aires N° 965 - 3° Piso.-

ARTICULO 8) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase que de
acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 el mantenimiento de las ofertas mas
convenientes queda prorrogado automaticamente en un 50% mas de lo estipulado en el presente Articulo,
plazo a partir del cual se considerara también automaticamente prorrogada en forma sucesiva,
salvo manifestacion expresa y fehaciente en contrario de parte del interesado.

ARTICULO 9) CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA Y EL REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA

9.1- DIRECTOR TECNICO:
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a. Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.

El cumplimiento de lo exigido debera hacerse proporcionando datos y antecedentes comprobables, que
bajo declaracion jurada se agregaran con el sobre Presentacion, segun se indica en el ANEXO 7 de este
P.C.B.yC.

9.2 - REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA:

a. Tener titulo profesional con incumbencia en obras de Arquitectura, segun lo establecen las Leyes de
los Colegios Profesionales correspondientes. Para la presente obra se exigira como minimo el titulo
de: MMO, Técnico Constructor, Arquitecto, Ingeniero Civ  il.

b. Tener la Matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera hacerse proporcionando datos y antecedentes
comprobables, que bajo declaracién jurada se agregaran con el sobre Presentacién, segun se indica en el
ANEXO 8 de este P.C.B.y C.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en obra, no podra darse inicio a los trabajos.
No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra establecidos,
siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto

ARTICULO 10) CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2429y 4114

Previo al inicio del replanteo de la obra y en tiempo de la designacion de el/los Directores Técnicos de la/s
Contratista/s, como de su/s Representante/s Técnico/s, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda
y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y 4114 y de todas otras disposiciones legales
modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria de la Obra, el Contratista
no presentara la constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el parrafo anterior, el
Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento.-

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de la
Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 11) EONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (Cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos.-

ARTICULO 12) CAPACIDAD O HABILITACION / ANTECEDENTES :

Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion 100 OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro de
Licitadores de la Provincia de Santa Fe (RLSF). En el caso de una Unién Transitoria de Empresas (UTE),
sus dos integrantes cumpliran con tal requisito.

Asimismo deberan acreditar las siguientes capacidades:

e Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA ) / Art. N° 27 del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe:

$ 2.435.427,03 (pesos dos millones cuatrocientost  reinta y cinco mil cuatrocientos
veintisiete con tres centavos).

. Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad / Art. N°29 del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe:

$ 811.809,01 (pesos ochocientos once mil ochociento s nueve con un centavo).
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ANTECEDENTES DE OBRAS

La empresa debera acreditar antecedentes en obras realizadas en esta u otra jurisdiccién que permitan
deducir como minimo que el proponente podra construir acabadamente la obra que se licita.

Genéricamente no se consideraran obras similares aquellas que por su naturaleza no tengan un fuerte
componente de arquitectura y cuya complejidad sea manifiestamente inferior a la de la Obra que se licita.

Los oferentes declararan en su propuesta, segiin anexo N° 2, las obras de Arquitectura cuyo tipo y
naturaleza sean consideradas similares.

Se consideraran “obras similares” a las obras, dentro de la tipologia; debiéndose acreditar datos
cuantificables (superficies, cémputos métricos, presupuestos) que, a juicio de la Reparticion puedan
ameritar una analogia con la obra que se licita.

De las obras de arquitectura consideradas similares a la que se licita, se declaran Unicamente aquellas
concluidas en los ultimos diez afios contados desde las respectivas actas de recepcion provisoria (para la
obra de caracter publico), o certificacién del comitente (para las obras de caracter privado) y la fecha de
apertura de la presente licitacién, siguiendo las instrucciones del Anexo N° 2 de este P.C.B.y C., lo que se
acreditara con la respectiva acta de recepcion provisoria o certificado de comitente.

En caso de asociaciones de empresas (UTE), este requisito recaera sobre la firma mandataria del
consorcio.

Cuando el oferente acreditare obras realizadas en otras jurisdicciones provinciales, debera presentar bajo
declaracién jurada, las referencias técnicas generales, de las obras de arquitectura consideradas como
andlogas en especial sus instalaciones y equipamiento, aportando un certificado de calificacién por su
desempefio como contratista emitido por la contratante, donde conste un breve detalle de las mismay el
concepto que le ha merecido por su desempefio, en calidad de declaracion jurada.

No se consideraran validas como antecedentes, aquellas obras de las cuales el oferente no presente su
correspondiente certificado extendido por el comitente o contratante, segun se indica en el parrafo anterior.
La falta de cumplimiento de los requisitos exigidos respecto de las Obras Analogas podra ser motivo
suficiente para proceder a desestimar la Oferta.

ASOCIACION DE EMPRESAS

Las exigencias de capacidad y antecedentes expresados mas arriba de quienes participen en el presente
llamado podran ser alcanzados individualmente o podran presentarse constituyendo una asociacion de
empresas.

Las empresas radicadas en la Republica Argentina se ajustaran a los términos de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales si concurren asociadas constituiran una Union Transitoria de Empresas (UTE) y
se regiran conforme a la ley 22.903 y complementarias.

ARTICULO 13) REDETERMINACION DE LOS PRECIOS DE OBRA No se aplica para la presente
obra

Los precios de los Items del contrato, se redeterminaran conforme a la normativa vigente dispuesta por la
Ley 12.046, y sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02; los calculos de las redeterminaciones se
ejecutaran exclusivamente con las formulas polindmicas incorporadas al presente pliego ANEXO 9.

ARTICULO 14) EIANZAS:

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las Ofertas se deberan afianzar con el 1 % (uno por
ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado el siguiente monto:

$8.118,09 (pesos: ocho mil ciento dieciocho co  n nueve centavos)

ARTICULO 15) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMI ENTO DE LA
OBRA:

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica implica por
parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego
Unico de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de esta Reparticion (PETG), la Ley N°5188 y su reglamentacion,
como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la Licitacion y las
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condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas
vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su
duracion. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados
con lo expuesto.

Ademas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y célculos de los costos de
la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta.

Asimismo, la presentacion de la Oferta supone sin prueba en contrario, que sus firmantes conocen el lugar
propuesto de emplazamiento de la Obra, habiendo tomado cabal conocimiento de todas y cada una de las
particularidades del terreno y su zona de influencia.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacién vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

ARTICULO 16) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS :

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: Los documentos que deben incluir en el sobre presentacion
son los siguientes:

1. Garantia de la propuesta , constituida por el 1% (uno por ciento) del "importe del presupuesto
oficial de la obra que se licite, pudiendo ser” formalizada mediante:

a. Dinero en efectivo en depdsito en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A.-

b. Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad, que tengan cotizacion oficial.-
c. Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.-
d. Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.-

e. Fianza mediante Péliza de Seguro.-

2. Ladocumentacion a que se refiere el Art. 4°  del P.U.B.C. Dcrto. 5119, visada por el Proponente
y Director Técnico.-

3. Constancia de Habilitacion para la licitacion de la obra objeto del llamado, expedido por el
Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

4. Presentacion del Certificado Fiscal  habilitante para contratar emitido por la AFIP y Constancia
de Cumplimiento Fiscal emitido por la API (RG 019/11 ).

5. Antecedentes de la Empresa sobre las obras a licitar, realizadas en ésta u otra Provincia o
territorio de la Nacion, ANEXO 2.-

6. Declaracion Jurada de que para cualquier cuestion j  udicial que se suscite , se acepta la
jurisdiccién de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

7. Sobre propuesta : Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacion, conteniendo Gnicamente:

a) La Propuesta con gue el interesado se presenta a __la licitacion, (s/ ANEXO 1)

b) Planilla_de Coémputos y Presupuesto y Planilla Desag regacion Coeficiente de
Resumen (s/ ANEXO 4).-

c) Listado de rubros con incidencia: La oferente debera presentar una planilla similar
a la del Anexo N°11 en la cual indiqgue de modo por  centual las incidencias en su
propuesta del item a cotizar.

d) vy llevara por leyenda: “Propuesta de:.......cc..  wovveeeeerenee.. (Nombre de la Empresa) —

8. El diagrama de los trabajos proyectados y de inversi ones para llevar a cabo la obra (s/ANEXO
6).- (No se aplica para la presente obra)

9. Detalle del equipo que dispone o0 el que arrendara para realizar la obra conforme al plan de
trabajo previsto, de acuerdo a lo exigido en el presente Legajo de Obra, (S/ANEXO 3). (No se
aplica para la presente obra)

10. Declaraciéon Jurada de que el proponente conoce el | ugar y las condiciones en que se
ejecutara la obra.
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11. Recibo que acredite haber adquirido el Legajo antes de la Licitacion.

12. Las aclaraciones, modificaciones o complementos de los documentos de licitacién, que la
Reparticién hubiere notificado a los interesados.

13. Declaracion jurada del Director Técnico de la Empres a (s/ ANEXO 7). Certificacion de
Habilitacion Anual del Colegio Profesional correspondiente

14. Declaracion jurada del Representante Técnico en Obr a (s/ ANEXO 8). Certificacion de
Habilitacion Anual del Colegio Profesional correspondiente

15. Declaracion jurada donde se deje constancia que cue nta con los "Servicios de Higiene y
Seguridad en el Trabajo” , firmada por el Director Técnico de la Empresa y un Profesional
Matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, interno o externo a la Empresa, segun Art. 25
del presente P.C.B. y C.; y Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional
correspondiente

16. Informe del Registro de  Procesos Universales y de A ccidentes y Enfermedades
Ocupacionales, debidamente firmado por el Secretario, de la jurisdiccién que correspondiere al
domicilio del Proponente, (sobre la existencia o no de tramites concursales y/o falenciales
iniciados al Proponente).

17. Certificado Negativo Registro de Deudores Alimentar  ios Morosos — Ley 11. 945 — (incluye a
todos los miembros titulares del 6rgano de control de la Empresa. integrantes del Miembro
Directivo de la Empresa)

18. Los Andlisis de Precios de los items  del Presupuesto Oficial que la justifique (S/ANEXO 5).-
(No se aplica para la presente obra)

19. Sellado de Ley.
20. Constitucion domicilio legal : el proponente debera constituir domicilio Legal en la ciudad

de Santa Fe.

La omisién de los requisitos exigidos por los incisos 1° y 7° sera causa de rechazo de la oferta en el
mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omisién de los requisitos exigidos por los res tantes incisos podra ser suplida dentro del
término de cuarenta y ocho (48) horas de la notific  acion fehaciente; transcurrida el cual sin que la
omision haya sido subsanada sera rechazada la propu  esta.-

PROPUESTA: Se presentara de acuerdo a las siguientes normas:

La propuesta se presentara por duplicado, redactada en idioma castellano, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas o testaduras, que no hubiera salvado formalmente al final.-

Sera colocada en el sobre Propuesta, conteniendo; For  mulario de Propuesta (Anexo 1), Planilla de
Cémputos y Presupuesto y Planilla de Desagregacion Co  eficiente de Resumen (Anexo 4). La
propuesta debera estar debidamente firmada por el Pr  oponente y Director Técnico de la Empresa
en todas sus fojas.-

EN SOBRE PRESENTACION:

Deberan incluirse los documentos exigidos en los incisos 1°); 2°); 39); 4°); 59); 6°); 8°) ;99); 10°); 11°); 129°),
139), 14°),15°), 16°), 17°), 18°), 19°), 20°), 21°) y 22°) del Art. 16° de este Pliego Complementario de Bases
y Condiciones, debidamente ordenados y separados por caratulas con leyenda del inciso que
corresponda, y el SOBRE PROPUESTA.

En el Acto de Apertura, se procedera de acuerdo a las siguientes normas:

a. Se abrira el Sobre Presentacion, procediendo a veri  ficar la presencia de la documentacion
exigida precedentemente. Si en el mismo se comprobar a la omision del requisito
establecido en el inciso 1°). "Garantia de la Propue sta", ello dard motivo a la devolucion
inmediata del Sobre Propuesta, que corresponda a tal presentacion, el que sera reintegrado
en el acto y sin abrir, al proponente autorizado.-

La omisién de lo solicitado en los restantes inciso s del presente articulo y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo, podra ser supli da dentro del termino de 48 (cuarenta y ochos)
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horas, a partir de la notificacion fehaciente , transcurrido el cual, sin que la omision hayan si do
subsanada sera rechazada la propuesta.

b. En segundo lugar, se procedera a la apertura del Sobre Propuesta, de aquellas
presentaciones que cumplan con el requisito exigido por el Inciso 1°) del Art. 16.-
El rechazo de la propuesta en los términos previstos anteriormente, no serd motivo de reclamo

alguno de parte de las firmas oferentes.-

ARTICULO 17) PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM:

A los efectos de la ampliacion del Art. 62 de la Ley N° 5188, cuando deban realizarse modificaciones del
proyecto, que signifiquen un aumento o disminucién superior al 20% del importe del item o creacién de un
nuevo item y no se llegaria a un acuerdo sobre los nuevos precios, se considerara para gastos generales
el 15% y para beneficios el 10%.-

ARTICULO 18) MULTAS:
Al respecto la Resolucion N° 938 M.O.S.P. y V. del 3/9/80, expresa en su parte resolutiva:

"Art. 1°).- Déjase expresamente establecido los efectos de la aplicacién de las” “multas a que se refieren
los articulos del Capitulo 1X - Multas - del Pliego” “Unico de Bases y Condiciones, que forma parte de los
Pliegos de” “Licitaciones de esta Jurisdiccion, debe interpretarse como importe, monto de” “contrato a la
suma contratada al periodo de construccién.-"

ARTICULO 19) LETRERO DE OBRA Y DOCUMENTACION DE OBRA:

Se colocara en la obra un letrero modelo N° 2 de 1,50mts X 3,00mts establecido en ANEXO 10 del
presente Pliego, antes de la fecha del replanteo de la Obra. Estara absolutamente prohibido colocar en los
cercos o en los frentes de los edificios, letreros comerciales, de propaganda o cualquiera sea su
naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la Reparticion.-

Sera pasible de una multa el Contratista que a su debido tiempo no hubiese colocado el letrero de obra,
como asi mismo que no tuviera en obra los documentos y planos de la misma, libro de érdenes, etc.-

ARTICULO 20) COPIA FOTOGRAFICA:

Es obligacién del Contratista de la obra, remitir a esta Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria,
copias fotogréaficas tomadas del estado de los trabajos realizados periédicamente, segun lo indicado en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

ARTICULO 21) LIMPIEZA DE OBRAS:

La limpieza se efectuara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. Por cada
infraccidbn comprobada a esta norma, el Contratista sera pasible de una multa. El Contratista esta obligado
a la terminacion de los trabajos, a entregar la obra y el terreno en perfecto estado de conservacion y
limpieza, extrayendo todos los desperdicios, escombros y basura, etc. debiendo estar los vidrios, pisos y
artefactos bien limpios.-

ARTICULO 22) MEDIANERA:

Cuando las obras contratadas afectan paredes medianeras existentes que sean necesarias reconstruir,
estara a cargo de la Contratista la demoliciéon de dichas paredes, la ejecucién de apuntalamientos
necesarios y tabiques exigidos por los reglamentos municipales o comunales; como asi también debera
dejar en las mismas condiciones en las que los recibiera, los locales de los propietarios linderos afectados
por las demoliciones.-

El Contratista sera el Unico responsable de los arreglos a ejecutar en las propiedades linderas, motivadas
por la ejecucion de las obras contratadas y correran por su cuenta las indemnizaciones a que dieran lugar
los arreglos.-
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Los materiales provenientes de las demoliciones de esas obras quedaran a beneficio del Contratista y
seran retirados de la obra a su costo.-

Sera también por cuenta del Contratista, efectuar todos los tramites que se requieran para la adquisicion
de la medianeria de los muros, de que a juicio de la Inspeccién puedan quedar subsistentes, como asi
mismo los que se demuelen para ser reconstruidos.-

A su debido tiempo debera presentar a la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria, el plano de las
paredes medianeras existentes a demoler o bien ocupar. El pago de estas medianeras sera por exclusiva
cuenta del Contratista, quién debera presentar a la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria, las
liquidaciones y el correspondiente recibo de pago por la medianeria, firmado por el propietario lindero, sin
cuyo requisito no se le extendera el dltimo certificado de obra.-

Los convenios de medianeria a celebrarse con los propietarios linderos, se ejecutaran dandole
intervencion a esta Reparticion y "ad-referendum" por el Poder Ejecutivo de la Provincia.-

ARTICULO 23) SEGURO DEL PERSONAL:

La contratista esta obligada a presentar dentro de los 10 (diez) dias posterior a la firma del contrato y antes
de dar inicio a los trabajos, una péliza de seguro completa de todo su personal, tanto administrativo como
obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compafila de Seguros, controlada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién.-

ARTICULO 24) RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS:

El contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad civil hacia terceros sin franquicia, con una
cobertura minima de $ 300.000 (pesos trescientos mil). El contratista debera acreditar el pago total de la
prima del seguro que cubra la totalidad del periodo establecido para la obra, antes del inicio de la misma.

Seran por cuenta del contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para
el personal de la Inspeccion.

ARTICULO 25) NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

Las empresas contratistas que realicen trabajos para esta DiPAl deberan dar cumplimiento a todas las
normativas vigentes del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION respecto a la
Higiene y Seguridad en el Trabajo-(Ley 19587-24557-22250-Dcto. 351/71-911/96, y dispondra los medios
de seguridad que sean necesarios para evitar accidentes como consecuencia de la obra, teniendo
especial cuidado en aquellas que se realicen en establecimientos Educativos y en periodo lectivo.

Las Empresas oferentes deberan presentar, adjunta a la oferta, una "Declaracion Jurada" donde se deje
constancia que cuentan con los "Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo", de acuerdo a lo
estipulado en la Resolucién 231/96; Decreto 911/96., firmada por el Director Técnico de la Empresa y un
Profesional Matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, interno o externo a la Empresa.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 10 (diez) dias posteriores a la firma del Contrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion:

El Contrato de Riesgos de Trabajo correspondiente a la obra de referencia que cubra los riesgos del
personal afectado, emitida por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) o comprobante de
autoseguro (Ley 24557), con clausula de "no repeticion”.

EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA deberéa ser confeccionado por
un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, (en concordancia con el Art. 20 del Dcto. 911/96 51, 318
y Res. SRT 051/97, Anexo 1) aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por
el Director Técnico de la Empresa adjudicataria. Cuando exista uno o mas subcontratistas, el Programa
Unico de Seguridad, a presentar, contemplara todas las tareas que fueran a realizarse, siendo responsable
del cumplimiento de la misma el Contratista Adjudicatario (Decreto 35).

Se presentara el Listado del Personal con Certificado Médico, éste se actualizara mensualmente al
producirse altas o bajas del personal.

La empresa adjudicataria presentard mensualmente, acompafiando el certificado de obra ejecutada, un
Certificado de cobertura actualizado emitido por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) con la
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némina detallada del personal afectado a obra. Si no cumplimenta con este requisito la Inspecciéon no
podra dar curso al Certificado de Obra.

La Inspeccién de Obra de esta DiPAI solicitard a la Contratista la implementacion de Medidas de Higiene y
Seguridad que estime pertinente en consideracion a las caracteristicas del trabajo a realizar y debera
certificar, en cada Inspeccion, el cumplimiento del PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD presentado por
la Empresa adjudicataria, emitiendo un Informe Mensual HyS, certificando su cumplimiento y se
adjuntard a la tramitacion del Certificado de Obra correspondiente.

Es obligacion del Contratista de la obra, remitir mensualmente a esta Direccién Provincial de Arquitectura e
Ingenieria copias del o los informes remitidos a la "S.R.T." (Superintendencia de Riesgos de Trabajos), por
el Profesional en Higiene y Seguridad de la Empresa y/o la A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo)-
Ley 24557-art.31 Punto 1-Apartado "a".

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacién de los trabajos en obra.

VALLADO Y SEGURIDAD DE LA OBRA Y EL OBRADOR:

VALLADO: El vallado y/o cercado, debera realizarse antes de efectuarse el replanteo de la obra, el acopio
de materiales o cualquier otra tarea. La Inspeccién de Obra, no podra dar el inicio de Obra hasta tanto no
se cumpla este requerimiento en su totalidad y de conformidad de esta DiPAl.

Tanto en obras nuevas como en intervenciones de demoliciones, reformas y/o adecuacion edilicia, la
Empresa adjudicataria debera ejecutar el vallado de la obra en su totalidad, en un todo de acuerdo a lo
indicado en las reglamentaciones vigentes de la Municipalidad, (de acuerdo a la jurisdiccién de control de
esta DIPAI).

Cuando se trate de intervenciones internas en edificios existentes, se procedera al vallado de todo el
sector ocupado tanto por el obrador, como por el destinado para la intervencién de la obra. El mismo se
realizard manteniendo los criterios correspondientes a vallados externos (via publica) e incorporando
cualquier medida superadora que garantice la seguridad de las personas y bienes existentes.

SEGURIDAD: PREVENCION DE INCENDIOS (durante la ejecucién de la obra). Desde el inicio de los
trabajos se debera contar en el obrador con: 2 (dos) Extintores (como minimo) de 5 Kg. cada uno de polvo
guimico seco (P.Q.S.), de Polvo ABC 40 (Norma ISO 9002), con sello y estampilla IRAM. En consideracion
al tamafio y caracteristicas particulares de la obra se determinaran medidas acorde a la misma.

SEGURIDAD: ELECTRICIDAD (durante la ejecucién de la obra) Se debera considerar el cumplimiento de
las reglamentaciones de la "Asociacion Electrotécnica Argentina" y organismos y/o empresas Provinciales
de Energia.

1. PUNTOS DE ALIMENTACION: La alimentacion de la instalacion debera efectuarse desde un tablero
de Obra en el que se instalara un Interruptor Automatico (interruptor principal) con apertura por
Corriente Diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente de fuga no mayor a 300 mA., y
ademas proteccion contra sobrecarga y cortocircuito.

Existiendo mas de un circuito se instalara ademas un interruptor manual y fusibles (en ese orden) o un
interruptor automatico con apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.

Los tableros de distribucién de obra seran alojados en cajas construidas con chapa de acero, con
tapas abisagradas y de construccion adecuada para la colocacién a la intemperie (IP5X). Toda la
instalacion debera estar debidamente sefializada con carteleria grafica.

2. PUESTA A TIERRA: Se debera realizar la conexién a tierra de todas las masas de la Instalacion, asi
como de las carcazas de los motores eléctricos y de los distintos accionamientos.

El sistema de puesta a tierra debera tener una resistencia de un valor tal que se asegure una tensién
de contacto menor o igual a 24V en forma permanente.

3. LINEAS MOVILES: Como lineas moviles se emplearan conductores con envoltura de proteccion
mecénica doble. Las lineas ubicadas sobre sendas o vias vehiculares deberan estar a una altura
mayor a 3 m.

4. PROTECCIONES: Toda la instalacién debera protegerse contra dafios mecanicos y ademas como
minimo contra goteo de agua (proteccion IP43).

5. ILUMINACION: Todos los locales y/o sectores, tanto de la obra como del obrador deberan contar con
suficiente iluminacion, artificial o natural que garantice la correcta ejecucion y visualizacion de los
trabajos y la transitabilidad de las personas en forma segura (pafiol, depdsitos, sector de acopio, etc.)
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6. ILUMINACION DE APOYO: Se debera contar en obra con la cantidad suficiente de Fuentes Luminicas
sobre tripodes, para apoyo de iluminacién artificial de los locales donde estén efectuando tareas de
ejecucién y/o movimiento de materiales. No se admitiran prolongaciones con uniones defectuosas y/o
inseguras.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: Se debera contar en forma permanente, con un botiquin de
Primeros Auxilios convenientemente acondicionado como para prestar asistencia inmediata, y hasta la
llegada de un servicio médico o paramédico, al Personal, a la Inspeccién y/o a terceras personas en la
obra. El botiquin se ubicara en zona de facil acceso y visualizacion.

En el mismo constaran los teléfonos y/o direcciones de todos los Servicios de Emergencias disponibles.

SENALIZACION : Todas las fuentes de riesgos deberan estar debidamente Sefializadas en forma Gréfica
la que sera facil comprension, concisa y de tamafio acorde al &mbito de ubicacion.

LA SUPERVISION DE OBRA EXIGIRA LA DOCUMENTACION INCLUIDA EN PLIEGOS POR LA DIPAI
ANTES DE DAR INICIO A LOS TRABAJOS Y/O EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS, PARA SU
CORRESPONDIENTE APROBACION Y VIABILIZACION DEL CERTIFICADO DE OBRA.

ARTICULO 26) PERSONAL OBRERO:

Del personal ocupado por el Contratista en la presente obra, como minimo el sesenta por ciento (60%)
debera ser de nacionalidad argentina.-

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral, que rija para el
gremio de la construccion, en la época de la ejecucién de la obra.-

El Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las planillas de sueldos y jornales
correspondientes al personal, conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccion tenga en la obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.-

Las Empresas Contratistas en todas las Obras Publicas que realicen, deberan cumplimentar con el
siguiente requisito:

"DEL TOTAL DEL PERSONAL A OCUPAR EN LOS TRABAJOS, UN” “PORCENTAJE NO INFERIOR
AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO” “DEBERA SER CUBIERTO POR LIBERADOS SOMETIDOS
AL CONTROL” “DEL PATRONATO; EN NINGUN CASO LA DOTACION DE ESTOS” “SERVICIOS SERA
INFERIOR A DOS PERSONAS, A TALES FINES LA” “REPARTICION Y LOS SENORES
CONTRATISTAS DEBERAN EFECTUAR” “LOS REQUERIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS
NECESARIOS ANTE EL” “PATRONATO DE LIBERADOS ( Art.” “20 - Decreto N° 0541 -1-3-79 ).-"

ARTICULO 27) MEDICIONES Y ENSAYOS:

Desde el comienzo del primer replanteo parcial, hasta la recepciéon de la obra, el Contratista pondra a
disposicion de la Inspeccion de dicha obra y a su exclusiva cuenta, el personal, material y todos los
elementos necesarios para poder efectuar los replanteos, mediciones, tomas de muestras de materiales,
ensayos, etc.

ARTICULO 28) EORMAS PARA AMPLIACION PLAZO CONTRACTUAL PO R LLUVIA:

Para el reconocimiento de ampliacidon del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar, durante la
ejecucion de la obra, se estipula que solo se reconocer la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen
los registros normales de la zona, segun datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia,
Industria y Comercio y siempre que a juicio de la Inspeccion, signifiquen un real y concreto motivo de
demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al obrador, quedando al
criterio del Inspector de Obras, su evaluacion.-

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada obra, se tendran en cuenta
los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores, dejandose expresamente establecido que no
se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales causas.-

ARTICULO 29) EORMULARIOS PARA CERTIFICACIONES DE OBRA:
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Con referencia a este tema, la Resolucion N° 482 del M.O.S.P. y V. del 19/8/74, expresa en su articulo
resolutivo:

ARTICULO 1° Autorizase la incorporacion a los Pliegos de Bases y Condiciones que preparan las
distintas Licitaciones convocadas por este Ministerio, del Articulo que se transcribe a continuacion:

"Articulo... EI Contratista proveera ala Reparticion, dentro de los treinta (30) dias de firmado el contrato,
los formularios necesarios para la confeccién de los certificados de obra, acopio, desacopio y
variaciones de costos, de acuerdo al modelo que indique la Inspeccién de Obra. Consignar nimero y
designaciones de cada item, unidad, precio unitario y cantidad contratada. El costo de estos formularios
se considerara incluido dentro de los gastos generales de la obra.-"

ARTICULO 30) OBRAS DE CORTO PLAZO DE EJECUCION:

Cuando se tratase de obras cuya ejecucién sea igual o menor a cuatro (4) meses, la Reparticion licitante
determinard en el respectivo Pliego, si la Capacidad de Contratacién Anual Necesaria, debe ser
considerada en forma anual o por el contrario si la capacidad requerida, solamente debe ser igual o
superior a tres (3) veces el monto del Presupuesto Oficial.-

ARTICULO 31) CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION POR ESPECIAL IDAD:

La Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidades, que se requiere para licitar y contratar una
obra, se determina del siguiente modo:

CT= M x12/PL

Donde: CT = Capacidad Técnica de Contratacién en la especialidad correspondiente.-
M= Monto de obra del presupuesto oficial.-
12 = Doce meses.-

PL = Plazo contractual de obra. Cuando ésta fuera menor de doce (12) meses, se adoptard como
resultado del cociente UNO (1).-

ARTICULO 32) ASOCIACIONES TRANSITORIAS — U.T.E.:

En el caso de inscriptos que se presentan transitoriamente asociados para contratar una obra, se
determinaran las Capacidades del Consorcio, sumando la de cada uno de sus componentes.-

Cuando una de las asociadas tenga Capacidad de Contratacion cero (0) o negativa, no sera habilitado al
Consorcio.-

Los asociados deberan declarar en los respectivos compromisos de obra, los porcentajes que afectan
cada una de ellas a sus respectivas capacidades de contratacion, al momento de adjudicacion.-

ARTICULO 33) REGLAMENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES:

Capacidad de Contratacion:

Articulo 25: Surge de la diferencia entre capacidad de ejecucién anual y el monto de obra comprometido
(obras contratadas y en ejecucion).-

Articulo 26:

Compromiso de Obra:

Para determinar el monto de obra comprometido, se procede por obra a efectuar el siguiente célculo:
Mc= A/B x 12 L.F.C.

Donde: Mc = Monto comprometido.-
A = Saldo del monto contractual y ampliaciones.-

Si B es 4 (cuatro) o menor y se ha certificado mas del cincuenta (50%) por ciento, del monto de
contrato y ampliaciones, la ecuacién queda reducida a la siguiente expresion:
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Mc = AxILF.C.

12 = Doce meses.-

I.LF.C. = indice de fluctuacién de Costos.-
Las obras con plazos hasta 4 (cuatro) meses no se actualizara el monto del saldo.-

La suma total de los compromisos determinara el compromiso de la Empresa.-

Capacidad de Contratacién Anual Necesaria (CCA)
Articulo 27:

La capacidad de Contratacién anual que se requiere para licitar y contratar una obra, con plazo de
ejecucion mayor de cuatro (4) meses, se determina del siguiente modo:

CCA=Mx 12/PL
Donde: CCA = Capacidad Técnica de Contratacion Anual necesaria.-
M = Monto de obra del Presupuesto Oficial.-
12 = Doce meses.-

PL= Plazo de obra expresado en meses.-

ARTICULO 34) COMODIDADES Y MOVILIDAD PARA EL OBRADOR, LA INSPECCION Y DIRECCION
TECNICA. (La MOVILIDAD no se aplica para la presente obra).

La Contratista dispondra de un vehiculo y conductor para cuando la Inspeccion asi lo
requiera.-

La presente movilidad ir4 equipada completa, incluido aire acondicionado. El Contratista se
hard& cargo de su mantenimiento, (service periodico de acuerdo al tipo de movilidad
suministrada), arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir durante el tiempo de ejecucion de la
obra y su tiempo de garantia; reemplazando la misma por otra de iguales caracteristicas y en
buen estado hasta tanto se reponga la original, provisién de combustible, seguro CONTRA
TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, y todo otro tipo de gravamenes que permitan la libre
circulacion del vehiculo dentro del Territorio Nacional.- La prima correspondiente al seguro del
automotor debera ser abonado por completo con vigencia desde el la entrega del vehiculo, hasta
la fecha establecida para la recepcién definitiva

Construcciones provisionales para obrador: Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el
Contratista presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento, que permita a la Inspeccién abrir
juicio a los fines de la aprobacién con que debera contarse, previamente a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores. Entre éstas se debera incluir la construccién de un local adecuado para
comedor del personal, no permitiéndose que se utilicen sectores de la obra no habilitados para tal fin.-

El Contratista presentara planos en escala 1:100 de todo el conjunto de construcciones provisionales que
considere necesario para el desarrollo de sus tareas e indicando las afectaciones del terreno o areas que
permitan a la Inspeccién abrir juicio a los fines de la aprobacién, con la que se debera contar, antes de la
implementacion de todas las obras provisionales.

Todas las areas de trabajo contaran con el correspondiente mobiliario y una linea telefénica, con conexion
de correo electrénico, segun Especificaciones Técnicas Particulares.

Instalaciones sanitarias para personal obrero: El Contratista debera construir provisoriamente un
sanitario con un inodoro, dos mingitorios y un lavado por cada 20 hombres. Debera mantener esas
instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas vy utilizar vigilancia
adecuada.

* Comodidades para la inspeccion:

El Contratista debera habilitar los siguientes locales, que estaran separados de las dependencias
destinadas a depésito de materiales y herramientas, como asi también de las instalaciones que
correspondan al Contratista:

Sanitario y Oficina Técnica
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La ubicacion de la casilla y el sanitario serd requerida por el Contratista a la DI.P.A.l. Inmediatamente
después de firmado el contrato, una vez habilitada serd mantenida en perfecto estado y repuestos los
elementos faltantes por el Contratista, mientras dure la obra.-

Esta construccion debera estar separada de las dependencias destinadas a depédsito de materiales y
herramientas, como si también a la del Contratista.-

* Equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la inspeccion de la obra compuesto
por:

- 3 (tres) Casco protector blanco.-
- 3 (tres) Equipo impermeable para lluvia.-
- 3 (tres) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma.-

e Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, parac  ontrol y seguimiento de la Obra:

De las siguientes caracteristicas minimas: (No se aplica para la presente obra).

Intel Core 2 Duo

Memoria RAM de 3GB

LCD 21"

Disco Duro de 350GB

Lectora - Grabadora DVD

Acelerador de Video 1 GB

1 (una) Impresora. HP Laser A4

1 (uno) UPS 0,5 KW, 220 de salida, 30" de autonomia con zdcalo de conexién multiple y universal.
2 (dos) USB PEN-Drive de 2 GB.

1 (uno) teléfono celular con abono pago durante el tiempo de ejecucion de la obra y tiempo de
garantia de la misma.-

Cémara fotogréfica digital marca Canon o Sony, zoom 6éptico x 4.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos seran dev  ueltos a la Contratista luego de la Recepcion
definitiva en el estado que se encuentren.

Dichos equipos contendran los siguientes programas: IntelliCAD 2000 con licencia permanente, Windows
XP version profesional de c/u de estos programas, Antivirus Nod 32 con licencia valida por el periodo de
ejecucion de la obra mas el periodo de garantia debidamente instalados y con el certificado
correspondiente de autenticidad, debiendo ser entregado este equipo de ordenador a la Direccion
Provincial para que la misma indique luego su destino.

El Contratista deberd prever en los Gastos Generales de su Cotizacion, los costos derivados del
funcionamiento del obrador, en relaciéon a la actuacion de la Supervision de Obra, durante el plazo de
ejecucion de los trabajos. Incluiran, aparte de los ya detallados particularmente, (dmbitos, elementos y
equipos de trabajo), todo lo referente a los servicios utilizados en obra, las comunicaciones y papeleria, el
mantenimiento de los equipos provistos, los insumos para los casos que fundadamente, el desarrollo de
los trabajos lo requiera.

ARTICULO 35) LEGAJO EJECUTIVO:

La Contratista, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato, debera presentar a la
Supervisién para su aprobacion, el Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra, en
el cual se consignaran las etapas en que se propone subdividir el cumplimiento de esta obligacién. Las
referidas etapas respetaran las secuencias légicas de las obras contratadas y no entorpeceran el
Diagrama de Marcha de los Trabajos aprobado. Se establece que la tltima etapa del Legajo Ejecutivo se
debera presentar a no mas de 60 (sesenta) dias calendarios de la firma de Contrato.

La Di.P.A.l. dara la aprobacion final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacion de los respectivos trabajos.

PRESENTACION:

Los planos se entregaran en borrador para ser VISADOS POR DI.P.A.l. y luego de la correccion se
entregaran los planos Definitivos en escala conveniente y en papel vegetal.-
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La Di.P.A.l. podra solicitar en cualquier momento la ejecucién de planos y/o de detalles constructivos a fin
de apreciar mejor la Obra a sus fines.

La Contratista debera entregar a la Di.P.A.l. Previo a la confeccién del Legajo Ejecutivo y al momento de
aprobacion del Proyecto, la totalidad de las normativas, ordenanzas y / o reglamentaciones vigentes en la
localidad, como asimismo, la Contratista debera presentar el permiso de edifica  cidon extendido por
autoridades Municipales y/o Comunales que correspon dan.

Por cada plano definitivo se entregaran 4 (cuatro) copias ploteadas y 1(un) original.-

Original en vegetal para el archivo de Di.P.A.l.; 3 (tres) copias ploteadas; una para archivo de Di.P.A.l., una
para la Supervision y otra para la Sub-direccion correspondiente elaboradota del Proyectos.-

En ningln caso la CONTRATISTA debera iniciar los trabajos sin la APROBACION del LEGAJO
EJECUTIVO o DE CUALQUIERA DE SUS ETAPAS por parte de esta Di.P.A.l.; como asi mismo no podra
alterar en nada el DIAGRAMA DE MARCHA DE LOS TRABAJOS.-

Para todos los casos arriba mencionados deberan entregar también el soporte magnético (CD)
correspondiente, al momento de haber terminado con el respectivo LEGAJO EJECUTIVO.-

ARTICULO 36) DE PLANOS CONFORME A OBRA:

La Contratista debera Presentar OBLIGATORIAMENTE 15 dias antes de la solicitud de la Recepcién
Provisoria, los Planos Originales Conforme a Obra y sin la aprobacién de los mismos no se dara curso a la
misma. Los mismos seran presentados de la siguiente manera: 2(dos) juegos de Originales en Film de
Polietileno sin DOBLAR (uno para el expte. ppal. y otro para el Archivo de Di.P.A.l.) y el soporte magnético
correspondiente (CD).-

ARTICULO 37) COMPRAS Y SUBCONTRATOS:

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
12.105.-

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacién, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 12.105 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacién de la Reparticién para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna
para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion sin la
presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO 38) GESTIONES ADMINISTRATIVAS .

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada
por la Mesa General de Entradas de DI.P.A.l.., cita en calle San martin 2185/89 - 2° Piso - Galeria Arbol
Solo - Santa Fe - Capital.-

La gestién no sera considerada sin la fecha y numero asignados conforme al Decreto N° 10.204/58 de
Actuaciones Administrativas.-

ARTICULO 39) INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS.

Las informaciones suplementarias se realizaran segun el Art.8 del Pliego Unico de Bases y Condiciones -
Decreto N° 5119, sin excepcion.-




SANTA FE
AVANZA

ARTICULO 40) COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacién en la presente contratacion lo establecido en la Ley 12105, conocida como “Ley de
compre provincial”; en particular lo establecido en el Articulo 4 que aqui se transcribe parcialmente “...Las
empresas u organizaciones de origen provincial, podran mejorar o igualar el ofrecimiento mas conveniente
en la medida que su oferta original no supere a la de los demas oferentes en las proporciones que a
continuacion se establecen:

del tres por ciento 3% cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en
la Provincia;

del uno con cincuenta por ciento 1,50 % cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la
Provincia, se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio provincial.”

Las empresas que deseen acogerse a los beneficios de la Ley 12105 deberan cumplimentar los requisitos
establecidos para acreditar fehacientemente su lugar de radicacién.

ARTICULO 41) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el decreto 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan
presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por
culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA e INGENIERIA. Octubre 2014 .
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ANEXO 1
FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Santa Fe,.......ccccoviiiiiiin,
Sl
Su Despacho

Ref.: Licitacion Publica para la ejecucion de la Obra:
De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director TEcniCO Yy Proponente ........ccccccccooiveeiiiieeiiiiieesiieeeniinaans

........................................................................ respectivamente, de la Empresa ..............cccccseueeeenneee.. iNScripta en el
Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccion Obras de Arquitectura N° .............cccceeuneee. se presentan a la Licitacién de

referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacién correspondiente.-

a) El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,
presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: $.......ccccoeevviiiiiiiieennn. (en numeros)
....................................................................................... (en letras)

b) Ademas de la oferta precedente y por separado, proponemos la siguiente variante:

guedando a criterio exclusivo de la Direccion Provincial de Arquitectura e
Ingenieria la aceptacion o no de la misma, sin que esto Gltimo de lugar a reclamo alguno de nuestra parte.

c) A fin de cumplimentar con lo indicado en el Art. 16 del P.C. B. y C. (Art.13 del P.U.B.y C.)
acompafiamos la siguiente documentacion:

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, de acuerdo al
Pliego Complementario de Bases y Condiciones, Art. 8, es de 90 (noventa) dias calendarios; y ademas declaramos
conocer la zona de emplazamiento de la Obra.

Saludamos con atenta consideracion.

Director Técnico Proponente

NOTA IMPORTANTE: Se aclara a los Proponentes que para que sean tenidas en cuenta las ofertas variantes formuladas en el inc. b), es
condicion indispensable que se cotice precio por inc. a).
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ANEXO 2
OBRAS ANALOGAS A LA QUE SE LICITA
L, COMITENTE OBRA (1)
NOMBRE NOMBRE DATOS CONTRACTUALES ¢ oeeci i CMg,L\‘TTSAgg
DOMICILIO UBICACION  FECHA INICIO FECHA TERM.

)

®)

OTRAS OBRAS REALIZADAS

(4)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva.

(2) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion
corresponde la obra.

(3) EI Oferente podra declarar otras obras, que aunque no cumplan con las exigencias de “obras analogas”
permitan igualmente dar magnitud a sus antecedentes y referencias técnicas generales.

Para las formalidades de presentacidn y acreditacion valen las Notas 1, 2 y 3 expresadas mas arriba.

SANA FE,.covviiiiii i

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO 3 (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)
LISTA DE EQUIPO PROPUESTO PARA UTILIZAR EN LA OBRA
DESCRIPCION Y FECHA PROPIO 0
N° CANTIDAD  “cApaciDAD |~ MARCA | MODELO |NCORPORACION = ALQUILADO =~ 9BS:
(1)

NOTA IMPORTANTE:

(1) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la
Asociacion corresponde el Equipo.

Santa Fe, ...ocooviiiiiii

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO 4
PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO PARA COTIZAR (1)
N PRECIO IMPORTES % INC
R:"T?E'TVIO/ DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD '\ iTARIO  PARCIAL/ TOTAL | IT./ RU.
TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN (2)

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL 1)
GASTOS GENERALES % de (1) -
BENEFICIOS % de (1) —— | -

SUBTOTAL (2)
IMPUESTO INGRESOS BRUTOS % de (2) 0,00 (3)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 4

COEFICIENTE RESUMEN

Sumade?2,3y4

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios sera redondeado a 3 (tres)
digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE:

Planilla de Presupuesto

(1) La misma contiene una desagregacion minima que el Oferente debera respetar para formular su
oferta. Si considera necesario agregar algin ltem al listado debera hacerlo a continuacién del dltimo

Item del Rubro que corresponda.

(2) Se deberéa desagregar la estructura del Precio cotizado segln este modelo, considerando para cada
uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado

en el coeficiente de resumen.
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ANEXO 5 (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO | IMPORTE | IMPORTE

N°  CONCEPTO UNID. CANTIDAD | \ITARIO  PARGIAL ToTAL
1 MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL

MANO DE OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO COSTO-

(1+2+3) COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Andlisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los Item correspondientes a todos los
Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.
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ANEXO 6 (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)
PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (1)
No DESCRIPCION DE LA PLAZO DE OBRA
RUBRO/ ACTIVIDAD-TRABAJO o4 |NCID.
ITEM 1 2 3 4
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL  $
MONTO
INVERSION ACUMULADA  $ 100 “ogRra

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)

100
90
80
70
60
50
40
30

0 1 2 3 4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por

Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos y

deberan realizarse “consolidada” para el total del Presupuesto.
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ANEXO 7

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA

Fecha de Inscripcion

PN g (= ToT=To (=TT (=T () PRSPPI

(1) Debera agregarse Curriculum Vital firmado por el profesional designado.

Por la presente declaro bajo juramento, que los datos consignados mas arriba son veraces; como asi
también estar habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar
mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y las del presente Pliego.

Santa Fe, ..o

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente la Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Prof  esional
correspondiente.
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ANEXO 8

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

APEIIAO Y NOMDIE ...t e e st e e e e e e e e anre e e s nnees
Documento de [dentidad (TIPO Y NO.)u.uiiii oottt e e e e e e e e s e e e e e e s ssbaaaeaaaeeaan

Fecha de InScripCion..........ccccceeeeeiiciiiieeneen, (- 11 To (o] 1 - PR PPPPRRROt

F N 1 =ToT=To (=T g (TS () PP OTPRP

(1) Debera agregarse Curriculum Vital firmado por el profesional designado.

Por la presente declaro bajo juramento, que los datos consignados mas arriba son veraces; como asi
también estar habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar
mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y las del presente Pliego.

Santa Fe,....cccooeveeeeviiiiiiieeeeeee,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Representante Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente la Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Prof esional
correspondiente.
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ANEXO 9 (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

FACTORES DE REDETERMINACION DE PRECIOS
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ANEXO 10

CARTEL DE OBRA
MODELO N° 2 - MEDIDAS: 3,00 MTS. x 1,50 MTS.
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ANEXO 11

Los siguientes items no podran superar el méximo de incidencia total del monto de obra de los
porcentajes aqui establecidos:

01. Trabajos Preliminares 1,73%
02. Demoliciéon 19,39 %
03. Construcciéon en seco 56,17 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.

N° RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
01 TRABAJOS PRELIMINARES
02 DEMOLICIONES
03 CONSTRUCCION EN SECO
04 INSTALACION ELECTRICA
05 PINTURA
06 LIMPIEZA Y SEGURIDAD

TOTALES 100%




SANTA FE
AVANZA

NOTA P.UB.yC.

El “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES DECRETO N° 5119” no se incluye en el presente
Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la DiPAI, para ser entregado sin cargo
0 para su consulta.

La presente “NOTA ACLARATORIA” forma parte del Legajo de Obra y debera estar debidamente firmada
por el Proponente y Director Técnico de la Empresa, lo que acreditara el pleno conocimiento, de parte del
Proponente, del contenido de cada una de las fs. del “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES
DECRETO N°5119" del M.O.S.Py V.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos , el “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES
DECRETO N° 5119", formard parte integrante del CONTRATO que se celebre conforme Art: 24.
DOCUMENTOS DEL CONTATO — PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES.

NOTA P.ET.G.

Las “ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES” no se incluyen en el presente Legajo de Obra por
considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con las mismas.-

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la DiPAI para ser entregada sin cargo
0 para consulta.-

La presente “NOTA ACLARATORIA” forma parte del Legajo de Obra y deberéa estar debidamente firmada
por el Proponente y Director Técnico de la Empresa, lo que acreditara el pleno conocimiento, de parte del
Proponente, del contenido de cada una de las fs. de las de la DiPAI.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, las “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES”,
formaran parte integrante del CONTRATO que se celebre, conforme Art.24.-DOCUMENTOS DEL
CONTRATO — PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES.-

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA e INGENIERIA — Marzo de 2013.



