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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Publica para la:

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MENDOZA OESTE
LOCALIDAD SANTA FE — DEPARTAMENTO LA CAPITAL

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se

adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION
DE PRECIOS.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus
normas reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacion.
La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticion que generd el proyecto objeto de la
presente licitacion; y seran sus funciones:
e Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
«  Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccién Provincial de

Arquitectura e Ingenieria  (Di.P.A.L).

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

$ 19.412.974,55 (Pesos Diecinueve millones cuatroci entos doce mil novecientos
setenta y cuatro con 55/100).-

Precios Oficiales a Septiembre de 2018.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto
requeridos para la completa ejecucién de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los
insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las
prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA

correspondiente a la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento.
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El Proponente incluird de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (No se aplica para la presente obra)

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N°

822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones
y modalidades impuestas por dichas normas.
El mismo sera del 20% del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente

al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los

60 dias a partir del Gltimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

Anexo 1: Formulario de propuesta

Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
Anexo 4: Analisis de precios

Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

-~ o o o0 T ®

Anexo 6: Director Técnico

Anexo 7: Representante Técnico

2 @

Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion
j- Anexo 10: Declaracién Jurada
k. Anexo 11: Cartel de Obra

I.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

D. Planilla de Factores de redeterminacion

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.
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El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y EI Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse
que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Di.P.A.l, para su
consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formarda parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del

Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos serd de 240 (doscientos cuarenta) dias

calendarios.-

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA :

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el
Articulo N° 74 del PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por la Comision que sera

designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direcciéon Provincial de Arquitectura e Ingenieria — F. Miguenz 180 — 2° 3°y 4° Piso —
Puerto de Santa Fe.

En Rosario: DiPAI Zona Sur del MOP - Buenos Aires N° 965 - 3° Piso.

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Y debera Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe,
www.santafe.gov.ar/Licitaciones , conforme al Articulo 4°del PUByYC y Decreto N°22 60/16 del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cémputos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por
escrito en Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo
electrénico ante la Reparticién a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar  solicitando concretamente

las aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles
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antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto
con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la
seccion en que fuera publicada la documentacién de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas
podran consultarse en Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria — F. Miguens 180 — 2° 3°y 4°
Piso — Puerto de Santa Fe y Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria Zona Sur del MOPyV -
Buenos Aires N° 965 - 3° Piso — Rosario.

La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes puedan

realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE L AS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin

Oficial, periédicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las

propuestas. Aclarase que de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las
modificaciones introducidas por el Decreto N°2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que
resulten mejores, a criterio de la Administracion, podran resultar prorrogadas por un término igual al

establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIREC TOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN
OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.

b) ElI cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Té cnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los
Articulos N° 39 y 40 del PUByYC segun corresponda. En el caso de considerar
gue el profesional propuesto no reldna las condiciones necesarias para esta
obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticién, del o de

los profesionales propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en

Obra, no podra darse inicio a los trabajos . No correspondera por tal causa

reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra establecidos, siendo

pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de
tal aspecto.
12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el profesional propuesto no reldna las condiciones necesarias
para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de

los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad

e Higiene en el Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos . No correspondera

por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan

por incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2429y 4114

Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion

las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que

corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes;

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones
vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de la obra,
la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las
Leyes citadas precedentemente, la Reparticiéon informard de ello a los Colegios Profesionales que
correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no

otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: EONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento ) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra

en concepto de garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva
de los mismos.

Podré sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante
Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe,
sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento

expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRAT ACION
Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del

Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una

Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo deberan acreditar las

siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria  (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: $ 29.119.461,83 (Pesos Veintinueve millones ciento diecinueve mil
cuatrocientos sesenta y uno con 83/100).

Capacidad Técnica de Contratacién por Especialidad Necesaria del Reglamento del
Registro de Licitadores de Santa Fe $ 19.412.974,55 (Pesos Diecinueve millones cuatroc ientos doce
mil novecientos setenta y cuatro con 55/100).-

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado,
podran ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se
sumaran las capacidades de cada empresa integrantes de la UT.

Si concurren asociadas, constituiran una Union Transitoria (UT) y se regiran conforme a las

normas del nuevo Codigo Civil y Comercial.
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ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declarardn en su propuesta, segiin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y

naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los
Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma
individual, o una de las empresas de la Asociacién en caso de tratarse de UT, deberan haber construido
en los ultimos 10 (diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacién, por lo menos 1
(una) obra de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT
anterior, sera considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total,
arroje un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: EIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1%
(uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente:
$ 194.129,75 (Pesos Ciento noventa y cuatro mil cie nto veintinueve con 75/100) en la forma
establecida en el articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario deberd elevarla previamente a la firma del respectivo
contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la
misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion

Provisoria del total de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGA R DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica

implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que
componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y
Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacién, como asimismo conocer la

totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitacién y las condiciones en que
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se ejecutard la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como
cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se
aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo
expuesto.

Ademas crea presuncién absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han
estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y célculos de
los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para
formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter
ilustrativo y en ninglin caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y
otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a
cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podréa alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensién de sus clausulas, como asimismo de los
lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas
en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N° 19: EFEORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicaciéon de cada uno de los item que conforman el presupuesto de

obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos,
imprevistos, tramites o0 permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones,
etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de

acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo

detallado en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo
neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los

indicados en cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.
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ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompafar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre,

el anadlisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera
ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicaciéon surge del producto entre el costo neto del item y el
coeficiente resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion,
incluyen explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total
del item correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales,

detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o0 Empresas Nacionales,

Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya
existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su
gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo
concedente, honorarios de gestion y aprobacién, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y
consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el
Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser

explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESE NTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y

ademas con las que a continuacion se puntualizan.
Todo proponente presentara en el acto de apertura:
e« SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Economica
La presentacion del Sobre N°2 se efectuara dentro del Sobre N°1, que llevara como Unica

leyenda lo siguiente:
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Denominacién de la Licitacion:
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MENDOZA OESTE
LOCALIDAD SANTA FE — DEPARTAMENTO LA CAPITAL
Fecha de apertura de las ofertas: ................c.ooeennis

Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: .................ccoennn.

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2,
cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre NUmero 2 debera estar
dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Namero 1 segin el Articulo N° 12 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Nimero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia

certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:
a) GARANTIA DE LA PROPUESTA : Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

®* En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el

futuro actie como agente financiero de la Provincia

® Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el
certificado de deposito correspondiente. El monto de este deposito se calculara a valor
de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la
garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.
Cuando el valor de mercado de dicho depésito se redujera por debajo del monto de
garantia requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20%
dentro de los diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el
valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran

ser retirados por el depositante.
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DIPAI

b)

d)

e)

®* En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucién de garantia no devengara interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Obras Publicas de
la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o
corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo
en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las
compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin

beneficio de division y excusion.

® Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por
el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago
diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se
presentasen cheques con certificacion por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la
garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos

bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4
del Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafiado al efecto Declaracion Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el

Legajo de Obra.

CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PR OVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado
por el Articulo N° 5 del PUBYC.

Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento

Fiscal emitida por API, o los documentos que en el futuro los reemplacen.

DECLARACION JURADA : conforme lo detallado en el Anexo N° 10.
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f)

)

h)

)

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA : el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del

Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA : conforme a lo establecido en el Cdodigo Fiscal N°

3456 — Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas empresas asociadas transitoriamente
para la licitacién publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion,
una copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaraciéon jurada y ante
Escribano Publico, manifestando que a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es
solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por

el incumplimiento y sus consecuencias.

® Sblo se admitirdn modificaciones al Contrato de Asociaciéon cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticion.

® Toda la documentacién que presente para evaluacién de antecedentes debera ser

realizada por cada integrante de la Asociacién de Empresas.

®* Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como

minimo el 51% de participacion.

® Las empresas participantes serdn responsables solidarias y mancomunadamente
del cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion, y no habra

porcentajes de participacion menores al 20%.

®* Laempresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacién y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la
Administracion y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la mandataria.

ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES : la oferente debera presentar un listado
de obras similares ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo
N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa, se requerira una
superficie no menor a los 400 m2 en un Unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,

teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)



MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS
DIPAI

e DiPA/ i
- ON
L |
\<

[
__dn,
—_—le

(£ -
Dictaqy Cers>

R
SANTAFE

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,

aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.

j) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA : La oferente debera presentar una planilla similar a

la del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item

a cotizar.

k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: EI proponente debera constituir domicilio especial en la

Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N°11 del PUByC.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Niumero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA:

PROPUESTA DE: (Oferente)

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MENDOZA OESTE
LOCALIDAD SANTA FE — DEPARTAMENTO LA CAPITAL

El mismo contendréa:

a) Formulario Propuesta adjunto  (provisto por la Reparticién) debidamente completado
y conformado segun modelo del Anexo N° 1. (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda.

d) Los analisis de costos vy precios de aplicacion de cada uno del item especificos de
la obra, s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo , conforme Anexo N° 5 - Primera Parte.

f) Curvade Inversiones , conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.
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g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N°© 18 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa
de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13
del PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas
de su notificaciéon fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la

propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFOR ME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacién sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio

propondra la Oferta mas conveniente, que relina todas las condiciones exigida por los presentes

pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha

Comisién se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion

fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta méas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la

documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la

documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su
totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

» Verificacion del cumplimiento  en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y
23.3 del presente pliego.

* Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del
presente Articulo.

«  Evaluacion de los Antecedentes Econémicos - Financi eros de acuerdo a lo informado por la

Direcciéon General del Registro de Licitadores.
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Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos
de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.
e Una vez finalizado el andlisis de la documentacién técnica, se procedera a evaluar la

oferta econémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNIC OS

Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes técnicos se tendrdn en cuenta la

documentacion indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

e Certificado de Habilitacion para la Licitacion de | a Obra, emitido por el Registro de

Licitadores de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluard, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras
del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LO S RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en

planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacién, los Proponentes podran impugnar el Acto
Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y
Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Obras
Publicas, en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacién, no
admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacién de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar
constancia de haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un deposito en concepto
de Garantia de Impugnacién, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depésito debera

realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.
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La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su
devolucion dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
notificaciéon de la resolucidn respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado
Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el
importe depositado en concepto de Garantia de Impugnacién serd perdido por el Oferente a favor de
aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante
la constitucion de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Obras Publicas resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se
hubiesen formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del

tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los andlisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su
defecto son de aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUBYC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicién la contratista estara obligada a

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y
transitable. Por cada infraccién a esta norma, la Contratista serd pasible de una multa. Al momento de
entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza,

extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o

disminucién superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacién de nuevos item, y no se
llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen
por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la
totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la
cantidad de trabajo que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el

presupuesto oficial de la obra.
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ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA
La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, Cartel y/o Carteles segiin modelo
del Anexo N° 11 de 1,50 MTS. x 0,75 MTS - 3,00 MTS. x 1,50 MTS. - 4,00 MTS. x 2,00 MTS. - 6,00
MTS. x 3,00 MTS. - 8,00 MTS. x 4,00 MTS., con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no

podra ser modificada sin autorizacién expresa de la Administracion.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara
despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la
Inspeccion y el Contratista tomara especial precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la
resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo
el transcurso de la obra.

La informacion que se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N°
1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la
contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista
debera mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacién técnica y administrativa

correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista deberéa contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio , de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.

e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART ). Esta cobertura sera acorde a la Ley de
Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas
complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores
a dar comienzo a la obra:

« Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(segln Anexo N° 9).

« Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.

« Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas polizas de Seguro de
Vida Obligatorio.
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Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel _, el pago de los seguros. La

no presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin

haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCERO S

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a

terceros por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con
adicional para construccion, refaccion, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando
ademas carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a
instalaciones subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima de $ 300.000 (Pesos
Trescientos mil). La Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara
ningun pago sin haberse cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal
permanente. Las poélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el
seguro para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel _, el pago de los seguros. La

no presentacién de dicha documentacion habilitara a la Reparticibn a no autorizar ningin pago sin

haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacién vigente

de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el @mbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72
dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma

del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)



_DiPA;

e — \
/2 N
/& 2\
v 1<)

|
&g N
Dicta] Cecs™>

i
MINISTERIO DE 4;.

g;RAAI\s PUBLICAS S ANTAFE

SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional
habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo
3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1°y 2°res. SRT 35/98; y, Artic ulos
1% 2°y Anexo | res. SRT 319/99, aprobado y firmad o por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)
y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los
Articulos 1° 2°y Anexo | de la res. SRT 319/99, s eran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene

en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en cara ___cter de Contratista principal , sin que este pueda

trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesién de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar
debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado
para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de
la documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la
certificacion mensual correspondiente, la que serd reintegrada en la certificacion posterior a la
normalizaciéon de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres
certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta
ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra
solicitara a la Superioridad la aplicaciéon de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos,
multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,
elementos de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

« Informar a la inspeccién, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea
mediante el envié de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por

conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por
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caidas de objetos o herramientas.
Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de
proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios,
pantallas, entablado de proteccién, vallado perimetral delimitando el lugar afectado
a la obra y zonas de incidencias.
Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente
en el edificio, arrolladores portétiles y resguardo de posibles dafios, tableros
provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica adecuada al
consumo de la instalacién, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que
podréa ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se
cologuen en sectores de paso, trabajo o circulacion del personal, deben estar
elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
Inspeccionar periodicamente las instalaciones provisorias, maquinas y
herramientas, pudiendo la inspeccién de obra sefalar y observar las imperfecciones
de ellas, las que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los
equipos de proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se
expongan, los que deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:
0 Uso continuo y obligatorio:

= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

= Proteccion craneana.

= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a
cada magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor
seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien
mantenidas y en los lugares correspondientes.
El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas,

efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccién, etc.
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Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso,
debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacién en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya
que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

« En ningln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccién. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/
96 Salud y Seguridad en la Construccion, segun lo establecido por Decreto N°
911/96 Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por
una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun
lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del
representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con
tapa, no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin
material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al
Responsable Técnico de la Obra.

No se depositardn materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de
uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los

elementos de proteccién personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRA DOR

Los jornales abonados no seréan inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija

para el gremio de la construccion al momento de ejecucioén de los trabajos.

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)



‘,'. \?u}’:h
_'}3& 41'(4‘3
Dt con>
i
MINISTERIO DE y ;

g;RAAI\s PUBLICAS S ANTAFE

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara
en la Oficina que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20
del Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICOY CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion,

el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo
la totalidad de la informacion requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los
parametros que se indican en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacién de las tareas o
item previstos, servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de
los 5 (cinco) dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion, vencido
dicho término quedara aprobado.

La aprobacién del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por
los errores que el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir

su rectificacion y la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas
mas su actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos — Art. 79 PUBYC —" no es conminatoria,

tendra caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado, de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CO NTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar

durante la ejecucion de las obras, se estipula que so6lo se reconocerd la incidencia de aquellas lluvias
gue sobrepasen los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y
siempre que a juicio y evaluacion de la Administracion signifiqguen un real y concreto motivo de demora

justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.
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Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el
objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las
lluvias menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos

plazos por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (Inspeccion de
Obra/Proyectistas/Autoridades).

El Contratista proveera DESDE EL INICIO DE OBRA, para uso eventual y exclusivo para
MENESTERES QUE HACEN A LA OBRA Y SU EJECUCION, una movilidad propia o rentada CON
CHOFER, remis o taxi, y por el tiempo que dure la ejecucién de la misma, mas el tiempo de
Conservacion y Garantia”.

La provisiébn y apresto de la misma deberd ser puesta a disposicion por parte de la
Contratista en tiempo y forma para el uso exclusivo de la obra por parte de la Inspeccién, los proyectistas
y las Autoridades. Caso contrario, la Contratista incurrird en FALTA AL CONTRATO por culpa de ésta,
haciéndose pasible AUTOMATICAMENTE de la multa que ha de corresponder.

El vehiculo debera encontrase en perfecto estado de funcionamiento y equipado de acuerdo
a las normas de circulacion dispuestas para la Provincia de Santa Fe y con la Revision Técnica Vehicular
vigente si ha de corresponder. En el mismo sentido, el chofer debera tener su registro personal en
vigencia (carnét de conductor).

El tipo de vehiculo a proveer serd equivalente (como minimo) a las siguientes
caracteristicas: Automévil Sedan 4 puertas de 1400 cm3 de cilindrada como minimo, capacidad (minima)
para 3 personas trasportadas, mas chofer; de cualquier tipo de combustible, con una antigiiedad no
mayor a 3 afio al momento de su efectivo uso para lo cual la Administracion podra requerir en cualquier
momento la documentacion probatoria correspondiente.

El vehiculo debera estar debidamente patentado y con los pagos al dia; y asegurado
CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA en Compafiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o con
representante Oficial y hasta finalizar el periodo de Conservacién y Garantia de la obra; y con la
documentacién reglamentaria, necesaria y actualizada para el libre transito.

En caso de que la Unidad o mévil y al solo criterio de los usuarios faltase a los aspectos aqui
establecidos, la Contratista debera proveer INMEDIATAMENTE otro mévil o vehiculo con el fin de
realizar inmediatamente el viaje previsto inicialmente.

La movilidad de cada viaje sera desde la OFICINA de la DiPAI hasta la OBRA y/o a Talleres
y/o Acopios y/o Depdsitos externos a la obra, etc. Serd utilizada exclusivamente por la Inspeccion,
Autoridades y/o Proyectistas, comprendiendo los viajes de ida y vuelta, mas el tiempo de espera que de

la estadia devenga.
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La Administracion queda libore EN SU TOTALIDAD Y ABSOLUTAMENTE de todos los
gastos que del servicio devenga, siendo éstos por cuenta y cargo de la Contratista; no haciéndose la
ADMINISTRACION responsable de ninglin gasto que del servicio devenga.

El costo de ésta movilidad estardn comprendidos en los Gastos Generales de la Obra,
estimandose realizar eventualmente hasta 2 viajes semanales y excepcionalmente 3 viajes por semana
laboral.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el

auxiliar de la inspeccion de la obra compuesto por:

- 3 (tres) Casco protector blanco.-

- 3 (tres) Equipo impermeable para lluvia.-

- 3 (tres) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma.-

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y seguimiento de la Obra

De las siguientes caracteristicas minimas:

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 8GB de RAM como minimo. Placa de video Intel
HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Duro 1 TB. Unidad optica DVDRW. 3 Puertos
USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema operativo Windows 10. Accesorios: teclado

y mouse wireless con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23", formato 16:9, resolucion 1920x1080 como minimo.

1 (uno) UPS con 30" de autonomia para PC

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su

cotizacion, los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacién de la
Inspeccién de la Obra, durante el plazo de ejecucién de los trabajos. Incluiran, aparte de los ya
detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones, papeleria y otros
insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hara pasible
de aplicacién de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la infraccion.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser
nuevos, de primera calidad y de marca reconocida. L  0s mismos seran devueltos a la Contratista
luego de la Recepcidn definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA
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El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depositos,
silos, plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de
los trabajos contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre
seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacién, sin pago directo
alguno, previo a la recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente
detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada
uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o
planilla que a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel
interpretacion de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacién se confeccionard en papel debiéndose
acompafiar 3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada al
Centro de Salud, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en
soporte optico.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se
hara pasible de la aplicaciéon de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada

dia de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJO S Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los

equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar
por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc.,
salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, deficiente ejecucién de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos,
notificara a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva

cuenta.
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En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella,
liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el

Fondo de Reparo.

ARTICULO N°42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las
condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su
aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o
certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas
internacionales mas exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MOPyV o del organismo que éste designe. La
Inspeccién debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacién para que ésta pueda
realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por
cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de

las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados
por el tipo de obra y consistirdn fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia,
dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de
obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista
debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes
de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus
obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la

realizacién de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera

ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria.

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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La gestion no sera considerada sin la fecha y numero asignados conforme al Decreto N° 10.204/58 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y

calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los
términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacién expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota
de pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y
alcance de la subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°
13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repatrticién, de acuerdo a la naturaleza de
los trabajos a subcontratar.

La autorizacion de la Reparticidn para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticién obligacion
alguna para con el subcontratista, el que estarda sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en
el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion

sin la presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13505, conocida

como “Ley de compre provincial’, modificada por la Ley N° 13619; en particular lo establecido en el
Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local tendran preferencia
en su oferta cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de
pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no
consideradas provinciales incrementadas en un 5%. Si en una contratacién aplicando el rango de
preferencia antedicho ninguna empresa o proveedor local resultare favorecido, debera otorgarse a la
mejor oferta local cuyo precio no supere el 8% respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes,
la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio
a presentar, en un término de 15 dias, una “mejora de oferta”. Esta compulsa sera evaluada conforme a

los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas

gue pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y
contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de
obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del

llamado.

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacién  formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Su Despacho
Ref.: Licitacion Publica para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente..........ccocccccveereeeiininnns
........................................................................................................................................... respectivamente,
(o [ T 0 T o] (T VPRI Inscripta en el Registro de Licitadores
de Santa Fe, Seccion Obras de Arquitectura N° ............ccccceeneee. se presentan a la Licitacion de referencia

y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos,
especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:
B €N NUMEIOS) weeutieeeeeeseteesateeasnteesasteeessseeessseeessseeassseesnnseeasseesnsseesnsenes (en
letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de
90 (noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario

de Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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ANEXO N° 2

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

R
SANTAFE

COMITENTE OBRA (1)
NO
MONTO DE
NOMBRE  |[NOMBRE DATOS CONTRACTUALES CANTIDAD PORCENTAJE
SUP. VOLUMEN CONTRATO
DOMICILIO |UBICACION |FECHAINICIO FECHA TERM. DE NIVELES @ DE AVANCE
3

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del
Comitente, debera acompafar para su acreditacion.

(2) ElI Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacién
corresponde la obra.

Santa Fe,

Firmay Sello del Proponente

F. Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital

Firma y Sello del Director Técnico

Tel. (342 — 4547990/92/94/95/96)
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores a ........c.ccoeviiiiiiiiinnn.
| N° ‘ INDICACION DE LAS OBRAS | U | Cantidad | Costo Unitario Importe % Inc.
| TOTAL COSTO $ o | 100% |
Coeficiente Resimen[K] | ... S
[ ToTAL $ o |
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) [F=y==n R
BENEFICICIOS % de (1) =y -y
SUBTOTAL 2
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 -y 3)
ICOEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 3 (tres) digitos
decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,
considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan,

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE IMPORTE

N° CONCEPTO UNID.  |CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL

1 MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA

3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el
Oferente deberéa respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)
No RUBRO/DESCRIPCION DE LA PLAZO DE OBRA
TEM ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
1 2 3 4
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL $
MONTO
INVERSION ACUMULADA $ 100
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20

an

0 1 2 3 4 ...PLAZO
(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos

Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria deberd presentar el Plan de Trabajos e Inversion,
“ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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ANEXO N° 6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

Apellido y Nombre

Fecha de Inscripcion

Antecedentes:(1)

(1) Consignar Datos en Planilla:

_Sap

T DIPA
e Ly

@

‘O‘S.
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R

*

SANTAFE

Obra

Tipo Obra

Tarea/Rol cumplido

Fecha desempefio

Nombre

Ubicacién

Comitente

Trabajo

Plazo de ejecucion

(breve descripcion)

(desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar

habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

F. Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital

Tel. (342 — 4547990/92/94/95/96)
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ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICI O DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Fecha de INSCripCion...........cevveeeeevviiciiviennnnn, (OF- 11=To [0 4 T- H SRR

YY1 (= To=To [T | (= () TSRS

(1) Consignar Datos en Planilla:

e S

SANTAFE

Obra

Tipo Obra

Tarea/Rol cumplido

Nombre

Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion

(breve descripcion)

(desde/hasta)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SanNta Fe, oo

Firma y Sello del Proponente

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual

correspondiente al momento del inicio de la obra.

F. Miguens 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital

Firma y Sello del Director Técnico

del Colegio Profesional

Tel. (342 — 4547990/92/94/95/96)

Fecha desempefio
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ANEXO N°8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICI O DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (%)

WY o =11 To [o I8 2N A\ o1 1 o] =TSRSS

Documento de Identidad (Tipo y NO.) ...............

Matricula N° .................... COlegIO:. ..ot Distrito
Fecha de INSCripCion..........cccccvevviiiereeiiiiinnnnn Categoria:
Antecedentes:(1)

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra

Tipo Obra Tarea/Rol cumplido

Fecha desempefio

Nombre

Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion)

(desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar

habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SANtAFE, oo -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual  del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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ANEXO N° 9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comit  ente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticién o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art.
39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie 0
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre

de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. me
obligo a comunicar a la Reparticién, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-*

F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA
LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en
caracter de Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la
licitacion publica convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o
promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene
conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de
cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias
penales por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecucién o recepcion de
contratos de suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes
Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacién a la presente Licitacién Publica, aceptamos la jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Capital
de la Provincia de Santa Fe.

Por dltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracién
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........ooovoiiiiii i e
F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)
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ANEXO N° 11

Cartel de Obra. Cantidad: 1 (uno). Dimensiones: 3,00m.x1,50m.
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ANEXO N° 12
Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes aqui establecidos:
01. Preliminares 01,10 %
02. Demoliciones 01,41 %
14. Vidrios 10,27 %
15. Carpinteria 18,11 %
17. Estructura 10,86 %
18. Instalaciones Sanitarias 07,20 %
19. Instalacion Eléctrica 17,43 %
Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segin la Obra.
N° RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
01 PRELIMINARES
02 DEMOLICIONES
03 MOVIMIENTO DE SUELO
04 CIMENTACION
05 AISLACIONES
06 MUROS Y TABIQUES
07 REVOQUES
08 CONTRAPISOS
09 PISOS, ZOCALOS, SOLIAS Y UMBRALES
10 CUBIERTAS
11 CIELORRASOS
12 REVESTIMIENTOS
13 PINTURAS
14 VIDRIOS
15 CARPINTERIA
16 VARIOS
17 ESTRUCTURA
18 INSTALACIONES SANITARIAS
19 INSTALACION ELECTRICA
20 INSTALACIONES ESPECIALES
TOTALES 100%
Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
F. Miguens 180 —2°, 3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe — La Capital Tel. (342 —4547990/92/94/95/96)



