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ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO  

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitación Pública  para la:  

 

REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS MINISTERIO DE ECONOMÍA  

 SEDE DE GOBIERNO - ROSARIO – DPTO. ROSARIO  

 

El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en 

perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la 

mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se 

adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

 

ARTICULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACION  

El sistema de contratación adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS. 

Los precios del contrato, se redeterminarán conforme a la Ley Provincial Nº 12.046, y sus 

normas reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitación. 

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras 

Publicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario. 

Se entiende por Dirección de Obra  a la unidad que generó el proyecto objeto de la presente 

licitación; y serán sus funciones:  

• Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos. 

• Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra. 

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición  a la Dirección Provincial de 

Arquitectura e Ingeniería  (Di.P.A.I.) . 

 

ARTICULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION  

Para la obra objeto de la presente licitación, se ha previsto un Presupuesto Oficial de 

$ 957.464,79 (Pesos Novecientos cincuenta y siete m il cuatrocientos sesenta y cuatro 

con 79/100).- 

Precios Oficiales a Mayo de 2014. 

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto 

requeridos para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los 

insumos, tareas específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las 

prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA 

correspondiente a la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. 
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El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean 

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio. 

 

ARTICULO Nº 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS  (No se aplica) 

 De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 

822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones 

y modalidades impuestas por dichas normas. 

El mismo será del 20% del monto de contrato y deberá garantizarse por un valor equivalente 

al 150% del anticipo a otorgarse. 

 

ARTICULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS  

 La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 

60 días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos. 

 

ARTICULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO 

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos: 

 

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) 

a. Anexo 1: Formulario de propuesta 

b. Anexo 2:  Obras similares y obras realizadas 

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen 

d. Anexo 4: Análisis de precios 

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión 

f. Anexo 6: Director Técnico 

g. Anexo 7: Representante Técnico 

h. Anexo 8: Responsable de  Seguridad e Higiene en el Trabajo    

i. Anexo 9: Cláusula de no Repetición 

j. Anexo 10: Declaración Jurada 

k. Anexo 11: Cartel de Obra  

l. Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo 

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) 
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C. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos  

D. Planilla de Factores de redeterminación 

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer. 

El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119 y El Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales  no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse 

que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo. 

En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la Di.P.A.I , para su 

consulta, como así también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, 

formará parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 – Documentos del 

Contrato. 

 

ARTICULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS  

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 120 (ciento veinte) días calendarios.- 

 

ARTICULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA : 

Se establece en 360 (trescientos sesenta)  días calendarios a partir de la fecha del Acta de 

Recepción Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el 

Artículo Nº 74 del  PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de 

conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados.  

La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por la Comisión que será 

designada a tal efecto. 

 

ARTICULO Nº 9: PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO LIC ITATORIO 

$ 383,00 (Pesos trescientos ochenta y tres). 

 

ARTICULO Nº 10: LUGAR DE CONSULTA Y VENTA DE LOS LE GAJOS LICITATORIOS  

La documentación de la Licitación podrá Consultarse  en: 

En Santa Fe: Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería – San Martín 2185 – 2º Piso – Galería 

Árbol Solo. 

En Rosario: Delegación Zona Sur del MOPyV - Buenos Aires Nº 965 - 2º Piso. 

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

 

Y podrá Adquirirse  en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería – San Martín 

2185 – 2º piso – Galería Árbol Solo, ciudad de Santa Fe y Delegación Zona Sur del MOPyV - Buenos 
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Aires Nº 965 - 2º Piso, ciudad de Rosario, previo depósito en Cuenta Corriente Oficial N° 9985/02 - 

Sucursal 599 (Santa Fe) y Nº 7877/05 – Sucursal 099 (Rosario)  del Nuevo Banco de Santa Fe SA, 

denominación de la cuenta Ministerio de Obras Públicas y Vivienda-Habilitación General y CBU 

3300599515990009989021, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas anteriores a la fecha de apertura del presente 

llamado licitatorio. 

La Repartición solicitará recibo original del depósito bancario, extenderá recibo de 

adquisición y guardará copia por la venta del presente Pliego. 

Los datos a consignar en el recibo son: 

a) Nombre y Apellido del Adquiriente, según documento de identidad y/o Razón Social 

de la Firma a la que representa. 

b) Domicilio al que la Repartición deberá comunicar cualquier modificación al presente 

Pliego. Los Adquirientes deberán constituir un domicilio especial en la ciudad de 

Santa Fe y denunciar su domicilio real. Dichos domicilios se presumirán 

subsistentes en tanto no se constituyan y notifiquen nuevos en su reemplazo. Sin 

perjuicio de los domicilios constituidos, y a los efectos de las notificaciones que 

correspondan, deberá indicarse: persona de contacto, número de teléfono fijo, 

móvil, numero de  fax, y dirección de correo electrónico. 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos y demás elementos del legajo, por 

parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en Mesa General de 

Entradas de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, solicitando concretamente la aclaración 

que estimen necesaria, lo que podrá hacerse hasta 7 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para 

abrir la propuesta y la Repartición comunicará a todos los adquirentes del Pliego, al domicilio consignado 

en el recibo del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la 

mencionada fecha, conforme lo dispuesto en  el articulo Nº 8 del PUByC. La Repartición no se 

responsabilizará por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras dependencias. 

 

ARTICULO Nº 11: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION  DE L AS PROPUESTAS 

Las Propuestas deberán presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletín 

Oficial, periódicos locales y página Web. 

 

ARTICULO Nº 12: MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Se establece en 90 (noventa)  días calendarios a partir de la fecha de apertura de las 

propuestas. Aclarase que de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 el 

mantenimiento de las ofertas más convenientes queda prorrogado automáticamente en un 50% más de 

lo estipulado en el presente Artículo, plazo a partir del cual se considerará también automáticamente 

prorrogada en forma sucesiva, salvo manifestación expresa y fehaciente en contrario de parte del 
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interesado. 

 

ARTICULO Nº 13: CONDICIONES EXIGIDAS  PARA  EL DIRE CTOR TECNICO DE LA 

EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN 

OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO  

13.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la  Empresa.  

a) Deberá ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de 

Licitadores de la Provincia.  

b) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6. 

13.2. Condiciones exigidas para el Representante Té cnico en Obra.  

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras 

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.  

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 

entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este PCByC y resultará a 

plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los 

Artículos Nº 39 y 40 del PUByC según corresponda. En el caso de considerar 

que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta 

obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de 

los profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en 

Obra, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa 

reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo 

pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de 

tal aspecto.  

13.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene  y Seguridad en el Trabajo. 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo 

referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo 

especificado en el presente pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 
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entregarán en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de 

considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias 

para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de 

los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por 

tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra 

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan 

por incumplimientos de tal aspecto. 

 

ARTICULO Nº 14: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2429 y  4114   

Al tiempo de la aceptación del Representante Técnico, se deberá entregar a la Repartición 

las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que 

corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; 

todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y Nº 4114 y de todas otras disposiciones 

vigentes modificadoras o complementarias de las mismas. 

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la obra, 

la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las 

Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a los Colegios Profesionales que 

correspondan. 

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, será causal del no 

otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

ARTICULO Nº 15: FONDO DE REPARO  

Se establece en 5 % (cinco por ciento ) la retención a deducir de cada Certificado de Obra 

en concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva 

de los mismos. 

Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista, mediante 

Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de 

Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad y expresar el 

sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante.    

 

ARTICULO Nº 16: INSCRIPCION Y CAPACIDAD  DE CONTRAT ACION  

Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección OBRAS DE ARQUITECTURA del 

Registro de Licitadores del Ministerio de  Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el 

caso de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), sus  integrantes cumplirán con tal requisito. Asimismo 
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deberán acreditar las siguientes capacidades mínimas: 

 

Capacidad de Contratación Anual Necesaria  (CCA) del Reglamento del Registro de 

Licitadores de Santa Fe: $ 2.872.394,36 (Pesos Dos millones ochocientos sete nta y dos mil trescientos 

noventa y cuatro con 36/100). 

Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad  Necesaria del Reglamento del 

Registro de Licitadores de Santa Fe $ 957.464,79 (Pesos Novecientos cincuenta y siete mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro con 79/100).- 

 

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, 

podrán ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociación de Empresas. En tal caso 

se sumarán las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE. 

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y se regirán 

conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

a. Adjuntará con los documentos para la evaluación una copia del Compromiso Constitutivo 

de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano Público. Solo se admitirán 

modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones fundadas y aceptadas por 

la Repartición. 

b. Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser 

realizada por cada integrante de la Asociación de Empresas. 

c. Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como 

mínimo el 51 % de las exigencias en cuanto a capacidades.  

d. Las empresas participantes serán responsables solidarias y mancomunadamente del 

cumplimiento del contrato que suscriban con la Administración. 

e. La empresa Mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en 

nombre de la Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la 

Administración y la UTE, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se 

formalizará a través de la Mandataria. 

 

ARTICULO Nº 17: ANTECEDENTES  

Los Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y 

naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los 

Antecedentes Técnicos de la Empresa. 

Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma 

individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, acreditará haber construido en los 
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últimos 10 (diez) años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra 

de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas 

certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 24.1.m).  

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE 

anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, 

arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. 

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista. 

 

ARTICULO Nº 18: FIANZAS  

De acuerdo al Articulo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% 

(uno por ciento)  del  importe  del  Presupuesto  Oficial,  implicando  en  el presente llamado lo siguiente: 

$ 9.574,65 (Pesos Nueve mil quinientos setenta y cu atro con 65/100)  en la forma establecida en el 

articulo 24 apartado 1 Inc. a del presente Pliego. 

A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo 

contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la 

misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.  

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción 

Provisoria del total de la Obra. 

 

ARTICULO Nº 19: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGA R DE EMPLAZAMIENTO DE LA 

OBRA 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública 

implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que 

componen el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y 

Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales de esta Obra, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como asimismo conocer la 

totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que 

se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como 

cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se 

aceptarán reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto. 

Además crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado 

la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos 

de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su 

Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en 

ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos. 

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y 
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otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a 

cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. 

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o 

deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de 

concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares 

donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el 

Artículo Nº 3 del PUByC. 

 

ARTICULO Nº 20: FORMA DE COTIZAR  

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de 

obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, 

imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, 

etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de 

acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación. 

 

ARTICULO Nº 21: ANALISIS DE COSTOS NETOS  

El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo 

detallado en el Anexo Nº 4. 

Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de 

obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto 

y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en 

cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio. 

 

ARTICULO Nº 22: PRECIOS UNITARIOS  

El oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, 

el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá 

ajustarse “obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3. 

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el 

coeficiente resumen. 

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, 

incluyen explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total 

del ítem correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y 

particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, 

detalles que se adjuntan. 

 

ARTICULO Nº 23: PERMISOS PREVIOS  
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El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 

Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya 

existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de su 

gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo 

concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y 

consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el 

Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser 

explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del ítem involucrado. 

 

ARTICULO Nº 24: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESE NTAR 

Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y 

además con las que a continuación se puntualizan. 

Todo proponente presentará en el acto de apertura, dentro de un único sobre o paquete, 2 

(dos) sobres perfectamente cerrados, que se denominaran:  

• SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes 

• SOBRE Nº 2: Propuesta Económica 

La presentación de las ofertas se efectuará en un sobre externo sin ningún tipo de inscripción 

membrete que identifique al oferente y que llevará como únicas leyendas lo siguiente: 

 

 

• Contratante: Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería. 

• Dirección del Contratante: calle San Martín 2185 – 2º piso – Galería Árbol Solo -  (3000)  - Santa Fe 

Denominación de la Licitación: READECUACIÓN OFICINAS MINISTERIO DE ECONOMÍA 

                   ROSARIO – DEPARTAMENTO ROSARIO 

 

       Fecha de apertura de las ofertas: ……………………… en el (lugar a designar) 

• Hora de apertura de las ofertas: ………… horas. 

 

 

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, 

cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar 

dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original y estar foliados y 

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico, debidamente separados cada ítem por 
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carátulas indicativas. 

 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación: 

 

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES  

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación: 

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA : Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de 

la obra que se licita, debiendo ser constituida  por alguna de las siguientes formas: 

• En efectivo, mediante depósito en la cuenta corriente del Banco Provincial de Santa Fe. 

Dicha constitución de Garantía no devengará interés alguno. 

• Títulos Públicos de Nación, Provincia, según cotización a la fecha de la constitución de 

la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotización 

oficial al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado de 

depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado 

del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía 

requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando 

el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del monto de garantía 

requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% dentro de los 

diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido 

de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser retirados por 

el depositante. 

• En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal 

bancario. Dicho Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques 

diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno.  

• Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Obras Públicas y 

Vivienda de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal 

o corresponsalía en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los 

Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo 

en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las 

compañías de Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin 

beneficio de división y excusión. 

• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

 

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días 

más que el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez 
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pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por 

el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitirán libramientos de pago 

diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del período. Si se 

presentasen cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la 

garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos 

bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) días de serle requerido. 

 

b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO : La documentación a que se refiere 

el Artículo 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones visada por el proponente y Director 

Técnico.  

 

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PR OVINCIA DE SANTA FE DE  

HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA,   objeto del llamado, según lo indicado 

por el Artículo Nº 5 del PUByC. 

 

d) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES : El Oferente deberá presentar por 

original, o en copias certificadas:   

• Certificado Fiscal para contratar de la AFIP. 

• Constancia de Cumplimiento Fiscal de la API (RG 019/11). 

 

e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS : A los efectos de evaluar la capacidad empresarial deberá 

adjuntarse: 

• Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser adjudicadas, 

indicándose los montos de obra a valores del contrato, conforme a lo detallado en el Anexo Nº 2.  

En caso de UTE, deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de antecedentes 

empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su presentación lo 

establecido precedentemente. 

 

• Certificado de Comitentes. 

 

f) DECLARACION JURADA : conforme lo detallado en el Anexo Nº 10. 

 

g) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONOMICA : el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del 

Sobre Nº 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo.   

 



        

                                                                                              

                   

 

14 

h) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO : el Oferente deberá presentar el recibo que acredite que lo 

ha adquirido antes de la licitación. 

 

i) CIRCULARES : Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la licitación, que la 

Repartición hubiera notificado a los interesados. 

 

j) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA : conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 

3456 – Titulo Tercero: Impuesto de Sello. 

 

k) CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL : el proponente deberá constituir domicilio especial en la 

ciudad de Santa Fe. 

 

l) CONFORMACION DE UTE : si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente 

para la licitación pública, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanada de los 

órganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las 

empresas, manifestando que a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con 

la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el 

incumplimiento y sus consecuencias. 

 

m) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES : la oferente deberá presentar un listado 

de obras similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, según planilla Anexo 

Nº 2. 

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 

características constructivas sean comparables a la obra que se concursa.  

 

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo Nº 25 del presente pliego, 

teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma. 

Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra. 

Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, 

aquellas cuyo avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas. 

En caso de UTE deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas 

integrantes de la misma. 

 

n) PERSONAL : designación del Director Técnico de la Empresa, Representante Técnico en Obra y 

Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, según Anexos 6, 7 y 8 y conforme a lo 

especificado en el Artículo Nº 13 de este Pliego. 
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Además será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE y HABILITACIÓN ANUAL DEL 

COLEGIO correspondiente del Representante Técnico de la Empresa en la Obra y del 

Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

o) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA : La oferente deberá presentar una planilla similar a la 

del Anexo Nº 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a 

cotizar. 

 

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA . 

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la 

siguiente leyenda: 

 

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica 

LICITACION PÚBLICA READECUACIÓN OFICINAS MINISTERIO DE ECONOMÍA 

                   ROSARIO – DEPARTAMENTO ROSARIO 

PROPUESTA DE: (Oferente) 

 

El mismo contendrá: 

a) Formulario Propuesta adjunto  (provisto por la Repartición) debidamente completado 

y conformado según modelo del Anexo Nº 1. (original y copia) 

b) Presupuesto General detallado  según lo establecido por este pliego en sus Artículos 

Nº 20, Nº 21, Nº 22 y Anexo 3 - Parte Primera. 

c) Coeficiente Resumen conforme  a lo exigido en el Artículo Nº 22. 

d) Los análisis de costos  y precios  de aplicación de cada uno del ítem específicos de 

la obra. 

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva  de la metodología constructiva, conforme 

Anexo Nº 5 - Primera Parte. 

f) Curva de Inversiones , conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte.  

 

3) APERTURA DE LOS SOBRES 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 17 y Nº 18 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones.    

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 24.1.a y 24.1.g (24.2.a Formulario 

Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será causa 

de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden. 
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La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 24.1 y 24.2, y cualquier otra 

documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas 

de su notificación fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado la 

propuesta.  

 

ARTICULO Nº 25: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFOR ME 

 

1) PROCEDIMIENTO: 

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio 

propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las condiciones exigida por los presentes 

pliegos.  

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha 

Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación 

fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 

documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la 

documentación solicitada en el artículo Nº 24.1 y 24.2 que deberá ser cumplimentada en su 

totalidad.  

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos: 

• Verificación del cumplimiento  en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 

Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24.1 y Sobre Propuesta, Artículo 24.2 y 

24.3 del  presente pliego.  

• Evaluación de los Antecedentes Técnicos  de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del 

presente Artículo. 

• Análisis de los Antecedentes Empresariales , de acuerdo a lo establecido en el articulo 24.1.e 

del presente pliego.  

• Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financi eros  de acuerdo a lo informado por la 

Dirección General del Registro de Licitadores. 

Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos 

de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 

24.1.c) Capacidad de contratación disponible. 

24.1.e) Antecedentes de las Empresa. 

24.1.n) Detalle personal. 

24.1.m) Antecedentes técnicos en obras similares.  

•  Una vez finalizado el análisis de la documentación  técnica, se procederá a evaluar la 

oferta económica. 
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2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNIC OS 

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la 

documentación indicada en el artículo Nº 24.1.c), 24.1.m), y  24.1.n).  

 

• Certificado de Habilitación para la Licitación de l a Obra, emitido por el Registro de 

Licitadores de la Provincia. (articulo Nº 24.1.c) 

 

• Obras similares: Artículo 24.1.m) 

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2 Primera  y Segunda Parte, la capacidad 

técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. 

El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta. 

En el caso de que el Anexo Nº 2 - Primera Parte, la Oferente detalle obras similares ejecutadas 

y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el Anexo Nº 2 - Segunda parte. 

 

• Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Articulo Nº 24.1.n) 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Artículo Nº 13 y Anexos Nº 7 y 8 del 

presente pliego en lo que respecta al Representante Técnico de la Empresa y el Responsable 

en Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comisión de 

Evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna esas exigencias. A esos 

efectos el Oferente dispondrá de un plazo de 48 horas desde su notificación fehaciente para su 

reemplazo. Se descalifica, si en esta instancia no cumple. 

 

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LO S RUBROS A COTIZAR: 

Se evaluará la documentación requerida en el articulo 24.1.o) del presente pliego. A tal fin las 

propuestas deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en 

planilla del Anexo Nº 12. 

 

ARTICULO Nº  26: IMPUGNACIONES  

Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto 

Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y 

Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Obras 

Publicas y Vivienda, en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que motiven la 

impugnación, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.  

Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar 
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constancia de haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, un deposito en 

concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito 

deberá realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina. 

La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su 

devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de 

notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado 

Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el 

importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de 

aquel.       

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante 

la constitución de la Garantía de la Oferta. 

El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda resolverá con carácter irrecurrible las 

impugnaciones que se hubiesen formulado.  

La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del 

trámite licitatorio. 

 

ARTICULO Nº 27: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION  

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se 

detallan en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su 

defecto son de aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC. 

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a 

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 31, 32 y 33 del presente pliego. 

 

ARTICULO Nº 28: LIMPIEZA DE LA OBRA  

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y 

transitable. Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de 

entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, 

extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc. 

 

ARTICULO  Nº 29: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM  

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o 

disminución superior al 20 (veinte) % de los ítem de contrato, o la creación de nuevos ítem, y no se 

llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen 

por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la 

totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la 
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cantidad de trabajo que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este ítem figure en el 

presupuesto oficial de la obra. 

                           

ARTICULO Nº  30: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA  

La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, Cartel según modelo del Anexo Nº 11 

de 3,00 MTS. x 1,50 MTS, con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada 

sin autorización expresa de la Administración. 
La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el 

contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará 

despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la 

Inspección y el Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la 

resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo 

el transcurso de la obra. 

La información que se deberá incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 

1732/08. 

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la 

contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.   

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista 

deberá mantener a disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa 

correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario.   

 

ARTICULO Nº 31: SEGURO DEL PERSONAL   

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros: 

• Seguro Colectivo de Vida Obligatorio , de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus 

modificaciones y/o normativas complementarias. 

• Seguro de Riesgos del Trabajo (ART ). Esta cobertura será acorde a la Ley de 

Riesgos del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias. 

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores 

a dar comienzo a la obra: 

• Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente 

(según Anexo Nº 9). 

• Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del 

Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en 

obra. 

• Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de 

Vida Obligatorio. 
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Asimismo deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al 

producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                            

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel , el pago de los seguros. La no 

presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse 

cumplimentado con la referida obligación.                        . 

 

ARTICULO Nº 32: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCERO S 

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros 

por la ejecución de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con 

adicional para construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando 

además carga y descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a 

instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 300.000 (Pesos 

Trescientos mil). La Contratista deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará 

ningún pago sin haberse cumplimentado con esta obligación. 

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal 

permanente. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad 

transitoria, permanente y muerte. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de 

plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el 

seguro para el personal de la Inspección de la obra. 

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel , el pago de los seguros. La no 

presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse 

cumplimentado con la referida obligación.     

                     

ARTICULO Nº 33: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL                                            

TRABAJO  

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente 

de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 

dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 

Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, 

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos 

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.   

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma 

del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE 

SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA  que deberá ser confeccionado por un Profesional 
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habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 

3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artíc ulos 

1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmad o por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) 

y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria. 

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los 

Artículos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, s erán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácte r de Contratista principal , sin que este pueda 

trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato. 

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la 

contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de 

cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar 

debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado 

para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de 

la documentación aprobada por el organismo competente.   

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el 

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la 

certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la 

normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres 

certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta 

ese momento. 

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra 

solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, 

multas y/o paralización de los trabajos en obra. 

La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, 

elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 

Serán obligaciones del contratista: 

• Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra 

sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia 

adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. 

• Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea 

mediante el envió de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS. 

• Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los 

lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por 

conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por 

caídas de objetos o herramientas.   

• Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el 
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área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se 

deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de 

protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, 

pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a 

la obra y zonas de incidencias.  

• Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, 

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente 

en el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros 

provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al 

consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que 

podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se 

coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar 

elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50 m.  

• Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, 

pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las 

que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra. 

• Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras  de los 

equipos de protección personal que corresponda en función del riesgo a que se 

expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:  

o Uso continuo y obligatorio: 

� Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero. 

� Protección craneana. 

� Anteojos de seguridad. 

� Vestimenta (adecuada al riesgo). 

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes 

• El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada 

maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, 

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los 

lugares correspondientes. 

• El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones 

provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, 

efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.  

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso, 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

• Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de 

contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal 
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sufra accidentes.  

• Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya 

que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.  

• En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento 

de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad 

en la Construcción.  

• Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 

96 Salud y Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 

911/96 Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios.  

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben 

sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por 

una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.  

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún 

lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante 

de Seguridad e Higiene de la contratista.  

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las 

radiaciones.  

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con 

tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.  

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún 

material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al 

Responsable Técnico de la Obra.  

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de 

incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. 

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de 

uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los 

elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares. 

 

ARTICULO Nº 34: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRA DOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija 

para el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y 

Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará 

en la Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico. 

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Repartición informará al 

Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Artículo Nº 20 del 
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Decreto Nº 0541 /79). 

 

ARTICULO Nº 35: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES 

A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación,  

el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los días calendarios del año, incluyendo 

la totalidad de la información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.  

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los 

parámetros que se indican en el Anexo Nº 12. 

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o 

ítem previstos, servirá de base para la certificación de la Obra. 

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido 

dicho término quedará aprobado. 

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por 

los errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá exigir 

su rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones. 

 

ARTICULO Nº  36: MULTAS  

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás 

documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas 

más su actualización conforme al régimen  de redeterminación de obras, vigente. 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos – Art. 79 PUByC –” no es conminatoria, 

tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado, de la obra. 

 

ARTICULO Nº 37: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CO NTRACTUAL POR LLUVIA  

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar 

durante la ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que 

sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y 

siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora 

justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador. 

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el 

objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las 

lluvias menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos 

plazos por tales causas. 

 

ARTICULO Nº 38: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA (No se aplica para la presente 
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obra) 

 

Movilidad:  El Contratista proveerá dentro de los 10 (diez) días de haber firmado el Contrato, 

para uso exclusivo y permanente de la “Repartición’’,  una movilidad por el tiempo que dure la ejecución 

de la obra, más el tiempo de garantía, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.  

 

El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: Automóvil Sedan 4 

puertas de fabricación nacional de 1600 cm3 de cilindrada como mínimo, tipo de combustible: nafta 

súper, con una antigüedad no mayor a 1 año al momento de la firma del contrato. 

La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación 

dispuestas para la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisión Técnica Vehicular. 

Se la proveerá debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN 

FRANQUICIA , en Compañía Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma 

permanente hasta la Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria para el libre 

tránsito (2 juegos de fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificación, permiso de 

manejo, recibo de patentes, seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la 

Propiedad del Automotor a nombre de la persona que indicará oportunamente la Inspección de Obra.  

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, 

seguridad, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea la 

magnitud del desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correrán por cuenta 

y cargo del Contratista. 

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a 

paralizar la movilidad por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista deberá reemplazar 

la unidad por otra de similares características a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure 

la paralización de la primera. Este reemplazo deberá ocurrir en el término máximo de 24 (veinticuatro) 

horas de notificada la falla. 

La Contratista dispondrá de un conductor para dicho vehículo cuando la Inspección así lo 

requiera.- 

Medición y Pago: La medición para el pago se realizará por kilómetro recorrido (Km.) y se 

abonará al precio unitario consignado en el ítem del contrato “Movilidad para la Inspección” en un todo de 

acuerdo a lo indicado en estas especificaciones. 

 

ARTICULO Nº 39: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA  

La Contratista deberá proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar 

de la inspección de la obra compuesto por: 
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- 3 (tres) Casco protector blanco.- 
- 3 (tres) Equipo impermeable para lluvia.- 
- 3 (tres) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma.- 

 

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para c ontrol  y seguimiento de la Obra : (No se aplica para 

la presente obra)  

De las siguientes características mínimas: 

Intel Core 2 Duo   
Memoria RAM de 3GB 
LCD 21" 
Disco Duro de 350GB 
Lectora - Grabadora DVD 
Acelerador de Video 1 GB  

1 (una) Impresora.  HP Láser  A4 

1 (uno) UPS 0,5 KW, 220 de salida, 30´ de autonomía con zócalo de conexión múltiple y universal. 

2 (dos) USB PEN-Drive de 2 GB. 

1 (uno) teléfono celular con abono pago durante el tiempo de ejecución de la obra y tiempo de 

garantía de la misma.- 

Cámara fotográfica digital marca Canon o Sony, zoom óptico x 4. 
 

Gastos de Funcionamiento: La contratista deberá prever en los Gastos Generales de su 

cotización, los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación de la 

Inspección  de la Obra, durante el plazo de ejecución de los trabajos. Incluirán, aparte de los ya 

detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones, papelería y otros 

insumos.  Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hará pasible 

de aplicación de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la infracción.  

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberán ser nuevos, de 

primera calidad y de marca reconocida. Los mismos s erán devueltos a la Contratista luego de la Recepci ón 

definitiva, en el estado que se encuentren. 

 

ARTICULO Nº 40: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA  

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, 

silos, plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de 

los trabajos contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre 

seguridad e higiene del personal. 

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTICULO Nº 41: PLANOS CONFORME A OBRA  
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La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo 

alguno, previo a la recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente 

detalle: 

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada 

uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o 

planilla que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la fiel 

interpretación de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas. 

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose 

acompañar 3 copias en el mismo material, de las cuales una será destinada al 

Ministerio de Economía,  todas debidamente rubricadas. 

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato *.DWG en 

soporte óptico.  

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se 

hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato,  por cada 

día de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.  

 

ARTICULO Nº 42: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJO S Y EQUIPAMIENTOS  

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los 

equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías  que pudieran experimentar 

por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta 

la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o 

sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., 

salvo los defectos resultantes de uso indebido. 

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales 

empleados, deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, 

notificará a la Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva 

cuenta. 

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo 

emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, 

liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el 

Fondo de Reparo.  

 

ARTICULO Nº 43: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO   

La Repartición inspeccionará  todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las 

condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su 

aprobación, serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o 
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certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirán las normas 

internacionales más exigentes con referencia al producto. 

Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico del MOPyV o del organismo que éste designe. La 

Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda 

realizarse desde el comienzo de la obra. 

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por 

cuenta del Contratista. 

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de  ETP. 

 

ARTICULO Nº 44: PRUEBAS DE LAS OBRAS  

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de 

las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados 

por el tipo de obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, 

dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de 

obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista 

deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes 

de este Artículo.  

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el 

personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus 

obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la 

realización de estos trabajos estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTICULO Nº 45: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser 

ingresada por la Mesa General de Entradas de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería. La 

gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 10.204/58 de 

Actuaciones Administrativas. 

 

ARTICULO Nº 46: COMPRAS Y SUBCONTRATOS  

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad 

respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de 

Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la 

Ley Nº 12.105. 

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo   

parcialmente, previa autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota 

de pedido dicha autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y 
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alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 

12.105 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de 

los trabajos a subcontratar. 

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna 

de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación 

alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en 

el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las 

hubiera ejecutado directamente. 

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los 

montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación 

sin la presentación del contrato de cesión. 

 

ARTICULO Nº 47: COMPRE PROVINCIAL  

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 12105, conocida 

como “Ley de compre provincial”; en particular lo establecido en el Artículo Nº 4 que aquí se transcribe 

parcialmente “...Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrán mejorar o igualar el 

ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta original no supere a la de los demás oferentes 

en las proporciones que a continuación se establecen: 

a) Del tres por ciento 3% cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, 

fabricados o prestados en la Provincia;  

b) Del uno con cincuenta por ciento 1,50 % cuando no siendo originarios, 

fabricados o prestados en la Provincia, se comercialicen en forma habitual por 

empresas con domicilio legal en el territorio provincial.” 

Las empresas que deseen acogerse a los beneficios de la Ley Nº 12105 deberán 

cumplimentar los requisitos establecidos para acreditar fehacientemente su lugar de radicación. 

 

ARTICULO Nº 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS  EMPRESAS 

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas 

que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y 

contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de 

obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del 

llamado. 
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ANEXO Nº  1 (modelo no valido para su presentación formal) 

 
 
  FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----) 

 
 
Santa Fe,.........................................................- 
 
Sr. .............................................................. 

Su Despacho 

Ref.: Licitación Pública para la Obra: 

...............………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

De nuestra consideración: 

 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente................................... 

........................................................................................................................................... respectivamente, 

de la Empresa................................................................................ Inscripta en el Registro de Licitadores 

de Santa Fe, Sección Obras de Arquitectura Nº ......................... se presentan a la Licitación de referencia 

y cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la documentación correspondiente. 

 

 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, 

especificaciones, presupuesto oficial,  pliegos de condiciones y otros,  asciende a la suma de:              

$...................................             en números) .......................................................................................(en 

letras)                               

                                        Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 

90 (noventa) días calendario; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 10 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones. 

 

                                        Saludamos con atenta consideración. 

 
 

 
……………………………………………………. 

Director Técnico 
 

……………………………………………………… 
Proponente 

 
Sello de la Empresa 
 
NOTA IMPORTANTE : No se aceptara ningún tipo de variante a la oferta solicitada. 
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ANEXO Nº 2 
 

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA    
 

COMITENTE OBRA (1) 
Nº 
 NOMBRE      

DOMICILIO 
NOMBRE 

UBICACION 
DATOS CONTRACTUALES           

FECHA INICIO   FECHA TERM. SUP. VOLUMEN CANTIDAD 
DE NIVELES 

MONTO DE   
CONTRATO 

(2) 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

(3) 
         

          

 
 
OTRAS OBRAS REALIZADAS 
 

COMITENTE OBRA (1) 

Nº 
 NOMBRE      

DOMICILIO 
NOMBRE 

UBICACION 
DATOS CONTRACTUALES           

FECHA INICIO   FECHA TERM. SUP. VOLUMEN CANTIDAD 
DE NIVELES 

MONTO DE   
CONTRATO 

(2) 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

(4) 
         

          

 
NOTAS IMPORTANTES : 

 
(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la fecha 
de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación del Comitente, 
deberá acompañar para su acreditación. 
 
(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato 
 
(3)  Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociación 
corresponde la obra. 
 
 (4)  El Oferente podrá declarar otras obras, que aunque no cumplan con las exigencias de “obras similares” 

permitan igualmente dar magnitud a sus antecedentes y referencias técnicas generales. 
Para las formalidades de presentación y acreditación valen las Notas 1, 2 y 3 expresadas más arriba. 
 

 
 

Santa Fe,..................................................................... 
 
 
 

 
……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 
……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 3 

 

 

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR  

 

Nº RUBRO/ 

ITEM 
DESCRIPCION 

 

UNIDAD CANTIDAD 

 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTES        PARCIAL /   

TOTAL 

% INC.   IT. 

/  RU. 

        

        

        

        

        

 TOTAL   

 

 

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN  

 

 SUBTOTAL COSTO NETO   1,000  

    SUBTOTAL (1) 

 GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---  

 BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---  

    SUBTOTAL (2) 

 IMPUESTO INGRESOS BRUTOS % de (2) 0,00 --,--- (3) 

      

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (4) 

 
COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2, 3 y 4 

 

 

 

 

 

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 3 (tres) dígitos 

decimales, excluyendo los subsiguientes. 

 

NOTA IMPORTANTE : Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, 

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ……………………. 
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considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, 

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.  

ANEXO Nº 4 

 

 

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1) 

 

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
PARCIAL 

IMPORTE 
TOTAL 

 

1 MATERIALES       

        

        

        

 SUBTOTAL 
MATERIALES 

   

2 MANO DE OBRA       

        

  
      

        

 SUBTOTAL                 
MANO DE OBRA 

   

3 EQUIPO       

        

        

        

 
SUBTOTAL         
EQUIPO 

   

4 SUBTOTAL COSTO 
(1+2+3)  

COSTO-
COSTO 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE : 

(1) La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y desagregación mínima que el 

Oferente deberá respetar en su presentación. 

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos los 

Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra. 
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ANEXO Nº 5 

 

PLAN DE TRABAJOS FISICO (1) 

 

PLAZO DE OBRA Nº 
RUBRO/ 

ITEM 

DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD-TRABAJO 

 

% INCID. 
1 2 3 4  ... ... 

          

          

          

          

          

 INVERSION MENSUAL         %        

 INVERSION ACUMULADA    %        

 INVERSION MENSUAL         $        

 
INVERSION ACUMULADA    $      100 

MONTO 
OBRA 

 

                          CURVA DE INVERSIONES (2) 

INVERS. (%) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

100                 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30      

                     

            0            1             2            3             4             ...PLAZO 

(meses)              

 

 

NOTAS IMPORTANTES : 
 (1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) 
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos. 
 
(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos 

Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, 
“ajustado” de acuerdo  a lo establecido al artículo Nº 36.  
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ANEXO  Nº 6 

 

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*) 

 

Apellido y Nombre............................................................................................................................... 

 

Documento de Identidad (Tipo y No.) .................................................................................................. 

 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

 

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:...................................................................... 

 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 
cumplido 

Fecha 
desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) (desde/hasta) 

              
 

Podrá  agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, .........................................................- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 7 

 

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*) 

 

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

 

Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 

 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 
cumplido 

Fecha 
desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              
Deberá agregarse Curriculum Vitae. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ………………………………………………...- 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Representante Técnico de la 

obra 

Notas: Deberá agregarse  a la presente Certificación de Habilitación Anual  del Colegio Profesional  correspondiente.
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ANEXO N° 8  

 

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. ( *)  

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.) …………… 

Título:.........................................................................Universidad:..................................................... 

 

Especialización:..........................................................Institución:....................................................... 

 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................. 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 
cumplido 

Fecha 
desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) (desde/hasta) 

              
 

 

Deberá agregarse Curriculum Vitae. 

 
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 
habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 
 
Santa Fe, ................…………………………………….- 
 

……………………………………………………. 
Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 
Firma y Sello del Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo 
 
 
Notas: Deberá agregarse  a la presente Certificación de Habilitación Anual  del Colegio Profesional  
correspondiente.
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ANEXO Nº 9 
 

Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comit ente. 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente 

oportunamente la contratista 

 

“(Indicar Nombre de la A.R.T.)  A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 

39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre 

de la empresa contratista)  alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 

el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me 

obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el 

asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de 

verificados.-“ 
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ANEXO Nº 10 

 

DECLARACION JURADA 

 

LICITACION PÚBLICA 

OBRA:……………………………………………………………………. 

OFERENTE:…………………………………………………………….. 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en 

carácter de Declaración Jurada  que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la 

licitación pública convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o 

promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco tiene 

conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de 

cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias 

penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de 

contratos de suministros, obras públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes 

Oficiales, acreditando lo expresado con Certificación expedida por el Registro de Procesos Universales y 

Enfermedades Ocupacionales de la Jurisdicción correspondiente. 

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos – Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo 

correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro. 

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en 

relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital 

de la Provincia de Santa Fe. 

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada, las 

condiciones en que se ejecutará la misma y nos obligamos a disponer de inmediato del equipamiento 

ofrecido en el Anexo Nº 3, en el supuesto de resultar adjudicatarios. 

 

 

 

________________________                                               _________________________ 

                     Firma y aclaración                                                                  Firma y aclaración 

del Oferente                                                                         del Director Técnico 

 

Lugar y fecha…………………………………………… 
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ANEXO Nº 11 

Cartel de Obra 

 

 

Imprimir archivo CARTEL DE OBRA 09.PDF 

Reemplazar por esta hoja. 
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ANEXO Nº 12 

Los siguientes ítems no podrán superar el máximo de incidencia total del monto de obra de los 

porcentajes aquí establecidos: 

01. Trabajos preliminares     1,51 % 
02. Demoliciones y extracciones         9,82 % 
03. Aislaciones                        0,37 % 
04. Muros y tabiques                            2,68 % 
 

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra. 

Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES  

02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES  

03 AISLACIONES  

04 MUROS Y TABIQUES  

05 REVOQUES  

06 PISOS, ZOCALOS  

07 CIELORRASOS  

08 PINTURAS  

09 VIDRIOS  

10 CARPINTERIAS  

11 VARIOS  

12 ESTRUCTURA  

13 INSTALACIONES ELECTRICA  

 TOTALES 100% 

 

 


