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MINISTERIO DE  AGUAS,  SERVICIOS PUBLICOS Y 

MEDIO AMBIENTE  - MASPYMA 

DIRECCION PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y 

PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

  

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
COMPLEMENTARIAS  

ARTICULO 1º) OBJETO:  

El presente llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
tiene por objeto contratar los trabajos necesarios para la ejecución de la obra 
“Captación, impulsión y planta compacta de color y turbiedad”. 

La localidad de San Javier se halla ubicada en el 
Departamento San Javier, Provincia de Santa Fe, distante 140 kilómetros de la 
ciudad capital provincial. 

Las tareas, que se desarrollarán en los lugares indicados en 
el proyecto, consisten en:   

CAPTACIÓN: Se prevé la construcción de un nuevo sistema 
similar al existente compuesto por la estructura soporte, cañerías de aducción, 
impulsión e instalación eléctrica.  

IMPULSIÓN: Paralela a la impulsión existente, se colocarán 
1700 metros de cañería de PVC clase 6 de diámetro 225 mm con las válvulas 
correspondientes para conducir el agua de río desde el sitio de captación hasta la 
planta de tratamiento existente.  

PLANTA DE TRATAMIENTO: Se instalará un nuevo módulo 
compacto para tratamiento de agua superficial por el método convencional. 

 

La contratación se realizará conforme lo establecido por el 
proyecto confeccionado por las áreas competentes del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente y los Pliegos: Único de Bases y Condiciones, 
de Condiciones Complementarias, de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares de la Administración de la Provincia de Santa Fe. 
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ARTICULO 2º) MARCO LEGAL  

   La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los 
trabajos se ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe Nº 5.188, su decreto reglamentario y modificatorios, la Ley 
Nacional de Convertibilidad Nº 23.928, modificada por Ley Nº 25.561, sus decretos 
reglamentarios, la ley de Contabilidad (Decreto-Ley N° 1757/56 y sus 
modificaciones); la ley Provincial Nº 12.046, sus Decretos reglamentarios y la Ley 
No. 12.105. Asimismo, será obligatorio para el contratista en lo atinente a su 
función específica el cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, 
Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentación y todas 
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.  

ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL:  

Pesos DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS TRES ($ 2.136.603), de acuerdo a la planilla de ítems y cantidades 
que forma parte de la presente documentación.  
 
ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓ N -
ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS OFERENTES:  

Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la 
especialidad “300 OBRAS DE SANEAMIENTO” .  

Deberán contar como mínimo con los Siguientes montos:  

o  CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:   $ 4.273.206 
o  CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION EN LA ESPECIALID AD: $ 2.136.603  
  

En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación 
las Normas del Registro de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de 
Licitación.  

Previo a la adjudicación, los oferentes deberán cumplimentar 
con los trámites iniciados y acreditar las capacidades anuales mínimas por 
especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.  

REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTE S:  

1) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por 
culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de 
publicación del llamado(Decreto N° 195-23/01/06) y;  

 
2) Cumplir con la Disposición Nº 001/06-DGRL (Certificado Negativo otorgado  
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por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos),  según lo establecido por la 
Ley provincial Nº 11.945 y Decreto Reglamentario Nº 1005/06.  
 
 
ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO:  

El precio de adquisición del presente legajo de licitación es 
de PESOS OCHOCIENTOS  ($ 800,00).  

 
ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
 

   Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de 
Medida y Precio Unitario ”.  

ARTICULO 7º) DE LA PROPUESTA:  

 Las propuestas se abrirán el día 28 de Diciembre  de 2010 a 
las 10:00 horas  en las Dependencias de la Cooperativa de Provisión de Servicios 
Públicos, Asistenciales y de Vivienda de San Javier Limitada, sita en la calle 
Sarmiento 958, de la ciudad de San Javier, Provincia de Santa Fe y serán 
presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan 
posible la identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el 
término de noventa (90) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de 
presentación.  

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta 
anteriormente serán rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la 
Administración quedarán prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo 
establecido precedentemente.  

ARTICULO 8º)  DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUEST AS Y SU 
APERTURA:  

 

8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  

Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos 
Número 1 y Número 2 cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar 
dentro del Sobre Número1. Ambos sobres llevarán un rótulo; el Sobre Número 1 
según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre 
Número 2 según el inc. 3) del presente Artículo.  

Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y  
2 deben ser presentados por original y una copia, e star foliados y firmados 
en todas sus hojas, por el Oferente y el Director T écnico.  

Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra 
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ORIGINAL , el cuál será considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA . El 
otro ejemplar, debe ser idéntico al anterior, y será marcado con la palabra COPIA.  

8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1:  

Los documentos que deben incluirse en el Sobre 
Presentación son los detallados a continuación, debiendo respetarse el orden 
indicado:  

8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA:  Consistente en el 1% del importe del 
presupuesto oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más 
presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel 
de mayor importe; debiendo ser constituida, por algunas de las siguientes formas:  

• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco 
Provincial de Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, ó e cualquiera de las casas o 
sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., con transferencia a casa central 
Santa Fe a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de 
la Provincia de Santa Fe.  
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización 
oficial.  
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.  
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad.  
• Fianza mediante póliza de seguro de caución, aprobada por la 
Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia.  
 
8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO : La 
documentación a que se refiere el artículo primero del Pliego de Bases y 
Condiciones visada por el Proponente y Director Técnico. No se exigirá el 
duplicado de este requisito.  

 

8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGA DO POR EL 
REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE , según lo 
indicado por el artículo Nº 4 del presente pliego.  

8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCAL ES: El Oferente 
deberá presentar por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres 
(3) últimos comprobantes de pago del:  

8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS y del APOR TE LEY N° 5110 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la Administración Provincial de 
Impuestos (A.P.I.). En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido;  

8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditándose mediante “ACUSE 
DE RECIBO” de la declaración jurada otorgado por la A.F.I.P-D.G.I.  
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8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS:  a los efectos de evaluar la capacidad 
empresarial, deberá adjuntarse:  

8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser 
adjudicadas, indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos 
de la construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, 
conforme a lo detallado en el ANEXO III – Primera Parte “Antecedentes 
Empresarios”.  

8.2.e.2) Certificado de Comitentes.  

En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que 
agrupe la totalidad de antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la 
misma, acompañando a su presentación lo establecido precedentemente.  

8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA 
PARTE: “DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº 9 – Inc. 3. Se 
deberá adjuntar los comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias 
debidamente autenticadas de Certificados o Facturas de obras).  

8.2.f) DECLARACIÓN JURADA:  conforme a lo detallado en el ANEXO V.  

8.2.g) SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA:  El Sobre propuesta 
debidamente cerrado, dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo 
indicado en el Inciso 3) del presente artículo.  

8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO:  que dispone o el que arrendará para realizar la 
Obra, conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el 
ARTÍCULO Nº 20  y a lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego.  
 
8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO:  El Oferente deberá presentar el 
recibo que acredite haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación 
Pública.  

8.2.j) CIRCULARES:  Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la 
Licitación que la Repartición hubiere notificado a los interesados.  

8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA:  Conforme a lo establecido en el 
Código Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sello.  

8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL:  El Proponente deberá constituir 
domicilio especial en la Provincia de Santa Fe.  

8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E:  Si se presentaran dos o más Empresas 
Asociadas transitoriamente para el Concurso, las mismas deberán exponer una 
declaración jurada emanadas de los órganos sociales, o de aquellos que puedan 
comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos 
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los efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al 
comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el 
incumplimiento y sus consecuencias.  

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE / S.  

8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente 
deberá presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez 
años,  y /o que esté en ejecución, conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera 
Parte y Segunda Parte.  

Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, 
destino, complejidad técnica y características constructivas sean comparables a la 
obra que se licita (a exclusivo criterio de la Repartición). Estos antecedentes se 
evaluarán conforme a lo detallado en el ARTÍCULO Nº 9 del presente Pliego. Si 
son obras contratadas en ejecución, agregar fotocopia – debidamente legalizada - 
del último certificado de obra.  

En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que 
agrupe las obras similares de las firmas integrantes de la misma.  

8.2.p) PERSONAL:  Deberá presentar un listado detallado del personal que será 
afectado a la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, 
Técnicos, Capataces y Personal de apoyo en relación de dependencia y los 
asesores, consultores y contratados).  

Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del 
Director Técnico de la Empresa y del Representante Técnico de la Empresa 
conforme al ANEXO VI y a lo especificado en los ART ÍCULOS Nº 10 y Nº 11 
del presente Pliego . Deberán certificar fehacientemente haber conducido obras 
de la importancia y de la especialidad que se licita, habiéndolas llevado a feliz 
término hasta su finalización.  

8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO:  

8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado 
contable, según corresponda, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la 
apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio 
o uniones transitorias. El mismo se presentará conforme a las Resoluciones Nº 8 y 
Nº 9 de la Federación Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias 
Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional de 
Ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente.  

8.2.q.2) Patrimonio Neto, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.1).  

8.2.q.3) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).  
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8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2:  

El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del 
Sobre Número 1 e identificarse con la siguiente leyenda:  

SOBRE NUMERO 2  
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)  
PROPUESTA DE:  
 

El mismo contendrá:  

8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente 
completado y conformado.  

8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº 12), Nº 13), Nº 14) y ANEXO I - Primera Parte.  

8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº 14) y 
ANEXO I - Segunda Parte.  

8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o 
ítems específicos de la obra, impresos en papel y mediante soporte magnético 
(diskette 3,5” o CD) conteniendo el archivo en formato Excel, siendo opcional la 
presentación del correspondiente al ítem Movilización de Obra. Estos análisis se 
requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin se aplicará el 
ARTÍCULO Nº 13 y Nº 14 de este Pliego.  

8.3.e) Plan de Trabajo acorde a los distintos frentes de obras a adoptar y memoria 
descriptiva de la metodología constructiva.  

8.3.f) Curva de Inversiones, en pesos.  

Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podrán, ser 
presentados de acuerdo a lo establecido por el Inciso 8.4).  

8.4) APERTURA DE LOS SOBRES:  
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo 

establecido en los ARTÍCULOS Nº 17 y Nº 18 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones.  

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 
8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta 
en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.  

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del 
presente artículo y cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser 
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suplida dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si 
en el acta de apertura se deja constancia de la información faltante y el oferente o 
su representante se encuentra presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta 
desde allí. Si en el acta no se deja constancia de la información faltante o el 
oferente o su representante no se encuentra presente procede la notificación 
expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepción 
de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, 
la misma será rechazada.  

ARTICULO 9º)  DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E I NFORME 
 
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  
 

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, 
quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro Ministerio de Aguas, Servicios Públicos 
y Medio Ambiente la Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya 
sido evaluada como la más baja que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes 
pliegos. De no satisfacer dicha oferta las exigencias de los pliegos, se procederá a analizar la 
presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente. 

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información 
adicional, que a solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta 
y ocho (48 ) horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las 
Ofertas originales. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se 
llevará a cabo sobre la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende 
los siguientes pasos: 

- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos 
exigidos en el Sobre Presentación (Nº 1) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8º) - Inc. 
Nº 2 e Inc. Nº 4 del presente Pliego. 

- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo 
establecido en el Inc. 2) del presente Artículo. 
Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del 
presente Artículo. 

- Evaluación de los Antecedentes Económicos-Financieros de 
acuerdo a lo indicado en el Inc.4) del presente Artículo. 
   

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a 
la Licitación, a los efectos de la calificación de los antecedentes Empresarios y Técnicos, se 
evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 
 
  8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe. 
  8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
  8.2.p) Detalle de equipos y máquinas a afectar a la obras. 
  8.2.h)  Personal 
  8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 

- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, la 
Comisión procederá a evaluar la oferta económica, conforme a lo establecido por el Artículo 
Nº 8 - Inc. 3), luego de lo cual, informará al Sr. Ministro, quien resolverá sobre la 
adjudicación. 
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9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCN ICOS 
  Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en 
cuenta la documentación exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.) y 8.2.p.). 
 

- Certificado del Registro: (Inc. 2.c)  
 La capacidad técnica se obtendrá del certificado expedido por el 

Registro de Licitadores de la Provincia y se verificará según el artículo Nº 4 del presente 
pliego. 

  En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de 
contratación técnica individual y de contratación anual. Si no superan las capacidades 
establecidas para esta obra, queda descalificada. 

- Equipo mínimo ofrecido (Inc. 2.h.), se considerará conforme lo 
establecido por el artículo Nº 20 del presente, Anexo II y Anexo V. 

- Obras similares: (Inc. 2.o.) 
Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo IV parte l y Parte ll, 

la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. 
  El no cumplimiento de éste requisito podrá ser causa de descalificación de la 
Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
  En el caso de que en el Anexo IV - Parte I, la Oferente detalle obras similares 
ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el Anexo IV-Parte II. 
  Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a 
juicio de la Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos 
insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a 
criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno. 
  -Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: (Inc. 2.p.) 
   Se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Artículos Nº 10, 
Nº 11 y Anexo VI del presente pliego en lo que respecta al Director y Representante Técnico 
de la Empresa. Deberán haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar 
a la licitada y contar con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo. 
  No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, 
pero la Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas 
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado fehacientemente al 
oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 
 
9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPR ESARIALES :  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se 
tendrán en cuenta la documentación exigida por el Artículo Nº 8 - Inc. 2.e.). 
 Se analizarán aquellas obras detalladas en el Anexo III, a las que se 
adjunten certificados emitidos por los comitentes. De ellas se evaluará la calidad de los 
trabajos realizados, cumplimiento de plazos, montos actualizados de las obras ejecutadas, 
en ejecuciones adjudicadas o próximas a su adjudicación. 
  El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medi o Ambiente podrá 
desestimar, a su exclusivo juicio, las presentacion es de aquellas Empresas Oferentes 
que presenten atrasos injustificados en el cumplimi ento del plan de trabajo, en obras 
contratadas con la Repartición.  

 
9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECON OMICOS-

FINANCIEROS: Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-
Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.) 

 Los Estados Contables deben cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen 
del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas y 
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contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar 
intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción 
correspondiente. 
 
9.4.1) Patrimonio Neto: El patrimonio neto correspondiente a la empresa o grupo de 

empresas en caso de conformación de U.T.E., determinado en función del último 
estado contable debidamente certificado, no deberá ser inferior al 25% del 
Presupuesto Oficial de la obra anualizado. 
En el caso de U.T.E., el patrimonio neto se computará como la suma de los 
patrimonios netos de cada Empresa. Ninguna Empresa podrá tener una participación 
porcentual en la U.T.E., superior a la que le permite su patrimonio neto en la relación 
al patrimonio neto total exigido para el oferente. 
 

9.4.2) Disponibilidad financiera:  El oferente deberá disponer, como mínimo, de $ 250.000 
en concepto de acceso a créditos libres y disponibles de otros compromisos 
contractuales. Tal requisito deberá acreditarse mediante certificaciones emitidas por 
entidades bancarias o financieras competentes con una antelación no mayor a diez 
(10) días de la fecha de apertura de la licitación. 

 
“EL INCUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO POR EL PRESENTE IN CISO, SERÁ CAUSA DE 
DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA”  
 
ARTICULO 10º) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  

Es el responsable técnico de la Empresa ante la 
Administración en todo lo que refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los 
trabajos.  

La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de 
nivel universitario, inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la 
Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga incumbencia específica en el tipo de la 
obra que se concursa. Dicho profesional refrendará la propuesta y toda otra 
documentación de la misma acompañando la firma Oferente.  

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el  
Anexo IV, adjunto al presente pliego.  

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la 
designación del/los Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a 
la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales 
establecidos por  el Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los 
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo 
ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y de toda otra 
disposición legal modificatoria o complementaria de las mismas.  

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la 
Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de 
cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo 
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actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal 
incumplimiento.  

El incumplimiento por parte del Contratista de lo a ntes 
citado, será causal del no otorgamiento de la Recep ción Definitiva de la 
Obra.  

ARTICULO 11º) REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  

La Empresa Contratista deberá tener como Representante 
Técnico permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el 
Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título 
habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar 
y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente 
deberá completar y presentar lo indicado por el Anexo IV, adjunto al presente 
pliego.  

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, 
responsable principal de recibir y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás 
directivas emanadas de la Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia 
permanente en el lugar de los trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y 
mediciones para la certificación de los trabajos.  

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la 
designación del/los Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  
elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes 
Legales establecidos por el Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, 
mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales 
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y 
de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las mismas.  

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la 
Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de 
cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo 
actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal 
incumplimiento.  

El incumplimiento por parte del Contratista de lo a ntes 
citado, será causal del no otorgamiento de la Recep ción Definitiva de la 
Obra.  

ARTICULO 12º) FORMA DE COTIZAR:  

La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura 
de las ofertas, en pesos.  
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El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems 
que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir  la provisión de todos los 
materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o 
permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, 
etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra 
totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o 
referidos en los documentos de la licitación.    

El Oferente deberá presentar toda la documentación indicada 
en el Artículo Nº 8 – Inc. 3) del presente pliego.  

ARTICULO 13º) ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  

Es obligatoria para el Oferente la presentación de todos los 
análisis de los costos netos específicos de la obra.  

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el 
desarrollo de los análisis de precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento 
es solicitado a los fines del estudio de las propuestas recibidas y podrá ser causal 
de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Repartición, si de la 
consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra 
sobre la base de tales costos.  

Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde 
figuren los valores de mano de obra, cargas sociale s, materiales, equipos, 
combustibles y cualquier otro insumo que integre el  costo neto y precio 
unitario propuesto por el Oferente . Estos valores deberán ser coincidentes con 
los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems intervinientes del análisis de 
precio.  

ARTICULO 14º) PRECIOS UNITARIOS:  

El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de 
la misma y en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada 
precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la 
metodología de cálculo que obra en el ANEXO I - Parte segunda.  

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el 
costo neto del rubro y/o ítem y el coeficiente resumen.  

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros 
y/o ítems que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito 
todo tipo de conceptos: materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadía, gastos generales, 
beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de 
los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante 
Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra 
tarea o gasto  aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del 
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legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, en un todo de 
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente 
pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, 
de detalles y cómputos métricos que se adjuntan.  

ARTICULO 15º) PERMISOS PREVIOS:  

   El Contratista tendrá presente que los permisos ante 
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o 
empresas concesionarias de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, 
instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en 
nombre del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Los gastos 
de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme a las 
exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión y aprobación, 
aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del 
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el 
Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna 
especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de 
los rubros y/o ítem involucrados ó el específico si correspondiere.  

La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a 
que se refiere el presente artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la 
autorización fehaciente del organismo competente. A tales efectos, dichos trámites 
deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la marcha de los 
trabajos.  

También, con conocimiento previo de la Inspección, 
gestionará ante las Empresas u Organismos prestadores de servicios públicos o 
privados, la remoción y/o reubicación de aquellas instalaciones que imposibiliten u 
obstaculicen los trabajos.  

En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna 
sin el conocimiento previo de la Inspección de la obra.  

Además será por cuenta y cargo de la Contratista, todos los 
trámites y trabajos destinados a efectuar el corrimiento de las infraestructuras de 
servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la 
adecuación de los niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de inspección, la 
reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto 
los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones existentes 
y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: Aguas Provinciales de Santa Fe, 
Telecom, Telefónica, Litoral Gas, Empresa Provincial de la Energía, y/o cualquier 
otro ente público o privado que ocupe el espacio público, aéreo, de superficie y/o 
subterráneo.  

La Comuna de La Pelada tramitará los eventuales permisos ante 
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particulares.  

ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  

La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en 
sus distintas partes constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones 
técnicas  y reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a 
la propuesta del Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos de todas y 
cada una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción 
de la Administración.  

ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 

   El Contratista deberá entregar las obras definitivamente 
terminadas, a entera satisfacción de El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente, dentro del plazo de SEIS (6) MESES calendarios a partir de la 
primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, 
según corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección 
a designar por la Superioridad.  

ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  

Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como 
plazo de conservación y garantía el término de DOCE (12) MESES calendarios 
como mínimo.  

Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar 
y mantener los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, 
efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias, taludes, 
asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos 
que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en canales y obras de arte, 
manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la 
obra.  

Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas 
por Orden de Servicios perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que 
fueran necesarios serán ejecutados por la Administración con cargo al fondo de 
Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que 
ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y penalidades que 
correspondieren según la legislación vigente.  

ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  

La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días 
laborables por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada 
legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado).  
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En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, 
trabaje menos días, podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo 
contractual. A tales fines, la cantidad de días no trabajados por tales causas, serán 
registrados y computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar un 
registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la Superioridad a los fines 
del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso que 
correspondiere y fuera necesario.  

La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al 
reconocimiento de ningún tipo de indemnización y /o gastos improductivos.  

ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS:  

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá 
contar con el equipo mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas 
correspondientes del Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  

Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la 
presente contratación, deberá presentar un listado completo de los equipos a 
afectar y disponer en obra y sus características técnicas conforme lo establecido 
por el ANEXO II adjunto al presente Pliego. En el mismo se indicará 
correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, disponibilidad, etc. Los 
equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra, y 
ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el 
oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: anegamiento, 
accesibilidad dificultosa, etc.  

Para la construcción de La obra la Contratista debe rá 
disponer de dos (2) frentes de trabajos, como mínim o, de tal manera que  el 
tiempo total de ejecución, no supere el plazo de ob ra establecido por el 
Artículo N° 17.  

La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en 
caso de considerar inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los 
frentes de obra.  

Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la 
documentación que acredite el compromiso de arriendo de aquellos equipos 
propuestos que no sean de su patrimonio, por el tiempo establecido para realizar 
la obra, a los que se deberán anexar obligatoriamente los dominios de 
pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista y si los 
equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Dirección podrá 
solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno.  

Al momento de la contratación la disponibilidad de los 
equipos propuestos, deberá ser inmediata.  

ARTICULO 21º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:  
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Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº 42 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones, la contratista deberá presentar,  previo a la 
emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las 
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá 
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por 
el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) 
contratada por la Empresa.   

En caso de no ser presentada dicha constancia o que la 
misma ponga de manifiesto el incumplimiento por parte de la Contratista, la 
Comitente retendrá  en forma automática un 3% de la certificación mensual 
correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la 
normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere 
en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no 
reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección 
deberá ser asegurado mediante pólizas individuales y transferibles que deberán 
cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte.  

ARTICULO 22º) SEGURO DE OBRA:  
La adjudicataria deberá contratar un seguro de 

responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra todos los efectos de 
accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de la 
obra.  

Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas 
aceptados por la Repartición deberán ser endosadas a nombre del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y ser exhibidas antes de iniciar los 
trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el 
autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la 
Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.  

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los 
diez (10) días hábiles de la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos 
de pólizas correspondientes a los seguros, así como del Contrato respectivo y una 
lista de compañías de seguros propuestas.  

 
El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) 

días hábiles. Si no formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se 
tendrán por aprobados  y el Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía 
aseguradora de dicha lista.  

Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles 
para presentar nuevos modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a 
satisfacción del comitente.  
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Las pólizas que se contraten deben establecer en forma 
expresa la obligación del asegurador de notificar al Comitente las omisiones o 
incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista.  

La contratación de seguros por parte del Contratista no 
limitará ni disminuirá su responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra 
y le sea atribuible.  

ARTICULO 23º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  

Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de 
los terrenos para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro 
destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes 
necesarios para la ejecución de las obras, como los gastos derivados de la 
construcción de pasos provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y 
perjuicios a vecinos colindantes  
o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición posterior 
"in situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el 
desplazamiento de las máquinas. Los trabajos mencionados se considerarán incluidos 
dentro de los Gastos Generales de la Obra.  

ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS  

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su 
aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a 
terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas 
aledañas a la obra.  

Este Plan General de Prevención, deberá identificar los 
daños potenciales a personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o 
eliminar tales situaciones.  

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión 
periódica del Plan General de Prevención, por lo que la Contratista deberá 
presentar para su aprobación el nuevo plan, previo al inicio de las tareas.  

La aprobación del Plan General de Prevención de daños por 
parte de la Inspección de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad 
directa que le corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique 
la finalización de la obligación contractual.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del 
Contratista y se consideran incluidos en los gastos generales de obra”.  

ARTICULO 25º)  PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN L AS 
CONDICIONES DE CONTRATO:  
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Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto 
Ejecutivo aprobado por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente que signifiquen un aumento o disminución superior al veinte por ciento 
(20 %) de los rubros o ítems de contrato, ó la creación de nuevos rubros o ítems, y 
no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el Contratista 
tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En 
caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a 
realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría 
a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem figure en 
el presupuesto oficial de la obra.  
 
ARTICULO 26º)  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION ES:  

Dentro de lo cinco (5) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el 
ARTÍCULO Nº 13 - Inc. 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista 
deberá someter a la aprobación del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente los planes definitivos de trabajo, e inversiones que se hayan 
proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.   

El Contratista deberá presentar a consideración del 
Comitente el Plan de Trabajos - contemplando en el mismo los frentes de trabajos 
simultáneos -  ajustado a la fecha de iniciación de los trabajos.  

La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad 
directa con respecto a la terminación de las obras en el plazo contractual fijado en 
el  ARTÍCULO Nº 17 del presente Pliego. Toda modificación del plazo contractual 
provocará la revisión inmediata de los planes de trabajo e inversión, los cuales 
deberán ser presentados a aprobación de la Repartición dentro de los cinco (5) 
días de notificada la concesión del nuevo plazo. La aprobación será comunicada 
mediante Orden de Servicio dictada al efecto.  
 
 
ARTICULO Nº 27)  PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NO RMAL,    

TRABAJOS NOCTURNOS:  

   Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de 
noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero 
ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la 
Inspección.  

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la 
obra deberá estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena 
ejecución de los trabajos. En cualquier caso se considerará que los gastos 
inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en 
los precios unitarios contratados.  
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Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación 
de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo 
continuado realizado por el personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la 
Contratista con 48 hs. de anticipación y en todos los casos contar con la previa 
autorización de la Superioridad, la que será transmitida por la Inspección a la 
Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes 
y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto 
para el personal de la Inspección afectado al contralor de tales trabajos.  

ARTICULO 28º)  COLOCACIÓN DE LETREROS:  

Previo al acto de iniciación de los trabajos, el Contratista deberá 
colocar DOS (2) carteles en cada obra a ejecutar y se compromete a mantener durante todo 
el tiempo que dure la obra y hasta el plazo de recepción definitiva, como mínimo de las 
dimensiones exigidas por la Resolución Nº 0014, el Decreto Nº 1626/05. Pintados conforme 
a las especificaciones del mismo y ubicados en los  lugar que indique la Inspección. Los 
mismos serán considerado parte de la obra y de propiedad de la Repartición.  

Previo a la colocación de los carteles, la Contratista 
presentará la memoria de cálculo y detalles constructivos de la estructura de 
sostenimiento del mismo, que deberá estar acorde al tamaño y materiales del 
cartel y ser preferentemente metálica cuando el presupuesto oficial supere el $ 
1.000.000,00, lo cual será sometido a consideración de la Repartición, para su 
aprobación. Los carteles deberán estar  necesariamente iluminados.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta 
del Contratista y se consideran incluidos en gastos generales de los ítems de la 
obra.  

ARTICULO 29º)  PLANOS CONFORME A OBRA:  

Quince (15) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de 
las obras, la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante 
soporte magnético archivos en sistema vectorial de los correspondientes PLANOS 
CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados en 
papel. Los mismos serán confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la 
supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en gastos generales.  

ARTICULO 30º)  FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  

Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá 
realizar una filmación en video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de 
los aspectos principales de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y 
entregará en la instancia de la recepción provisoria, dos copias (2) debidamente 
compaginadas de los registros fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de 
duración, debiendo incluir voz en “off” que ilustre la filmación.  

Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de 
las partes constitutivas de la obra -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo 
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alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 cm.  

Tanto las fotografías como las filmaciones parciales 
mensuales, serán elevadas por la Inspección de Obra a la Superioridad 
conjuntamente con lo cómputos correspondientes a cada certificado de obra. 
Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos 
requerimientos.  

Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en 
gastos generales.  

ARTICULO 31º)  INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENI MIENTO DEL 
EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:  

El cumplimiento de la relación contractual se verificará 
únicamente por personal técnico debidamente autorizado por la Comitente.  

El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma 
permanente. En caso de avería de los equipos deberá ser comunicado en forma 
inmediata al Inspector de los trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. La 
Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de las unidades 
originalmente contratadas o en su defecto la rescisión del contrato si se detectaran 
deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad 
de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o por 
incumplimiento de las órdenes dadas por la Inspección.  

El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas 
establecidas por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.  

ARTICULO 32º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  

Durante el período que dure la realización de los trabajos, el 
Contratista estará obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios ó 
adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las vías 
de comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos 
exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se 
refiere a anchos, pendientes, señalizaciones, etc.  

El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al 
retiro de los pasos provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones 
originales.  

Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso 
constructivo, y hasta la habilitación de la obra, el acceso a las propiedades 
privadas.  

La señalización  se realizará de acuerdo a las normas de la 
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D.P.V., D.N.V., Ordenanzas Municipales, Comunales o el concesionario que 
correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos para su autorización e 
implementación.  

La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto 
las señales no estuvieran colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los 
efectos de su materialización, se deberá labrar un Acta ante Escribano Público, 
quien certificará en presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de 
la Empresa.  

La Contratista será la responsable de mantener en óptimas 
condiciones hasta la habilitación de la obra las señales de tránsito, para su 
visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer de señalización luminosa 
para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales deberán 
responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia 
adecuada, de manera que los conductores de vehículos las perciban con la debida 
antelación. Además deberá disponer en el caso de ser necesario de “hombres – 
bandera” para permitir la normal circulación de los vehículos.  

De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan 
la seguridad y continuidad del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias 
necesarias mientras dure la situación que las motiva, siendo el Contratista el único 
responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopción de aquéllas. 
A tal efecto, dispondrá de personal que alertará al tránsito de la situación existente 
pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a interrumpir el mismo hasta 
que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia  

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la 
ejecución de la nueva obra, la circulación de vehículos, la Contratista deberá 
gestionar ante el Organismo o dependencia competente sobre la vía a interrumpir 
(Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario), la 
autorización expresa del mismo por escrito.  

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos 
dentro de los costos netos involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando 
su magnitud no sea significativa, dentro de los gastos generales de la obra.  

ARTICULO 33º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA 
PÚBLICA:  

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de 
la obra, deberá coordinar la realización de las mismas con la autoridad municipal 
local y la Inspección de la Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas 
proyectadas o su ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o 
municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible los inconvenientes a 
causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los trabajos.  
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Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle 
menor cantidad de molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a 
excavaciones, colocaciones y reparación de veredas. Las mismas tendrán las 
medidas de seguridad necesarias, la falta de tales requerimientos constituirán al 
Contratista en infracción, debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188.  

ARTICULO 34º) MATERIALES ATIPICOS: 
 La provisión de caños de  PVC, como así también de los accesorios 
de H° G° y PVC de diámetros que no son de stock per manentes en fábricas o en las plantas 
especializadas para su venta, que generalmente son elaborados contra pedido, por tratarse 
de medidas atípicas (125, 175, 225 mm, etc.) y que figurasen en el presente pliego, deberán 
ser provistos por el contratista teniendo en cuenta que de ninguna manera ello afectará al 
plan de trabajo previsto, no se reconocerán por ello ampliaciones de ninguna índole en el 
plazo contractual. 
 
ARTICULO 35º) MATERIALES A INSPECCIONAR:  
 El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente exigirá la 
inspección de todos los materiales a utilizar en la Obra en base a la planilla de marcas y 
características presentadas en el momento de la licitación, éstos verificarán las condiciones 
de calidad exigidas por las normas vigentes; los materiales provistos tendrán el sello o 
certificado IRAM de conformidad con Normas IRAM. Estas inspecciones serán efectuadas 
por personal técnico perteneciente a dicha repartición. 
 La Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la suficiente 
anticipación para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra. 
 En caso que convenga realizar la Inspección en fábrica, los gastos 
que ello origine correrán por cuanta del contratista. 
 
ARTICULO 36º) REFACCIÓN DE AFIRMADOS: 
 La efectuará el Contratista. La misma se hará de acuerdo con las 
disposiciones nacionales, provinciales o municipales vigentes, según se trate, o bien cuando 
aquellas no existieran, reconstruyendo el afirmado en la forma primitiva, uniendo el nuevo 
hormigón con el existente por medio de una lechada de cemento puro. 
 Cuando la superficie del suelo en la que se hubiere practicado 
excavaciones estuviera desprovisto de afirmado, será por cuenta del contratista el apisonado 
hasta dejar el terreno en forma primitiva. 
 La refacción de afirmado deberá quedar terminada satisfactoriamente 
setenta y dos (72) horas después de concluido el relleno de las excavaciones respectivas. 
Por cada día de retraso que exceda este plazo, y en cada caso comprobado, el contratista 
se hará pasible de una multa del veinte por ciento (20%) del precio unitario del Ítem 
actualizado. De existir hundimientos posteriores en los afirmados reconstruidos, que 
provengan de mala ejecución, relleno deficiente, etc., el mismo deberá ser reparado por el 
contratista a su exclusivo cargo, dentro de los diez (10) días de notificado, caso contrario el 
Comitente ejecutará los trabajos y su importe se descontará de la primera certificación 
siguiente o del depósito de garantía. 
 

ARTICULO 37º) VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA:  
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   El Contratista será responsable respecto a la vigilancia 
continua de la obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros 
bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de 
accidentes que pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la Repartición como 
de terceros, a cuyo fin dispondrá de un servicio continuo de guardianes diurnos y 
nocturnos.  

Además deberá iluminar y adoptar las medidas de 
precaución necesarias a juicio de la Inspección, en aquellos lugares donde en el 
transcurso de la obra se pudieran ocasionar accidentes a personas, vehículos o 
bienes del Contratista, de la Repartición o de terceros.  

En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una 
multa conforme a lo establecido en el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego de Bases y 
Condiciones.  

ARTICULO 38º) CIERRE DE LAS OBRAS:  

El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, 
deberán ser cercados, las zanjas para cañerías y excavaciones en general, 
deberán tener como mínimo defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista 
cumplirá además, estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, 
alumbrado y señalización de los lugares de trabajo, como así también el 
ordenamiento del tránsito con la correspondiente señalización diurna y nocturna.  

En caso de incumplimiento, constituirá al contratista en 
infractor debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y 
Condiciones.  

Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la 
noche y custodiadas por el día.  

ARTICULO 39º)  LIMPIEZA DE LA OBRA:  

El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente 
limpio. La Inspección pondrá términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera 
y si el Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en 
infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº  80 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones.  

Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta 
los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas 
las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, 
etc., cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin 
este requisito no se dará por terminada la obra.  
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ARTICULO 40º)  MEDICIONES Y ENSAYOS:  

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva 
de la obra, el Contratista pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo 
cargo: personal, material, combustibles, herramientas y todos los elementos 
necesarios para poder efectuar los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas 
de muestras de material, ensayos, certificación, controles hidrometeorológicos, 
etc. El costo que demande el cumplimiento del presente artículo se considera 
incluido en los gastos generales.  

ARTICULO 41º)  CONSULTAS:  

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el 
contratista tendrá la obligación de consultar a los reparticiones públicas, empresas 
estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno 
de la obra. En el caso que la información sea insuficiente, deberá realizar los 
sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista será 
el único y total responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar 
los gastos que resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados.  

ARTICULO 42º)  APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO:  

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de 
trabajo, se hará pasible de una multa diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto 
de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularización 
de las tareas. Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la 
diferencia entre el avance físico acumulado propuesto y el real sea superior al 
quince por ciento (15 %). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la 
que corresponda por terminación, será deducida de los montos de aquella, que 
tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento 
fuese superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre 
los importes.  

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del 
monto del contrato, la Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa 
de la Contratista.  

ARTICULO 43º)  COMPRAS Y SUBCONTRATOS  

   El Contratista siempre que se configuren similares 
condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de productos bienes y 
servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, 
deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los 
términos de la Ley Nº 12.105.  
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El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras 
y sólo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. A ese efecto el contratista solicitará 
por nota de pedido dicha autorización, consiguiendo el nombre del subcontratista, 
sus referencias, las modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el 
propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 12.105 y ser de probada 
capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los 
trabajos a subcontratar. La autorización de la Repartición para subcontratar obras 
no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 
emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna para con el 
subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto 
en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le corresponderá al 
contratista como si las hubiera ejecutado directamente.  

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los 
certificados de obra que se emitan, los montos correspondientes a los trabajos 
subcontratados. El Ministerio no autorizará la subcontratación sin la presentación 
del contrato de cesión”.  

ARTICULO 44º) FORMA DE PAGO:  
En un todo de acuerdo a la ley Nº 5188 de Obras Públicas de 

la Provincia de Santa Fe.  

ARTICULO 45º) REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - METODOLO GÍA: 
 Los precios de los rubros e ítems del Contrato, se 
redeterminarán conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus 
decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02. Los cálculos de las redeterminaciones 
se ejecutarán exclusivamente con las fórmulas polinómicas establecidas por la 
normativa vigente, los índices indicados en el Anexo VII y se utilizarán los 
indicadores informados por la Dirección General de Variaciones de Costos de la 
Provincia de Santa Fe. 
 
ARTICULO 46º) ADELANTOS DE FONDOS O ANTICIPO FINANC IERO: 
 La presente Licitación Pública contempla la posibilidad de solicitar un 
adelanto de fondos por un porcentaje respecto del monto de la propuesta, que no 
deberá ser superior al 20% de la misma. Este adelanto se percibirá dentro de los 
15 días desde la fecha de iniciación de los trabajos. 
 Para acceder a esta posibilidad será necesaria por parte de la empresa 
adjudicataria, la presentación de la solicitud y una Póliza de Caución en garantía 
por el total anticipado, contratado por una Compañía de Seguros a satisfacción del 
Ente Ejecutor y del Comitente a nombre del Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente.  
 Con posterioridad a este adelanto, se procederá a descontar en cada uno 
de los certificados un porcentaje igual y tal que permita la cancelación del adelanto 
en un plazo no mayor de TRES (3) meses.  
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ARTICULO 47º) DOMICILIO LEGAL:  

El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
posee domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe 
- Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. Nº: (0342) –4573733 – 4574771/4579245. 
La Contratista deberá constituir domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, 
debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato.   
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LISTADO DE ANEXOS : 
 
ANEXO I:     Planilla para la cotización de precios 
 
ANEXO II:     Equipos propuestos 
 
ANEXO III – PRIMERA PARTE:  Antecedentes Empresarios 
 
ANEXO IV - Primera Parte:  Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares 
 
ANEXO IV - Segunda Parte:  Certificado de Comitentes de Obras Similares 

Ejecutadas y/ o en Ejecución 
 
ANEXO V:     Declaración Jurada 
 
ANEXO VI:     Currículo Vitae del Personal Clave 
 
ANEXO VII:  Parámetros de ponderación para la 

redeterminación de precios. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


