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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONTRATACION

« SISTEMA DE ADJUDICACION: Licitacion Publica

o SISTEMA DE CONRATACION: Unidad de medida y precio unitario
o PRESUPUESTO OFICIAL: $127.646.567,36.-

« GARANTIA DE LA OFERTA: $1.276.465,67 .-

« CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $ 38.293.970,21.-

« CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL:

> 300 - Saneamiento $ 26.805.779,14.-
> 200 - Electromecanica, Comunicaciones y Electronica. $11.488.191,06.-
« PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA MESES (40) MESES

« PRECIO DEL LEGAJO: $ 35.000,00
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ARTICULO 1°) OBJETO:

El presente llamado a Licitacion Publica tiene por objeto contratar los trabajos necesarios para la ejecucion
de la obra: "Construccion Acueducto Norte Santafesino — Departamentos General Obligado y Vera -
Provincia de Santa Fe"

La licitacion tiene por objeto contratar los trabajos necesarios para la ejecucion de la Obra de referencia. La
obra comprende las infraestructuras que permitan generar un servicio de suministro de agua potable en
bloque a un conjunto de poblaciones del norte santafesino, sensiblemente afectadas por la falta de este
recurso vital. Las obras a ejecutar beneficiaran a las areas de influencia de las localidades de Villa Ana, Los
Amores, Cafiada Ombu, Los Tabanos, Golondrina, Intiyaco, Colmena y Garabato. Esta Ultima localidad
corresponde al Acueducto Reconquista, previendo que el tramo Colmena-Garabato servira en el futuro de
interconexion entre ambos sistemas. Las poblaciones que comprenden el sistema para la Primera Etapa
totalizan unos 11.138 habitantes, estimandose que ascendera a 13.328 habitantes para el horizonte del
proyecto de 30 afios (afio 2041).

Comprende una planta de tratamiento Unica ubicada en un predio de la localidad de Villa Ana, abastecida
por una fuente subterranea que garantiza el suministro en cantidad y calidad, y muy alta seguridad, y de un
conjunto de componentes de transporte y almacenamiento distribuidos espacialmente con la posicion de los
centros de consumo en la mencionada area. Dicha explotacion puede considerarse perteneciente a la
“Formacion Puelchense”, de acuerdo al estudio hidrogeoldgico realizado. En general, dicho acuifero
confinado posee las caracteristicas de tener una dureza algo elevada y un contenido de hierro y manganeso
que deteriora la clasificacion de calidad, por lo cual debe ser sometida a un tratamiento especifico.

El sistema de conduccién, se disefid teniendo en cuenta las posibles demandas de agua para consumo
ganadero que se pueden generar en su area de servicio.

El acueducto transportara el agua potable a las localidades involucradas con la impulsion de una Unica estacion
de bombeo ubicada en la localidad de Villa Ana, en el predio de la planta potabilizadora a ejecutar. El agua
captada sera impulsada por medio de electrobombas sumergibles desde la bateria de pozos a una cisterna de
agua cruda ubicada dentro de la Planta, de acuerdo con un programa de bombeo especifico, conforme lo
recomendado en el estudio hidrogeoldgico efectuado.

El tratamiento serd mediante un proceso de aireacion / doble filtracién por medio del cual se efectua la
remocion de hierro y manganeso por via bioldgica. Desde la planta de tratamiento el agua ya tratada sera
impulsada para ser almacenada en la cisterna de agua tratada.

Luego, desde la cisterna citada anteriormente, el agua tratada, a través de la EBAP (Estacion de Bombeo de
Agua Potable), serd impulsada hasta las cisternas proyectadas para los centros de distribuciéon de las
localidades de Villa Ana, Los Amores, Cafiada Ombu, Los Tabanos, Golondrina, Intiyaco, Colmena y
Garabato.

Basicamente las obras principales del sistema comprenden:

Sistema de Captacion de la Fuente de Agua Subterranea
Acueducto de agua cruda

Planta de tratamiento

Estacion de bombeo

Acueducto de agua tratada
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° Cisternas de almacenamiento en las localidades.

Los trabajos precedentes se realizaran conforme lo establecido en el Proyecto Ejecutivo de la obra y los Pliegos
Unico de Bases y Condiciones, de Bases y Condiciones Complementarias y los de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares de la Administracion de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO 2°) MARCO LEGAL

La Licitacion, adjudicacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustan en un todo al régimen de la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5.188, sus decretos reglamentarios y modificatorios; el
Decreto Ley de Contabilidad Provincial N° 1757/56; Ley de Administracion Financiera N° 12.510/06 y sus
decretos reglamentarios, ampliatorios y modificatorios; Ley N° 12.668; Ley Provincial N® 12.105 o; las que las
reemplacen, si correspondiere. Asimismo, serd obligatorio para el contratista en lo atinente a su funcion
especifica el cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales,
Comunales, su Reglamentacion y todas aquellas otras leyes y disposiciones que sobre el particular se dicten
en el futuro.

Igualmente, sera obligatorio para el contratista en lo atinente a su funcién especifica el cumplimiento de las
leyes y Decretos Nacionales, especialmente la Ley Nacional N° 23.928, modificada por la Ley N° 25.561, sus
decretos reglamentarios, y a lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1295/2002, sus
normas reglamentarias y modificaciones. Debera también observar especialmente las Leyes Provinciales de
los Colegios Profesionales de la Ingenieria Civil y de Ingenieros Especialistas y Caja de Profesionales de la
Ingenieria.

ARTICULO 3°) PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto Oficial se ha previsto en PESOS CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($127.646.567,36) de acuerdo a la planilla de items y
cantidades que forma parte de la presente documentacion.

ARTICULO 4°) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION-ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS
OFERENTES:

4.1 Inscripcion en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe
Los proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la

Provincia de Santa Fe en las especialidades:

- 300 - Saneamiento
- 200 - Electromecanica, Comunicaciones y Electrénica.

Deberan contar como minimo con los siguientes montos:

. CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL.: $ 38.293.970,21.-
. CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL:
> 300 - Saneamiento $26.805.779,14.-
> 200 - Electromecanica, Comunicaciones y Electronica. $11.488.191,06.-

En el caso de asociaciones transitorias seran de aplicacion las Normas del Registro de Licitadores de Obras
Publicas vigentes a la fecha de Licitacion.
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Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, deberan
presentar la constancia de inicio del tramite de inscripcidn y /o de actualizacién de sus capacidades. Previo a la
adjudicacion, los oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y acreditar las capacidades anuales
minimas por especialidad y de contratacion anual establecidas mas arriba.

4.2 Requisitos de admisibilidad de las empresas oferentes:

42.a Inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obras publicas por culpa de la empresa, por
el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado (Decreto N°195-23/01/06 - Formulario
N°11 DGRL)

42.b  Cumplir con la Disposicion N°001/06-DGRL( Certificado Negativo otorgado por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos), segun lo establecido por la Ley provincial N°11.945 y Decreto Reglamentario N°1005/06.

ARTICULO 5°) PRECIO DE ADQUISICION DEL LEGAJO:

El precio de adquisicion del presente legajo de licitacion es: PESOS TREINTA'Y CINCO MIL ($ 35.000,00).

ARTICULO 6°) SISTEMA DE CONTRATACION:

Los trabajos se contrataran por el sistema de “ Unidad de Medida y Precio Unitario”.

ARTICULO 7°) DE LA PROPUESTA:

Las propuestas se abriran el dia.......... del mes ., hasta las........ horas
en..... ... Yy seran presentadas en Sobre cerrado sin
membrete S|glas seIIos 0 S|gnos que hagan p03|ble Ia |dent|f|caC|on del proponente, quién debera mantener las
mismas por el término de SESENTA (60) dias a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentacion.

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente seran rechazadas y las que resulten
mejores a criterio de la Administracidn quedaran prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido
precedentemente.

ARTICULO 8°) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA:
La documentacion que acredite la representacion invocada por el firmante de la propuesta, consistira en:
1. Si se trata de personas de existencia visible:

1.a Si la propuesta esta firmada por la misma, no acompafiara ninguna documentacién. Debera aclarar
nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, numero de documento de identidad, domicilio
real y constituido, profesion, estado civil, Numero de Clave Unica de Identificacion Tributaria y de inscripcion en
el Consejo o Colegio Profesional correspondiente.

1b Si la propuesta esta firmada por mandatario, acompafiara copia del poder especial o general de
administracion, debidamente certificado por Escribano Publico, Autoridad Judicial, Policial o Entidad Bancaria.
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2 Si se trata de personas de existencia ideal o juridica

2.a Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato social inscripto en
el Registro Publico de Comercio y la documentacién que acredite que el mismo esta facultado para contratar en
nombre de la persona juridica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado.

2.b Tratandose de una sociedad de hecho, se presentara: Declaracion Jurada, mencionando sus
integrantes, firmada por los mismos y autorizacion escrita a favor del socio que ejercera la representacion ante el
Ministerio en este llamado.

8.1 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentaran en dos SOBRES N° 1y N° 2 cerrados y lacrados. EI SOBRE N° 2 debera estar
dentro del SOBRE N° 1. Ambos sobres llevaran un rétulo; el SOBRE N° 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones; el SOBRE N° 2 segun el Inc.3) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los SOBRES N° 1y 2 deben ser presentados en original y una copia. Deberan
estar identificados como ORIGINAL y DUPLICADO, estar foliados y firmados en todas sus hojas por el Oferente
y el Director Técnico.

El ejemplar identificado como ORIGINAL, sera considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA..

Los Oferentes deberan cotizar obligatoriamente el PROYECTO OFICIAL, la que constituira la OFERTA BASICA.
En caso de considerarlo conveniente, los Oferentes podran formular PROPUESTAS ALTERNATIVAS al
Proyecto Oficial; quedando a criterio de la Comision de Adjudicacion de las ofertas, la aceptacion y viabilidad de
las mismas. La PROPUESTA ALTERNATIVA (Identificada con este nombre), debera incluirse por separado en
el SOBRE N° 1y debera incluir: Memoria Descriptiva, Memoria Técnica, Computos Métricos, Planos y Detalles
Constructivos, Metodologia Constructiva y toda otra informacion que permita la perfecta evaluacién de la
Propuesta. La PROPUESTA ALTERNATIVA, debera desarrollarse al mismo nivel que el PROYECTO OFICIAL.

La OFERTA DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA (identificada con este nombre), debera incluirse en el SOBRE
N° 2, y debera estar separada de la OFERTA BASICA, debiendo cumplir con lo exigido en el Articulo N° 8 —
Inciso 3, del presente Pliego.

8.2 CONTENIDO DEL SOBRE N° 1 - PRESENTACION:

Los documentos que deben incluirse en el SOBRA N° 1 - PRESENTACION, son los detallados a continuacion,
debiendo respetarse el orden indicado:

8.2.a GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que
se licita y que, en el caso de existir dos 0 mas presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se
tomara sobre aquel de mayor importe. Su no presentacion, constituira el formal rechazo de la propuesta, nos
se abrird el SOBRE N° 2 y se procedera a la devolucion de la documentacion al final del Acto. Cuando al
hacer el estudio formal de presentacion de las propuestas, la Comision de Adjudicacion, o el 6rgano
competente observe que se cometid un error en su monto o plazo, como cuestion de previo y especial
pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimara al proponente a que lo subsane, en un
plazo perentorio de dos dias habiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.
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Debera ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuacion:

o Dinero en efectivo, mediante deposito en garantia en el Nuevo Banco Provincial de Santa Fe S.A. a
favor del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, 6 e cualquiera
de las casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor
del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente.

o Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.

o Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

o Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad. A tal efecto el proponente presentara una
carta fianza por la cual una institucion bancaria se constituye en fiadora lisa y llanamente pagadora.

o Fianza mediante pdliza de seguro de caucion, extendida por compafiia aprobada por la

Superintendencia de seguros de la Nacidn y por la Provincia, la que debera constar con la debida certificacion
de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de extrafia Jurisdiccion, con la legalizacidn
correspondiente.

8.2b EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentacion a que se refiere el articulo
primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director Técnico. No se exige el
duplicado de este requisito.

8.2.c CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE, segun lo indicado por el articulo N° 4 del presente pliego y CERTIFICADO
NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS -RDAM - conforme lo
establece la Ley provincial N°11.945; el Decreto Reglamentario N°1005/06 y la Disposicion N°001/06-DGRL,
de la Jurisdiccion que corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder Judicial o
Escribano Publico), tanto para “ Personas Fisicas”, o “ Personas Juridicas”. Para el caso de “Personas
Juridicas”, deberéa presentarse certificado de los miembros que integren los érganos de administracion; para *
Unién Transitoria de Empresa — U.T.E. - * de los miembros de los 6rganos de administracion de las
personas juridicas que la componen.

8.2.d CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberéa presentar por original, 6, en
fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) ultimos comprobantes de pago del:

8.2.d.1. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la Administracion
Provincial de Impuestos (A.P.l.). Adjuntar Declaracién Jurada y los acuses de recibos pertinentes. En caso de no ser
contribuyente, constancia en tal sentido.

8.2.d.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (A.F.I.P.-D.G.l), adjuntar Declaracién Jurada y los acuses de recibos
pertinentes.

8.2.d.3 S.U.S.S. (AF.LP.-D.G.l), adjuntar Declaraciones Juradas y los acuses de recibos pertinentes.
8.2.d.4 COPIADE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

8.2.d.5 Constancia de inscripcion en los Organismos Provisionales y Fiscales nacionales, provinciales o municipales;
de acuerdo a las obligaciones legales del proponente de registrarse, al momento de la presentacion.

8.2.d.6 DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones pendientes de caracter
previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislacion en materia, en los @mbitos nacional, provincial o
municipal.
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8.2.d.7 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( s/ Resolucion Generall
N°1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia de solicitud del mismo hasta el dia y hora del acto de
apertura, inclusive. Para este Ultimo caso, una vez transcurrido el lapso, que para su expedicién fija la citada
norma, la Comision de Estudio de Ofertas quedara facultada automaticamente para proceder a la desestimacion
de la propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatorierad de presentar el
Certificado Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por importes inferiores a pesos
cincuenta mil ( $ 50.000).

8.2.e ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial, debera
adjuntarse:

8.2.e.1 Listado de obras ejecutadas o en ejecucidn, adjudicadas o proximas a ser adjudicadas, indicandose los
montos de obras actualizados por el indice de costos de la construccion a la fecha de apertura de las ofertas,
nivel general del INDEC, conforme a lo detallado en el ANEXO il - PRIMERA PARTE “ ANTECEDENTES EMPRESARIOS”.

8.2.e.2 Certificado de Comitentes: En caso de U.T.E., deberd presentarse un unico listado que agrupe la
totalidad de antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompafiando a su presentacion
lo establecido precedentemente.

8.2.e.3 Capacidad de produccién mensual: conforme al ANEXO Il - SEGUNDA PARTE: “DATOS DE PRODUCCION
BASICA” y ARTICULO N°9 - Inc. 3. Se debera adjuntar los comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias
debidamente autenticadas de Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podra presentar un informe
emitido por un Contador Publico independiente, que certifique que los montos facturados mensualmente
correspondientes al periodo de mayor produccion, se corresponden con los volcados en la planilla del ANEXO I
— SEGUNDA PARTE, avalado a su vez por el respectivo Colegio Profesional.

8.2f DECLARACION JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V.

8.2g SOBRE N2 - PROPUESTA ECONOMICA: El Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
SOBRE N° 1 - PRESENTACION, conforme lo indicado en el Inciso 3) del presente articulo.

8.2h DETALLE DEL EQUIPO : que dispone o el que arrendara para realizar la Obra, conforme al Plan de
Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTICULO N° 20 y a lo indicado en el ANEXO Il del presente
Pliego.

8.2i RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO : El Oferente debera presentar el recibo que acredite haber
adquirido el Legajo licitatorio de la Obra, cuarenta y ocho horas (48hs.) antes del horario y fecha prevista para la
apertura de sobres de la Licitacién Publica. A tales fines la Administracion emitira un Recibo Oficial, donde
constara la fecha y hora de tal acto, siendo éste el inico comprobante fehaciente de tal adquisicion.

8.2) CIRCULARES : Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitacion que la
Reparticion hubiere notificado a los interesados.

8.2k SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA : Conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal N° 3456 -
Titulo Tercero: Impuestos de Sello.

8.21 CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL : El Proponente debera constituir domicilio especial en la
Provincia de Santa Fe.
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8.2.m CONFORMACION DE U.T.E : Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas transitoriamente para
el Concurso, las mismas deberan exponer una declaraciéon jurada emanadas de los drganos sociales, o de
aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los
efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las
responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

8.2n CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE/S.

8.2.0 ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente debera presentar un listado de
Obras similares ejecutadas en los ultimos diez afios, y /o que esté en ejecucion, conforme a lo exigido por el
ANEXO IV - PRIMERA PARTE Y SEGUNDA PARTE.

Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y caracteristicas
constructivas sean comparables a la obra que se licita (a exclusivo criterio de la Reparticién ). Estos
antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el ARTICULO N° 9 del presente Pliego. Si son obras
contratadas en ejecucion, agregar fotocopia — debidamente legalizada - del ultimo certificado de obra.

En caso de U.T.E., debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de
la misma.

Las empresas oferentes deberan haber ejecutado obras donde se hayan instalado cafierias a presion de
diametros superiores a 200 mm y sus obras complementarias (valvulas, accesorios, etc.).

8.2.p PERSONAL : Debera presentar un listado detallado del personal que sera afectado a la obra (Director
Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal de apoyo en relaciéon de
dependencia y los asesores, consultores y contratados).

Sera obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y del Representante
Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo especificado en los ARTICULOS N°10 y N°11 del presente
Pliego. Deberan certificar fehacientemente haber conducido obras de la importancia y de la especialidad que se
licita, habiéndolas llevado a feliz término hasta su finalizaciéon.

8.2.q ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO:

8.2.9.1 Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, los dos (2) ultimos balances o estados contables, segun
corresponda, pertinentes a los Ultimos ejercicios, aprobados y cerrados a la fecha anterior a la de la apertura de
sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo se
presentara conforme a las Resoluciones N°8 y N°9 de la Federacién Argentina del Consejo de Profesionales de
Ciencias Econémicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
econdmicas de la jurisdiccidn correspondiente, segun lo exigido en el Inciso 9.4.1).

8.2.9.2 Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).

8.3 CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2:

El SOBRE N° 2 sellado y lacrado debera ir dentro del SOBRE N° 1 e identificarse con la siguiente leyenda:
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SOBRE NUMERO 2
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)
PROPUESTA DE :

El mismo contendré:
8.3.a Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo |) debidamente completado y conformado.

8.3.b Presupuesto General Detallado segin lo establecido por este Pliego en sus ARTICULO N°12), N°13),
N°14) y ANEXO | - Primera Parte.

8.3.c Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTICULO N°14) y ANEXO | - Segunda Parte.
Debera constar en forma detallada, el analisis del componente “ Gastos Generales”.

8.3.d Analisis de costos y precios de aplicacion a cada uno de los rubros ylo items de la obra. Sera de
aplicacion los ARTICULOS N°13 y N° 14 de este Pliego.

8.3.e Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos frentes de
obras a adoptar. Podra ser del tipo de barras con periodos mensuales y con una discriminacion de items
idéntica a la del listado del computo oficial. Se consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de
cada item, y las inversiones consecuentes que generen.

8.3.f Memoria descriptiva de la metodologia constructiva lo mas detallada posible que justifique el plan
presentado.

Los puntos 8.3.b, 8.3.c y 8.3.d se deberan presentar impresos en papel formato A4 y en soporte digital, CD ¢
DVD conteniendo los archivos en formato exel (con visualizaciéon de féormulas, que permitan efectuar las
auditorias correspondientes)

84  APERTURA DE LOS SOBRES:

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los ARTICULOS N°17 y N°18 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 8.3.c.) y 8.3.d.), sera
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente articulo, los CD 6 DVD solicitados y cualquier
otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho horas (48)
de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la informacion faltante y el oferente o
su representante se encuentran presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde alli. Si en el acta no
se deja constancia de la informacion faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente
procede la notificacion expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepcion de
la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma sera rechazada.

ARTICULO 9°) DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

91 PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA: La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al
efecto, quien a su exclusivo juicio, propondra al Sr. Ministro de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente la
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Oferta mas conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la mas baja que retina
todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los
pliegos, se procedera a analizar la presentacion de la segunda oferta mas baja, y asi sucesivamente.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comisién se
considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su notificaciéon fehaciente, sin que ello
implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:

- Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el SOBRE N° 1 -
PRESENTACION de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 8°) - Inc.N°2 e Inc. N°4 del presente Pliego.

- Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del presente Articulo.
- Andlisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del presente Articulo.

- Evaluacién de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el Inc.4) del presente
Articulo.

Si se presentaran dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la calificacion
se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe.
8.2.e) Antecedentes Empresarios.

8.2.h) Detalle del equipo.

8.2.p) Personal.

8.2.0) Antecedentes técnicos en obras similares.

- Una vez finalizado el analisis de la documentacién técnica, se procedera a evaluar la oferta econdmica,
conforme lo establece el ARTICULO N°8-Inc.3), luego de lo cual, la Comisién aconsejara sobre la adjudicacion
a la Superioridad.

9.2 SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS : Para llevar a cabo la evaluacion
de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.0.), 8.2.p.) .

-8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendra del certificado expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificara segun el ARTICULO N°4 del presente pliego.

En caso de U.T.E. se sumaran las capacidades de contratacion técnica individual y de contratacion anual. Si no
superan las capacidades establecidas para esta obra, queda descalificada.

-8.2.h) Equipo minimo ofrecido, se considerara conforme lo establecido por el ARTICULO N°20 del presente
Pliego, ANEXO Il'y ANEXO V.
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-8.2.0) Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el ANEXO IV — Primera Parte y Segunda Parte,
la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. El no cumplimiento de éste requisito
podra ser causa de descalificacion de la Oferta, quedando a criterio de la Comision de evaluacion la admisién de
la propuesta.

En el caso de que en el ANEXO IV - Primera Parte, la Oferente detalle obras similares ejecutadas y/o en ejecucion
contratadas con la Reparticion, no se exigira el ANEXO IV -Segunda Parte.

Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comisién de Evaluacion, la
falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podra ser causa de desestimacion
de la Oferta, quedando a criterio de dicha Comisién la admisién de la misma, y no dara lugar a reclamo alguno.

-8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificara el cumplimiento de los requisitos
exigidos en los ARTICULOS N° 10, N° 11 y ANEXO VI del presente pliego en lo que respecta al Director y
Representante Técnico de la Empresa. Deberan haber ejercido las funciones al menos dos afios en una obra
similar a la licitada y contar con una antigiedad en la profesién de cinco afios como minimo.

No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comisién de evaluacién
podra requerir el reemplazo del personal que no retna estas exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de notificado fehacientemente al oferente debera cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple,
se descalifica.

9.3  SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes empresariales se tendran en cuenta la documentacion
exigida en los Incisos 8.2.e.).

-8.2.e.1) ANEXO Il - PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado de
Comitentes: Se analizaran aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se adjunten a la
propuesta. De ellas se evaluara la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento de plazos contractuales;
montos actualizados de las obras ejecutadas, en ejecucion, adjudicadas o proximas a su adjudicacion.

-8.2.e.3) La Capacidad de Produccion mensual calculada, segun el ANEXO Il - SEGUNDA PARTE,
como promedio del periodo de doce meses consecutivos de mejor produccidn, dentro de los ultimos 8 afios,
debera ser igual o mayor al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses.

Capacidad de producciéon Mensual > Monto Presupuesto Oficial
Plazo de obra (meses)

En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los hubiera
contratado como tal, con la misma integracion, podra acreditar la informacién como perteneciente a ella para
esta Licitacion. Para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran sido
ejecutados por otra Asociacion en la que él fue miembro, se computara el valor de contrato ponderado por el
porcentaje (%) de participacion del miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada.

La capacidad de produccién mensual resultante de una U.T.E., se obtendréa como suma de las capacidades de
produccion mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma.
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94 SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS : Para llevar
a cabo la evaluacion de los antecedentes Economicos-Financieros se tendra en cuenta la documentacion
solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico - Econdmico emitido por la Direccion General del Registro de
Licitadores, que requerira oportunamente, la Comisién de Evaluacion de Ofertas presentadas a la presente
licitacion.

El Estado Contable (8.2.q1): Debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y profesionales vigentes,
surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron
Normas de auditoria generalmente aceptadas y contener opinion sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del
Auditor debe estar intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion
correspondiente.

Disponibilidad financiera ( 8.2.q.2): El Oferente deberd disponer, como minimo, de $ 3.50.000,00 en
concepto de acceso a créeditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito debera
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras competentes con una
antelacién no mayor a diez (10) dias de la fecha de apertura de la licitacion.

ARTICULO 10°) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administracion en todo lo que refiere a la Oferta, adjudicacién y
contratacion de los trabajos.

La Empresa Oferente debera contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo titulo tenga incumbencia especifica en el tipo de la obra que
se licita. Dicho profesional refrendara la propuesta y toda otra documentaciéon de la misma acompafiando la
firma Oferente.

Es obligatorio completary presentar lo establecido por el Anexo IV, adjunto al presente pliego.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los Directores Técnicos de la/s
Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccion de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales
establecidos por el Consejo 6 Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales
N°2429 y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 0 complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria de la Obra, el Contratista no
presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el parrafo anterior, el Organismo
actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de la
Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 119) REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA
La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico permanente en obra, un profesional de nivel

universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con titulo
habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion sera
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sujeta a la aprobacion de la Reparticidn. La oferente debera completar y presentar lo indicado por el Anexo 1V,
adjunto al presente pliego.

Sera el encargado de la conduccidn técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las
Ordenes de Servicio y demas directivas emanadas de la Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia
permanente en el lugar de los trabajos, en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la
certificacion de los trabajos.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacién delllos Representantes Técnicos de
la/s Contratistals, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes
Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza
la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales
N°2429 y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 0 complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria de la Obra, el Contratista no
presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el parrafo anterior, el Organismo
actuante informaréa a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de la
Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 129 FORMA DE COTIZAR:
La cotizacion se efectuara a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos.

El Oferente debera presentarse toda la documentacion indicada en el Articulo N°8-Inc.3) del presente pliego.

ARTICULO 139 ANALISIS DE COSTOS NETOS:
El Oferente esta obligado a la presentacion de todos los analisis de los costos netos especificos de la obra.

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los analisis de precios (ANEXO | -
PARTE PRIMERA). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las propuestas recibidas y podra
ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Reparticidn, si de la consideracion de dichos
analisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales costos.

Ademas, la Oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra de cada
categoria, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo, produccion, etc.; materiales, equipos,
combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el
Oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o items
intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO 149 PRECIOS UNITARIOS:

El Oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el anélisis del
coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse "obligatoriamente”
a la metodologia de calculo que obra en el ANEXO | - PARTE SEGUNDA.
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El precio unitario o de aplicacién surge del producto entre el costo neto del rubro y/o item y el coeficiente
resumen.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items que conforman el presupuesto de obra,
debera incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos: materiales, insumos, mano de obra, equipos,
reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadia, gastos generales, beneficios, traslado de los
equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, tramites o
permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, efc., y toda otra tarea o gasto
aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la
correcta ejecucion de la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares
del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y
computos métricos que se adjuntan.

ARTICULO 15°) PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTO DE SERVICIOS:

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales 0 Comunales y/o empresas concesionarias de servicios publicos que afecten terrenos, estructuras,
instalaciones, etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas,
Servicios Publicos y Medio ambiente. Los gastos de su gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacién
conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestion y aprobacion, aranceles y/o
canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se
consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie,
pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o item involucrados ¢ el
especifico si correspondiere.

La Contratista debera iniciar los tramites de los permisos a que se refiere el presente articulo y no podra dar
comienzo a las tareas sin la autorizacion fehaciente del organismo competente. A tales efectos, dichos tramites
deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar la marcha de los trabajos.

También, con conocimiento previo de la Inspeccidn, gestionara ante las Empresas u Organismos prestadores de
servicios publicos o privados, la remocién y/o reubicacion de aquellas instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen los trabajos.

En ningun caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento previo de la Inspeccion de la
obra.

La Contratista, también tendra a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos necesarios para
efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la
ejecucion de la obra, la adecuacion de los niveles de marco y tapas de camaras o bocas de inspeccidn, la
reconstruccion de éstas en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y

planos correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS
PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFONICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, Y/O
CUALQUIER OTRO ENTE PUBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PUBLICO, AEREO, DE SUPERFICIE Y/O
SUBTERRANEO.

El costo de estos trabajos se debera tener en cuenta dentro de los items correspondientes, no generando
pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista.
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El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente, tramitara los eventuales permisos ante
particulares.

ARTICULO 16°) FORMAS DE EJECUCION:

La ejecucion de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas se ajustara
estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo
integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptia que cubre los costos de todas y cada una de las
circunstancias hasta la total concrecion del contrato a satisfaccion de la Administracion.

ARTICULO 17°) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El Contratista debera entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfaccién de El Ministerio de
Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente, dentro del plazo de CUARENTA (40) MESES calendarios a partir de
la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciacion de los trabajos, segun corresponda, labrada
entre la Contratista y los integrantes de la Inspeccion a designar por la Superioridad.

ARTICULO 18°) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Entre la Recepcidn Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservacién y garantia el término de
DOCE (12) MESES calendarios como minimo.

Durante este lapso la Contratista estara obligada a conservar y mantener los trabajos en perfectas condiciones
de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos
en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento
normal de las obras, manteniendo las caracteristicas expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de la Inspeccion,
los trabajos de reparacion que fueran necesarios seran ejecutados por la Administracién con cargo al fondo de
Conservacion y Garantia constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la
Administracion, mas las multas y penalidades que correspondieren segun la legislacion vigente.

ARTICULO 19°) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:

La Contratista debera trabajar como minimo, veinte (20) dias laborables por mes, entendiéndose por tales los
correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio dia del Sabado).

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias, podra tener derecho al
reclamo de prérroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de dias no trabajados por tales causas,
seran registrados y computados por la Inspeccion de la obra, quien debera llevar un registro diario. EI mismo
sera elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliacion del plazo contractual,
en el caso que correspondiere y fuera necesario.

La prorroga que pueda acordarse no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo de indemnizacion y /o
gastos improductivos.
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ARTICULO 20°) EQUIPOS MINIMOS:

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, debera contar con el equipo minimo, de su propiedad,
especificado por las Normas correspondientes del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

Ademas de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratacion, debera presentar un listado
completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus caracteristicas técnicas conforme lo establecido por
el ANEXO Il adjunto al presente Pliego. En el mismo se indicara correctamente: potencia, capacidad, alcance,
rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberan estar agrupados por tareas y por frentes de
obra, y ser acorde a la metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente, debiendo prever
condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc.

Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores, motoniveladoras, camiones,
etc) deberan estar agrupados por tareas y por frentes de obra, acorde a la metodologia constructiva y plan de
trabajo a formular por el oferente (el que debera ser compatible con la obra en ejecucién) y previendo las
condiciones en que Se ejecutara la presente obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecucion, que debe
superar el plazo de obra establecido por el Articulo N°17.

La reparticion se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar inapropiado el equipo
propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra.

Conjuntamente con la oferta debera presentar, la documentacién que acredite el compromiso de arriendo de
aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por el tiempo establecido para realizar la obra, a los
que se deberan anexar obligatoriamente los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos
alquilados. De ser contratista y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Direccidn
podra solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno.

Al momento de la contratacion la disponibilidad de los equipos propuestos, deberé ser inmediata.

ARTICULO 21°) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD:

El adjudicatario estara obligado a presentar dentro de los cinco (5) dias de iniciada la obra, la pdliza de seguro
completa de todo su personal, asociado o en relacion de dependencia, tanto administrativo, como obrero a
emplearse en la obra, extendida por una Compariia de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién. La casa matriz o sucursales habilitadas de la Compafia aseguradora deberan estar domiciliadas en
ciudades de primera categoria de la Provincia de Santa Fe.

Sera responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, equipos y bienes propios
y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo
N°19.587 y su Decreto Reglamentario N°351/79.

El Contratista deberéa presentar antes de la iniciacion de los trabajos, el listado del personal asociado y/o en relacion
de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los
correspondientes seguros contra riesgos del trabajo.

Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de las tareas
adjudicadas deberan cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegacion y fondeo establecidas por la
Prefectura Naval Argentina.
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ARTICULO 22°) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

Ademas de lo establecido por el ARTICULO N°42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emisién de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por
el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por
la Empresa. Dicho Profesional Habilitado debera velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de
la obra, como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y
Provinciales vigentes para la ejecucion de trabajos y elevar a la Inspeccion (mediante el representante
Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que
realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte
de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacién mensual correspondiente,
la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de la situacién debidamente acreditada. Si
la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no
reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspecciéon debera ser asegurado mediante pdlizas
individuales y transferibles que deberan cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte.

ARTICULO 23°) SEGURO DE OBRA:

La adjudicataria debera contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra todos los
efectos de accidentes o dafios que se produzcan como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las pdlizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Reparticion deberan ser endosadas a
nombre del Ministerio de Agua, Servicios Publicos y Medio Ambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos
y cada vez que se exijan. Bajo ningun concepto se permitira el autoseguro. La compafia aseguradora debera
estar autorizada por la Superintendencia de la Nacién, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

El Contratista debera presentar al Comitente, dentro de los diez (10) dias habiles de la suscripcion del
Contrato de Obra Publica, los modelos de pdlizas correspondientes a los seguros, asi como del Contrato
respectivo y una lista de compaiiias de seguros propuestas.

El comitente podra objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles. Si no formulara objeciones dentro
de dicho plazo, los modelos se tendran por aprobados vy el Contratista podra contratarlo con cualquier
compafiia aseguradora de dicha lista.

Si los observase, el Contratista tendra cinco (5) dias habiles para presentar nuevos modelos de pdliza o
nuevas compafias aseguradoras a satisfaccion del comitente.

Las polizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligacion del asegurador de notificar al
Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista.
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La contratacion de seguros por parte del Contratista no limitard ni disminuira su responsabilidad cualquiera
sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.

ARTICULO 24°) PLAN GENERAL DE PREVENCION DE DANOS

Dentro de los cinco (5) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, la
Contratista debera presentar para su aprobacién, un Plan General de prevencion de dafios, a fin de evitar
perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios publicos existe en zonas aledafias a la
obra.

Este Plan General de Prevencion, debera identificar los dafios potenciales a personas y bienes, y proponer
acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones.

Las diferentes etapas de la obra, provocara la revision periddica del Plan General de Prevencién, por lo que
la Contratista debera presentar para su aprobacion el nuevo plan, previo al inicio de las tareas.

La aprobacién del Plan General de Prevencion de dafios por parte de la Inspeccién de obra, no libera a la
Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta responsabilidad subsistira hasta que se
verifique la finalizacion de la obligacion contractual.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en el item
Movilizacion de obra”.

ARTICULO 25°) OCUPACION DE TERRENOS:

Los gastos que provoquen la ocupacion y conservacion de los terrenos para ser utilizados como depositos,
campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguias o drenajes
necesarios para la ejecucion de las obras, como los gastos derivados de la construccién de pasos
provisorios y accesos a propiedades, evitando dafios y perjuicios a vecinos colindantes o al transito local;
como asi también los traslados provisorios y reposicion posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere
necesario remover para el desplazamiento de las maquinas, se consideraran incluidos dentro de los gastos
inherentes a la movilizacion de la obra.

ARTICULO 26°) PRECIO DE iTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES DE CONTRATO:

Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio de Aguas, Servicios
Publicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o disminucién superior al veinte por ciento (20 %) de los
rubros o items de contrato, 0 la creacidn de nuevos rubros o items, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos
precios, la Reparticion o el Contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de comdn
acuerdo. En caso de disminucidn, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o
item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la
que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 27°) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:

Dentro de lo cinco ( 5 ) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, sin
perjuicio de lo establecido en el ARTICULO N°13-Inc. 8 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, el Contratista
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debera someter a la aprobacion del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente los planes
definitivos de trabajo, e inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.

El Contratista debera presentar a consideracion del Comitente el Plan de Trabajos - contemplando en el mismo
los frentes de trabajos simultaneos - ajustado a la fecha de iniciacion de los trabajos.

La aprobacion no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la terminacion de las obras
en el plazo contractual fijado en el ARTICULO N°17 del presente Pliego. Toda modificacion del plazo
contractual provocara la revisidn inmediata de los planes de trabajo e inversion, los cuales deberan ser
presentados a aprobacion de la Reparticion dentro de los cinco (5) dias de notificada la concesion del nuevo
plazo. La aprobacion sera comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto.

El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista debera ser acorde a los niveles de agua alcanzados
en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a la construccidn de la cortina de tablestacas
seran programadas de manera tal de asegurar en todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento
de los equipos utilizados

ARTICULO 28°) PROLONGACION DE JORNADA LABORAL NORMAL, TRABAJOS NOCTURNOS:

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las
leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin el previo conocimiento de la
Inspeccion.

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar suficientemente iluminado para
seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En cualquier caso se considerara que los gastos
inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche, estan incluidos en los precios unitarios
contratados.

Toda excepcién al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos nocturnos, en dias
domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos, etc.) debera ser solicitado por la
Contratista con 48 hs. de anticipacién y en todos los casos contar con la previa autorizacion de la Superioridad,
la que sera transmitida por la Inspeccién a la Contratista. Correra por cuenta del Contratista los problemas
laborales pertinentes y la mayor erogacion en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el
personal de la Inspeccion afectado al contralor de tales trabajos.

ARTICULO 29°) COLOCACION DE LETREROS:

La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra, hasta su recepcion definitiva - a proveer,
colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel/los que indique/n la inspeccion) ,
CUATRO (4) carteles como minimo, de las dimensiones y caracteristicas exigidas por la Subsecretaria de
Comunicacion Visual y Gestion de Imagen de la Provincia de Santa Fe; los términos del manual y el CD de
Identidad Institucional, donde se establecen las especificaciones que normalizan el disefio y caracteristicas
morfolégicas de los 7carteles de obras publicas relacionado con la tipografia, colores, ubicacion de isologo,
tamafios y proporciones, identificacion de region, entre otros elementos fundamentales y; el plano tipo adjunto
al presente pliego.

DISENO Y MATERIALES: El disefio del cartel, en todos los casos y sin excepcion, sera provisto por la

Secretaria de Comunicacién Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace entre la Secretaria de
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Comunicacion Social y la/s empresals ejecutora/s de la/s obra/s esta a cargo del Coordinador de Comunicacién
Social del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente, Sr. Damian Umansky, correo electrénico:
damianuma@gmail.com; tel: 0342-155142099. El material, en todos los casos, sera Lona Impresa. El soporte
recomendado es el metalico. En el caso de utilizar postes de madera, los mismos deberan estar pintados de
negro y no sobrepasar el marco del cartel.

UBICACION Y TAMANOS: El tamafio exigido es de 8 metros por 4,20 metros. Si la magnitud de la obra justifica
la instalacién de carteles mas pequefios, nunca deberan ser de un tamafio inferior a 4 metros por 2,10 metros.
La ubicacion del cartel debera ser consensuada con el Coordinador de Comunicacion Social del Ministerio de
Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente, Sr. Damian Umansky quien determinara junto con el inspector de
la obra el lugar de instalacion del cartel, en espacios de optima visibilidad para la comunidad."

La Contratista presentara ante la Inspeccién de la Obra, la memoria de calculo y detalles constructivos de la
estructura de sostenimiento del mismo, que debera estar acorde al tamafio y materiales del cartel, los cuales
seran sometidos a consideracion de la Reparticion, para su aprobacion. Los carteles deberan estar iluminados.

El cartel deberé colocarse dentro del plazo de 30 dias de iniciada la obra y se acreditara el cumplimiento de tal
obligacién en forma fehaciente y tempestiva ante la Reparticién y se considerara la misma como parte del
avance de obra. Al finalizar la obra se debera actualizar inmediatamente el disefio conforme las directivas que
imparta la Subsecretaria de Comunicacion Visual y Gestién de Imagen. Los mismos seran considerados parte
de la obra y de propiedad de la Reparticion. Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del
Contratista y se consideran incluidos en gastos generales de los items de la obra.

ARTICULO 30°) PLANOS CONFORME A OBRA:

Quince ( 15 ) dias antes de efectuar la Recepcién Provisoria de las obras, la Empresa Contratista debera
entregar a la Inspeccion, mediante soporte magnético (version AutoCad 2007, como minimo) los
correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados en
papel. Los mismos seran confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervision de la Inspeccion.
Su costo se incluye en gastos generales.

ARTICULO 31°) FILMACIONES Y FOTOGRAFIAS:

Durante el transcurso de la obra, el Contratista debera realizar una filmacién en video (de al menos 15
minutos de duracion por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de la Inspeccion de Obra -y
entregara en la instancia de la recepcion provisoria, dos copias (2) debidamente compaginadas de los
registros filmicos y tendra como minimo una hora de duracién, debiendo incluir voz en “of’ que ilustre la
filmacion.

Por otra parte, sacara fotografias indicativas de cada una de las partes constitutivas de la obra -a criterio de la
Inspeccion - entregando sin cargo alguno un CD conteniendo tales archivos y dos (2) copias fotocolor en papel
de 13 x18 cm.

Tanto las fotografias como las filmaciones parciales mensuales, seran elevadas por la Inspeccion de Obra a la

Superioridad conjuntamente con lo computos correspondientes a cada certificado de obra. Estos ultimos no
seran tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos requerimientos.
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Los costos que demanden estas tareas, se incluiran en gastos generales.

ARTICULO 32°) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL EQUIPO - HORARIO
DE TRABAJO:

El cumplimiento de la relacion contractual se verificara Ginicamente por personal técnico debidamente autorizado
por la Comitente.

El contratista estara obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de averia de los equipos
debera ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el cual constatara y justificara el hecho.
La Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas 6 en su
defecto la rescision del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de
terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de
las 6rdenes dadas por la Inspeccion.

El horario de trabajo se fijara de acuerdo a pautas establecidas por el Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y
Medio ambiente.

ARTICULO 33°) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA OBRA

Cuando la Inspeccién asi lo exija, la Contratista debera desvincular inmediatamente de la obra a todo empleado
de él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella fuera incompetente o no se comportase con la correccién
debida, asi se refiera a obreros, operarios, capataces o personal superior.

Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho a solicitar a la Reparticion, por escrito
y el primer dia habil administrativo siguiente, la revision de la medida.

De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada seré irrevocable, como asi también en el caso de
confirmar la Reparticion la disposicién de la Inspeccion.

ARTICULO 34°) JORNALES MINIMOS DEL PERSONAL OBRERO:

La Contratista debera abonar a los obreros, por lo menos los valores minimos establecidos por las autoridades
competentes y aplicar todos los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidaran por la
jornada legal de trabajo. Se colocara copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.

En base a estos salarios la Contratista llevaréa en obra las planillas correspondientes, autenticadas por el
organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, elementos que exhibira a
la Inspeccion toda vez que se lo exija. Igual formalidad cumpliran las Subcontratistas aceptados por la
Reparticion.

La Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente los
salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo.

A requerimiento del MASPYMA, debera ademas proveer chalecos identificatorios al personal en obra.

ARTICULO 35°) PASOS PROVISORIOS Y SENALIZACION:
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Durante el periodo que dure la realizacién de los trabajos, el Contratista estara obligado a la ejecucién y
conservacion de pasos provisorios 6 adoptara formas constructivas que permitan la continuidad del transito por
las vias de comunicacion afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos
competentes 0 Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, sefializaciones, efc.

El Contratista, una vez habilitada la obra, esta obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo quedar el
sitio en las condiciones originales.

Asimismo, debera asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitacion de la obra, el acceso a
las propiedades privadas.

La senalizacion se realizara de acuerdo a las normas de la D.P.V.,, D.N.V,, Ordenanzas Municipales,
Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos para su autorizacién e
implementacion.

La Inspeccion no autorizara el inicio de las tareas hasta tanto las sefiales no estuvieran colocadas. Una vez
colocadas las mismas y a los efectos de su materializacion, se debera labrar un Acta ante Escribano Publico,
quien certificara en presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa.

La Contratista sera la responsable de mantener en dptimas condiciones hasta la habilitacion de la obra las
sefiales de transito, para su visualizacion diurna y nocturna, incluso debera disponer de sefalizacidn
luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito. Estas sefiales deberan responder a
medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores
de vehiculos las perciban con la debida antelacion. Ademas debera disponer en el caso de ser necesario de
‘hombres - bandera” para permitir la normal circulacion de los vehiculos.

De existir esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del transito, se
adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure la situacion que las motiva, siendo el Contratista
el Unico responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopcion de aquéllas. A tal efecto,
dispondra de personal que alertara al transito de la situacion existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo
aconsejan, a interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecucion de la nueva obra, la circulacion de vehiculos, la
Contratista debera gestionar ante el Organismo o dependencia competente sobre la via a interrumpir
(Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario), la autorizacién expresa del mismo por
escrito.

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos involucrados en la
ejecucién de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de los gastos generales de la
obra.

DE LOS LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE LA MUNICIPALIDAD Y/
COMUNA:

La sefializacidn de los trabajos sera ejecutada de acuerdo con las previsiones de las Ordenanzas Municipales
correspondientes.
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Los cortes de transito deberan prever pasos alternativos y responderan a una programacion que la Contratista
elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccion de la obra y la Municipalidad.

La Contratista debera contar con no menos de 20 (veinte) carteles mdviles, cuyo disefio sera aprobado
previamente por la Inspeccion y su construccidén serd en cafo, con estructura reforzada a la que sera
convenientemente soldada la chapa.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccion y se consideraran parte de la obra y la
Contratista deberd mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de conservacion hasta la Recepcién
Provisoria de la obra.

La sefializacion para los cortes de transito sera por exclusiva cuenta de la contratista, para este fin proveera en
la zona de trabajo de los carteles metélicos moviles. Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al
transito, llevara un vallado perimetral completo debidamente identificado, también se indicara otros tales como;
PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVIO, etc. Por cada vez que se verifique la
ausencia de la sefalizacion que corresponda se aplicaran las sanciones que correspondan.

En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias luminicas, cuyo mantenimiento sera a cargo de la
contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento.

ARTICULO 36°) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente podra, a su exclusivo juicio, suspender la
marcha de los trabajos cuando los niveles de agua alcanzados en la zona de obras del Rio Parana no
permita desarrollar normalmente los mismos. Dicha suspension dara lugar a la neutralizacion del plazo de obra,
suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningun tipo de contraprestaciones,
indemnizaciones, gastos improductivos, etc. a cargo del Estado, por tal motivo.

ARTICULO 37°) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PUBLICA:

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacién de la obra, debera coordinar la realizacion de las
mismas con la autoridad municipal local y la Inspeccion de la Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas
proyectadas 0 su ejecucion por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir
al minimo posible los inconvenientes a causar a la poblacién que utilice la via publica en la que se efectuan los
trabajos.

Se arbitraran las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias posibles a la
comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y/o reparaciéon de veredas. Las mismas
tendran las medidas de seguridad necesarias, la falta de tales requerimientos constituiran al Contratista en
infraccion, debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras Publicas N° 5188.
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ARTICULO 38°) VIGILANCIA'Y ALUMBRADO DE LA OBRA:

El Contratista sera responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir delitos o deterioros de
los materiales u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la Reparticion como de terceros, a cuyo fin dispondré de un
servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos.

Ademas debera iluminar y adoptar las medidas de precaucion necesarias a juicio de la Inspeccidn, en aquellos
lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar accidentes a personas, vehiculos o bienes del
Contratista, de la Reparticion o de terceros.

En caso de incumplimiento, la Inspeccion podra aplicar una multa conforme a lo establecido en el ARTICULO
N°80 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 39°) CIERRE DE LAS OBRAS:

El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberan ser cercados, las zanjas para cafierias y
excavaciones en general, deberan tener como minimo defensas aprobadas por la Inspeccion. El Contratista
cumplira ademas, estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y sefalizacion de los
lugares de trabajo, como asi también el ordenamiento del transito con la correspondiente sefializacion diurna y
nocturna.

En caso de incumplimiento, constituiran al contratista en infraccion debiendo aplicarse el ARTICULO N° 80, del
Pliego de Bases y Condiciones.

Las entradas a los obradores deberan ser cerradas por la noche y custodiadas por el dia.

ARTICULO 40°) LIMPIEZA DE LA OBRA:

El lugar de las obras se debera mantener permanentemente limpio. La Inspeccion pondra términos para efectuar
la limpieza; si asi no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las ordenes recibidas, este se constituira en
infraccion debiendo aplicarse el ARTICULO N° 80 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus
alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias,
etc., y también la reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, sefales,
tec., cumpliendo asi las érdenes que en éste sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se dara por
terminada la obra.

ARTICULO 41°) MEDICIONES Y ENSAYOS:

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepcion definitiva de la obra, el Contratista pondré a disposicion de
la Inspeccion, a su exclusivo cargo: personal, material, combustibles, herramientas y todos los elementos
necesarios para poder efectuar los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material,
ensayos, certificacion, controles hidrometeoroldgicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del presente
articulo se considera incluido en item movilizacién de obra.
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ARTICULO 42°) CONSULTAS:

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendra la obligacion de consultar a las
reparticiones publicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterraneas en el
terreno de la obra. En el caso que la informacién sea insuficiente, debera realizar los sondeos previos para
poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista sera el unico y total responsable, comprometiéndose
ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los dafios materiales y/ o personales ocasionados.

ARTICULO 43°) APLICACION DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJO:

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hara pasible de una multa diaria del uno por
mil (1,000/00) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularizacion de las
tareas. Se considerara incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance fisico
acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por
incumplimiento, la que corresponda por terminacion, sera deducida de los montos de aquella, que tendra
siempre caracter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la terminacién se
devolvera al Contratista la diferencia entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente tendré derecho a
rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO 44°) REDETERMINACION DE PRECIOS - METODOLOGIA:

Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminaran conforme a la normativa vigente dispuesta
por la Ley N° 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le
anexen o corrijan. Asimismo se tendra en cuenta la Resolucién N° 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios
Publicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional N°
24.283. Los calculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con las formulas polindmicas
establecidas por la normativa vigente. Para su aplicacion se tomaran los parametros de ponderacion indicados
en el ANEXO VIl y se utilizaran los indices publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados por el
mencionado organismo, los de la Direccion Nacional de Vialidad, publicados por la Direccién General de
Variaciones de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e indices a considerar, los
establecera la Reparticion licitante.

En el Anexo mencionado mas arriba se indican los pardmetros de cada rubro en cada item/subitem y en la
continuacién del mismo el listado de indices base a considerar para cada uno de dichos rubros (materiales,
mano de obra, equipos y transporte). En el caso de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo
valor es porque el rubro transporte no se considera y el parametro se aplica s6lo para el rubro “equipos”.

ARTICULO 45°) COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera
adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 12.105.
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El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y s6lo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente. A ese efecto el contratista
solicitara por nota de pedido dicha autorizacion, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las
modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley
N°12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos a subcontratar. La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion
alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le correspondera al contratista como si las hubiera
ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no autorizara la subcontratacion sin la
presentacion del contrato de cesion”.

ARTICULO 46°) FORMA DE PAGO:

En un todo de acuerdo a la ley N°5188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO 47°) DOMICILIO LEGAL:

El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente posee domicilio legal en calle Av. Aimirante Brown
4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. N (0342) — 4573733 - Interno: 227/116.
La Contratista debera constituir domicilio legal en la Ciudad de la Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo
durante la vigencia del contrato.
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LISTADO DE ANEXOS

. ANEXO | :

. ANEXO Il :

. ANEXO IIl - PRIMERA PARTE:

. ANEXO IIl - SEGUNDA PARTE:

. ANEXO IV - PRIMERA PARTE:

. ANEXO IV - SEGUNDA PARTE:

. ANEXOYV :
. ANEXO VI :
. ANEXO VII:

FORMULARIO 11-DGRL

PLANO DE CARTEL DE OBRA

PLANO DE PUNTO FIJO

- Planilla para la cotizacién de precios
- Célculo del Coeficiente de Resumen
- Coeficiente Resumen Oficial

- Formulario de la Propuesta

- Planilla de la Oferta

Equipos propuestos

Antecedentes Empresarios

Datos de Produccion Bésica

Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares

Certificado de Comitentes de Obras Similares Ejecutadas y/ o en Ejecucidn
Declaracién Jurada

Curriculum Vitae del Personal Clave

Parametros de Ponderacidn para la redeterminacion de precios.
Ley N°12.046

Declaracién Jurada de Obras en Ejecucion Contratadas y
Adjudicadas en todo el pais
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ANEXO |
CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIAL

Costo Neto: 1,00
Gastos Generales: 24% de 1,000 024 (%)
Beneficios: 10% de 1,0000 ____ 010

134 (a)
AP.l-11B. 0,00 % de (a) 0,00 (b)
D.GI-LVA: 21 % de (a) 028 (¢

(ultima modificacion s/ resol. MOSPyV)

Coeficiente Resumen: ((a) + (b) + (c)) 1,62

COEFICIENTE ADOPTADO: 1,620

Nota aclaratoria: La alicuota del impuesto al valor agregado (IVA), sera la que esté en vigencia al mes
de la apertura de los sobres.

(*) El Oferente debera presentar por separado, el Anélisis de Precio correspondiente a esta componente.
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ORIGINAL
FORMULARIO DE PROPUESTA
SantaFe, .......... de o de 2.010.
Sefior
Ministro de Aguas, Servicios Publicos y medio Ambiente
Arg. ANTONIO CIANCIO
Su Despacho

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa
........................................................................................ inscripta en el Registro de Licitadores de Obras
PUDICAS, SECCION ..ottt
S€ PrESENTAN @ ...vvvvvviiiiicieiiiiie ettt n s de la referencia, cuyo
Presupuesto OfiCial @SCIENGE @: .......c.cocueiireicieice ettt s e

y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el presupuesto
detallado anexado al presente formulario.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas, presupuesto
oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a la sUMAAE:  .cocceee e e

Ademas, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Publicas N° 5188, su Decreto
Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de obra, el lugar, las condiciones de ejecucion y
en general, todos los antecedentes indicados en el Articulo N° 3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia.

En cumplimiento del ARTICULO N° 15 del Pliego Unico de Bases y Condipiones, dejamos expresa constancia
del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTICULO N° 7 del Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias.

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideracion.

DIRECTOR TECNICO PROPONENTE
INSCRIPCION COLEGIO PROFESIONAL INSCRIPCION REGISTRO DE
N Ley N LICITADORES N°.........
(SELLO DE LA EMPRESA)

30



CONSTRUCCION ACUEDUCTO NORTE SANTAFESINO
PRIMERA ETAPA
DEPARTAMENTOS GENERAL OBLIGADO - VERA

PROVINCIA DE SANTA FE.

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos

y Medio Ambiente Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

DUPLICADO
FORMULARIO DE PROPUESTA
SantaFe, .......... de o de 2.010.
Sefior
Ministro de Aguas, Servicios Publicos y medio Ambiente
Arg. ANTONIO CIANCIO
Su Despacho

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa
........................................................................................ inscripta en el Registro de Licitadores de Obras
PUDICAS, SECCION ..ottt
S€ PrESENTAN @ ...vvvviiiiiicieieii et a s de la referencia, cuyo
Presupuesto OfiCial @SCIENGE @: .......c.cocueiireicieice ettt s e

y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el presupuesto
detallado anexado al presente formulario.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas, presupuesto
oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a la sUMAAE:  .oocceeee e

Ademas, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Publicas N° 5188, su Decreto
Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de obra, el lugar, las condiciones de ejecucion y
en general, todos los antecedentes indicados en el Articulo N° 3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia.

En cumplimiento del ARTICULO N° 15 del Pliego Unico de Bases y Condipiones, dejamos expresa constancia
del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTICULO N° 7 del Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias.

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideracion.

DIRECTOR TECNICO PROPONENTE
INSCRIPCION COLEGIO PROFESIONAL INSCRIPCION REGISTRO DE
N Ley N LICITADORES N°.........
(SELLO DE LA EMPRESA)
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