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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA

CONTRATACION
o SISTEMA DE ADJUDICACION: Licitacion Publica
e SISTEMA DE CONRATACION: Unidad de medida y precio
unitario
e PRESUPUESTO OFICIAL: $ 69.362.770,11
o GARANTIA DE LA OFERTA: $ 693.628
o CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $ 20.808.831

o CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL:

-300 SANEAMIENTO: $ 20.808.831
e PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA (40) MESES
e PRECIO DEL LEGAJO: $ 27.700

o Lugar y Fecha de apertura de sobres: .........c.ccocvviviiiicivrcccncsnnnns
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 1°) OBJETO

El presente llamado a Licitacion Publica tiene por objeto contratar los siguientes trabajos
destinados a la ejecucion del Aliviador Il — Conducto Sorrento, cuya finalidad es la proteccién
contra inundaciones de diferentes sectores poblados de la ciudad de Rosario comprendidos en la
cuenca del Arroyo Luduefia ante crecidas asociadas a eventos extraordinarios:

e Movimiento de suelos y estructuras de hormigén armado para la ejecucion de una obra de
embocadura en el Arroyo Luduefia

e Movimiento de suelos e instalacion de conductos de chapa galvanizada con revestimiento
interno de hormigoén para la ejecucion de un conducto principal

e Movimiento de suelos y estructuras de hormigén armado para la ejecucion de una obra de
descarga en el Arroyo Luduefia

La cuenca baja del Arroyo Luduefa produce el escurrimiento en sectores del casco urbano de la
localidad de Rosario, en el sur de la Provincia de Santa Fe. Histéricamente, y en general en sectores
ubicados en los valles de inundacién de cursos de agua se produce, ante eventos de diferentes
magnitud impactos sobre los sectores poblados que ocupan dicho valle de inundacion. Tal es el caso
del Arroyo Luduena, en los sectores denominados como Barrio Empalme Graneros (sector donde se
produce el entubamiento del curso) y el denominado Barrio Nuevo Alberdi (ubicado en la margen
izquierda del canal Ibarlucea, tributario del mencionado arroyo) a aproximadamente 1000 m aguas
arriba de la desembocadura de dicho canal en el Arroyo Luduefa. En este sentido, a lo largo de la
historia se han presentado diferentes avances e intervenciones con medidas estructurales (tales como
los denominados Aliviadores | y I, Conducto Olivé y la Presa de Retencién de Crecidas del Arroyo
Luduena entre otros) acompanadas de medidas no estructurales.

En el marco de lo mencionado precedentemente, en tareas previas a la ejecucion del Proyecto
Ejecutivo que se licita en esta etapa, se realizaron estudios para dar solucién las situaciones
descriptas, que comprendieron — entre otras tareas - la implementacion, calibracion y validacion de un
modelo matematico distribuido hidrolégico-hidraulico en la cuenca del Arroyo Ludueiia; la definicion de
distintos escenarios de disefio; la determinacién del nivel aguas abajo correspondiente al Rio Parana y
las condiciones asociadas a la humedad antecedente en la cuenca. Se plantearon distintas
alternativas, seleccionandose para el desarrollo del proyecto del denominado Aliviador Il la ejecucion
de dos conductos: Conducto Sorrento y Conducto Grandoli.

Las obras proyectadas a licitar en esta etapa del Conducto Sorrento incluyen:

Obra de Embocadura:

¢ Volumen de hormigén armado: 439 m®
e Movimiento de suelos: 3.649 m*
e Proteccion flexible: 561 m?
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e Obras complementarias (barandas, reglas hidrométricas, etc.)
¢ Modelo fisico para la optimizacion del disefio hidraulico

Conducto Principal:

Material: Chapa de acero galvanizado con revestimiento interno de hormigén
Diametro: 5.00 m

Longitud: 2270 m

Ejecucion en tunel

Obras complementarias (drenajes, camaras, bocas de acceso y ventilacion, etc.)

Obra de Descarga:

e Volumen de hormigon armado: 209 m®
e Movimiento de suelos: 3.496 m®
e Proteccién flexible: 1.031 m?
e Obras complementarias (demolicion de estructuras existentes, barandas, reglas

hidrométricas, etc.)

La Empresa Contratista, previo a la iniciacion de la obra, debera presentar las verificaciones
estructurales correspondientes (de las obras de embocadura y descarga), sustentadas en el
analisis de estudios geotécnicos y de los obrantes en la Reparticion.

Los trabajos precedentes se realizaran conforme lo establecido en el Proyecto Ejecutivo de la
obra y los Pliegos Unico de Bases y Condiciones, de Bases y Condiciones Complementarias y los
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la Administracion de la Provincia de Santa
Fe.

ARTICULO 2°) MARCO LEGAL

La Licitacién, adjudicacion, contratacién y ejecucion de los trabajos se ajustan en un todo al
régimen de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N°5.188, sus decretos
reglamentarios y modificatorios, y/o el Decreto Ley de Contabilidad Provincial N° 1757/56 y la La Ley
de Administracién Financiera N°12.510/06 y sus decretos reglamentarios, ampliatorios vy
modificatorios, o; las que las reemplacen, si correspondiere. Asimismo, sera obligatorio para el
contratista en lo atinente a su funcion especifica el cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales,
Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentacion y todas aquellas otras leyes
y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

ARTICULO 3°) PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial se ha previsto en: Pesos Sesenta y nueve millones trescientos
sesenta y dos mil setecientos setenta con once centavos ($ 69.362.770,11.-) de acuerdo a la
planilla de items y cantidades que forma parte de la presente documentacion, calculado con valores
al mes de Diciembre /2010.

ARTICULO 4°) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION
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Los proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de
Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad 300 - SANEAMIENTO.

Deberan contar como minimo con los siguientes montos:

CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $ 20.808.831.-

CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL :

o 300 - SANEAMIENTO $ 20.808.831.-

En el caso de asociaciones transitorias seran de aplicacion las Normas del Registro de
Licitadores de Obras Publicas vigentes a la fecha de Licitacion.

ARTICULO 5°) PRECIO DE ADQUISICION DEL LEGAJO:

El precio de adquisicion del presente legajo de licitacion es de Pesos veintisiete mil
setecientos ($ 27.700.-).

ARTICULO 6°) SISTEMA DE CONTRATACION:

Los trabajos se contrataran por el sistema de “ Unidad de Medida y Precio Unitario”.

ARTICULO 7°) DE LA PROPUESTA:

Las propuestas se abrirdn el dia.......... del mes ......cccciiienne hasta las........ horas
en.... ... Yy seran presentadas en Sobre
cerrado sin membrete S|glas seIIos o] S|gnos que hagan p05|ble la identificacion del proponente,
quién debera mantener las mismas por el término de SESENTA (60) dias a partir de la fecha de
apertura de los Sobres de Presentacion.

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente seran rechazadas y
las que resulten mejores a criterio de la Administracion quedaran prorrogadas por un plazo igual a la
mitad de lo establecido precedentemente.

ARTICULO 8°) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA:

“La documentacion que acredite la representacion invocada por el firmante de la propuesta,
consistira en:

1) Si se trata de personas de existencia visible:

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias



SECRETARIA DE AGUAS .
ey SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y GESTION
u— DIRECCION DE PROTECCION URBANA CONTRA INUNDACIONES

:f:- ALIVIADOR III - CONDUCTO SORRENTO
= DEPARTAMENTO ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA FE

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
y Medio Ambiente

1.a) Si la propuesta esta firmada por la misma, no acompafara ninguna documentacion. Debera
aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , nimero de documento
de identidad, domicilio real y constituido, profesién, estado civil, Numero de Clave Unica de
Identificacion Tributaria y de inscripcion en el Consejo o Colegio Profesional correspondiente.

1.b) Si la propuesta esta firmada por mandatario, acompanfara copia del poder especial o general
de administracion, debidamente certificado por Escribano Publico, Autoridad Judicial, Policial o
Entidad Bancaria.

2) Si se trata de personas de existencia ideal o juridica

2.a) Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompanara copia del contrato social
inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite que el mismo
esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello surja del
contrato social, debidamente certificado.

2.b) Tratandose de una sociedad de hecho, se presentara: Declaracion Jurada, mencionando sus
integrantes, firmada por los mismos y autorizacion escrita a favor del socio que ejercera la
representacion ante el Ministerio en este llamado”.

8.1) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentaran en dos sobres distintos Numero 1 y Numero 2 cerrados y
lacrados. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre Numero1. Ambos sobres llevaran un
rétulo; el Sobre Numero 1 segun el Articulo N°12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre
Numero 2 segun el inc.3) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres Niumeros 1 y 2 deben ser presentados por
original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el
Director Técnico.

Debera ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera considerado a
todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al anterior, y sera
marcado con la palabra COPIA.

8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1:

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion, debiendo respetarse el orden indicado:

8.2.a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto
oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos 0 mas presupuestos oficiales, por
haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe. Su no presentacion,
constituird el formal rechazo de la propuesta, nos se abrird el sobre N° 2 y se procedera a la
devolucion de la documentacion al final del Acto. Cuando al hacer el estudio formal de
presentacion de las propuestas, la Comision de Adjudicacién, o el érgano competente observe
que se cometid un error en su monto o plazo, como cuestiéon de previo y especial
pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimara al proponente a que lo
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subsane, en un plazo perentorio de dos dias habiles administrativos, bajo apercibimiento de tener
por desistida la oferta.

Debera ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuacion:

e Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Nuevo Banco Provincial de Santa Fe
S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente de la Provincia de
Santa Fe, 6 e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con
transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio
Ambiente.

o Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.
e Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

e Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad. A tal efecto el proponente presentara
una carta fianza por la cual una institucion bancaria se constituye en fiadora lisa y llanamente
pagadora.

o Fianza mediante pdliza de seguro de caucion, extendida por compafia aprobada por la
Superintendencia de seguros de la Nacion y por la Provincia, la que debera constar con la
debida certificacion de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de
extrafia Jurisdiccion, con la legalizacidn correspondiente.

8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentacién a que se
refiere el articulo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director
Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.

8.2.c) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION - ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS
OFERENTES:

8.2.c¢1.) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de
santa fe, segun lo indicado por el articulo N° 4 del presente pliego;

8.2.¢c2) Inexistencia de antecedentes de rescisién de contratos de obras publicas por culpa de la
empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado (Decreto N°195-
23/01/06-Formulario N°11 DGRL) y;

8.2.c3) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS -RDAM - conforme lo establece la Ley provincial N°11.945; el
Decreto Reglamentario N°1005/06 y la Disposicion N°001/06-DGRL, de la Jurisdiccion que
corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano Publico),
tanto para “Personas Fisicas”, o “Personas Juridicas”. Para el caso de “Personas Juridicas”, debera
presentarse certificado de los miembros que integren los érganos de administracion; para “Unién
Transitoria de Empresa — U.T.E.”, de los miembros de los 6rganos de administracion de las
personas juridicas que la componen.
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8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente debera presentar
por original, 6, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) ultimos comprobantes de pago
de:

8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por
la Administracion Provincial de Impuestos (A.P.l.), adjuntando asimismo las Declaraciones Juradas y
acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido.

8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( A.F.I.P- D.G.l.), acompafnado de las Declaraciones
Juradas y acuse de recibo pertinentes.

8.2.d.3.) S.U.S.S. ( A.F.l.P- D.G.l.), adjuntar ademas las Declaraciones Juradas y acuse de recibo
pertinentes.

8.2.d.4.) COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

8.2.d.5) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones pendientes
de caracter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislacion en materia, en los ambitos
nacional, provincial o municipal.

8.2.d.6) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( s/ Resolucion
General N°1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia de solicitud del mismo hasta el dia y
hora del acto de apertura, inclusive. Para este ultimo caso, una vez transcurrido el lapso, que para
su expedicion fija la citada norma, la Comisién de Estudio de Ofertas quedara facultada
automaticamente para proceder a la desestimacion de la propuesta que no obtuviere su
otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatorierad de presentar el Certificado Fiscal para
Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por importes inferiores a pesos cincuenta mil (
$ 50.000).

8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial,
debera adjuntarse:

8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecucion, adjudicadas o proximas a ser adjudicadas,
indicandose los montos de obras actualizados por el indice de costos de la construccién a la fecha
de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo detallado en el ANEXO Il —
Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”.

8.2.e.2) Certificado de Comitentes.

En caso de U.T.E., debera presentarse un unico listado que agrupe la totalidad de antecedentes
empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompafando a su presentacion lo
establecido precedentemente.

8.2.e.3) Capacidad de produccion mensual: conforme al ANEXO Il - SEGUNDA PARTE: “DATOS
DE PRODUCCION BASICA” y ARTICULO N° 9 — Inc. 3. Se debera adjuntar los comprobantes que
acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de Certificados o Facturas de obras).
Alternativamente se podra presentar un informe emitido por un Contador Publico independiente, que
certifique que los montos facturados mensualmente correspondientes al periodo de mayor
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produccion, se corresponden con los volcados en la planilla del Anexo Ill — SEGUNDA PARTE,
avalado a su vez por el respectivo Colegio Profesional.

8.2.f) DECLARACION JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V.

8.2.g) SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: El Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro
del Sobre 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inciso 3) del presente articulo.

8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendara para realizar la Obra, conforme al
Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTICULO N° 20 y a lo indicado en el
ANEXO Il del presente Pliego.

8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: EI Oferente debera presentar el Recibo Oficial emitido
por la Reparticién que acredite haber adquirido el Legajo de Obra, de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo N°4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones. En el mismo debera constar, nombre del
adquiriente, domicilio, fecha y hora de emision.

El recibo sera emitido por el area administrativa competente de la Reparticiéon, hasta cuarenta y
ocho (48) horas antes de la hora prevista para la apertura de las ofertas y constituira el unico
comprobante fehaciente de la adquisicion. Fuera de dicho plazo, no se vendera el ejemplar del
legajo de la licitacién, aunque el ticket de pago del depdsito obtenido por la institucion bancaria, se
haya efectuado con anterioridad a la hora de cierre de la venta.

El pago del ejemplar, cuyo monto se establece en el Articulo N° 5 del presente pliego, podra
realizarse mediante depdsito en la Cuenta Bancaria de la Reparticion N° 21803/07 - Sucursal 599
del Nuevo Banco de Santa Fe SA - CBU: 33005995 15990021803079, a la orden del Ministerio de
Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente - Tesoreria.

8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitacion que la
Reparticion hubiere notificado a los interesados.

8.2.k) REPOSICION DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo establecido en
el Codigo Fiscal N° 3456 - Titulo Tercero: Impuestos de Sellos.

Para el pago de la misma podra optar por una de las siguientes formas:

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las
sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar bajo el titulo API, opcion Impresion de Boletas,
opcion Liquidacion Tasa Retributiva de Servicios donde obtendra el formulario 720 para liquidar
la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de
los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Suquia, Nacion
Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Parana).

Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida
por sistema y el ticket de pago obtenido, deberan acompafar la oferta al momento de su
presentacion. En ninguno de los casos el pago podra tener una antigliedad superior a cinco (5) dias
habiles anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.
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8.2.1) CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL: El Proponente debera constituir domicilio especial en la
Provincia de Santa Fe.

8.2.m) CONFORMACION DE U.T.E: Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas
transitoriamente para el Concurso, las mismas deberan exponer una declaracién jurada emanadas
de los 6rganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las
Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s
otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento
y SUS consecuencias.

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S

( Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafnara copia del contrato social
inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite que el mismo esta
facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello surja del contrato social,
debidamente certificado. Tratandose de una sociedad de hecho, se presentara: Declaracion
Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorizacion escrita a favor del
socio que ejercera la representacion ante el Ministerio en este llamado).

8.2.0) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente debera presentar un
listado de Obras similares ejecutadas en los ultimos diez afios, y /o que esté en ejecucion,
conforme a lo exigido por el ANEXO IV, Primera Parte y Segunda Parte.

Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica vy
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio de la
Reparticién ). Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el ARTICULO N° 9 del
presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecucion, agregar fotocopia — debidamente legalizada
- del ultimo certificado de obra.

En caso de U.T.E., debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.

Adicionalmente a lo establecido previamente, las obras detalladas en las planillas del ANEXO 1V, se
evaluaran contemplando la ejecucion de conductos de desagles pluviales que demuestren que el
Proponente dispone de experiencia y solvencia suficiente para construir exitosamente las obras
objeto de la presente licitacion, debiendo demostrar especialmente los antecedentes minimos que a
continuacién se detallan:

e Ejecucion de quinientos (500) metros de conductos de hormigén en tunel de diametros
mayores o iguales a dos (2.00) metros, pudiendo ser sumadas en no mas de dos (2) obras.

e Ejecucion de cien (100) metros de conductos de chapa de acero galvanizado colocados en
tunel, pudiendo ser sumadas en no mas de tres (3) obras.

Deberan adjuntarse detalle de las obras mencionadas, indicando segun corresponda: longitudes,
didametros, material, metodologia constructiva empleada asi como los documentos que acrediten lo
indicado (actas de recepcion provisoria o definitivas debidamente autentificadas).

En todos los casos, el MASPyMA se reserva el derecho de realizar las constataciones que considere
necesarias.
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Las firmas proponentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio del
MASPyMA, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podra
ser causa de desestimacion de la Propuesta, quedando a criterio de la Comisién de Evaluacion
designada la admision de la misma, y no dara lugar a reclamo alguno.

8.2.p) PERSONAL.: Debera presentar un listado detallado del personal que sera afectado a la obra
(Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal de apoyo
en relacion de dependencia y los asesores, consultores y contratados).

Sera obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y del
Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo especificado en los
ARTICULOS N° 10 y N° 11 del presente Pliego.

8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO:

8.2.q.1) Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, el ultimo balance o estado contable, segun
corresponda, correspondiente al Ultimo ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la
apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones
transitorias. El mismo se presentara conforme a las Resoluciones N° 8 y N° 9 de la Federacion
Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Econdémicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias econdmicas de la jurisdiccion correspondiente.

8.2.9.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2:

El Sobre Numero 2 sellado y lacrado debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con
la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)
PROPUESTA DE:

El mismo contendra:

8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo |) debidamente completado y
conformado.

8.3.b) Presupuesto General Detallado segun lo establecido por este Pliego en sus ARTICULO N°
12), N° 13), N° 14) y ANEXO | - Primera Parte.

8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTICULO N° 14) y ANEXO | - Segunda
Parte.

8.3.d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items de la obra
impresos en formato papel.
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8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos
frentes de obras a adoptar; sera como minimo del tipo de barras con periodos mensuales y con una
discriminacion de items idéntica a la del listado del computo oficial. Se consignaran las incidencias
mensuales parciales y totales de cada item, y las inversiones consecuentes que generen.

8.3.f) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva lo mas detallada posible que justifique el
plan presentado.

8.3.g) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items especificos
de la obra en soporte digital, mediante CD 6 DVD conteniendo los siguientes archivos en formato
Excel (con visualizacion de formulas, que permitan efectuar las auditorias correspondientes) de : 1)
Planilla de cotizacién presentada, de acuerdo a la Planilla de la Oferta o Computos oficiales; 2) Los
analisis de precios de todos y cada uno de los items que conforman el presupuesto general de la
obra; y 3) Calculo del Coeficiente Resumen, donde debera constar en forma detallada, el analisis de
precio de la componente Gastos Generales. (Conforme Anexo | — Parte Segunda)

La Comisién de Evaluacion de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones
que crea necesarias, si considera que los andlisis de precios poseen errores u omisiones
importantes.

Los andlisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin se aplicara el
ARTICULO N° 13 y N° 14 de este Pliego.

Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) y 8.3.g) podran ser presentados de acuerdo a lo
establecido por el Inciso 8.4).

8.4) APERTURA DE LOS SOBRES:

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los ARTICULOS N° 17
y N° 18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.),
8.3.c.) y 8.3.d.), sera causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las
autoridades que lo presidan.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente articulo y cualquier otra
documentacién exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho horas
(48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la informacion faltante
y el oferente o su representante se encuentran presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta
desde alli. Si en el acta no se deja constancia de la informacion faltante o el oferente o su
representante no se encuentra presente procede la notificacion expresa al domicilio constituido,
comenzando a correr el plazo desde la recepcion de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que
haya sido subsanada la propuesta, la misma sera rechazada.
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ARTICULO 9°) DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA: La evaluacion sera efectuada por una Comision
nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondra al Sr. Ministro de Aguas, Servicios
Publicos y Medio Ambiente la Oferta mas conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya
sido evaluada como la mas baja que reuna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos.
De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procedera a analizar la presentacion
de la segunda oferta mas baja, y asi sucesivamente.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de
dicha Comisién se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su notificacion
fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base
de la documentacion presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:

- Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion (N° 1) de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 8°) - Inc.N° 2 e Inc. N° 4 del
presente Pliego.

- Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del presente
Articulo.

- Andlisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del presente
Articulo.

- Evaluacién de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el Inc.4)
del presente Articulo.

Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los
efectos de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- Requisitos de
Admisibilidad.

Antecedentes Empresarios.

Detalle del equipo.

Personal.

Antecedentes técnicos en obras similares.

8.2.e
8.2.h
8.2.p
8.2.0

~— ~— — ~—

- Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta
economica, conforme lo establece el ARTICULO N°8-Inc.3), luego de lo cual, la Comision
aconsejara sobre la adjudicacion a la Superioridad.

9.2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS: Para llevar a cabo la

evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion exigida en 8.2.c.),
8.2.h), 8.2.0.),8.2.p.) .
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- 8.2.c), 8.2.c1) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendra del certificado expedido
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificara segun el ARTICULO N° 4
del presente pliego y 8.2.c2) Conforme al Formulario N° 11 - DGRL .

En caso de U.T.E. se sumaran las capacidades de contratacion técnica individual y de
contratacion anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda descalificada.

- 8.2.h) Equipo minimo ofrecido, se considerara conforme lo establecido por el ARTICULO N° 20 del
presente Pliego, ANEXO Il y ANEXO V.

- 8.2.0)Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el ANEXO IV — Primera Parte y
Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito podra ser causa de descalificacion de la Oferta,
guedando a criterio de la Comisién de evaluacién la admision de la propuesta.

En el caso de que en el ANEXO IV — Primera Parte, la Oferente detalle obras similares
ejecutadas y/o en ejecucion contratadas con la Reparticion, no se exigira el ANEXO IV —Segunda
Parte.

Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacion, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o
insatisfactorios, podra ser causa de desestimacion de la Oferta, quedando a criterio de dicha Comision
la admisién de la misma, y no dara lugar a reclamo alguno.

- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificara el cumplimiento de los
requisitos exigidos en los ARTICULOS N° 10, N° 11 y ANEXO VI del presente pliego en lo que
respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberan haber ejercido las funciones
al menos dos afos en una obra similar a la licitada y contar con una antigiiedad en la profesion de
cinco afnos como minimo.

No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comision
de evaluacion podra requerir el reemplazo del personal que no reuna estas exigencias. Dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas de notificado fehacientemente al oferente debera cumplir con lo
solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica.

9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes empresariales se tendran en cuenta la
documentacion exigida en los Incisos 8.2.e.).

- 8.2.e.1) ANEXO Il — PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado de
Comitentes: Se analizaran aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se
adjunten a la propuesta. De ellas se evaluara la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento de
plazos contractuales; montos actualizados de las obras ejecutadas, en ejecucién, adjudicadas o
proximas a su adjudicacion.

- 8.2.e.3) La Capacidad de Produccion mensual calculada, segin el ANEXO Ill — SEGUNDA
PARTE, como promedio del periodo de doce meses consecutivos de mejor produccion, dentro de
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los ultimos 8 afios, debera ser igual o mayor al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el
plazo de la obra en meses.

Capacidad de produccion Mensual > Monto Presupuesto Oficial
Plazo de obra (meses)

En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los
hubiera contratado como tal, con la misma integraciéon, podra acreditar la informacién como
perteneciente a ella para esta Licitacion. Para los antecedentes aportados por los miembros de la
Asociacion que hubieran sido ejecutados por otra Asociacion en la que él fue miembro, se
computara el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participacion del miembro en la
U.T.E. constructora de la obra declarada.

La capacidad de produccion mensual resultante de una U.T.E., se obtendra como suma de las
capacidades de produccion mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma.

9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS :
Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes Econémicos-Financieros se tendra en cuenta
la documentacion solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico - Econémico emitido por la Direccion
General del Registro de Licitadores, que requerira oportunamente, la Comision de Evaluacion de
Ofertas presentadas a la presente licitacion.

El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del
Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas y contener
opinién sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar intervenido por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion correspondiente.

Disponibilidad financiera (8.2.q.2):

El Oferente debera disponer, como minimo, de $ 1.750.000 en concepto de acceso a créditos
libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito debera acreditarse
mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras competentes con una
antelacion no mayor a diez (10) dias de la fecha de apertura de la licitacion.

ARTICULO 10°) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administracion en todo lo que refiere a la
Oferta, adjudicacion y contratacion de los trabajos.

La Empresa Oferente debera contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el
Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo titulo tenga incumbencia
especifica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendara la propuesta y toda
otra documentacion de la misma acompafando la firma Oferente.

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el Anexo VI, adjunto al presente
pliego.
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Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los Directores
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las Ordenes de Trabajo
o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio Profesional que corresponda,
mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello
de conformidad con las Leyes Provinciales N°2429 y 4114 y de toda otra disposicion legal
modificatoria o complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria de la Obra,
el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el parrafo
anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan tal
incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no
otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 11°) REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico permanente en obra, un
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia
de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a
ejecutar y cuya designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticion. La oferente debera
completar y presentar lo indicado por el Anexo VI, adjunto al presente pliego.

Queda expresamente aclarado que el profesional designado debera acreditar experiencia en
la ejecucion de obras similares a la licitada.

Sera el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir
y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demas directivas emanadas de la Inspeccion de la Obra,
siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos , en especial al efectuarse los
replanteos y mediciones para la certificacion de los trabajos.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccion de Obras las
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y 4114 y
de toda otra disposicion legal modificatoria o complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria de la Obra,
el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el parrafo
anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan tal
incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no
otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 12°) FORMA DE COTIZAR:
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La cotizacion se efectuara a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos.

El Oferente debera presentarse toda la documentacion indicada en el Articulo N° 8-Inc.3) del
presente pliego.

ARTICULO 13°) ANALISIS DE COSTOS NETOS:

El Oferente esta obligado a la presentacion de todos los analisis de los costos netos
especificos de la obra.

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los analisis de
precios (ANEXO | — Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las
propuestas recibidas y podra ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la
Reparticién, si de la consideracién de dichos analisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra
sobre la base de tales costos.

Ademas, la Oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano
de obra de cada categoria, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo,
produccion, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el
costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos valores deberan ser coincidentes
con los indicados en cada uno de los rubros y/o items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO 14°) PRECIOS UNITARIOS:

El Oferente debera acompafar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre,
el analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera
ajustarse "obligatoriamente" a la metodologia de calculo que obra en el ANEXO | - Parte segunda.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del rubro y/o item y el
coeficiente resumen.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items que conforman el
presupuesto de obra, debera incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos: materiales, insumos,
mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadia, gastos
generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los
mismos, seguros, impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos
Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto aunque ellos no estén detallados
o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecucion de la
obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente
pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y
coémputos métricos que se adjuntan.

ARTICULO 15°) PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTO DE SERVICIOS:
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El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de servicios publicos que
afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y
cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente. Los gastos de su
gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion conforme a las exigencias del organismo
concedente, honorarios de gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes
y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el
Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o item involucrados 6 el
especifico si correspondiere.

La Contratista debera iniciar los tramites de los permisos a que se refiere el presente articulo
y no podra dar comienzo a las tareas sin la autorizaciéon fehaciente del organismo competente. A
tales efectos, dichos tramites deberan gestionarse con la antelaciéon suficiente para no afectar la
marcha de los trabajos.

También, con conocimiento previo de la Inspeccion, gestionara ante las Empresas u
Organismos prestadores de servicios publicos o privados, la remocién y/o reubicacion de aquellas
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos.

En ningun caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento previo de la
Inspeccioén de la obra.

La Contratista, también tendra a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos
necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que
deban realizarse para la ejecucion de la obra, la adecuacion de los niveles de marco y tapas de
camaras o bocas de inspeccion, la reconstruccion de éstas en caso de ser necesario; debiendo
solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones
existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA
FE, TELECOM, TELEFONICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, Y/O
CUALQUIER OTRO ENTE PUBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PUBLICO, AEREO,
DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRANEO.

El costo de estos trabajos se debera tener en cuenta dentro de los items
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la
Contratista.

El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente, tramitara los eventuales
permisos ante particulares.

ARTICULO 16°) FORMAS DE EJECUCION:

La ejecucion de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas
se ajustara estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y
particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptua que cubre los costos
de todas y cada una de las circunstancias hasta la total concrecion del contrato a satisfaccion de la
Administracion.
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ARTICULO 17°) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El Contratista debera entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfaccion de
El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente, dentro del plazo de CUARENTA (40)
MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciacién
de los trabajos, segun corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspeccion a
designar por la Superioridad.

ARTICULO 18°) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Entre la Recepcion Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservacion vy
garantia el término de DOCE (12) MESES calendarios como minimo.

Durante este lapso la Contratista estara obligada a conservar y mantener los trabajos en
perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean
necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos
que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en canales y obras de arte, manteniendo las
formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria
de la Inspeccion, los trabajos de reparacion que fueran necesarios seran ejecutados por la
Administracion con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido por la Empresa o a
cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administracion, mas las multas y penalidades
que correspondieren segun la legislacion vigente.

ARTICULO 19°) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:

La Contratista debera trabajar como minimo, veinte (20) dias laborables por mes,
entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio
dia del Sabado).

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias, podra
tener derecho al reclamo de prérroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de dias no
trabajados por tales causas, seran registrados y computados por la Inspeccion de la obra, quien
debera llevar un registro diario. El mismo sera elevado mensualmente a la Superioridad a los fines
del reconocimiento de ampliacion del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera
necesario.

La prorroga que pueda acordarse no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo de
indemnizacion y /o gastos improductivos.

ARTICULO 20°) EQUIPOS MINIMOS:
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El Oferente, para que su Oferta sea considerada, debera contar con el equipo minimo, de su
propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro de Licitadores de Obras
Publicas de la Provincia.

Ademas de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratacion, debera
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus caracteristicas
técnicas conforme lo establecido por el ANEXO Il adjunto al presente Pliego. En el mismo se
indicara correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos
a proponer deberan estar agrupados por tareas y por frentes de obra, y ser acorde a la
metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente, debiendo prever
condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad dificultosa, efc.

Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores,
motoniveladoras, camiones, etc) deberan estar agrupados por tareas y por frentes de obra, acorde
a la metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente (el que debera ser
compatible con la obra en ejecucioén) y previendo las condiciones en que se ejecutara la presente
obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecucion, que debe superar el plazo de obra
establecido por el Articulo N° 17.

La reparticion se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar inapropiado
el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra.

Conjuntamente con la oferta debera presentar, la documentacion que acredite el
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por el
tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberan anexar obligatoriamente los dominios
de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista y si los equipos
presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Direccion podra solicitar su reemplazo, sin
derecho a reclamo de costo adicional alguno.

Al momento de la contratacion la disponibilidad de los equipos propuestos, debera ser
inmediata.

ARTICULO 21°) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD:

El adjudicatario estara obligado a presentar dentro de los cinco (5) dias de iniciada la obra, la
pdliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relacion de dependencia, tanto
administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compafia de Seguros
controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. La casa matriz o sucursales habilitadas
de la Compafiia aseguradora deberan estar domiciliadas en ciudades de primera categoria de la
Provincia de Santa Fe.

Sera responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas,
equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de
Higiene y seguridad en el trabajo N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79.

El Contratista debera presentar antes de la iniciacion de los trabajos, el listado del personal
asociado y/o en relacion de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de
acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos del trabajo.
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Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de
las tareas adjudicadas deberan cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegacion y
fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.

ARTICULO 22°) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

Ademas de lo establecido por el ARTICULO N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable
habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado
debera velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus
bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la ejecucion
de trabajos y elevar a la Inspeccion (mediante el representante Técnico) un informe semanal sobre su
cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la
certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la
normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres
certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes
hasta ese momento.

SEGURO DE LA INSPECCION: EI personal de la inspeccion debera ser asegurado mediante
pdlizas individuales y transferibles que deberan cubrir los riesgos de incapacidad permanente o
muerte.

ARTICULO 23°) SEGURO DE OBRA:

La adjudicataria debera contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes,
que cubra todos los efectos de accidentes o dafios que se produzcan como consecuencia de la
ejecucion de la obra.

Las polizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Reparticion deberan ser
endosadas a nombre del Ministerio de Agua, Servicios publicos y Medioambiente y ser exhibidas
antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningun concepto se permitira el
autoseguro. La compafia aseguradora debera estar autorizada por la Superintendencia de la
Nacién, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

El Contratista debera presentar al Comitente, dentro de los diez (10) dias habiles de la

suscripcion del Contrato de Obra Publica, los modelos de pdlizas correspondientes a los seguros,
asi como del Contrato respectivo y una lista de compafias de seguros propuestas.
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El comitente podra objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles. Si no formulara
objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendran por aprobados y el Contratista podra
contratarlo con cualquier compafia aseguradora de dicha lista.

Si los observase, el Contratista tendra cinco (5) dias habiles para presentar nuevos
modelos de pdliza o nuevas companias aseguradoras a satisfaccion del comitente.

Las podlizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligacion del
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en
que incurriese el Contratista.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no limitara ni disminuira su
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.

ARTICULO 24°) PLAN GENERAL DE PREVENCION DE DANOS

Dentro de los cinco (5) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de
replanteo, la Contratista debera presentar para su aprobacion, un Plan General de prevencion de
dafos, a fin de evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios publicos
existe en zonas aledafias a la obra.

Este Plan General de Prevencion, debera identificar los dafos potenciales a personas y
bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones.

Las diferentes etapas de la obra, provocara la revision periddica del Plan General de
Prevencion, por lo que la Contratista debera presentar para su aprobacion el nuevo plan, previo al
inicio de las tareas.

La aprobacion del Plan General de Prevencion de danos por parte de la Inspeccion de
obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta
responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacion de la obligacién contractual.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran
incluidos en el item Movilizacion de obra”.

ARTICULO 25°) OCUPACION DE TERRENOS:

Los gastos que provoquen la ocupacion y conservacion de los terrenos para ser utilizados
como depositos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo
que ataguias o drenajes necesarios para la ejecucion de las obras, como los gastos derivados de
la construccion de pasos provisorios y accesos a propiedades, evitando dafios y perjuicios a
vecinos colindantes o al transito local; como asi también los traslados provisorios y reposicion
posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento
de las maquinas, se consideraran incluidos dentro de los gastos inherentes a la movilizacion de
la obra.
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ARTICULO 26°) PRECIO DE iTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES DE
CONTRATO:

Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio de
Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o disminucién superior al
veinte por ciento (20 %) de los rubros o items de contrato, 6 la creacion de nuevos rubros o items, y
no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el Contratista tendran derecho a
que se fijen por andlisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucioén, el nuevo
precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o item, pero en caso de aumento, el
nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este item
figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 27°) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:

Dentro de lo cinco ( 5 ) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de
replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTICULO N° 13-Inc. 8 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones, el Contratista debera someter a la aprobacién del Ministerio de Aguas, Servicios
Publicos y Medio ambiente los planes definitivos de trabajo, e inversiones que se hayan proyectado
para cumplimentar las exigencias contractuales.

El Contratista debera presentar a consideracion del Comitente el Plan de Trabajos -
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultaneos - ajustado a la fecha de iniciacion de
los trabajos.

La aprobacion no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la
terminacion de las obras en el plazo contractual fijado en el ARTICULO N° 17 del presente Pliego.
Toda modificacion del plazo contractual provocara la revision inmediata de los planes de trabajo e
inversion, los cuales deberan ser presentados a aprobacion de la Reparticion dentro de los cinco (5)
dias de notificada la concesién del nuevo plazo. La aprobacién sera comunicada mediante Orden de
Servicio dictada al efecto.

El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista debera ser acorde a los niveles
de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a la
construcciéon de la cortina de tablestacas seran programadas de manera tal de asegurar en todo
momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los equipos utilizados

ARTICULO 28°) PROLONGACION DE JORNADA LABORAL NORMAL,
TRABAJOS NOCTURNOS:

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios
que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin el
previo conocimiento de la Inspeccion.

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En cualquier caso se
considerara que los gastos inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche, estan
incluidos en los precios unitarios contratados.
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Toda excepcién al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos, etc.)
debera ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipacion y en todos los casos contar con la
previa autorizacion de la Superioridad, la que sera transmitida por la Inspeccion a la Contratista.
Correra por cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes y la mayor erogacion en
jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de la Inspeccion afectado
al contralor de tales trabajos.

ARTICULO 29°) COLOCACION DE LETREROS:

La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra hasta su recepcion
definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel/los
que indique/n la inspeccion) , DOS (2) carteles como minimo, de las dimensiones y caracteristicas
exigidas por la Subsecretaria de Comunicacion Visual y Gestion de Imagen de la Provincia de Santa
Fe; los términos del manual y CD de Identidad Institucional, donde se establecen las
especificaciones que normalizan el disefio y caracteristicas morfolégicas de los carteles de obras
publicas relacionado con la tipografia, colores, ubicacién de isologo, tamafios y proporciones,
identificacion de region, entre otros elementos fundamentales y; el plano tipo adjunto al presente

pliego.

DISENO Y MATERIALES: El disefio del cartel, en todos los casos y sin excepcidn, sera provisto por
la Secretaria de Comunicacion Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace entre la
Secretaria de Comunicacion Social y la/s empresals ejecutora/s de la/s obra/s esta a cargo del
Coordinador de Comunicacion Social del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente.
El material, en todos los casos, sera Lona Impresa. El soporte recomendado es el metalico. En el
caso de utilizar postes de madera, los mismos deberan estar pintados de negro y no sobrepasar el
marco del cartel.

UBICACION Y TAMANOS: El tamafio exigido es de 8,00 m por 4,20 m. Si la magnitud de la
obra justifica la instalacion de carteles mas pequefios, nunca deberan ser de un tamario inferior a 4
m por 2,10 m. La ubicacion del cartel debera ser consensuada con el Coordinador de Comunicacion
Social, quien determinara junto con el inspector de la obra el lugar de instalacion del cartel, en
espacios de 6ptima visibilidad para la comunidad."

La Contratista presentara ante la Inspeccion de la Obra, la memoria de calculo y detalles
constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que debera estar acorde al tamafio y
materiales del cartel, los cuales seran sometidos a consideracion de la Reparticion, para su
aprobacién. Los carteles deberan estar iluminados.

El cartel debera colocarse dentro del plazo de 30 dias de iniciada la obra y se acreditara el
cumplimiento de tal obligacion en forma fehaciente y tempestiva ante la Reparticion y se considerara
la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se debera actualizar inmediatamente el
disefio conforme las directivas que imparta la Subsecretaria de Comunicacion Visual y Gestion de
Imagen. Los mismos seran considerados parte de la obra y de propiedad de la Reparticion.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran
incluidos en gastos generales de los items de la obra.
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ARTICULO 30°) PLANOS CONFORME A OBRA:

Quince ( 15 ) dias antes de efectuar la Recepciéon Provisoria de las obras, la Empresa
Contratista debera entregar a la Inspeccion, mediante soporte magnético ( version AutoCad 2007 o
superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los
mismos ploteados en papel. Los mismos seran confeccionados durante el transcurso de la obra
bajo la supervision de la Inspeccién. Su costo se incluye en gastos generales.

ARTICULO 31°) FILMACIONES Y FOTOGRAFIAS:

Durante el transcurso de la obra, el Contratista debera realizar una filmacién en video (de
al menos 15 minutos de duracién por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de
la Inspeccién de Obra - y entregara en la instancia de la recepcion provisoria, dos copias (2)
debidamente compaginadas de los registros filmicos y tendra como minimo una hora de
duracion, debiendo incluir voz en “of” que ilustre la filmacion.

Por otra parte, sacara fotografias indicativas de cada una de las partes constitutivas de la
obra -a criterio de la Inspeccion- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18
cm.

Tanto las fotografias como las filmaciones parciales mensuales, seran elevadas por la
Inspeccién de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo computos correspondientes a cada
certificado de obra. Estos ultimos no seran tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos
requerimientos.

Los costos que demanden estas tareas, se incluiran en gastos generales.

ARTICULO 32°) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL EQUIPO -
HORARIO DE TRABAJO:

El cumplimiento de la relaciéon contractual se verificara Unicamente por personal técnico
debidamente autorizado por la Comitente.

El contratista estara obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de
averia de los equipos debera ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el
cual constatara y justificara el hecho. La Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo
de las unidades originalmente contratadas 6 en su defecto la rescision del contrato si se detectaran
deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad de cumplimentar
con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las 6rdenes dadas por la
Inspeccion.

El horario de trabajo se fijara de acuerdo a pautas establecidas por el Ministerio de Aguas,
Servicios Publicos y Medio ambiente.
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ARTICULO 33°) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA OBRA

Cuando la Inspeccioén asi lo exija, la Contratista debera desvincular inmediatamente de la
obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella fuera incompetente o no
se comportase con la correccion debida, asi se refiera a obreros, operarios, capataces o personal
superior.

Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho a solicitar de la
Reparticion, por escrito y el primer dia habil administrativo siguiente, la revision de la medida.

De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada sera irrevocable, como asi también en
el caso de confirmar la Reparticion la disposicion de la Inspeccion.

ARTICULO 34°) JORNALES MINIMOS DEL PERSONAL OBRERO:

La Contratista debera abonar a los obreros, por lo menos los valores minimos establecidos
por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios acordados, debiendo entenderse que
los salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo. Se colocara copia de planilla de jornales en
un lugar visible del recinto de las obras.

En base a estos salarios la Contratista llevara en obra las planillas correspondientes,
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y
ordenada, elementos que exhibira a la Inspeccidon toda vez que se lo exija. Igual formalidad
cumpliran las Subcontratistas aceptados por la Reparticion.

La Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan
la jornada legal de trabajo.

A requerimiento del MASPYMA, debera ademas proveer chalecos identificatorios al personal
en obra.

ARTICULO 35°) PASOS PROVISORIOS Y SENALIZACION:

Durante el periodo que dure la realizacién de los trabajos, el Contratista estara obligado a la
ejecucion y conservacion de pasos provisorios ¢ adoptara formas constructivas que permitan la
continuidad del transito por las vias de comunicacion afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo
los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere
a anchos, pendientes, sefalizaciones, etc.

El Contratista, una vez habilitada la obra, esta obligado al retiro de los pasos provisorios,
debiendo quedar el sitio en las condiciones originales.

Asimismo, debera asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitacion de
la obra, el acceso a las propiedades privadas.
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La seializacion se realizara de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V., Ordenanzas
Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales
organismos para su autorizacion e implementacion.

La Inspeccion no autorizara el inicio de las tareas hasta tanto las sefales no estuvieran
colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materializacion, se debera labrar un
Acta ante Escribano Publico, quien certificara en presencia del Inspector de la obra y
Representante Técnico de la Empresa.

La Contratista sera la responsable de mantener en 6ptimas condiciones hasta la habilitacion
de la obra las sefiales de transito, para su visualizacion diurna y nocturna, incluso debera disponer
de sefalizaciéon luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito. Estas sefiales
deberan responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada,
de manera que los conductores de vehiculos las perciban con la debida antelacion. Ademas
debera disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal
circulacion de los vehiculos.

De existir esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del
transito, se adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure la situacion que las
motiva, siendo el Contratista el unico responsable por las contingencias que deriven de la falta de
adopcién de aquéllas. A tal efecto, dispondra de personal que alertara al transito de la situacion
existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a interrumpir el mismo hasta que
desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecucion de la nueva obra, la
circulacion de vehiculos, la Contratista debera gestionar ante el Organismo o dependencia
competente sobre la via a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo
Concesionario), la autorizacion expresa del mismo por escrito.

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos
involucrados en la ejecucion de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de
los gastos generales de la obra.

DE LOS LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE LA
MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA:

La sefalizacion de los trabajos serd ejecutada de acuerdo con las previsiones de las
Ordenanzas Municipales correspondientes

Los cortes de transito deberan prever pasos alternativos y responderan a una programacion
que la Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccién de la obra y la
Municipalidad.

La Contratista debera contar con no menos de 20 (veinte) carteles moviles, cuyo disefio sera

aprobado previamente por la Inspeccion y su construccion sera en cafio, con estructura reforzada a
la que sera convenientemente soldada la chapa.
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Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccion y se consideraran
parte de la obra y la Contratista debera mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de
conservacion hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

La senalizacion para los cortes de transito sera por exclusiva cuenta de la contratista, para
este fin proveera en la zona de trabajo de los carteles metalicos moviles. Todo bache, desde la
apertura, hasta ser liberado al transito, llevard un vallado perimetral completo debidamente
identificado, también se indicara otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y
200 METROS, DESVIO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de la sefializacién que
corresponda se aplicaran las sanciones que correspondan.

En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias luminicas, cuyo mantenimiento
sera a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento.

ARTICULO 36°) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

La Reparticién podra, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los trabajos ante
precipitaciones extraordinarias y/o cuando los excedentes hidricos o niveles de agua alcanzados en
la/s subcuencas o cuencals de aporte al Sistema Hidrico Arroyo Ludueia no permitan desarrollar
normalmente los mismos. Dicha suspension dara lugar a la neutralizacion del plazo de obra,
suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningun tipo de
contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos improductivos, etc., por tal
motivo.

ARTICULO 37°) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PUBLICA:

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacion de la obra, debera coordinar la
realizacién de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspeccion de la Obra, a los efectos
de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecucion por otros organismos nacionales,
provinciales o municipales, con el objeto de reducir al minimo posible los inconvenientes a causar a
la poblacién que utilice la via publica en la que se efectuan los trabajos.

Se arbitraran las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias
posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y/o reparacion de
veredas. Las mismas tendran las medidas de seguridad necesarias, la falta de tales requerimientos
constituiran al Contratista en infraccion, debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras
Publicas N° 5188.

ARTICULO 38°) VIGILANCIAYY ALUMBRADO DE LA OBRA:

El Contratista sera responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir
delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio
de prevencion de accidentes que pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la Reparticion
como de terceros, a cuyo fin dispondra de un servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos.
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Ademas debera iluminar y adoptar las medidas de precaucion necesarias a juicio de la
Inspeccion, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar accidentes
a personas, vehiculos o bienes del Contratista, de la Reparticion o de terceros.

En caso de incumplimiento, la Inspeccion podra aplicar una multa conforme a lo establecido
en el ARTICULO N° 80 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 39°) CIERRE DE LAS OBRAS:

El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberan ser cercados, las
zanjas para cafierias y excavaciones en general, deberan tener como minimo defensas aprobadas
por la Inspeccion. El Contratista cumplira ademas, estrictamente, las disposiciones que reglamenten
el cierre, alumbrado y sefalizacién de los lugares de trabajo, como asi también el ordenamiento del
transito con la correspondiente sefializacion diurna y nocturna.

~ En caso de incumplimiento, constituiran al contratista en infraccion debiendo aplicarse el
ARTICULO N° 80, del Pliego de Bases y Condiciones.

Las entradas a los obradores deberan ser cerradas por la noche y custodiadas por el dia.

ARTICULO 40°) LIMPIEZA DE LA OBRA:

El lugar de las obras se debera mantener permanentemente limpio. La Inspeccién pondra
términos para efectuar la limpieza; si asi no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las
érdenes recibidas, este se constituira en infraccién debiendo aplicarse el ARTICULO N° 80 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron
los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras,
hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstruccion de instalaciones existentes
antes de iniciar la obra, como alambrados, sefiales, tec., cumpliendo asi las érdenes que en éste
sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se dara por terminada la obra.

ARTICULO 41°) MEDICIONES Y ENSAYOS:

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepciéon definitiva de la obra, el Contratista
pondra a disposicién de la Inspeccidn, a su exclusivo cargo: personal, material, combustibles,
herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los replanteos, mediciones,
verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, certificacion, controles hidrometeorolégicos,
etc. El costo que demande el cumplimiento del presente articulo se considera incluido en item
movilizacion de obra.

ARTICULO 42°) CONSULTAS:
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Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendra la obligacion
de consultar a los reparticiones publicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener
instalaciones subterraneas en el terreno de la obra. En el caso que la informacion sea insuficiente,
debera realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista
sera el unico y total responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos
que resulten de los dafos materiales y/ o personales ocasionados.

ARTICULO 43°) APLICACION DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE TRABAJO:

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hara pasible de una multa
diaria del uno por mil (1,000/00) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese
lapso, hasta la regularizacion de las tareas. Se considerara incumplimiento del Plan de Trabajos,
cuando la diferencia entre el avance fisico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por
ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la que corresponda por
terminacion, sera deducida de los montos de aquella, que tendra siempre caracter preventivo. Si el
importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la terminacion se devolvera al
Contratista la diferencia entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente
tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO 44°) REDETERMINACION DE PRECIOS — METODOLOGIA:

Los precios de los rubros e ltems del Contrato, se redeterminaran conforme a la normativa
vigente dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02
modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o corrijan. Asimismo se tendra en cuenta la
Resolucion N° 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda de la provincia
respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional N° 24.283. Los calculos de
las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con las formulas polindmicas establecidas por
la normativa vigente. Para su aplicacion se tomaran los parametros de ponderacion indicados en el
Anexo VIl y se utilizaran los indices publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados
por el mencionado organismo, los de la Direccion Nacional de Vialidad, publicados por la Direccion
General de Variaciones de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e indices a
considerar, los establecera la Reparticion licitante.

En el Anexo mencionado mas arriba se indican los pardmetros de cada rubro en cada
item/subitem y en la continuacién del mismo el listado de indices base a considerar para cada uno
de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el caso de que la columna de
‘equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro transporte no se considera y el
parametro se aplica solo para el rubro “equipos”.

ARTICULO 45°) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS
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El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad
respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia
de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los
términos de la Ley N° 12.105. Asimismo debera considerar la posibilidad de contratar personal
afectado por las inundaciones- Rio Salado/03 (expte.N° 00601-0018130-0).

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio
ambiente. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha autorizacion, consiguiendo
el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la subcontratacion,
debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°12.105 y ser de probada
capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar. La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la
Reparticién obligacion alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la
inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le
correspondera al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. EI Ministerio no autorizara la
subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesion”.

ARTICULO 46°) GASTOS DE INSPECCION:

Las horas extras que trabaje el personal de la Inspeccién de acuerdo a normas vigentes,
fuera del horario establecido, seran por cuenta y cargo de la Empresa Contratista y; se establece,
como minimo, en un tres por ciento (3 %) del Presupuesto Oficial. Su costo debera incluirse en la
oferta, como gastos generales de la obra.

A tales efectos, la Administracién, confeccionara mensualmente una planilla con la liquidacion de
dichos importes, la cual sera notificada al Contratista y a la Inspeccién de la obra. Dicho importe, se
descontara de cada certificado de obra que se expida.

ARTICULO 47°) FORMA DE PAGO:

En un todo de acuerdo a la ley N° 5188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO 48°) DOMICILIO LEGAL.:

El Ministerio de Aguas Servicios Publicos y Medio Ambiente posee domicilio legal en calle
Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. N°:
(0342) —4573733 — Internos 227-116. La Contratista debera constituir domicilio legal en la Provincia
de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato.
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