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ARTICULO 1º) OBJETO. 
 
La presente licitación pública tiene por objeto contratar los trabajos necesarios para la 
ejecución de la Obra: CANALIZACIÓN BAJO LA EMILIA.  El objetivo de la obra es aumentar 
la capacidad de conducción del canal a través de una sección regular en toda su longitud y una 
readecuación del sistema de obras de arte emplazadas en el cauce. Con lo cual se obtendrá 
una disminución del tiempo de anegamiento, en los predios rurales aledaños al canal. 
 
La obra básicamente comprende: 
 

• Ejecución de un canal que comienza en la desembocadura del río Salado hasta la 
alcantarilla transversal a la Ruta Nacional Nº 11. Volumen de excavación 16.073,50m³. 

 
• Adecuación de 10 alcantarillas de las cuales 3 alcantarillas están ubicadas en la Ruta 

Nacional Nº 11; 2 en Rutas Provinciales, 2 en caminos comunales y 3 en cruces 
particulares.  

 
La contratación se realizará conforme lo establece el Proyecto Ejecutivo; el presente pliego; los  
pliegos de Especificaciones Técnicas y el Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 
ARTICULO 2º) LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos mencionados se ajustan en 
un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188, su 
decreto reglamentario; a lo preceptuado por la Ley Nacional Nº 23.928, modificada por la Ley 
Nº 25.561, sus decretos reglamentarios; y a lo establecido por la ley Provincial Nº 12.046 y sus 
Decretos reglamentarios.  
 
 
ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El Presupuesto Oficial es de Pesos: Un Millón Doscientos Cuarenta y Nueve Mil 
Novecientos Treinta y Ocho con 64/100. – ($1.249.938,64)- 
  
 
ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN – ADMISIBILIDAD 
DE EMPRESAS OFERENTES 
 
Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas de la Provincia de Santa Fe en la Especialidad 600 “OBRAS DE ARTE". 
 
Deberán contar como mínimo con: 
 
* UN MONTO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL DE: PESOS UN 
MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
OCHO CON 64/100  y; 
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* UN MONTO DE CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN POR 
ESPECIALIDAD DE: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 64/100  y; 
 
En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro de 
Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 
  
Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa 
Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de inscripción y /o de actualización de 
sus capacidades. Previo a la adjudicación, los oferentes deberán cumplimentar con los trámites 
iniciados y acreditar las capacidades anuales mínimas por especialidad y de contratación anual 
establecidas más arriba.  
 
Requisito de Admisibilidad: Las empresas que pretendan presentarse como oferente en la 
presente Licitación, deberán cumplir con la inexistencia de antecedentes de rescisión de 
contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la 
fecha de publicación del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodología que no 
contenga publicidad. 
 
 
ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO. 
   
El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de PESOS QUINIENTOS 
($500,00). 
 
 
ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
 
Los trabajos se contratarán por el sistema de Unidad de Medida y Precio Unitario. 
 
 
ARTICULO 7º) DE LA PROPUESTA.  
 
Las propuestas se abrirán el día.......... del mes ..................….. hasta las……..horas 
en........................…………………..….....................................................  y serán presentadas en 
sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la identificación del 
proponente, quién deberá mantener las mismas por el término de noventa (90) días a partir de 
la fecha de apertura de los Sobres de presentación. 
 
Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán rechazadas y 
las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán prorrogadas por un plazo 
igual a la mitad de lo establecido precedentemente. 
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ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU   

  APERTURA. 
 
8.1) Presentación de las propuestas:  
        
Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 cerrados y 
lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número 1. Ambos sobres llevarán 
un rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego de Bases y Condiciones; el 
Sobre Número 2 según el inc.3) del presente Artículo. 
 
Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser presentados por original y 
una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 
  
Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será considerado a todos 
los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al anterior, y será 
marcado con la palabra COPIA.  
 
8.2) Contenido del Sobre Número 1: 
 
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 
continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 
 
8.2.a) Garantía de la Propuesta: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de 
la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más presupuestos oficiales, por haberse 
previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe; debiendo ser constituida, por 
algunas de las siguientes formas: 
 

• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 
a favor del Ministerio de Asuntos Hídricos, ó en cualquiera de las casas o sucursales del 
Nuevo Banco de Santa Fe S.A., con transferencia a casa central Santa Fe. 

 
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 

 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 

 
• Fianza mediante póliza de seguro de caución, aprobada por la Superintendencia de 

seguros de la Nación y por la Provincia. 
      
8.2.b) Ejemplar del legajo oficial de obra firmado: La documentación a que se refiere el 
artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director 
Técnico. No se exige el duplicado de este requisito. 
 
8.2.c) Certificado habilitante para licitar: Otorgado por el Registro de Licitadores de la 
Provincia de Santa Fe, según lo indicado por el Artículo N° 4 del presente pliego. 
 
8.2.d.) Certificado del pago de los tributos fiscales: El Oferente deberá presentar por 
original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos comprobantes de pago 
del: 
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8.2.d.1.) Impuesto a los Ingresos Brutos y del aporte Ley N° 5110 de la Provincia de 
Santa Fe, emitidos por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.). En caso de no ser 
contribuyente, constancia en tal sentido; 
 
8.2.d.2.) Impuesto al valor agregado, acreditándose mediante “Acuse de recibo” de la 
declaración jurada  otorgado por la A.f.i.p-D.G.I. 
 
8.2.e) Antecedentes Empresarios: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial, deberá 
adjuntarse:  
 
8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser adjudicadas, 
indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la construcción a la 
fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo detallado en el Anexo 
III – Primera Parte “Antecedentes Empresarios”. 
 
8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
 
En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de 
antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su 
presentación lo establecido precedentemente. 
 
8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al Anexo III – Segunda Parte “Datos de 
Producción Básica” y ARTÍCULO Nº 9 – Inc. 3. Se deberá adjuntar los comprobantes que 
acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de Certificados o Facturas de 
obras). 
 
8.2.f) Declaración Jurada: conforme a lo detallado en el ANEXO V. 
   
8.2.g) Sobre Nº 2 - Propuesta Económica: El Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro 
del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inciso 3) del presente 
artículo. 
 
8.2.h) Detalle del Equipo: que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, conforme al 
Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20  y a lo indicado en 
el ANEXO II del presente Pliego. 
 
8.2.i) Recibo de compra del legajo: El Oferente deberá presentar el recibo que acredite haber 
adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación. 
 
8.2.j) Circulares: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos del Concurso que la 
Repartición hubiere notificado a los interesados. 
        
8.2.k) Sellado de Ley de la Propuesta: Conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456 
- Título Tercero: Impuestos de Sello. 
 
8.2.l) Constitución Domicilio Legal: El Proponente deberá constituir domicilio especial en la 
Provincia de Santa Fe. 
 
8.2.m) Conformación de U.T.E.: Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas 
transitoriamente para la licitación, las mismas deberán exponer una declaración jurada 
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emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la voluntad de 
cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos de la licitación, cada 
Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que 
puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 
 
8.2.n) Contrato Social de la/s Firma/s Oferente/s. 
 
8.2.o) Antecedentes técnicos en Obras Similares: La Oferente deberá presentar un listado 
de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años, y/o que esté en ejecución, conforme a 
lo exigido por el ANEXO IV,  Primera y Segunda Parte. 
 
Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 
características constructivas sean comparables a la obra que se licita (a exclusivo criterio del 
Ministerio de Asuntos Hídricos). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el 
ARTÍCULO Nº 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecución, agregar fotocopia 
– debidamente legalizada - del último certificado de obra. 
 
En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las 
firmas integrantes de la misma. 
 
8.2.p) Personal: Deberá presentar un listado detallado  del personal que será afectado a la 
obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal 
de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores y contratados).  
 
Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y del 
Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO IV y a lo especificado en los 
ARTÍCULOS Nº 10 y Nº 11 del presente Pliego. Deberán certificar fehacientemente haber 
conducido obras de la importancia y de la especialidad que se licita, habiéndolas llevado a feliz 
término hasta su finalización.   
 
8.2.q) Antecedentes Económicos - Financieros: 
 
8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, según 
corresponda, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la apertura de sobres- de la 
Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo se 
presentará  conforme a las Resoluciones Nº 8 y Nº 9 de la Federación Argentina del Consejo 
de Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el 
Consejo Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente. 
 
8.2.q.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 
 
 
8.3) Contenido del Sobre Nº 2 : 
  
El Sobre Nº 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Nº 1, e identificarse con la siguiente 
leyenda:  
 
   SOBRE Nº 2 
   LICITACIÓN PUBLICA: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE : 
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El mismo contendrá: 
 
8.3.a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por el Ministerio de Asuntos Hídricos) 
debidamente completado y conformado. 
 
8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº12), Nº13), Nº14) y ANEXO I - Primera Parte.  
 
8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14). 
 
8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros e ítems 
específicos de la obra, siendo opcional la presentación del correspondiente al ítem Movilización 
de Obra. Estos análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin 
se aplicará el ARTÍCULO Nº13 y Nº 14 de este Pliego. 
 
8.3.e) Plan de Trabajo.  
 
8.3.f) Curva de Inversiones, en pesos. 
 
Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podrán, ser presentados de acuerdo a lo establecido 
por el Inciso 8.4). 
 
8.4) Apertura de los Sobres: 
 
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS Nº17 y 
Nº18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 8.3.c.) y 
8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades 
que lo presidan. 
 
La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y cualquier otra 
documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho 
horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la información 
faltante y el oferente o su representante se encuentra presente suscribiendo el acta, el plazo se 
cuenta desde allí. Si en el acta no se deja constancia de la información faltante o el oferente o 
su representante no se encuentra presente procede la notificación expresa mediante cédula al 
domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepción de la misma. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma será rechazada. 
 
 
ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME. 
 
9.1) Procedimiento: La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, 
quien a su exclusivo juicio propondrá al Sr. Ministro, la Oferta más conveniente, entendiéndose 
por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las condiciones 
exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, 
se procederá a analizar la presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente. 
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Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha 
Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su notificación 
fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. 
 
El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de 
la documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos: 
 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº2 e Inc. Nº4 del 
presente Pliego. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del 
presente Artículo. 
 
- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del 
presente Artículo. 
 
-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el 
Inc.4) del presente Artículo. 
 
Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos 
de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe. 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal. 
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la oferta 
económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº 8 - Inc.3), luego de lo cual, la Comisión  
aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 
 
9.2) Sistema de Evaluación de los Antecedentes Técnicos: Para llevar a cabo la evaluación 
de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 
8.2.o.) y 8.2.p.) 
 

• 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado 
expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según el 
ARTÍCULO Nº4 del presente pliego. En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de 
contratación técnica individual y de contratación anual. Si no superan las capacidades 
establecidas para esta obra, queda descalificada. 
 

• 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el 
ARTÍCULO Nº 20 del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
  

• 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera y 
Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. El no 
cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la Oferta, quedando a 
criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta. En el caso de que en el 
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ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras similares ejecutadas y/o en ejecución 
contratadas con el Ministerio, no se exigirá el ANEXO IV –Segunda Parte. 
   
Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la 
Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismo insolventes o 
insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a criterio de dicha 
Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno. 
 

• 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta : Se verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente pliego en 
lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán haber ejercido las 
funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar con una antigüedad en la 
profesión de cinco años como mínimo. 
 
No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comisión de 
evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas exigencias. Dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al oferente deberá cumplir con lo 
solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 
9.3) Sistema de Evaluación de los Antecedentes Empresariales :  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta la 
documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 
 

• 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) 
Certificado de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los 
Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos 
realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras 
ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación. 

 
• 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – 

SEGUNDA PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de mejor 
producción, dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente entre el monto 
del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 
 

Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial 
Plazo de obra (meses) 

 
En caso que el Licitante sea una U.T.E., y que las obras que denuncia como antecedentes las 
hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información como 
perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los miembros de 
la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación en la que él fue miembro, se 
computará el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participación del miembro 
en la U.T.E. constructora de la obra declarada. 
 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma de las 
capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma. 
 
9.4) Sistema de Evaluación de los Antecedentes Económicos-Financieros : Para llevar a 
cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-Financieros se tendrá en cuenta la 
documentación solicitada en 8.2.q.) 
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El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y profesionales 
vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del Auditor debe 
mencionar que se aplicaron Normas de auditoría generalmente aceptadas y contener opinión 
sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar intervenido por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente. 
 
9.4.1) Patrimonio Neto: El patrimonio neto correspondiente a la empresa o grupo de empresas 
en caso de conformación de U.T.E., determinado en función del último estado contable 
debidamente certificado, no deberá ser inferior al 25 % del Presupuesto Oficial de la obra 
anualizado. 
 
En el caso de U.T.E., el patrimonio neto se computará como la suma de los patrimonios netos 
de cada Empresa. Ninguna Empresa podrá tener una participación porcentual en la U.T.E., 
superior a la que le permite su patrimonio neto en relación al patrimonio neto total exigido para 
el oferente. 
 
9.4.2) Disponibilidad financiera: Se deberá disponer  -como mínimo- de Pesos Ciento Diez 
Mil ($110.000,00), en concepto de acceso a créditos libres y disponibles de otros compromisos 
contractuales. Tal requisito deberá acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades 
bancarias o financieras competentes con una antelación no mayor a diez (10) días de la fecha 
de apertura de la licitación. 
 
 
ARTICULO 10º)  DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA.  
   
Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que refiere a la 
Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 
 
La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el 
Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga incumbencia 
específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendará la propuesta y 
toda otra documentación de la misma acompañando la firma Oferente. 
 
Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  ANEXO IV, adjunto al presente 
pliego. 
 
Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Directores 
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de 
Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo ó Colegio Profesional que 
corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales 
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y de toda otra 
disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas. 
 
Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, el 
Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que 
correspondan tal incumplimiento. 
 
 El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento 
de la Recepción Definitiva de la Obra. 
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ARTICULO 11º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA. 
 
La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un 
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la 
Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de 
los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. La 
oferente deberá completar y presentar lo indicado por el ANEXO IV, adjunto, debiendo contar 
con una experiencia mínima de 10 años como Jefe de Obra o Representante Técnico en obras 
similares a las licitadas  
 
Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir  y 
cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de la 
Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos , en especial al 
efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de los trabajos. 
 
Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Representantes 
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de 
Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio Profesional que 
corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales 
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra 
disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas. 
 
Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, el 
Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que 
correspondan tal incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento 
de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 12º)  FORMA DE COTIZAR.  
 
La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos.  
 
El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto  de 
obra, deberá incluir  la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos,  
impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o 
Provinciales, cánones, etc., y  toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la 
obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o 
referidos en los documentos de la licitación.   
 
El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº8-Inc.3) del 
presente pliego. 
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ARTICULO 13º)  ANÁLISIS DE COSTOS NETOS. 
 
Es obligatorio para el Oferente la presentación de todos los análisis de los costos netos  
específicos de la obra. 
   
Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis de 
precios. Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las propuestas recibidas y 
podrá ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Municipalidad, si de la 
consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de 
tales costos. 
 
Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de mano de obra, 
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo 
neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los 
indicados en cada uno de los rubros e ítems  intervinientes del  análisis de precio. 
 
 
ARTICULO 14º)  PRECIOS UNITARIOS. 
 
El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el 
análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación.  A tal fin deberá 
ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de cálculo que obra en el ANEXO I - Parte 
Segunda.  
 
El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y el 
coeficiente resumen. 
 
El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros e ítems que conforman el 
presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: materiales, 
insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes,  estadía, 
gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga 
de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u 
Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto  aunque ellos 
no estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la 
correcta ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas 
generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen 
construir, planos generales, de detalles y cómputos métricos que se adjuntan.  
 
 
ARTICULO 15º)  PERMISOS PREVIOS. 
 
El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 
Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya 
existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Asuntos 
Hídricos. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme a 
las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o 
cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas 
erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a 
compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos 
dentro del costo neto de los rubros involucrados ó el específico si correspondiere. 
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La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente artículo y 
no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo competente. A 
tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar 
la marcha de los trabajos. 
   
La Empresa Contratista, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las 
Empresas u Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o 
reubicación de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 
   
En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento previo de la 
Inspección de la obra. 
 
Además será por cuenta y cargo de la Contratista, todos los trámites y trabajos destinados a 
efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban 
realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y tapas de 
cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo 
solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones 
existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: Aguas Provinciales de Santa Fe, 
Telecom, Telefónica, Litoral Gas, Empresa Provincial de la Energía, y/o  cualquier otro ente 
público o privado que ocupe el espacio público, aéreo, de superficie y/o subterráneo.   
 
ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCIÓN. 
 
La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas se 
ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y reglas del arte, a los planos generales 
y particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptúa que cubre los 
costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a 
satisfacción de la Administración. 
 
 
ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfacción del 
Ministerio de Asuntos Hídricos, dentro del plazo de OCHO (8) MESES calendarios a partir de la 
primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según 
corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la 
Superioridad.               
 
 
ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA.  
 
Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación y garantía 
el término de SEIS (06 ) MESES calendarios como mínimo.  
 
Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos en 
perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que 
sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir 
los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal de las obras, manteniendo 
las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra. 
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Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de 
la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán ejecutados por la 
Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a 
cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y 
penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, 
entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y 
medio día del Sábado).  
 
En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá tener 
derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de días no 
trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección de la obra, 
quien deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la Superioridad a 
los fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso que correspondiere 
y fuera necesario. 
 
La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de 
indemnización y /o gastos improductivos. 
 
 
ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS. 
 
El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el equipo mínimo, de su 
propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro de Licitadores de Obras 
Públicas de la Provincia.  
 
Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá presentar 
un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus características técnicas 
conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al presente Pliego. En el mismo se indicará 
correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos a 
proponer deberán  estar agrupados por tareas, acorde a la metodología constructiva y plan de 
trabajo a formular por el oferente y previendo condiciones de obra tales como anegamiento, 
accesibilidad dificultosa, etc.  
 
La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar inapropiado el 
equipo propuesto. 
 
Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el compromiso 
de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por el tiempo 
establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar obligatoriamente los dominios de 
pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista y si los equipos 
presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Dirección podrá solicitar su reemplazo, 
sin derecho a reclamo de costo adicional alguno. 
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Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá ser 
inmediata . 
 
 
ARTICULO 21º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego de Bases y Condiciones, la 
contratista deberá presentar,  previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de 
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma 
deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el 
Responsable habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y 
aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa.  
 
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto 
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá  en forma automática un 3% 
de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior 
a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta 
falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las 
retenciones vigentes hasta ese momento.  
 
 
ARTICULO 22º) SEGURO DE OBRA. 
 
La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que 
cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la 
ejecución de la obra. 
 
Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por el Ministerio, deberán ser 
endosadas a nombre del MINISTERIO DE ASUNTOS HÍDRICOS y ser exhibidas antes de 
iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el autoseguro y 
la compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de la Nación, con 
domicilio legal en la ciudad de Santa Fe y estar ubicada dentro de los primeros diez lugares del 
ranking del año anterior. 
 
 
ARTICULO 23º) OCUPACIÓN DE TERRENOS.  
 
Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser utilizados 
como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo 
mismo que ataguías o drenajes necesarios para la ejecución de las obras, correrán por su 
cuenta y cargo.  
 
Asimismo, estarán a su cargo, los gastos derivados de la construcción de pasos provisorios y 
accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes o al tránsito local; 
como así también los traslados provisorios y reposición posterior "in situ" de alambrados 
existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las máquinas.    
 
Los trabajos mencionados se considerarán incluidos dentro del ítem "Movilización de obra". 
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ARTICULO 24º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  DE 

CONTRATO.  
   
Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio de 
Asuntos Hídricos que signifiquen un aumento o disminución superior al veinte por ciento (20 %) 
de los rubros o ítems de contrato, ó la creación de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un 
acuerdo sobre nuevos precios, el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un 
nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la 
totalidad del trabajo a realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se 
aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem figure en el 
presupuesto oficial de la obra.  
 
 
ARTICULO 25º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES.  
 
Dentro de lo cinco ( 5 ) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de 
replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO Nº13-Inc. 8 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la aprobación del Ministerio de Asuntos 
Hídricos los planes definitivos de trabajo, e inversiones que se hayan proyectado para 
cumplimentar las exigencias contractuales.  
 
El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos, 
contemplando en el mismo como mínimo DOS frentes de trabajos simultáneos, ajustado a la 
fecha de iniciación de los trabajos 
 
La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la 
terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº17 del presente 
Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata de los planes 
de trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación de la Repartición 
dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. La aprobación será 
comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 
 
 
ARTICULO Nº26) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, TRABAJOS 

NOCTURNOS. 
 
Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que 
establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el 
previo conocimiento de la Inspección. 
 
En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar suficientemente 
iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso se 
considerará que los gastos inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche, 
están incluidos en los precios unitarios contratados. 
 
Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos 
nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos, 
etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipación y en todos los casos 
contar con la previa autorización de la Superioridad, la que será transmitida por la Inspección a 
la Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes y la 
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mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal 
de la Inspección afectado al contralor de tales trabajos. 
 
ARTICULO 27º) COLOCACIÓN DE LETREROS. 
 
La Empresa contratista deberá colocar y mantener durante todo el tiempo de duración de la 
obra y hasta un plazo de 12 meses de concluida, en los lugares que indique la inspección, dos 
o más carteles de las dimensiones y en las cantidades que se indican en la Resolución Nº0014, 
el Decreto Nº1626/05 y el plano tipo, adjuntos al presente pliego. 
 
El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se considerará la 
misma como parte de avance de la obra. Al finalizar la obra se deberá actualizar 
inmediatamente el diseño conforme las directivas que imparta la Subsecretaría de 
Comunicación Social. Los mismos serán  considerados parte de la obra y de propiedad del 
M.A.H. 
 
Previo a la colocación de los carteles, la Contratista presentará la memoria de cálculo y detalles 
constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberá ser metálica, lo cual 
será sometido a consideración de la Repartición, para su aprobación. Los carteles deberán 
estar iluminados. Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y 
se consideran incluidos en gastos generales de los ítems de la obra.             
 
ARTICULO 28º) PLANOS CONFORME A OBRA. 
    
Quince ( 15 ) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa 
Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético ( versión AutoCad 14 
o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos 
de los mismos ploteados en papel. Los mismos serán confeccionados durante el transcurso de 
la obra bajo la supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en gastos generales.  
 
ARTICULO 29º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS.  
 
Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una filmación en video (de al 
menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de 
la Inspección de Obra - y entregará una copia (1) debidamente procesada, con la recepción 
provisoria  de la obra. 
    
Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la obra 
-a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, DOS (2) copias fotocolor de 13x18cm.  
 
Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la 
Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes a cada 
certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse con 
dichos requerimientos. Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos 
generales. 
 
ARTICULO 30º) INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL EQUIPO - 

HORARIO DE TRABAJO.  
 
El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por personal técnico 
debidamente autorizado por la Comitente. 
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El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de avería 
de los equipos deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el cual 
constatará y justificará el hecho. La Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo 
de las unidades originalmente contratadas ó en su defecto la rescisión del contrato si se 
detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad 
de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las 
órdenes dadas por la Inspección. 
 
El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por la Inspección de Obras. 
 
 
ARTICULO 31º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN. 
 
Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará obligado a la 
ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará formas constructivas que permitan la 
continuidad del tránsito por las vías de comunicación afectadas por las nuevas obras, 
satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria 
en lo que se refiere a anchos, pendientes, señalizaciones, etc. 
   
El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, 
debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 
 
Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de la 
obra, el acceso a las propiedades privadas.  
 
La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  Ordenanzas  
Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales 
organismos para su autorización e implementación.  
 
La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no estuvieran 
colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, se deberá 
labrar un Acta ante Escribano Público, quien certificará  en presencia del Inspector de la obra y 
Representante Técnico de la Empresa. 
 
La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la habilitación de 
la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer 
de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales 
deberán responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia 
adecuada, de manera que los conductores de vehículos las perciban con la debida antelación. 
Además deberá disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la 
normal circulación de los vehículos. 
 
De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del 
tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure  la situación que las 
motiva, siendo el Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de la falta 
de adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá de personal que alertará al tránsito de la 
situación existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a  interrumpir el mismo 
hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia. 
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En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la circulación 
de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia competente 
sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario), 
la autorización expresa del mismo por escrito. 
 
Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos 
involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro 
de los gastos generales de la obra. 
 
 
ARTICULO 32º) COORDINACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PUBLICA. 
 
Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, deberá coordinar la 
realización de las mismas con la autoridad comunal local y la Inspección de la  Obra, a los 
efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecución por otros organismos 
nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible los 
inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los 
trabajos. 
    
Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causar la menor cantidad de molestias 
posibles a la comunidad y usuarios de la vía de comunicación. La falta de tales requerimientos 
constituirán al Contratista en infracción, debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188. 
 
 
ARTICULO 33º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA. 
 
El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir 
delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al 
servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la 
Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un servicio continuo de guardianes 
diurnos y nocturnos. 
 
Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio de la 
Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar 
accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, del Ministerio o de terceros. 
 
En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo establecido en 
el ARTÍCULO Nº80 del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
ARTICULO 34º)  CIERRE DE LAS OBRAS. 
 
El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán ser cercados, las zanjas 
para cañerías y excavaciones en general, deberán tener como mínimo defensas aprobadas por 
la Inspección. El Contratista cumplirá además, estrictamente, las disposiciones que 
reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de los lugares de trabajo, como así también el 
ordenamiento del tránsito con la correspondiente señalización diurna y nocturna. 
 
En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo aplicarse el 
ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  
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Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el día. 
 
 
ARTICULO 35º)  MEDICIONES Y ENSAYOS. 
  
Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista pondrá 
a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, material, combustibles, 
herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los replanteos, mediciones, 
verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, certificación, controles 
hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del presente artículo se 
considera incluido en Gastos Generales de la obra. 
 
 
ARTICULO 36º) CONSULTAS. 
 
Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la obligación de 
consultar a los reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener 
instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la información sea 
insuficiente, deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente. 
El Contratista será el único y total responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a 
abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados. 
 
 
ARTICULO 37º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE TRABAJO.  
 
Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de una multa 
diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese 
lapso, hasta la regularización de las tareas. Se considerará incumplimiento del Plan de 
Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico acumulado propuesto y el real sea 
superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la 
que corresponda por terminación, será deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre 
carácter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la 
terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre los importes. 
 
Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente 
tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 
 
ARTICULO 38º) REDETERMINACIÓN DE PRECIOS – METODOLOGÍA.  
 
Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán  conforme a la normativa 
vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02. Los 
cálculos de las redeterminaciones  se ejecutarán exclusivamente con las fórmulas polinómicas 
establecidas por la normativa vigente, los índices indicados en el ANEXO VIII y se utilizarán los 
indicadores informados por la Dirección General de Variaciones de Costos de la Provincia de 
Santa Fe. 
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ARTICULO 39º) COMPRAS Y SUBCONTRATOS. 
 
El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad 
respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la 
provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial 
en los términos de la Ley Nº 12.105. Asimismo deberá considerar la posibilidad de contratar 
personal afectado por las inundaciones- Río Salado/03 (expte.Nº00601-0018130-0). 
  
El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización expresa de la Inspección de Obras. A ese efecto el contratista 
solicitará por nota de pedido dicha autorización, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus 
referencias, las modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse 
en las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obras, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. La autorización 
de la Inspección de Obras para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las 
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para el Ministerio de 
Asuntos Hídricos obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al 
régimen de la Inspección de Obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras 
subcontratas le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente..  
 
El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los 
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Inspección de Obras no autorizará 
la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión. 
 
 
ARTICULO 40º) GASTOS DE OBRA. 
 
La Empresa contratista suministrará todos los medios de locomoción  y   transporte de su 
equipo, repuestos, materiales auxiliares no incluidos en forma directa en algún ítem de la obra, 
etc., y  los colocará en el lugar de la ejecución de los trabajos, adoptando todas las medidas 
necesarias a fin de comenzar con la realización de los distintos ítems del Presupuesto dentro 
de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 
operaciones. 
 
 Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de derechos de arrendamientos o 
escrituración de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores,  campamentos, 
locales, depósitos, etc. 
 
El Contratista construirá o instalará las oficinas, depósitos, silos, plantas hormigoneras, etc., 
que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo  y forma de los trabajos contratados 
además de los campamentos principales y secundarios los cuales se ajustarán estrictamente a 
las disposiciones vigentes sobre mantenimiento, seguridad e higiene de alojamiento del 
personal obrero. 
 
La descripción de los equipos pertenecientes a la Empresa que el Contratista haya previsto 
utilizar en la obra, será suministrada en triplicado a la Inspección de la Obra, a los diez (10 ) 
días de firmado el contrato. El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en 
condiciones de ser inspeccionado, reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si lo 
encuentra satisfactorio. Deberá acompañar al Plan de trabajos y aprovisionamiento, las fechas 
de incorporación del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia de ejecución 
programada. 
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Cualquier tipo de equipo inadecuado, inoperable o que en opinión de la Inspección de Obra no 
llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será 
rechazado mediante Orden de Servicio al efecto, debiendo el Contratista reemplazarlo o 
ponerlo en condiciones en forma inmediata, no permitiéndose la prosecución de los trabajos 
involucrados hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado 
precedentemente. 
 
La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obras  no exime al 
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo en buen estado de 
conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 
 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar del trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación, 
a fin de asegurar la conclusión de la misma dentro del plazo fijado. 
 
El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, rendimientos, costos operativos, etc., 
los que estarán en cualquier momento a disposición de la Inspección de Obras. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 
citados, en lo que refiere a las fechas propuestas por él, motivará que la Inspección de Obras 
aplique las penalidades previstas en la Ley de Obras Públicas Nº 5188, su Decreto 
Reglamentario y el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
El costo de todo lo establecido por este artículo deberá ser contemplado dentro de los gastos 
generales de la obra de la Empresa, no reconociéndose bajo ningún concepto, monto adicional 
alguno y comprende: la provisión, colocación, mantenimiento, mano de obra, herramientas, 
equipos, materiales y transporte necesario para efectuar la movilización de las maquinarias y 
personal del contratista; instalar sus campamentos, locales, oficinas para el personal de la 
Inspección; suministro de equipos de laboratorio, topografía, de control hidrológico, de oficina, 
material para replanteo, y  todo otro gasto especificado por trabajos e instalaciones inherentes 
a la ejecución de la obra. 
 
 
ARTICULO  41º) FORMA DE PAGO. 
 
En un todo de acuerdo a la ley Nº 5188  de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe . 
 
 
ARTICULO 42º) DOMICILIO LEGAL DE LAS PARTES.  
 
El Ministerio de Asuntos Hídricos fija domicilio legal en calle Almirante Brown Nº 4751 -
Departamento La Capital - Provincia de Santa Fe - (CP.3.000) – Teléfono Nº 0342 - 4573733.  
 
La Contratista deberá constituir domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, debiendo 
mantenerlo durante la vigencia del contrato.  
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