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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

CONTRATACION 
 

 “ REPARACIÓN ESTACION DE BOMBEO FLOTANTE 
 LAGUNA LA PICASA”- DTO. DIEGO DE ALVEAR- 

DEPARTAMENTO GRAL. LÓPEZ – PROVINCIA DE SANTA FE 
 
 

 
* SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: LICITACION PUBLICA
 
* SISTEMA DE CONRATACION: Unidad de medida y precio unitario 
 
* PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 499.368,46 
 
* GARANTÍA DE LA OFERTA: $ 4.995,00 
 
 
• CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL: $ 1.198.484,30 
 
* CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:  
 
     RUBRO 200 “ ELECTROMECANICA, COMUNICACONES Y ELECTRÓNICA” 
    SUBRUBRO  213 “OBRAS CICVILES COMPLEMENTARIAS”:  $ 499.368,46 
 
* PLAZO DE EJECUCIÓN :  CINCO (5) MESES 
 
 
* PRECIO DEL LEGAJO:   $ 200,00 
 
 
 
Lugar y Fecha de apertura de sobres: …………………….................... 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 
ARTICULO 1º) OBJETO: 

 
   El presente llamado a LICITACION PÚBLICA tiene por objeto 
contratar los trabajos necesarios para la reparación y mantenimiento del equipamiento 
electromecánico de la Estación de Bombeo Flotante emplazada en la Laguna La Picaza. 
 

La Estación de Bombeo, se ubica en el sector norte del espejo de la laguna La 
Picasa, a unos 14 Km al suroeste de la Localidad de Chirstóphensen, en Distrito Diego 
de Alvear, distante unos 290 Km de la ciudad de Rosario y a 450  Km de la capital de la 
provincia. 
 
 La misma fue construida con la finalidad de evacuar los volúmenes de agua 
almacenados en la laguna y ser conducidos por el canal denominado “Alternativa Norte”, 
a la cuenca del arroyo Salado en la Provincia de Buenos Aires. El sistema de obras: 
canal, alcantarillado, estación de bombeo, obras de descarga y obras complementarias, 
fue  realizado entre los años 1999/2000.  
 
 El sistema total permite evacuar un caudal de 5 m3/s, conforme a acuerdos 
interjurisdiccionales rubricados por las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 
 
 La Estación de Bombeo esta compuesta por 3(tres) grupos electromecánicos 
montados sobre pontones flotantes en un cuenco de aducción. Los equipos poseen una 
potencia de 270 HP con un consumo de 200 KWH, que permite un rango de altura de 
elevación de hasta 6 m, asegurando el caudal de diseño. 
 

Luego de las tareas propias de instalación de los equipos electromecánicos y las 
pruebas de puesta en marcha de las bombas , impuestas mediante el pliego de la obra, 
los equipos permanecieron inactivos hasta el presente, durante un período de  5 años 
aproximadamente.  Durante dicha etapa no se practicaron tareas de mantenimiento, ni 
periódicas puestas en marcha a efectos de monitorear su correcto accionar y detectar 
posibles fallas en sus componentes. 
 
 En virtud de ello, resulta necesario la puesta en funcionamiento de las 3 (tres) 
unidades instaladas, a través de un conjunto de acciones tendientes a su 
acondicionamiento y correcto funcionamiento, con el  fin de garantizar la exportación de 
un caudal de 5 m3/s desde la laguna hacia el canal Alternativa Norte. 
   
 La obra básicamente, consiste en la reparación de dos (2) de las tres unidades 
instaladas en la estación,   ubicadas en el sector central y norte de la misma, e incluye 
las siguientes tareas:   
  
• EJECUCIÓN DE TAREAS PRELIMINARES, DESMONTAJE, MONTAJE Y PUESTA EN 

MARCHA DE BOMBAS Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA ESTACION FLOTANTE; 
• REPARACIÓN INTEGRAL DE  BOMBAS Y MOTORES Y; 
• REEMPLAZO DE CONDUCTOS DE SISTEMA DE LUBRICACIÓN Y DE BOMBAS DE 

ENGRASE AUTOMÁTICO.  
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           Todos los trabajos se realizarán conforme lo establecido la Memoria Descriptiva,   
elaborado por el Ministerio de Asuntos Hídricos de la Provincia de Santa Fe; y los Pliegos: 
Único de Bases y Condiciones, de Condiciones Complementarias, las Especificaciones 
Técnicas y Planilla de la Ofeta. 
 
 ARTICULO 2º) MARCO LEGAL 
 
   El Concurso, la adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos 
se ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe 
Nº 5.188, su decreto reglamentario y modificatorios, la Ley Nacional de Convertibilidad Nº 
23.928, modificada por  Ley Nº 25.561, sus decretos reglamentarios, la ley de Contabilidad ( 
Decreto-Ley N°1757/56 y sus modificaciones); la ley Provincial Nº 12.046, sus Decretos 
reglamentarios y  la Ley No. 12.105. Asimismo, será obligatorio para el contratista en lo 
atinente a su función específica el cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, 
Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentación y todas aquellas 
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 
 
ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

El Presupuesto Oficial se ha previsto  en:  Pesos Cuatrocientos 
Noventa y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Ocho con Cuarenta y Seis Centavos 
($499.368,46), con un plazo de ejecución de los trabajos de  Cinco (5) meses 
calendarios, de acuerdo a la planilla de ítems y cantidades que forma parte de la 
presente documentación. 

 
ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN-

ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS OFERENTES: 
 
  Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la     RUBRO 
200 “ ELECTROMECANICA, COMUNICACONES Y ELECTRÓNICA”- SUBRUBRO  213 “OBRAS 
CICVILES COMPLEMENTARIAS”. 
 
 Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 
 
*CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:  $ 1.198.484,30 
* CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION EN LA ESPECIALIDAD: $ 499.368,46 
 
 En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro 
de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 
 
 Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia 
de Santa Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de inscripción y /o de 
actualización de sus capacidades. Previo a la adjudicación, los oferentes deberán 
cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades anuales mínimas por 
especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.  
 
 REQUISITO DE ADMISIBILIDAD:  Establécese como requisito de admisibilidad para 
las empresas que pretendan presentarse como oferentes a la presente licitación, la 
inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa de la 
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empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado(Decreto 
N°195-23/01/06). 
ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 
   
                El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de   PESOS 
DOSCIENTOS  ($ 200,00). 
 
ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
 
   Los trabajos se contratarán por el sistema de “ Unidad de Medida y 
Precio Unitario”. 
 
 
ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA:  
 
   Las propuestas se abrirán el día.......... del mes ..................….. hasta 
las……..horas en........................…………………..…..................................................…....  y 
serán presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan 
posible la identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el término 
de noventa (90) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de presentación. 
 
 Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán 
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán prorrogadas 
por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente. 
 
 
ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU   
   APERTURA: 
 
   8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
        
 Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 
cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número1. Ambos 
sobres llevarán un rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el inc.3) del presente Artículo. 
  
 Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser 
presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, 
por el Oferente y el Director Técnico. 
  
 Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico 
al anterior, y será marcado con la palabra COPIA.  
 
   8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1: 
 
 Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 
continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 
 
8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del 
presupuesto oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más 
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presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor 
importe; debiendo ser constituida, por algunas de las siguientes formas: 
 
• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de 

Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Asuntos Hídricos de la Provincia de Santa Fe, ó 
e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con 
transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de Asuntos Hídricos de la 
Provincia de Santa Fe.  

 
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 
•  Fianza mediante póliza de seguro de caución, aprobada por la Superintendencia de 

seguros de la Nación y por la Provincia. 
      
8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a que 
se refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y 
Director Técnico. No se exigirá el duplicado de este requisito. 
 
8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL REGISTRO 
DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, según lo indicado por el artículo N° 
4 del presente pliego. 
 
8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá 
presentar por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres(3) últimos 
comprobantes de pago del: 
 
8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS y del APORTE LEY N° 5110 DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.). 
En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido; 
 
8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditándose mediante “ACUSE DE 
RECIBO” de la declaración jurada  otorgado por la A.f.i.p-D.G.I. 
 
8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS : a los efectos de evaluar la capacidad 
empresarial, deberá adjuntarse:  
 
8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser 
adjudicadas, indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la 
construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo 
detallado en el ANEXO III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 
 
8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
 
 En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de 
antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su 
presentación lo establecido precedentemente. 
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8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA PARTE: 
“DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá adjuntar los 
comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de 
Certificados o Facturas de obras). 
 
8.2.f) DECLARACIÓN JURADA : conforme a lo detallado en el ANEXO V. 
   
8.2.g) SOBRE Nº2 - PROPUESTA ECONÓMICA: El Sobre propuesta debidamente 
cerrado, dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inciso 
3) del presente artículo. 
 
8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, 
conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20  y a 
lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego. 
 
8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: El Oferente deberá presentar el recibo que 
acredite haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación Pública. 
 
8.2.j) CIRCULARES : Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación 
que la Repartición hubiere notificado a los interesados. 
        
8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA : Conforme a lo establecido en el Código 
Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sello. 
 
8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL : El Proponente deberá constituir domicilio 
especial en la Provincia de Santa Fe. 
 
8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E : Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas 
transitoriamente para la Licitación, las mismas deberán exponer una declaración jurada 
emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la voluntad de 
cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada 
Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades 
que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 
 
8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S. 
 
8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá 
presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o que esté 
en ejecución, conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda Parte. 
 
 Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica 
y características constructivas sean comparables a la obra que se licita (a exclusivo criterio 
del Ministerio). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el ARTÍCULO 
Nº 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecución, agregar fotocopia – 
debidamente legalizada - del último certificado de obra. 
 
 En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares 
de las firmas integrantes de la misma. 
 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 



                                                     
      

PROVINCIA DE SANTA FE  
MINISTERIO DE ASUNTOS HÍDRICOS 

 
Reparación  Estación de Bombeo Flotante “ Laguna La Picasa 

– Dto. Diego de Alvear – Dpto. General López  
Provincia de Santa Fe 

 
8.2.p) PERSONAL : Deberá presentar un listado detallado  del personal que será afectado 
a la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y 
Personal de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores y contratados).  
 
 Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la 
Empresa y del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo 
especificado en los ARTÍCULOS Nº10 y Nº11 del presente Pliego. Deberán certificar 
fehacientemente haber conducido obras de la importancia y de la especialidad que se licita, 
habiéndolas llevado a feliz término hasta su finalización.   
 
8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO : 
 
 Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, 
según corresponda, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la apertura de sobres- de 
la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo 
se presentará  conforme a las Resoluciones Nº8 y Nº9 de la Federación Argentina del 
Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado 
por el Consejo Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente. 
 
8.2 r) Propuesta Técnica: La presentación deberá abarcar todos los requerimientos 
descriptos en los apartados que conforman el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Tendrán que presentar todo tipo de información y características de los materiales, equipos 
 y /o respuestos a proveer, método constructivo, equipos necesarios para realizar las 
tareas, etc. de modo de permitir  al MAH realizar un correcto análisis de lo ofrecido. 
 
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2 : 
  
 El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e 
identificarse con la siguiente leyenda:  
 
   SOBRE NUMERO 2 
   CONCURSO DE PRECIOS: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE : 
 
El mismo contendrá: 
 
8.3.a) Formulario Propuesta ( adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente  
completado y conformado. 
 
8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº12), Nº13), Nº14) y ANEXO I - Primera Parte.  
 
8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14) y ANEXO I - 
Segunda Parte. 
 
8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los ítems específicos 
de la obra, siendo opcional la presentación del correspondiente al ítem Movilización de 
Obra. Estos análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal 
fin se aplicará el ARTÍCULO Nº13 y Nº 14 de este Pliego. 
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8.3.e) Plan de Trabajo acorde a los distintos frentes de obras a adoptar y memoria 
descriptiva de la metodología constructiva.  
 
8.3.f) Curva de Inversiones, en pesos. 
 
Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podrán, ser presentados de acuerdo a lo 
establecido por el Inciso 8.4). 
 
8.4) APERTURA DE LOS SOBRES: 
 
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS 
Nº17 y Nº18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 
8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. 
 
 La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y 
cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término 
de cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja 
constancia de la información faltante y el oferente o su representante se encuentra 
presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja 
constancia de la información faltante o el oferente o su representante no se encuentra 
presente procede la notificación expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el 
plazo desde la recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido 
subsanada la propuesta, la misma será rechazada. 
 
ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME 
 
   
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una 
Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá a la Superioridad la 
Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la 
más baja que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no 
satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procederá a analizar la 
presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente. 
 
 Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a 
solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas 
originales. 
 
 El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre 
la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos: 
 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº2 e Inc. Nº4 del 
presente Pliego. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del 
presente Artículo. 
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- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del 
presente Artículo. 
 
-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el 
Inc.4) del presente Artículo. 
 
 Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a 
los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes 
incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe. 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal. 
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la 
oferta económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la 
Comisión  aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 
 
9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS : Para llevar a 
cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación 
exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.) y 8.2.p.) 
 
- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado expedido 
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según el 
ARTÍCULO Nº4 del presente pliego. 
 
 En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y 
de contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda 
descalificada. 
 
- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el ARTÍCULO 
Nº20 del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
  
- 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera 
Parte y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la 
licitada. 
 
 El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la Oferta, 
quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
 
 En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras similares 
ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el ANEXO IV –
Segunda Parte. 
   
 Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la 
Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismo insolventes o 
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insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a criterio de dicha 
Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.  
 
- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta : Se verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente 
pliego en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán 
haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar con 
una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo. 
 
 No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la 
Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas 
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al 
oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 
 
9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES :  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta la 
documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 
 
- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE : Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado 
de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los 
Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos 
realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras 
ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación. 
 
- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – 
SEGUNDA PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de mejor 
producción, dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente entre el 
monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 
 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
       Plazo de obra (meses) 
 
En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes 
los hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información 
como perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los 
miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación en la que él 
fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de 
participación del miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada. 
 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma de 
las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la 
misma. 
 
9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-
FINANCIEROS :  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-Financieros se tendrá en 
cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.) 
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El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y profesionales 
vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del Auditor 
debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas y contener 
opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar intervenido por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente. 
 
ARTICULO 10º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  
   
   Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en 
todo lo que refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 
 
 La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, 
inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título 
tenga incumbencia específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional 
refrendará la propuesta y toda otra documentación de la misma acompañando la firma 
Oferente. 
 
 Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo IV, adjunto al 
presente pliego. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las 
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo ó Colegio 
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los 
trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales 
Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  
mismas. 
 
 Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de 
la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
 El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 11º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  
 
    La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico 
permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia 
específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la 
aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar lo indicado por el 
Anexo IV, adjunto al presente pliego.  
 
 Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de 
recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la 
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los 
trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de los 
trabajos. 
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 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de 
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 
ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda 
de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes 
Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 
complementaria de las  mismas. 
 

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la 
Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia 
en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que 
correspondan tal incumplimiento.
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 12º)  FORMA DE COTIZAR:  
 
   La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las 
ofertas, en pesos.  
 
 El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº8-
Inc.3) del presente pliego. 
 
ARTICULO 13º)  ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  
 
   Es obligatorio para el Oferente la presentación de todos los análisis de 
los costos netos  específicos de la obra. 
   
 Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis 
de precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio 
de las propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio 
del Ministerio, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar 
la obra sobre la base de tales costos. 
 
 Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de 
mano de obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro 
insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos 
valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros, ítme o 
subítems intervinientes del  análisis de precio. 
 
ARTICULO 14º)  PRECIOS UNITARIOS:  
 
   El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la 
misma y en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio 
unitario de aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de 
cálculo que obra en el ANEXO I - Parte segunda.  
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 El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o 
ítem y el coeficiente resumen. 
 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems/subitems que conforman 
el presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: 
materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, 
lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de 
trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, patente, licencias, aranceles 
de importación imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos 
Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto  aunque ellos no estén 
detallados o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la correcta 
ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y 
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, 
planos generales, de detalles y cómputos métricos que se adjuntan.  
 
ARTICULO 15º)  PERMISOS PREVIOS:  
 
   El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o 
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas 
concesionarias de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya 
existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Asuntos 
Hídricos. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación 
conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión y aprobación, 
aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del 
permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán 
lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos 
directos dentro del costo neto de los ítems involucrados ó el específico si correspondiere. 
 
 La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente 
artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo 
competente. A tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación 
suficiente para no afectar la marcha de los trabajos. 
   
 También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u 
Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de 
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 
   
 En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento 
previo de la Inspección de la obra. 
 
 Además será por cuenta y cargo de la Contratista, todos los trámites y trabajos 
destinados a efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones 
que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y 
tapas de cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en caso de ser 
necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos 
correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes 
Empresas: Aguas Provinciales de Santa Fe, Telecom, Telefónica, Litoral Gas, Empresa 
Provincial de la Energía, y/o  cualquier otro ente público o privado que ocupe el espacio 
público, aéreo, de superficie y/o subterráneo.   
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 El Ministerio de Asuntos Hídricos, tramitará los eventuales permisos ante 
particulares. 
 
ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  
 
   La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus 
distintas partes constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y 
reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del 
Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las 
circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 
   
ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
   El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a 
entera satisfacción de El Ministerio de Asuntos Hídricos, dentro del plazo de cinco (5) 
meses calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de 
Iniciación de los trabajos, según corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes 
de la Inspección a designar por la Superioridad.               
 
ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  
 
   Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de 
conservación y garantía el término de doce (12 ) meses calendarios como mínimo.  
 
 Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los 
trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o 
reparaciones, que sean necesarias. En general, conservar y corregir los defectos que se 
produzcan por el uso o funcionamiento normal de los equipos y motores.  
 
 Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios 
perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán 
ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido 
por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, 
más las multas y penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 
 
ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  
 
   La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días 
laborables por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de 
trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado).  
  
 En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, 
podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad 
de días no trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección 
de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la 
Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso 
que correspondiere y fuera necesario. 
 
 La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo 
de indemnización y /o gastos improductivos. 
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ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS: 
 
   El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el 
equipo mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  
  
 Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá 
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus 
características técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al presente Pliego. 
En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, 
disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por 
frentes de obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por 
el oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad 
dificultosa, etc. 
 
  Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra, 
acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente . 
 
 La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar 
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 
 
 Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el 
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por 
el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar obligatoriamente 
los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista 
y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Dirección podrá 
solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno. 
 
 Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá 
ser inmediata . 
 
ARTICULO 21º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 
 
   El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días 
de iniciada la obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación 
de dependencia, tanto administrativo como obrero a emplearse en la obra, extendida por una 
Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa 
matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en 
ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 
 
   Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre 
personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por 
la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº19.587 y su Decreto Reglamentario 
Nº351/79. 
 
  El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado 
del personal asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales 
y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra 
riesgos del trabajo. 
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  Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al 
cumplimiento de las tareas adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de seguridad 
para la navegación y fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.  
 
 
ARTICULO 22º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

 
Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Unico de 

Bases y Condiciones, la contratista deberá presentar,  previo a la emisión de la certificación 
mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes 
inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante 
Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
(ART) contratada por la Empresa.  
 

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto 
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá  en forma automática un 
3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación 
posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista 
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente 
no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  
 
 SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado 
mediante pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad 
permanente o muerte. 
 
ARTICULO 23º) SEGURO DE OBRA: 

 
La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a 

personas y bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan 
como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
 Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición 
deberán ser endosadas a nombre del  Ministerio de Asuntos Hídricos y ser exhibidas antes 
de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el 
autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de 
la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. 
 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles 
de la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes 
a los seguros, así como del Contrato respectivo y una lista de compañías de seguros 
propuestas.  

  
 El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles . Si no 
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el 
Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora de dicha lista. 
 
 Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar 
nuevos modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del 
comitente. 
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 Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del 
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier 
naturaleza en que incurriese el Contratista. 
 
 La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
 
 
ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 
 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su 
aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a 
terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas 
aledañas a la obra. 

  
Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a 

personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 
 

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General 
de Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo 
plan, previo al inicio de las tareas. 

 
La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la 

Inspección de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le 
corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la 
obligación contractual.  
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en el ítem Movilización  de obra”.             
 
 
ARTICULO 25º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  
 
   Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los 
terrenos para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de 
uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la 
ejecución de las obras, como  los gastos derivados de la construcción de pasos 
provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes o 
al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición posterior "in situ" 
de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las 
máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a  la movilización  
de la obra. 
 
 
ARTICULO 26º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  

DE CONTRATO:  
   
   Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo 
aprobado por el Ministerio de Asuntos Hídricos que signifiquen un aumento o disminución 
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superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o ítems de contrato, ó la creación de 
nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o 
el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común 
acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a 
realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la 
cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem figure en el presupuesto 
oficial de la obra.  
 
 
ARTICULO 27º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  
 
   Dentro de lo cinco ( 5 ) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO 
Nº13-Inc. 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la 
aprobación del Ministerio de Asuntos Hídricos los planes definitivos de trabajo, e 
inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.  
 
 El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - 
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de 
iniciación de los trabajos. 
  
 La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la 
terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº17 del presente 
Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata de los 
planes de trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación de la 
Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. La 
aprobación será comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 
 
 
  El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá ser acorde 
a los niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas 
inherentes a la construcción de la cortina de tablestacas serán programadas de  manera tal 
de asegurar en todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los equipos 
utilizados  
 
 
ARTICULO Nº28) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, 
   TRABAJOS NOCTURNOS: 
 
   Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de 
acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo 
nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección. 
 
 En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. 
En cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a costo de los trabajos 
efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 
 
 Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, 
trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el 
personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipación y 
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en todos los casos contar con la previa autorización de la Superioridad, la que será 
transmitida por la Inspección a la Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los 
problemas laborales pertinentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto 
para su personal cuanto para el personal de la Inspección afectado al contralor de tales 
trabajos. 
 
ARTICULO 29º) COLOCACIÓN DE LETREROS:  
 
   La Empresa contratista se compromete a colocar y mantener durante 
todo el tiempo de duración de la obra, y hasta el  plazo de recepción definitiva,  en lugar 
visible al frente de la misma y en aquellos lugares que indique la inspección, un cartel de las 
dimensiones exigidas por la Resolución N°0014, el  Decreto N°1626/05 y el plano tipo, 
adjuntos al presente pliego. 
 
 Las características de composición, diseño gráfico, textos, colores y tipografías 
deberán realizarse conforme los términos del manual de Identificación Institucional con 
notificación previa a la Subsecretaria de Información Pública y Comunicación Social,  
cuando la cartelería supere los 3 m2. Cuando supere los 15 m2, se deberá consultar el 
diseño gráfico y el texto del cartel. 
 
 El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se 
acreditará el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la 
Repartición y se considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se 
deberá actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que imparta la 
Subsecretaria  de Comunicación Social.   
 
 Los mismos serán considerados parte de la obra y de propiedad de la Repartición.  
 
 Previo a la colocación de los carteles, la Contratista presentará la memoria de 
cálculo y detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberá 
estar acorde al tamaño y materiales del cartel y ser preferentemente metálica cuando el 
presupuesto oficial supere el $ 1.000.000,00, lo cual será sometido a consideración de la 
Repartición, para su aprobación. Los carteles deberán estar iluminados. 
 
 El cartel de obra tendrá una superficie  de 8 m2 y dimensión mínima conforme lo 
establece la mencionada Resolución acorde a os siguientes montos: 
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en gastos generales de los ítems de la obra.             
 
 
ARTICULO 30º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  
 

  Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una 
filmación en video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos 
principales de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y entregará en la instancia 
de la recepción provisoria, dos  copias (2) debidamente compaginadas  de  los registros 
fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  voz en “of” que 
ilustre la filmación.  
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 Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas 
de la obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor 
de 13 x 18 cm.  
 
 Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por 
la Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes a 
cada certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse 
con dichos requerimientos.  
 
 Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 
 
ARTICULO 31º) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - HORARIO DE TRABAJO:  
 
   El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por 
personal técnico debidamente autorizado por la Comitente. 
 
 El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio de 
Asuntos Hídricos. 
 
ARTICULO 32º)  SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
   La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los 
trabajos cuando  - a su criterio -  los niveles de agua alcanzados en la Laguna  La Picaza no 
permitan desarrollar normalmente los mismos. Dicha suspensión dará lugar a la 
neutralización del plazo de obra, suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no 
reconociéndose a la contratista ningún tipo de contraprestaciones o indemnizaciones a 
cargo del Estado, ni   gastos improductivos, etc., por tal motivo”. 
 
ARTICULO 33º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 
 
   El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la 
obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, 
así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar a 
personas o bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un 
servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos. 
 
 Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio de 
la Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar 
accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, de la Repartición o de terceros. 
 
 En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo 
establecido en el ARTÍCULO Nº80 del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
 
ARTICULO 34º)  CIERRE DE LAS OBRAS: 
 
   El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán 
ser cercados, las zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán tener como 
mínimo defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista cumplirá además, 
estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de los 
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lugares de trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito con la correspondiente 
señalización diurna y nocturna. 
 
 En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo 
aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el 
día. 
 
ARTICULO 35º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 
    
   El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La 
Inspección pondrá términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista 
no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse 
el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
 
 Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se 
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de 
materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de 
instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, tec., 
cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito 
no se dará por terminada la obra. 
 
ARTICULO 36º)  MEDICIONES Y ENSAYOS:  
  
   Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la 
obra, el Contratista pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, 
material, combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar 
los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, 
certificación, controles hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del 
presente artículo se considera incluido en ítem movilización de obra. 
 
ARTICULO 37º)       CONSULTAS:  
 
   Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista 
tendrá la obligación de consultar a los reparticiones públicas, empresas estatales o privadas 
que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la 
información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el 
trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total responsable, comprometiéndose 
ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/ o 
personales ocasionados. 
 
 
 
 
ARTICULO 38º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE TRABAJO:  
 
   Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará 
pasible de una multa diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que 
debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas. Se considerará 
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incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico acumulado 
propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado 
multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, será deducida de los montos 
de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por 
incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia 
entre los importes. 
 
 Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la 
Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 
 
ARTICULO 39º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  
 
   Los precios de los Items/ subitems del Contrato, se redeterminarán  
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos 
reglamentarios 3599/02 y 3873/02. Los cálculos de las redeterminaciones  se ejecutarán 
exclusivamente con las formulas polinómicas establecidas por la normativa vigente, los 
índices indicados en el Anexo VII y se utilizarán los indicadores informados por la Dirección 
General de Variaciones de Costos de la Provincia de Santa Fe. 
 
 
ARTICULO Nº40 ) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS 
 
   El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en 
cuanto a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o 
elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, 
mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. 
Asimismo deberá considerar la posibilidad de contratar personal afectado por las 
inundaciones - Río Salado/03 (expte.Nº00601-0018130-0). 
 
 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Asuntos Hídricos. A ese efecto 
el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, consiguiendo el nombre del 
subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el 
propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada capacidad 
a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a 
subcontratar. La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al 
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni 
crea para la Repartición obligación alguna para con el subcontratista, el que estará 
sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de 
las obras subcontratas le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado 
directamente. 
 
 El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se 
emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no 
autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”. 
 
ARTICULO  41º) FORMA DE PAGO: 
 
   En un todo de acuerdo a la ley Nº5188  de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe . 
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 La Empresa Contratista podrá solicitar hasta un 10% ( diez por ciento) del Monto 
contractual, en concepto de anticipo financiero en un todo de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo Nº73 de la Ley de Obras Públicas  Nº5188 y su reglamentación. 
 
 El otorgamiento del anticipo será concedido  previa constitución de garantía 
equivalente al 150% del monto que reciba el adjudicatario por adelantado a satisfacción de 
la Administración. La misma deberá ser extendida a la orden del Ministerio de Asuntos 
Hídricos y deberá constituirse conforme lo establece la Ley de Obras Pública. 
 

 Este anticipo se amortizará con los certificados mensuales de obra a emitirse, 
aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo 
 
 
 
ARTICULO 42º)  DOMICILIO LEGAL:  
 
   El Ministerio de Asuntos Hídricos posee domicilio legal en calle Av. 
Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. Nº: 
(0342) - 4573733 - Interno 227 /4574771/4579245. La Contratista deberá constituir domicilio 
legal en la  Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato.  
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