Sistema Provincial de Administracion Financiera

Formulacion del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2025

Jurisdiccién: 67 - M Obras Publicas

Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: DIR OBRAS

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida  |Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacién | Programacion siguientes afios

geogréfica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afo | Cantidad programada

0 612-RP 90 TR RP21 RP 25s 31- % de avance fisico  82-28-0 13/10/2021 31/12/2025  ©Obraen curso 100,00 99,00 1,00

0 615-RP 22-TR MARIN-EUSEB 31-%de avance fisico ~ 82-21-0 19/03/2021 31/12/2025  ©Obraen curso 100,00 95,00 5,00

0 617-RP10-sTRRP 21-RN 9 31- % de avance fisico ~ 82-28-0 13/10/2021 31/12/2026  Obraen curso 100,00 60,00 10,00 2026 30,00

0 619-RP39-TR PTE. RIO SAL 31- % de avance fisico ~ 82-91-0 21/05/2021 31/12/2026  Obraen curso 100,00 70,00 15,00 2026 15,00

0 651-R.P.3-LOSTAB.C.O 31- % de avance fisico ~ 82-133-0 25/08/2021 31/12/2026  Obraen curso 100,00 70,00 20,00 2026 10,00

0 653-R.P.31- TR: TARTAGA 31- % de avance fisico  82-133-0 21/10/2021 31/12/2025  ©Obraen curso 100,00 99,00 1,00

0 654-R.P.32TR:VILLA AN 31- % de avance fisico ~ 82-49-0 22/09/2021 31/12/2025  ©Obraen curso 100,00 50,00 35,00 2026 15,00

0 706-R.P.49-S TR SAN JOR 31- % de avance fisico  82-126-0 01/11/2021 31/12/2025  ©Obraen curso 100,00 99,00 1,00

0 713-RP70-ROCA-VILA 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 15/06/2022 31/12/2025  ©Obraen curso 100,00 90,00 10,00

0 732-RP80TRRN11-RP5 31- % de avance fisico ~ 82-105-0 29/06/2022 01/12/2026  Obraen curso 100,00 95,00 1,00 2026 4,00

0 775-RP 70 TR RUTA SEGURA 31- % de avance fisico  82-995-0 19/09/2022 31/12/2026  Obraen curso 100,00 50,00 10,00 2026 40,00

0 780 - PUENTE PARANA MINI 31- % de avance fisico ~ 82-49-0 13/03/2022 01/12/2026  Obraen curso 100,00 90,00 2,00 2026 8,00

0 874-R.P.59-S-IBARLUCE 31- % de avance fisico  82-84-0 14/11/2023 31/12/2025  ©Obraen curso 100,00 99,00 1,00

0 917-RECRP14 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 4500 2026 55,00

0 925-PavRP 98 31- % de avance fisico ~ 82-49-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 60,00 2026 40,00

0 932-Puentes RP 98 31- % de avance fisico ~ 82-49-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 4500 2026 55,00

0 963-R.P.25TrR.N. A012 31- % de avance fisico  82-119-0 01/01/2025 31/12/2025  ©Obraainiciar 100,00 0,00 100,00

0 1123 - RP 10S Tr Theob- Rub 31- % de avance fisico ~ 82-28-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00

0 1128-RP 25S TrV. Amel-Es 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00

0 1131-RP 20S Tr Acebal-Pav 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00

0 1133-RP 19S Tr Fuentes-V 31- % de avance fisico  82-119-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00

0 1135- RP 33S Tr Ac Bustinz 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00

0 1138 - RP 34S Tr Funes Pere 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
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0 1140-RP 21 Tr RP 21 AD09 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1141-RP 26S Tr Pueblo And 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1144-RP 10S Tr Juncal RNN 31- % de avance fisico ~ 82-28-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1145-RP 59S Tr Funes Ibar 31- % de avance fisico  82-84-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1146 - RP 290s Tr Pozo Borr 31- % de avance fisico ~ 82-77-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1147 -RP 17S Tr Chabas -RN 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1149-RP 22S Tr Cepeda-La 31- % de avance fisico ~ 82-28-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1150 - RP 91S Tr Sta Marg. 31- % de avance fisico  82-77-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1151-RP 60S Tr Ing Chanou 31- % de avance fisico ~ 82-49-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1152 - RP 49S Tr Traill SJ 31- % de avance fisico  82-126-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1154-RP 97s Tr Lanteri RN 31- % de avance fisico  82-49-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1155-RP 69S Tr C.Bossi- P 31- % de avance fisico  82-91-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1158 - RP 41S Tr B Irig APO 31- % de avance fisico ~ 82-105-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1159 - RP 10S Tr Juncal-Whe 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1169 - RP 80S Tr RP22-RN34 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1171-RP 6 Tr Gessler-Galv 31- % de avance fisico  82-105-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1173-RP32Tr S Bern RP77 31- % de avance fisico ~ 82-77-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1174-RP 77S Tr 77S-RP32 31- % de avance fisico ~ 82-77-0  01/01/2025 31/12/2026  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1179 - RP 80S Tr Raq RN34 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1180-RP 91 Tr Totor-LaRi 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1181-RP 15Tr S Franc Caf 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1182-RP 15 Tr Arteaga Cua 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
2027 0,00

0 1183-RP 32 TrV.Ana-RN11 31- % de avance fisico  82-49-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
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0 1197-RP 16 Tr A012 RP 21 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1200 - Tercer carr APO1 Ros 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 60,00 2026 40,00
0 1202 - Pte Sto Tomé-Sta Fe 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 30,00 2026 70,00
0 1203 - RP 96 Tr M Torres-Ch 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 50,00 2026 50,00
0 1204 -RP 96 Tr Chov.-V.T. 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1206 - Int RN34-RP39y RP 2 31- % de avance fisico  82-91-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1209 - RP 23 Tr V.Trin- Cba 31- % de avance fisico ~ 82-91-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1211-RP 13 Tr Virg-S Cris 31- % de avance fisico ~ 82-91-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 40,00 2026 60,00
0 1243 - llum. Cruce RN11y91 31-% de avance fisico ~ 82-56-0 01/01/2025 31/12/2026 Contratado 100,00 0,00 37,00 2026 63,00
0 1252-RP 65 Tr Monje S Gen 31- % de avance fisico  82-105-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1253-RP 2Tr Log- Tost E1 31- % de avance fisico  82-77-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1254 -RP 64 Tr Lopez SM Es 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1255- RP 93 Tr Hughes Meli 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1256-RP 1Tr Alej. Recon 31- % de avance fisico  82-49-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 40,00 2026 60,00
0 1257 -RP 290S Tr RP13 F.O. 31- % de avance fisico ~ 82-133-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1258 - RP 290S Tr RP77S R13 31- % de avance fisico ~ 82-77-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1259-RP 66 Tr Cafi R. Cba. 31- % de avance fisico  82-126-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1260 - RP 39 Tr Gob Cres SJ 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1261-RP 40 Tr Recong El A 31- % de avance fisico ~ 82-49-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1262-RP3TrVeraRP 40 31- % de avance fisico  82-133-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1263 - RP 93 Tr Firm Chariea 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1264-RP 17S Tr Fuent A012 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1265-RP 28S Tr Tot Cnia M 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
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0 1266 - RP 26S Tr L.V.L-Carc 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1267 - RP 20 Tr M.Sus-Tortu 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1268 - RP 83S Tr F Olm RN98 31- % de avance fisico  82-133-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1269 - RP 92 Tr Casil- Arte 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1270-RP 14 Tr RN33 M Torr 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1271 - APO1 Tr Corond Sau V 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1272 - APO1 Tr Maciel Monje 31- % de avance fisico  82-105-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1273-CircRP7yRPASV. T 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 70,00 2026 30,00
0 1274 - Const 3° Via Avel-R 31- % de avance fisico ~ 82-49-0 01/01/2025 31/12/2026  Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1275 - Desvio Timbues Et 2 31- % de avance fisico  82-119-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 55,00 2026 45,00
0 1276 - Camino del Mozo Tr R 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 3500 2026 65,00
0 1277-RP83S TrlaGallRN 31- % de avance fisico  82-133-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1278 - Avenida Ayacucho Trl 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1279-RP 39 TrRN 34V Tri 31- % de avance fisico  82-91-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1280-RP2TrRP 60 RN11 31- % de avance fisico ~ 82-112-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1282-RP 87S Tr RP83S Col 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1284 - Acc Armstrong RP15 31 - % de avance fisico 82-7-0  01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 50,00 2026 50,00
0 1298 -RP 13 Tr S Jor Sastr 31- % de avance fisico  82-126-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 75,00 2026 25,00
0 1305- RP 25S Tr C Bog RP90 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1315-llum CircElly Il 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1328- AccaLas Rosas 31 - % de avance fisico 82-7-0  01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 50,00 2026 50,00
0 1350-RP91Tr AccV Eloi 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1351-RP292syRP35VM SE 31- % de avance fisico ~ 82-77-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
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0 1352-RepPtesRP17SChS 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1355-RP 13 Tr Clucel RP70 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1357 - Puente RP 10S Theoba 31- % de avance fisico ~ 82-28-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1358 - RP 37S Tr Elortondo 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1359 - Rep Pte s RP10S Carr 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1361-Rep Alcant RP 91 VE 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1362-RP 10 Tr Carriz RP91 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1363 - Rep Pte s RP 26 Fuen 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1364 - Rep Pte s RP 11S PMu 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1365- RP 10 Tr Yrig-Casale 31- % de avance fisico  82-105-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1367 - Rep Pte s RP 22S Cep 31- % de avance fisico ~ 82-28-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1369 - Rep Pte s RP 26 Fuen 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1372 - Prog de rotondas 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1374-RP2TrRP4 RN11 31- % de avance fisico  82-91-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1377-RP20Tr StaClaraR 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1415 - Ptes RP14 Tr Elis SC 31- % de avance fisico  82-91-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 50,00 2026 50,00
0 1416 - RP 18y RNAO12 Inter 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1417-RP 94 Tr RN8 Sta Isa 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1418 - Acc a Labordeboy 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1419 - Mej Seg RP90y RP93 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1420 - Rotonda R.P.90y 93 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1421 - Rotonda de Melincué 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1422 -0 Comp. RP4Sy RP 37 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
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Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: DIR OBRAS

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida  |Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacién | Programacion siguientes afios
geogréfica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio [ Cantidad programada
0 1423 - Alcantarilla s RP 90 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1424 - Acc a Sarg. Cabral 31- % de avance fisico ~ 82-28-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1425 - Reconst Ptes Z. Sur 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1426-R.P.300S TrRP90R 31- % de avance fisico ~ 82-28-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1427 -RP 70 - Circ Esperan 31- % de avance fisico ~ 82-70-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1428 -RP 20 Tr Esm - Zenon 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1429 - RPN°24s Repav y Bach 31- % de avance fisico ~ 82-126-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1430-RP32sTr.RN19-F 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1433 -lluminac Acc e Inte 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1434-RP 68 Tr Gru Acc GN 31- % de avance fisico ~ 82-70-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1561 - Repar. RP2 Y RP5 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 10,00 2026 90,00
0 1682 - ATENCION RUTAS NAC. 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1726 - CIRCUNV. SOLDINI 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1727-PAV.APO1 S FE- ST 31- % de avance fisico  82-63-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1796 - Pavim RP64 Tr RN 34 31- % de avance fisico ~ 82-126-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1797 - Puente en RP 295- S 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1800 - RP13y RP93s-RP2 Ag 31- % de avance fisico  82-91-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
0 1801-RP2 S Crist. S. Just 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2026  ©Obraainiciar 100,00 0,00 1,00 2026 99,00
Total proyecto: 13.300,00 1.066,00 1.116,00
Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: DIR OBRAS
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida  |Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacién | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio [ Cantidad programada
0 3-RECONSTRUCCION DE BA 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2025  ©Obraainiciar 100,00 0,00 100,00
0 5- REHABILITACION DE RU 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2025  ©Obraainiciar 100,00 0,00 100,00
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Sistema Provincial de Administracion Financiera

Formulacion del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2025

Jurisdiccion: 67 - M Obras Publicas  Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: DIR OBRAS

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida  |Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacién | Programacion siguientes afios
geogréfica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio [ Cantidad programada
0 502 - Desmalez. Calce y Pe 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2025 31/12/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 300,00 0,00 300,00

Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV. Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida  |Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacién | Programacion siguientes afios
geogréfica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio [ Cantidad programada
0 2- CALZADAS NATURALES 31-9% de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 100,00
0 4-OBRAS POR CONVENIOS 31-9% de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 100,00
0 501 - Alteos en C. Natur. 31-9% de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2025 31/12/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 300,00 0,00 300,00
Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida |Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio [ Cantidad programada
0 5-OBRAS POR CONVENIOS 31-9% de avance fisico  82-995-0 01/01/2025 31/12/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 100,00 0,00 100,00

Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida  |Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacién | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio [ Cantidad programada
0 353-OBRASDE SENALHYV 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2025 31/12/2025  Obraainiciar 100,00 0,00 100,00
0 524 -INTERCAMBIADOR EN AU 31- % de avance fisico ~ 82-119-0 07/03/2022 31/12/2025 ©Obraen curso 100,00 99,00 1,00
Total proyecto: 200,00 99,00 101,00
Proyecto: 42.0.1.0 - PLAN DE MEJ. DE SEG. VIAL Y CIUD. EN STA FE - ETAPA | Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: D.P.V
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida |Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacién | Programacion siguientes afios
geogréfica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio [ Cantidad programada
0 801-ILUM. R.N. N° A007 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 02/01/2023 31/12/2026  Obraen curso 100,00 40,00 30,00 2026 30,00
Total proyecto: 100,00 40,00 30,00
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Sistema Provincial de Administracion Financiera

Formulacion del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2025

Jurisdiccién: 67 - M Obras Publicas

Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 82.0.1.0 - ACCIONES FALLO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: D.P.V

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida  |Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacién | Programacion siguientes afios

geogréfica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio [ Cantidad programada
0 802-AVDA FANTIR.P.70 31- % de avance fisico  82-21-0  21/01/2023 31/12/2025 Contratado 100,00 70,00 500 2026 25,00
0 806-R.P.70-s - RP70-AUR 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 18/01/2023 31/12/2026  Obraen curso 100,00 49,00 1,00 2026 50,00
0 807 - DESVIO TIMBUES - ACC 31- % de avance fisico ~ 82-119-0 25/09/2023 31/12/2026  Obraen curso 100,00 15,00 35,00 2026 50,00
0 808-R.P.90-RUTA SEGUR 31- % de avance fisico ~ 82-28-0 26/01/2023 31/12/2026  Obraen curso 100,00 65,00 10,00 2026 25,00
0 809-R.P.21-ALVEAR FIGH 31- % de avance fisico  82-84-0 18/01/2023 31/12/2026  Obraen curso 100,00 60,00 10,00 2026 30,00
0 811-AVNEWBERY 2°ET 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 17/10/2023 31/12/2026  Obraen curso 100,00 10,00 20,00 2026 70,00
0 812-AV.M. GALINDO - FUN 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 28/08/2023 31/12/2026  Obraen curso 100,00 50,00 15,00 2026 35,00
0 814-R.P.55-SRNN11CAR 31- % de avance fisico ~ 82-995-0 16/01/2023 31/12/2026  Obraen curso 100,00 40,00 20,00 2026 40,00

Total proyecto: 800,00 359,00 116,00
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