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1.

2.

3.

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Alcance de la
Licitacion

Fuente de los
fondos

Fraude y
Corrupcion

1.1

1.2
(2)

(b)

(©)
2.1

2.2

A. Generalidades

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacion (DDL),
segun la definicién que consta en las “Condiciones Generales del
Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacion
de las Obras que se especifican en la Seccion VI. Requisitos de
las Obras. El nombre y el nimero de identificacion de lotes
(contratos) de la Licitacion Publica Internacional estan indicados
en las DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita
con prueba de recibido;

salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las
palabras en singular también incluyen el plural y las palabras en
plural también incluyen el singular; y

la palabra “dia” significa dia calendario.

El prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante denominados “fondos™) del Banco
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado el
Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto
especificado en los DDL. El Prestatario destinard una porcion
de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del
contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los
presentes Documentos de Licitacion.

El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una
vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado ‘el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie mas que el
Prestatario podra tener derecho alguno en virtud del Contrato de
Préstamo ni tendrd ninglin derecho a los fondos del
financiamiento.

3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
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(a)

(i)

(iii)

(iv)

(b)

o personas Oferentes por participar o participando en proyectos
financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los mas altos niveles éticos y denuncien al Banco todo
acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y
las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de
fraude y corrupciéon estan prohibidos. Fraude y corrupcion
comprenden actos de: (a) practica corruptiva; (b) practica
fraudulenta; (c) practica coercitiva; y (d) practica colusoria. Las
definiciones que se transcriben a continuacion corresponden a los
tipos mas comunes de fraude y corrupcidon, pero no son
exhaustivas. Por esta razon, el Banco también adoptara medidas
en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con
supuestos actos de fraude y corrupcién, aunque no estén
especificados en la lista siguiente. El Banco aplicara en todos los
casos los procedimientos establecidos en la Clausula 3.1 (c).

El Banco define las expresiones que se indican a continuacion:

Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de otra parte;

Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que
engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion.

Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
las acciones de una parte; y

Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencioén de alcanzar un propoésito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de
otra parte.

Si el Banco comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma,
entidad o persona actuando como Oferente o participando en un
proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros,
prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos
gjecutores u organismos contratantes (incluyendo sus
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@

(i)

(iii)
(6]

respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha
cometido un acto de fraude o corrupcion, el Banco podra:

decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisicion
de bienes y la contratacion de obras financiadas por el Banco;

suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo
de la donacion relacionada inequivocamente con un
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donacién, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas en un plazo que el Banco considere

razonable y de conformidad con las garantias de debido proceso

(iv)

™)

(vi)

(vii)

(©

establecidas en la legislacion del pais Prestatario;

emitir una amonestacion en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de tiempo, para
que se le adjudiquen o participen en contratos bajo proyectos
financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que
el Banco considere ser apropiadas;

remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas
de hacer cumplir las leyes; y/o

imponer otras sanciones que considere ser apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de

multas que representen para el Banco un reembolso de
los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de otras sanciones.

El Banco ha establecido un procedimiento administrativo
para los casos de denuncias de fraude y corrupcién dentro
del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato
financiado por el Banco, el cual estd disponible en el sitio
virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propositos


http://www.iadb.org/
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(d)

(e)

3.2

cualquier denuncia debera ser presentada a la Oficina de
Integridad Institucional del Banco (OII) para la realizacion de
la correspondiente investigacion. Las denuncias podrén ser
presentadas confidencial o andnimamente.

Los pagos estaran expresamente condicionados a que la
participacion en el proceso de adquisiciones y las negociaciones
o la ejecucion de un contrato de quienes soliciten dichos pagos
se haya llevado de acuerdo con las politicas del Banco aplicables
en materia de fraude y corrupcion que se describen en esta
Clausula 3.1.,y

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco
de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de
esta Clausula podrd hacerse de forma publica o privada, de
acuerdo con las politicas del Banco.

El Banco tendrd el derecho a exigir que, en los contratos
financiados con un préstamo, se incluya una disposicion que
exija que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco
revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco
tendra el derecho a exigir que se incluya en contratos
financiados con un préstamo del Banco una disposicion que
requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios luego
de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y
(i) entreguen todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion
del Banco los empleados o agentes de los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco para responder las consultas
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la
revision o auditoria de los documentos. Si el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discrecion, podrd tomar medidas apropiadas contra
el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor y
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4.

Oferentes
elegibles

33
(a)

(b)

(©

(d)

(e)

®

(2

4.1

concesionario.
Los Oferentes deberan declarar y garantizar:

que han leido y entendido la prohibicién sobre actos de fraude
y corrupcion dispuesta por el Banco y se obligan a observar las
normas pertinentes;

que no han incurrido en ninguna infraccion sobre fraude y
corrupcion descritas en este documento;

que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial
durante el proceso de adquisicion o negociacion del contrato o
cumplimiento del contrato;

que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados inelegibles para que se
les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido
declarados culpables de delitos vinculados con fraude o
corrupcion;

que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales ha sido director, funcionario o accionista principal de
ninguna otra compafia o entidad que haya sido declarada
inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con fraude o corrupcion;

que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos
para compartir ingresos relacionados con el contrato o el
contrato de consultoria financiado por el Banco; y

que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la imposicion por
el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se
describen en la Clausula 3.1 (b).

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan
ser originarios de paises miembros del Banco. Los Oferentes de otros
paises no seran elegibles para participar en contratos financiados en
todo o en parte con fondos del Banco. En la Secciébn V de este
documento se indican los paises miembros del Banco al igual que los
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el pais de
origen de los bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea
la de un pais miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes
suministrados en virtud del contrato, no seran elegibles si:

(a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario

prohiben las relaciones comerciales con ese pais; o

(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo

VII de la Carta de esa Organizacion, el pais del Prestatario prohibe
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la importacion de bienes de ese pais o pagos a una persona o una
entidad.

4.2 Un Oferente no podra tener conflictos de interés. Los Oferentes que
sean considerados que tienen conflictos de interés seran
descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen conflicto de

interés con una o mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en comun; o

(b) reciben o han recibido algin subsidio directo o indirecto de
cualquiera de ellos; o

(©) tienen el mismo representante legal para fines de esta
Licitacion; o

(d) tienen una relacién mutua, directa o a través de terceros en
comun, que les permite tener acceso a informacion sobre la
Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o influir sobre
las decisiones del Contratante respecto de este proceso de
Licitacion; o

(e) un Oferente participa en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacion. Si un Oferente participa en mas de una Oferta, se
descalificardn todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo,
esta disposicion no restringe la inclusion del mismo
subcontratista en mas de una Oferta; o

() estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con
una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido
contratada por el Contratante para la prestacion de servicios de
consultoria para la preparacion del diseno, las especificaciones y
otros documentos que se utilizardn en la Licitacion para la
contratacion de las obras objeto de estos Documentos de
Licitacion; o

(2) han estado Oferente afiliados a una empresa o entidad que el
contratante o el Prestatario haya contratado o haya propuesto
contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

4.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicacion del contrato esté bajo una
declaracion de inelegibilidad el Banco por el periodo de tiempo
determinado por éste, de acuerdo con lo establecido en la Clausula
3 de las IAO, sera descalificado.

4.4 Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si
pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii)
operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de
ninguna agencia del Contratante.

4.5 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de que continlan siendo elegibles, cuando el



Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes 10

5. Materiales,
equipos y
servicios
elegibles

6. Secciones de
los
Documentos
de Licitacion

Contratante razonablemente la solicite.

4.6 Esta Licitacion esta abierta inicamente a Oferentes precalificados. Sin
embargo, excepcionalmente, con el consentimiento previo del
Banco, podra utilizarse la calificacion ex-post.

5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse
de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el
Banco deberan tener su origen en un pais miembro del Banco de
acuerdo con la Secciéon V, Paises Elegibles, sujetos a las
excepciones de los casos indicados en la Clausula 4.1 (a) y (b).

B. Contenido de los Documentos de Licitacion

6.1 Los Documentos de Licitacion constan de las Partes 1, 2 y 3, que
incluyen todas las secciones que se indican mas abajo, y deberan
leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de
conformidad con la Clausula 8 de las IAO

PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion

*  Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

e Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

*  Seccion III. Criterios de evaluacion y calificacion

*  Seccion IV. Formularios de la Oferta

*  Seccion V. Paises Elegibles

PARTE 2 - Requisitos de las obras

*  Seccion VI. Requisitos de las obras

PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato

*  Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
*  Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)

e Seccion IX. Apéndice a las Condiciones Especiales — Formularios
del Contrato

6.2 El llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma parte
del Documento de Licitacion.

6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los
documentos de Licitacion y sus enmiendas, si ellos no se
obtuvieren directamente de la fuente sefalada por el Contratante
en el llamado a Licitacion.
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7. Aclaracion del
Documento de
Licitacion,
visita al lugar
de las obras y
reunion
previa a la
Licitacion

6.4 Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones,

formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el
Documento de Licitacion. El incumplimiento por parte del
Oferente del suministro de toda la informacién o documentacion
que se exige en los Documentos de Licitacion podria traer como
consecuencia el rechazo de su Oferta.

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracion de los

Documentos de Licitacidon, debera comunicarse con el
Contratante por escrito a la direccién correspondiente que se
suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunion
previa a la Licitacion, si dicha reunion se especifica en la
Clausula 7.4 de las IAO. El Contratante respondera por escrito a
todas las solicitudes de aclaracion, siempre que dichas
solicitudes se reciban por lo menos (21) dias antes de que se
venza el plazo para la presentacion de las Ofertas. El
Contratante enviard copia de las respuestas, incluyendo una
descripcion de las consultas realizadas, pero sin identificar su
fuente, a todos los que hayan adquirido los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 6.3 de las TIAO. Si
como resultado de las aclaraciones el Contratante considera
necesario enmendar el Documento de Licitacion, debera hacerlo
siguiendo el procedimiento indicado en las Clausulas 8 y 22.2
de las TAO.

7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las

obras y sus alrededores y que obtenga por si mismo, bajo su
propia responsabilidad, toda la informacién que pueda necesitar
para preparar la Oferta y celebrar un contrato para Ila
construccion de las obras. Los costos relativos a la visita al lugar
de las obras correran por cuenta del Oferente.

7.3 El Contratante autorizara el acceso del Oferente y cualquier

7.4

miembro de su personal o representante a sus propiedades y
terrenos para los fines de la visita, so6lo bajo la expresa condicion
de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a
su personal y representantes de cualquier obligacion al respecto,
y se hagan responsables de cualquier muerte o lesion personal,
pérdida de propiedad o dafios a la misma, asi como de toda otra
pérdida, dafio, costos y gastos que se incurran como resultado
de la inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a
una reunion previa a la Licitacion, si asi se establece en los
DDL. Esta reunion tendrd como finalidad aclarar dudas y
responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se
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10.

Modificacion
del
Documento de
Licitacion

Costo de
participacion
en la
Licitacion

Idioma de la
Oferta

plantee durante esa etapa.

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan

llegar sus preguntas por escrito al Contratante a mas tardar una
semana antes de la reunion.

7.6 El acta de la reunion previa a la Licitacion, incluidas las preguntas

planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a
éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas
preparadas después de la reunion, se transmitirdn sin demora a
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de
conformidad con la Clausula 6.3 de las IAO. Toda modificacion
de los Documentos de Licitacion que pueda ser necesaria como
resultado de la reunion previa a la Licitacion debera efectuarla el
Contratante exclusivamente mediante la emision de una
enmienda, conforme a la Clausula 8 de las IAO y no a través del
acta de la reunion previa a la Licitacion.

7.7 No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunioén

previa a la Licitacion.

8.1 El Contratante podra, en  cualquier momento antes del

8.2

8.3

vencimiento del plazo para la presentacion de las Ofertas,
enmendar los Documentos de Licitaciéon mediante la emision de
enmiendas .

Toda enmienda emitida formard parte de los Documentos de
Licitacion y debera ser comunicada por escrito a todos los que
hayan obtenido el Documento de Licitacion en conformidad con
la Clausula 6.3 de las IAO.

El Contratante podra a su discrecion, prorrogar el plazo de
presentacion de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes
un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con
la Subcléusula 22.2 de las IAO

C. Preparacion de las Ofertas

9.1 El Oferente financiard todos los costos relacionados con la

preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no
estard sujeto ni sera responsable en caso alguno por dichos
costos, independientemente del resultado del proceso de
Licitacion.

10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos

relativos a dicha Oferta que intercambien el Oferente y el
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11. Documentos
que
conforman la
Oferta

12. Cartadela
Ofertay
formularios

Contratante deberan ser escritos en el idioma especificado en
los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que
formen parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la
condicién que las partes pertinentes estén acompafniadas de una
traduccion fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para
los efectos de la interpretacion de la Oferta, dicha traduccién
prevalecera.

11.1 La Oferta comprendera lo siguiente:

(a)
(b)

(©)

(d)

(e)

®

(2

(h)

carta de la Oferta;

los correspondientes formularios debidamente completados,
incluida la Lista de Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo
establecido en las Clausulas 12 y 14 de las IAO;

garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la
Clausula 19 de las IAO;

Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la
Clausula 13 de las instrucciones a los Oferentes;

confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de la
Oferta a comprometer al Oferente, de acuerdo con lo establecido
en la Clausula 20.2 de las IAO

de conformidad con la Clausula 17 de las IAO, documentos
comprobantes que demuestren que el Oferente esta calificado
para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada;

Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las
IAO;y

cualquier otro documento requerido en los DDL.

11.2 Ademas de los requisitos sefialados en la Clausula 11.1 de las

IAO, las Ofertas presentadas por una Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), vendran
acompanadas de una copia del convenio de la APCA celebrado
entre todos los socios. Alternativamente, los socios firmaran y
presentaran junto con la Oferta, una carta de intencion para
celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que
la Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo
propuesto.

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de

Cantidades, se prepararan con los formularios pertinentes que se
incluyen en la Secciéon IV, Formularios de la Oferta. Los
formularios deberan completarse sin realizar ningun tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos
los espacios en blanco deberan llenarse con la informacion
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13. Ofertas
alternativas

14. Precios y
descuentos de
la Oferta

solicitada.

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se
consideraran Ofertas alternativas.

13.2 Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la
terminacion de los trabajos, ellos se especificaran en los DDL,
al igual que la metodologia para evaluarlos.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las
IAO, los Oferentes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los
requisitos del Documento de Licitacion deberan cotizar primero
el disefio propuesto por el  Contratante, descrito en el
Documento de Licitacion, deberan ademas presentar toda la
informacion necesaria para permitir que el Contratante efectlie
una completa evaluacion de la alternativa, incluidos planos,
calculos del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de
precios y la metodologia de construccion propuesta, asi como
cualquier otro detalle pertinente. El Contratante s6lo considerara
las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya Oferta se
ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada
mas baja.

13.4 Cuando asi se especifique en los DDL los Oferentes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para componentes
especificos de las obras; los cuales se identificaran en los
DDL, junto con la metodologia para su evaluacion, y se
describiran en la Seccion VI, Requisitos de las Obras.

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la
Oferta y la lista de cantidades se cefiirdan a los requisitos
indicados mas abajo.

14.2 E1 Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios
correspondientes a todos los rubros de las obras que se
especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales
el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no seran
pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se consideraran
incluidos en los precios de los otros rubros de la lista de
Cantidades.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal ¢ ), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO, sera el precio total
de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.4 E1 Oferente cotizard separadamente cualquier descuento
incondicional e indicard la metodologia para su aplicacion en la
Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la Clausula
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15.

16.

17.

Monedas de la
Ofertay de

pago

Documentos
que
conforman la
Propuesta
Técnica

Documentos
que establecen
las

12.1 de las IAO.

14.5 Salvo disposicién en contrario en los DDL y el Contrato, los

precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estaran
sujetos a ajustes durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales
del Contrato. En dicho caso, el Oferente deberd sefialar los
indices y los coeficientes de ponderacion de las formulas de
ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el
Contratante podra exigir al Oferente que justifique los indices y
coeficientes de ponderacion propuestos.

14.6 Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas se

haran por lotes individuales (contratos) o por combinacién de
lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento
en caso de que se les adjudique mas de un contrato especificaran
en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete.
La reduccion de precio o descuento se presentara de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula 14.4 de las TAO,
siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se
presenten y abran al mismo tiempo.

14.7 Los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el

contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a
partir de 28 dias antes de la fecha de presentacion de las Ofertas,
se incluiran en los precios y los precios unitarios y en el precio
total de la Oferta que presente el Oferente.

15.1 La moneda de la Oferta sera la estipulada en los DDL.

15.2 El Contratante podrd requerir que los Oferentes justifiquen sus

necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las
cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se
indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en
cuyo caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado
de las necesidades en moneda extranjera.

16.1 El Oferente entregard una Propuesta Técnica con una descripcion

de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el
calendario de las obras, asi como cualquier otra informaciéon
estipulada en la Seccion IV, con detalles suficientes para
demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente
los requisitos de la obra y el plazo para completarla.

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de

conformidad con la Seccién III, Criterios de Evaluacion y
Calificacion, el Oferente proporcionaré la informacion solicitada
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18.

19.

calificaciones en los correspondientes formularios de informacion que
del Oferente aparecen en la Seccion IV, Formularios de Licitacion.

Periodo de 18.1 Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo

validez de las determinado en los DDL a partir de la fecha limite para

Ofertas presentacion de Ofertas establecida por el Contratante. Toda
Oferta con un plazo menor serd rechazada por el Contratante
por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez
de la Oferta, el Contratante podrd solicitar a los Oferentes que
extiendan el periodo de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud
como las respuestas se haran por escrito. Si se solicita una garantia
de la Oferta de conformidad con la Clausula 19 de las TAO,
también se prorrogara por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha
limite del periodo de validez prorrogado. Los Oferentes podran
rechazar la solicitud sin por ello perder la garantia de la Oferta. A
los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedird ni se les
permitira que modifiquen su Oferta, salvo en los casos
contemplados en la Clausula 18.3 de las IAO.

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacion se demora
por mas de cincuenta y seis (56) dias después de que venza la
validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el precio contractual
por un factor especificado en la solicitud de prorroga. La
evaluacion de la Oferta se basara en el precio de la Oferta sin
tomar en cuenta la correccion mencionada.

Garantia de 19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente

mantenimient deberd presentar como parte de su Oferta el original de una

o de la Oferta Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la
moneda estipulada en los DDL.

19.2 Oferta A opcion del Oferente, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta debera ser una garantia a la vista, y a opcion del Oferente,
en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantia bancaria incondicional;

(b) carta de crédito irrevocable;

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantia definida en los Datos de la Licitacion,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si la
garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una
fianza emitida por una aseguradora o una compaiiia afianzadora situada
fuera del pais del Contratante, la institucion que emite la garantia
deberd tener una institucion financiera corresponsal en el pais del
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Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La Garantia de
Mantenimiento de Oferta, debera estar sustancialmente de acuerdo con
alguno de los formularios de la Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccion IV, Formularios de Licitaciéon, u otro
formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacion de la Oferta. En cualquier caso el formulario de la
Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd incluir el nombre
completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
permanecerd valida por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha
limite de la validez de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la Clausula 18.2 de las IAO.

19.3 Si la Subcldusula 19.1 de las IAO exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén
acompanadas por una Garantia de Mantenimiento de la Oferta ,
seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

19.4 Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
tan pronto como sea posible, después que el Oferente al que se
haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de
Cumplimiento, de conformidad con la Clausula 41 de las TAO.

19.5 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al
que se adjudica el contrato serd devuelta, tan pronto como
sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el contrato
y suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

19.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podrda hacer
efectiva Oferta si:

(a) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de
Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en la Subcldusula
18.2 de las IAO; o

(b) siel Oferente seleccionado:

(1) no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40
de las IAO; o
(i1) no suministra la Garantia de Cumplimiento de

conformidad con la Clausula 41 de las IAO.

19.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta Ofertade una
APCA debera ser emitida en nombre de la APCA que presenta la
Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el
momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento
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20. Formatoy
firma de la
Oferta

de la Oferta Ofertadebera estar en nombre de todos los futuros
socios de la APCA tal como se denomina en la carta de
intencidn mencionada enlas IAO 4.1.

19.8 Sien los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, el Contratante podra, si asi se contempla en los
DDL, declarar no elegible al Oferente para la adjudicaciéon de un
contrato por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el
Oferente:

(a) retira su Oferta durante el periodo de
validez que se sefiala en el formulario de carta de presentacion de
Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.2 de las
IAO; 0

(a) al que se adjudica el contrato:

(1) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en
la Clausula 40 de las IAL; o

(i1) no suministra una Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la Clausula 41 de las IAO;

20.1 El Oferente preparard un juego original de los documentos que
constituyen la Oferta, segin se sefiala en la Clausula 11 de las
Instrucciones a los Oferentes, marcandolo claramente como
“oriGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de
conformidad con la Cldusula 13 de las instrucciones a los
Oferentes, se marcaran claramente como “ALTERNATIVA”.
Ademas, el Oferente presentara el nimero de copias de la Oferta
que se indica en los DDL y marcaré claramente cada ejemplar
como “copria”. En el caso de discrepancias el texto original
prevalecera sobre las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o
escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta
autorizacion consistird en una confirmacion escrita, segun se
especifica en los DDL, que debera acompanar a la Oferta. El
nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacion
debera escribirse o imprimirse debajo de su firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran
validos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que
firma la Oferta.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

21. Procedimiento 21.1 Los Oferentes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de
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22,

23.

24.

para sellar y
marcar las
Ofertas

Plazo para la
presentacion
de las Ofertas

Ofertas
Tardias

Retiro,
sustitucion y
modificacion
de las Ofertas

la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en
virtud de la Clausula 13 de las TAO, en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original
y las copias seran incluidos a su vez en un solo sobre.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a)
(b)

(©)

(d)

llevar el nombre y la direccion del Oferente;

estar dirigidos al Contratante y llevar la direccion que se
indica en la Clausula 22.1 de las IAO;

llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion
indicado en la Clausula 1.1 de los DDL; y

incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha
de la apertura de la Oferta..

21.3 Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el

Contratante no se responsabilizard en caso de que la Oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

22.1 El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccion y, a mas

tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL.. Los
Oferentes tendran la opcion de presentar sus Ofertas
electronicamente, cuando asi se indique en los DDL. Los
Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente seguiran
los procedimientos indicados en los DDL para la presentacion
de dichas Ofertas.

22.2 El Contratante podra, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de

presentacion de las Ofertas mediante una enmienda del
Documento de Licitacion, de acuerdo con la Clausula 8 de las
Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las
obligaciones y derechos del Contratante y los Oferentes
anteriormente sujetas a dicha fecha limite quedaran sujetas al
nuevo plazo.

23.1 El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con

posterioridad a la hora y fecha limite para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO. Toda
Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas serda considerada tardia, y sera
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

24.1 El Oferente podré retirar, sustituir o modificar su Oferta después

de presentada, debiendo enviar para ello una comunicacién por
escrito, de conformidad con la Clausula 21 de las IAO,
debidamente firmada por un representante autorizado, y debera
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25. Apertura de
las Ofertas

incluird una copia de dicha autorizacion, segun lo estipulado en
la Clausula 20.2 de las IAO ( con excepcion de la comunicacion
de retiro, que no requiere copias). La sustituciéon o modificacion
correspondiente de la Oferta deberd acompafiar a  dicha
comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones deberan
ser:

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAO
(con excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere
copias), y los respectivos sobres deberdn estar claramente

2% <6

marcados “RETIRO”, ““SUSTITUCION” O “MODIFICACION”; ¥

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para
la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de
las TAO.

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la
Clausula 24.1 de las IAO seran devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.

24.3 Ninguna Oferta podrd ser retirada, sustituida ni modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar Ofertas y la expiraciéon del periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente OfertaOferenteen el
Formulario de Oferta o en cualquier otra extension.

25.1 El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas,
en publico en la direccion, fecha y hora que se sefialen en los
DDL. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se
hayan presentado electronicamente en caso de que se permita
usar dicho sistema de conformidad con la Subcléusula 22.1
estard indicado en los DDL.

25.2 Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se
leeran en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no
sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitira
el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacion de
retiro pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar el
retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.
Seguidamente, se abriran los sobres marcados como
“SUSTITUCION? se leeran en voz alta y se intercambiara con la
Oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la Oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al Oferente remitente. No
se permitira ninguna sustitucion a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizaciéon valida
para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como
“MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificaciéon a las
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Ofertas a menos que la comunicacion de modificacion
correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la
modificacion y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de
las Ofertas. Solamente se considerardn en la evaluacion los
sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

25.3 Todos los demads sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz
alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los
precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas
alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante
considere pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas
alternativas leidas en voz alta se consideraran en la evaluacion.
Si el Contratante asi lo dispone en los DDL, los representantes
del Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberan
marcar sus iniciales en la carta de la Oferta y la Lista de
Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna Oferta
serd rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas
tardias, de conformidad con la Subclausula 23.1 de las IAO.

25.4 El Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las
Ofertas que incluird como minimo: el nombre del Oferente y si
hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la Oferta, por
lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas
alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se requeria. Se le
solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que
firmen la hoja de asistencia. La omision de Ila firma de un
Oferente no invalidara el contenido y efecto del Acta. Una copia
del Acta sera distribuida a los Oferentes.

E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la Licitacion,
informacion relacionada con la evaluacion de las Ofertas, ni
sobre la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que
se haya publicado la adjudicacion del Contrato.
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27. Aclaracion de
las Ofertas

28. Desviaciones,
reservas y
omisiones

29. Evaluacion de
las Ofertas
para
determinar si
cumplen las
condiciones de
la Licitacion

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en cuanto a la evaluacién, comparacion de las
Ofertas o la adjudicacién del contrato podra resultar en el
rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subcléusula 26.2 de las IAO, si durante
el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
Licitacion, debera hacerlo por escrito.

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion de
las Ofertas y la calificaciéon de los Oferentes, el Contratante
podra, a su discrecion, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones
a su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean
respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de
aclaracion del Contratante y la respuesta, deberan ser hechas
por escrito. No se solicitard, ofrecera o permitira cambios en
los precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para
confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por
el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de conformidad
con la Clausula 31 de las IAO.

27.2 Siun Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion del Contratante,
su Oferta podra ser rechazada.

28.1 Durante la evaluacién de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

(a) “desviacion” es un apartamiento con respecto a los
requisitos especificados en el Documento de Licitacion;

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o en
abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados en
el Documento de Licitacion; y

(©) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de la
totalidad de la informacion o de la documentacion requerida en el
Documento de Licitacion.

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, el Contratante se basara en el
contenido de la propia Oferta, segun se define en las Clausula 11
de las TAO.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones estipulados en dichos documentos sin
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desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) si es aceptada:

(1) afecta de una manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de las Obras especificadas en el
Contrato; o

(i1) limita de una manera sustancial, contraria a los

Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(b) si es rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Oferentes que presentan Ofertas que se
ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

29.3 El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de
conformidad con la Clausula 16 de las TAO, Propuesta Técnica,
en particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos
estipulados en la Seccion VI, Requisitos de las Obras, sin
desviaciones ni reservas significativas.

29.4 Siuna Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion sera rechazada por el Contratante y no podra
convertirse posteriormente, mediante la correccion o el retiro de
las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

30. 30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
. Licitacion, el ~ Contratante podra dispensar inconformidades
Inconformida . .
des no que no constituyan una desviaciéon, reserva u omision
- . significativa.
significativas

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Licitaciéon, el Contratante podrd solicitar al Oferente que
presente, dentro de un plazo razonable, la informacion o
documentacién necesaria para rectificar inconformidades no
significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes
a la documentacion. La solicitud de informacion o
documentacion relativa a dichas inconformidades no podra
estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta.
Si el Oferente no cumple la solicitud, podra rechazarse su
Oferta.

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las
condiciones establecidas, el Contratante rectificara las faltas de
conformidad no sustanciales relacionadas con el precio de la
Oferta. A esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta,
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31. Correccion de
errores
aritméticos

32. Conversion a
una sola
moneda

33. Margen de
Preferencia

34. Evaluacion de
las Ofertas

unicamente para fines de comparacion, para reflejar el precio de
un rubro o componente que falte o que presente faltas de
conformidad. Dicho ajuste se hard aplicando el método que se
indica en la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

31.1 A condicién de que la Oferta cumpla sustancialmente con los
Documentos de Licitacion, el Contratante corregird errores
aritméticos de la siguiente manera:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total
obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total
serd corregido, a menos que, en opinion del Contratante, haya un
error obvio en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecera y se
corregira el precio unitario;

(b) st hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de
subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

(c)  si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada
en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los
parrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no
acepta la correccion de los errores, su Oferta serd rechazada.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira
todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la
moneda tUnica indicada en los DDL, utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por la fuente y en la fecha especificada en los
DDL.

33.1 No se aplicara el Margen de Preferencia.

34.1 Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizara Gnicamente los
factores, metodologias y criterios definidos en esta Clausula. No
se permitird ningln otro criterio ni metodologia.

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos
provisionales y la reserva para imprevistos, de existir tal reserva,
que se indican en el resumen de la Lista de Cantidades, pero
incluidos los rubros correspondientes a trabajos por dia cuyos
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(b)

(©)

(d)

(e)

®

343

34.4

34.5

1

precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente';

el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de
conformidad con la Clausula 31.1 de las IAO;

el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad
con la Clausula 14.4 de las IAO;

la conversion a una sola moneda del monto resultante de la
aplicacion de los incisos (a), (b) y (¢) supra, si procede, de
conformidad con la Clausula 32 de las IAO;

el ajuste por faltas de conformidad, seglin se establece en la
Clausula 30.3 de las IAO;

ajustes debidos a la aplicacion de los factores de
evaluacion, indicados en la Seccion III, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de
las disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado
en las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el periodo de
ejecucion del Contrato.

Si los Documentos de Licitacion permiten que los Oferentes
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), y que
se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo Oferente, en la
Seccion III, Criterios de Evaluacion y Calificacion, se
especificara la metodologia para determinar el precio evaluado
como el mas bajo para los paquetes que resulten de combinar los
lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido.

Si la Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta
seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a
juicio del Contratante, éste podra exigir al Oferente que entregue
un analisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los
rubros de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia
interna de dichos precios con los métodos de construccion y el
calendario previsto. Tras la evaluacion de los analisis de precios
y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales
previstos, el Contratante podra exigir que por cuenta del
Oferente se aumente el monto de la Garantia de Cumplimiento,
para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de pérdidas
financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte
del Oferente ganador.

Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente para propdsitos de evaluacion de las Ofertas, el Contratante

debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de
trabajo por dia (por ejemplo, nimero de conductor-dias de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pértland), que se
vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para incluirlos en el precio total de la Oferta.



Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes 26

35. Comparacion

36.

37.

38.

de las Ofertas

Calificacion
del Oferente

Derecho del
Contratante
de aceptar
cualquier
Ofertay de
rechazar
algunas
Ofertas o
todas ellas

Criterios de
adjudicacion

35.1 El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, para
determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de conformidad
con la Clausula 34.2 de las IAO.

36.1 El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Oferente
seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada
como la méas baja y que se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, cumple los criterios de calificacion
que se especifican en la Seccion III, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

36.2 El resultado se determinara después de analizar los documentos
de calificacion presentados por el Oferente para demostrar su
capacidad, de conformidad con la Clausula 17.1 de las
instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una determinacion afirmativa sera requisito previo para la
adjudicacion del Contrato al Oferente. Una determinacion
negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Oferente, en
cuyo caso el Contratante procederd a determinar si el Oferente
que presento la siguiente Oferta evaluada como la mas baja esta
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitacion y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicaciéon del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el
proceso, el Contratante devolvera con prontitud a todos los
Oferentes las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera
recibido.

F. Adjudicacion del contrato

38.1 El1 Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta
haya sido evaluada como la mas baja de conformidad con TAO
344 y cumpla sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, siempre y cuando el Contratante
determine que el Oferente esta calificado para ejecutar el
contrato satisfactoriamente
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39. Notificacion
dela
adjudicacion

40. Firma del
contrato

41. Garantia de
Ejecucion

39.1 Antes la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el
Contratante notificara por escrito al Oferente seleccionado, que
su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificacion
(denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y
en los formularios del contrato “la carta de aceptacion™) se
especificard el monto que el Contratante pagara al contratista
por la ejecucion y la terminacion de las obras (denominado en lo
sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios
del contrato “el precio contractual”), asi como los requisitos para
que el contratista solucione cualquier defecto conforme se
estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también
notificard los resultados de la Licitacion a todos los demas
Oferentes y publicara en los sitios de Internet de United Nations
Development Business y del Banco, los datos de identificacion
de la Oferta y de los lotes, ademas de la siguiente informacion:
(i) nombre de cada uno de los Oferentes que presentd una
Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta
en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de
cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
Ofertas fueron rechazadas, y la razon para los rechazos; y
(v) nombre del Oferente ganador y el precio que ofrecid, asi como
la duracion y el resumen del alcance del contrato adjudicado.

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la
notificacion de adjudicacion constituira el contrato.

39.3 El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para
adjudicacion y que, con posterioridad a la notificacion de la
adjudicacion, de conformidad con la Clausula 39.1 de las TAO,
soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas.

40.1 Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante enviara
el contrato al Oferente seleccionado para la adjudicacion del
contrato.

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber
recibido el contracto, el Oferente ganador debera firmar, fechar y
devolver el contrato al Contratante.

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber
recibido la notificacion de la adjudicacion por parte del
Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar Ia
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las condiciones
del contrato, sujeto a la Clausula 34.5 de las IAO, utilizando



Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes 28

para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento incluida en
la Secciéon IX, Apéndice a las condiciones especiales —
Formularios de contrato u otro formulario aceptable para el
Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza
como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido
emitida por una compaiia afianzadora o una aseguradora que el
Oferente ganador haya determinado que es aceptable para el
Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, ésta
deberd tener una institucion financiera corresponsal en el pais
del Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el contrato, constituird causa suficiente para la
anulacion de la adjudicacion y para hacer efectiva la Garantia de la
Oferta. En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al
Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente mas baja que se
ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y que el
Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el
contrato.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

A. Introduccion

IAO 1.1

Nombre del Contratante o Comitente: Ministerio de Aguas, Servicios
Publicos y Medio Ambiente

Nombre de la Licitacion publica internacional: Sistema de Desagiies
Cloacales a la localidad de San José de la Esquina

Presupuesto Oficial: $ 22.323.360,03

Plazo de Ejecucion: 12 meses.

Garantia de Mantenimiento de Oferta: $223.000
Periodo de Mantenimiento de Oferta: 120 dias
Capacidad de Contratacion: $ 22.323.360,03
Sistema de contratacion: Unidad de Medida

IAO 2.1

Nombre del Prestatario;: NACION ARGENTINA

Nombre del Proyecto: Programa de Agua Potable y Saneamiento para
Cominidades Menores (PROAS) — Contrato de Préstamo BID 1895/
OC-AR

TIAO 3.2

Se sustituye la clausula por la siguiente: “La sola presentacion de la oferta
en esta licitacion, importara por parte de los oferentes una autorizacion
tacita para que el Banco pueda revisar sus cuentas y registros y cualquier
otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. De igual modo, se considerard que los oferentes
asumen el compromiso de: (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un periodo de
tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de fraude o corrupcion, y poner a la disposicion del Banco los
empleados o agentes de los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes
de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Se considera que tal autorizacion comprende también a los
proveedores, subcontratistas, consultores y concesionarios del oferente,
devenido en contratista. Si el Oferente,

proveedor, contratista, subcontratista, consultor o0 concesionario
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su
sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor y concesionario.”
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TAO 4.2

4.2 (f): Se Reemplaza en dicho parrafo lo siguiente:

Donde Dice: “que ha sido contratada por el Contratante”
Debe Decir: “que ha sido contratada por el Contratante o un tercero”

4.2 (g): Se modifica Donde dice: “Ingeniero” - Debe decir: “Ingeniero o
Inspector de obras”

Se agrega.

4.2 (h) Las causales sefialadas en el “Art. 28. — PERSONAS NO
HABILITADAS. No podran contratar con la Administracion Nacional:” del
Decreto 1023/2001.

Estas inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos
directores, sindicos o representantes legales, se encuentren comprendidos
en dichas causales o se hubieran desempefiado como directores, sindicos,
socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se
encuentren comprendidas en dichos supuestos; este extremo se aplica a
todos y cada uno de los integrantes de una UTE.”

Los postulantes deberan acompanar una declaracion jurada en la que mani-
fiesten no hallarse incursos en ninguna de las circunstancias precedente-
mente sefialadas.

TAO 4.6

Se utilizara calificacion ex post

B. Documento de Licitacion

IAO 7.1

Direccion del Contratante para fines de aclaraciéon unicamente:

Atencion: Direccion Provincial de Saneamiento y Preservacion de los
Recursos Hidricos

Avenida: General Lopez 3074

Piso: 3°
Ciadad: Santa Fe

Cddigo postal: 3000

PafsTATgemtima
Teléfono: 0342 - 4573030
Facsimil: 0342 — 4573030 (interno 103)

Direccion electronica: Irossi@santafe.gov.ar

Se modifica

donde dice: “El Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes
de aclaracion, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos (21)
dias antes de que se venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.”
debe decir: “El Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes de
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aclaracion efectuada por los licitantes potenciales que hayan adquirido el
Documento de Licitacidn, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo
menos (10) dias habiles antes de que se venza el plazo para la presentacion
de las Ofertas”

Se agrega:
“El Contratante debera responder a cualquier solicitud de clarificacion
recibida y comunicard las aclaraciones de oficio por lo menos 5 dias
habiles administrativos antes de la fecha limite para la presentacion de
las Ofertas.

Las comunicaciones se efectuaran por medio fehaciente a todos los
licitantes potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitacién

El Contratante publicard y mantendra actualizada en su pagina de Internet:
www.santafe.gov.ar, la lista de las aclaraciones y enmiendas emitidas y
su texto. Esta publicacion no tendré el caracter de oficial.

La presentacion de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que
el Licitante conoce y acepta el Documento de Licitacion original y sus
modificaciones.”

IAO 7.2

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“La presentacion de una propuesta implica que el Oferente ha visitado y
examinado el Emplazamiento de la Obra y sus alrededores y que ha
obtenido por si mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio
riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuracion y naturaleza del
terreno, asi como toda otra informacion que pudiera ser necesaria para
preparar la oferta y suscribir un Contrato para la construccion de la Obra.
Los costos que ello demande estaran también a cargo del Oferente.

Con anterioridad a formular su oferta, el oferente, a su exclusivo cargo,
deberd inspeccionar, evaluar y/o estudiar y realizar verificaciones de
estructuras de geotécnica del terreno en que se implantard la misma,
incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion y fluctuacion de la napa fredtica y
subterranea si fuera necesario, obstaculos sobre nivel y subterraneos,
estabilidad de taludes, etc. debiendo tomar conocimiento de las informaciones
necesarias para la correcta ejecucion de la obra, de las condiciones climaticas
zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y
artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos,
en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza,
basado en falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la
carencia de datos en el proyecto y/o documentacion de la obra."
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IAO 7.4 No se_realizara una reunidn previa a la Licitacion.
No se efectuara una visita al lugar de las obras, organizada por el Contra-
tante.

IAO 7.5; 7.6 :

v 7.7 No Aplica

C. Preparacion de las Ofertas

TAO 10.1 Idioma de la Oferta es el Castellano, indicando magnitudes conforme al
Sistema Métrico Decimal.
IAO 11.1 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

La oferta que presente el Oferente deberda comprender los siguientes
elementos agrupados en dos partes.

Toda la informacion consignada tendré caracter de Declaracion Jurada.

Parte N° 1 - Presentacion debera contener los documentos que se detallan
seguidamente:

a) Recibo que acredite la compra del legajo licitatorio en tiempo y forma.

b) Carta de Oferta de acuerdo al Formulario de la Seccion IV.

c¢) Datos del Oferente, conforme al Formulario de la Seccion IV, debidamente
certificados por Escribano Publica y en caso que corresponda debidamente
legalizado.

d) Certificado de Capacidad de Contratacion anual disponible seglin los
montos establecidos en el DDL 1.1. emitido por Registro Nacional o
Provincial.

e) Garantia de mantenimiento de la Oferta por el UNO (1) por ciento del
Presupuesto Oficial, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego.

f) Planillas de antecedentes del Oferente, de acuerdo a los Formularios AT
1 y AT 2 de la Seccion 1V.

g) Balance general y estado de resultados, certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Economicas, correspondientes a los tres ultimos
ejercicios.

h) Certificacion de los Comitentes con respecto a la ejecucion de las obras.

1) El Pliego Licitatorio puesto a la venta y todas las enmiendas o aclaraciones
emitidas por el Contratante, con o sin Consulta, durante el llamado a
Licitacion; firmado y sellado en todas sus hojas por el Oferente y su
Representante, en prueba de que es de pleno conocimiento del Oferente.
Dichas firmas deberan estar certificadas ante Escribano Publico, en un solo
acto, y a continuacion de la ultima foja de la documentacion, y legalizado
por el Colegio de Escribanos respectivo, en el supuesto que el Escribano
certificante sea de una jurisdiccion distinta a la Provincia de Santa Fe.

j) Contrato social de la firma Oferente y documentacion que acredite que

los firmantes de la presentacion se encuentran debidamente habilitados para
la firma de la oferta, certificado por Escribano Publico, y legalizado en
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el caso que asi corresponda. Las empresas extranjeras deberan presentar
el equivalente al contrato social y estatutos debidamente traducidos al
espafiol y legalizados por el consulado del pais de origen o apostilla.

k) Declaracion de aceptacion para cualquier cuestion judicial y/o extrajudicial
que se suscite entre las partes, de la jurisdiccion de los Tribunales
Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la
Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero de excepcion
que pudiera corresponder.

1) Declaracion del domicilio legal en la Ciudad de Santa Fe

m) Comprobantes de Inscripcion en la Administracion Federal de Ingresos
Publicos y de pago del Impuesto al Valor Agregado y Aportes Nacionales
del ultimo ejercicio, en fotocopias autenticadas.

n) Documentacion requerida en el presente pliego, en caso de conformar una
Uniodn Transitoria de Empresas (UTE),

La documentacion del cumplimiento por cada uno de los miembros de

la UTE de los requisitos estipulados en el Documento de Licitacion

para los Licitantes individuales a los que se refiere el Pliego sin

perjuicio del uso de las facultades de  integracion 'y o

complementacion que el mismo pliego establece a favor de los

miembros de un consorcio oferente.

0) Constancia de Inscripcion en la ANSES

p) Designacion del Representante Técnico con la debida aceptacion de este y
su respectiva constancia de inscripcion en el Consejo Profesional de
Ingenieria de su jurisdiccion. Para las empresas extranjeras la inscripcion
en el Consejo se podrd presentar hasta cinco dias antes de la firma del
contrato.

q) Propuesta técnica, segun lo indicado en el punto 2.4 de la Seccion 1V,
conteniendo: metodologia detallada para la ejecucion de cada item o tarea
a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos a utilizar (punto 2.6
Formulario EQU de la Seccion IV), Plan de Trabajos y curva de
inversiones porcentual. El Plan de Trabajos serd desarrollado por item,
pudiendo agregarse para su mejor comprension, si se estima necesario,
un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo sera acompafiado por la
correspondiente curva de inversiones porcentuales, sin valorizar (punto
2.4 de la Seccion IV). Queda aclarado que si la propuesta técnica no
resulta adecuada a los plazos y condiciones establecidos en la
documentacion licitatoria, el Contratante podréd rechazar la oferta sin mas
tramite.

r) Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecucion de acuerdo a los
Formularios AT 3 y AT 4 de la Seccion IV.

s) Nomina del personal técnico y de conduccion afectado a la Obra, con los
antecedentes correspondientes, segun los Formularios PER 1; PER 2 y
Carta Compromiso incluidos en el punto 2.5 de la Seccion IV.

t) Planillas de datos garantizados de los materiales, equipos a proveer y todo requisito
solicitado de acuerdo a lo indicado en la Seccion VI Pliego de Especificaciones
Técnicas. Deberan volcar los datos, presentando en forma completas las planillas
que figuran en dicho pliego.
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u) Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional, emitido por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos.
v) Declaracion jurada de haber efectuado la visita al emplazamiento de las obras en
caso que se requiera en DDL 7.4.
w) Declaracion jurada sobre comportamiento ético de acuerdo al Formulario de la
Seccion IV.
x) Volumen Anual de Produccion certificado por Contador Publico independiente
de acuerdo a los Formularios Modelo de Informaciéon para la
Evaluacion y Calificacion de Oferentes
y) Informacion sobre litigios pendientes de acuerdo a los Formularios Modelo de
Informacion para la Evaluacion y Calificacion de Oferentes
z) Desempefio Financiero Anterior de acuerdo a los Formularios Modelo de
Informacion para la Evaluacion y Calificacion de Oferentes
Para el caso de oferentes extranjeros se admitird que:
- Los documentos indicados en los acapites d, m), 0), u) se presenten hasta cinco (5)
dias antes de la firma del Contrato.
- Lo solicitado en el acapite g) debera ser certificado por la autoridad competente en
el Pais de origen del oferente.
Parte N° 2- Propuesta Economica debera contener los documentos, que se detallan a
continuacion debidamente firmados en todas sus hojas:
a)Planilla de Presupuesto de Oferta por item, de conformidad al Formulario Seccion
Iv.
b)Planillas de analisis de precios de todos los item cotizados, desagregados en todos
sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias de conformidad a los
Formularios (Analisis de Precios; Planillas de costos de mano de obra; Planilla
de costos de equipos afectados a la obra; Calculo del coeficiente resumen ) de la
Seccion IV.
c)Plan de Trabajos e inversiones por Camino Critico, segiin lo indicado en el punto
2.4 de la Seccion IV.
d)Oferta Alternativa (en caso de permitirse en los DDL 13.4)
La Oferta Alternativa, se podra desarrollar solamente sobre los aspectos explicitados
en la Seccion VI
Debiendo presentar ademas de lo requerido para la oferta basica, como minimo, lo

siguiente:

. Carta de la oferta econdmica alternativa firmada.

. Presupuesto de Oferta de cotizacion alternativa.

. Plan de Trabajos e Inversiones alternativo por Camino Critico, segin lo

indicado en el punto 2.4 de la Seccion IV.
. Memoria descriptiva, Planos y Especificaciones técnicas de la alternativa,
Datos Garantizados (desarrollados al mismo nivel de detalle que los planos y
especificaciones de la basica, que figuran en el legajo licitatorio) cumpliendo
ademas lo indicado en la Secciéon IV.

Toda otra documentacion que se considere necesaria para mostrar el
alcance, caracter y calidad de la alternativa.
e)Soporte magnético (CD), en formato Excel de toda la documentacion.
Toda la documentacion cuya presentacion deba estar certificada por
Escribano Publico, debera estar acompafiada de la respectiva legalizacion,
en caso que dicho Profesional sea de una jurisdiccion diferente a la Ciudad
de Santa Fe.
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IAO 11.2

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Ademas de los requisitos sefialados en la Clausula 11.1 de los DDL, las
ofertas presentadas por Uniones Transitorias de Empresas (UTEs), en los
términos de lo dispuesto por el capitulo III, Seccién II de la Ley de
Sociedades (N° 19.550), deberan presentar el Convenio de Constitucion, -o
el Compromiso de Constitucién, si aun no estuviesen legalmente
constituidas-, debiendo acreditar las firmas obrantes en el mismo mediante
certificacion de Escribano Publico. Deberd indicarse en ellos,
ineludiblemente, la responsabilidad solidaria y mancomunada de cada uno
de los integrantes del consorcio frente al contratante. La firma que
represente a la UTE ante el contratante deberd ser la firma que tenga el
mayor porcentaje de participacion en la misma. El representante de la UTE
debe tener una participacion minima del 40% vy el resto de los integrantes
una participacion minima del 25%.

IAO 12.1

Se modifica

donde dice: “La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de
Cantidades, se prepararan con............. ”

debe decir: “La Carta de Presentacion, la Carta de la Oferta y los
formularios, incluido el Presupuesto de Oferta, se prepararan con..........

TAO 13.1

Los oferentes podran proponer una Oferta Alternativa solamente sobre los as-
pectos explicitadas en la Seccion VI Requisitos de las obras en el titulo de Es-
pecificaciones Técnicas. La misma se presentara en un sobre cerrado que lle-
vard la leyenda "OFERTA ALTERNATIVA".

TIAO 13.2

No se permitiran plazos alternativos de terminacion de las obras.

TAO 13.3

Se Agrega:
“El Contratante se reserva el derecho de rechazar a su solo juicio la

alternativa evaluada y de adjudicar las obras en base a la oferta Bésica
considerada como mas conveniente.”

IAO 134

Se permitirdn soluciones técnicas alternativas para los siguientes compo-
nentes de las obras:

Si se permiten soluciones técnicas alternativas, se usara el método de eva-
luacion que se especifica en la Seccion 111, criterios de evaluacion y califi-
cacion.

IAO 14.1

Se modifica:
donde dice: “.................. y la Lista de Cantidades se cefiran a ........
debe decir: “ ............... y el formulario de Presupuesto de Oferta se
ceflirdn a ........

IAO 14.5

El precio del Contrato queda sujeto a la redeterminacion de precios
prevista en la Seccion IX — Metodologia de Redeterminacion de Precios.

TAO 15.1

La moneda del Pais del Contratante es el Peso de curso legal en la
Republica Argentina, por lo que el Oferente deberd presentar su Oferta en
dicha moneda. ’

TAO 15.2

El Oferente podra requerir en su Oferta, que los pagos se efectiien hasta en tres
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monedas extranjeras. Para ello deberan justificar debidamente dicha solicitud
indicando motivos, componente de la obra, etc. Dicha solicitud debera ser
aceptada por el Contratante.

Debera completarse ademas la Tabla Resumen de las Monedas de Pago la seccion
IV.

A los efectos de la conversion de la/s moneda/s extranjera/s se aplicara la tasa de
cambio tipo vendedor, informada por el Banco de la Nacion Argentina a los
10 dias habiles anteriores a la fecha limite de presentaciéon de las ofertas

En caso de ser aceptado por el contratante el pago en moneda extranjera este podra

modificar la formula de redeterminacion de precios en virtud de la incidencia de
dicha solicitud..

TIAO 18.1 Los oferentes estan obligados a mantener su oferta durante un plazo de ciento
veinte (120) dias contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

IAO 18.3 No aplica.

IAO 19.1 Debera presentarse una Garantia de Mantenimiento de la Oferta. El

oferente deberd asegurar el mantenimiento de su Oferta mediante la
constitucion de una garantia a favor del Contratante, cuyo monto sera en
pesos y por el valor indicado en Instrucciones a los Oferentes Clausula
1.1 (IAO 1.1), su validez sera por un plazo de 120 dias y estara
constituida en alguna de las formas indicadas en las IAO Clausula
19.2 y en los DDL Clausula 19.2.

TAO 19.2 (d)

(d) Polizas Bancarias y Poélizas de Seguro de Caucion,;

TAO 19.7

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“La Garantia de Mantenimiento de la Oferta presentada por una UTE de-
beré ser emitida en nombre de ésta. Sila UTE no ha sido legalmente cons-
tituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta deberd estar a nombre de todos los futuros socios del consor-

1A

Cl10".

TAO 19.8

No aplica.

TAO 20.1

La Oferta debera estar foliada en todas sus hojas, con excepcion del Pliego
oficial. Ademas del original, el Oferente presentara (2) dos copias de la
Oferta

TAO 20.2

El original y todas las copias de la Oferta deberan estar firmadas por la perso-
na debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. La confirma-
cion por escrito o autorizacion para firmar en nombre del Oferente consisti-
ra en lo indicado en IAO 11.1 (e)

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

TIAO 22.1

Direccion del contratante para fines de presentaciéon de las Ofertas
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unicamente:

Las propuestas seran recibidas en la sede de la Comuna de San José de la
Esquina — Calle Rivadavia 434 — S2185 CKJ — San José de la Esquina —
Provincia de Santa Fe.

Hasta la Fecha:11 de Junio de 2010
Hasta la Hora: 11

Los Oferentes no tendran la opcidon de presentar sus Ofertas de manera
electronica.

TAO 25.1 Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:
Comuna de San José de la Esquina Calle Rivadavia 434 — S2185 CKJ — San
José de la Esquina — Provincia de Santa Fe
Departamento: Caseros
Provincia : Santa Fe
Pais: Argentina
Fecha : 11 de Junio de 2010
Hora: 12

TAO 25.3 La carta de la Oferta y el formulario de Presupuesto de Oferta no deberan ir
marcadas con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan
a la apertura de las Ofertas.

E. Evaluacion y comparacion de Ofertas

TAO 30.2 Se Agrega:
No obstante, se consideran causales de rechazo de la oferta, y como tal no
subsanables, estar comprendido en alguna de las indicaciones sefialadas en
IAO 4 (Oferentes Elegibles); IAO 5 (Materiales, equipos y servicios elegi-
bles); la no presentacion de la documentacion sefialada en los datos de la li-
citacion TAO 11.(h) acapites b, e, 1, j, n, q, t, la falta de la Parte N° 2 y si no
cumpliera con los requisitos indicados en los criterios de evaluacion y cali-
ficacion establecidos en la Seccion I11.

TIAO 30.3 NO APLICA

TAO 32.1 La moneda de la Oferta sera en peso tal como se indica en [AO 15.1

IAO 34.1 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizara unicamente los factores,
metodologias y criterios definidos en la Seccion III. Criterios de evaluacion
y calificacién y en esta Clausula. No se permitird ningin otro criterio ni
metodologia.”

IAO 34.2 (¢) | NO APLICA

TAO 38.1

Donde dice “IAO 34.4” debe decir “IAO 34”.
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Seccion II1. Criterios de evaluacion y
calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante debera usar para evaluar las Ofertas y
calificar a los Oferentes. De conformidad con las Clausulas 34 y 36 de las Instrucciones a los
Oferentes, no se usaran otros factores, métodos ni criterios. El Oferente debera proporcionar toda
informacion solicitada en los formularios incluidos en la Secciéon IV, Formularios de Licitacion.

1. Evaluacion

Ademds de los criterios que se sefalan en las Instrucciones a los oferentes Titulo E.
Evaluacion y comparacion de las Ofertas, se evaluara la presentacion documentacion de la
oferta indicada en la IAO 11 y en los Datos de la Licitacion, en las condiciones, formas y
contenido requeridas en el pliego.

Se verificara la existencia de causales de rechazo indicada en los Datos de Licitacion de las
IAO 30.2 .

Ser4 adjudicada a la oferta evaluada como la mas baja que se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion y que cumplimenten con los requisitos de calificacion.

2. Calificacion

La calificacion de las propuestas, se realizara tomandose en cuenta los siguientes criterios
generales:

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo de la que se
licita y en especial, antecedentes de haber realizado obras similares.

b) Capacidad empresaria del Oferente para asumir el compromiso econdémico - financiero que
supone la ejecucion de la obra.

El sistema de evaluacion serd del Tipo “PASA” o0 “NO PASA”.

Cada Oferente debera cumplir con todos los requisitos técnicos, econdmicos y financieros
establecidos en el presente pliego. En caso de no ser asi, la Comision Evaluadora podra
solicitar a los oferentes las aclaraciones que estime necesarias (IAO 27), siempre y cuando,
estas no sean consideradas como causales de desestimacion segun lo indicado en el presente
pliego (IAO 30.2.)

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas, seran tomadas en cuenta para rectificar
inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la
documentacidn sin que las mismas puedan modificar aspectos sustanciales de la oferta.



Seccion III. Criterios de evaluacion y calificacion 39

Analizadas las aclaraciones solicitadas y presentadas en tiempo y forma, la Comision
Evaluadora continuara con la evaluacion de las ofertas, en caso de no cumplir con los
requisitos técnicos, econdmicos y financieros solicitados, se considerara que la oferta
presentada por el proponente, no alcanza con los requisitos previstos, por lo que la misma
sera rechazada.

Queda establecido, que la no presentacion o la presentacion incompleta de las aclaraciones a su
oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion por el Contratante podra dar lugar a
la descalificacion de la propuesta.

Para los montos nombrados en los Antecedentes Técnicos y Empresariales, a los efectos de su
comparacion, se consignara el valor del contrato, convertido en ddlares estadounidenses tipo
vendedor, cotizacion del Banco de la Nacién Argentina, a la fecha de suscripcion del contrato.
Se tomara el monto del contrato de obra, afectando por el grado de participacion de la Empresa
en la ejecucion de la misma.

En el caso de Consorcios o Union Transitoria de Empresas, lo solicitado debera indicarse por
planilla separada por cada una de las empresas participantes.

En el caso de Consorcios o UTE, los antecedentes de las empresas miembros del consorcio,
seran sumados para alcanzar los requisitos minimos exigidos, debiendo cada una de las socias
cumplir con al menos el 25% o con el 40% en caso de ser socia principal, de las pautas minimas
exigidas para un oferente individual. Se entiende por socia principal de una U.T.E., a aquella
empresa que posee el mayor porcentaje de participacion en la misma. No obstante la suma de la
UTE debera dar como resultado el valor minimo exigido.

2.1 Historial de Incumplimiento de Contratos

2.1.1 Antecedente de Incumplimiento de Contratos

El Oferente debera gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los
ultimos cinco (5) afos. Debera adjuntar certificaciones emanadas de los comitentes que
acrediten su desempefio en las obras que denuncie como antecedentes para evaluar su
experiencia técnica. El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos
relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por
el licitante, ain cuando no hubiesen sido denunciados en la oferta. El Contratante podra
rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en que
el licitante, o cualquiera de las consorcistas, en caso de UTE, haya participado en el
periodo establecido.

2.1.2 Litigios pendientes

Podré descalificarse a un oferente cuyos litigios pendientes puedan poner en riesgo la
situacion econdmica financiera de la empresa, impidiendo la normal ejecucion del contrato.
Se considera que se da tal situacion cuando los litigios pendientes, que serdn tomados
como si fueran resueltos en contra del licitante, representen mas del 20% de su
patrimonio neto, sin tomar en consideracion aquellos litigios en los que el Oferente
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sea demandante, siempre que se cumplan algunas de las dos circunstancias a continuacion
descriptas:

a- Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensiéon o demanda
(aunque aquella no esté firme) y,
b- Cuando se demandare en virtud de un titulo que traiga aparejada ejecucion.

Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no correspondera el rechazo
de la oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito, incorporando el
mimo al pasivo del altimo estado contable presentado. Los juicios en los que la empresa sea
demandante no seran considerados.

Todos los miembros de una UTE deberan cumplir con este requisito.

2.2 Situacion financiera

2.2.1 Desempeiio financiero anterior (Antecedentes/Historial de desempefio financiero)

Se calcularan los indices requeridos de la siguiente manera:

Indicadores basicos:

1- Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) mayor o igual a 0,80:

2- Endeudamiento total (Pasivo Total/Patrimonio Neto) menor o igual a 1,40

3- Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Corriente/Patrimonio Neto) menor o igual a 0,90
4- Solvencia (Activo Total/Pasivo Total) mayor o igual a 1,10

5- Prueba 4cida (Caja y Bancos + Créditos Corrientes/Pasivo Corriente) mayor o igual a 0,4

Una vez calculados los indices para cada ejercicio, se aplicara para cada indice la siguiente
expresion:
Indice Ponderado = 0,50 * I1 + 0,30 * 12+ 0,2 * I3 =

Donde:
I1 : Resultado del indice para el ultimo ejercicio auditado.
I12: Resultado del indice para el antetltimo ejercicio auditado.
I3: Resultado del indice para el antepentltimo ejercicio auditado.

Indice Ponderado: es el valor que se comparard con los limites propuestos en el presente
articulo.

En el caso de Uniones Transitorias, se calcularan lo indices de la forma indicada para cada
empresa integrante y con ellos se determinara el promedio ponderado por el porcentaje de
participacion de cada empresa en el consorcio. La sumatoria de estos valores serd adoptada
como indice ponderado del oferente.
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Los miembros que conforman la UTE deberan cumplir en forma individual, en cualquiera de
los ejercicios computables y para cada indice, con el 70% del minimo establecido en esta
clausula. Si el incumplimiento se da en los indices 1).Liquidez y/o 4).Solvencia, la oferta sera
rechazada. Si el incumplimiento se da en algunos de los indices 2). Endeudamiento Total, 3)
Endeudamiento a corto plazo 6 5) Prueba acida, la oferta sera rechazada, salvo que se
presenten las acreditaciones de activos liquidos y/o acceso a créditos que se detallan mas
abajo.

Si el resultado de los indices ponderados es satisfactorio se considera que la oferta
cumplimenta con los antecedentes financieros (PASA).

En el caso que el incumplimiento de los valores requeridos se produzca en los indicadores de
los puntos: 2). Endeudamiento Total, 3) Endeudamiento a corto plazo y 1) Prueba 4cida, se
debera acreditar que tiene activos liquidos y/o acceso a créditos, libres de otros compromisos
contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, por un
valor minimo que se determina dividiendo el monto del Presupuesto Oficial en pesos por el
plazo de ejecucion de la obra, (un nimero igual a la cantidad de meses enteros, o parcial
superior a quince dias), multiplicado por TRES (3).

I) Se computard como activos liquidos los que se acrediten en la oferta mediante las
certificaciones que en cada caso se detallan:

Efectivo en caja: Certificacion de Contador Publico con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Economicas.

Efectivo en bancos con certificacion bancaria.

Inversiones corrientes con los correspondientes certificados de tenencia con valor de
cotizacion.

IT) En el acceso al crédito se deberd demostrar con una carta con firma responsable del
Banco o Bancos Firmantes, regidos por el Banco Central de la Republica Argentina, en la
que se afirme en forma correcta:

Que han examinado la situacion de la empresa oferente.

Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible en el Banco
la financiacion por el monto de que se trate para ser aplicado a la obra objeto de la licitacion
que se identifica.

Que el Banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que se detallan al
pie del presente parrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor de quien se emite la
declaracion, para se aplicadas a las licitaciones que en cada caso se indican, y que aun
cuando le sean otorgadas a la empresa oferente todas la financiaciones identificadas ello no
afecta ni limita los alcances de la presente declaracion.

Que la financiacion de que se trata se otorga con caracter firme e irrevocable, y podré hacerse
efectiva un vez firmado el Contrato de la obra que se licita y solo condicionada a la firma del
contrato aludido.

En el caso de oferentes radicados en el exterior de la Argentina el Banco, al que se alude
debera ser un Banco de primera linea.

Los Documentos mencionados en los apartados I y II, deberan tener fecha de emision
posterior a los veinte dias habiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas
fijada en el aviso de llamado a licitacion.

El Contratante se reserva el derecho de requerir se demuestre a su satisfaccion la aptitud
financiera del oferente con los alcances ya senalados.
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En caso de no cumplimentar con las acreditaciones indicadas, a satisfaccion del Contratante o
que no se cumpla con los indices ponderados de solvencia, o liquidez, se considerara que no
cumplimenta los antecedentes financieros (NO PASA).

2.2.2 Volumen Anual de Produccion en Obras de Construccion

El oferente individual debera demostrar haber alcanzado en obras de construccion, en
doce meses consecutivos dentro de los ultimos cuatro (4) anos, contados desde el mes
anterior a la fecha de apertura de las ofertas, una facturacion por un valor expresado en
PESOS, igual o superior al monto que surge del producto del Presupuesto Oficial por
nueve (9), dividido el Plazo de Ejecucion de la obra licitada. Los oferentes que tengan
una antigliedad menor a cuatro afios deberan cumplir, en su periodo de actividad, con el
requisito solicitado. En el supuesto de que el oferente acredite facturacion en otras monedas,
la conversion a pesos se realizara de acuerdo a la tabla indicada en 2.2.2 de la Seccion IV. La
facturacion expresada en moneda local serd actualizada mediante el Factor de
Actualizaciéon también indicado en la tabla referida precedentemente. El cumplimiento
de esta exigencia debera ser acreditada, para el caso de oferentes nacionales, a través de
una certificacion emitida por un contador publico independiente, -o funcionario o
profesional con incumbencia y facultades similares, de acuerdo a la legislacion del pais
del oferente, en el caso de extranjeros-, con los requisitos que se describen en el
formulario de la Secciéon IV del Pliego.

En el caso de UTE, el volumen anual de trabajos de construccion de cada empresa
miembros del consorcio podrd ser sumado para cumplir con el minimo requerido,
debiendo cada una de las socias cumplir con al menos el 25%, y al menos una de ellas
con el 40%, de la facturacion minima exigida a un oferente individual.

El Volumen Anual de Produccion de Obras de Construccion que se requiere para
ejecutar la obra no podra ser inferior a: $ 16.742.520,02

2.3 Experiencia

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a continuacion se
indican, los oferentes deberan adjuntar documentacion completa e indubitable
(originales o copias autenticadas) de la que surja claramente los tipos de obras, las
caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente
ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion. Asimismo incluira un
certificado de buen desempeiio emanado del comitente de la obra.

2.3.1 Experiencia General en Materia de Construccion

Se evaluaran en base a los Formularios de la Seccion IV que figuran como AT 1y AT 3
debidamente completados con indicacion de la ubicacion en la oferta de las correspondientes
certificaciones de las obras presentadas. Para su ponderacion, se efectuard la suma de los
montos de contrato original (excluidas las ampliaciones y modificaciones posteriores) de
obras de ingenieria, ejecutadas por el Oferente dentro de los ultimos diez afios. Los valores a
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tener en cuenta para la evaluacidon, seran tomados de acuerdo a la cotizacion del dolar
estadounidense tipo vendedor, del Banco de la Nacion Argentina, a la fecha de suscripcion del
contrato:

Monto total debera ser mayor a U$S 7.577.120

Se deberan adjuntar documentos que acrediten lo indicado, debidamente certificados por el
Comitente con sus copia de los contratos, actas de Recepcion Provisorias o Definitivas y/o
ultimo certificado de obra, debidamente autenticadas

Asimismo, debera dejar constancia el oferente que la documentacion solicitada en este apartado
reune las caracteristicas de Declaracion Jurada.

2.3.2 Experiencia Especifica en Materia de Construccion

a) Obras Hidraulicas y/o de Saneamiento

Se evaluaran en base al Formulario de la Seccion IV que figura como AT 2 debidamente
completado con indicacion de la ubicacion en la oferta de las correspondientes certificaciones de
las obras presentadas. Para su ponderacion se efectuara la suma de los montos de contrato
original (excluidas las ampliaciones y modificaciones posteriores) de las obras hidraulicas y/o
de sanneamiento ejecutadas por el Oferente dentro de los tltimos diez afios. Los valores a tener
en cuenta para la evaluacion seran tomados de acuerdo a la cotizacion del dolar estadounidense
tipo vendedor, del Banco de la Nacion Argentina, a la fecha de suscripcion de los respectivos
contratos.

Monto total debera ser mayor a U$S 5.828.553

Se deberan adjuntar documentos que acrediten lo indicado, debidamente certificados por el
Comitente con sus copia de los contratos, actas de Recepcion Provisorias o Definitivas y/o
ultimo certificado de obra, debidamente autenticadas

Asimismo, debera dejar constancia el oferente que la documentacion solicitada en este apartado
reune las caracteristicas de Declaracion Jurada.

b) Obras de Saneamiento.

Se evaluard, en base al Formulario de la Seccion IV que figura como AT 4 debidamente

completado con indicacion de la ubicacion en la oferta de las correspondientes certificaciones de

gjecucion y caracteristicas técnicas de las obras presentadas. Se efectuard la evaluacion
utilizando como elemento de comparacion la ejecucion de obras del tipo que se detallan mas
abajo

1) Ejecucion de 100 km de conducciones cerradas de agua potable y/o desagiies cloacales (no
pluviales) de didmetros mayores o iguales a 160 mm. (acueductos, impulsiones de agua,
colectores cloacales, impulsiones cloacales), incluyendo al menos una (1) obra de longitud
igual o superior a 50 km, pudiéndose sumar en no mas de tres (3) obras los 50 km
restantes.

2) Ejecucion de al menos una (1) obra de saneamiento (agua potable con fuente superficial o
desagiies cloacales) incluidos procesos de tratamiento planta potabilizadora o desagues
cloacales, (excluido lagunas de estabilizacién) para una poblacion de disefio no inferior a
15.000 habitantes.
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3) Ejecucion de recintos de hormigdn armado con aditivo para impermeabilizacion (plantas de
potabilizaciéon y/o tratamiento de efluentes, estaciones de bombeo, cisternas, tanques
elevados, etc.); el volumen de hormigon armado sumado deberd ser mayor a 1.000 m3.

Debera acompaiiarse el detalle de las obras mencionadas, indicando segin el caso que
corresponda, caracteristicas del sistema, poblacion de disefio, componentes y magnitud,
longitudes, didmetros, material, dimensiones, tipos y volumen de los recintos, volumen de
hormigén, etc., indicando a qué obra pertenece lo consignado, caracteristicas, componentes y
magnitud. Se deberan adjuntar documentos que acrediten lo indicado, debidamente
certificados por el Comitente con sus copia de los contratos, actas de Recepcion
Provisorias o Definitivas y/o altimo certificado de obra, debidamente autenticadas.

En todos los casos el Contratante se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

Asimismo, debera dejar constancia el oferente que la documentacion solicitada en este apartado
reune las caracteristicas de Declaracion Jurada.

2.4 Metodologia de trabajo.

Propuesta técnica conteniendo: organizacion del lugar de la obra metodologia detallada para la
ejecucion de cada item o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos a utilizar,
Plan de Trabajos y curva de inversiones porcentual. segin Formularios de la Seccion IV El
Plan de Trabajos sera desarrollado por item, pudiendo agregarse para su mejor comprension,
si se estima necesario, un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo serd acompafiado por
la correspondiente curva de inversiones porcentuales, sin valorizar. Queda aclarado que si la
propuesta técnica no resulta adecuada a los plazos y condiciones establecidos en la
documentacion licitatoria, y/o si el Plan presentado no resulta coherente con los métodos
constructivos propuestos, con el plazo de ejecucion de las obras y con el tipo y cantidad de
equipos que el Oferente propone emplear el Contratante podra rechazar la oferta sin mas
tramite.

2.5 Personal técnico y superior afectado

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios PER-1 y PER-2 y Cartas Compromiso, incluidos en la
Seccién IV, Formularios de Licitacion

2.6 Equipos y maquinarias propuestos para hacer la obra

El Oferente debera demostrar que dispone de los equipos minimos necesarios para
ejecutar la obra. Asimismo deberd denunciar si los mismos son propios o alquilados,
acreditando, segun corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y
disponibilidad, conforme a los Formularios de la Seccion IV

Acompafiara ademds una planilla de afectacion de equipos a la obra con especial indicacion de
los rubro y tareas a ser aplicados verificando su correspondencia con el plan propuesto y
metodologia propuesta indicara la momento que se incorporara a la obra.
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La ponderacion y evaluacion de la maquinaria propuesta, sera efectuada por la Comision de
Evaluacion, que se reserva el derecho de realizar las correspondientes inspecciones en el lugar
en que se encuentren..

2.7 Capacidad de Contratacion

Los oferentes deberan tener una capacidad de contratacion igual o superior a la requerida en los
Datos de la Licitacion IAO 1.1

Para el caso de UTE la socia principal debera tener como minimo un 40% del valor requerido
debiendo completarse el resto hasta el 100% con la sumatoria de capacidades de las otras
empresas integrantes), , no pudiendo ser en ningun caso inferior al 25% de la capacidad
solicitada

Los oferentes locales inscriptos en el Registro de Constructores de Obras Publicas, acreditaran
su capacidad de contratacion a través del Certificado de Contratacion Anual del Registro
referido.

Para el caso de oferentes extranjeros que no se encuentren inscriptas en dicho Registro, se
exigira lo indicado en los Datos de la Licitacion IAO 11.1 h. A los efectos de la evaluacion de
la Capacidad de Contratacion se realizara el calculo del Volumen Anual Disponible,
aplicandose la siguiente metodologia:

VAD =CEA -CO
Donde:

CEA = Capacidad de ejecucion anualizada

CO = Compromiso de Obra

La CEA se determinara de la siguiente manera: CEA = PB x 1,30
PB = Produccion Bésica

La Produccion Basica (PB) serd la mejor facturacion obtenida por el oferente en obras de
construccion, en doce meses consecutivos dentro de los ultimos cuatro (4) afios, contados desde
el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto, se tendra en cuenta
facturacion actualizada que acredite para el cumplimiento del requisito exigido por el numeral
2.2.2 de esta Seccion.

El Compromiso de Obra (CO) se determinard como el compromiso contractual remanente de
los doce (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura, tomados de las obras en
ejecucion o encargadas o bajo compromiso, denunciadas en el formulario de la Seccion
IV, denominado “Detalle de Obras en Ejecucion”.

Para determinar el Compromiso de Obra (CO), se realizard, para cada obra contratada, el
siguiente calculo:

CO=A/Bx12

Donde:
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A = Saldo del monto contractual actualizado con el Factor de Actualizaciéon y Conversion a
Moneda Local. B = Saldo del plazo contractual en meses.

No obstante, para obras de plazo de hasta seis (6) meses, la ecuacion queda reducida a CO = A
La suma de los parciales hara el total de CO que se utilizara en la formula del VAD.

El VAD se calculard con relacién a todos los contratos que le hayan sido adjudicados al
Licitante a titulo individual, y la parte proporcional de los contratos que le hayan sido
adjudicados como miembro de una UTE, computando el valor del contrato ponderado

por el porcentaje de participacion del Licitante en la UTE contratista de la obra.

El VAD que se requiere para ejecutar la obra no podra ser inferior a la capacidad de
contratacion requerida.

2.8 Evaluacion de Alternativas

La Oferta Alternativa, se podra desarrollar solamente sobre los aspectos explicitados en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares junto con la entrega de la Oferta Bésica, en un
Sobre que llevara las mismas leyendas indicadas en el Presente pliego para la Parte N° 2, mas la
palabra "OFERTA ALTERNATIVA". El Sobre de la alternativa estara cerrado y sellado, y se
colocara dentro de la Parte N°2.

El oferente debera indicar la alternativa en funcion de eficiencia, mantenimiento, vida util,
costo de operacion, etc. y realizar una comparacion técnica-econdmica entre la oferta basica y la
propuesta alternativa, entre el sistema base y el sistema alternativo.

El Contratante solo considerara la Oferta Alternativa de aquel oferente cuya propuesta basica
haya resultado como la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta el estudio y evaluacion de

la documentacién contenida en las ofertas, realizado por la Comision de Evaluacion

El Contratante se reserva el derecho de rechazar a su sélo juicio la alternativa evaluada y de
adjudicar las obras en base a la oferta Bésica evaluada como la més baja.

Seccion IV. Formularios de Licitacion

Indice de formularios
Carta de la Oferta

Datos del Oferente
Declaracion Jurada — Comportamiento ético

Apéndice de la Oferta :
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Tabla Resumen de las monedas de pago

Presupuesto de Oferta :
Planilla de Presupuesto de Oferta
Planilla de Resumen de Oferta
Planilla de Costos de Mano de Obra
Planilla de Costo de Equipos Afectados a la Obra
Calculo del Coeficiente Resumen
Analisis de Precios

Formulario Modelo de Informacion para la Evaluacion y Calificacion de la Oferta:
Informacion sobre litigios pendientes en que el Licitante esté involucrado
Desempeiio financiero anterior (Antecedentes/Historial de desempeiio financiero)
Volumen Anual de Produccion en Obras de Construccion en 12 meses consecutivos
(dentro de los ultimos cuatro aiios)
Experiencia
AT 1 Obras Ejecutadas por la Empresa en los Ultimos Diez Afios
AT 2 Obras Hidraulicas y/o de Saneamiento Ejecutadas en los Ultimos Diez Afos
AT 3 Obras en Ejecucion por parte de la Empresa
AT 4 Obras de Saneamiento Ejecutadas por parte de la Empresa
Metodologia de Trabajos
Organizacion del Lugar de la Obra y Descripcion del Método de Construccion
Plan de Trabajos y Curva de inversiones
Personal
Formulario Per 1: Nomina del Personal Técnico y de Conduccion Afectado a la Obra
Formulario Per 2: Curriculum Vitae del Personal Clave.
Carta Compromiso
Equipos
Formularios EQU
Otros
Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta
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Carta de la Oferta

Sefior . . . . . e la
firma.......... .. ... .. representada por el/los Sefior/es . ..........
.......................................... abajo firmantes, con domicilio legal en la
calle . . ... ... .. ..., Ne....... de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires,
Republica Argentina, presenta su propuesta para la Licitacion Publica Internacional /
Nacional N° /20-- destinada a contratar la construccion de la obra denominada

"

”, declaramos expresamente y
garantizamos que:

a) Conocemos plenamente y aceptamos el contenido de la documentacion de la Licitacion y
de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas.

b) Hemos tomado conocimiento de las caracteristicas climaticas, hidrologicas, traza,
caracteristicas del terreno de la zona en la que se ejecutaran los trabajos y también ha
recogido en el sitio las informaciones relativas a las circunstancias locales, de cualquier
naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecucion de los trabajos y la
determinacion de los precios de la oferta. Ademas hemos tomado conocimiento y
considerado las tasas, contribuciones y canones que deban tributar en la jurisdiccion en la
cual se emplazaran las obras.

¢) No quedando duda alguna de la interpretacion de los documentos de la licitacion y
demas condiciones, proponemos ejecutar las obras y trabajos que en ellos se
especifican, proveer todos los materiales necesarios a incorporar en obra, y los
elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos, inclusive proveer y
ejecutar todas las actividades que no han sido individualizadas para las cotizaciones
parciales, necesarias para ejecutar integramente la obra proyectada de estricto acuerdo
con el verdadero objeto y significado de la documentacion y con la finalidad que
deberdan cumplir las obras wuna vez construidas por la suma de

d) Acompafiamos constancia de la garantia de oferta, consistente en depdsito en efectivo,
fianza  bancaria o  pdliza de seguro (  indicando Banco o
Compafita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por la suma de
PeSOS . .o

e) El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor..........................
.......................... (............)dias.

f) hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacién
con el proceso de Licitacion o la firma del contrato:
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Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”);

g) entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como
la mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

h) Nosotros como oferentes, (y todos sus miembros si se trata de una UTE), incluido
cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no nos
encontramos incursos en ninguno de los actos de fraude y corrupcion enumerados en
la Clausula 3 de las Instrucciones a los Oferentes y los Datos de la Licitacion.

1) Nosotros como oferentes (y todos sus miembros si se trata de una UTE), incluido
cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
cumplimenta con los requisitos de nacionalidad, no tenemos ningun conflicto de
intereses, y nos encontramos incursos en ninguna de las causales de ineligibilidad de
conformidad con la Clausula 4 de las Instrucciones a los Oferentes y los Datos de la
Licitacion.

j) Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con
el Contrato y que sean financiados por el Banco tendran su origen en un pais
elegibles de conformidad con la Clausula 5 de las Instrucciones a los Oferentes.

k) Garantizamos la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al
Organismo Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales,
compafias de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o
juridica.

1) Renunciamos a cualquier reclamo o indemnizacion originada en error en la interpretacion
de la documentacion del llamado a Licitacion.

m)Manifestamos con cardcter de Declaracion Jurada que al dia de la fecha de la
presentacion de esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de
Concurso de Acreedores y/o Quiebra, como asi también el Oferente de referencia no tiene
conocimiento de poseer accion judicial pendiente promovida en su contra por el Estado
Nacional y/o los Estados Provinciales o por cualquier otro Ente Oficial de dichas
jurisdicciones, respecto de contratos derivados de licitaciones publicas o concursos de
precios en que haya sido parte.
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Lugar y fecha

Firma del/los Oferentes
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Datos del Oferente

Denominacion de la firma o del Consorcio de firmas:

Caracterizacion del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demas
representantes del

PIOPONEIITE: ...veiiiiiiiiiiiiieet ittt ettt e et e e s s ibre et e s esab b e ee e s sassbaaeessessnraetesessnraeeessannnnnes

Notas: Adjuntar copia simple de los instrumentos tenidos en cuenta por el Escribano
interviniente, a los efectos de la presente certificacion. Los datos de la presente declaracion
deberan ser certificados por Escribano Publico y legalizado por el Colegio Notarial.
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Declaracion Jurada — Comportamiento ético

Seflor . . . . . . la
firma......... ... .. representada por el/los Sehor/es . ..........
.......................................... abajo firmantes, con domicilio legal en la
calle . . ......... ... ... Ne....... de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires,
Republica Argentina, que presenta su propuesta para la Licitacion Publica Internacional /
Nacional N° /20-- destinada a contratar la construccion de la obra denominada

" ” , declaramos expresamente y

garantizamos:

a) que hemos leido y entendido la prohibicién sobre actos de fraude y corrupcion
dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes;

b) que no hemos incurrido en ninguna infracciéon sobre fraude y corrupcion descritas
en este documento;

c) que no hemos tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante el
proceso de adquisicion o negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

d) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o accionistas principales han sido
declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el
Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o
corrupcion;

e) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o accionistas principales ha sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad que
haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o
corrupcion;

f) que hemos declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato de consultoria financiado por el Banco; y

g) que reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias
constituye el fundamento para la imposicion por el Banco de cualquiera o de un
conjunto de medidas que se describen en la Clausula 3.1 (b) de la Seccion I de los
documentos de la licitacion.

Lugar y fecha Firma del/los Oferentes
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Apéndice de la Oferta

Tabla Resumen de las monedas de pago

Se deberd justificar debidamente dicha solicitud indicando motivos que respaldan el
requerimiento de pago en moneda extranjera, componente de la obra, etc..

Justificacion: -

[Se deberan incluir Tablas separadas si los diferentes componentes de las obras y Tabla
Resumen de la Oferta]

Para............................ [indique el nombre del componente de la obra]
A B C D
Nombre de la Monto en la Tasa de cambio Equivalente en | Porcentaje del
moneda de pago moneda (unidades de moneda local | precio neto de la
moneda local por C=AxB Oferta (PNO)
unidad de moneda 100xC
extranjera) PNO

Moneda extranjera
No. 1

Moneda extranjera
No. 2

Moneda extranjera

No.
Precio neto del 100.00
Componente

A los efectos de la conversion de la/s moneda/s extranjera/s se aplicara la tasa de cambio
tipo vendedor, informada por el Banco de la Nacion Argentina a los 10 dias habiles
anteriores a la fecha limite de presentacion de las ofertas
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A B C D
Nombre de la Monto en la Tasa de cambio Equivalente en | Porcentaje del
moneda de pago moneda (unidades de moneda local | precio neto de la
moneda local por C=AxB Oferta (PNO)
unidad de moneda 100xC
extranjera) PNO
Moneda local 1,00
Moneda extranjera
No. 1
Moneda extranjera
No. 2
Moneda extranjera
No.
Precio neto de la 100.00

Oferta

PRECIO DE LA
OFERTA
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Presupuesto de Oferta

Planilla de Presupuesto de Oferta

RUBROS
Rubro “n”
Item Descripcion Unidad | Cantidad U:i?:(;iig$ To;al
Total Rubro “n”
Planilla de Resumen del Presupuesto

RUBROS DESCRIPCION oAl g ore

1

2

n

TOTAL OBRAS




"Denominacion de la Obra”

Planilla de Costos de Mano de Obra

Seccion IV. Formularios de licitacion

PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

Asistenci| Salario| Mejoras Seguro | Salario | Otros Costo
Sociales Obrero
Categoria | Salario Directo % (4) ....% (4) Total Justificacion Total
[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] Columna (8) [$/h]
(1) (2) (4)=(2)+ (5) 6) [ (7)=(4)+(| (8) (9) (10)=(8)+(7)
(3) 5)*(6)

56
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"Denominacion de la Obra”

PLANILLA DE COSTO HORARIO DEL EQUIPO AFECTADO A LA OBRA
A=(CA-VR)/VU (*)

Planilla de Costos de Equipos Afectados a la Obra

| = (CAx0,5xi)/(UAx100) (**)
i (o)
Nro. Costo Uso Costo Amortizacién e |Reparaciones Combustibles Combustibles Costo
Intereses
de Designacion Actual Anu | Amortiz | Interese y Repuestos Prec.Unitario |Consum| Costo Lubricantes |y Lubricantes| Horario
al ac. s o Total
Orden [$] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/1t] [It/h.HP] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
(1) (2) (4) (™) | B)=() | (9=(") | (10)=(8) | (11)=.... (13) (14) | (15)=(13)* [ (16)=.... (17)=(15)+ | (18)=(17)+
%(10) *(14)*(3) %(15) +(16) +(10)+(11)
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Calculo de Coeficiente Resumen.

"Denominacion de la Obra”

El céalculo se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema :

Costo Costo : I= ... $
Gastos Generales: (....%del) = ........... $
Beneficio:(....%del) = ........... $
Subtotal:( I+ 11 +1II) V= ........... $

Costo Financiero: (....% deIV) V= ... ..
Total : (IV+V) Vi=.......... $
IVA:(....% de VI) VII=.......... $
Otros Impuestos: (....% de VI) VIII=......... $
(enumerar)
Precio del item : (VI+VII+ VII) IX= .......... $

Coeficiente Resumen : IX/I=

58
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Analisis de Precios
"Denominacion de la Obra”
Rubro : Item: Unidad :
Descripcion :
Item Unidad Rendimiento Cos_to COSFO
Unit. Parcial
A.- Materiales (detallar)
$ $
$ $
$
Sub total (A) Materiales
B.- Mano de Obra (detallar)
$ $
$ $
Sub Total (B) Mano de Obra
C.- Equipos (detallar)
$ $
$ $
Sub (C) Total Equipo $
$
COSTO COSTO (A+B+C)
COEFICIENTE: RESUMEN
$

PRECIO
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Formularios Modelo de Informacion para la
Evaluacion y Calificacion de la Oferta

Los niimeros se corresponden con las clausulas de la Seccion III del Pliego.

2.1.2 Informacion sobre litigios pendientes en que el Licitante esté
involucrado

Otra(s) Parte (s)

Causa de la
controversia

Monto involucrado

Juzgado Interviniente

2.2.1 Desempeio financiero anterior

desempeiio financiero)

(Antecedentes/Historial

de

ultimo ejercicio anteultimo ejercicio | antepenultimo ejercicio
auditado. (I1) auditado (12) auditado (I3)
INDICE FORMULA Desarroll | Resultado | Desarroll | Resultado | Desarroll | Resultado
0 0 0
Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente
Endeudamiento Pasivo Total
Total Patrimonio Neto
Endeudamiento Pasivo Corriente
a Corto Plazo Patrimonio Neto
Solvencia Activo Total
Pasivo Total
Prueba Acida Caja y Bancos +
Créditos Corrientes
Pasivo Corriente
INDICE 0,5 (I1) 0,3 (I2) 0,2 (I3) Promedio
Ponderado
Liquidez
Endeudamiento
Total

Endeudamiento a
Corto Plazo

Solvencia

Prueba Acida
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2.2.2- Volumen Anual de Produccion en Obras de Construccion en 12
meses consecutivos (dentro de los ultimos cuatro anos)

Periodo Considerado: / /200 al / /200

Meses Obras Incluidas Certificacion Historica | Certificacion Actualizada

Mes 1 Obra 1
Obra 2

Mes 2 Obra 1

Mes 12 Obra 1

Factor de Actualizacion y Conversion a Moneda Local

A los efectos de obtener la certificacion actualizada se actualizara la certificacion
historica al 1° de enero del afio de la apertura de la licitacion utilizando los IPIM
nivel general promedio de cada afio relevados por el INDEC.

Para los contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido estipulados en
pesos, los montos deberan ser expresados en Dolares Estadounidenses (US$S), y
convertidos pesos tipo de cambio vendedor, del Banco de la Naciéon Argentina. Dicha
informacion sera actualizada de acuerdo a lo expresado precedentemente.

Ao IPIM - (INDEC)
2003 216.83
2004 232.87
2005 252.56
2006 278.82
2007 306.74
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2.3 Experiencia

Los Oferentes y cada uno de los socios, deberan proporcionar informacion sobre sus antecedentes técnicos generales y especificos como asi
también sobre compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan recibido
una carta de intencion o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los cuales atin no se haya emitido un certificado de terminacion final sin
salvedades.

AT1 - OBRASEJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

“Denominacion de la obra”

UBICACION EN LA OFERTA

IMPORTE  (U$S) FECHAS
UBICACION DESCRIPCION COMITENTE PARTICIPACION BASICO FINAL INICIO TERMINACION CONTRATO CERTIFICACION
% S/ICONTRATO REAL Folio Folio

Importe Basico: Corresponde al importe basico de la obra contratada.
Importe Final: Corresponde al importe basico mas ampliaciones que surgieran durante la ejecucion de la obra.
Ambos importes deberan ser expresados en délares estadounidenses segtin tipo de cambio vendedor, Banco de la Nacion Argentina
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AT 2 - OBRAS DE HIDRULICAS Y/O DE SANEAMIENTO EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS
DIEZ ANOS.

“Denominacion de la obra”

UBICACION EN LA OFERTA

IMPORTE (U$S) FECHAS
UBICACION DESCRIPCION CARACTERISTICA COMITENTE PARTICIPACI BASICO FINAL CONTRAT CERTIFICACION CONTRATO CERTIFICACION
% Folio Folio REAL Folio Folio

Importe Basico: Corresponde al importe bésico de la obra contratada.
Importe Final: Corresponde al importe basico mas ampliaciones que surgieran durante la ejecucion de la obra.
Ambos importes deberan ser expresados en ddlares estadounidenses seglin tipo de cambio vendedor, Banco de la Nacion Argentina
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AT3

OBRAS EN EJECUCION POR PARTE DE LA EMPRESA

“Denominacion de la obra”

UBICACION

DESCRIPCION

COMITENTE

PARTICIPACION

IMPORTE  (U$S) FECHAS % AVANCE
DE OBRA
BASICO MONTO TERMINACION
CONTRACTUAL CERTIFICADO INICIO
S/CONTRATO

OBSERVACIONES

Importe Basico: Corresponde al importe basico de la obra contratada.

Importe Final: Corresponde al importe basico mas ampliaciones que surgieran durante la ejecucion de la obra.
Ambos importes deberan ser expresados en ddlares estadounidenses segiin tipo de cambio vendedor, Banco de la Nacion Argentina
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AT 4 - OBRAS DE SANEAMIENTO EJECUTADAS

POR PARTE DE LA EMPRESA

“Denominacion de la obra”

CONDUCIONES CERRADAS requeridas

OBRAS requeridas

RECINTOS DE H°A°

en b)1 Requeridos en b) 3
. CARACTERISTICAS / a OBSERVACIONES
DESCRIPCION
COMPNENTES / MAGNITUD
A.P. D.C. AP. D.C. Descripcion Volumen Volumen
recinto Recinto Hormigén
Km Diamet Km Diamet
TOTAL PRESENTADO

TOTAL REQUERIDO Total de 100 km de 160 mm o 1 Plantade A.P. | TOTAL 1000 m®

sup. C/ una obra de 50 km

oD. C. Para
15.000 Hab.
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2.4 Metodologia de trabajo:

La propuesta técnica debera contener como minimo lo sefialado en la seccion 11

- Organizacion del Lugar de la Obra y Descripcion del Método de
Construccion

Conteniendo minimo: organizacion del lugar de la obra, metodologia detallada para la
ejecucion de cada item o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos a utilizar
su oportunidad de incorporacion a las tareas, la relacion con el Plan de Trabajos,
descripciones, planos y graficos que sean necesarios para su cabal entendimiento, etc.

- Plan de Trabajos y Curva de inversiones

El Plan de Trabajos e inversiones por Camino Critico, segun la siguiente metodologia:

1) Red de precedencias con clara indicacion de tareas o eventos ajenos al contrato que tienen
injerencia en el normal desarrollo de los trabajos.

2) Duracion de cada tarea.

3) Procesamiento con indicacion en el Camino Critico del plazo de la obra y de los tiempos
flotantes, libre y total de las tareas que no estén en este camino.

4) Diagrama de barras, con indicacion de la ubicacion de cada tarea dentro del periodo
comprendido por las fechas tempranas y tardias que surgen del diagrama calendario.

5) Del analisis de las redes confeccionadas surgiran las distintas fechas tempranas y tardias,
en funcion de las cuales se construiran las Curvas de Certificaciones Maximas y
Minimas.

6) El procesamiento del Camino Critico se realizard, usando métodos de reconocida
confiabilidad.

7) Se remarca la necesidad de presentar:

- Ejecucion fisica mensual expresada en porcentajes parciales y acumulados.

- Cantidad de jornales mensuales a emplear.

- Tipo y cantidad de equipos a emplear en cada mes de ejecucion de los
trabajos.

- Curva de inversion mensual propuesta, consignando valores parciales y
acumulados.

El Plan de Trabajos debera referirse a la totalidad de los items consignados en el Presupuesto
Oficial, discriminado uno a uno. Se debera acompanar del correspondiente Plan de Acopio si
es permitido.

El Plan presentado debe resultar coherente con los métodos constructivos propuestos, con el
plazo de ejecucion de las obras y con el tipo y cantidad de equipos que el Oferente propone
emplear. Debera indicar las fechas de incorporacion de los equipos presentados en la
propuesta, en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del citado Plan de Trabajo
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2.5 Personal

Personal Propuesto

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la Seccion III. La informacion
sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario

para cada candidato

NOMINA DEL PERSONAL TECNICO Y DE CONDUCCION
AFECTADO A LA OBRA.

FORMULARIO PER 1:

Denominacion de la firma o del Consorcio de firmas:

1.- PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA

1.1.- En relacion de dependencia:

. . Afios de Afios de
Cargo Nombre Titulo AnO,S de. experiencia experiencia
experiencia en el cargo en el cargo
(general) propuesto propuesto en
obras similares
Representante
Técnico
Jefe de Obra
[etc.]
1.2.- Asesores, Consultores y Contratados:
Asesores Afios de Anos de
Consultores Nombre Especialidad Funcion experiencia experiencia
Contratados propuesta (general) en la funcion

propuesta
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[etc.]

1.3.- Subcontratistas Para La Obra:

Subcontratos propuestos y empresas comprendidas (art.4.4 de la Seccion VII - VIII).
Subcontratista Secciones de las Experiencia %

(nombre y Especialidad | Obras subcontratadas en obras Subcontratado

direccion) similares del monto del
contrato

[etc.]
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FORMULARIO PER 2:
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE.

1) Datos Personales y Tareas que desempefiara
* Apellido y Nombre:
* Nacionalidad:
* D.NLL. Nro:
* Lugar y Fecha de Nacimiento:
* Domicilio Particular:
* Teléfono:
* Matricula Profesional:
2) Datos de Capacitacion
2.1) Titulos:
* Grado
* Postgrado
2.2) Capacitacion Tedrica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:
* Cursos:
* Actividad Docente y de Investigacion:
* Becas, Publicaciones y Congresos:
3) Antecedentes laborales (indicar: denominacion y descripcion del trabajo, tipos de
tareas desarrolladas: coordinador, proyectista, inspector, etc y fecha de realizacion).
3.1) En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica (diagnosticos, estudios basicos, anteproyectos, proyectos, pliegos,
etc):
* Direccion, Supervision e Inspector de Obras:
3.2) En TEMAS NO AFINES a las Tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica (diagnosticos, estudios basicos, anteproyectos, proyectos, pliegos,
etc):
* Direccion, Supervision e Inspector de Obras:

Resuma la experiencia profesional de los Ultimos 20 afios, en orden cronologico inverso.
Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante

4) Otras Referencias (que puedan resultar de interés):

Firma Representante Técnico Firma Apoderado Lugar y Fecha
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Carta compromiso.

"Denominacion de la Obra”
[ Lugar - Fecha |

Yo, [ Nombre del Profesional |,[ Profesion |, me comprometo durante el periodo de
duracion del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de [Tarea a
Desarrollar Jen la obra denominada " ”, en caso de
que sea adjudicada a la firma [ Nombre de la Empresa / UTE |.

[ Firma del Profesional
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2.6 Equipos

Formulario EQU

El Oferente proporcionard la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave para realizar las obras de
acuerdo a lo indicado en la seccion III, Criterios de Evaluacion y Calificacion. Se preparara
un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos
alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo
Informaciéon | Nombre del fabricante (Marca) Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Ao de fabricacion
Situacion Ubicacion actual
actual
Informacion sobre compromisos actuales
Fuente

Indique la fuente del equipo
O propio O alquilado O arrendamiento financiero

[0 fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario
Direccion del propietario
Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Mail
Acuerdos Informacién sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricaciéon relacionados

especificamente con el proyecto
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- Otros
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

(Garantia Bancaria)

[nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina

emisoral

Beneficiario: [nombre y direccion del Contratante/

Fecha:

No. de GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
[indicar el numero de Garantia]

Se nos ha informado que [nombre del Oferente] (en
adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta el [indicar
la fecha de presentacion de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta) para la
gjecucion de [nombre del contrato] bajo el Llamado a
Licitacion nimero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [nombre del banco] por
medio de la presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una
suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [monto en
cifras]

( ) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito y acompanada de una comunicacion escrita que declare que el
Oferente esta incumpliendo sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta,
porque el Oferente

a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por
el

Oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta; o

b) habiéndole notificado el Comprador de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la Oferta como se establece en el Formulario de
Presentacion de Oferta, o dentro del periodo prorrogado por el Comprador antes
de la expiracion de este plazo, i) no firma o rehtiisa firmar el Contrato, si
corresponde, o 1) no suministra o rehisa suministrar la Garantia de
Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO).

Esta garantia expirard a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o b) en el caso de no ser
el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: 1)
haber recibido nosotros una copia de su comunicaciéon al Oferente indicandole que el
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mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la
expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta
institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta garantia estd sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias
contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicacion de
la Camara de Comercio Internacional No.458.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guia para preparar este
Sformulario y deberd omitirse en la version definitiva.
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

a) Paises Prestatarios:

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamd, Paraguay, Peru, Republica Dominicana,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

b) Paises no Prestatarios:

Alemania, Austria, Bélgica, Canada, Croacia, Dinamarca,
Eslovenia, Espara, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japon,
Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Suecia, Suiza y
Republica Popular China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y
servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface

uno de los siguientes requisitos:

(1) es ciudadano de un pais miembro; o

(i1) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente
“bona fide” y estd legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:

(1) estd legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de
un pais miembro del Banco; y
(i1) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de

propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.
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B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funciéon o proposito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacion de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en
donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como ‘“hecho en la
Union Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais
especifico de la Unidon Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcciéon y a los
servicios de consultoria.
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PARTE 2 — REauisiTos DE LAs OBRAS
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Seccion VI. Requisitos de las obras

INDICE

Memoria Descriptiva
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Planos Particulares

Planimetria General del Sistema.
Pavimento Existente.
Red de Colectoras a Construir primera etapa.
Planimetria Colector General
Planta de tratamiento — Planta
Planta de tratamiento — Perfil Hidraulico
Estacion Elevadora N° 2 - Planta — Vistas — Cortes
Estructura Sistema entrada y salida de lagunas.

Planos Tipo

Boca de Registro — Tapa y Marco
Ubicacion Boca de Registros

Conexion Domiciliaria corta y larga
Camara de limpieza en inicio de colectoras
Cruce de rutas y pozos negros

Cruce de FF CC

Estacion Elevadora N° 2 — Sistema Eléctrico
Cémara de Cloracion — Detalle y Cortes
Cerco perimetral y Porton de Acceso - Detalles
Cartel de Obra
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Alcance de las obras
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Especificaciones

Incluir una lista de Rubros e Items sin precios



Seccion VI Requisitos de las Obras

81

Planos

Incluir un indice de los planos a entregar, incluyendo los del cartel de obra
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Informacion complementaria
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PARTE 3 — ConbicioNes CONTRACTUALES Y
FormuLARIOS DE CONTRATO
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Seccion VII. Condiciones Generales (CG)

1. DisSpoSiciones GeNErales........cccunueeicsissanrecsssssnecsssssssecsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssane 90
L1 DEFINICIONES. .....eeutiiiieiieiiete sttt et sttt ettt et sbe et st e bt e enee 90
1.2 INE@IPTEIACION. .. .eeeeiieeiieeeiiee ettt e ettt e eite e tee e eeeeaaeeeaaeeetaeesasaeesssseessseaasssaeesseeesseennes 95
1.3 COMUNICACIONES. .. .eetenteenteeiieteeiteeiee st et st et eate st e bt estesbt et e eatesbeenteenbeesnbeeenaneesaeeesnneas 95
LA Ley € IAIOMA......ccciiiieiieeciie ettt ettt e e e et e e et e e et e e sbaeesssaeeesseaensseaennns 96
1.5 Orden de Prioridad de 105 DOCUMENTOS. ......ccuevuiiiirieiieieeieiceeeeeee e 96
1.6 COMVEIIO ..eeenevieeeirieeiiieeeiieeeitee et ee et eeteeesataeeesseesaseeesasaaesssaaeasseeenssssssaaeeesnsssseeaeeannns 97
A S T ) OO USROS SRUTP RS 97
1.8 Cuidado y Suministro de 10S DOCUMENTOS..........cccuvieeiiieeiieeciie et eeiee e eeevveee e e e 97
1.9 Demoras de 10s Planos 0 INStruCCIONES ........cccuevueerieeiiniierieiieniieieeeeseeiee e 97
1.10 Uso de los Documentos del Contratista por Parte del Contratante ......................... 98
1.11 Uso de los Documentos del Contratante por Parte del Contratista........................... 99
1.12 Detalles Confidenciales.........cc.eieiiieeiiiieeiiieeiieeeiee ettt ree e sre e e e e e 99
1.13 Cumplimiento de 1a Le@islacion..........c.cocueeiiiriieiiienieeieeiecie et 99
1.14Responsabilidad Conjunta y Solidaria............cccveeeeueeeiiiieeniiieeciie e 100
1.15 Inspecciones y Auditorias por Parte del Banco............ccooveviieiiiniienieniieieeen 100
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Seccion VII. Condiciones Generales (CG)

[Nombre del Contratante]

[Nombre del Contrato]

Las Condiciones Generales que figuran a continuacion corresponden a la edicion
armonizada del Banco de las condiciones contractuales para construccion preparadas y
registradas por la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC
2005 - Todos los derechos reservados. Esta publicacion es para su uso exclusivo de los
prestatarios del Banco y sus organismos ejecutores de proyectos conforme se estipula en
el convenio de concesion de licencia celebrado entre el BID y la FIDIC, el 11 de marzo
del 2005. Por consiguiente, ninguna parte de esta publicacion podra reproducirse,
traducirse, adaptarse, almacenarse en un sistema de recuperacion de datos ni transmitirse
en forma alguna o por medio alguno, ya sea mecanico, electronico o magnético, mediante
fotocopias, grabacion u otros medios, sin la previa autorizacion por escrito de la FIDIC,
salvo por el Contratante identificado anteriormente y con el unico proposito de elaborar

estos documentos estandar de licitacion para el Contrato senalado supra.
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1.1 Definiciones

1.1.1 EIl Contrato

Condiciones Generales

1.

Disposiciones Generales

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones™), que comprenden
las Condiciones Especiales, las partes A y B y estas Condiciones
Generales, los siguientes términos y expresiones tendran el significado
que se sefiala en el documento. Los términos que se refieran a personas o
partes incluiran empresas y otras entidades juridicas, salvo en los casos
en que el contexto requiera algo diferente .

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

“Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de
la Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones, los Planos,
los Cronogramas y los demas documentos que se enumeran
en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.

“Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la
Subclausula 1.6 [Convenio].

“Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal, firmada
por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los
memorandos que se adjunten sobre acuerdos celebrados y
firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptacion
en los términos sefialados, la expresion “Carta de Aceptacion”
significara el Convenio , y la fecha de emision o recibo de la
Carta de Aceptacion significara la fecha de suscripcion del
Contrato.

“Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de
oferta o carta de licitacion, que elabora el Contratista, y que
incluye la oferta firmada dirigida al Contratante para las Obras.

“Especificaciones” significa el documento  de ese mismo
titulo, conforme se incluye en el Contrato, y cualquier adiciéon o
modificacion al mismo de conformidad con lo estipulado en el
Contrato. En ese documento se especifican las Obras.

“Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en
el Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido
por el Contratante (o en su nombre) de conformidad con el
Contrato.

“Formularios” son los documentos que llevan ese mismo titulo,
que elabora el Contratista y presenta con la Carta de la Oferta,
conforme se incluyen en el Contrato. Dichos documentos
pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y
formularios de tarifas y/o precios.

“Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demas documentos
que presenta el Contratista con la misma, conforme se incluye
en el Contrato.

“Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Dia” y
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1.1.2 Partesy
Personas

1.1.1.10

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

“Formulario de Monedas de Pago” son los documentos (si los
hubiere) asi titulados en la Seccion de Formularios.

“Datos del Contrato” son las planillas  elaboradas por el
Contratante que llevan ese mismo titulo y constituyen la Parte
A de las Condiciones Especiales.

“Parte” es el Contratante o el Contratista, segiin lo requiera el
contexto.

“ Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del
Contrato, y todos sus sucesores legales.

“Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es)
en la Carta de la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos
sus sucesores legales.

“Ingeniero” es la persona designada por el Contratante como
tal para los fines del Contrato y que se sefiala en los Datos del
Contrato, o cualquier otra persona designada periddicamente
por el  Contratante con notificacion al Contratista de
conformidad con la Subclausula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].

“Representante del Contratista” es la persona designada por el
Contratista en el Contrato o periddicamente con arreglo a la
Subclausula 4.3 [Representante del Contratista], para que actie
en nombre del Contratista.

“Personal del Contratante”  significa el Ingeniero, los
asistentes mencionados en la Subclausula 3.2 [Delegacion por
el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra y otros
empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier
otro personal sobre el cual se notifique al Contratista por el
Contratante o el Ingeniero, como Personal del Contratante.

“Personal del Contratista” significa el Representante del
Contratista y todo el personal que utilice el Contratista en el
Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la mano de
obra y otros empleados del Contratista y de cada
Subcontratista; asi como cualquier otro personal que asista al
Contratista en la ejecucion de las Obras.

“Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el
Contrato, o cualquier persona designada como subcontratista
para una parte de las Obras, y todos los sucesores legales de
cada uno de ellos.

“Comision para la Resolucion de Controversias™ significa la
persona o las tres personas designadas con arreglo a la
Subclédusula 20.2 [Nombramiento de la Comision para la
Resolucion  de Controversias] o la  Subclausula 20.3
[Desacuerdo Sobre la Composicion de la Comision para la
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1.1.3 Fechas,
Pruebas,
Plazos y
Terminacion

Resolucion de Controversias].

1.1.2.10 “FIDIC”  significa la Fédération Internationale des

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

Ingénieurs-Conseils, es decir, la Federacion Internacional de
Ingenieros Consultores.

“Banco” significa la institucion financiera (si la hubiere) que se
senala en los Datos del Contrato.

“Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en
los Datos del Contrato.

“Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la
fecha limite de presentacion de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a
la Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras].

“Plazo de Terminacion” significa el plazo para terminar las
Obras o una Seccion de las mismas (seglin corresponda) con
arreglo a la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacién], segin
consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prorroga en
virtud de la Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion]), calculado a partir de la Fecha de Inicio.

“Pruebas a la Terminacidén™ son las pruebas que se especifican
en el Contrato, o que se acuerdan entre ambas Partes o que se
ordenan como Variacioén y que se llevan a cabo en virtud de la
Clausula 9 [Pruebas a la Terminacion] antes de que el
Contratante reciba las Obras o una Seccion de las mismas
(segun corresponda).

“Certificado de Recepcion de Obra” es el certificado que se
emite en virtud de la Clausula 10 [Recepcion por -Parte del
Contratante].

“Pruebas Posteriores a la Terminacién” son las pruebas (si las
hubiere) especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de
conformidad con las Especificaciones una vez que el
Contratante recibe las Obras o una Secciéon de las mismas
(segun corresponda).

“Periodo para la Notificaciéon de Defectos” significa el plazo

para notificar cualquier defecto de las Obras o una Seccion de
las mismas (conforme proceda) con arreglo a la Subclausula
11.1 [Terminacion de Trabajos Tendientes y Reparacion de
Defectos], el cual se extiende por doce meses, salvo que se
establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida
cualquier prorroga en virtud de la Subclausula 11.3 [Prorroga
del Plazo para la Notificacion de Defectos]), calculado a partir
de la fecha en que se terminen las Obras o la Seccién conforme
se certifique de acuerdo con la Subcldusula 10.1 [Recepcion de
las Obras y Secciones].
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1.1.4 Moneday
Pagos

1.1.5 Obrasy

1.1.3.8

1.1.3.9
1.14.1

1.1.4.2

1.143

1.1.4.4

1.14.5

1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8
1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

1.1.5.1

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en
virtud de la Subclausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

“Dia” significa un dia calendario vy “afio”, 365 dias.
y 5

“Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta
de Aceptacion para la ejecucion y terminacion de las Obras y la
reparacion de cualquier defecto.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la
Subcléusula 14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes de
conformidad con el Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o
incurra) razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de
las Obras o fuera de éste, incluyendo costos fijos y cargos
,similares pero no las utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago
emitido en virtud de la Subcldusula 14.13 [Emisién del
Certificado de Pago Final].

“Declaracion Final” es la declaracion que se define en la
Subclausula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final].

“Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una
parte (o la totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la
Moneda Local.

“Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de
pago emitido con arreglo a la Clausula 14 [Precio del Contrato
y Pago], que no sea el Certificado de Pago Final.

“Moneda Local” es la moneda del Pais.

“Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud
de la Clausula 14 [Precio Contractual y Pago].

“Monto Provisional”  significa una suma (si procede)
especificada como tal en el Contrato para la ejecucion de
cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o
Materiales o la prestacion de servicios en virtud de la
Subclausula 13.5 [Montos Provisionales].

“Monto Retenido ” significa los montos acumulados que
retenga el Contratante con arreglo a la Subclausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague en
virtud de la Subclausula 14.9 [Pago del Monto Retenido ].

“Declaracion” es una declaracion que presenta el Contratista
como parte de una solicitud de un certificado de pago, en
virtud de la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago].

“Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias,
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Bienes vehiculos y demds elementos necesarios para la ejecucion y la
terminacion de las Obras y la reparacion de cualquier defecto.
Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras
Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos,
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté
destinado a formar parte de las Obras Permanentes.

1.1.5.2 “Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los
Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de éstos segun
corresponda.

1.1.5.3 “Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos)
que forman parte o estdn destinados a formar parte de las
Obras Permanentes, incluidos los materiales de suministro
unico (si los hubiere) a ser proveidos por el Contratista en
virtud del Contrato.

1.1.5.4 “Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser
ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato.

1.1.5.5 “Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que
formen parte o estén destinados a formar parte de las Obras
Permanentes, incluyendo vehiculos adquiridos por el
Contratante y relacionados con la construccidon u operacion de
las Obras.

1.1.5.6 “Seccion” es una parte de las Obras definida como tal en los
Datos del Contrato (si la hubiere).

1.1.5.7 “Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo
( diferentes de los Equipos del Contratista) que se necesitan en
el Lugar de las Obras para la ejecucion y terminacion de las
Obras Permanentes y la reparacion de cualquier defecto.

1.1.5.8 “Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o
cualquiera de ellas segiin corresponda.

1.1.6 Otras 1.1.6.1 “Documentos del Contratista” son los célculos, programas de
Definiciones computacion y otros programas informaticos, planos,
manuales, modelos y otros documentos de naturaleza técnica
(si los hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del

Contrato.

1.1.6.2 “Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las
Obras (o la mayor parte de ellas), y donde se ejecutaran las
Obras Permanentes.

1.1.6.3 “Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y
vehiculos (si los hubiere) que el  Contratante pone a
disposicion del Contratista para la ejecucion de las Obras,
conforme se sefiala en las Especificaciones; pero no incluyen
los Equipos que no haya recibido el Contratante.
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1.2 Interpretacion

1.3 Comunicaciones

1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

1.1.6.5 “Leyes” significa toda legislacion nacional (o estatal),
estatutos, ordenanzas y otras leyes , asi como las regulaciones
y estatutos de cualquier autoridad publica legalmente
constituida.

1.1.6.6 “Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si
procede) en virtud de la Subcldusula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento].

1.1.6.7 “Lugar de las Obras™ significa los sitios donde se ejecutaran
las Obras Permanentes, incluyendo almacenes y dareas de
trabajo, y donde deben ser enviadas los equipos y materiales,
asi como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como
parte del Lugar de las Obras.

1.1.6.8 “Imprevisible”  significa que no se puede prever
razonablemente por un Contratista con experiencia a la Fecha
Base.

1.1.6.9 “Variacion” significa cualquier cambio a las Obras que es
requerido o aprobado como una variaciéon en virtud de la
Cléausula 13 [Variaciones y Ajustes].

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

(a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y
viceversa;

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

99 ¢¢

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o
“acuerdo” exigen que el acuerdo se haga constar por escrito;

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado,
impreso o elaborado de manera electronica, que produce un registro
permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sindnimo de “oferta”; “proponente” es
sindnimo de “oferente” y “documentos de la oferta” es sindbnimo de
“documentos de licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta
en la interpretacion de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion "costo
mas utilidades" requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del
costo, salvo indicacién diferente en los Datos del Contrato.

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o
emision de aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones,
notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas comunicaciones deberan



Seccion VIII. Condiciones especiales 96

1.4 Ley e Idioma

1.5 Orden de
Prioridad de los
Documentos

Ser:

(a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo);
enviadas por correo o con servicio de encomienda especial
(courier), o remitidas mediante cualquiera de los sistemas de
transmision electronica acordados conforme figura en los Datos del
Contrato; y

(b) entregadas, enviadas o transmitidas a la direccion del receptor para
fines de comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin
embargo,

(i) cuando el receptor haga una notificacion de cambio de direccion,
de ahi en adelante las comunicaciones se enviaran a la direccion
correspondiente; y

(i1) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de
aprobacidon o consentimiento, las comunicaciones podran enviarse
a la direccion desde la cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberan
retenerse ni demorarse sin razones validas. Cuando se emita un
certificado a una Parte, el emisor enviard una copia a la otra Parte.
Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacion a la otra Parte,
se deberd enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segun
corresponda.

El Contrato se regira por la legislacion del Pais u otra jurisdiccion que se
estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se sefiale en los
Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los Datos
del Contrato. De no especificarse, se utilizard el idioma que rija el
Contrato.

Los documentos que conformen el Contrato deberdn considerarse
mutuamente explicativos. Para fines de interpretacion, el orden de
prioridad de los documentos se ceiiird a la siguiente secuencia:

(a) el Contrato (si lo hubiere),

(b) la Carta de Aceptacion,

(c) la Oferta,

(d) las Condiciones Especiales — Parte A,
(e) las Condiciones Generales — Parte B,

(f) las Especificaciones,
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1.6 Convenio

1.7 Cesion

1.8 Cuidadoy
Suministro de los
Documentos

1.9 Demoras de los
Planos o

(g) los Planos, y

(h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del
Contrato.

Si se encuentra alguna ambigiiedad o discrepancia en los documentos, el
Ingeniero emitird las aclaraciones o instrucciones necesarias.

Las partes celebrardn un Convenio dentro de un plazo de 28 dias
contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta de
Aceptacion, a menos que en las Condiciones Especiales se acuerde otra
cosa. El Convenio se basara en el formulario que se anexa en las
Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio
correran por cuenta del Contratante.

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, como
asi tampoco ningun otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo
al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:

(a) podré ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento
previo de la otra Parte, a la sola discrecion de dicha Parte, y

(b) podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera,
ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en
virtud del Contrato.

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de las
Especificaciones y los Planos. Salvo indicacion diferente en el Contrato,
se suministrardn dos copias del Contrato y de cada Plano subsiguiente al
Contratista, quien podrd hacer o solicitar copias adicionales, por su
propia cuenta.

El Contratista serd responsable del cuidado y la custodia de todos los
documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o
hasta dicha entrega. Salvo indicacion en sentido diferente en el
Contrato, el Contratista proporcionara al Ingeniero seis copias de cada
uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardard, en el Lugar de las Obras, una copia del
Contrato, las publicaciones que se sefialan en las Especificaciones, los
Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las
Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que se realicen
en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendra el derecho de
acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario
razonable.

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un documento
elaborado para la ejecucion de las Obras, dicha Parte notificara
inmediatamente a la otra al respecto.

El Contratista deberd notificar al Ingeniero sobre cualquier posible
demora o interrupcion de las Obras en caso de que no se emitan a dicho
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Instrucciones

1.10 Uso de los
Documentos del
Contratista por
Parte del
Contratante

Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un determinado
plazo, que deberd ser razonable. La notificacion incluird informacion
detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razon por
la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, asi como la naturaleza y el
costo del posible retraso o interrupcion que se podria sufrir por la
demora en la emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algiin Costo debido a que el
Ingeniero no ha emitido el plano o la instruccion sefialados en un plazo
razonable y que se especifique en la notificacion con informaciéon
complementaria, el Contratista enviard otra notificacion al Ingeniero v,
sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si la
terminacion de las obras se ha retrasado o se anticipa que se
retrasard , en virtud de la Subcléusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluira en el Precio
del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a
un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algun error o
demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de
cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendra
derecho a la prorroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los derechos de
autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de los
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio elaborados
por el Contratista (o en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al
Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no
exclusiva y libre de regalias para copiar, usar y transmitir los
Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar
modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

(a) serd valida a lo largo de la vida ttil real o prevista (lo que sea mas
largo) de las partes pertinentes de las Obras,

(b) permitird que cualquier persona que esté en debida posesion de la
parte pertinente de las Obras copie, use y transmita los
Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar,
mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de
programas de computacidn y otros programas informaticos,
permitird el uso de los mismos en cualquier computadora en el
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1.11 Uso de los
Documentos del
Contratante por
Parte del
Contratista

1.12 Detalles
Confidenciales

1.13 Cumplimiento de
la Legislacion

Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato,
incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el
Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrd, sin el
consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a
terceros los Documentos del Contratista ni otros documentos de disefio
elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean
los que se sefialan en esta Subclausula.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra todos los
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de
las Especificaciones, los Planos y otros documentos elaborados por el
Contratante (o en su nombre). El Contratista podra, a sus expensas,
copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento previo del
Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros,
salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato.

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la
informacion confidencial y de otra indole que se solicite razonablemente
para verificar el cumplimiento del Contrato y permitir su debida
ejecucion.

Cada uno de ellos, debera tratar la informacion del Contrato con caracter
privado y confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las
obligaciones contraidas por cada uno de ellos en virtud del Contrato o
para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicard ni
divulgara informacion acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin
el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista
podré divulgar cualquier informacion de dominio publico o informacion
que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros
proyectos.

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplird las leyes
pertinentes. Salvo indicacién en otro sentido en las Condiciones
Especiales:

(a) el Contratante debera haber obtenido ( o debera obtener) los
permisos de planificacion, zonificacion, edificacion o de indole
similar para las Obras Permanentes, asi como cualquier otro
permiso que, segun se establezca en las Especificaciones, deba
haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El
Contratante indemnizara y amparard al Contratista de las
consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al
respecto; y

(b) el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los
impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos,
licencias y aprobaciones que exija la ley para la ejecucion y
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1.14Responsabilidad

Conjunta y
Solidaria

1.15 Inspecciones y

2.1

Auditorias por
Parte del Banco

Derecho de Acceso
al Lugar de las
Obras

terminacion de las Obras y para la reparacion de cualquier defecto.
El Contratista indemnizara y amparard al Contratante de las
consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al
respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar estas
acciones y muestre evidencia de su diligencia.

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una
asociacion en participacion, consorcio u otra asociacion de hecho, de
dos 0 més personas:

(a) dichas personas seran consideradas responsables en forma
conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento del
Contrato;

(b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su
representante, quien tendrd la autoridad para obligar en forma
vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y

(c) el Contratista no modificara su composicion ni su situacion
juridica sin el consentimiento previo del Contratante.

El Contratista permitird al Banco y a personas designadas por éste
inspeccionar el Lugar de las Obras y las cuentas y registros del
Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y someter
dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por
el Banco, si éste asi lo exige.

2. El Contratante

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesion
de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos)
sefialados en los Datos del Contrato. El derecho de acceso y la posesion
pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se
exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesion de
cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso, el
Contratante lo hara en el plazo y de la manera que se indiquen en las
Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podra retener ese derecho
0 posesion hasta que reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante
concedera al Contratista el derecho de acceso al, y la posesion del,
Lugar de las Obras en los periodos que sean necesarios para permitir al
Contratista proceder sin interrupcion de conformidad con el programa
presentado con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programal].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algun Costo debido a
que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesion en el
plazo establecido, el Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a
lo dispuesto en la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las obras, en virtud de la
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Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el
Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad
con lo que se establece en la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de
llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algun error
o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de
cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendra
derecho a dicha prorroga ni al Costo o utilidades mencionados.

El Contratante prestard asistencia razonable al Contratista, cuando éste
asi lo solicite, para obtener:

(a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato
pero que no se encuentren facilmente disponibles, y

(b)  cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes
del Pais:

(1) que el Contratista esté¢ obligado a obtener de conformidad con la
Subcléusula 1.13 [Cumplimiento de la Legislacion],

(i1) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(ii1)) para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se
retiren del Lugar de las Obras.

El Contratante tendra la responsabilidad de asegurarse que el Personal
del Contratante y los demas Contratistas del Contratante en el Lugar de
las Obras:

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subcldusula 4.6
[Cooperacion], y

(b) tomen medidas analogas a las que debe tomar el Contratista con
arreglo a los incisos (a), (b) y (c) de las Subclausula 4.8
[ Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Proteccion del Medio
Ambiente].

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en
adelante, dentro de e un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en
que reciba una solicitud del Contratista, evidencia razonable de que se
han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir
que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (segiin se
calcule en ese momento) de conformidad con la Clausula 14 [Precio
Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus
arreglos financieros, el Contratante debera notificar al Contratista y
proporcionar informacion detallada al respecto.

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o
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parcialmente la ejecucion de las Obras, el Contratante notificard dicha
suspension al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la
fecha de la notificacion, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias
contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la
notificacion de suspension. En caso de que el Contratante tenga acceso a
fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al
Contratista mas alla del décimo sexto (60°) dia contado desde la fecha de
notificacion de suspension por parte del Banco, el Contratante debera
presentar en dicha notificacion evidencia razonable de la medida en que
dichos recursos estaran disponibles.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud
de cualquier cldusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada
con el Contrato y/o a una prérroga del Periodo para la Notificacion de
Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificaran detalladamente al
Contratista . Sin embargo, no sera necesario hacer notificaciones de
pagos adeudados con arreglo a la Subclausula 4.19 [Electricidad, Agua y
Gas], la Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de
Libre Disposicion], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no mas de
28 dias después que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse
enterado, de la situacidon o circunstancias que originaron la reclamacion.
Se enviara una notificacion sobre cualquier prorroga del Periodo para la
Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La informacién detallada incluird la cldusula u otra base de la
reclamacion, asi como pruebas del monto y/o la prorroga que el
Contratante considere que le correspondan en relacion con el Contrato.
El Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision respecto de (i)
el monto (si procede) que le corresponda pagar al Contratista a favor del
Contratante, y/o (ii) la prorroga (si procede) del Plazo para la
Notificacion de Defectos de conformidad con la Subcldusula 11.3
[Prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos].

Este monto podrd incluirse como una deduccion en el Precio del
Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante s6lo tendra derecho
a compensar o deducir una suma de un monto certificado al amparo de
un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamacion en contra del
Contratista, de conformidad con esta Subclausula.

3. El Ingeniero

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplird las obligaciones
que se le asignen en el Contrato. El personal del Ingeniero incluird
ingenieros debidamente calificados y otros profesionales competentes
para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran
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explicitamente en el Contrato o se deriven implicitamente del mismo.
Si el Ingeniero debe obtener la aprobacion del Contratante antes de
ejercer una facultad en particular, los requisitos seran los que se indican
en las Condiciones Especiales. El Contratante informard sin demora al
Contratista sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al
Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que
requiera la autorizacion del Contratante, entonces (para los fines del
Contrato) se considerara que este tltimo ha concedido su aprobacion.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

(a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus
facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se
deriven en forma implicita del mismo, se considerara que actia en
nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendré autoridad para eximir a ninguna de las Partes
de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en
virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento,
examen, inspeccion, orden, notificaciéon, propuesta, solicitud,
prueba o acto de esa indole del Ingeniero (incluida la no
desaprobacion) eximira al Contratista de cualquier responsabilidad
que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en
cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, , cualquier
acto realizado por el Ingeniero en respuesta a una solicitud del
Contratista debera ser notificado por escrito al Contratista dentro
del plazo de 28 dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del Contratante antes de
actuar de conformidad con las siguientes Subclausulas de estas
Condiciones:

(a) Subcléausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prérroga y/o
costo adicional.

(b) Subcléusula 13.1: Orden de Variacion, a excepcion de:
(1) situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o

(i1)) el caso en que una Variacion aumente el Monto Contractual
Aceptado, en un porcentaje inferior al especificado en los Datos
Contractuales.

(c) Subcléusula 13.3: Aprobacion de una propuesta de Variacion por
parte del Contratista de conformidad con la Subclausula 13.1 6
13.2.
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3.2 Delegacion por el
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(d) Subcldusula 13.4: Especificacion del monto pagadero en cada una
de las monedas aplicables.

(e) Sin perjuicio de la obligacion de obtener aprobacidon, como se
indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que
afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de las Obras o de
la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podra, sin eximir al
Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del
Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las obras o
actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o
reducir el riesgo. El Contratista cumplira inmediatamente cualquier
instruccion de esa indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de la
aprobacion de dicha instruccion por parte del Contratante. El
Ingeniero determinard un aumento del Precio del Contrato por
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la
Cléausula 13, y notificara debidamente al Contratista, con copia al
Contratante.

El Ingeniero podré ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a
los asistentes, y también podrad revocarlas . Entre los asistentes puede
incluirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes
designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los
Materiales. La asignacion, delegacion o revocacion deberdn hacerse por
escrito y no entrardn en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido
copia de la notificacion.

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no
podra delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes seran personas debidamente calificadas, con capacidad
para llevar a cabo esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendran pleno
dominio del idioma para comunicaciones que se define en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya
delegado autoridad, estard autorizado Unicamente a impartir
instrucciones al Contratista en la medida definida en la delegacion.
Cualquier aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen,
inspeccion, orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de
esa indole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la
delegacion, tendré el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin
embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales
no constituira la aprobacion de los mismos, por lo que no afectara
el derecho del Ingeniero a rechazar dichos trabajos, Equipos o
Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decision u orden de un asistente, el
Contratista podrd remitir el asunto al Ingeniero, quien con la
debida prontitud confirmara, revertira o modificara la decision u
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Ingeniero

3.5 Decisiones

orden.

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier
momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se
necesiten para la ejecucion de las Obras y la reparacion de cualquier
defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista s6lo respondera
a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya
delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Clausula. En el caso de
que una orden constituya una Variacion, se aplicard la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el Ingeniero o el
asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en relacion con
cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las instrucciones
se impartiran por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

(a) dauna orden verbal,

(b) recibe del Contratista (o0 en su nombre) una confirmacion escrita de
la orden en un plazo de dos dias laborales a partir de la fecha en
que se dio la instruccion, y

(c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias
después de recibir la confirmacion,

entonces la confirmacion pasard a constituir la orden escrita del
Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad (segin
corresponda).

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante debera
notificar al Contratista, por lo menos 21 dias antes de la fecha prevista
del reemplazo, el nombre, la direccion y la experiencia pertinente del
potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial
Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrd el derecho a presentar
objeciones al nombramiento, mediante notificaciéon al Contratante, con
informacion que fundamente su posicion, y el Contratante dara plena y
justa consideracion a dicha objecion.

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero
proceda de conformidad con esta Subclausula 3.5 para acordar o resolver
algiin asunto, el Ingeniero consultara con cada una de las Partes con el
animo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero
tomaréa una decision justa de conformidad con el Contrato, tomando en
cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a ambas
Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del
caso dentro del plazo de 28 dias de haber recibido la correspondiente
queja o solicitud. Cada una de las Partes dard cumplimiento a los
acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a
reconsideracion con arreglo a la Clausula 20 [Quejas , Controversias y
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Arbitraje].
4. El Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista
disefiard, ejecutara y terminara las Obras de conformidad con el Contrato
y con las instrucciones del Ingeniero y reparara cualquier defecto de las
Obras.

El Contratista suministrarad los Equipos y los Documentos del Contratista
que se especifiquen en el Contrato, asi como todo el Personal del
Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y
servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relacion con,
el disefio, la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de sus
defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se
requieran para, las Obras deberan provenir de cualquier pais elegible de
conformidad con la definicién que establece el Banco.

El Contratista velard por el caracter adecuado, la estabilidad y la
seguridad de todas las operaciones y los métodos de construccion en el
Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se especifique en el
Contrato, el Contratista 1) sera responsable de todos los Documentos del
Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario en
relacion con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que
dicho(s) elemento(s) se cifia(n) al Contrato; y ii) no sera responsable del
disefo o las especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrard al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la
informacion sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para
la ejecucion de las Obras. Dichos arreglos y métodos no podran
modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de
ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disefiara
cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacion
diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista suministrard al Ingeniero los Documentos del
Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad con los
procedimientos que se especifican en el Contrato;

(b) esos Documentos del Contratista se cefiiran a las Especificaciones
y los Planos; estardn escritos en el idioma para comunicaciones
definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma] e incluirdn Ia
informacion adicional solicitada por el Ingeniero para agregar a los
Planos a fin de coordinar los disefios de cada una de las Partes;

(c) el Contratista serd responsable de esta parte, la cual, una vez
terminadas las Obras, servird para el proposito para la que fue
concebida de conformidad como se sefiala en el Contrato; y
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4.2 Garantia de
Cumplimiento

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacién, el Contratista
proporcionara al Ingeniero la documentacion “conforme a obra” y
segun corresponda, los manuales de operacion y mantenimiento,
de conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle
como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar,
reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte
no se considerard terminada para los fines de la recepcion con
arreglo a la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones]
hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la documentacion y
los manuales mencionados.

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el
monto y monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta
Subclausula no se aplicara en los casos en que no se especifique un
monto en los Datos del Contracto.

El Contratista suministrard la Garantia de Cumplimiento dentro de un
plazo que no exceda de 28 dias después de haber recibido la Carta de
Aceptacién, y enviara una copia al Ingeniero. La Garantia de
Cumplimiento debera haber sido emitida por una entidad y provenir de
un pais (u otra jurisdiccion) aprobados por el Contratante, y tendra la
forma que se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que
apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea
valida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y
repare cualquier defecto. Si en los términos de la Garantia de
Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias antes de
¢ésta el Contratista todavia no estd en condiciones de recibir el
Certificado de Cumplimiento, el Contratista debera prorrogar el periodo
de validez de la Garantia de Cumplimiento hasta que se terminen las
Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de
Cumplimiento, salvo por los montos que le correspondan al amparo del
Contrato. El Contratante indemnizard y ampararé al Contratista contra y
de todos los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de
abogados y gastos legales) que se generen a raiz de una reclamacion al
amparo de la Garantia de Cumplimiento en la medida en que el
Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamacion.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista
dentro del plazo de 21 dias de haber recibido una copia del Certificado
de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los casos
en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a
raiz de un cambio en el costo y/o la legislacion o como resultado de una
Variacion que supere el 25% de la porcion del Precio del Contrato
pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud del
Ingeniero,  procederd sin demora a aumentar o reducir, segin
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4.3 Representante del
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corresponda, el valor de la Garantia de Cumplimiento en esa moneda, en
el mismo porcentaje.

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferira
todas las facultades necesarias para que actie en nombre del Contratista
para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el
Contrato, el Contratista suministrard al Ingeniero para su aprobacion,
antes de la fecha de inicio, el nombre y la informacion de la persona que
propone como Representante del Contratista. Si se niega la aprobacion o
se revoca segun la Subcldusula 6.9 [Personal del Contratista], o si la
persona designada no ejerce sus funciones como Representante del
Contratista, el Contratista seguird el mismo procedimiento para presentar
el nombre y la informacion de otra persona adecuada para el cargo en
cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del
Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del
Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a dirigir el
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el Representante
del Contratista debe ausentarse temporalmente del Lugar de las Obras
durante la ejecucion de éstas, se nombrard a un sustituto adecuado, con
el previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la debida
notificacion.

El Representante del Contratista recibira instrucciones en nombre del
Contratista, de conformidad con la Subclausula 3.3 [Instrucciones del
Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades, funciones y
poderes en cualquier persona competente, y podrd revocar dicha
delegacion en cualquier momento. Las delegaciones o revocaciones no
entraran en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido una
notificacion previa firmada por el Representante del Contratista en la
que se sefale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades,
las funciones y los poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablard con fluidez el idioma para
comunicaciones definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los
delegados del Representante del Contratista no hablan con fluidez el
idioma mencionado, el Contratista se asegurara de que haya intérpretes
competentes durante todas las horas de trabajo, en un niimero que el
Ingeniero considere suficiente.

E1 Contratista no subcontratara la totalidad de las obras.

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones de cualquier
Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas
propias. Salvo indicacion en contrario en las Condiciones Especiales:
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Cooperacion

(a) el Contratista no estara obligado a obtener aprobacion cuando se
trate de proveedores de Materiales Unicamente, o para la
contratacion de un Subcontratista que esté designado en el
Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate
de la contratacion de otros Subcontratistas que propongan;

(c) el Contratista notificard al Ingeniero, con al menos 28 dias de
anticipacion, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de cada
Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las
Obras; y

(d) cada subcontrato incluira disposiciones que den al Contratante el
derecho de exigir que se le ceda el subcontrato con arreglo a la
Subclausula 4.5 [Cesion de Beneficio de Subcontrato] (conforme
proceda) o en el caso de terminaci6bn en virtud de la Subclausula
15.2 [Terminacién por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la
Subclausula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los
Subcontratistas .

En la medida de lo posible, el Contratista dara justas y razonables
oportunidades a contratistas del  Pais, para ser = nombrados
Subcontratistas.

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la
fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
pertinente, el Contratista deberd ceder al Contratante el beneficio de
dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige antes de esa fecha.
Salvo indicacion diferente en la cesidon, el Contratista no sera
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el
Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesion.

El Contratista ofrecerd, conforme se estipule en el Contrato o indique el
Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a :

(a) el Personal del Contratante,
(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y
(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus
inmediaciones para la ejecucion de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituird una Variacion en la medida
en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo
Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros Contratistas pueden
incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos
en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al
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4.7 Trazado

4.8 Procedimientos de
Seguridad

Contratista posesion de cualquier cimiento, estructura, instalaciéon o
medio de acceso de conformidad con los Documentos del Contratista, el
Contratista suministrara dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la
forma indicados en las Especificaciones.

El Contratista trazara las Obras en funcion de los puntos originales,
lineas y niveles de referencia especificados en el Contrato o
notificados al Ingeniero. El Contratista serd responsable del correcto
posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificard cualquier
error en las posiciones , niveles, dimensiones o alineamiento de las
mismas.

El Contratante serd responsable de cualquier error en los parametros de
referencia sefialados o notificados, pero el Contratista tratara
razonablemente de verificar la precision de dichos datos antes de que se
utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar
trabajos requeridos a raiz de un error en los parametros de referencia,
que un contratista con experiencia no hubiera podido detectar
razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el
Contratista notificara de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se retrasara la Terminacion de las Obras, en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con
la Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o decidir i) si y (si
procede) en qué medida no se hubiera podido detectar el error de manera
razonable, y 1ii) si los asuntos que se sefialan en los incisos (a) y (b)
supra se relacionan con dicha medida.

El Contratista debera:
(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el
Lugar de las Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las
propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar
situaciones peligrosas para dichas personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccion y vigilancia para las
Obras hasta que éstas se terminen y entreguen con arreglo a la
Cléausula 10 [Recepcion por parte del Contratante], y
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4.9 Control de
Calidad

4.10 Datos del Lugar de
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(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos,
senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raiz de la
ejecucion de las Obras, para el uso y la proteccion del publico y los
propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

El Contratista establecera un sistema de control de calidad para
demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se
cefiird a la informacion que figura en el Contrato. El Ingeniero podra
auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles de todos
los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de
cada etapa de disefio y ejecucion. Todos los documentos de naturaleza
técnica que se emitan para el Ingeniero deberan ostentar comprobante de
la aprobacion previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al
Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o responsabilidades
en virtud del Contrato.

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado al
Contratista, para su informacion, todos los datos pertinentes de los que
disponga sobre las condiciones subterraneas e hidroldgicas del Lugar de
las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante
pondré a disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que
obtenga después de la Fecha Base. El Contratista serd responsable de
interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el
tiempo), se considerarda que el Contratista ha obtenido toda Ia
informacion necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras
circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las
Obras. En la misma medida, se considerara que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los
datos mencionados anteriormente y otra informacion disponible, y que
antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los
asuntos pertinentes, incluidos ( mas no de manera exclusiva):

(a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las
condiciones subterraneas,

(b) Ilas condiciones hidrolégicas y climaticas,

(c) lamediday la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la
ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de
cualesquiera defectos,

(d) la legislacion, los procedimientos y las practicas laborales del Pais,
y

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento,
dependencias, personal, electricidad, transporte, agua y otros
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servicios.
Se considerara que el Contratista:

(a) esté satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de
su idoneidad y suficiencia, y

(b) bas6 el Monto Contractual Aceptado en los datos, Ilas
interpretaciones, la informacion necesaria, las inspecciones, los
examenes y el cumplimiento de todos los asuntos pertinentes que se
especifican en la Subcldusula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicacion en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual
Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del
Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos Provisionales, si
los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar
adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

En esta Subclausula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones
fisicas naturales y artificiales, asi como otras obstrucciones y
contaminantes fisicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las
Obras durante la ejecucion de las mismas, incluidas condiciones
subterraneas e hidrologicas pero no climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que
considere Imprevisibles, notificara de ello al Ingeniero tan pronto como
sea posible.

En esa notificacion se describiran las condiciones fisicas, de manera que
el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondran las razones por las
que el Contratista las considera  condiciones Imprevisibles. El
Contratista seguira con la ejecucion de las Obras adoptando las medidas
que sean adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y cumplira
las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden
constituye una Variacion, se aplicara la Clausula 13 [Variaciones y
Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el
Contratista hace la notificacion al respecto y sufre demoras o incurre en
Costos a raiz de las condiciones mencionadas, el Contratista tendra
derecho a la notificacion indicada en la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se retrasarda la terminacidon de las Obras, de
conformidad con la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del
Contrato.

Tras recibir la notificacion y examinar o investigar las condiciones
fisicas, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5



Seccion VIII. Condiciones especiales 113

4.13 Servidumbre de
Pasoy
Dependencias
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[Decisiones] con el fin de acordar o resolver 1) si y (si procede) en qué
medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y ii) si los asuntos
que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relacion con esa
medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision respecto
del Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podra
analizar si otras condiciones fisicas en partes similares de las Obras (si
las hubiere) eran mas favorables de lo que podria haberse previsto
cuando el Contratista presentd la Oferta. Si, y en la medida en que fueren
encontradas  esas condiciones mas favorables, el Ingeniero podra
proceder de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin
de llegar a un acuerdo o decision respecto de las reducciones de Costo
originadas por dichas condiciones, que podran incluirse (como
deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y
todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones fisicas que
se encuentren en partes similares de las obras, no daran lugar a una
reduccion neta del Precio del Contrato.

El Ingeniero deberd tomar en cuenta cualquier evidencia de las
condiciones fisicas previstas por el Contratista cuando presentd la
Oferta, evidencias que el Contratista debera facilitar; sin embargo, la
interpretacion de esas evidencias por parte del Contratista no tendra
caracter obligatorio para el Ingeniero.

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el Contratante debera proveer
acceso al, y posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres
de paso especiales y/o temporales que puedan ser necesarias para las Obras.
El Contratista también obtendrd, a su riesgo y expensas, cualquier
servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las
Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

El Contratista no interferira en forma innecesaria ni inadecuada con:
(a) la comodidad del publico, ni

(b) el acceso a y uso y ocupacion de todos los caminos y senderos,
independientemente de que sean publicos o estén en posesion del
Contratante o de otros.

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los
dafos, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados )
que se generen a raiz de una interferencia innecesaria o inadecuada de
esa indole.

Se considerara que el Contratista esta satisfecho con la conveniencia y
disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la
Fecha Base. El Contratista hara lo razonablemente posible por evitar los
dafios que pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del
trafico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de
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vehiculos y rutas apropiados.
Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(a) el Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de
cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de
las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionara todas las sefalizaciones o
instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y
obtendra los permisos necesarios de las autoridades pertinentes
para usar dichas rutas, sefializaciones e instrucciones;

(c) el Contratante no sera responsable de las reclamaciones que surjan
del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relacion
con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de
ninguna ruta de acceso en particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad
de las rutas de acceso para el uso requerido por el Contratista,
correran por cuenta de éste.

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21 dias de
anticipacion sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra
parte importante de otros Bienes en el Lugar de las Obras;

(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar,
recibir, descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demas
elementos necesarios para las Obras; y

(c) el Contratista indemnizara y amparara al Contratante de todos los
dafos, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de
abogados y gastos legales) que se generen del transporte de Bienes,
y negociard y pagara todas las reclamaciones que surjan a raiz del
transporte de los mismos.

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se
lleven al Lugar de las Obras, se considerard que los Equipos del
Contratista se usaran exclusivamente para la ejecucion de las Obras. El
Contratista no retirarda del Lugar de las Obras ningin elemento
importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero.
Sin embargo, dicho consentimiento no serd necesario para vehiculos que
transporten Bienes o Personal del Contratista fuera del Lugar de las
Obras.

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el
medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para
limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y
las propiedades como consecuencia de la contaminacion, el ruido y otros
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resultados de sus operaciones.

El Contratista velard por que las emisiones y las descargas superficiales
y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no
excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por
las leyes aplicables .

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista sera
responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demas servicios
que necesite para las actividades de construccion y, en la medida
establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendrd derecho a usar para los fines de las Obras los
suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren
disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles y precios figuren
en las Especificaciones. El Contratista suministrard, a su riesgo y
expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y
medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dard su aprobacion , o determinara, las cantidades
consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por concepto de
dichos servicios, de conformidad con las Subclausulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista
pagara dichos montos al Contratante.

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicion del
Contratista para la ejecucion de las Obras, de conformidad con los detalles,
arreglos y precios sefalados en las Especificaciones. Salvo indicacion en
sentido diferente en las Especificaciones:

(a) el Contratante serd responsable de sus Equipos, salvo que

(b) el Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos del
Contratante cuando cualquiera de los miembros del Personal del
Contratista los opere, conduzca, dirija o esté en posesion o control
de los mismos.

El Ingeniero acordara o determinard las cantidades adecuadas y los
montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los Equipos
del Contratante de conformidad con las Subcldusulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista
pagara dichos montos al Contratante.

El Contratante proporcionara, sin costo alguno, los “materiales de libre
disposicion” (si los hubiere) de conformidad con la informacién que se
sefiale en las Especificaciones. El Contratante proporcionara, a su riesgo
y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar sefalados en el
Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificard con
prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omision al
respecto. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, el Contratante
rectificard de inmediato la falta, defecto u omision que se le haya
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notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicion pasaran a
estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista. Las
obligaciones del Contratista en materia de inspeccion, cuidado, custodia
y control no eximiran al Contratante de su responsabilidad por cualquier
falta, defecto u omision no advertida en una inspeccién visual.

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el
Contratista elaborard informes mensuales de avance, que presentard al
Ingeniero en 6 copias . El primer informe cubrird el periodo desde la
Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi en
adelante se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del plazo
de 7 dias contados a partir del tltimo dia del periodo en cuestion.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el
trabajo que se sepa que estd pendiente a la fecha de terminacién que se
indique en el Certificado de Recepcion de Obra.

Los informes incluiran:

(a) gréficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida
cada etapa de disefio (si la hubiere), los Documentos del
Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el
Lugar de las Obras, la construccion, el montaje y las pruebas; y
también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a
cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en
la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]);

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricacion y
el avance alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) en cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los
rubros de Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, la
ubicacion de la fabrica, el porcentaje de avance y las fechas reales
o0 previstas para

(1) el inicio de la fabricacion,

(i1) las inspecciones del Contratista,

(ii1) las pruebas, y

(iv) el envio y la llegada al Lugar de las Obras;

(d) la informacion que se detalla en la Subclausula 6.10 [Registros del
Personal y Equipos del Contratista];

(e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de
las pruebas y certificados de Materiales;

(f) lalista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas
2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del
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Contratista];

(g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes
peligrosos y actividades en cuanto a aspectos ambientales y
relaciones publicas, y

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto,
con detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda
afectar la terminacion de las Obras de conformidad con el Contrato,
y las medidas que se estén tomando (o que se tomaran) para superar
las demoras.

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista serd responsable de mantener fuera del Lugar de las
Obras a personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y
del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el
Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de
los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

El Contratista limitara sus actividades al Lugar de las Obras y a
cualquier otros sitios adicionales que obtenga como zonas adicionales de
trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomara todas las
precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal dentro
del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de
los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de
las Obras libre de obstrucciones innecesarias y almacenard, o dispondra
de, los Equipos del Contratista o los materiales excedentes. El
Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminara los escombros, la
basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista
despejard y retirara de la parte del Lugar de las Obras y las Obras a que
se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales excedentes,
desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejara esa parte
del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin
embargo, el Contratista podra retener en dicho Lugar, durante el plazo
para la Notificacion de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir
sus obligaciones en virtud del Contrato.

Los fosiles, monedas, articulos de valor o antigiiedad y estructuras y
otros restos o elementos de interés geoldgico o arqueoldgico que se
encuentren en el Lugar de las Obras quedaran bajo el cuidado y la
autoridad del Contratante. El Contratista tomara precauciones
razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dafien
cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara
rapidamente de ello al Ingeniero, quien le impartird instrucciones al
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respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algin
Costo por cumplir las instrucciones, hard una nueva notificacion al
Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se anticipa que se retrasara la terminacion de las Obras,
en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a
un acuerdo o determinacion al respecto.

5. Subcontratistas Designados

En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un
subcontratista:

(a) que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero,
con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes] y la
Subclausula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].

El Contratista no tendrd ninguna obligacion de contratar a un
Subcontratista designado contra el que presente objeciones razonables
mediante notificacion al Ingeniero, tan pronto como sea posible, junto
con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito
eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se
consideraran razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los
siguientes aspectos:

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la
competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista
contra y de cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte
del Subcontratista designado, sus representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista,
el cual estipula que para el trabajo subcontratado (incluido el
disefio, si procede), el Subcontratista designado debera:

(1) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y
responsabilidades en virtud del Contrato, y

(i) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y
responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen con él,
asi como de las consecuencias de cualquier incumplimiento del
Subcontratista en relacion con dichas obligaciones o
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responsabilidades.

(iii) ser pagado solo cuando el Contratista haya recibido del
Contratante los pagos de cantidades adeudadas en virtud del
subcontrato referido, de conformidad con lo indicado en la
Subclausula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

El Contratista pagard al Subcontratista designado los montos de los
recibos del Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que
el Ingeniero certifique como pagaderos de conformidad con el
subcontrato. Esos montos y demas cargos se incluiran en el Precio del
Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subclausula 13.5 [Montos
Provisionales], salvo lo dispuesto en la Subcléusula 5.4 [Comprobantes
de Pago].

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a
un Subcontratista designado, el Ingeniero podra solicitar al Contratista
que demuestre razonablemente que el Subcontratista designado ha
recibido todos los montos adeudados de conformidad con Certificados
de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retencion u
otros conceptos. A menos que el Contratista:

(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

(b)

(1) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene
razonablemente el derecho de retener dichos montos o denegar el
pago de los mismos, y

(i) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista
designado ha sido notificado sobre el derecho del Contratista,

el Contratante podrd (a su sola discrecion ) pagar, directamente al
Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos certificados
con anterioridad (menos las deducciones correspondientes) que sean
pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista no
haya presentado las pruebas que se sefialan en los incisos (a) o (b) supra.
En ese caso, el Contratista devolvera al Contratante el monto que éste
haya pagado directamente al Subcontratista.

6. Personal y Mano de Obra

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el
Contratista debera encargarse de contratar a todo el personal y la mano
de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asi como de su
remuneracion, alimentacion, transporte, y cuando corresponda,
alojamiento.

Se alentard al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable,
contrate dentro del Pais personal y mano de obra que cuenten con las
calificaciones y la experiencia adecuadas.
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Salud y Seguridad

El Contratista debera pagar niveles salariales y adoptar condiciones de
trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesion o la
industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales
ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagard niveles
salariales y se cefiird a condiciones que no resulten inferiores al nivel
general de remuneraciones y condiciones observados localmente por
contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del
Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacion de pagar
impuestos sobre la renta en el Pais respecto de sus sueldos, salarios,
subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en virtud de las
leyes del Pais vigentes en ese momento, y el Contratista cumplird las
obligaciones que por ley le correspondan en relacion con las respectivas
deducciones.

El Contratista no contratard, ni tratarad de contratar, personal ni mano de
obra que forme parte del Personal del Contratante.

El Contratista cumpliréd todas las Leyes laborales pertinentes aplicables
al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo,
salud, seguridad, bienestar social, inmigracién y emigracion, y permitira
que gocen de todos sus derechos legales .

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes
aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar
de trabajo.

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos
como de descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se
establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,
(b) el Ingeniero asi lo apruebe, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la vida o
la propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el
Contratista informara de ello inmediatamente al Ingeniero.

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista
proporcionara y mantendra todas las instalaciones para alojamiento y
bienestar social que sean necesarios para su personal. El Contratista
también proporcionard instalaciones para el Personal del Contratante
conforme se sefiala en las Especificaciones.

El Contratista no permitird que ningln integrante de su Personal resida
temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las
Obras Permanentes.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones
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razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del
Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera
lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del
Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de
primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se
tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a
bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencion de accidentes en el
Lugar de las Obras, que se encargara de velar por la seguridad y la
proteccion contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir
dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y
tomar medidas de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion
de las Obras, el Contratista proporcionard todo lo que dicha persona
necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra. FEl
Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la
seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la
propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevard a cabo un programa
de concientizacion sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de
servicios aprobado, y tomara todas las demas medidas que se
especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmision del
virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local,
promover diagnodsticos oportunos y brindar asistencia a las personas
afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la
Notificaciéon de Defectos), el Contratista (i) realizard campanas de
comunicacion con fines de informacion, educacioén y consulta (IEC), al
menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del
Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los
Subcontratistas y los empleados de los Consultores, asi como todos los
camioneros y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para
actividades de construccion) y a las comunidades locales adyacentes,
sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para
evitar las enfermedades transmitidas sexualmente —o infecciones
transmitidas sexualmente en general y VIH/SIDA en particular;
(i1) suministrara preservativos masculinos o femeninos a todo el personal
y la mano de obra del Lugar de las Obras segun corresponda; y
(ii1) ofrecera servicios de examen, diagnostico, asesoramiento y envio de
casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas
sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo
el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluiréd en el programa que se presentara para la ejecucion
de las Obras en virtud de la Subclausula 8.3 un programa paliativo para
el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares,
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sobre infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente, incluido el
VIH/SIDA. En dicho programa se indicaré la fecha, la manera y el costo
que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se
sefialan en esta Subcldusula y las especificaciones conexas. Para cada
componente, el programa desglosara los recursos que se proporcionaran
o utilizaran y cualquier subcontrataciéon que se proponga. El programa
incluird asimismo una estimacion de costos pormenorizada y la
documentacion correspondiente. El pago que recibird el Contratista por
elaborar y poner en marcha este programa no superarda el Monto
Provisional destinado a este fin.

Durante la ejecucion de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea
necesario para cumplir las obligaciones del Contratista, éste
proporcionara toda la supervision necesaria para planificar, organizar,
dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervision estara a cargo de un numero suficiente de
personas que posean conocimientos adecuados del idioma para
comunicaciones (definido en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma]) y de las
operaciones que se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas
requeridos , los posibles peligros y los métodos de prevencion de
accidentes), para la ejecucion satisfactoria y segura de las Obras.

El Personal del Contratista contara con las calificaciones, aptitudes y
experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u
ocupaciones. El Ingeniero podra exigir al Contratista que despida (o que
haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las
Obras o en las Obras, incluido el Representante del Contratista si
procede, quien :

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,
(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,

(c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el
Contrato, o

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la
seguridad, la salud o la proteccion del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hara que se nombre) en su
reemplazo a otra persona adecuada.

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nimero de cada
una de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos
que tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentaran cada mes
calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista
termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de
terminacion que se sefiala en el Certificado de Recepcion de Obra.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones que sean
necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe
el orden por parte del Personal del Contratista o entre los miembros de
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dicho Personal, y para preservar la paz y la proteccion de las personas y
los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores.

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra
traer al Pais al personal extranjero que sea necesario para la ejecucion de
las Obras. El Contratista se asegurara que esas personas obtengan los
visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el
Contratista asi lo solicita, el Contratante hard todo lo posible para
ayudarlo répida y oportunamente a obtener los permisos locales,
estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al
Pais dicho personal.

El Contratista serd responsable de que esos miembros del personal
regresen a su lugar de contratacion o a su domicilio. En el caso de que
alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca en el Pais,
el Contratista sera igualmente responsable de hacer los arreglos
necesarios para su regreso o entierro.

El Contratista se encargard de que se suministre al Personal del
Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios
razonables, conforme se sefiale en las Especificaciones, para los fines del
Contrato o en relacion con éste.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara
en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra
clase parael consumo del Personal del Contratista.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones
necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra
plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la
salud. El Contratista cumplira todas las normativas de las autoridades
sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no
importara, venderd, regalara, hara objeto de trueque ni dara otro destino
a bebidas alcohodlicas o drogas, ni tampoco permitird que su personal las
importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche.

El Contratista no regalara , hara objeto de trueque ni dara otro destino a
armas o municiones de ningun tipo, ni tampoco permitira que su
Personal lo haga.

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las
costumbres religiosas y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exija la
legislacion local, de hacer los preparativos de sepelio para cualquiera de
sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en las Obras.

El Contratista no empleard ninguna forma de “trabajo forzoso u
obligatorio”. Por “trabajo forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo
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o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de una
persona bajo amenaza de fuerza o sancion.

El Contratista no empleard a ningin nifio para que realice un trabajo que
tenga caracteristicas de explotacion econdmica, pueda ser peligroso o
pueda interferir en la educacion del nifo, o sea perjudicial para su salud
o su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social.

El Contratista mantendréa un registro completo y preciso sobre el empleo
de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluira los
nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de todos los
trabajadores. El registro se resumird una vez al mes y se enviara a el
Ingeniero, poniéndose a disposicion de los Auditores para su inspeccion
durante horas regulares de trabajo. El registro se incluird en los informes
detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la Subcldusula
6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratistal].

Equipos, Materiales y Mano de Obra

El Contratista se encargard de la fabricacion de los Equipos, la
produccion y fabricacion de los Materiales y toda otra tarea de ejecucion
de las Obras:

(a) de la forma (si la hubiere ) que se sefiale en el Contrato,

(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores
practicas reconocidas, y

(c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no
peligrosos , salvo especificacion diferente en el Contrato.

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacion, las siguientes
muestras de Materiales, e informacioén pertinente, antes de usar los
Materiales en o para las Obras:

(a) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se
especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo del
Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variacion.

Cada muestra se etiquetara seglin su origen y uso previsto en las Obras.

En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del

Contratante:

(a) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a
todos los lugares de donde se estan siendo extraidos Materiales
naturales, y

(b) durante la produccion, fabricacién y construccion (en el Lugar de
las Obras y en otros lugares ), tendra derecho a examinar,
inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del
trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso de la
fabricacion de los Equipos y de la produccion y fabricacion de los
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7.4 Pruebas

Materiales.

El Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de
llevar a cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las facilidades,
los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades
eximira al Contratista de ninguna obligacion o responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier
trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de
almacenamiento o transporte. El Ingeniero llevara a cabo el examen,
inspeccion, mediciéon o prueba sin demoras injustificadas, o notificara
rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista
no hiciera la notificacion, deberd, a solicitud del Ingeniero, y corriendo
con los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente
reponerlos a su estado anterior .

Esta Sub-clausula se aplicara a todas las pruebas que se sefialen en el
Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las
hubiere ).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista
proporcionara todos los aparatos, asistencia, documentos e informacion
adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles,
instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas
calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar
eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordara con el
Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de
cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podré, con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes],
variar el sitio o los detalles de pruebas especificas, o instruir al
Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas
modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la
mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de
realizacion de dicha Variacion correrd por cuenta del Contratista, sin
perjuicio de las demas disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificard al Contratista con al menos 24 horas de
anticipacion sobre su intencidon de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero
no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podra
proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa,
y para los efectos se considerard que las pruebas se han realizado en
presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algun Costo por el
cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora
ocasionada por el Contratante, el Contratista notificara al Ingeniero y
sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra
derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la
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Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de dicho costo mas utilidades, que se incluira en el Precio
del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con
la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al
respecto.

El Contratista enviara sin demora al Ingeniero informes debidamente
certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas
especificadas, el Ingeniero refrendara el certificado de pruebas del
Contratista o le emitird un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no
presencia las pruebas, se considerara que éste ha aceptado los valores
registrados como precisos.

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicion o prueba,
cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se
consideran defectuosos o de otra forma no cefiidos al Contrato, el
Ingeniero podra rechazarlos mediante notificacion al Contratista con la
justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanard
rapidamente el defecto y se asegurard que el elemento rechazado se
ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos,
Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se repetirdn bajo
los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y las pruebas
adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el
Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante], reembolsara dichos costos al Contratante.

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el
Ingeniero podra instruir al Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o
Material que no se ajuste al Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al
Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la
seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una
situacion imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable,
que correspondera (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de
manera inmediata si se sefiala el caracter urgente de conformidad con el
inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra
derecho a contratar y remunerar a otras personas para que hagan el
trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista hubiera tenido derecho
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a remuneracion por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante todos los costos
que se generen a raiz de esta deficiencia.

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida
en que sea consistente con las Leyes del Pais, todos los Equipos y
Materiales pasaran a ser propiedad del Contratante, libre de todo
gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos:

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las
Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y
Materiales en virtud de la Subclausula 8.10 [Pago de Equipos y
Materiales en Caso de Suspension].

Salvo disposicion en contrario en las Especificaciones, el Contratista
pagara todas las regalias, rentas y demds pagos devengados por concepto
de:

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminacion de materiales provenientes de demoliciones y
excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o artificial),
excepto en la medida en que en el Contrato se contemplen zonas de
eliminacion de desechos en el Lugar de las Obras.

Inicio, Demoras y Suspensién

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la
Fecha de Inicio sera la fecha en que se hayan cumplido las condiciones
previas que se mencionan a continuacion y el Contratista haya recibido
la instruccion del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de
las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y para que se
inicien las obras:

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la
aprobacion del Contrato por parte de las autoridades
correspondientes del pais,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos
financieros previstos (de conformidad con la Subclausula 2.4
[Arreglos Financieros del Contratista]),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la
posesion del Sitio de la Obra debe ser entregada al Contratista
junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la
Subclausula 1.13 [Cumplimiento de Legislacion], tal como se
requiere para el Inicio de las Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo
con la Subcléasula 14.2 [Adelanto de Pago], siempre que la garantia
bancaria haya sido entregada al Contratista; y

(e) si la mencionada instruccion del Ingeniero no es recibida por el
Contratista dentro de los 180 dias contados desde la fecha de recibo
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8.2 Plazo de
Terminacion

8.3 Programa

de la Carta de Aceptacion, el Contratista estara facultado para
terminar el Contrato de conformidad con la Subclausula 16.2
[Terminacion por el Contratista].
El Contratista comenzara la ejecucion de las Obras tan pronto como sea
razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, y procedera con
las Obras con la diligencia debida y sin demoras.

El Contratista terminaré todas las Obras, y cada Seccion (si la hubiere),
dentro del Plazo de Terminacion de las Obras o la Seccion (segun sea el
caso), incluidas:

(a) la aprobacion de las Pruebas a la Terminacion, y

(b) la terminaciéon de todos los trabajos exigidos en el Contrato para
considerar finalizadas las Obras o la Seccion, a los efectos de la
recepcion de obra con arreglo a la Subclausula 10.1 [Recepcion de
las Obras y Secciones].

El Contratista presentard al Ingeniero un programa cronologico detallado
dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba
la notificacion con arreglo a la Subcldusula 8.1 [Inicio de las Obras]. El
Contratista presentara asimismo un programa revisado en los casos en
que el programa previo no sea consistente con el progreso real
alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los
programas incluira:

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras,
incluido el calendario previsto de cada etapa de disefio (si
procede), Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricacion
del Equipo , entregas en el Lugar de las Obras, construccion,
montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista
designado (conforme se define en la Clausula 5 [Subcontratistas
Designados]),

(c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se
especifiquen en el Contrato, y

(d) un informe de apoyo que incluya:

(1) una descripcion general de los métodos que prevé adoptar el
Contratista y de las etapas principales en la ejecucion de las Obras,
y

(11) detalles que reflejen el célculo estimativo razonable del

Contratista en cuanto al numero de cada clase de Personal del
Contratista y de cada tipo de Equipos del Contratista que se
requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21
dias contados a partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la
medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el Contratista
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8.4 Prorroga del Plazo
de Terminacion

8.5 Demoras
Ocasionadas por
las Autoridades

procedera de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a
sus demds obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del
Contratante tendra derecho a planificar sus actividades en funcion del
programa.

El Contratista notificard sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier
posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el
trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las Obras. El Ingeniero podra exigir al Contratista que
presente un calculo estimativo del efecto previsto de los posibles
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a
la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un
programa no cumple (en la medida sefialada) con el Contrato o no
coincide con el progreso real alcanzado ni con las intenciones
manifestadas por el Contratista, éste presentard al Ingeniero un programa
revisado de conformidad con esta Subclausula.

De conformidad con la Subcldausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], el Contratista tendra derecho a una prorroga del Plazo de
Terminacion en el caso y en la medida en que la terminacion para los
efectos de la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] se
haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes
razones:

(a) una Variacion (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el
Plazo de Terminacién con arreglo a la Subcldusula 13.3
[Procedimiento de Variacion] ) o cualquier otro cambio sustancial
en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prorroga del plazo en
virtud de una Subclausula de estas Condiciones,

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o
medidas gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencion que obedezca o se
atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u otros
contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prorroga del Plazo de
Terminacion, notificard de ello al Ingeniero de conformidad con la
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]. Al decidir cada
prorroga en virtud de la Subcldusula 20.1, el Ingeniero revisara las
decisiones previas y podra aumentar, mas no reducir, el tiempo total de
prorroga.

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a
continuacion, a saber:

(a) el Contratista se ha cefiido diligentemente a los procedimientos
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Avance

Indemnizacion por
Demora

pertinentes establecidos por las autoridades publicas legalmente
constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del
Contratista, y

(c¢) lademora o interrupcion era Imprevisible,

dicha demora o interrupcion se considerard causa de demora de
conformidad con el inciso (b) de la Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo
de Terminacioén].

Si en cualquier momento:

(a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de
Terminacion, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagard) con respecto al programa
actual objeto de la Subcldusula 8.3 [Programa],

por cualquier razén que no sean las que se enumeran en la Subclausula
8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], entonces el Ingeniero podra
exigir al Contratista que presente, con arreglo a la Subclausula 8.3
[Programa], un programa modificado y un informe complementario en
el que se describan los métodos modificados que el Contratista tiene
previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras dentro del
Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptard esos
métodos modificados , que podran requerir aumentos en las horas de
trabajo y en el numero de miembros del Personal del Contratista y de
Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos
modificados obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el
Contratista, sujeto a la notificacién establecida en la Subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al Contratante,
ademas de una indemnizacién por demora (si corresponde) en virtud de
la Subclausula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas
para acelerar el progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los
atrasos resultantes de las razones enumeradas en la Subclausula 8.4
[Prorroga del Plazo de Terminacién] deberan ser pagadas por el
Contratante sin generar, sin embargo, ningin beneficio de pago
adicional al Contratista.

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcldusula 8.2 [Plazo
de Terminacion], el Contratista deberd indemnizar al Contratante por
dicho incumplimiento, con arreglo a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones
del Contratante]. La indemnizacion por demora correspondera al monto
que se sefiale en los Datos Contractuales, que se pagard por cada dia que
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacion
pertinente y la fecha que se sefiale en el Certificado de Recepcion de
Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta
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8.8 Suspension de las
Obras

8.9 Consecuencias de
la Suspension

8.10 Pago de los
Equipos y
Materiales en Caso
de Suspension

Subclausula no superara el monto méximo estipulado en los Datos
Contractuales para indemnizacioén por demora (si lo hubiere ).

Esta indemnizacion por demora serd la Uinica indemnizacion que debera
pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de
terminacion del Contrato en virtud de la Subcléusula 15.2 [Terminacion
por parte del Contratante], antes de la terminacion de las Obras. Las
indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su
obligacion de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o
responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.

El Ingeniero podra en cualquier momento exigir al Contratista que
suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspension, el
Contratista protegera, guardard y resguardara la Obra o la
correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o dafios.

El Ingeniero también podra notificar la causa de la suspension. Siempre
y cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista,
no se aplicaran las siguientes Subcldusulas 8.9, 8.10 y 8.11.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algiin Costo por cumplir
las instrucciones del Ingeniero en virtud de la Subcldusula 8.8
[Suspension de las Obras] o por reanudar los trabajos, notificara de ello
al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se retrasara la Terminacion de las Obras, en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con
la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una
decision al respecto.

El Contratista no tendrd derecho a una prorroga del plazo, ni al pago del
Costo, en que incurra para corregir las consecuencias derivadas de
disefos, mano de obra o materiales defectuosos atribuibles al Contratista
o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o
resguardar las Obras de conformidad con la Subcldusula 8.8 [Suspension
de las Obras].

El Contratista tendré derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de
la suspension) de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado
en el Lugar de las Obras, si:

(a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los
Equipos y los Materiales por mas de 28 dias, y

(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como
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8.11 Suspension
Prolongada

8.12 Reanudacion de
las Obras

9.1 Obligaciones del
Contratista

9.2 Demora en las
Pruebas

propiedad del Contratante de conformidad con las instrucciones del
Ingeniero.

Si la suspension prevista en la Subcldusula 8.8 [Suspension de las
Obras] continta por mas de 84 dias, el Contratista podra pedir permiso al
Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero no concede
dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la solicitud, el
Contratista, mediante notificacion al Ingeniero, podrd considerar la
suspension como una omision de la parte afectada de las Obras en virtud
de la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes] . Si la suspension afecta la
totalidad de las Obras, el Contratista podra hacer una notificacién de
terminacion con arreglo a la Subcldusula 16.2 [Terminacidn por parte del
Contratista].

Después de que se conceda el permiso o instruccion para proceder con
los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinaran conjuntamente las
Obras, los Equipos y los Materiales afectados por la suspension. El
Contratista subsanard cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado
en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspension luego de
recibir  del Ingeniero la respectiva orden segin la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

9. Pruebas a la Terminacion

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion de acuerdo
con lo dispuesto en esta Clausula y en la Subcléusula 7.4 [Pruebas],
tras suministrar los documentos de conformidad con el inciso (d) de
la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de
anticipacion sobre la fecha a partir de la cual el Contratista podra realizar
cada una de las Pruebas a la Terminacion. Salvo que se convenga en otra
cosa, las Pruebas a la Terminacion se llevaran a cabo dentro de los 14
dias posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacion, el
Ingeniero hard lugar a un margen para tener en cuenta el efecto que
pueda tener en el desempefio y otras caracteristicas de las Obras
cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto como
las Obras o una Seccidon de las mismas hayan aprobado cualesquiera
Pruebas a la Terminacion, el Contratista presentard al Ingeniero un
informe certificado de los resultados de dichas pruebas.

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, se
aplicardn la Subclausula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto ) y/o la Subcléusula
10.3 [Interferencia con las Pruebas a la Terminacién].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, el
Ingeniero podréd exigirle, mediante notificacién, que lleve a cabo las
pruebas dentro de 21 dias después de recibida dicha notificacion. El
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9.3 Repeticion de las
Pruebas

9.4 Fracaso de las
Pruebas a la
Terminacion

Contratista realizara las pruebas en el dia o los dias que determine dentro
de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacion dentro del
plazo de 21 dias, el Personal del Contratante podra proceder con las
pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En ese caso se considerara
que las Pruebas a la Terminacion se han realizado en presencia del
Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como precisos.

Si las Obras, o una Seccion, no pasan las Pruebas a la Terminacion, se
aplicara la Subclausula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista
podran exigir que se repitan las pruebas fallidas y las Pruebas a la
Terminacion sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y
condiciones.

Si las Obras, o una Seccion, no aprueban las Pruebas a la Terminacion
que se hayan repetido en virtud de la Subclausula 9.3 [Repeticion de las
Pruebas], el Ingeniero tendré derecho a:

(a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacion con arreglo a la
Subclausula 9.3;

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el
beneficio total de las Obras o de la correspondiente Seccion,
rechazar las Obras o la Seccidon (conforme proceda), en cuyo caso
el Contratante tendrd los mismos recursos que se contemplan en el
inciso (c) de la Subcldusula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la
Reparacion de los Defectos]; o

(c) emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el Contratante asi lo
solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procedera de conformidad
con todas las demds obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el
Precio del Contrato se reducira en la proporcion que sea adecuada para
cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia de esta
falla. A menos que en el Contrato se sefiale la reduccion pertinente por
la falla (o se defina su método de calculo), el Contratante podra exigir
que la reduccioén sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para
subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se
emita el correspondiente Certificado de Recepcion de Obra, o (ii)
decidida y pagada con arreglo a las Subcldusulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] y 3.5 [Decisiones].

10. Recepcion de las Obras por parte del Contratante

10.1 Recepcion de las
Obras y Secciones

Salvo en los casos que se contemplan en la Subclausula 9.4 [Fracaso de
las Pruebas a la Terminacion], el Contratante recibira las Obras (i)
cuando se hayan terminado de conformidad con el Contrato, incluidos
los asuntos que se sefialan en la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion],
a excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra, y
(i1) cuando se haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra, o se lo
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10.2 Recepcion de
partes de las
Obras

considere emitido de conformidad con esta Subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion de Obra
mediante notificacion al Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a
juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para la
recepcion. Silas Obras estan divididas en Secciones, el Contratista podra
igualmente solicitar un Certificado de Recepcion de Obra por cada
Seccion.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la
solicitud del Contratista, el Ingeniero debera:

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de Obra, en el que
se indicard la fecha de terminacion de las Obras o la Seccion de
conformidad con el Contrato, a excepcion de cualesquiera defectos
y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el
uso de las Obras o la Seccion para el fin previsto (bien sea hasta
que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos
defectos ); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los trabajos
que debe hacer el Contratista para que se pueda emitir el
Certificado de Recepcion de Obra. El Contratista procedera a
terminar estos trabajos antes de emitir otra notificacion con arreglo
a esta Subclausula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcion de Obra o no
rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las
Obras o la Seccion (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al
Contrato, el Certificado de Recepcion de Obra se considerara emitido el
ultimo dia de ese plazo.

El Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir un
Certificado de Recepcion de Obra para cualquier parte de las Obras
Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras (excepto como
medida temporal definida en el Contrato o acordada por ambas Partes)
salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un Certificado de Recepcion
de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte
de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepcion de Obra:

(a) la parte que se use se considerara recibida a partir de la fecha de su
uso,

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha parte a
partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasara al
Contratante, y

(c) el Ingeniero emitirda un Certificado de Recepcion de Obra
correspondiente a esa parte, si asi lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcion de Obra
para una parte de las Obras, se dard al Contratista la mas pronta
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10.3 Interferencia con
las Pruebas a la
Terminacion

oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de llevar a cabo las
Pruebas a la Terminacion que queden pendientes. El Contratista realizara
dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algiin Costo como resultado de la recepcion
y/o el uso de una parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de
los usos que se especifiquen en el Contrato o que acuerde el Contratista,
¢éste (1) notificard al Ingeniero; y (ii) con sujecion a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista] tendrd derecho al pago de dicho Costo
mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del Contrato. Tras
recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el costo y las
utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una parte de las
Obras (que no sea una Seccidn), se deberd reducir la indemnizacion por
demora correspondiente a la terminacion del resto de las Obras.
Asimismo se deberd reducir la indemnizaciébn por demora
correspondiente al resto de la Seccion (si procede) en la que se incluya
esta parte. Para cualquier periodo de demora que transcurra después de la
fecha senalada en el Certificado de Recepcion de Obra, la reduccion
proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculard como la
proporcion entre el valor certificado de la parte y el valor total de las
Obras o la Seccion (conforme proceda). El Ingeniero procederd de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso
se aplicaran unicamente a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora
con arreglo a la Subcldusula 8.7 [Indemnizacion por Demora] y no
afectaran el monto maximo de dichas indemnizaciones.

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las
Pruebas a la Terminacién por causa del Contratante, se considerara
que el Contratante ha recibido las Obras o la Seccidn (segin proceda) en
la fecha en que de otra forma se habrian concluido las Pruebas a la
Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitird el Certificado de Recepcion de Obra
correspondiente, y el Contratista realizard las Pruebas a la Terminacion
tan pronto como sea posible, antes de la fecha de vencimiento del Plazo
para la Notificacion de Defectos. El Ingeniero exigird la realizacion de
las Pruebas a la Terminacion, notificando para ello con una antelacion
de 14 dias y de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algun Costo como
resultado de la demora en la realizacion de las Pruebas a la Terminacion,
notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se retrasarda la terminacidon de las Obras, de
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10.4 Superficies que
Requieren
Reacondiciona-
miento

11.

11.1 Terminacion de
Trabajos
Pendientes y
Reparacion de
Defectos

11.2 Costo de
Reparacion de los
Defectos

(b)

conformidad con la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad con
la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una
decision al respecto.

Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcion de Obra, un
certificado correspondiente a una Seccion o parte de las Obras no sera
considerado que certifica la terminacion de algun suelo u otras

superficies que requieran reacondicionamiento.

Responsabilidad por Defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como
cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas
en el Contrato (a excepcion del uso y desgaste justo), a la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente o
tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista
debera:

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha
sefalada en el Certificado de Recepcion de Obra, dentro del
plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o
dafios, conforme notifique el Contratante (0 en su nombre) el,
o antes del, dia de vencimiento del plazo para la Notificacion
de Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccidon (segun
proceda).

Si se detecta algiin defecto u ocurre algiin dafo, el Contratante (o
alguien en su nombre) notificard debidamente al Contratista.

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subclausula
11.1 [Terminacion de Trabajos Pendientes y Reparacion de
Defectos] se llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:

(a) cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista,

(b) Equipos , Materiales o mano de obra que no se cifan al
Contrato, o

(c) incumplimiento de cualquier otra obligacion por parte del
Contratista.
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11.3 Proérroga del Plazo
para la Notificacion
de Defectos

11.4 Incumplimiento en
Cuanto a la
Reparacion de
Defectos

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier
otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificara sin
demora al Contratista y se aplicara la Subcldusula 13.3
[Procedimiento de Variacion].

Con sujecion a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
el Contratante tendra derecho a una prorroga del Plazo para la
Notificaciéon de Defectos correspondiente a las Obras o a una
Seccion si, y en la medida en que, las Obras, la Seccién o un
elemento importante de los Equipos (segun corresponda y después
de la recepcion) no puedan utilizarse para los fines que fueron
concebidos debido a algin dafio o defecto atribuible al Contratista.
Sin embargo, el Plazo para la Notificacion de Defectos no podra
prorrogarse por mas de dos afios.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y
Materiales de conformidad con las Subcldusulas 8.8 [Suspension de
los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los
Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula
no se aplicaran a ninguno de los dafos o defectos que ocurran mas
de dos afios después del momento en el que, de lo contrario, habria
vencido el respectivo Plazo para la Notificacion de Defectos de las
Instalaciones y Materiales.

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un
plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podra fijar
una fecha limite para ello . Dicha fecha debera ser notificada al
Contratista con una antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el dafo o defecto para la fecha que se
seflala en la notificacion, y los trabajos de reparacion debieron
realizarse  por cuenta del Contratista de conformidad con la
Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el
Contratante podra (a su opcion ):

(a) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un tercero,
de manera razonable y cargando los gastos al Contratista, pero
este ultimo no tendrd responsabilidad alguna en cuanto a
dichos trabajos, y, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones
del Contratante], el Contratista pagard al Contratante los
costos en que haya incurrido razonablemente para reparar el
defecto o dano;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccion
razonable del Precio del Contrato de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones]; o

(c) siel dafio o defecto priva sustancialmente al Contratante de la
totalidad del beneficio de las Obras o de una parte importante
de ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Seccion
correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para
el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en
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11.5 Retiro de Trabajos
Defectuosos

11.6 Pruebas Adicionales

11.7 Derecho de Acceso

11.8 Busqueda por
parte del
Contratista

11.9 Certificado de
Cumplimiento

virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante tendra
derecho a recuperar todos los montos pagados por las Obras o
dicha parte (segun corresponda), mas los costos financieros y
el costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y
devolver los Equipos y Materiales al Contratista.

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de
las Obras y el Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar
del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o dafiados de los
Equipos con el fin de repararlos. El consentimiento del Contratante
puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la Garantia de
Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposicion de esos
elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el
funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podra exigir que se repita
cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para ello,
deberd hacerse una notificacion en un plazo de 28 dias contados a
partir de la fecha de reparacion del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que
las anteriores, excepto que dichas pruebas se llevaran a cabo a
riesgo y expensas de la Parte responsable, con arreglo a la
Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], para el
costo del trabajo de reparacion.

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista
tendra derecho de acceso a las Obras, segun sea razonablemente
necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Clausula, salvo en la
medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de
seguridad del Contratante.

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero, la causa de
cualquier defecto, bajo la direcciéon de éste. A no ser que los costos
de reparacion corran por cuenta del Contratista con arreglo a la
Subcléausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el Costo de
la busqueda mas utilidades seran acordados o determinados por el
Ingeniero de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] y se
incluirén en el Precio del Contrato.

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus
obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de
Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el Contratista
cumplio sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitird el Certificado de Cumplimiento dentro de 28
dias después de la ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la
Notificaciéon de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha
fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras,
incluida la reparacion de cualesquiera defectos. Se emitird una copia
del Certificado de Cumplimiento al Contratante.
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11.10 Obligaciones no
Cumplidas

11.11 Despeje del Lugar
de las Obras

12.1 Trabajos que se
mediran

Se considerara que unicamente el Certificado de Cumplimiento
constituye la aceptacion de las Obras.

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de
las Partes seguird responsable del cumplimiento de cualquier
obligacion que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la
determinaciéon de la naturaleza y la medida de las obligaciones
incumplidas, se considerara que el Contrato sigue vigente.

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera
del Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente,
asi como los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras
Temporales .

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias
después de que el Contratista haya recibido el Certificado de
Cumplimiento, el Contratante podra venderlos o deshacerse de los
mismos. El Contratante tendra derecho a recibir un pago por
concepto de los costos incurridos en relacidon con, o atribuibles a,
dicha venta o eliminacion y con el reacondicionamiento del Lugar
de las Obras.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la
venta. Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el
Contratista reembolsara al Contratante la diferencia.

12. Medicion y Evaluacion

Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad
con lo dispuesto en esta Clausula. El Contratista deberd mostrar en
cada certificado  segin las Subclausulas 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaracion de
Terminacion], y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las
cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere
que le corresponden segtn el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las
Obras, se notificara de ello con antelacion razonable al
Representante del Contratista, quien debera:

(a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante
calificado para que asista al Ingeniero a hacer la medicion, y

(b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envia a un
representante, la medicion que haga el Ingeniero (o que se haga en
su nombre) se aceptara y dara por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir
cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros, éstos
seran preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea solicitado,
el Contratista acudird a revisar y acordar los registros con el
Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el
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12.2 Método de
Medicion

12.3 Evaluacion

Contratista no se presenta, los registros seran aceptados como
exactos.

Si el Contratista examina los registros y no estd de acuerdo con
ellos, o no los firma segun lo acordado, notificara al Ingeniero
sobre los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa
notificacion, el Ingeniero revisara los registros y los confirmara o
modificard, y certificara el pago de las partes que no se encuentran
en discusion. Si el Contratista no notifica al respecto al Ingeniero
dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la solicitud de
examinar los registros, éstos serd aceptados, como exactos.

Salvo indicacion en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio
de las practicas locales:

(a) las mediciones se haran en funcion de la cantidad real neta de
cada elemento de las Obras Permanentes, y

(b) el método de medicion se cefira a la Lista de Cantidades u
otros Formularios pertinentes.

Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero
procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin
de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la
evaluacion de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medicion
acordada o determinada de acuerdo con las Subclausulas 12.1y 12.2
supra y la tarifa pertinente o el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio seran las
que se especifiquen en el Contrato para el rubro en cuestion o, en su
defecto, las que se especifiquen para trabajos similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades
sin precio ni tarifa especificados se considerard incluido en las
demas tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no sera pagado
por separado.

Sin embargo, sera apropiado especificar una nueva tarifa o precio
para un rubro de trabajo si:

(a)

(1) la cantidad medida del rubro cambia en mas del 25%
respecto de la cantidad de este rubro que figura en la Lista de
Cantidades u otro Formulario,

(i) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa
especificada para ese rubro excede 0,25% del Monto
Contractual Aceptado,

(iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo
por cantidad unitaria de este rubro en mas del 1%, y
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12.4 Omisiones

13.1 Derecho a Variar

(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro
de tarifa fija”; 6

(b)

(1) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes],

(i1)) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese
rubro, y

(i11)) ningun precio o tarifa especificado es adecuado porque el
rubro de trabajo no es de caracteristicas similares, o no se
ejecuta bajo condiciones similares a las de otros rubros
senalados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o
precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables para
tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o (b),
segun proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para
derivar unos nuevos, éstos se derivaran en funcion del Costo
razonable de ejecutar los trabajos, mas utilidades, tomando en
cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado,
el Ingeniero establecera una tarifa o precio provisional para los fines
de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como se
inicien los trabajos pertinentes.

Siempre que la omision de cualquier trabajo forme parte de una
Variacion (o constituya una Variacion total), cuyo valor no se haya
acordado, si:

(a) el Contratista incurrird (o ha incurrido) en costos que, de no
haberse omitido el trabajo, se habrian considerado como
incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) Ila omision del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que la
suma no se incluya en el Precio del Contrato; y

(c) este costo no se considera incluido en la evaluacion de
cualquier trabajo que se haya remplazado;

entonces el Contratista notificarda debidamente al Ingeniero, con
informacion de apoyo. Una vez que reciba esa notificacion, el
Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se
incluira en el Precio del Contrato.

13. Variaciones y Ajustes

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes
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13.2 Ingenieria de Valor

de que se emita el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras,
bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista
para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutard cada una de las Variaciones, con caracter
obligatorio, a no ser que envie sin demora al Ingeniero una
notificacion en la que indique (con documentos de apoyo) que: (i)
no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la
Variacion, o (ii) dicha Variaciéon ocasiona un cambio sustancial en
la secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa
notificacion, el Ingeniero anulara, confirmara o variara la orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de
trabajo incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios
no necesariamente constituyen una Variacion),

(b) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro
de trabajo,

(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier
parte de las Obras,

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado
por otros,

(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios
adicionales necesarios para las Obras Permanentes, incluidas
cualesquiera Pruebas a la Terminacion, perforaciones y otras
pruebas y actividades de exploracion asociadas, o

(f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecucion de las
Obras.

El Contratista no alterard ni modificara las Obras Permanentes, a
menos y hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero
una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara la
terminacion de las Obras, (ii) reducira el costo que supone para el
Contratante la ejecucion, el mantenimiento y el funcionamiento de
las Obras, (ii1) mejorard la eficiencia o el valor que representan para
el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra forma sera de
beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborara corriendo por cuenta del Contratista los
costos correspondientes, e incluird los rubros que se enumeran en la
Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el
disefio de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que ambas
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13.3 Procedimiento de
Variacion

Partes acuerden algo diferente:
(a) el Contratista disefiara esta parte,

(b) se aplicaran los incisos (a) a (d) de la Subclausula 4.1
[Obligaciones Generales del Contratista], y

(c) sieste cambio genera una reduccion en el valor contractual de
esa parte, el Ingeniero procederd de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un
pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este pago sera
la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:

(1) la reduccién en el valor contractual, que se derive del
cambio, excluidos los ajustes en virtud de las Subcldusulas
13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] y 13.8 [Ajustes
por Cambios en el Costo], y

(i1) la reduccion (si la hubiere) en el valor que representan
para el Contratante los trabajos modificados, tomando en
cuenta cualquier reduccion de la calidad, la duracion prevista o
las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluird
ningln pago.

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una
Variacion, el Contratista respondera por escrito tan pronto como sea
posible, sefialando las razones por las que no puede cumplir (si ese
es el caso), o bien presentando:

(a) una descripcion de los trabajos propuestos a realizarse y un
programa de ejecucion al respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier
modificacion necesaria al programa de conformidad con la
Subclausula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminacion, y

(c) lapropuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2
[Ingenieria de Valor] o de otra forma), el Ingeniero respondera, tan
pronto como sea posible, dando aprobacion, desaprobando la
propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorard ningin
trabajo mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variaciéon, junto con
cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, seran
impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberd acusar
recibo.

Cada Variacién se evaluara de conformidad con la Clausula 12
[Medicion y Evaluacion], salvo que el Ingeniero solicite o apruebe
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13.4 Pago en Monedas
Aplicables

13.5 Montos
Provisionales

13.6 Trabajos por dia

otra cosa de conformidad con esta Clausula.

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de
una moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o
determine un ajuste, de conformidad con lo que se sefiala supra, se
especificara el monto pagadero en cada una de las monedas
aplicables. Para tales efectos, se hara referencia tanto a las
proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo del
trabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes
monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

Cada Monto Provisional se usard, total o parcialmente, solamente de
conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del
Contrato se ajustarda en forma acorde. La suma total pagada al
Contratista incluird unicamente los montos correspondientes a
trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional
que indique el Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero
podré dar indicaciones en cuanto a:

(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o
servicios) que deba realizar el Contratista y que hayan de
evaluarse con arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de
Variacion]; o

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de
adquirir de un Subcontratista designado (segun se define en la
Clausula 5 [Subcontratistas Designados]) o de otra forma; y
respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente en el
Precio del Contrato:

(1) los montos reales pagados (o pagaderos) por el
Contratista, y

(i1) un monto por costos fijos y utilidades, calculado como
un porcentaje de esos montos reales aplicando la tasa
porcentual pertinente (si procede) que se indique en el
Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicara
la que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones,
facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de
verificacion.

Para trabajos menores o de cardcter incidental, el Ingeniero podra
ordenar que se ejecute una Variacion como Trabajos por Dia. El
trabajo se evaluard de conformidad con el Listado de Trabajos por
Dia que se incluye en el Contrato y se ceiira al procedimiento que
se indica a continuacion. De no incluirse en el Contrato ningin
Listado de Trabajos por Dia, esta Subclausula no se aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara
cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista
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13.7 Ajustes por
Cambios en la
Legislacion

presentara facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los Bienes.

A excepcion de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por
Dia especifique que no corresponde pago, el Contratista entregara
diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en duplicado, que
incluirdn los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la
ejecucion de los trabajos del dia anterior, a saber:

(a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del
Contratista,

(b) identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista
y de Obras Temporales, y

(c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmard y devolverd al Contratista una copia de cada
declaracion que sea correcta o sea convenida. Posteriormente, el
Contratista presentara al Ingeniero declaraciones con los precios de
estos recursos, antes de incluirlos en la proxima Declaracion de
conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales].

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento
o reduccion en el Costo que se produzca a raiz de un cambio en las
Leyes del Pais (incluidas la introduccién de nuevas Leyes vy la
derogacion o modificacion de Leyes vigentes) o un cambio en la
interpretacion judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes,
después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (o incurrird)
en Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las
Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen después de la
Fecha Base, el Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a
la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho
a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de
la Subcléusula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluira
en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subcléusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o
una decision al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la
prorroga mencionada si la demora correspondiente ya ha sido
tomada en cuenta para establecer una ampliacion de plazo anterior,
ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se ha tomado
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13.8 Ajustes por
Cambios en el Costo

en cuenta en la indexacion de cualesquiera datos en el cuadro de
datos de ajuste de conformidad con las disposiciones de la
Subclausula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro
completo de los datos de ajuste correspondientes a monedas local y
extranjera que se incluyen en los Formularios. De no existir dicho
cuadro de datos de ajuste, esta Subclausula no se aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se
ajustaran por alzas o bajas en el costo de la mano de obra, los
Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de los
montos establecidos en las formulas que se establecen en esta
Subclausula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras
clausulas no contemplen la compensacion total por alzas o bajas de
los Costos, se considerara que el Monto Contractual Aceptado
incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros aumentos o
reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicara al monto de otra forma pagadero al
Contratista, conforme se valore de acuerdo con el Formulario
adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculara a
partir de las féormulas para cada una de las monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato. No se aplicaran ajustes a los
trabajos valorados en funcion del Costo o precios vigentes. Las
formulas seran del siguiente tipo general:

Pn=a-+bLn/Lo+cEn/Eo+dMnMo+...... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al valor
contractual estimativo en la moneda pertinente del trabajo realizado
en el periodo “n”, siendo este periodo de un mes, salvo otra
indicacion en los Datos Contractuales;

(P2

a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de
ajuste pertinente y representa la porcion no ajustable de los pagos
contractuales;

“b”, “c”, “d”, ... son coeficientes que representan la proporcion
estimada de cada elemento de costo relacionado con la ejecucion de
las Obras, tal como se indica en el cuadro de datos de ajuste
correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden ser
indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y
materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”, ... representan los indices de costos vigentes o
los precios de referencia para el periodo “n”, expresados en la
moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es
aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente

a 49 dias antes del ultimo dia del periodo (al cual se refiera el
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respectivo Certificado de Pago); y

“Lo”, “Eo”, “Mo”, ... representan los indices de costo base o los
precios de referencia, expresados en la moneda de pago
correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento
relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usaran los indices de costos o precios de referencia que figuran
en el cuadro de datos de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el
Ingeniero determinard lo que corresponda . Para tal fin, se hard
referencia al valor de los indices en fechas determinadas a efectos
de clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende
esos valores) puedan no corresponder a los indices de costo base.

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de
pago pertinente, cada indice serd convertido a la moneda de pago
pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del Pais,
correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se
requiera que el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de
costos vigentes, el Ingeniero establecerd un indice provisional para
emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se cuente con
un indice de costo vigente, el ajuste se recalculard segin
corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de
Terminacion, los ajustes de precios posteriores se haran utilizando
(1) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del vencimiento del
Plazo de Terminacion de las Obras, o (ii) el indice o precio vigentes;
de ambos, el que resulte mas favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en
el cuadro o cuadros de datos de ajuste se ajustardn Uinicamente si se
vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a raiz de
Variaciones.

14. Precio del Contrato y Pago
14.1 Precio del Contrato  Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

(a) el Precio del Contrato sera acordado o establecido con arreglo
a la Subclausula 12.3 [Evaluacion] y estard sujeto a ajustes de
conformidad con el Contrato;

(b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos
exigibles a éste en virtud del Contrato, y el Precio del
Contrato no sera ajustado por ninguno de dichos costos salvo
en los casos contemplados en la Subclausula 13.7 [Ajustes por
Cambios en la Legislacion];

(¢) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de
Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben
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14.2 Pago Anticipado

considerarse como las cantidades reales y correctas:
(1) de las Obras que el Contratista debera ejecutar , ni

(i1) para los fines de la Clausula 12 [Medicion y Evaluacion];
y

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28 dias
contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de
todos los precios de cada suma global que se indiquen en los
Formularios. El Ingeniero podra tomar en cuenta dicho desglose
al elaborar los Certificados de Pago, pero no estara obligado por
el mismo.

(e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los
Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos
esenciales, importados por el Contratista con el Unico fin de
ejecutar el Contrato estaran exentos del pago de impuestos y
derechos de importacion.

El Contratante harda un pago anticipado, en forma de préstamo sin
intereses para fines de movilizacién y apoyo de flujo de caja,
cuando el Contratista suministre una garantia de conformidad con
esta Subclausula. El total del pago anticipado, el numero y la
frecuencia de las cuotas (en caso de que sea mas de una) y las
monedas y proporciones aplicables se indicaran en los Datos
Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los
Datos Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta
Subclausula no se aplicara.

El Ingeniero entregard al Contratista y al Contratante un Certificado
de Pago Provisional correspondiente al pago anticipado o a su
primera cuota después de que reciba una Declaracion (en virtud de
la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos
Provisionales]) y después de que el Contratante reciba (i) la
Garantia de Cumplimiento de acuerdo con la Subcldusula 4.2
[Garantia de Cumplimiento] y (ii) una garantia por montos y
monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantia serd emitida
por una entidad y de un pais (u otra jurisdiccion) aprobados por el
Contratante, y adoptara el formato que se adjunta a las Condiciones
Especiales u otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara que la garantia sea valida y exigible
hasta que se reembolse el pago anticipado, pero su monto sera
reducido en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos
abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados
de Pago. Si en los términos de la garantia se especifica su fecha de
vencimiento, y el pago anticipado no se ha reembolsado a mas
tardar 28 dias antes de esa fecha, el Contratista prorrogara la validez
de dicha garantia hasta que el pago anticipado haya sido
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14.3 Solicitud de
Certificados de
Pago Provisionales

reembolsado .

Salvo indicacién diferente en los Datos del Contrato, el pago
anticipado sera reembolsado mediante deducciones porcentuales de
los pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de
conformidad con la Subclausula 14.6 [Emision de Certificados de
Pago Provisionales], de la siguiente manera:

(a) las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de
Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo
total de pagos provisionales certificados (excluidos el pago
anticipado y las deducciones y reembolsos de montos
retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto
Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y

(b) las deducciones se haran a la tasa de amortizacion que figure
en los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de
Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las
deducciones por reembolsos, asi como reembolsos de montos
retenidos ) en las monedas y proporciones del pago anticipado
hasta que éste se haya reembolsado ; siempre que el pago
anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de que se
certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto
Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emision del
Certificado de Recepcion de Obra o antes de la terminacion del
Contrato con arreglo a la Clausula 15 [Terminacioén por parte del
Contratante], la Clausula 16 [Suspension y Terminacion por parte
del Contratista] o la Cldusula 19 [Fuerza Mayor]| (conforme
proceda), la totalidad del saldo pendiente serd inmediatamente
debido y, en caso de terminacion segun lo dispuesto en la Clausula
15 [Terminacién por el Contratante] y Subcldusula 19.6
[Terminacién Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el
Contratista al Contratante.

El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes una
Declaracién en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en
la que figuren de manera detallada los montos a los que considere
tener derecho, junto con la documentacién de apoyo que incluiré el
informe de avance mensual de conformidad con la Subcl4usula 4.21
[Informes de Avance].

La Declaracion incluira los siguientes elementos, segin
corresponda, que se expresaran en las diferentes monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia indicada a
continuacion:

(a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los
Documentos del Contratista que se hayan producido hasta
finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos
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14.4 Calendario de
Pagos

los elementos que se sefialan en los incisos (b) a (g) infra);

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse
por cambios en la legislacion y en los costos, segin lo
dispuesto en las Subcldusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

(¢) cualquier monto que deba deducirse para fines de retencion,
calculado aplicando el porcentaje de retencion sefialado en los
Datos Contractuales al total de los montos mencionados supra,
hasta que el monto asi retenido por el Contratante alcance el
limite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en
los Datos Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago
anticipado y (si existe mas de una cuota de pago) que deban ser
deducidas para sus reembolsos de conformidad con la
Subclausula 14.2 [Pago Anticipado];

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse
por concepto de Equipos o Materiales de conformidad con la
Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras];

(f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas
en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las
mencionadas en la Clausula 20 [Reclamaciones, Controversias
y Arbitraje]; y

(g) la deduccion de montos certificados en todos los Certificados
de Pago anteriores.

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se
especifiquen las cuotas en que se pagara el Precio del Contrato,
entonces, salvo indicacion en otro sentido en dicho calendario,

(a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los
valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) de
la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales];

(b) no se aplicara la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para
las Obras] ; y

(c) si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance real
alcanzado en la ejecucion de las Obras, y si el avance real
resulta ser inferior o superior al que se usara de base para
programar el calendario de pagos, el Ingeniero podréd proceder
de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer nuevas cuotas, que habran de tomar en
cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o superior al
que sirvio de base anteriormente para las cuotas.
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14.5 Equipos y
Materiales para las
Obras

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista
presentard cifras estimativas no obligatorias de los pagos que prevé
seran pagaderos cada trimestre. La primera cifra estimativa se
presentard dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de la
Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentaran cifras estimativas
revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepcion de Obra
para las Obras.

En el caso de que se aplique esta Subclausula, los Certificados de
Pago Provisionales incluiran, con arreglo al inciso (e) de Ia
Subcléusula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y
Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para
incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una reduccion en los
casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales
esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al
inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales].

Esta Subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en los
incisos (b)(i) o (¢)(1) infra no se incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinard y certificard cada adicion si se cumplen las
siguientes condiciones:

(a) el Contratista ha:

(1) mantenido un registro adecuado (que incluya las o6rdenes,
recibos, Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el cual
esta disponible para inspeccion, y

(i1) presentado una declaracion del Costo de adquisicion y
entrega de los Equipos y Materiales en el Lugar de las Obras,
con comprobantes satisfactorios;

y, 0 bien:
(b) los Equipos y Materiales pertinentes:

(1) son aquellos que se enumeran en los Formularios para
pago contra envio,

(i1) se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las
Obras, de conformidad con el Contrato; y

(111) se describen en un conocimiento de embarque sin
salvedades u otro comprobante de envio, que se ha presentado
al Ingeniero junto con un comprobante de pago del flete y
seguro, y cualesquiera otros documentos razonablemente
requeridos y una garantia bancaria emitida en una forma y por
una entidad aceptables para el Contratante en montos y
monedas equivalentes al monto adeudado en virtud de esta
Subclausula: esta garantia podrd adoptar una forma similar al
formato referido en la Subclausula 14.2 [Pago Anticipado] y
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14.6 Emision de
Certificados de
Pago Provisionales

sera valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se
hayan protegido contra pérdidas, dafos o deterioro;

0
(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(1) son aquellos enumerados en los Formularios para pago
contra entrega en el Lugar de las Obras, y

(i1) han sido entregados y almacenados adecuadamente en el

Lugar de las Obras, estan protegidos contra pérdidas, dafios o
deterioro y parecen cefiirse a lo dispuesto en el Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar sera el equivalente del
80% del costo que establezca el Ingeniero para los Equipos y
Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando
en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subclausula y el
valor contractual de dichos Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional serdn las mismas que las
correspondientes al monto que se volvera pagadero cuando se
incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de Ia
Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].
En ese momento, el Certificado de Pago incluira la reduccion
aplicable que sera equivalente a este monto adicional para los
Equipos y Materiales pertinentes y se expresard en las mismas
monedas y proporciones que dicho monto.

No se certificard ni pagard ningiin monto hasta que el Contratante
haya recibido y aprobado la Garantia de Cumplimiento.
Posteriormente, el Ingeniero entregard al Contratante y al
Contratista, dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una
Declaraciéon y documentos justificativos, un Certificado de Pago
Provisional en el que se indicara el monto que el Ingeniero
determine con criterio justo que es pagadero, junto con informacion
complementaria de cualquier deduccidn o retencion realizadas por el
Ingeniero en la Declaracion, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcion de las
Obras, el Ingeniero no estard obligado a emitir un Certificado de
Pago Provisional por un monto que (después de retenciones y otras
deducciones) sea inferior al monto minimo establecido en los Datos
Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los
hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificard apropiadamente al
Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra
razon, aunque:

(a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo
que no se cifie al Contrato, podra retenerse el costo que supone
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14.7 Pagos

14.8 Retraso en los
Pagos

la rectificacion o reposicion hasta que se lleve a cabo esta labor
de rectificacion o reposicion; o

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los
trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el
Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor
correspondiente a dicho trabajo u obligacion podra retenerse
hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podra, en cualquier Certificado de Pago, hacer
cualquier correccion o modificacion que hubiera debido hacerse en
un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago
Provisionales no se consideraran como indicativos de la aceptacion,
aprobacion, consentimiento o satisfaccion del Ingeniero.

El Contratante pagara al Contratista:

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42
dias contados a partir de la fecha de emision de la Carta de
Aceptacion o dentro de un plazo de 21 dias después de recibir
los documentos de conformidad con las Subclausulas 4.2
[Garantia de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que
ocurra mas tarde;

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional,
dentro de los 56 dias posteriores al momento en que el
Ingeniero haya recibido la Declaracion y los documentos
justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de
donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea
suspendido, el monto que figure en cualquier declaracion
presentada por el Contratista, dentro de 14 dias después de la
presentacion de dicha declaracion. Cualquier discrepancia sera
rectificada en el préximo pago al Contratista; y

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de
los 56 dias posteriores al momento en que el Contratante haya
recibido dicho certificado, o si se suspendiera el préstamo o
crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al
Contratista), el monto no disputado que figure en Ia
Declaraciéon Final, dentro de los 56 dias posteriores a la fecha
de notificacion de la suspension de conformidad con la
Subclausula 16.2 [Terminacion por el Contratistal].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hara en la cuenta
bancaria que designe el Contratista en el pais de pago (para esta
moneda) que se especifique en el Contrato.

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la
Subcldusula 14.7 [Pagos], el Contratista tendrd derecho a recibir
durante el periodo de mora un cargo financiero compuesto mensual
sobre el monto insoluto. Se considerarda dicho periodo como
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica
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14.9 Pago del Monto
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en la Subcldusula 14.7 [Pagos], sin consideracion (en caso de su
inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago
Provisional.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, estos
cargos financieros se calculardn a la tasa anual de tres puntos
porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del pais de
la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa
interbancaria ofrecida, y se pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificacion
formal o certificacion , y sin perjuicio de cualquier otro derecho o
recurso.

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepcion de Obra para
las Obras, el Ingeniero certificard para pago la primera parte del
Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado
de Recepcion de Obra para una Seccion o parte de las Obras, se
certificard y pagard una proporcion del Monto Retenido. Esta
proporcion serd igual a la mitad (50%) de la proporcion calculada
dividiendo el valor contractual estimado de la Seccion o parte entre
el Precio final estimado del Contrato.

Lo mas pronto posible después de la tltima fecha de vencimiento de
los Plazos para la Notificacion de Defectos, el Ingeniero certificard
el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista.
De haberse emitido un Certificado de Recepcion de Obra para una
Seccion, se certificard una proporcion de la segunda mitad del
Monto Retenido y se pagard sin demora después de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
correspondiente a dicha Seccion. Esta proporcion serd igual a dos
quintos (40%) de la proporcion calculada dividiendo el valor
contractual estimado de la Seccion entre el Precio final estimado del
Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de
conformidad con la Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos], el
Ingeniero podré retener la certificacion del costo estimado de este
trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomara en cuenta ninguno de
los ajustes con arreglo a las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios
en la Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, cuando el
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras haya sido emitido
y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para
pago por el Ingeniero, el Contratista tendrd derecho a reemplazar la
garantia para la segunda mitad del Monto Retenido por otra
otorgada por una entidad que apruebe el Contratante, en el formato
que se adjunta a las Condiciones Especiales o en otro formato



Seccion VIII. Condiciones especiales 155

14.10 Declaracion de
Terminacion

14.11 Solicitud de
Certificado de Pago
Final

aprobado por el Contratante. El Contratista deberd asegurarse de
que la garantia se emita por los montos y en las monedas de la
segunda mitad del Monto Retenido y que sea valida y exigible hasta
que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado
cualesquiera defectos, segiin se especifica en la Subcldusula 4.2 en
relacion con la Garantia de Cumplimiento. Una vez que el
Contratante reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificard y el
Contratante pagara la segunda mitad del Monto Retenido. La
liberacion de dicha mitad contra presentacion de una garantia se
haré en lugar de la liberacion con arreglo al segundo parrafo de esta
Subclausula. EI Contratante devolverd la garantia al Contratista
dentro del plazo de 21 dias después de recibir una copia del
Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de Ia
Subclausula 4.2 es una garantia a la vista, y el monto garantizado al
amparo de ésta al momento de emision del Certificado de Recepcion
de Obra es mas de la mitad del Monto Retenido , entonces no se
exigird la garantia correspondiente al Monto Retenido . Si el monto
garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento al momento
de emision del Certificado de Recepcion de Obra es menos de la
mitad del Monto Retenido , la garantia correspondiente al Monto
Retenido solo se requerira por la diferencia entre la mitad del Monto
Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantia de
Cumplimiento.

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que
reciba el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las
Obras, el Contratista presentara al Ingeniero una declaracion de
terminacion en seis copias con documentos complementarios, de
conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales], en la que se muestre:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el
Contrato hasta la fecha sefalada en el Certificado de
Recepcion de Obra correspondiente a las Obras,

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere
pagadero, y

(¢) wun calculo estimativo de cualesquiera otros montos que el
Contratista considere que serdn pagaderos a su favor en virtud
del Contrato. Los montos estimados se incluiran por separado
en esta Declaracion de terminacion.

El Ingeniero procedera después a certificar de conformidad con la
Subclausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales].

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista presentara al Ingeniero un borrador de
declaracion final en seis copias, en un formato aprobado por el
Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre
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14.12 Finiquito

14.13 Emision de
Certificado de Pago
Final

detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el
Contrato, y

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere
pagadero a su favor en virtud del Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no estd de acuerdo con una parte del borrador de
declaracion final o no puede verificarla, el Contratista presentara
dentro del plazo de 28 dias después de recibido dicho borrador, la
informacion adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y
hard los cambios en el borrador que ambos determinen de comun
acuerdo. Luego, el Contratista preparard y presentara al Ingeniero la
declaracion final de la manera acordada. Esta declaracion
consensuada se denomina “Declaracion Final” en estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el
Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de
declaracion final, resultare evidente que existe una controversia, el
Ingeniero entregara al Contratante (con copia al Contratista) un
Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas
del borrador de declaracion final. Posteriormente, si se resolviera la
controversia en forma definitiva con arreglo a las Subclausulas 20.4
[ Decision de la Comision para la Resolucion de Controversias] o 20.5
[Transaccion Amigable], el Contratista entonces preparard y entregara
al Contratante una Declaracion Final (con copia al Ingeniero).

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentard un
finiquito confirmando que el total de la Declaracion Final constituye
el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al
Contratista en virtud del Contrato o en relacion con éste. Este
finiquito podra indicar que el mismo entrard en vigencia cuando el
Contratista reciba la Garantia de Cumplimiento y el saldo pendiente
de ese total, en cuyo caso el finiquito entrard en vigor en esa fecha.

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya
recibido la Declaracion Final y el finiquito de conformidad con las
Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12
[Finiquito], el Ingeniero entregard, al Contratante y al Contratista, el
Certificado de Pago Final, en el que se indicara:

(a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado,
como pagadero con caracter definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos
anteriormente pagados por el mismo, asi como todas las
sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere)
adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa,
conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de
conformidad con las Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de
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14.14 Fin de la
Responsabilidad del
Contratante

14.15 Monedas de Pago

Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitara que lo
haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de
28 dias, el Ingeniero emitird el Certificado de Pago Final por el
monto que equitativamente determine como pagadero.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ninguna
de las materias o rubros contemplados o relacionados con el
Contrato o la ejecucion de las Obras, salvo en la medida en que el
Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

(a) enla Declaracion Final y, también,

(b) en la Declaracion de terminacién que se describe en la
Subclausula 14.10 [Declaracion de Terminacion], (excepto por
asuntos o cosas que se susciten después de la emision del
Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta Subcldusula no limitard las responsabilidades del
Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnizacion ni sus
responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento deliberado o
mala conducta evidente de su parte.

El Precio del Contrato se pagard en la moneda o monedas sefialadas
en el Formulario de Monedas de Pago. Si se sefiala més de una
moneda, los pagos se haran de la siguiente manera:

(a) siel Monto Contractual Aceptado solo se expresa en Moneda
Local:

(1) las proporciones o los montos de las Monedas Local y
Extranjeras y los tipos de cambio fijo que se usaran para
calcular los pagos seran los que se indican en el Formulario de
Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra
manera;

(i1) los pagos y las deducciones en virtud de las Subclausulas
13.5 [Montos Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacion] se haran en las monedas y proporciones
correspondientes; y

(111) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a
(d) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales] se haran en las monedas y proporciones que se
especifican en el inciso (a)(i) supra;

(b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos
Contractuales se hara en las monedas y proporciones que se
sefalan en el Formulario de Monedas de Pago;

(c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se haran en
la moneda en la cual el Contratante haya efectuado el gasto
correspondiente, o en la moneda acordada entre las Partes;
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15.

15.1 Notificacion Para
Hacer
Correcciones

15.2 Terminacion por
parte del
Contratante

(d)

(e)

si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante
en una moneda especifica supera el monto pagadero por el
Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante podra
recuperar el saldo de ese monto de los demds importes
adeudados al Contratista en otras monedas; y

si no se sefialan tipos de cambio en el Formulario de Monedas
de Pago, se usaran los que prevalezcan en la Fecha Base y que
sean determinados por el banco central del Pais.

Terminacion por Parte del Contratante

Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en
virtud del Contrato, el Ingeniero podra exigirle, mediante
notificacion, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo
determinado razonable.

El Contratante tendra derecho a dar por terminado el Contrato si el
Contratista:

(2)

(b)

(©)

(d)

(e)

(®

no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento] o con una notificacion dada de conformidad
con la Subclausula 15.1 [Notificacion Para Hacer
Correcciones],

abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera
que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus
obligaciones bajo el Contrato,

sin una excusa razonable:

(1) no procede con las Obras de conformidad con la Clausula
8 [inicio, Demoras y Suspension], o

(1) no cumple con una notificacion emitida de conformidad
con las Subclausulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas
Correctivas] dentro del plazo de 28 dias después de recibirla,

subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el
acuerdo requerido,

quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion; se dicta en
su contra una orden de administracion judicial ; entra en
concurso de acreedores; prosigue sus actividades bajo la
autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza
cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las
Leyes pertinentes) tenga un efecto andlogo a cualquiera de los
actos o hechos senalados supra, o

da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona
cualquier soborno, regalo, gratificacion, comisién u otra cosa
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15.3 Valoracion en la
Fecha de
Terminacion

de valor como incentivo o recompensa:

(1) por hacer o no hacer cualquier accion relacionada con el
Contrato, o
(i1) por mostrar o no mostrar favor o posicion a alguna

persona en relacion con el Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o
Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o indirectamente)
a cualquier persona cualquiera de esos incentivos 0 recompensas
que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los incentivos y
recompensas de caracter licito para el Personal del Contratista no
daran lugar a la terminacién del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante
podré, previa notificacion al Contratista con una antelacion de 14
dias, terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las
Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante
podra, mediante notificacion, terminar inmediatamente el Contrato.

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no
perjudicara ninguno de sus demas derechos con arreglo al Contrato
o0 a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Lugar de las Obras y
entregara al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista
realizard sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente
cualquier orden razonable que se incluya en la notificacion para: (i)
la cesion de cualquier subcontrato, y (i) la proteccion de la vida o la
propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminacion, el Contratante podra terminar
las Obras y/o encargérselas a otras entidades, en cuyo caso el
Contratante y dichas entidades podran usar cualesquiera Bienes,
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista o en su nombre.

El Contratante notificara al Contratista que se le entregaran los
Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las
Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hara
los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y
riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado
un monto adeudado al Contratante, este tltimo podra vender dichos
elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista
cualquier saldo remanente.

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una
notificacion de terminacion en virtud de la Subclausula 15.2
[Terminacion por parte del Contratante], el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
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15.4 Pagos después de la
Terminacion

15.5 Derecho del
Contratante de
Terminar el
Contrato por
Conveniencia

15.6 Practicas
Corruptivas o
Fraudulentas

establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del
Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por
trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.

Después de que entre en vigor una notificacion de terminacion en
virtud de la Subcldusula 15.2 [Terminaciéon por parte del
Contratante], el Contratante podra:

(a) proceder de conformidad con la Subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante],

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan
determinado los costos de ejecucion, terminacidon y reparacion
de cualesquiera defectos, indemnizaciones por demora en la
terminacion (si las hubiere) y todos los demas costos en que
incurra el Contratante, o

(c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e
indemnizaciones incurridos por el Contratante y cualquier
costo adicional para terminar las Obras, después de considerar
cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la
Subclausula 15.3 [Valoracion en la Fecha de Terminacion].
Después de recuperar los montos correspondientes a esas
pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el Contratante
pagara cualquier saldo remanente al Contratista.

El Contratante tendra derecho a terminar el Contrato, en cualquier
momento y por su propia conveniencia, previa notificacion de tal
terminacion al Contratista. La terminacion entrard en vigor 28 dias
después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta
notificacion o en que el Contratante haya devuelto la Garantia de
Cumplimiento, lo que ocurra mas tarde. El Contratante no terminara
el Contrato con arreglo a esta Subclausula con el proposito de
ejecutar las Obras ¢l mismo o encargarselas a otro contratista ni para
evitar una terminacion del Contrato por parte del Contratista en
virtud de la Subcldusula 16.2 [Terminacion por Parte del
Contratista].

Con posterioridad a esta terminacion, el Contratista procedera de
conformidad con la Subcléusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de
los Equipos del Contratista] y serd pagado seguin se estipula en la
Subclausula 16.4 [Pago a la Terminacion].

15.6.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude
o corrupcidn del cual tenga conocimiento o sea informado
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(2)

(ii)

(iif)

(iv)

(b)

(ii)

durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de:
(a) practica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas.
Por esta razon, el Banco también adoptard medidas en caso
de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos
actos de fraude y corrupcion, aunque no estén especificados
en la lista siguiente. El Banco aplicaré en todos los casos los
procedimientos establecidos en la Clausula 15.6.1 (c).

El Banco define los términos que se indican a continuacion:

Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de otra parte;

Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que
engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion;

Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o
amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; y

Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un propoésito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte;

Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos
administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona
actuando como Oferente o participando en un proyecto
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), ha cometido un acto de fraude o corrupcion, el
Banco podra:

decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un
contrato o de un contrato adjudicado para la adquisicion de
bienes y la contratacion de obras financiadas por el Banco;

suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para
comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o
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(iif)

(iv)

(v)

(vi)

representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o
corrupcion;

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la
donacion relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario,
o Beneficiario de una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere
razonable y de conformidad con las garantias de debido
proceso establecidas en la legislacion del pais Prestatario;

emitir una amonestacion en el formato de una carta formal de
censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que se
le adjudiquen o participen en contratos bajo proyectos
financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones
que el Banco considere ser apropiadas;

remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes; y/o

(vil) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las

(©)

(d)

(e)

circunstancias del caso, incluyendo la imposiciéon de multas
que representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de otras sanciones.

El Banco ha establecido procedimientos administrativos para
los casos de denuncias de fraude y corrupcion dentro del
proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato
financiado por el Banco, los cuales estan disponibles en el sitio
virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propositos
cualquier denuncia debera ser presentada a la Oficina de
Integridad Institucional del Banco (OII) para la realizaciéon de
la correspondiente investigacion. Las denuncias podran ser
presentadas confidencial o anonimamente.

Los pagos estaran expresamente condicionados a que la
participacion de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se
haya llevado de acuerdo con las politicas del Banco aplicables
en materia de fraude y corrupciéon que se describen en esta
Clausula 15.6.; y

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el literal
b) de esta Clausula podra hacerse de forma publica o privada, de
acuerdo con las politicas del Banco.

15.6.2 El Banco tendra el derecho a exigir que en los contratos
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15.6.3
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

financiados con un préstamo o donacion del Banco, se
incluya una disposicion que exija que los oferentes,
proveedores, Contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y
registros y cualquier otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendra
el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados
con un préstamo del Banco una disposicion que requiera
que los oferentes, proveedores, Contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de fraude y corrupcion, y
pongan a la disposicion del Banco los empleados o agentes
de los oferentes, proveedores, Contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco para responder las
consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si
el oferente, proveedor, Contratista, subcontratista, consultor
o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el oferente, proveedor,
Contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

El Contratista declara y garantiza:

que ha leido y entendido la prohibicion sobre actos de
fraude y corrupcion dispuesta por el Banco y nos obligamos
a observar las normas pertinentes;

que no ha incurrido en ninguna infraccion de las politicas
sobre fraude y corrupcion descritas en este documento;

que no ha tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial ~ durante  los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados inelegibles para que
se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni
han sido declarados culpables de delitos vinculados con
fraude o corrupcion;

que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya sido
declarada inelegible para que se le adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
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culpable de un delito vinculado con fraude o corrupcion;

() que ha declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato de consultoria financiado por el Banco;

(2) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de cualquiera o de un conjunto de
medidas que se describen en esta Clausula 15.6.1 (b).

16. Suspension y Terminacioén por parte del Contratista

16.1 Derecho del
Contratista a
Suspender los
Trabajos

Si el Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con la
Subclausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales] o
el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subclausulas 2.4
[Arreglos Financieros del  Contratante] o 14.7 [Pagos], el
Contratista podra, previa notificacion al Contratante con una
antelacion minima de 21 dias, suspender los trabajos (o reducir el
ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el
Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y
segun se indique en la notificacion.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos recursos
se han realizado los pagos al Contratista, total o parcialmente para la
ejecucion de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles
conforme se contempla en la Subcldusula 2.4 [Arreglos Financieros
del Contratante], el Contratista podra, previa notificacion, suspender
los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un
plazo minimo de 7 dias contados a partir de la fecha en que el
Prestatario haya recibido del Banco la notificacion de suspension.

La accion del Contratista no perjudicara su derecho a los cargos
financieros en virtud de la Subcldusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y
a terminar el Contrato con arreglo a la Subclausula 16.2
[Terminacion por parte del Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago,
prueba o pago (conforme se describa en la Subclausula pertinente y
en la notificacién mencionada supra) antes de hacer una notificacion
de terminacion, el Contratista reanudard su trabajo normal tan
pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algiin Costo a raiz de
la suspension de los trabajos (o reduccion del ritmo de trabajo) de
conformidad con esta Subclausula, el Contratista notificara al
Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud
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16.2 Terminacion por
parte del
Contratista

(b)

de la Subcléausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

el pago de dicho Costo més utilidades, el cual serd incluido en
el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a
una decision al respecto.

El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

()

(g)

(h)

no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias
después de haber dado una notificacion con arreglo a la
Subcléusula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los
Trabajos] en relacion con un incumplimiento de Ila
Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante],

el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente,
dentro del plazo de 56 dias después de haber recibido una
Declaracién y documentos complementarios,

el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un
Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 dias
contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo
establecido en la Subcldusula 14.7 [Pagos] para realizar los
pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la
Subcléausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]),

el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en
virtud del Contrato a tal forma de afectar sustancial y
adversamente el balance econdomico del Contrato o la
capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,

el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subclausula
1.6 [Contrato] o la Subcldusula 1.7 [Cesién],

una suspension prolongada afecta la totalidad de las Obras
conforme se describe en la Subcldusula 8.11 [Suspension
Prolongada], o

el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en
liquidacion; se dicta en su contra una orden judicial o de
administracion; entra en concurso de acreedores; continia sus
actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un
fideicomisario o un administrador en beneficio de sus
acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce
cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un
efecto andlogo a cualquiera de los actos o hechos sefialados
supra,

si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene
parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y €ste no ha
recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido el
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16.3 Cese de las Obrasy
Retiro de los
Equipos del
Contratista

16.4 Pagoala
Terminacion

plazo de 14 dias que se estipula en la Subclausula 14.7 [Pagos]
para pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el
Contratista podra, sin perjuicio de sus derechos a cargos
financieros con arreglo a la Subcldusula 14.8 [Retraso en los
Pagos], tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los
trabajos o reducir su ritmo, o (il) terminar sus servicios en
virtud del Contrato mediante notificacion al Contratante, con
copia al Ingeniero. Dicha terminacion entrard en vigor 14 dias
después de efectuada la notificacion correspondiente.

(i)  si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero
registrando el acuerdo de ambas partes con el cumplimiento de
las condiciones para el Inicio de las Obras de conformidad con
la Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista
podra terminar el Contrato, previa notificacion al Contratante con
una antelaciéon minima de 14 dias. Sin embargo, en el caso de los
incisos (f) o (g), el Contratista podra terminar inmediatamente el
Contrato mediante notificacion.

La eleccion del Contratante de terminar el Contrato serd sin
perjuicio de cualesquiera de los derechos del Contratista en virtud
del Contrato o de otra fuente.

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacion
con arreglo a las Subclausulas 15.5 [Derecho del Contratante de
Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminacion por
Parte del Contratista] o 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y
Finiquito], el Contratista deberd, sin demora:

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepcion del que pueda
haber ordenado el Ingeniero para la proteccion de la vida o la
propiedad, o para la seguridad de las Obras,

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los
Materiales y los demds trabajos por los que haya recibido

pago, y

(c) retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, salvo
los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y
abandonar el Lugar de las Obras.

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacion
con arreglo a la Subcldusula 16.2 [Terminaciéon por parte del
Contratista], el Contratante debera, sin demora:

(a) devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

(b) pagar al Contratista de conformidad con la Subclausula 19.6
[Terminacioén Opcional, Pago y Finiquito], y
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Indemnizaciones

17.2 Cuidado de las
Obras por parte
del Contratista

(c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier
pérdida o dafio sufrido por el Contratista como consecuencia
de la terminacion.

17. Riesgos y Responsabilidades

El Contratista indemniz4d y ampard al Contratante, al Personal del
Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamacion,
dafio, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados)
relacionado con:

(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera
personas, que se produzcan a raiz o en el curso del disefio del
Contratista (si lo hubiere), la ejecucion y la terminacion de las
Obras y la reparacion de cualesquiera defectos, salvo que sean
atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el
Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos
representantes, y

(b) dafios a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes
raices o personales (aparte de las Obras), en la medida en que
dicho dafio o pérdida se produzca como resultado o en el curso
del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucion y
terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera
defectos, salvo y en la medida en que dicho dano o pérdida sea
atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el
Personal del Contratante, sus respectivos representantes o
cualquier persona directa o indirectamente empleada por
cualquiera de ellos.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista, al Personal del
Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de
las reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y
gastos de abogados ) relacionados con (1) lesiones corporales,
enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante,
el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos
representantes, y (2) los asuntos en los que la responsabilidad al
respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se
describe en los incisos (d) (i), (ii)) y (iii)) de la Subclausula 18.3
[Seguro Contra Lesiones Personales y Dafios a la Propiedad].

El Contratista asumird plena responsabilidad por el cuidado de las
Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emision del
Certificado de Recepcion de Obra (o éste se considere emitido de
conformidad con la Subcldusula 10.1 [Recepciéon de las Obras y
Secciones]) para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se
transferira al Contratante. Si se emite un Certificado de Recepcion de
Obra (o se considera emitido) para cualquier Seccion o parte de las
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17.3 Riesgos del
Contratante

Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Seccion o parte pasara
al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante,
el Contratista asumira la responsabilidad del cuidado de los trabajos
que queden pendientes en la fecha que se senale en el Certificado de
Recepcion de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna
pérdida o dafio durante el periodo en que estén bajo el cuidado del
Contratista, por cualquier causa que no figure en la Subclausula 17.3
[Riesgos del Contratante], el Contratista rectificard la pérdida o el
dafio, por su cuenta riesgo , a fin de que dichas Obras, Bienes o
Documentos del Contratista se cifian a las disposiciones del Contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier pérdida o dafio causado
por cualquier accion del Contratista después de la emision de un
Certificado de Recepcion de Obra. El Contratista también serd
responsable de cualquier pérdida o dafio que ocurra después de que se
haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra y los mismos se
hubieren producido a raiz de algin hecho previo que fuere
responsabilidad del Contratista.

Los riesgos a que se hace referencia en la Subcldusula 17.4
[Consecuencias de los Riesgos del Contratante] infra, en la medida en
que afecten directamente la ejecucion de los trabajos en el Pais, son:

(a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no),
invasion, acto de enemigos extranjeros,

(b) rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del
Contratista, revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o
asuncion militar de éste, o guerra civil en el Pais,

(c) disturbios, conmocién o desérdenes dentro del Pais provocados
por personas ajenas al Personal del Contratista,

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiacién ionizante o
contaminacion por radioactividad en el Pais, salvo en los casos
en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones,
materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista,

(e) ondas de presion causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos
que viajen a velocidades sonicas o supersonicas,

(f) uso u ocupacidon de cualquier parte de las Obras Permanentes
por parte del Contratante, salvo en los casos que se puedan
especificar en el Contrato,

(g) diseno de cualquier parte de las Obras por el Personal del
Contratante u otras personas por quienes es responsable el
Contratante, y
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17.4Consecuencias de
los Riesgos del
Contratante

17.5 Derechos de
Propiedad
Intelectual e
Industrial

(h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra
la cual no se habria podido esperar razonablemente que un
Contratista con experiencia tomara medidas preventivas
adecuadas.

Siy en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en
la Subcléusula 17.3 supra ocasione pérdidas o dafios a las Obras,
Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista notificara sin
demora al Ingeniero y rectificara dicha pérdida o dafio en la medida
requerida por el Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por
subsanar esa pérdida o dafio, el Contratista dard una notificacion
adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], tendra derecho a :

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se demorara la terminacion de las Obras, en virtud
de la Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluird en el Precio del
Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la Subclausula
17.3 [Riesgos del Contratante], se pagard el Costo mas
utilidades.

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un
acuerdo o una decision al respecto.

En esta Subcldusula, “violacion” significa una violacion (o pretendida
violacion) de cualquier patente, disefio registrado, derecho de autor,
marca registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las
Obras; y “reclamacion” significa una reclamacion (o proceso judicial
de reclamacion) en la que se alegue una violacion.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier
reclamacion dentro del plazo de 28 dias después de recibirla, se
considerard que dicha Parte ha renunciado a su derecho de
indemnizacion en virtud de esta Subcldusula.

El Contratante indemnizard y amparara al Contratista contra y de
cualquier reclamacion en la que se alegue una violacion que se
produce o se produjo:

(a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por
parte del Contratista, o

(b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del
Contratante:

(1) para fines distintos a los sefialados en el Contrato o los que
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17.6 Limitacion de
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razonablemente se deduzcan de él, o

(i1) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya
suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera divulgado al
Contratista antes de la Fecha Base o se haya sefialado en el
Contrato.

El Contratista indemnizard y amparara al Contratante contra y de
cualquier otra reclamaciéon que surja de o en relacion con (i) la
fabricacion, uso, venta o importacion de cualquier Bien, o (ii)
cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta
Subclausula, la Parte a la cual corresponda indemnizar podra (a su costo)
realizar negociaciones para la transaccion de la reclamacion y de
cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte
ayudard, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la
reclamacion. Esta otra Parte (y su Personal) no hard ninguna admision
que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se
haya puesto al frente de una negociacion, litigio o arbitraje a pesar de
habérselo solicitado la otra Parte.

Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la privacion de
uso de las Obras, pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni
pérdidas o dafios indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra Parte
en relacion con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto
especificamente con arreglo a la Subclausula 8.7 [Dafios por
Demora].; Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos];
Subcldusula 15.4 [Pagos después de la Terminacion]; Subclausula
16.4 [Pago a la Terminacion]; Subclausula 17.1 [Indemnizaciones];
Subclausula 17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante];
y Subcldusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial]

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud
del Contrato o en relacion con éste, salvo por lo dispuesto en las
Subclausulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos del
Contratante =y  Materiales de Libre Disposicion], 17.1
[Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial], no excedera el monto que resulte de la multiplicacion de
un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual
Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no
especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.

Esta Subclausula no limitard la responsabilidad en caso de fraude,
incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que
incumple.

El Contratista asumird toda la responsabilidad por el cuidado del
alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los
hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las
respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupacion
(pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacion después de las
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fechas senaladas en el Certificado de Recepcion de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente
sufren alguna pérdida o dafio mientras estén bajo la responsabilidad y
cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean
responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificara, a su costo,
la pérdida o el dafio a satisfaccion del Ingeniero.

18. Seguro

En esta Clausula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro,
la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la
Subclausula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se
contratard con aseguradoras bajo los términos aprobados por el
Contratante. Esos términos deberan ser consistentes con los términos
acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de
Aceptacion. Este acuerdo de términos tendra precedencia sobre las
disposiciones de esta Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se
contratardn con aseguradoras y bajo términos aceptables por el
Contratista. Estos términos deberan ser consistentes con los términos
acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de
Aceptacion. Este acuerdo de términos tendrda precedencia sobre las
disposiciones de ésta Clausula.

Si se requiere una poliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicara
por separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una pdliza
individual para cada uno de ellos. Si una poéliza cubre a otras partes
adicionales, es decir, ademéas de los asegurados que se sefialan en esta
Cléusula, (i) el Contratista actuara al amparo de la poliza en nombre
de los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante
actuard en nombre del Personal del Contratante, (ii) los asegurados
colectivos adicionales no podran recibir pagos directamente del
asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, y
(ii1) la Parte aseguradora exigird a todos los asegurados colectivos
adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la pdliza.

Toda poliza contra dafios y perjuicios dispondra que los pagos sean
hechos en las monedas requeridas para fines de reparacion de la
pérdida o el dafio pertinente. Los pagos que se reciban de los
aseguradores se usaran para reparar dicha pérdida o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentara a la otra Parte, dentro de
los plazos respectivos que figuren en los Datos Contractuales
(calculados a partir de la Fecha de Inicio):

(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta
Cléausula, y
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(b) copias de las polizas de los seguros que se sefialan en las
Subcléusulas 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del
Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones Personales y
Dafios a la Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora
suministrara a la otra los comprobantes de pago. Cada vez que se
presenten comprobantes o polizas, la Parte aseguradora notificara
también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplird sin demoras las condiciones
estipuladas en cada una de las pdlizas de seguro. La Parte aseguradora
mantendra a las aseguradoras informadas acerca de cualquier cambio
relevante parala ejecucion de las Obras y se asegurard que el seguro se
mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hard modificaciones sustanciales a los términos
de los seguros sin la previa aprobacion de la otra Parte. Si una
aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificacion, la Parte
que primero sea notificada por el asegurador notificard sin demora a la
otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros
que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta
comprobantes satisfactorios ni copias de las podlizas de conformidad
con esta Subclausula, la otra Parte podra (a su discrecion y sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la
cobertura pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte
aseguradora pagara a la otra el monto de esas primas, y el Precio del
Contrato se ajustara de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las obligaciones,
responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante en
virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualesquiera de
los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras seran
asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con
dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo,
si la Parte aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un
seguro que se encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba la omision
ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este incumplimiento,
la Parte aseguradora pagara cualesquiera de los montos que habrian
sido recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la Subclausula
2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la Subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], segun corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados con el
Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro
mencionado en la Clausula 18) con aseguradoras provenientes de
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cualquier pais elegible.

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales
y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo
total de reposicion, incluidos los costos de demolicidn, retiro de
escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro sera
valido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al
inciso (a) de la Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de
Seguros] hasta la fecha de emision del Certificado de Recepcion de
las Obras.

La Parte aseguradora mantendrd este seguro a fin de proporcionar
cobertura hasta la fecha de emision del Certificado de Cumplimiento,
por pérdidas o dafios imputables al Contratista a raiz de una causa que
ocurra antes de la emision del Certificado de Recepcion de Obra, y
por las pérdidas o dafos causados por el Contratista durante cualquier
otra operacion (incluidas las contempladas en la Clausula 11
[Responsabilidad por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurard los Equipos del Contratista por un
valor igual o mayor al costo total de reposicion, incluida la entrega en
el Lugar de las Obras. En relacion con cada uno de los elementos de
los Equipos del Contratista, el seguro estarda vigente durante el
transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de
necesitar como Equipo del Contratista.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros
contemplados en esta Subcldusula:

(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como
Parte aseguradora,

(b) deberan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendran
derecho a recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y
pagos retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente
los costos de rectificacion por pérdidas o dafios,

(c) deberan cubrir todas las pérdidas y dafios que se deban a causas
no especificadas en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del
Contratante],

(d) deberan cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente
requerido en los Documentos de Licitacion del Contrato,
pérdidas o dafios a una parte de las Obras atribuibles al uso o la
ocupacion de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y
pérdidas o dafios ocasionados por los riesgos enumerados en los
incisos (c), (g) y (h) de la Subclausula 17.3 [Riesgos del
Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean
asegurables bajo términos comercialmente razonables, con
deducibles por incidente no mayores al monto sefialado en los
Datos del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no
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sera aplicable), y

(¢) podra, sin embargo, excluir la pérdida, los danos y el
reacondicionamiento de:

(1) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido
a un vicio de disefio, materiales o mano de obra (pero la cobertura
incluird cualesquiera otras partes que se pierdan o dafien como
resultado directo de esta condicion defectuosa y no segtn se describe
en el inciso (ii) infra),

(i1) una parte de las Obras que se pierda o dafie por el
reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que esté en
condiciones defectuosas debido a un defecto de disefio, materiales o
mano de obra,

(ii1) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante,
salvo en la medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida
o dafo, y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la Subclausula 14.5
[Equipos y Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afo a partir de la Fecha
Base, la cobertura descrita en el inciso (d) supra deja de estar
disponible bajo términos comercialmente razonables, el Contratista
(como Parte aseguradora) notificard al Contratante, con informacion
complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujecion a la
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendra derecho a
recibir el pago de un monto equivalente a los términos
comercialmente razonables que el Contratista deberia haber previsto
pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo
términos comercialmente razonables, se considerara que ha aprobado
la omision de conformidad con la Subcldusula 18.1 [Requisitos
Generales en Materia de Seguros].

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad de cada una
de las Partes por cualquier pérdida, dafio, muerte o lesion corporal que
pueda ocurrir a cualquier propiedad fisica (salvo los elementos
asegurados con arreglo a la Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y
los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepcion de
personas aseguradas con arreglo a la Subcldusula 18.4 [Seguro del
Personal del Contratista]), que surjan a raiz del cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista y antes de la emision del Certificado
de Cumplimiento.

El seguro serd por un monto limite, por incidente, no menor al que se
sefiale en los Datos Contractuales, sin limitar el nimero de incidentes
que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato no se sefiala ningiin
monto, esta Subcldusula no serd aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros
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18.4 Seguro para el
Personal del
Contratista

19.1 Definicion de
Fuerza Mayor

especificados en esta Subclausula:

(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista
como Parte aseguradora,

(b) deberan estar a nombre de ambas Partes,

(©) deberan cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas
y dafos que sufra la propiedad del Contratante (salvo los
elementos asegurados con arreglo a la Subclausula 18.2) como
consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista, y

(d) podra, sin embargo, excluir responsabilidades en la
medida en que surjan de:

(1) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se
ejecuten en, sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de
ocupar ese terreno para las Obras Permanentes,

(i1)) los dafios que se produzcan como resultado inevitable de las
obligaciones del Contratista en cuanto a la ejecucion de las
Obras y la reparacion de cualesquiera defectos, y

(iii)) una causa sefialada en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del
Contratante], salvo en la medida en que exista una cobertura bajo
términos comercialmente razonables.

El Contratista contratara y mantendra un seguro de responsabilidad
civil contra reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos
honorarios y gastos de abogados ) como resultado de lesiones,
enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el
Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El seguro deberd cubrir al Contratante y al Ingeniero contra
responsabilidad por reclamos, dafios, pérdidas y gastos (incluyendo
honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, enfermedad
o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier
otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro
podrd excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean
producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del
Personal del Contratante.

El seguro deberd ser mantenido en plena vigencia y efecto durante
todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en la ejecucion
de las Obras. En el caso de los empleados de un Subcontratista, este
ultimo podréa contratar el seguro, pero el Contratista sera responsable
de velar por el cumplimiento de esta Clausula.

19. Fuerza Mayor

En esta clausula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o
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Notificacion de
Casos de Fuerza
Mayor

Obligacion de
Reducir

circunstancia:
(a) que estd fuera del control de una Parte,

(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado
provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato,

(c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente
haber evitado o superado , y

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva,
acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que
enumeran a continuacion, siempre y cuando se cumplan las
condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(1) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o
no), invasion, acto de enemigos extranjeros,

(i1) rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas distintas al
Personal del Contratista, revolucion, insurreccion, usurpacion del
poder o asuncion del poder por los militares, o guerra civil,

(ii1) disturbio, conmocion, huelga o cierre patronal por
personas distintas al Personal del Contratista,

(1v) municiones de guerra, material explosivo, radiacion
ionizante o contaminacion por radioactividad, salvo en los casos
en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones,
materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista, y

(V) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de
cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta
notificard a la otra sobre la situacion o circunstancia constitutiva de la
Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no
se podran cumplir. La notificacion se hara dentro del plazo de 14 dias
a partir de la fecha en que la Parte tomo6 , o debidé haber tomado
conocimiento, de la situacion o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor.

Una vez que se haga la notificacion, la Parte estara eximida del
cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza
Mayor no sera aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de
las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su
alcance para reducir al minimo cualquier demora en el cumplimiento
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las Demoras

19.4 Consecuencias
de la Fuerza
Mayor

19.5 Fuerza Mayor que
Afecte a un
Subcontratista

19.6 Terminacion
Opcional, Pago y
Finiquito

del Contrato como resultado de una situacidn o circunstancia de
Fuerza Mayor.

Una Parte notificard a la otra cuando deje de verse afectada por la
situacion o circunstancia de Fuerza Mayor.

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que
se haya notificado con arreglo a la Subcldusula 19.2 [Notificacion de
Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo,
el Contratista, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de dicha demora , si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) si la situacién o circunstancia es del tipo que se describe en los
incisos (i) a (iv) de la Subclausula 19.1 [Definicion de Fuerza
Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el Pais,
el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificacion
o reemplazo de las Obras o los Bienes dafiados o destruidos por
Fuerza Mayor, hasta donde estos dafios o pérdidas no son
indemnizables por medio de la poliza de seguro referida en la
Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de
Contratista].

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una
decision al respecto.

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o
acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su
responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o mas
amplios que los que se especifican en esta Clausula, dicha situacioén o
circunstancia adicional o mas amplia de fuerza mayor no exonerard al
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le daran derecho a
ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Clausula.

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida
por un periodo continuo de 84 dias por algiin motivo de Fuerza Mayor
que se haya notificado de conformidad con la Subcldusula 19.2
[Notificacion de Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un
total de mas de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza Mayor
que se haya notificado, cualquiera de las Partes podréd notificar a la
otra la terminacion del Contrato. En ese caso, la terminacidén entrara
en vigencia 7 dias después de la notificacion, y el Contratista
procedera de conformidad con la Subcldusula 16.3 [Cese de las Obras
y Retiro de los Equipos del Contratista].

Tras dicha terminacion, el Ingeniero determinard el valor de los
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trabajos realizados y emitird un Certificado de Pago que debera
incluir:

(a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo
precio se estipula en el Contrato;

(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras
que se hayan entregado al Contratista, o cuya entrega deba
aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasaran a ser
propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en
que los pague, y el Contratista pondra los mismos a disposicion
del Contratante;

(c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las
circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el
Contratista en las circunstancias con la expectativa de terminar
las Obras;

(d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del
Contratista del Lugar de las Obras y el de devolverlos a los
trabajos del Contratista en su pais (o cualquier otro destino que
no suponga un costo mayor); y

(e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminacion, al personal y la
mano de obra empleados totalmente por el Contratista en
relacion con las Obras.

19.7 Liberacién del Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, si surge
Cumplimiento una situacion o circunstancia que esté fuera del control de las Partes
del Contrato (incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva

imposible o ilicito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus
obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el
Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir
cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificacion de una de las
Partes a la otra sobre dicha situacion o circunstancia:

(a) las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el Contrato,
sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto de cualquier
incumplimiento previo del Contrato, y

(b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante sera el
mismo que habria sido pagadero de conformidad con la
Subclausula 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y Finiquito] si el
Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subclausula
19.6.

20. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

20.1 Reclamaciones Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prorroga
del Contratista del Plazo de Terminacidon o cualquier pago adicional en virtud de
cualquier Clausula de estas Condiciones o de otra forma vinculada
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con el Contrato, el Contratista enviard una notificacion al Ingeniero
en la que describird el evento o circunstancia que origina el reclamo.
La notificacion se hard tan pronto como sea posible, a mas tardar 28
dias después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido
darse cuenta, de dicho evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28
dias, no se prorrogard el Plazo de Terminacion, el Contratista no
tendra derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante quedara
liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De
otra forma, se aplicaran las siguientes disposiciones de esta
Subclausula.

El Contratista también enviara cualquier otra notificacion requerida
en el Contrato, asi como informacion complementaria sobre la
reclamacion, que sea pertinente a dicho evento o circunstancia.

El Contratista mantendrd los registros actualizados que sean
necesarios para fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las
Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin admitir la
responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podrd, tras recibir
cualquier notificacion con arreglo a esta Subclausula, seguir de
cerca la contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga registros
actualizados adicionales. El Contratista permitira al Ingeniero
verificar todos esos registros, y (de requerirsele) presentara copias al
Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento en que el
Contratista se dé cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o
circunstancia que origind el reclamo, o dentro de cualquier otro
plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el
Contratista enviard al Ingeniero un reclamo completo y
pormenorizado que incluya toda la informacion complementaria del
fundamento del reclamo y de la prorroga del plazo o pago adicional
exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un
efecto continuo:

(a) este reclamo completo y pormenorizado se considerard como
temporal;

(b) el Contratista enviara mensualmente reclamos temporales
adicionales, en las que especificard la demora acumulada o el
monto exigido, ademds de toda la informacién adicional que
pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y

(c) el Contratista enviara un reclamo definitivo dentro de 28 dias
después de que el evento o circunstancia deje de producir
efectos, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el
Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que
reciba un reclamo o cualquier informacion adicional que respalde un
reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el
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Nombramiento de
la Comision para la
Resolucion de
Controversias

Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderd dando su
aprobacion, o bien negando su aprobacion y dando comentarios
detallados. El Ingeniero también podra solicitar cualquier
informacion adicional que sea necesaria, pero deberd dar su
respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado
anteriormente.

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el Ingeniero
debera, de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones], acordar
o decidir sobre: (i) las prorrogas (si las hubiere) del Plazo de
Terminacion (antes o después de su vencimiento) segun Ila
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], o (ii) los
pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere
derecho segun el Contrato.

Cada Certificado de Pago debera incluir los pagos adicionales de los
reclamos que razonablemente se hayan determinado como
pagaderos en virtud de la respectiva disposicion del Contrato. Salvo
y hasta que la informacion suministrada sea suficiente para
fundamentar todo el reclamo, el Contratista so6lo tendra derecho a
recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta
Clausula, cualquiera de las partes puede considerar que el reclamo
ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera de ellas puede
referirlo a la Comision para la Resolucion de Controversias segun la
Subcléusula 20.4 [Obtencion de Decision de la Comision para la
Resolucion de Controversias].

Los requisitos de esta Subclausula son adicionales a los que se
establecen en cualquier otra Subclausula que se aplique a un
reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra Subclausula en
relacion con cualquier reclamo, prorroga del plazo o pago adicional,
dara cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento
haya impedido o perjudicado la investigacion adecuada del
reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al segundo
inciso de esta Subclausula.

Las controversias seran referidas a una Comision para la Resolucion
de Controversias para su decision de conformidad con la
Subcléusula 20.4 [Obtencion de una Decision de la Comision para la
Resolucion de Controversias]. Las Partes nombraran una Comision
para la Resolucion de Controversias, para la fecha que se sefiale en
los Datos Contractuales.

La Comision para la Resolucion de Controversias estara formada,
segln se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres personas
debidamente calificadas (“los miembros™), cada una de las cuales
hablara con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en
el Contrato y serd un profesional con experiencia en el tipo de
construccion que concierne a las Obras y en la interpretacion de
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documentos contractuales. Si no se indica el nimero de miembros y
las Partes no resuelven otra cosa, la Comision para la Resolucion de
Controversias estard formada por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comision para la
Resolucion de Controversias 21 dias antes de la fecha sefialada en
los Datos Contractuales, y dicha Comision debe estar formada por
tres personas, cada Parte propondrd un miembro para la aprobacion
de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondran al tercer
miembro y las Partes deberan acordar sobre éste, quien actuard
como presidente.

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros
potenciales y ésta es parte del Contrato, los miembros seran
seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no sea
cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el
nombramiento

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro tnico o bien cada uno
de los tres miembros, incorporara por referencia las Condiciones
Generales del Convenio de la Comisién para la Resolucion de
Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones
Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneracion, bien sea del miembro Uinico o bien
de los tres miembros, incluida la remuneracion de cualquier experto
a quien consulte la Comision para la Resolucion de Controversias,
se estableceran de comun acuerdo entre las Partes al momento en
que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte sera
responsable de pagar la mitad de la remuneracion.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podran referir
cualgier asunto a la Comision para la Resoluciéon de Controversias
para que ésta de su opinion. Ninguna de las Partes consultara con la
Comision sobre cualquier materia sin el consentimiento de la otra
Parte.

Si un miembro rehtisa o no puede actuar por muerte, incapacidad,
renuncia o terminacion del nombramiento, se nombrara a un
sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizd para
designar o acordar sobre la la persona que estd siendo sustituida,
conforme se describe en esta Subclausula.

El nombramiento de cualquier miembro podra terminarse por mutuo
acuerdo de ambas Partes, pero no por el Contratante o el Contratista
actuando por si mismos. Salvo que las Partes dispongan otra cosa, el
nombramiento de la Comision para la Resolucion de Controversias
(incluido cada miembro) expirara cuando entre en vigencia el
finiquito mencionado en la Subclausula 14.12 [Finiquito].

20.3 Desacuerdo sobre la Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:
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Composicion de la
Comision para la
Resolucion de
Controversias

20.4 Obtencion de
Decision de la
Comision para la
Resolucion de
Controversias

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento
del miembro unico de la Comisiéon para la Resolucion de
Controversias, para la fecha sefialada en el primer inciso de la
Subclédusula 20.2 [Nombramiento de la Comision para la
Resolucion de Controversias],

(b) para dicha fecha una de las las Partes no nombra un miembro
(para aprobacion de la otra Parte) o no aprueba un miembro
designado por la otra Parte, para una Comision para la
Resolucion de Controversias compuesta por tres miembros,

(c) parala misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto
del nombramiento del tercer miembro (para actuar como
presidente) de la Comision para la Resolucion de
Controversias, o

(d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento
de un sustituto dentro de 42 dias después de la fecha en que el
miembro Unico o uno de los tres miembros rehuse o no pueda
actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion del
nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que
se designe en los Datos del Contrato nombrard, a solicitud de una o
ambas Partes y después de consultar con ellas, dicho miembro de la
Comision para la Resolucion de Controversias. Este nombramiento
sera definitivo y concluyente. Cada Parte serd responsable de pagar
la mitad de la remuneracion de la entidad o funcionario encargado
del nombramiento.

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en
relacion con, o a raiz de, el Contrato o la ejecucion de las Obras, ,
incluida cualquier controversia relativa a cualquier certificado,
decision, orden, opinidén o valoracion del Ingeniero, cualquiera de
las Partes podrad remitir la controversia por escrito a la Comision
para la Resolucion de Controversias para su decision, con copias a la
otra Parte y al Ingeniero. Dicha remision debera indicar que el caso
se remite con arreglo a esta Subclausula.

En el caso de una Comision para la Resolucion de Controversias que
esté compuesta por tres personas, se considerara que la Comision ha
recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente de la
misma.

Ambas Partes pondran a disposicion de la Comision para la
Resolucion de Controversias, tan pronto como sea posible, toda la
informacion adicional requerida y le proporcionaran el acceso
necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la
Comision pueda requerir para llegar a una decision sobre dicha
controversia. Se considerara que la Comisién no actia en calidad de
arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en que
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20.5 Transaccion
Amigable

20.6 Arbitraje

reciba el caso en cuestion, o en el plazo que proponga la Comision
para la Resolucion de Controversias y aprueben ambas Partes, la
Comision emitird su decision, la cual deberd ser fundamentada y
expresar que se basa en esta Subcldusula. La decision sera
obligatoria para ambas Partes, quienes la cumplirdn sin demora,
salvo y hasta que sea modificada en una transacciéon amigable o en
un laudo arbitral conforme se senala adelante. A menos que el
Contrato  haya sido abandonado, rechazado o terminado, el
Contratista seguird ejecutandolas Obras de conformidad con el
Contrato.

Si alguna de las Partes estd inconforme con la decision de la
Comision para la Resolucion de Controversias, dicha Parte podra,
dentro del plazo de 28 dias después de recibir la decision, notificar a
la otra Parte acerca de su inconformidad y su intencion de entablar
un proceso de arbitraje. Si la Comision para la Resolucion de
Controversias no comunica su decision dentro del plazo de 84 dias
(o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el
caso, entonces cualquiera de las Partes podra, dentro de los 28 dias
siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte
acerca de su inconformidad y su intencion de entablar un proceso
de arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificacion de inconformidad
indicara que la misma se efectia de conformidad con esta
Subclausula, expondra el asunto objeto de la controversia y la razon
o razones de la inconformidad. A excepcion de lo que se sefiala en
las Subclausulas 20.7 [Incumplimiento de una Decision de la
Comision para la Resolucion de Controversias] y 20.8 [Vencimiento
del Nombramiento de la Comision para la Resolucion de
Controversias], ninguna de las Partes tendra derecho a iniciar un
proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una
notificacion de inconformidad con arreglo a esta Subclausula.

Si la Comision para la Resolucion de Controversias ha comunicado
a ambas Partes su decision respecto de un asunto objeto de
controversia, y ninguna de ellas ha hecho una notificacion de
inconformidad dentro del plazo de 28 dias después de haber recibido
la decision de la Comision, la decisién pasard a ser definitiva y
obligatoria para ambas Partes.

Cuando se haya hecho una notificacion de inconformidad con
arreglo a la Subcldusula 20.4 supra, ambas Partes trataran de llegar
a una transaccion amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje.
Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podra
iniciarse un arbitraje en o después del quincuagésimo sexto (56°)
dia transcurrido desde la fecha de la notificacion de inconformidad
y de la intencion de iniciar un proceso de arbitraje, ain cuando no se
hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable.

Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales,
cualquier disputa no resuelta amigablemente y respecto de la cual la
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Incumplimiento de
una Decision de la
Comision para la
Resolucion de
Controversias

Vencimiento del
Nombramiento de

decision de la Comision para la Resolucion de Controversias (de
haberse emitido) no haya adquirido caracter definitivo y obligatorio
se resolvera en forma definitiva mediante arbitraje internacional.
Salvo que ambas Partes acuerden otra cosa:

(a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje sera
internacional, administrado por la institucién nominada en los
Datos del Contrato y, a eleccion de dicha institucion, de
acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere)
o las de UNCITRAL,

(b) la sede del arbitraje sera la ciudad donde esté localizada la
sede de la institucion designada,

(c) el arbitraje se llevaré a cabo en el idioma para comunicaciones
que se define en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma], y

(d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje sera
conducido de acuerdo con procedimientos realizados de
acuerdo con las Leyes del Pais del Contratante.

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y modificar
cualquier certificado, decision, orden, opinion o tasacion del
Ingeniero, asi como cualquier decision de la Comisién para la
Resolucion de Controversias, que sean pertinentes a la controversia.
Nada descalificard a los representantes de las Partes y al Ingeniero
para servir de testigo y presentar evidencia ante el arbitro o arbitros
en relacion con cualquier asunto pertinente a la controversia.

Ninguna de las Partes estard limitada en los procedimientos ante el
arbitro o arbitros a las pruebas o argumentos presentados
previamente ante la Comision para la Resolucion de Controversias
para obtener su decision, ni a las razones de inconformidad
sefaladas en su respectiva notificacion. Cualquier decision de la
Comisién para la Resolucion de Controversias sera admisible como
prueba en el arbitraje.

El arbitraje podrd iniciarse antes o después de la terminacion de las
Obras. Las obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comision
para la Resolucion de Controversias no seran alteradas a raiz de
cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la
ejecucion de las Obras.

En el caso en que una de las Partes incumpla una decision definitiva
y obligatoria de la Comisién para la Resolucion de Controversias, la
otra Parte podrd, sin perjuicio de los demas derechos que pueda
tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a la
Subclausula 20.6 [Arbitraje]. Las Subcléusulas 20.4 [Obtencion de
una Decision de la Comision para la Resolucion de Controversias] y
20.5 [Transaccion Amigable] no serdn aplicables en este caso.

Si surge una controversia entre las Partes en relacion con, o a raiz
de, el Contrato o la ejecucion de las Obras, y no existiere una
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la Comision parala Comision para la Resolucion de Controversias, ya sea por el
Resolucion de vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razon:
Controversias
(a) las Subclausulas 20.4 [Obtencion de una Decision de
la Comision para la Resolucion de Controversias] y 20.5
[Transaccion Amigable] no se aplicaran, y

(b) la controversia podrd ser sometida directamente a
arbitraje con arreglo a la Subclausula 20.6 [Arbitraje].
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ANEXO

A. Condiciones Generales del Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias

1. Definiciones

2. Disposiciones
Generales

3. Garantias

Cada “Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado por y entre:

(a) el “ Contratante”;

(b) el “Contratista”; y

(c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comisioén
para la Resolucion de Controversias como:

(i) el miembro unico de “la Comision para la Resolucion de
Controversias” y, cuando sea este el caso, todas las
referencias a los “Demas Miembros” no serdn aplicables, o

(i1) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la
Comision para la Resolucion de Controversias™ y, cuando
este sea el caso, las otras dos personas se llamaran los
“Otros Miembros”.

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto
celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el
Convenio de la Comisioén para la Resolucion de Controversias,
que incluye este anexo. En el Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias, los términos y las expresiones que
no se definan de otra manera tendran el significado que se les
atribuya en el Contrato.

Salvo indicacion en otro sentido en el Convenio de la Comision
para la Resolucion de Controversias, dicho Convenio entrara en
vigencia en la ultima de las siguientes fechas:

(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro
hayan firmado el Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias, o

(c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de
los Demas Miembros (si los hubiere) hayan firmado
respectivamente un convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En
cualquier momento el Miembro podrd, previa notificaciéon con
una antelacion minima de 70 dias, presentar su renuncia ante el
Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comision para
la Resolucioén de Controversias expirara al vencimiento de dicho
plazo.

El Miembro garantiza y acuerda que es y sera imparcial e
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4. Obligaciones
Generales del
miembro

independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el
Ingeniero. El Miembro divulgara sin demora a cada uno de ellos
y a los Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o
circunstancia que pareciera inconsistente con su garantia y
acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el
Contratista, se basa en la declaracion del Miembro en el sentido
de que:

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizard el Contratista en
virtud del Contrato,

(b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos
contractuales, y

(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se
define en el Contrato.

El Miembro debera:

(a) no tener interés financiero ni de otra indole en el
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, ni ningln interés
financiero en el Contrato, salvo por el pago de conformidad
con el Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias;

(b) no haber sido contratado previamente como consultor ni de
otra forma por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero,
salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito
al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el
Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias;

(c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y
los Demas Miembros (si los hubiere), antes de firmar el
Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se
recuerde, sobre cualquier relacion profesional o personal
con cualquier director, funcionario o empleado del
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, asi como
cualquier participacion previa en el proyecto general del que
forme parte el Contrato;

(d) no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias, como
consultor o de otra forma por el Contratante, el Contratista
o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por
escrito el Contratante, el Contratista y los Deméas Miembros
(si los hubiere);

(e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo
dispuesto en la Subclausula 20.4 de las condiciones
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5. Obligaciones
Generales del
Contratante y el
Contratista

contractuales;

(f) no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del
Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecucion
del Contrato, salvo conforme se contempla en las normas de
procedimiento que se anexan;

(g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con
el Contratante, el Contratista o el Ingeniero en relaciéon con
su contratacion por parte de cualquiera de ellos, ya sea
como consultor o de otra forma, después de que cese su
cargo en virtud del Convenio de la Comision para la
Resolucién de Controversias;

(h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de
las obras y todas las audiencias que sean necesarias;

(1) familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de
cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el
Contrato) estudiando toda la documentacién recibida, que
deberd mantenerse en un archivo de trabajo vigente;

(j) tratar como confidenciales y privados los detalles del
Contrato y todas las actividades y audiencias de Ia
Comision para la Resolucion de Controversias, no dandoles
publicidad ni divulgacién sin el consentimiento previo por
escrito del  Contratante, el Contratista y los Demas
Miembros (si los hubiere); y

(k) estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema
pertinente del el Contrato, cuando se lo soliciten tanto el
Contratante como el Contratista, sujeto al acuerdo de los
Demas Miembros (si los hubiere).

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el
Personal de Contratista no solicitaran asesoria ni consultaran con
el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las
actividades de la Comision para la Resolucion de Controversias
en virtud del Contrato y del Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias. El Contratante y el Contratista
velardn por el cumplimiento de esta disposicion por parte del
Personal del Contratante y el Personal del Contratista,
respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y
frente al Miembro a que, salvo en casos en que el Contratante,
el Contratista y el Miembro y los Demds Miembros (si los
hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:

(a) no sera nombrado arbitro en ningun proceso de arbitraje que
se realice en virtud del Contrato;

(b) no serd llamado como testigo en relacion con cualquier
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6. Pago

controversia sometida a uno o mas arbitros designados para
cualquier proceso de arbitraje que se realice en virtud del
Contrato; y

(c) no serd responsable por ninguna reclamacién que se haga
sobre cualquier accion u omision en el ejercicio o supuesto
ejercicio de las funciones como Miembro, a menos que se
demuestre que dicho acto u omision se realizé de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma
conjunta y solidaria, indemnizan y liberan al Miembro de
cualquier reclamacion de cuya responsabilidad se le libere con
arreglo al parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia
a la Comision para la Resolucion de Controversias en virtud de
la Subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo
cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de
las obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el
Contratista suministraran la garantia adecuada por el monto
equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el
Miembro. No se considerara ningun otro pago adeudado o
pagado al Miembro.

El Miembro sera remunerado en la moneda que se designe en la
Comision para la Resolucion de Controversias, de la siguiente
manera:

(a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se
considerarad como pago total por:

(i) estar disponible, previa notificaciéon de 28 dias, para todas
las visitas al lugar de las obras y las audiencias;

(i1) familiarizarse y estar al dia con todos los hechos atinentes al
proyecto y mantener archivos pertinentes;

(i11) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen
servicios secretariales, fotocopias y suministros de oficina
relacionados con sus funciones; y

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente
Convenio, excepto por los que se mencionan en los incisos
(b) y (c) de esta Clausula.

El honorario anticipado se pagara con vigencia a partir del
ultimo dia del mes calendario en que entre en vigencia el
Convenio de la Comision para la Resolucién de Controversias y
hasta el altimo dia del mes calendario en que se emita el
Certificado de Recepcion de Obra correspondiente por la
totalidad de las Obras.

A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en el
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que se emita el Certificado de Recepcion de Obra
correspondiente a la totalidad de las Obras, el honorario
anticipado antedicho se reducira en un tercio. Este honorario
reducido se pagara hasta el primer dia del mes calendario en que
renuncie el Miembro o se dé por terminado de otra manera el
Convenio de la Comision para la Resolucion de Controversias;

(b) una tasa diaria que se considerard el pago completo por
concepto de:

(i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de
dos dias de viaje en cada direccion, por el viaje entre el
domicilio del Miembro y el lugar de las obras, u otro lugar
de reunion con los Demds Miembros (si los hubiere);

(i) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras,
audiencias o la preparacion de decisiones; y

(111) cada dia dedicado a la lectura de documentacion presentada
en preparacion para una audiencia;

(c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje
necesarios (boleto aéreo en clase inferior a primera, hotel y
viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) en que
incurra en relacion con el ejercicio de sus funciones como
Miembro, asi como el costo de llamadas telefonicas,
servicios de mensajero especial (courier), fax y télex. Sera
necesario presentar un recibo para todos los rubros que
excedan el 5% de la tasa diaria a que se hace referencia en
el inciso (b) de esta Clausula;

(d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre
los pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un
ciudadano o de un residente permanente del Pais) en virtud
de esta Clausula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria seran los que se
especifiquen en el Convenio de la Comision para la Resolucion
de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos
honorarios y esa tasa serdn fijos durante los primeros 24 meses
calendario y seran ajustados con posterioridad a ese periodo por
acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en
cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el
Convenio de la Comision para la Resolucion de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario
anticipado o la tasa diaria del Miembro, la entidad designada o
el funcionario encargado del nombramiento que se sefialen en
los Datos del Contrato determinaran el monto de los honorarios
y la tasa que se usaran.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios
anticipados mensuales y  boletos aéreos, por trimestres
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7. Terminacion

adelantados. Las facturas de los demads gastos y las tasas diarias
se presentaran después de efectuada una visita al lugar de las
obras o una audiencia. Todas las facturas seran acompafiadas de
una breve descripcion de las actividades realizadas durante el
periodo en cuestion e iran dirigidas al Contratista.

El Contratista pagara cada factura del Miembro en su totalidad
dentro del plazo de 56 dias calendario después de recibir cada
factura, y solicitard al Contratante (en las Declaraciones con
arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de
dichas facturas. El Contratante pagard al Contratista de
conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le
corresponda en virtud del Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias, el Contratante pagara al Miembro
la suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para
mantener en funcionamiento la Comision para la Resolucion de
Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del
Contratante. Ademas de todos los demds derechos que se
deriven de este incumplimiento, el Contratante tendra derecho al
reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de
dichos pagos, mas todos los costos que suponga la recuperacion
de dichos montos y los correspondientes cargos financieros
calculados a la tasa especificada en la Subcldusula 14.8 de las
Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura
valida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, éste
podra: (i) suspender sus servicios (sin notificacién) hasta que
reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante
notificacion con arreglo a la Clausula 7.

En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista
podréan terminar conjuntamente el Convenio de la Comision para
la Resolucion de Controversias, previa notificacion al Miembro
con una antelacion minima de 42 dias; o (i1) el Miembro podra
renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 2.

Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista
podran, sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho
Convenio mediante notificacion al Miembro. La notificacion
entrard en vigencia cuando sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias, el Miembro
podra, sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho
Convenio mediante notificacion al Contratante y al Contratista.
La notificacion entrard en vigencia cuando estos dos ultimos la
reciban.
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8. Incumplimiento
del Miembro

9. Controversias

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones
seran definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista
y el Miembro. Sin embargo, una notificacion emitida por el
Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecera de
validez.

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de
conformidad con la Cldusula 4 (a) - (d) supra, no tendra derecho
a ningun pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de
sus demas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al
Contratista cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o
los Demas Miembros (si los hubiere), en concepto de
procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisién para la
Resolucion de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a
raiz de dicho incumplimiento.

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones
establecidas en la Clausula 4 (e) - (k) supra, no tendra derecho a
recibir ningiin pago ni gastos estipulados en el presente a partir
de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de
sus demas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al
Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el
Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de
haberlas) de la Comision para la Resolucion de Controversias
que se declaren nulas y sin efecto a raiz de dicho
incumplimiento.

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relacion
a, este Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias, o el incumplimiento, la terminacion o la invalidez
de dicho convenio, debera ser sometido a arbitraje institucional
para su resolucion definitiva. Si no se llega a un acuerdo
respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regira por el
Reglamento de  Arbitraje de la Cémara de Comercio
Internacional y sera conducido por un arbitro designado de
conformidad con dicho Reglamento.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comision para la
Resolucion de Controversias realizard visitas al lugar de las obras en intervalos no mayores
de 140 dias, incluidas las épocas de construcciones criticas, a solicitud del Contratante o el
Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comision para la Resolucion de
Controversias acuerden otra cosa, el periodo entre visitas consecutivas no sera inferior a 70
dias, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se sefiala mas
abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras seran acordados en forma
conjunta por la Comision para la Resolucion de Controversias, el Contratante y el
Contratista o, en ausencia de un acuerdo, seran decididos por la Comisién para la
Resolucion de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que
dicha Comision se familiarice y se mantenga al dia con el avance de las Obras y cualquier
problema o reclamacién real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que
esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan
en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistiran a las visitas al lugar de las obras, cuya
coordinacion estard a cargo del Contratante en cooperacion con el Contratista. El
Contratante se encargard de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios
secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar
de las obras, la Comision para la Resolucion de Controversias elaborard un informe de las
actividades realizadas durante la visita y enviard copias del mismo al Contratante y el
Contratista.

El Contratante y el Contratista entregaran a la Comision para la Resolucion de
Controversias una copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos
contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros
documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones
entre la Comision para la Resolucion de Controversias y el Contratante o el Contratista se
realizaran con copia a la otra Parte. Si la Comision para la Resolucion de Controversias esta
formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviaran copias de los
documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas.

Si se remite una controversia a la Comisiéon para la Resolucion de Controversias de
conformidad con la Subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comision
procedera segun se establece en la Subcldusula 20.4 y estas normas. Con sujecion al plazo
para notificar sobre una decision y otros factores pertinentes, la Comision para la
Resolucion de Controversias debera:

(a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, ddndole a cada
uno de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del
otro, y

(b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni
gastos innecesarios.

La Comision para la Resolucion de Controversias podra realizar una audiencia sobre la
controversia, en cuyo caso decidira respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a cabo,
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y podra solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten
documentacién y argumentos escritos del Contratante y el Contratista.

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comision para la
Resolucion de Controversias tendra la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio,
negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el
Ingeniero, admision a las audiencias y el derecho a ser oido en las mismas, y proceder en
ausencia de cualquier parte que segin la Comision para la Resolucion de Controversias
haya recibido notificacion de la audiencia; pero tendra discrecion para decidir si, y en qué
medida, ejercera dicha facultad.

El Contratante y el Contratista facultan a la Comision para la Resolucion de Controversias,
entre otros aspectos, a:

(a) establecer el procedimiento que se aplicard para resolver una controversia;

(b) decidir sobre la jurisdiccion de la Comision para la Resolucion de Controversias y
sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente;

(c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos
procedimientos;

(d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de
una decision,

(e) hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere,
(f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

(g) decidir sobre cualquier recurso de reparacion provisional, tales como medidas
temporales o de conservacion, y

(h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decision, , orden, opinidn o tasacion
del Ingeniero, que sea pertinente para la controversia.

La Comision para la Resolucion de Controversias no expresard ninguna opinion durante las
audiencias en relacion con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la
Comisién para la Resolucion de Controversias tomara y anunciard su decision de
conformidad con la Subcldusula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el
Contratista por escrito. Si la Comision para la Resolucion de Controversias estd formada
por tres personas:

(a)  se reunird en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su
decision;

(b) tratard de llegar a una decision unanime. Si ello resultara imposible, la decision se
tomara por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro
minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y

(c) si un Miembro no asiste a una reunién o audiencia o no cumple cualesquiera
funciones necesarias, los otros dos Miembros podran proceder de todas maneras a
tomar a una decision, a menos que:
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(1) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(i) el Miembro ausente sea el presidente de la Comision para la Resolucion de
Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decision.



Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementaran las CG. En casos de discrepancia,
las presentes disposiciones prevaleceran sobre las que figuran en las CG .

Parte A — Datos del Contrato

Condiciones Subclausula Datos

Nombre y direccion | 1.1.2.2y 1.3 Nombre del Contratante: Ministerio de Aguas,

del Contratante Servicios Publicos y Medio Ambiente
Direccién del Contratante: Almirante Brown 4751

Nombre del Banco 1.1.2.11 BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO -BID

Nombre del | 1.1.2.12 NACION ARGENTINA

Prestatario

Plazo de Ejecucion 1.1.3.3 365 dias

Periodo de | 1.1.3.7 365 dias

Notificacion de

Defectos

Secciones 1.1.5.6 Si se usan secciones, remitase al cuadro: Resumen
de Secciones, que aparece mas adelante

Ley aplicable 1.4 Todo cuanto no esté previsto en la documentacion
licitatoria, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 5.188 de Obras Publicas, de
la Provincia de Santa Fe sus modificaciones y normas
complementarias la cual sera de aplicacion al
contrato en forma supletoria

Idioma que rige 1.4 Espafiol

Idioma para | 1.4 Espatfiol

comunicaciones

Garantia de | 4.2 El monto de la Garantia de Cumplimiento serd en

Cumplimiento pesos y por una suma equivalente al 5% al valor del

contrato, para la formacion de la garantia respectiva,

seran de aplicacion las modalidades indicadas en la
clausula 19(Garantia de Mantenimiento de la
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Condiciones Subclausula Datos
Oferta), de las Instrucciones a los oferentes y de los
Datos de la Licitacion
Horario normal de 6.5
trabajo
Moneda del Contrato | 13. 4 La moneda de pago del Contrato es el Peso
Ajustes por Cambios | 13.8 La metodologia a aplicar para redeterminar los

en el Costo

precios serda la correspondiente a Licitacion
Internacional de acuerdo a lo indicado en la Seccion
IX.”

Los coeficientes e indices a utilizar en la formula de
la Seccién IX serdn los siguientes :

M : 0,525

0 EM: 0,19

[] MO: 0,25
07 :0,000

] CL: 0,035
[ M1: 0,420
[ M2: 0,210
[ M3: 0,150
[ M4: 0,120
0 M5: 0,100
0 AE: 0,700
[ RR: 0,300

M1: Caiio de PVC de 0.110 m — INDEC — Materiales
Sanitarios cod.3632012

M2: Acero aletado conformado en barra - INDEC
INFORMA — Hierro para construccion

Cod.4124211

M3: Cemento Portland. — INDEC- Capitulo Materiales
Generales — Codigo 3744011

M4: Gas Oil Decreto PEN 1295/02 — INDEC- Capitulo
Combustibles — Cddigo 2320-33360-1

MS: Arena fina . — INDEC- Capitulo Piedras y Aridos —
Coédigo 1531011

AE: Amortizacion de Equipos: INDEC INFORMA -
Cuadro 3.2 — 29 — Maquinas y Equipos

MO: INDEC INFORMA - Mano de Obra: Cuadro 1.4 —
Capitulo Mano de Obra

T: Transporte Carretero: INDEC INFORMA -—
Cuadro 4 — Apertura 6 Transportes

CL: 0,75 CL1 + 0,25 CL2

CL1: Gas Oil - INDEC INFORMA - IPIB - Codigo
2320-33360-1

CL2: Aceites y Lubricanes - INDEC INFORMA —
IPIB - Cédigo 2320-33380-1

k: 0.0305
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Condiciones Subclausula Datos

Total pago | 14.2 “Se otorgard un anticipo financiero por un 10 % del

anticipado Monto Ofertado. La garantia sera a favor del Ente
Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento. La
garantia se podra constituir segin las formas indicadas
en la Subcléusula 14.2 de esta misma Seccion — Parte B
— Disposiciones Especificas”

Plazo e Pago 14.7 El plazo de pago sera dentro de los 60 dias

Porcentaje de | 14.7 El Contratista podra sustituir el fondo de reparo

Retencion por alguna de las garantias previstas en las
Instrucciones a los Oferentes, Clausula 19.2 y en
los DDL

Seguros Clausula 18 Se considerard que las polizas y certificados exigidos

no han sido proporcionados, si los mismos no han
sido entregados al Contratante antes de la Fecha de
Iniciacion de las obras.

Las coberturas minimas de los seguros seran las
siguientes:

* Cobertura minima del seguro de las Obras y de
la planta y los materiales:

100% del monto de las mismas

* Monto maximo de la franquicia del seguro de las
Obras y de la planta y los materiales:

5 0/00 (cinco por mil) del monto el Contrato.

e Cobertura minima por pérdida o daiio de los
equipos:
Debera tomarse por el valor de reposicion a nuevo
del total del parque de equipos afectados a la obra.

* Monto maximo de la franquicia del seguro de
equipos:
10 % (diez por ciento del dafio producido)

* Cobertura minima del seguro de propiedad de
terceros:
$1.000.000 (pesos un millon)

* Monto maximo de la franquicia del seguro de
otra propiedad:

Sin franquicia.

* Cobertura minima del seguro por lesiones
personales o muerte de otras personas:
$200.000 (pesos doscientos mil)

* Monto maximo de la franquicia del seguro por
lesiones personales o muerte de otras personas:
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Condiciones Subclausula Datos

Sin franquicia.

Parte B — Disposiciones Especificas

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

L1. “En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las
Condiciones Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los
siguientes términos y expresiones tendran el significado que se sefiala en el documento.
Los términos que se refieren a personas o partes, incluyen a personas fisicas o juridicas,
salvo el caso en que el contexto sugiera algo diferente.”

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

LLLL  |“Forman parte del contrato, el acto administrativo que resuelve la adjudicacion, la
oferta del Adjudicatario la contrata o convenio de locacion de obra, con los
documentos que alli se enumeren y forman parte del mismo, la Documentacion
Licitatoria en su conjunto, con las aclaraciones, ampliaciones o enmiendas que se
hubiesen realizado, mas los documentos que conforman la oferta.”

1.1.1.2 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

e “Convenio” o “Contrata”, es el instrumento suscripto por las partes al que se hace
referencia en la Subclausula 1.6 y a través del cual se formaliza el contrato de locacion
de obra”.

Donde dice: “Carta de Aceptacion”

LLL3. I pepe decir: “Carta de Aceptacion o Acto Administrativo de Adjudicacion”

1.1.1.4. Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Carta de Oferta”, significa el documento titulado carta de oferta o carta de licitacion,
que elabora el Contratista de acuerdo al formulario de la Seccion IV, y que incluye los
documentos que conforman la oferta, firmada dirigida al Contratante para las Obras.”

1115 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Especificaciones”: Es la parte del Pliego que describe la obra licitada y los requisitos y
condiciones técnicas bajo las cuales se ejecutard la misma, incluidas las aclaraciones y
modificaciones efectuadas en el proceso de licitacion.”

1.1.1.7 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Formularios”: Son los formularios de la Seccion IV del Pliego, que el oferente debe
completar y utilizar para presentar su oferta.”

1.1.1.8 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

““Oferta” es la propuesta presentada por el oferente en el acto de apertura
(formularios y documentacién acompanada). También forman parte de la oferta
las aclaraciones, rectificaciones y/o documentacion adicional que el oferente
eventualmente pudiese presentar como consecuencia de un requerimiento del
contratante en el proceso de evaluacion.”

1.1.2.4 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

““Ingeniero” o “Inspector de Obra” es el profesional designado por el
contratante para representarlo en la obra. Sus funciones son fiscalizar e inspeccionar la
obra a fin que ésta se ejecute y se desarrolle en un todo de acuerdo con los términos del
contrato y la legislacion aplicable.”

1.1.2.5 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“’Representante del Contratista” o “Representante Técnico” es el  profesional
designado por el Contratista para representarlo en la obra, con arreglo a la
Subclausula 4.3 [Representante del Contratista]. Tiene a su cargo y es
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responsable por la direccion técnica de los trabajos.”

1.1.2.6 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
““Personal del Contratante” Son las personas que el Contratante notifique al
Contratista que son parte de su personal.”

1.1.2.7 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Personal del Contratista” Son las personas que el Contratista notifique al Contratante
que son parte de su personal.
Donde dice: “Certificado de Recepcion de Obras”

1.1.3.5 Debe decir: “Certificado de Recepcion de Obras o Acta de Recepcion Provisoria”
Donde dice: “Periodo para la Notificacion de Defectos”

L.1.3.7 Debe decir: “Periodo para la Notificacion de Defectos o Plazo de Conservacion y
Garantia”

1.1.3.8 Donde dice: “Certificado d e Cumplimiento”
Debe decir: “Certificado d e Cumplimiento o Acta de Recepcion Definitiva
Se agrega:

1.1.3.9 “Salvo que se especifiquen que son habiles, los plazos en dias son de dias corridos.”
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

L.1.4.1 “Monto Contractual Aceptado”, es el monto por el cual se adjudica la obra, de
acuerdo a lo establecido en el acto administrativo de adjudicacion.

1.1.4.5 Donde dice: “Declaracion Final”
Debe decir::“Declaracion Final o Informe Final”
Donde dice: “Certificado de Pago”

1.1.4.9 Debe decir: “Certificado de Pago o Certificado de Obra

1.1.5.1 Se elimina el segundo parrafo de la clausula.

1165 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

e ““Leyes”, alude en forma genérica a cualquier norma juridica, sea de cardcter nacional,
provincial o municipal. La ley de Obras Publicas de jurisdiccion del Contratante, sera
aplicable al contrato en forma supletoria, de modo que todas las cuestiones que no
estén especificamente resueltas en el Pliego, se resolveran de acuerdo a lo que
establezca dicha ley.”

1.2 (e Se Reemplaza su texto por el siguiente:

) “la palabra “propuesta” es sinonimo de “oferta” y “proponente” de “oferente”.

13 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Las comunicaciones al Contratista se efectuaran, ordinariamente, mediante Orden de

Servicio y las de éste al Comitente, se canalizaran a través del Inspector de Obra por

medio del Libro de Notas de Pedidos. El procedimiento de comunicacién se regira por

las siguientes pautas:

Ordenes de Servicio:

El Inspector de Obras comunicard sus decisiones por escrito al Contratista mediante
Ordenes de Servicio, cronoldgicamente consignadas en un libro especifico provisto
por el Contratista, foliado por triplicado y rubricado por el Contratante. El original
sera para el Representante Técnico del Contratista, el duplicado con la constancia de
recepcion para el Contratante y el triplicado se mantendra en el Libro, que quedara
en poder del Inspector de Obras.

Se considerara que toda Orden de Servicio, salvo que en la misma se hiciera

manifestacion explicita de lo contrario, no importa modificacién alguna de lo pactado

contractualmente.

El Representante Técnico se notificara de toda Orden de Servicio en el dia de su fecha.

También debera tomar vista diaria del Libro en las dos primeras horas de trabajo normal

de la obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto quedara subsidiariamente

notificado de toda Orden de Servicio de la que atin no se hubiese notificado.

El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podra asentar reservas a

su cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla se suspendera por el término

de 4 dias, ampliable por el Inspector de Obras, para que fundamente su objecion. Pero si




Seccion IX. Apéndice a las condiciones especiales — Formularios de contrato 201

el Inspector de Obras la reitera, no regird la suspension y debera cumplirse sin mas
dilaciones, sin perjuicio de los derechos del Contratista a ulteriores reclamos, los que
debera efectuar dentro de los 14 dias desde la reiteracion.

La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se considerara
incumplimiento de la Orden de Servicio. Ademds, esa circunstancia facultard al
Contratante a exigir la remocion del Representante Técnico.

Notas de Pedido:

Se consignaran cronoldgicamente en un libro especifico provisto por el Contratista, foliado
por triplicado y rubricado por el Contratante. El original serd para el Inspector de Obras, el
duplicado con la constancia de recepcion para el Contratista y el triplicado se mantendra en el

Libro, que quedara en poder del Representante Técnico.

El Inspector de Obras debera recibirla al so6lo requerimiento del Representante Técnico.
La recepcion por el Inspector de Obras de una Nota de Pedido, no implicara conocimiento
ni aceptacion de su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna en tal sentido.
La negativa o renuencia del Inspector de Obras a recibir una Nota de Pedido, habilitara al
Contratista para que recurra al Contratante a fin que éste regularice la situacion.

1.5

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Los documentos que conformen el Contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos. Para fines de interpretacion, el orden de prioridad de los documentos
se cefiird a la siguiente secuencia:

1- El convenio o contrata.

2- Carta de Aceptacion o Acto Administrativo de Adjudicacion.

3- Aclaraciones y comunicaciones del contratante previas a la apertura de la licitacion.

4- Condiciones Especiales — Parte A - Datos del Contrato — (Seccién VIII)

5- Condiciones Especiales — Parte B — Disposiciones Especificas — (Seccion VIII)

6- Condiciones Generales - (Seccion VII)

7- Texto del listado de items o partidas de la planilla de cotizacion de las obras, que
figure en el legajo de licitacion o que haya sido aceptado por el comitente en caso de
haberse adjudicado una variante o alternativa.

8- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitacion — (Seccion VI)

9- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Licitacion — (Seccion VI)

10- Plano de detalle de licitacion y/o de construccion aprobados por el comitente, segin
corresponda.

11-Plano generales de licitacion y/o de construccion aprobados por el comitente, segun
corresponda.

12- Oferta del Contratista.

Asimismo tendran prelacion las notas y observaciones escritas en los planos y planillas
sobre lo demas representado o escrito en los mismos y las dimensiones acotadas o escritas
en los planos sobre lo representado a escala, salvo que el error fuere evidente.

Si se encuentra alguna ambigiiedad o discrepancia en los documentos, el Inspector de
Obra emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias.

1.6

Donde dice: “. ...... Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que
exija la ley para celebrar el Convenio correran por cuenta del Contratante”

Debe decir::“ ........ Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere)
que exija la ley para celebrar el Convenio correran por cuenta del Adjudicatario.”

1.13

Se agrega:
“El Contratista debera contemplar que los permisos para realizar tareas que afecten
terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones o Empresas
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Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas de Servicios
Publicos, o Particulares , seran gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien
corresponda, en nombre del Contratante.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacion conforme a las
exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion, aranceles y
demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en la Oferta, y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos
directos dentro del precio unitario de los items involucrados.

El Contratista debera iniciar los trdmites de permisos a que se refiere la presente
subclausula, con una antelacion que asegure contar con dichas autorizaciones en el
momento de la iniciacion del trabajo respectivo, segin la fecha programada para el
mismo en el Plan de Trabajos Aprobado.”

2.4 No Aplica
Se Reemplaza el segundo parrafo

2.5 Donde dice: “La notificacion debera hacerse tan ..................... Se enviard una
notificacion .........ccccceeevveeennenn. venza dicho plazo .”
Debe decir: “Se enviara una notificacion sobre cualquier prorroga del Periodo para
la Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo.”

a1 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Contratante designara al Ingeniero o Inspector de obra quien tendrd como funcién
fiscalizar e inspeccionar la obra a fin que ésta se ejecute y se desarrolle en un todo
de acuerdo con los del contrato y la normativa aplicable. No tendrd la potestad de
modificar el Contrato.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

(a) cuando el Inspector de Obra cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades,
ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implicita del
mismo, se considerara que actua en nombre del Contratante;

(b) el Inspector de Obra no tendrd autoridad para eximir a ninguna de las Partes
de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

() ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen,
inspeccion, orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole
del Ingeniero (incluida la no desaprobacion) eximird al Contratista de cualquier
responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en
cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

El Inspector de Obra obtendra la aprobacion especifica del Contratante antes de actuar, en
los siguientes supuestos:

(a) Prorrogas del plazo de terminacion y/o costo adicional del contrato.
(b) Modificaciones de obra, a excepcion de situaciones de emergencia conforme
lo determine la Inspeccion,

Sin perjuicio de la obligacion de obtener aprobacion, como se indica supra, si a juicio
del Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad
fisica de las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podra, sin eximir al
Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al
Contratista que lleve a cabo las obras o actividades que sean necesarias, segun el
Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. El Contratista cumplird inmediatamente
cualquier instruccion de esa indole que le dé el Ingeniero, ain a falta de la aprobacion
de dicha instruccion por parte del Contratante.”




Seccion IX. Apéndice a las condiciones especiales — Formularios de contrato 203

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

3.2 “El Inspector de Obra podra delegar sus obligaciones y responsabilidades en otra
persona con condiciones Yy aptitudes similares, por lapsos razonablemente breves y
causas fundadas, con autorizacion previa del Contratante. Dicha delegacion debera ser
comunicada al Contratista.”

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

3.3 “El Inspector de Obra podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento,
y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la
ejecucion de las Obras y la reparacion de cualquier defecto, de conformidad con el
Contrato. En el caso de que una orden constituya una Variacion, se aplicard la Clausula
13 [Variaciones y Ajustes].

Siempre que sea posible, las instrucciones se impartirdn por escrito.”
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

3.4 “Si el Contratante prevé reemplazar al Inspector de Obra, el Contratante debera
notificar al Contratista.”

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

3.5 “El Inspector es receptor exclusivo de toda presentacion del Contratista relacionada
con cualquier aspecto de la obra o del Contrato. Resolverd las cuestiones inherentes a
la obra, de acuerdo a las facultades conferidas en este Pliego, y propiciard la
resolucion, que estard a cargo del Comitente, de las reclamaciones que impliquen
modificaciones o alteraciones de la obra y/o del contrato.”

Se Reemplaza el primer parrafo por el siguiente

4.1 ” El Contratista ejecutara, terminara y reparara cualquier defecto de las obras, de
conformidad con el contrato, sus variaciones debidamente aprobadas por el
Contratante y las instrucciones del Ingeniero”

Se agrega

4.2 El monto de la Garantia de Cumplimiento serd en pesos y por una suma equivalente al
5% al valor del contrato, para la formacion de la garantia respectiva, seran de aplicacion
las modalidades indicadas en la clausula 19(Garantia de Mantenimiento de 1a Oferta),
de las Instrucciones a los oferentes y de los Datos de la Licitacion

43 Se anula el sexto parrafo
Se agrega:

“El Representante Técnico debera ser un profesional de nivel universitario, matriculado
en el Consejo Profesional de Ingenieria de la jurisdiccion de las obras, con titulo
habilitante de Ingeniero Hidraulico o Civil.”

Se agrega

4.4 “La subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista asumidas frente al
Contratante, respecto de las cuales el Contratista sigue siendo principal responsable. La
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera como si las hubiera
efectuado directamente.

El contratista no podra subcontratar obras por mas del 30% del monto del contrato.”

4.3 NO APLICA

47 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El replanteo de la obra deberd iniciarse dentro de los veintin (21) dias corridos de
firmado el Contrato. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de
aparatos, enseres, personal obrero, etc, seran por cuenta del Contratista

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos del
proyecto y conforme con las modificaciones que el Inspector de Obra introduzca, y
establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Para dicho trabajo debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas, que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecer la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabard del o los organismos que correspondan toda la
documentacién técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
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mencionadas instalaciones. El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar
de la autoridad local competente, la alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo sera controlado por la Inspeccion pero en ningtn caso quedara el Contratista
liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo
con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e
inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo
y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de
los gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, vidticos y jornales del personal
de la Inspeccidn que debe intervenir en el nuevo replanteo par01a1

Cuando para la ejecucion de las obras se requiera la remocion de algin punto fijo de
amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista deberd comunicarlo con la
antelacion debida al Comitente, a efectos de que éste tome las precauciones necesarias
para que las mismas no sufran alteracion alguna durante la construccion de las obras.

El replanteo podré ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido
establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciacion de la obra.

De cada operacion de replanteo se labrard un acta por duplicado, que sera firmada por la
Inspeccion y el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano de acuerdo con
las instrucciones que para su ejecucion y aprobacion establezca la primera.

Si el Contratista no concurriese al replanteo, se le fijara un nuevo plazo de diez (10) dias
habiles para la concrecion del mismo. Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin
que existan, a exclusivo juicio del Comitente, causas justificadas que le hayan
impedido asistir o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal
motivo, con la certificaciéon de testigos o autoridad competente, se considerard que el
Contratista hace abandono de la obra contratada, pudiendo, en ese caso, el Comitente
declarar rescindido el Contrato con las penalidades consiguientes.”

4.8

Se agrega

“El Contratista es responsable por la seguridad de todas las actividades
desarrolladas en el Emplazamiento y en cualquier otro lugar, fuera del mismo, donde se
realicen trabajos relacionados con el Contrato.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico transite por
tramos que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas,
que puedan originar ac01dentes a cuyo efecto colocard letreros de advertencia, barreras
u otros medios eficaces a los fines perseguidos. El Contratista no tendra derecho a
indemnizacion alguna en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito
publico en la obra y serd unico responsable por eventuales reclamos por dafios y
perjuicios a terceros ajenos a las obras.

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comunicaciéon en uso, el
Contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos y
toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera
construir o habilitar vias provisionales laterales o desviara la circulacion por caminos
auxiliares previamente aprobados por el Inspector de Obra, los que mantendra en buenas
condiciones de transitabilidad.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido que comprende el desvio y
caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para
orientar y guiar el transito, tanto de dia como de noche para lo cual, en este ultimo caso,
seran absolutamente obligatorias sefiales luminosas. El Contratista serd el tnico
responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvio o a
deficiencias, sustraccion o rotura del sefialamiento o de las medidas de proteccion.

Si el Contratista optase por mantener el transito durante la ejecucion de la obra, por
media calzada o por las banquinas, debera contar con la previa autorizacion del
Inspector de Obra y adoptar la sefializacion y demés medidas adecuadas a las
circunstancias, con el fin de prevenir accidentes.
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Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitacion de
desvio y sefializaciones, el Comitente, previa intimacion, podra ejecutar dichos trabajos
por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en lo que se refiere al costo, sino
también en lo que atafie a las responsabilidades emergentes. En estos casos al formularle
cargo por los costos de las obras ejecutadas, se le recargard un 50% en concepto de
penalidades. Este monto serd descontado de los certificados a cobrar.

Todas las tareas y obligaciones enunciadas precedentemente, estaran exclusivamente a
cargo del Contratista y no recibiran pago directo alguno, considerandose su pago incluido
en el precio total del Contrato.

Con una anticipacion minima de quince (15) dias habiles a la iniciacion de los
trabajos, el Contratista esta obligado a presentar al Inspector de Obra un plan de desvios
para el transito, el que debera reunir las condiciones de factibilidad y seguridad
necesarias para el desplazamiento del transporte y guardar coherencia con el plan de
trabajos respectivo. El Contratista no podré iniciar ninguna tarea relacionada con dicho
plan de desvios, hasta tanto no cuente con la aprobacion del Inspector de Obra.

Quedara totalmente a cargo del Contratista, a partir del replanteo, la permanente
conservacion de: obras basicas, desagiies, superficies de rodamiento, obras de arte y
cualquier otra instalacion existente en la zona de camino correspondiente a la obra.”

4.9

Se agrega

“El Contratista estard obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio de la
Inspeccion, ésta podrd ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los
reemplace por otros mas eficientes a costo del Contratista.

El silencio de la Inspeccion sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccidon podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o
que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y
en los planos de proyecto.

En estos casos serd obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y
la reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por
su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo
contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.”

4.10

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Antes de la Fecha Base, el Contratante deberd haber puesto a disposicion de los
eventuales oferentes, todos los datos pertinentes de los que  disponga  sobre las
condiciones subterraneas e hidrolégicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos
ambientales. A su vez, el Contratante pondra a disposicion del Contratista todos los datos
de esa indole que obtenga después de la Fecha Base. No obstante esa informacion sera
tomada a titulo informativo el Contratista serd responsable de interpretar verificar y
corroborar todos esos datos

La presentacion de una propuesta implicé que el Contratista ha visitado y examinado el
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Emplazamiento de la Obra y sus alrededores y que ha obtenido por si mismo, bajo su
propia responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la
configuracion y naturaleza del terreno, asi como toda otra informacion que pudiera ser
necesaria para preparar la oferta y suscribir un Contrato para la construccion de la Obra.

Con anterioridad a formular su oferta, el Contratista, a su exclusivo cargo, debié haber
inspeccionado inspeccionado, evaluado y/o estudiado y realizado las verificaciones de
estructuras de geotécnica del terreno en que se implantard la misma, incluyendo el suelo y
el subsuelo, posicion y fluctuacion de la napa fredtica y subterranea si fuera necesario,
obstaculos sobre nivel y subterraneos, estabilidad de taludes, etc. debidé haber tomado
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecucion de la obra, de las
condiciones climaticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces natu-
rales y artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su
costo, en su ritmo y/o en su duracion.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta
absoluta o parc1a1 de 1nf0rma01ones ni aducir a su favor la carencia de datos en el
proyecto y/o documentacion de la obra."

4.11

Se Reemplaza el parrafo

Donde dice: “(b) basé el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones,
................................ Subclausula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].”

Debe decir: “(b) bas6 el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones,
la informacion necesaria, las inspecciones, los examenes y el cumplimiento de lo
especificado en la Subclausula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

4.12

NO APLICA

4.19

Se Reemplaza su texto por el siguiente

“El Contratista sera responsable de la obtencién de todos los volumenes de agua, del
suministro de electricidad, y los demads servicios que necesite para las actividades de
construccion y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas
correspondientes. La provision de estos servicios sera costeado por el Contratista
quedando a su cargo todos los tramites necesarios ante las Empresas respectivas para su
obtencion.

El Contratista serd responsable de la provision de los equipos necesarios, para asegurar la
continuidad del abastecimiento de agua y de energia eléctrica, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucidon de las obras, no pudiendo
aducir como causal de interrupcion de las tareas o de prorroga del plazo contractual, la
falta de las mismas, la interrupcidn en los servicios de agua o de energia eléctrica, baja de
tension, etc.

Los gastos que se originen por este concepto se consideraran incluidos en los precios
contractuales de los items respectivos.”

4.20

NO APLICA

4.21

“Los informes de avance se presentaran conjuntamente con los certificados mensuales y
en la cantidad de copias de estos”

5.1

NO APLICA

5.2

NO APLICA

5.3

NO APLICA

5.4

NO APLICA

6.7

NO APLICA desde el cuarto parrafo, inclusive, hasta el final
(Programa de Prevencién del HIV-SIDA.
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Se agrega:

“El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de
Seguridad e Higiene N° 19.587, del Decreto 351/79 y de todas las normas conexas.

En particular, debera observar todas las disposiciones del Decreto 911/96 “Reglamento
para la Industria de la Construccion”.

Al efecto, presentara conjuntamente con su oferta el programa de prevencidon a
desarrollar, la capacitacion prevista, el reglamento interno en la materia y la organizacion
del Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Mensualmente entregara a la Inspeccion la informacion estadistica sobre accidentes y
enfermedades de trabajo.

El Contratista proveerd a su personal, a la inspeccion y a la supervision de Ropa De
Trabajo y Elementos de Seguridad adecuados en funcion de la tarea que desarrolle cada
agente y a la época del ano de que se trate. Como minimo Cascos, botines de seguridad y
capas para lluvia.

Atento a la diversidad de rubros que intervendran en la obra lo que implica que el
Contratista trabajard simultdneamente con su personal y otros, se ha dispuesto establecer
un sistema de individualizacion del personal mediante el color de los cascos a utilizar que
sera determinado con la Inspeccion. Asimismo el personal dependiente del Contratista
llevard adherido un distintivo identificando el nombre del agente. No obstante lo
precedentemente expuesto el Contratista debera ajustarse a las normas y dictamenes del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y a la Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspeccion suspenderd la certificacion
de los trabajos.”

6.21

Se agrega
“El contratista no empleara trabajo infantil”

6.23

Se agrega la subclausula 6.23 “Organizaciones de Trabajadores”

“En paises donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a establecer y
adherirse sin interferencia a organizaciones de su eleccion, y el derecho de negociacion
colectiva, el Contratista cumplird con la ley nacional. El Contratista no discriminara
ni tomara represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas
organizaciones. En los casos en que la ley nacional restrinja las  organizaciones de
trabajadores, el Contratista se asegurara de que su personal tenga medios alternativos
para expresar sus quejas y defender sus derechos en relacion con las condiciones de
trabajo y los términos de empleo, tales como comités o foros laborales para facilitar el
didlogo entre los representantes de los trabajadores y el Contratante. En los casos en que
la ley nacional no se pronuncie al respecto, el Contratista no discriminard ni tomara
represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en organizaciones
y foros constituidos para promover buenas condiciones de trabajo y términos favorables
de empleo, en consonancia con el Contrato.”

7.4

Se anulan los parrafos siguientes:

“St el Contratista sufre demoras y/o incurre en algin Costo por el
cumplimiento .............. Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra dere-
cho a:

(a) una prorroga del plazo ........... Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion],

y

(b) el pago de dicho costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero ............ccccceeeeuneennes la Subclausula 3.5 [Decisio-
nes] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.”

8.1

Se Reemplaza su texto por el siguiente

“El Contratista queda obligado a dar inicio efectivo de los trabajos dentro de los CINCO
(5) dias habiles a partir de la fecha del Acta de Replanteo. El plazo de ejecucion de la
obra comenzard a contarse desde la Fecha de Inicio.

8.3

Se Reemplazan los siguientes parrafos:
Donde dice: “El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronologico detallado
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dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion
con arreglo a la Subcldusula 8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentard asimismo
un programa revisado en los casos en que el programa previo no sea consistente con el
progreso real alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los progra-
mas incluira:”

Debe decir: “El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronologico detallado
dentro de un plazo de 10 dias contados a partir de la fecha de Inicio de las Obras, ajustado
a la misma. El Contratista presentard asimismo un programa revisado y ajustado cada 90
dias. Cada uno de los programas incluira:”

Donde dice: “(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado
(conforme se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]),”

Debe decir: “(b) El Programa Cronoldgico o Plan de Trabajos e inversiones sera presen-
tado por el método de Camino Critico, segln la siguiente metodologia:

1) Red de precedencias con clara indicacion de tareas o eventos ajenos al contrato que tie-
nen injerencia en el normal desarrollo de los trabajos.

2) Duracién de cada tarea.

3) Procesamiento con indicacion en el Camino Critico del plazo de la obra y de los tiem-
pos flotantes, libre y total de las tareas que no estén en este camino.

4) Diagrama de barras, con indicacion de la ubicacion de cada tarea dentro del periodo
comprendido por las fechas tempranas y tardias que surgen del diagrama calendario.

5) Del andlisis de las redes confeccionadas surgiran las distintas fechas tempranas y tardi-
as, en funcion de las cuales se construiran las Curvas de Certificaciones Méaximas y Mini-
mas.

6) El procesamiento del Camino Critico se realizard, usando métodos de reconocida con-
fiabilidad.

7) Se remarca la necesidad de presentar:

- Ejecucion fisica mensual expresada en porcentajes parciales y acumulados.

- Cantidad de jornales mensuales a emplear.

- Tipo y cantidad de equipos a emplear en cada mes de ejecucion de los trabajos.

- Curva de inversiéon mensual propuesta, consignando valores parciales y acumulados.

El Plan de Trabajos debera referirse a la totalidad de los items consignados en el Presu-
puesto de Oferta, discriminado uno a uno. Se debera acompanar del correspondiente Plan
de Acopio siempre que este permitido.”

8.4

Se Reemplaza el altimo parrafo por el siguiente:

“Si el Contratista considera que tiene derecho a una prorroga del Plazo de Terminacion,
notificard de ello al Inspector de Obra, quien a la brevedad elevara al Contratante la
peticion, propiciando lo que estime corresponda. Al mismo tiempo, suspendera la
aplicacion de las consecuencias automaticas del incumplimiento del plazo, en un todo
de acuerdo con la resolucion que haya propiciado. Si el contratista ha omitido notificar
a tiempo cualquier demora, o no haya colaborado para evitarla o limitarla, caducara
su derecho a que esa demora sea computada para determinar la nueva fecha en que
concluird el plazo de ejecucion de la obra.”

8.7

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Los incumplimientos por parte del Contratista que den origen a la aplicacion de multas,
seran descontados por el Comitente a través de los certificados de obra. Si no hubiere
certificacion pendiente de pago, o su monto fuere insuficiente, las multas se haran efecti-
vas sobre el fondo de reparo o la garantia del contrato.

El Contratista podra efectuar su descargo dentro de los QUINCE (15) dias corridos conta-
dos, a partir de la fecha de emisién de cada factura. Tal descargo sera analizado por el
Inspector de la obra, quien con su opinidn, lo elevara para su resolucion definitiva por
parte del Contratante.

Si el Comitente resuelve aplicar la multa, el importe de la misma serd descontado del pri-
mer certificado que se confeccione con posterioridad a la Resolucion.

Si el Contratista no concretare su descargo dentro del plazo establecido, la multa quedara
definitivamente consentida.
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La imposicion de las penalidades establecidas en el presente, no impide la aplicacion de
otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato.

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este Pliego y de-
mas documentos del Contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe to-
tal de las Obras contratadas, redeterminado al momento de aplicacion de la multa en el
caso que se hubiera aplicado la misma.

a) Demora en la iniciacion de los trabajos:

“Si el Contratista no iniciare los trabajos a partir de los CINCO (5) dias habiles de la fe-
cha del Acta de Replanteo inicial, de acuerdo en lo determinado en el Articulo 35 "Inicia-
cion de las obras y Plan de Trabajos" de las presentes Especificaciones, incurrird en una
multa equivalente al UNO (1) por DIEZ MIL (1/10000 ) del importe del contrato por cada
dia de demora en iniciar las obras, considerandose que éstas han dado comienzo cuando
la Inspeccidn extienda la constancia respectiva en el Libro de Actas.

En ambos casos la multa que se aplique, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado
el plazo de la Obra por el numero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en
el computo del plazo contractual, las prorrogas y ampliaciones concedidas.”

b) Demora en la ejecucion de los trabajos:

El incumplimiento del Plan de Trabajos y/o del Plazo Contractual (que incluye la total y
correcta terminacion de los trabajos) dara lugar a la aplicacion automatica de multas, las
que se determinaran en la forma detallada mas abajo.

El monto de las multas se determinara de la siguiente forma:

b.1) Cuando al vencimiento del plazo establecido en el contrato para la finalizacion de
la obra y de las ampliaciones aprobadas, éstas no estén totalmente terminadas; los impor-
tes seran :

b.1.1.) Durante las CUATRO (4) primeras semanas de mora el uno por mil
(1/1000) del importe del contrato correspondientes a cada uno de los plazos vencidos por
cada semana.

b.1.2) Durante las OCHO (8) semanas siguientes, el dos por mil (2/1000) del im-
porte del contrato correspondientes a cada uno de los plazos vencidos por cada semana.

b.1.3) Desde la semana nimero TRECE (13) en adelante, el tres por mil (3/1000)
del importe del contrato correspondientes a cada uno de los plazos vencidos por cada se-
mana, hasta un maximo del QUINCE (15) por ciento del mismo valor, si el Comitente no
resuelve con anterioridad la rescision del contrato.

Si se prorroga la Fecha de Terminacion contractual después de efectuado el pago de la
multa, la Inspeccion de Obra corregira cualquier pago excesivo a cargo del Contratista re-
ajustando el certificado de pago siguiente.

El Contratista percibira intereses sobre el pago excesivo, los cuales se calcularan des-
de la fecha de pago hasta la fecha de reintegro.

b.2.) Cuando el monto total de certificacion acumulada a un determinado mes
no alcance al OCHENTA (80) por ciento del plan de trabajos e Inversiones aprobado para
la misma fecha, el Comitente aphcara la multa correspondiente a partir del primer certifi-
cado que acuse el déficit de ejecucion, con los importes que a continuacion se indican:

b.2.1) Durante las DOCE (12) primeras semanas el dos por mil 2/1000) del mon-
to contractual de los trabajos correspondientes al total de la obra contratada, por cada se-
mana.

b.2.2) Durante las semanas siguientes se aplicard el cuatro por mil (4/1000) del
citado valor por semana hasta un maximo del QUINCE (15) por ciento por ciento del
mismo valor, si el Comitente no resuelve con anterioridad la rescision del Contrato.

b.2.3) En el caso que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del
plazo aprobado para su ejecucion total, a las penalidades que a esa fecha correspondan se
adicionaran las contempladas en el punto b.1.) y los gastos de Inspeccion y Supervision
de Obra.

¢) Incumplimiento de Ordenes de Servicio, Elementos para la Inspeccion y Supervi-
sion, Movilidad:
Se aplicara la multa equivalente al UNO (1) por diez mil del monto de contrato por cada
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dia de mora.

d) Faltas e Infracciones:
Si el Contratista cometiera cualquier otra falta o infraccion se hara pasible a una multa
equivalente al uno por cincuenta mil (1/50000) del importe del contrato por cada falta o
infraccion. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

Las indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su obligacion de
terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades por dafios y per-
juicios ocasionados a la Reparticion o a terceros y demds penalidades que correspondie-
sen que tenga en virtud del Contrato.”

9.1

Se agrega:

“Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud del Contratista, verifica que no se encuen-
tran terminadas las obras o que las obras no son de recibo y no correspondiera realizar las
pruebas, suspendera la solicitud efectuada por el Contratista y ordenara los trabajos nece-
sarios a tal fin. En ese caso continuard computandose el periodo de ejecucion, neutrali-
zandose el intervalo entre la fecha de notificacion por parte de la Inspeccion de la Nota de
Pedido en la que se solicita la recepcion provisional y la fecha de notificacion por parte
del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para efectuar
las pruebas y que las obras sean de recibo .

Estas pruebas responderan a lo especificado en los Documentos del Contrato, Especifica-
ciones Técnicas y serdn a cargo exclusivo del Contratista e incluiran entre otras las prue-
bas hidraulicas de conducciones, de estanqueidad de estructuras y recipientes, de funcio-
namiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a
verificar la adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los
datos garantizados solicitados.

Durante las pruebas también se verificara la concordancia entre la operacion real de las
obras ¢ instalaciones y la que figura descrita en el Manual de Operacion y Mantenimiento
que debe entregar el Contratista antes de la recepcion. De requerirse ampliaciones o mo-
dificaciones en el Manual, éstas le seran comunicadas al Contratista por Orden de Servi-
cio, para que las realice en un plazo no mayor de TREINTA (30) dias, para permitir el
uso del Manual corregido por parte del personal del Comitente, durante el periodo de ga-
rantia.”

9.2

Se anulan el primer parrafo

Se agrega al ultimo parrafo:

“El importe de los gastos ocasionados por este motivo, le seran deducidos de cualquier
suma que tenga a percibir.”

9.4

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la can-
tidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o repara-
ciones que se requieran, previa aprobacion de la Inspeccion, hasta obtener resultados sa-
tisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacion de los plazos contractuales
incluyendo todas las prorrogas otorgadas, y siendo pasible de aplicacion de las multas co-
rrespondientes.”

10.1

Se agrega:

“Si una vez solicitada la recepcion por el Contratista, se verificase en la inspeccion obras
que no fuesen de recibo, o manifiesta inconsistencia en la documentacion conforme a
obra o en el Manual de Operacion y Mantenimiento a entregar con anterioridad a la re-
cepcion, la Inspeccion suspendera esa recepcion hasta que el Contratista ejecute, modifi-
que o complete las mismas en la forma estipulada en este pliego. A tales efectos la Ins-
peccion le fijara un plazo, transcurrido el cual si el Contratista no diese cumplimiento a
las observaciones formuladas por el Comitente podra optar por recibir de manera provi-
sional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por si o con la intervencion de
terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma.
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La recepcidn provisional se perfeccionara mediante un acta (certificado de recepcion), fir-
mada por la Inspeccion "ad-referendum" del Comitente y por el Contratista o su represen-
tante técnico. A tales efectos la Inspeccion notificara fehacientemente al Contratista el dia
y hora en que se procedera a labrar el acta.

En caso de que el Contratista no se presentase o se negase a firmar el acta, el Comitente la
labrara por si y ante si dejando constancia de la actitud asumida por aquel.

Si para que las obras se encontrasen terminadas con arreglo al contrato solo faltara subsa-
nar ligeras deficiencias o completar detalles ‘que no afectasen a la habilitacion de las mis-
mas, podra igualmente realizarse la recepcion provisional dejandose detallada constancia
en el acta de todo lo faltante para que el Contratista proceda a su correcta terminacioén
dentro del término que se fije al efecto, durante el plazo de garantia.

Esta excepcion no sera extensible a la presentacion de la documentacion conforme a obra
ni del Manual de Operaciéon y Mantenimiento.”

10.2

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“La Recepcion Provisional — serd una sola a la terminacion total de los trabajos, aun
cuando para la ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que el Comitente acorda-
ra en forma excepcional recepciones provisorias parciales por razones exhaustivamente
analizadas y fundamentadas.

En este ultimo caso deberan haberse cumplimentado para esta parte de las obras, con todo
lo indicado en la Clausula 9 Pruebas a la Terminacion.”

10.3

No aplica

11.2

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Durante el Periodo para la Notificacion de Defectos o Plazo de Conservacion y Garantia
el Contratista sera responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos que se detecta-
ran, asi como de la conservacidn y reparacion de las obras, a su riesgo cuenta y cargo, sal-
vo los desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendra en la
obra el personal y los equipos necesarios.”

11..3

Se anulan el Gltimo parrafo

11.4

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion del Comi-
tente los vicios ocultos, los pendientes de la recepcion provisional, los desperfectos ocu-
rridos durante dicho periodo, o las observaciones a la documentacién conforme a obra o
al Manual de Operacion y Mantenimiento, €ste podra subsanar las deficiencias contratan-
do los trabajos con terceros o realizandolos por administracion, con cargo al fondo de re-
paros del contrato.”

11.6

Se Reemplaza el Gltimo parrafo por el siguiente:

“Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, con
arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], para el costo del tra-
bajo de reparacion.”

11.8

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Comitente podra disponer, si lo considera procedente, antes de la Recepcion Definiti-
va, controles en puntos casuales, pudiéndose aumentar la frecuencia en la zonas donde
considere dudoso el cumplimiento de las especificaciones. Estos controles, de ninguna
manera sustituirdn a los establecidos en 1 as Especificaciones Técnicas. Los gastos de
cualquier indole que ocasione al Contratista la ejecucion de las pruebas o controles cita-
dos, se consideraran incluidos en los gastos generales de la obra, como asimismo los gas-
tos que le demande la conservacion de las obras hasta la Recepcion Definitiva.”

11.9

Se agrega:
“La recepcion definitiva se formalizard por acta, que sera labrada en presencia del Con-
tratista o su representante técnico y firmada por éste y la Inspeccion, "ad-referendum" del
Comitente.
Para la aprobacion de la recepcion definitiva por el Comitente, serd requisito indispensa-
ble que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la solicitud de certifi-
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cacion final de la obra (subclausula 14.11). La aprobacién de esta liquidacion por autori-
dad competente del Comitente podra hacerse en el mismo acto que la aprobacion de la re-
cepcion definitiva.”

12.1

Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos mensuales,
que cerraran el ultimo dia de cada mes.

La medicion se realizard dentro de los 5 (cinco) dias habiles administrativos siguientes al
del vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por la Inspeccion con asistencia del
Representante Técnico del Contratista. Si el Representante Técnico, no concurriera, la
Inspeccion ejecutard las mediciones y las pondra a disposicion de aquel, sin derecho a re-
clamo de ninguna naturaleza, hasta la confeccion del certificado final

El Contratista confeccionara los certificados de obra ejecutada, aplicando los precios uni-
tarios contractuales al computo resultante de la medicion mensual y los presentard a la
Inspeccion en CINCO (5) copias dentro del dia habil siguiente al de la medicion.

La Inspeccion aprobara u observara los certificados, dentro de los CINCO (5) dias habiles
siguientes al de su recepcion. De ser observado, el Contratista debera rehacerlo dentro del
dia habil siguiente al de la notificacion respectiva. De no presentar el Contratista los certi-
ficados o no rehacerlos, la Inspeccion podra decidir su confeccion de oficio.

De ser aprobados, la Inspeccion citard al Representante Técnico para firmar los certifica-
dos. De no concurrir dentro del dia habil siguiente al de la notificacion respectiva, la Ins-
peccion los elevaré de oficio, dejando constancia en el mismo certificado de la no concu-
rrencia de aquel.

El Contratista podra presentarse ante el Comitente dentro de los CINCO (5) dias habiles
administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los que se crea con derecho
y solicitando se revea la medicion. El Comitente debera resolver si hace lugar o no al re-
clamo dentro de los (5) dias habiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin
que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al re-
sultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisionales, par-
ciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medicion.”

12.2

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“La medicion se hard en funcién de la cantidad real neta ejecutada en funcion de las
Planilla de Oferta.

Los resultados de las mediciones se asentaran en las Actas de Mediciones con los que se
confeccionaran los Certificados de Obra Ejecutada y Certificado Resumen respectivos

No se computaran las obras o trabajos realizados que por cualquier motivo modifiquen el
proyecto, si éstas no han sido previamente autorizadas y comunicadas por intermedio de
la Inspeccion.

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de
la obra que quedaran ocultos. Si no mediase tal pedido, tendra que atenerse a lo que
resuelva la Inspeccion.

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicion asi
realizada se incorporard al primer certificado que se emita.

Los gastos en concepto de jornales de los ayudantes, ttiles e instrumentos que sean
necesarios emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, o en las
verificaciones de las mismas, que la Inspeccion considere necesario realizar, serdn por
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cuenta exclusiva del Contratista y se consideraran incluidos en los precios unitarios de los
items respectivos.”

12.3

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Los certificados de obra ejecutada se confeccionaran aplicando los precios unitarios con-
tractuales de cada item, de acuerdo a la Planilla de Oferta por la cantidad de obra real-
mente ejecutada.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en el Presupuesto de Oferta sin precio ni tarifa
especificados se considerara incluido en las demas tarifas o precios alli consignados.

Los trabajos y/o provisiones adicionales, asi como las modificaciones de obra que impor-
ten alteraciones en el monto contractual, se liquidaran de la siguiente forma :

a)Para determinar el porcentaje de mayor o menor gasto que deba ser regularizado, como
consecuencia de alteraciones por modificacion, ampliacién o supresion de trabajos, el es-
tudio se practicara en todos los casos respetando las condiciones previstas en la documen-
tacion licitadora para formular la oferta, es decir, a la fecha de los precios basicos.

b)Si en la parte de obra contratada las alteraciones autorizadas no alcanzan a importar
para ningun item un aumento o disminucién superior a un VEINTE POR CIENTO (20
%) del importe contractual del mismo, las modificaciones se liquidaran con los precios
unitarios del contrato.

¢)Si en la parte de obra contratada las alteraciones autorizadas importan en algun item un
aumento o disminucion superior a un VEINTE POR CIENTO (20 %) del importe con-
tractual del mismo, las partes convendran un nuevo precio unitario, de comiin acuerdo.
En caso de disminucion, el nuevo precio unitario se aplicara a la totalidad del item pero si
se trata de un aumento, el nuevo precio unitario se aplicara solo a la cantidad de trabajo
que exceda de la que para ese item figura en el presupuesto oferta de la obra.

d)En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar,
por analogia con los precios contractuales o por analisis de precios.

e)En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales y beneficio establecidos en el contrato original.

f) En caso de supresion de un item, el contrato seré reajustado descontando el monto co-
rrespondiente a dicho item.

12.4

No aplica

13.1

Se Reemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“Las Variaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podran realizarse por disposi-
cion unilateral del Comitente o por acuerdo de partes, en cualquier momento antes de la
Recepcion de las Obras. Las alteraciones del contrato dispuestas unilateralmente por el
Comitente, serdn de cumplimiento obligatorio para el Contratista.”

Se agrega:

“En conjunto y en forma acumulativa, las alteraciones no deben superar el VEINTE POR
CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la fecha
de cada modificacion.”

13.2

No aplica
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13.3

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Si el Ingeniero solicita una propuesta, para elevar al Comitente a los efectos de apro-
bar una Variacion. El Contratista respondera por escrito tan pronto como sea posible, se-
nalando las razones por las que no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:
(a) una descripcion de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecucion al
respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion necesaria al pro-
grama de conformidad con la Subcléusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminacion, y
(c)la propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta, el Inspector elevara los antecedentes al Comitente
para que resuelva. El Contratista no demorara ningun trabajo mientras espera una res-
puesta, pero no realizara aquellos que estén contemplados en la variacion en tramite
antes de recibir la aprobacién del Comitente.

Una vez aprobada por el Comitente, las instrucciones para ejecutar una Variacion,
junto con cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, seran impartidas
por el Inspector al Contratista.”

13.5

No aplica

13.6

No aplica

13.7

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o reduccion en el
Costo que se produzca a raiz de un cambio en las Leyes del Pais (incluidas la
introduccion de nuevas Leyes y la derogacion o modificacion de Leyes vigentes) o un
cambio en la interpretacion judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después
de la Fecha Base. Dicho ajuste se realizara en al marco de lo estipulado en dichas
Leyes.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista tendra derecho a ajuste de conformidad con
las disposiciones de la Subclausula 13.8 [ Ajustes por Cambios en el Costo].”

13.8

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El precio del contrato correspondiente a la moneda local, estara sujeto a redeterminacion
de precios, para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos. En tal caso,
los montos autorizados en cada certificado de pago, luego de las deducciones por concep-
to del anticipo y por indemnizacion por dafos y perjuicios, se deberan redeterminar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse. Sin
embargo, no se practicaran redeterminaciones de precios con posterioridad al vencimiento
de los plazos contractuales.

Cuando en la ejecucion de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las
obras que se construyan después de los plazos de ejecucion establecidos en el Contrato,
se pagaran sobre la base de los precios correspondientes al mes en que debieron haberse
ejecutado.

La metodologia a aplicar para redeterminar los precios en moneda local y los factores de
ajuste de precios estan definidos en los Anexos que para Licitaciones Nacionales e
Internacionales se encuentran incluidos en la Seccion 1X.”

En el caso de pago en moneda extranjera que hayan sido aceptadas por el Contratan-
te, no estaran sujetas a ajuste de precios y se pagard el monto de moneda extranjera sin
variaciones.”

14.1

Se Reemplaza el inciso (d) por el siguiente:

“El contratista no podra modificar los analisis de precios presentados en su oferta.
Excepcionalmente, y a pedido del Comitente, deberd desglosar aquellos precios que
puedan haber sido expresados en sumas globales, siempre que ello no importe modificar
la esencia de sus andlisis de precios.”

El inciso (e) no aplica.
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14.2

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“ Esta subclausula se aplica si en los Datos Contractuales se indica el % del pago
anticipado, caso contrario esta subclausula no se aplicara

El Comitente otorgard un Anticipo Financiero, del % indicado en los Datos
Contractuales, del valor de la oferta economica.

El anticipo de fondos se garantizard con Aval Bancario o Carta Fianza de una Institucion
Bancaria de primera linea o Pdliza de Caucidn, emitida por una Compaiia de Seguros
autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, que garantice a favor de
quien se indique en los Datos del Contrato y sujeta a su conformidad, el cumplimiento de
la totalidad de las obligaciones asumidas por el Contratista, que cubra el monto total del
anticipo a recibir. Dicha cobertura deberd subsistir hasta el momento de conformarse las
certificaciones de obra que justifique el total de las sumas anticipadas. Se requerird
certificacion notarial de las firmas del emisor de las garantias ofrecidas.

De cada uno de los certificados presentados, se descontara un porcentaje igual al otorgado
como anticipo y tal que permita la cancelacion del adelanto otorgado en el plazo previsto
para la ejecucion de la obra.

El anticipo financiero no esta sujeto a redeterminacion de precios”

14.3

En lugar de lo indicado Aplica lo dispuesto en la Clausula 12 Medicién y Evaluacion.

14.4

No aplica

14.5

No aplica

14.6

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“No se certificard ni pagard ningiin monto hasta que el Contratante haya recibido y
aprobado la Garantia de Cumplimiento y se haya firmado la contrata.

Si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se cifie al
Contrato, podré retenerse el costo que supone la rectificacion o reposicion hasta que se
lleve a cabo esta labor de rectificacion o reposicion. Por otra parte, si el Contratista no
ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad
con el Contrato, y el Inspector de Obra le ha dado las notificaciones del caso, el valor
correspondiente a dicho trabajo u obligacion podra retenerse hasta que éstos se
cumplan.”

14.7

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Contratante pagara al Contratista:

(a) el anticipo, dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de la fecha de celebracion
del convenio de locacion de obra (contrata).

(b) los Certificados de Obra, dentro del plazo fijado en los Datos del Contrato contados
a partir del momento en que el Inspector de obra haya recibido los mismos. Si el
comitente observara el certificado, dicho plazo quedaré interrumpido, y se contara desde
que el Contratista haya presentado nuevamente los antecedentes debidamente corregidos.
(c) el monto correspondiente al certificado final dentro de los 60 dias de firmada la
recepcion definitiva.

Del pago de cada certificado el Comitente retendrd el 5% en concepto de Fondo de
Reparo

Sera condicidon necesaria para el pago de los certificados, que cada uno de ellos con los
que se tramite un pago, sea acompainado de no haberse presentado con anterioridad o a
solicitud del contratante, de los siguientes requisitos:

- Acta de Medicion, Informe de avance (segin subclausula 4.21), Certificado Original de
Obra y sus copias firmados por el representante técnico, la inspeccion y el contratista el
mismo serd conformado por el comitente.

- Poliza de Seguro de Caucion en sustitucion del Fondo de Reparo, cuando se pretenda tal
sustitucion.

- Factura de la Contratista para su conformacion por autoridad de la jurisdiccién nacional.
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-Datos del Contratista; Cuenta Corriente Bancaria del Contratista, en Pesos, en el Banco
Nacion Argentina (Sucursal, Nro. de Cuenta y CBU), u otro banco adherido al sistema de
la cuenta unica del tesoro Nacional.

- En caso de existir Cesion Parcial, acompafar Notificacion fehaciente al deudor cedido
(segun Art. 1459 del Codigo Civil).

- Constancia de la AFIP de la inscripcion del Contratista como agente de retencion del
Sistema Unico de Seguridad (SUSS), Impuesto al Valor Agregado, e Impuesto a las
Ganancias si correspondiese.

- Certificado fiscal para contratar, vigente, emitido por la AFIP, cada ves opere su
vencimiento.

- Constancia de excepcion de impuestos, si correspondiese.

- Copia de las Declaraciones Juradas y de los comprobantes de pago de IVA, Ganancias y
SUSS correspondiente al periodo del certificado de obra, en el caso que el Contratista
hubiera actuado como agente de retencion de alguno de esos impuestos.

La factura debera reunir los requisitos que determinan las disposiciones vigentes, dictadas
por la Administracion Federal de Ingresos Publicos, y hacer mencion a la naturaleza del
certificado, nimero y monto neto cuyo pago se tramite.

Cualquier demora por parte del Contratista, en la presentacion de la factura
correspondiente, serd adicionada al plazo estipulado del pago.”

14.8

“La tasa de interés por pagos atrasados sera equivalente a la tasa de descuento de
certificados de obra, a treinta dias, fijada por el Banco de la Nacion Argentina.”

14.9

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Luego de la Recepcion Provisoria de los trabajos, el contratista tendra derecho a la
devolucion del 50% de los montos retenidos en concepto de Fondo de Reparo y a
sustituir la otra mitad con una garantia, en alguna de las modalidades y condiciones
previstas para la Garantia de Cumplimiento. Aprobada la Recepcién Definitiva de los
trabajos, el Comitente procedera a la brevedad a devolverle al Contratista la parte restante
del Fondo de Reparo, que no hubiese sido sustituida previamente por una garantia, y la
Garantia de Cumplimiento.”

14.10

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Conjuntamente con el pedido de emision del Acta o Certificado de Recepcion
Provisional, de acuerdo a lo indicado en la subclausula 10.1 como condicion previa a la
emision de éste, el Representante Técnico deberd presentar  en esta instancia por
duplicado Informe de Terminacion de cumplimiento de Contrato, Documentacion
Conforme a Obra y Manual de Operacion y Mantenimiento.

El Informe de Terminacion detallara el desarrollo que haya tenido el Contrato, incluyendo
especialmente toda incidencia que haya implicado modificacién, cambio o un desarrollo
contractual distinto al emergente del Contrato.

El Informe se desarrollara teniendo en cuenta los informes de avance presentados y como
compendio de los mismos, de acuerdo a lo indicado en la subclausula 4.21.

Este Informe, producido y firmado por el Representante Técnico, debera estar también
firmado por el Contratista al solo efecto de que conste su conocimiento y conformidad. con
el contenido del mismo.

La Documentacion conforme a obra estara integrada por planos y memorias descriptivas de
las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista
(geotécnicos, hidrologicos, estructurales, etc).

La presentacion de los planos debera realizarse en laminas vinilicas, de cada una,
dibujados en Autocad version 2000 (o tltima version en plaza), debiendo entregarse copia
de los respectivos archivos en formato digital (CDs) y su correspondiente archivo de ploteo.
Las medidas de los planos se ajustaran a las normas IRAM ( INSTITUTO ARGENTINO
DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION ) que indique la Inspeccién..En cuanto al
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contenido, traduciran lo mas fielmente posible la obra realizada. Si bien seran desarrollados
tomando como base los del proyecto incorporado en la documentacion contractual, incluird
dimensiones, cotas, especificaciones, notas, referencias y las modificaciones que hubieran
resultado de la ejecucion de las obras, queda entendido que los planos conforme a obra no
guardan relacion alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de licitacion,
sino que se trata de documentacion con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad
verificada respecto de lo construido.

Salvo indicacion del pliego de especificaciones, se entenderd que el contenido minimo del
Manual de Operacion y Mantenimiento serd definido por la Inspeccion. Dicho contenido
debera asegurar la informacién suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso
la operacion de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi
como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el
mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento
preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de
mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

La documentacion requerida serd entregada en forma completa y a satisfaccion de la
inspeccion con anterioridad al Acta de Recepcion Provisoria. Es decir, que el tiempo que
demanden las tareas inherentes a la confeccion de los mismos, se considera incluido en el
plazo contractual de las obras y por lo tanto el Comitente no suscribird el Acta de
Recepcion Provisoria si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de la
Documentacion conforme a Obra y el Manual de Operacion y Mantenimiento, previamente
a la Inspeccion.

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Comitente que participe o supervise la operaciéon de las obras durante ese plazo, a los
efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.”

14.11

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Antes de la finalizacion del Plazo de Garantia, el Contratista debera presentar al
Inspector de Obra un Informe Final detallado en un formato aprobado por el Ingeniero y
con documentos complementarios, en el cual se muestre detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en
virtud del Contrato.

Si el Inspector no esta de acuerdo con una parte del informe final o no puede verificarlo, el
Contratista presentard la informacion adicional con el alcance de las correcciones y
agregados necesarios que este le solicite y hara los cambios en el informe. Luego, el
Contratista preparard y presentard al Ingeniero el informe final de la manera acordada
firmado por el Representante Técnico y por el Contratista. Esta declaracion consensuada se
denomina “Declaracion Final” en estas Condiciones.

Si el Informe Final continta siendo insatisfactorio, el Inspector de Obra estimaré la suma
adeudada al Contratista y elevara al Comitente los antecedentes para su resolucion.
Conjuntamente con el Informe Final, el Contratista deberd presentar la Documentacion
conforme a Obra y el Manual de Operacion y Mantenimiento debidamente corregido de
acuerdo a las observaciones realizadas durante el periodo de garantia, por la Inspeccion y
el personal del Comitente encargado de participar o de supervisar la operacion de la obra.
Una vez verificada y observada la documentacion conforme a obra y el manual de
Operacion y Mantenimiento el Contratista entregard a la Inspeccion CUATRO (4) juegos
originales de los planos conforme a obra y CUATRO (4) ejemplares encuadernados, en
tamafo a convenir con la Inspeccion, del Manual de Operacion y Mantenimiento aprobado
con su soporte magnético correspondiente.”

14.12

Aplica 14.11

Se Reemplaza su texto por el siguiente:
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14.13

“Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya recibido la Declaracion
Final de conformidad con las Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final],
y la misma haya sido acordada por las partes, el Inspector entregara al Contratante y al
Contratista, el Certificado de Pago Final, en el que se indicara:

(a) el monto que se haya determinado, como pagadero con caracter definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados
por el mismo, asi como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si
lo hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme
corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las
Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final], el Inspector le solicitard que
lo haga. No se firmara la Recepcion definitiva hasta no cumplimentar con dicho
requerimiento.”

15.2

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Contrato podrd rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en el Capitulo XI de la Ley de Obras Publicas N°® 5.188. de
la Provincia de Santa Fe Notificada la decision que rescinda el contrato por
causas imputables al contratista, éste tendrd un plazo de diez (10) dias para que pueda
formular las alegaciones que estime hagan a su derecho. El rechazo de las alegaciones
por parte del Comitente agotard la via administrativa. A su vez, en el supuesto que el
Contratista entienda que existen causas atribuibles al Comitente para fundamentar la
rescision, deberd ponerlas en conocimiento de éste manifestando su peticion concreta
que se rescinda el Contrato.

Producida la rescision, cualquiera fuere la causa de la misma, el Comitente tendra
derecho a tomar posesion inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, en cuyo
caso se hara inventario y avaluo de los trabajos, materiales y equipos.”

15.3

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El inventario se hard con intervencion del Inspector de Obra y del Representante
Técnico, sin interrupciones dilatorias. Si el Contratista o su Representante Técnico,
previamente citados al efecto, no concurriesen - por si o por apoderado - al acto del
Inventario, el Comitente estara de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso
enviara al Contratista, bajo constancia, una copia del mismo.

El avaliio se efectuara de comun acuerdo entre el Inspector de Obra y el Representante
Técnico, sujeto a la posterior aprobacion del Comitente. En caso de disconformidad entre
ellos, el Comitente dispondré que el diferendo se resuelva por la via pertinente

Los materiales certificados en calidad de acopio seran inventariados e inspeccionados, para
establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de parte de los mismos
0 si no estuvieran en las debidas condiciones, el Comitente intimara al Contratista para que
efectivice su reposicion en el plazo de DOS (2) dias habiles administrativos.

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacion el Comitente podra deducir los
perjuicios que se establezcan de los créditos del primero, del fondo de reparos o de las
garantias, en ese orden y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre
incurso como depositario de los materiales acopiados.”

15.4

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Acordada la rescision, el Comitente elaborard la liquidacion de todos los trabajos
ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las
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cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que
sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y equipos que el Comitente no decida aceptar o adquirir, seran retirados
del Emplazamiento por el Contratista a su costa, dentro del término que se le fije al
efecto, el que no serd menor de quince (15) dias corridos, computados desde la fecha
de notificacion de la medida adoptada. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta
orden, el Comitente hard retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no sean de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que
le sefale el Inspector de Obra. Si incumpliera tal orden, el Comitente dispondra de la
demolicién de los mismos, corriendo los gastos consiguientes por cuenta del
Contratista.

El importe que arroje la liquidacion de los trabajos ejecutados, que  fueren  de
recibo, tanto losterminados como los inconclusos, materiales enseres aceptados a
precio de avalio, constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los
pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
Contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de los mismos y de los perjuicios
que se originen por la rescision del Contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos
por el Contratista. Si la suma retenida resultare insuficiente para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, y tampoco fueren
suficientes las garantias constituidas por el Contratista, se le fijard a éste un plazo
perentorio para que abone el saldo resultante, bajo apercibimiento de accionarse
judicialmente.”

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

15.5
“El Contratante tendra derecho a rescindir el Contrato en cualquier momento y por
su propia conveniencia, previa notificacion de tal terminacion al Contratista. La
terminacion entrara en vigor 28 dias después de la fecha en que el Contratista haya
recibido esta notificacion o en que el Contratante haya devuelto la Garantia de
Cumplimiento, lo que ocurra mas tarde. El Contratante no terminara el Contrato con
arreglo a esta Subcldusula con el proposito de ejecutar las Obras ¢l mismo o
encargarselas a otro contratista ni para evitar una rescision del Contrato por parte del
Contratista. La rescision que se produzca por la causal descripta en esta cldusula
tendra las consecuencias previstas en el Capitulo XI de la ley 5.188 de obras Publicas

16.1 No aplica

16%812 3- Aplican las Subclausulas 15.2 — 15.3 — 15.4

17.1 Se elimina del ultimo parrafo el texto que dice:

’ “,y (2) los asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la
cobertura de seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i), (i) y (iii)) de la
Subclausula 18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales y Dafios a la Propiedad].”

17.2 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a
partir de la Fecha de Inicio hasta la emision del Acta de Recepcion Definitiva,
momento en que dicha responsabilidad se transferird al Contratante. Si se emite un
Certificado de Recepcion Parcial, la responsabilidad del cuidado de dicha Seccion o parte
pasaré al Contratante.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o dafio
durante el periodo en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que
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no figure en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificara la
pérdida o el dafio, por su cuenta riesgo , a fin de que dichas Obras, Bienes o
Documentos del Contratista se cifan a las disposiciones del Contrato.”

17.5

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Si en la ejecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos
patentados, debera presentar anticipadamente a la Inspeccion los permisos que lo
autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o
procedimientos constructivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del
contrato.

El Contratista serd el tinico responsable de los reclamos o juicios que se promuevan ante
¢l o ante el Comitente por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la
patente, debera de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si el

Comitente lo considerase conveniente para el éxito de la obra, el Contratista debera
mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que
correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccion
efectuard las gestiones y gastos necesarios con cargo a los depoésitos de garantias
presentados.”

17.6

No aplica

18.1

Se agrega:
“Las compaiias aseguradoras contratadas por el contratista como asi también las
garantias ofrecidas quedaran sujetas a la conformidad del comitente.”

18.2

“No aplica lo indicado en el acapite (¢)

18.3

“No aplica lo indicado en el acépite (d)”

Se agrega:

“Los seguros para cubrir pérdida de o dafios a la propiedad y lesiones personales o muerte

que debe contratar el Contratista, incluyen a los siguientes:

(1) Responsabilidad Civil, por cualquier pérdida, dafio o lesion que pudiera
sobrevenir a cualquier bien (exceptuando las Obras, Planta, Materiales y Equipo),
o cualquier otra persona en la ejecucion o a causa de la ejecucion de las obras, o
en cumplimiento del Contrato; y

(i1) Responsabilidad Civil limitada hacia terceras personas transportadas y no
transportadas y dafios a bienes de terceros, incluyendo la responsabilidad por la
carga transportada, para cada uno de los automotores que utilice en cualquier
funcioén relacionada con la ejecucion de las obras.

Los seguros incluiran a los dafios ocasionados por el vicio o riesgo propio de los

elementos utilizados.”

18.4

Se reemplaza el segundo parrafo por el siguiente:

“El seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad
por reclamos, dafios, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que
surjan de lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el
Contratista o cualquier otro miembro del personal del Contratista.”

Se agrega:

“Asimismo el Contratista, debera presentar una poéliza de seguro del personal de la
Inspeccion y Supervision. Estas polizas serdn individuales e intransferibles y deberan
cubrir los riesgos de incapacidad permanente, muerte y accidentes de trabajo.

A los fines establecidos en el parrafo anterior, el comitente comunicard al Contratista
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antes de la iniciacion de los trabajos, la nomina del personal que debe ser asegurado que
como minimo sera obligatoriamente de CUATRO (4) personas, por un monto
equivalente para cada una al del Seguro del Representante Técnico de la empresa.

Debera cumplirse con las previsiones de la ley 24.557 — Riesgos del Trabajo sus
modificaciones y reglamentacion vigente.

El contrato del seguro de Riesgos del Trabajo debera incluir la clausula siguiente:
CLAUSULA DE NO REPETICION

.......... (denominacion de la ART)........ A.R.T., renuncia en forma expresa a iniciar
cualquier accion de repeticion o de regreso contra ....(Comitente)....., sus funcionarios,
empleados y obreros, bien sea con fundamento en el art. 39 de la Ley 24.557 o en
cualquier otra norma juridica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que
se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de .....
denominacion del Contratista............ , alcanzado por la cobertura de la presente poliza por
accidentes de trabajo ¢ enfermedades profesionales sufridos o contraidos por el hecho 6
en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del
trabajo, segun lo establecido en el decreto 491/97.

.......... (denominacion de la ART)........A.R.T., se obliga a comunicar al ......Comitente....,
en forma fehaciente los incumplimientos a la péliza en que incurra el Asegurado y
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez dias de
verificado.

.......... (denominacion de la ART)........ART hace constar que estas clausulas no podréan ser
anuladas, modificadas o enmendadas sin previa notificacion fehaciente al Comitente en
un plazo no inferior a quince dias corridos.

Se emite la presente Clausula particular del Contrato N° .............. alos .ccoooeennne dias del
mes de ....... ,de 200 .-

19.6

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un periodo
continuo de 90 dias por algin motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado
de conformidad con la Subclausula 19.2 [Notificacion de Fuerza Mayor], o por varios
periodos que sumen un total de mas de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza
Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes tendrd derecho a la rescision del
contrato. En ese caso, la terminacion entrara en vigencia 7 dias después de la
notificacion, y sera de aplicacion lo dispuesto Capitulo N° XI De la Rescision del
contrato Ley 5188 de la Provincia de Santa Fe.

19.7

No aplica

20.1

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prérroga del Plazo de
Terminacion o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Clausula de estas
Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviara una
notificacion al Ingeniero en la que describird el evento o circunstancia que origina el
reclamo. Las reclamaciones del Contratista, deberan ser interpuestas dentro de los
veintiocho (28) dias de producido el hecho que las motiven, quedando aquél obligado a
fundarlas en forma debida con determinacion de valores, datos pertinentes y
documentacion respaldatoria, si fuera necesario, en el plazo de cuarenta y dos (42) dias de
producido el hecho. Si no lo hiciera, perdera todo derecho vinculado al objeto del reclamo

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o
cualquier informacion adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier
otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderd
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dando su aprobacion, o bien negando su aprobacioén y dando comentarios detallados. El
Ingeniero también podra solicitar cualquier informacion adicional que sea necesaria, pero
debera dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado
anteriormente.

Si el Comitente no resolviera el reclamo en el plazo indicado se considerara al silencio
como rechazo del pedido pudiendo las partes referirlo al Conciliador para la Resolucion
de Controversias segiin la Subcldusula 20.4 [Obtencion de Decision de la Comision para
la Resolucion de Controversias].”

20.2

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Las controversias seran referidas al Conciliador designado por las partes para la
Resolucion de Controversias para su decision de conformidad con la Subclausula 20.4
[Obtencion de una Decision de la Comision para la Resolucion de Controversias]. Ante el
primer reclamo producido, las Partes nombraran en forma conjunta a una persona para la
Resolucion de Controversias, en el plazo de 10 dias de solicitada su intervencion

La persona designada como Conciliador para la Resolucion de Controversias hablara con
fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en el Contrato y sera un profesional
con experiencia en el tipo de construccién que concierne a las Obras y en la interpretacion
de documentos contractuales

El acuerdo entre las Partes y el Conciliador, incorporard por referencia las Condiciones
Generales del Convenio del Conciliador para la Resolucion de Controversias que se
incluyen en el Anexo de estas Condiciones Generales, con las enmiendas que acuerden
entre ellos.

Los términos de la remuneracion que sera por cada controversia interpuesta y se fijara en
funcion de ella, se estableceran de comun acuerdo entre las Partes al momento en que se
acuerden los términos de nombramiento y serd por la resolucion del reclamo planteado
teniendo en cuenta el tenor del mismo incluyendo todos los gastos razonables, incluidos
gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase inferior a primera, hotel y viaticos, asi
como otros gastos directos de viaje) en que incurra en relacion con el ejercicio de sus
funciones, asi como el costo de llamadas telefonicas, servicios de mensajero especial
(courier), fax. Cada parte serd responsable de pagar la mitad de la remuneracion.

Si el Conciliador designado rehtisa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia,
0 por revocacion por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por el Contratante o el
Contratista actuando por si mismos, se nombrard a un sustituto de acuerdo con el mismo
procedimiento que se utiliz6 para designar o acordar sobre la persona que estd siendo
sustituida, conforme se describe en esta Subclausula.”

20.3

Se Reemplaza su texto por el siguiente:
Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del Conciliador para la
Resolucion de Controversias, para la fecha y plazo sefialado en la la Subclausula
20.2 [Nombramiento de la Comision para la Resolucion de Controversias],

(b) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro
de 10 dias después de la fecha en que el miembro unico rehtise o no pueda actuar
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por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion del nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento serd el Ente Nacional de
Obras Hidricas de Saneamiento (ENOHSa) nombrara, a solicitud de una o ambas Partes
y después de consultar con ellas, al Conciliador para la Resolucion de Controversias.
Este nombramiento sera definitivo y concluyente.

204
Donde dice: Comision para la Resolucion de Controversias
Debe decir: Conciliador para la Resolucion de Controversias
Se elimina el segundo parrafo que dice:
“En el caso de una Comision para la Resolucion de Controversias que esté compuesta por
tres personas, .......... ”?
Se elimina del quinto parrafo la ultima parte que dice:
“Si la Comision para la Resolucion de Controversias no comunica su decision dentro del
plazo de 84 dias (o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el
CASO, wevvvvverennnes 7,

20.6 No aplica el Arbitraje.
“Toda clausula contenida en el Presente Documento de Licitacion, que haga alusion
expresa o implicitamente a la utilizacion del procedimiento de arbitraje para la solucion
de controversias, no es aplicable en el marco del presente Programa. La decision del
Conciliador para la Resolucion de Controversias agota la instancia administrativa.
Cualquier disputa no resuelta amigablemente y respecto de la cual la decision del
Conciliador para la Resolucion de Controversias no haya sido aceptada por alguna de las
partes, se resolvera en forma definitiva mediante los Tribunales Federales Competentes.”

20.7y 20.8 | Donde Dice: Comision para la Resolucion de Controversias”

Debe Decir: “Conciliador para la resolucion de Controversias”
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ANEXO A

TITULO

Donde dice: “Condiciones Generales del Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias™
Debe Decir: “Condiciones Generales del Convenio del Conciliador para la
Resolucion de Controversias™

En todos los articulos

Se elimina de todo los articulos la referencia a “los demas miembros”
Donde dice: “Miembro”

Debe Decir: “Conciliador”

Donde Dice: “Comision para la Resolucion de Controversias”

Debe Decir: “Conciliador para la resolucion de Controversias”

1.Definiciones

Se elimina el acapite (¢ ) (ii)

2. Disposiciones
Generales

Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Salvo indicacion en otro sentido en el Convenio del Conciliador para la
Resolucion de Controversias, dicho Convenio entrard en vigencia en la fecha en
que el Contratante, el Contratista y el Conciliador hayan firmado el Convenio
del Conciliador para la Resoluciéon de Controversias y tendra vigencia por el
plazo fijado entre las partes para la resolucion de la misma.”

4. Obligaciones
Generales del
miembro

Se elimina el acapite (k)

5. Obligaciones
Generales del
Contratante y el
Contratista

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de
Contratista no solicitaran asesoria ni consultaran con el Conciliador sobre el
Contrato, salvo en el curso normal de las actividades del Conciliador para la
Resolucion de Controversias en virtud del Contrato y del Convenio del
Conciliador para la Resolucion de Controversias. El Contratante y el
Contratista velaran por el cumplimiento de esta disposicion por parte del
Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al
Conciliador a que, salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el
Conciliador acuerden otra cosa por escrito, el Conciliador no sera responsable
por ninguna reclamacion que se haga sobre cualquier accion u omisioén en el
egjercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Conciliador, a menos que
se demuestre que dicho acto u omision se realizo de mala fe.

6. Pago

Se Reemplaza su texto por el siguiente:
El Conciliador serd remunerado en la moneda del contrato
La remuneracion sera por cada controversia interpuesta y se fijarda en funcion

de ella, se estableceran de comun acuerdo entre las Partes al momento en que
se acuerden los términos de nombramiento y serd por la resolucion del reclamo
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planteado teniendo en cuenta el tenor del mismo incluyendo todos los gastos
razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase inferior a
primera, hotel y viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) en que incurra
en relacion con el ejercicio de sus funciones, asi como el costo de llamadas
telefonicas, servicios de mensajero especial (courier), fax. Cada parte sera
responsable de pagar la mitad de la remuneracion.

El Contratista pagara cada factura del Conciliador en su totalidad dentro del
plazo de 56 dias calendario después de recibir cada factura, y solicitard al
Contratante (en las Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la
mitad del importe de dichas facturas. El Contratante pagara al Contratista de
conformidad con el contrato

Si el Contratista no paga al Conciliador el monto que le corresponda en virtud
del Convenio de la Comisiéon para la Resolucion de Controversias, el
Contratante pagara al Conciliador la suma adeudada y cualquier otro monto que
sea necesario para mantener su funcion, sin perjuicio de los derechos o recursos
del Contratante. Ademas de todos los demés derechos que se deriven de este
incumplimiento, el Contratante tendra derecho al reembolso de todos los
montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, mas todos los costos
que suponga la recuperacion de dichos montos y los correspondientes cargos
financieros calculados a la tasa especificada en la Subclausula 14.8 de las
Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura valida el
Conciliador no recibe el pago del monto adeudado, éste podra: (i) suspender
sus servicios (sin notificacion) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su
nombramiento mediante notificacion con arreglo a la Clausula 7

9.Controversias

Vale lo indicado en Condiciones Especiales 20.6
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

El Contratante y el Contratista acordaran, en la oportunidad la designacion del Conciliador para la
Resolucion de Controversias, la forma y procedimiento que se deberd utilizar para su estudio y
resolucion.

Los términos de las tareas a realizar seran por cada controversia interpuesta y se fijara en funcion de
ella, y se estableceran de comuin acuerdo entre las Partes.

Se definiran la oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras en funcion de la
Controversia planteadas

El Contratante o un representante del mismo, el Contratista y el Ingeniero asistirdn a las visitas al lugar
de las obras, cuya coordinaciéon estara a cargo del Contratante en cooperacion con el Contratista. Se
encargaran de que se cuente con los elementos necesarios para realizar las tareas programadas. Al
concluir cada visita el Conciliador para la Resolucion de Controversias elaborara un informe de las
actividades realizadas durante la visita y enviara copias del mismo al Contratante y el Contratista

El Contratante y el Contratista pondra a disposicion del Conciliador los documentos necesarios que
correspondan con el planteo interpuesto Todas las comunicaciones entre el Conciliador para la
Resolucion de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizaran con copia a la otra Parte.

El Conciliador procederd segin se establece en la Clausula 20 de las Condiciones Especiales y
Generales y estas normas. Debera: actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista,
dandole a cada uno de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del
otro, y adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos
innecesarios.

El Conciliador para la Resolucion de Controversias podré realizar reuniones sobre la controversia, en
cuyo caso se acordaré respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a cabo, y podra solicitar que
antes de la reunion o durante la misma se le presenten documentacién y argumentos escritos del
Contratante y el Contratista.
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Seccion IX. Anexo a las Condiciones Especiales
— Formularios del Contrato

Indice de Formularios
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Notificacion de Adjudicacion

CARTA DE ACEPTACION

[papel con membrete del Contratante]

[fecha]

A: [nombre y direccion del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de
[nombre y numero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del
Contrato] por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a /monto en cifras y
en palabras] [nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se
hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por
nuestro representante.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de
conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios
de Garantia de Cumplimiento que se incluyen en la Seccion IX del Documento de
Licitacion, Anexo a las Condiciones Especiales — Formularios del Contrato.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del representante:

Adjunto: Convenio
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Modelo de Contrata

Entre el .....cocoevveennen. representada en este acto por su titular, ............cccco...... , en
adelante “EL COMITENTE” autorizado a tal efecto por el Decreto N° .............. ST por
una parte y por la otra la Empresa .........cccocevvvniincnienens inscripta en la Inspeccion
General de Justicia bajo el N° ........cccoveviieniiennennne. ydel i , representada en
este acto por su Presidente, ........cccccoeevcrveeniiennnnn. , de nacionalidad ..................... , que
acredita su identidad con D.N.I. ..o , inscripta en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas bajo el Numero ...........cccccceenee. , en adelante “EL
CONTRATISTA”, con domicilio legal en ...........cccocvvenrennnnns , segun Art. 377° de la Ley
19.550, se celebra el siguiente
contrato:

ARTICULO 1°: “EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar la Obra denominada:
............................................................................... , cotizadas segiin  su oferta,
adjudicada por Resolucion de la N® .....cccoviiiiiiiiiennenne. , recaida en la Licitacion
Publica Internacional / Nacional N° ../20.., que corre por Expediente

N° Loeeeeieeeienans en un todo de acuerdo con la documentacion a que se refiere el

Articulo siguiente.-

ARTICULO 2° Forman parte integrante de este contrato, todos los Documentos de la
Licitacién para la contratacion de la presente obra (Procedimientos de Licitacion,
Requisitos de las obras, Condiciones contractuales y formularios de contrato), todas las
enmiendas o aclaraciones emitidas por el Contratante, con o sin Consulta, a los que “EL
CONTRATISTA” declara conocer, haber estudiado y aceptar, la propuesta presentada
establecido en las Instrucciones a los Oferentes y los Datos de la Licitacion IAO 11.1 h
Los mismos seran interpretados, en caso de discrepancia entre ellos, segiin el orden de
prelacion establecido por la Clausula 1.5 de las Condiciones Generales y Especiales del

Contrato.-------

ARTICULO 3°: Los trabajos se contratan por el sistemas de Unidad de Medida de

acuerdo con lo indicado en los Documentos de la Licitacion, comprometiéndose “EL
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CONTRATISTA” a ejecutarlos totalmente aplicando los precios unitarios consignados
en el Formulario de Presupuesto de la Oferta que como Anexo I forma parte del
presente, importan la suma de PESOS ......... (- ). Para las redeterminaciones de

precios que se realicen, regird lo estipulado en la Seccion IX de los Documentos de

Licitacion.

ARTICULO 4°: EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar totalmente los trabajos

en el plazo de Trescientos sesenta y cinco (.365) dias

corridos.

ARTICULO 5: El plazo de conservaciéon y garantia de acuerdo a lo establecido en la
Clatsula 1.1.3.7 de los Datos del Contrato es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

(365) dias corridos contados a partir de la fecha de recepcion

provisoria.

ARTICULO 6°: Como garantia del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el
Contratista ha entregado la Poliza de Seguro de Caucion N°........ , emitida por ....... , por la
suma de PESOS ........ , importe que cubre el ..... (...%) del monto de este Contrato. Se deja
constancia que esta garantia deberd ampliarse en el caso de que procediera a la

redeterminacion del monto del contrato, de conformidad con las previsiones del

ARTICULO 7°: Las partes constituyen domicilio a todos los efectos legales que pudiera
corresponder, tanto judiciales como extrajudiciales, “EL COMITENTE”,

BTl oottt sttt et sttt y  “EL CONTRATISTA”
€I et et ambas de la Ciudad de Santa Fe Republica
Argentina.--------

En prueba de conformidad las partes firman ...........cccccceeevienienieenennne. (.......) ejemplares

de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a
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Garantia de Cumplimiento

Opcion 1: (Garantia a la Vista)

[Nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina

emisoral

Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo
sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No.
[nimero de referencia del contrato], de fecha , para la ejecucion de

[nombre del contrato y breve descripcion de las Obras] (denominado en

lo sucesivo “el Contrato™).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere
una Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de la
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas
cuyo total no exceda en total la cantidad de [monto en cifias] ( )

[monto en palabras]', pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el
Precio del Contrato, una vez que recibamos de ustedes la primera reclamacion por escrito
acompafiada de una declaracion escrita en la que se especifique que el Contratista no ha
cumplido una o mas de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato, sin
necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas o razones de su
reclamacion o de la suma alli especificada.

' El garante indicarda un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el

Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable para el Contratante.
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La presente garantia expirara a mas tardar el dia .... de ...... de 2... %, y cualquier
reclamacion de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o
antes de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias a la
Vista, publicacion No. 458 de la Camara de Comercio Internacional, con exclusion del
inciso (ii) del subarticulo 20(a).

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de pagina)
sirve de guia para preparar este formulario y deberd omitirse en la version definitiva.

Indique la fecha correspondiente a 28 dias después de la fecha de terminacion prevista. El
Contratante debera tener en cuenta que en caso de prorroga del plazo de terminacion del contrato,
tendra que solicitar al garante una prorroga de esta garantia. Dicha solicitud deberd cursarse por
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el
Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penultimo
parrafo: “El garante acuerda conceder una prorroga unica de esta garantia por un plazo mdximo de
[seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prorroga cursada por escrito por el Contratante,
solicitud que debera presentarse al garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Opcion 2: Garantia de Cumplimiento

Por medio de esta fianza, como Obligado Principal
(denominado en lo sucesivo “el Contratista”) y ] como
Fiador (denominado en lo sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta y
solidariamente a si mismos, asi como a sus herederos, ejecutores, administradores,
sucesores y cesionarios, ante ] como obligante (denominado en
lo sucesivo “el Contratante) por el monto de , cuyo pago debera
hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el dia__
de de 20 , por , de conformidad
con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la
medida aqui contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se
denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicion de esta obligacion es tal que, si el contratista
cumple oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera
enmiendas al mismo), esta obligacion carecerd de validez y efecto; de lo contrario, se
mantendra con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposicion del
Contrato, y el Contratante asi lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del
Contrato, el Fiador podra remediar el incumplimiento sin demora o alternativamente
proceder sin demora a:

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o

(2) obtener una o mas Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al Contratante
con vistas a la terminacion del Contrato de conformidad con los términos y
condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto
del Oferente con la oferta evaluada como la mas baja que se ajuste a las
condiciones, hacer un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante y facilitar,
conforme avance el trabajo (atn cuando exista una situacion de incumplimiento o
una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminacion
concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de
terminacion menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos
otros gastos e¢ indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud
de esta Fianza, el monto que se senala en el primer parrafo de la presente Fianza. El
término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este parrafo,
significara el importe total que deberd pagar el Contratante al Contratista en virtud
del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante al
Contratista; o

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total
maximo que no supere el de esta Fianza.
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El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacion especificada
en esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un
ano desde la fecha de emision del Certificado de Recepcion de Obra.

Esta Fianza no crea ningun derecho de accion o de uso para otras personas o firmas que
no sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores,
administradores, sucesores y cesionarios.

En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador
ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante

legal, en el dia de la fecha, de de
20

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de
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Fianza por Pago Anticipado
Garantia a la Vista

[Nombre del Banco y Direccion de la Sucursal u Oficina

Emisora]

Beneficiario: [Nombre y Direccién del Contratante]

Fecha:

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo
sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No.
[numero de referencia del contrato], de fecha , para la ejecucion de
[nombre del contrato y breve descripcion de las Obras] (denominado en

lo sucesivo “el Contrato™).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso
hacer un pago anticipado por un monto de [monto en cifras] ( )
[monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de la
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas
cuyo total no exceda de [monto en cifras] ( ) [monto en palabras]’

una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompanado de una
declaracion escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su
obligacion en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que
no son los contemplados para los costos de movilizacion en relacion con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, se requiere como
condicion que el pago anticipado que se menciona anteriormente deba haber sido
depositado en la cuenta bancaria del Contratista No. en
[nombre y direccion del banco].

' El garante indicard una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el

contrato, denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable para el Contratante.
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El monto maximo de esta garantia se reducira gradualmente en la misma cantidad de los
pagos anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los
estados o certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta garantia
expirard, a mas tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado
provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por
ciento (80%) del Precio del Contrato, o bien el dia de , 2% cualquiera que
ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia
debera recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha sefialada.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias a la
Vista, publicacion No. 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de pagina)
sirve de guia para preparar este formulario y deberd omitirse en la version definitiva.

Indique la fecha de culminacion prevista del plazo de terminacion. El Contratante deberd tener
en cuenta que en caso de prorroga del plazo de terminacion del contrato, el Contratante tendra que
solicitar al garante una prorroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes
de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria
considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante
acuerda conceder una prorroga unica de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio],
ante la solicitud de dicha prorroga cursada por escrito por el Contratante, que debera presentarse al
garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Garantia Mediante Retencion de Pagos
Garantia a la Vista

[Nombre del Banco y Direccion de la Sucursal u Oficina

Emisora]

Beneficiario: [Nombre y Direccién del Contratante]

Fecha:

GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo
sucesivo ‘“‘el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No.
[niimero de referencia del contrato], de fecha , para la ejecucion de

[nombre del contrato y breve descripcion de las Obras] (denominado en

lo sucesivo “el Contrato™).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se
haya emitido el Certificado de Recepcion de Obra y se haya certificado para pago la
primera mitad del Monto Retenido, deberd hacerse el pago de /indique la otra mitad del
Monto Retenido o si el monto garantizado al momento de emitirse el Certificado de
Recepcion es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del
Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantia de Cumplimiento/ contra una
Garantia Mediante le Retencion de Pagos.

A solicitud del contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de la
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas
cuyo total no exceda de [monto en cifras] ( ) [monto en palabras]’

una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompafiado de una
declaracion escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su
obligacion en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que
no son los contemplados para los costos de movilizacion en relacion con las Obras.

Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, es
condiciéon que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria No. en

' El garante indicard una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el

monto en garantia en virtud de la garantia de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de
recepcion es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto retenido y el
monto en garantia en virtud de la garantia de cumplimiento. Dicho monto se designara en la(s)
moneda(s) de la otra mitad del monto retenido segun se especifica en el contrato, o en una moneda de
libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
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[nombre y direccién del banco] la segunda mitad del Monto Retenido
que se menciona anteriormente.

Esta garantia expirard, a mas tardar, 21 dias después de que el Contratante reciba una
copia del Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En consecuencia,
cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en
o antes de la fecha senalada.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantias a la
Vista, publicacién No. 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guia para preparar este
Jormulario y deberd omitirse en la version definitiva.
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Metodologia de Redeterminacion de Precios
Metodologia aplicable para la redeterminacion de precios

Luego de la sanciéon de la Ley 25.561 de Emergencia Publica y Reforma del
Régimen Cambiario, se establecid un mecanismo de redeterminacion de los precios de los
contratos de obra publica a través del dictado del Decreto 1295/02, su modificatorio, el
Decreto 1953/2002 y demds normas complementarias. Segun el articulo 13 del Decreto
1295/2002, los Programas que cuentan con financiacion de organismos multilaterales de
los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en
los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por dicho Decreto. En ese
marco, rige para este contrato la siguiente “Metodologia para la Redeterminacion de
Precios de Obras en contratos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Introduccion

Para la actualizacion de precios se aplicara la expresion matematica, esta expresion es
aplicable tinicamente a precios fijados en pesos.

La expresion matemadtica estd compuesta por dos factores principales. El primero es un
polinomio que refleja los cambios en los costos directos de la obra, mientras que el
segundo refleja las variaciones de los costos financieros. Cada término del polinomio
representa los componentes mas importantes del costo directo y a su vez estd compuesto
por dos factores: un coeficiente de ponderacion, que representa la incidencia del costo del
componente respectivo dentro del costo directo total, y un factor de variacion de precios,
que determina la variacioén de precios o indicadores de precios del componente.

Los coeficientes de ponderacion, los precios o indicadores de precios basicos se calculan
una unica vez para cada contrato sobre la base del volumen de obra a ejecutar, en funcion
de los andlisis de precios elaborados para la determinacion del Presupuesto Oficial con
ellos se definird/n la/s expresion/es matematica/s que figurara en los Datos del Contrato.
También se identificaran las fuentes de los precios o indicadores de precios.

Excepto para las tasas de interés (que se tomaran del Banco de la Nacion Argentina), los
precios e indicadores de precios a utilizar seran los publicados por el Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos (INDEC), salvo en los casos que el Comitentes indiquen y
fundamenten que los indices del INDEC no sean representativos, o que dicho organismo
no los tenga relevados, se utilizardn precios o variaciones de precios de organismos
oficiales (Provinciales o Nacionales)

En cada redeterminacion se aplicara la expresion matematica, siendo necesario para ello
solamente reemplazar los precios o indicadores de precios correspondientes al mes de la
redeterminacion.

No se practicaran redeterminaciones de precios con posterioridad al vencimiento de los
plazos contractuales. Cuando en la ejecucion de las obras se produzcan atrasos imputables
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al Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de ejecucion establecidos
en el Contrato, o sus enmiendas, se pagaran sobre la base de los precios correspondientes
al mes en que debieron haberse ejecutado.

Expresion Matematica del Factor de Redeterminacion

Donde

Fri=

€99
1.

Factor de reajuste en la redeterminacion correspondiente al mes

Ay Apnv, Ayvo, Ar, 4

Coeficientes de ponderacion. Representan la incidencia del costo de los
componentes en el costo directo total de la obra. Costo directo es el
precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero,
los gastos indirectos y los gastos generales.

Debe verificarse que: @y, Apy QAno, A7, Acp =1

Fwmi=

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

Se determinard aplicando la siguiente expresion que pondera la
variacion de los n subcomponentes y/o elementos mas representativos de
cada obra:

I Q;b | 3{[ b Qu,j
Ll
L/

Donde:

by, by, bus, , bun . Coeficientes de ponderacion de los Materiales
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Representan la incidencia de los n materiales en el costo — costo total del
componente materiales. Cada by; se calculara como la relacion del monto
total del material M; y la suma de los montos correspondientes a todos los

i=n

materiales considerados. Debe verificar que ZbMi =)
i=

(M1: Material 1, M2: Material 2, M3: Material 3:, Mn: Material n).

M1i, M2;, M3;, ..., Mnj, = precios o indicadores de precios del Mes de
Redeterminacion “i” de los “n” materiales representativos de la obra.

M1lo, M20, M3o, ..., Mno, = precios o indicadores de precios del Mes
de Base “0” de los “n” materiales representativos de la obra.

Los materiales considerados seran al menos 3. La sumatoria del costo-
costo de los materiales o grupos de materiales “Mi” que se seleccionen,
debera ser mayor o igual al 75% del costo-costo total de los materiales de la
obra del Presupuesto Oficial.

Femi=

Factor de wvariacion de precios del componente Equipos y
Magquinas.

Se determinara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion
de los subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones
y Repuestos (RR) de la obra:

Donde:

C.» Crr = Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes
Amortizacion de Equipos “C,;” y Reparaciones y Repuestos “Cpg”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas en el total de la obra. Cada “C/ se
calculard como la relacién del monto total del subcomponente y el monto
total del componente Equipos y Méquinas.

Debe verificarse que : Cyp crr = |

AE,;

l

AE,
Amortizacion de Equipos. Es la relacion entre el indice

= Factor que mide la variacion de los precios del subcomponente
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correspondiente al Mes de la Redeterminacion (4Ei) y el indice al Mes
Base (4Ey).

Factor que mide la variaciéon de los precios del componente Mano de
Obra. Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al
Mes de la Redeterminacién (MOi) y el indicador de precio del Mes
Base (MOo).

Factor de variacion de precios del componente Transporte Carretero.
Es la relacion entre el indicador del precio correspondiente al mes de la
Redeterminacion (71) y el indicador de precio basico (70).

T, . .
No se consignara T_l st ar es igual a cero por estar incluido en el precio
O

Factor de wvariacion de precios del componente Combustible y
Lubricantes. Es la relaciéon entre el indicador de precio
correspondiente al Mes de la Redeterminacion (CL;) y el indicador de
precio basico (CLo).

CL,

No se consignard siaa esigual a cero por estar incluido en el

precio

F, - CF,
CF,

:

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

[3p
1 —1

H -+
1

ii
12

CFOZ

‘: D-‘:

ETI+Z.L. —)
O ‘YO

I

Indicador de precio correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal
Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina considerando el
valor del dia 15 del mes de la redeterminacion, o en su defecto el dia habil
posterior / 100.

i0=

Indicador de precio correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa
Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
considerando el valor del dia 15 del mes base, o en su defecto el dia habil
posterior / 100.

Los dias que fija cada Contrato como plazo de pago de cada certificado.

Coeficiente “k” de Ponderacion del Costo Financiero.

El mes base es el anterior a la fecha de apertura de licitacion.

Procedimiento para Licitaciones Publicas Nacionales

A partir de la firma del contrato, se efectuaran las redeterminaciones de precios sobre la
base del valor de la obra faltante de ejecutar al momento de cada redeterminacion, en la
medida en que se verifique que el valor de la expresion ((FRi - FRi-1) / FRi-1) x 100,
supere por exceso o por defecto el 10%, en donde:
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FRi-1 = Factor de redeterminacion de la redeterminacion anterior ¢ (1) uno, si no
existiera una redeterminacion anterior.
FRi =Factor de redeterminacion del mes de la redeterminacion.

A tal efecto se utilizara la expresion matematica siguiente:

Pi = Pi-o x [Af x (0.10 + 0.9 x FRa) + (1 — Af) x (0.10 + 0.90 x FRi)]

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)

Pi-o: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores basicos de contrato, es decir, segin precios de la oferta.

Af:. % de anticipo financiero otorgado

FRi: Factor de reajuste de la redeterminacion “i”. (i:nueva redeterminacion)

FRa: Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion del
anticipo. Si el anticipo no se hubiera otorgado o certificado al momento de la
redeterminacion de precios Fra = FRi

3L
1

Cuando la Redeterminacion de Precios sea procedente y este en condiciones de ser
implementada:

a) se debera firmar una Enmienda de Contrato a efectos de adecuar dicho precio a la
redeterminacion practicada cada vez que se redetermine el precio del contrato

b) Dentro de los treinta (30) dias de firmada dicha enmienda, el Contratista debera
integrar la garantia de cumplimiento de contrato que restablezca la proporcion del
contrato fijada en los pliegos, sobre la base del monto total del contrato segun la
ultima redeterminacion.

c) Se emitira el certificado definitivo correspondiente al periodo sujeto a una nueva
redeterminacion y ya certificado a los precios anteriores, liquidando las diferencias
en mds o en menos segun corresponda. Dicho certificado estard sujeto al mismo
régimen que los certificados de obra, a todos sus efectos.

d) La certificacion posterior a la firma de la Enmienda de Contrato producto de la nueva
redeterminacion, se hard en base al nuevo precio redeterminado.

Procedimiento para Licitaciones Publicas Internacionales

Para contrataciones originadas en Licitaciones Publicas Internacionales, se efectuaran
redeterminaciones de precios por cada certificacion, o sea en forma mensual

A tal efecto se utilizara la expresion matematica siguiente:

Pi=Po x [Afx (0.10 + 0.9 x FRa) + (1 — Af) x (0.10 + 0.90 x FRi)]

Pi: Precio de la obra redeterminado (i: nueva redeterminacion)

Po: Precio a valores bésicos de contrato, es decir segun precios de la oferta.
Af:. % de anticipo financiero otorgado

FRi: Factor de reajuste de la redeterminacion

9o
1

(i:nueva redeterminacion)
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FRa: Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion del
anticipo. Si el anticipo no se hubiera otorgado o certificado al momento de la
redeterminacion de precios Fra = FRi

Podran emplearse mas de una expresion matematica en un mismo contrato. Cada una de
ellas serd aplicable a un grupo de items similares.



