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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

A. Generalidades

1. Alcance de la 
Licitación

1.1 El  Contratante  indicado  en  los  Datos  de  la  Licitación  (DDL), 
según la definición que consta en las “Condiciones Generales del 
Contrato” (CGC) e  identificado en la  Sección II, “Datos de la 
Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratación 
de las Obras que se especifican en la Sección VI. Requisitos de 
las  Obras.  El  nombre  y el  número  de identificación  de lotes 
(contratos) de la Licitación Pública Internacional están indicados 
en las  DDL.

1.2 Para todos los efectos de  estos Documentos de Licitación:

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita 
con prueba  de recibido;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las 
palabras en singular también incluyen el plural y las palabras en 
plural también incluyen el singular; y 

(c) la palabra “día” significa día calendario.

2. Fuente de los 
fondos

2.1 El  prestatario  indicado  en   los  DDL  ha  solicitado  o  recibido 
financiamiento (en adelante  denominados “fondos”) del Banco 
Interamericano  de  Desarrollo  (en  adelante  denominado  “el 
Banco”)  para  sufragar  en  parte  el  costo  del  proyecto 
especificado en los DDL. El Prestatario destinará una  porción 
de dichos recursos para efectuar  pagos elegibles en virtud del 
contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los 
presentes Documentos de Licitación.

2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una 
vez  que  el  Banco  los  haya  aprobado  de  conformidad  con  las 
estipulaciones  establecidas  en  el  acuerdo  financiero  entre  el 
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de 
Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el 
Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de 
Préstamo  ni  tendrá  ningún  derecho  a  los  fondos  del 
financiamiento.

3. Fraude y 
Corrupción 

3.1 El  Banco  exige  a  todos  los  prestatarios  (incluyendo  los 
beneficiarios  de  donaciones),  organismos  ejecutores  y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades 
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o personas Oferentes por participar o participando en proyectos 
financiados  por  el  Banco  incluyendo,  entre  otros,  solicitantes, 
Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo 
sus  respectivos  funcionarios,  empleados  y  representantes), 
observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo 
acto  sospechoso  de  fraude  o  corrupción  del  cual  tenga 
conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y 
las  negociaciones  o  la  ejecución  de  un  contrato.  Los  actos  de 
fraude  y  corrupción  están  prohibidos.  Fraude  y  corrupción 
comprenden  actos  de:  (a)  práctica  corruptiva;  (b)  práctica 
fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d)  práctica colusoria. Las 
definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los 
tipos  más  comunes  de  fraude  y  corrupción,  pero  no  son 
exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas 
en  caso  de  hechos  o  denuncias  similares  relacionadas  con 
supuestos  actos  de  fraude  y  corrupción,  aunque  no  estén 
especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los 
casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c).

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación: 

(i) Una  práctica  corruptiva  consiste  en  ofrecer,  dar,  recibir  o 
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Una  práctica  fraudulenta  es  cualquier  acto  u  omisión, 
incluyendo  la  tergiversación  de  hechos  y  circunstancias,  que 
engañen,  o  intenten  engañar,  a  alguna  parte  para  obtener  un 
beneficio  financiero  o  de  otra  naturaleza  o  para  evadir  una 
obligación.

(iii)  Una  práctica  coercitiva  consiste  en  perjudicar  o  causar 
daño,  o  amenazar  con  perjudicar  o  causar  daño,  directa  o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
las acciones de una parte; y

(iv)    Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, 
incluyendo  influenciar  en  forma  inapropiada  las  acciones  de 
otra parte.

(b) Si  el  Banco  comprueba  que,  de  conformidad  con  los 
procedimientos  administrativos  del  Banco,  cualquier  firma, 
entidad o persona actuando como Oferente o participando en un 
proyecto  financiado  por  el  Banco  incluyendo,  entre  otros, 
prestatarios,  Oferentes,  proveedores,  contratistas, 
subcontratistas,  consultores  y  concesionarios,  organismos 
ejecutores  u  organismos  contratantes  (incluyendo  sus 
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respectivos  funcionarios,  empleados  y  representantes)  ha 
cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá:

(i)  decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación 
de un contrato o de un contrato adjudicado para la  adquisición 
de bienes y la contratación de obras financiadas por el Banco;

(ii) suspender  los  desembolsos  de  la  operación,  si  se  
determina,  en  cualquier  etapa,  que  existe  evidencia  
suficiente  para  comprobar  el  hallazgo  de  que  un  
empleado, agencia  o representante del Prestatario,  el  
Organismo  Ejecutor  o  el  Organismo  Contratante  ha  
cometido un acto de fraude o corrupción;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo 
o de  la  donación  relacionada  inequívocamente  con un  

contrato,  cuando  exista  evidencia  de  que  el  
representante  del  Prestatario,  o  Beneficiario  de  una  
donación,  no  ha  tomado  las  medidas  correctivas  
adecuadas  en  un  plazo  que  el  Banco  considere 

razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso 
establecidas en la legislación del país Prestatario;

(iv) emitir  una amonestación en el  formato  de una carta  
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o 
individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible,  en 
forma permanente o por determinado período de tiempo,  para 
que se le adjudiquen o participen en contratos  bajo proyectos 
financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que 
el Banco considere ser apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 
de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii)  imponer otras sanciones que considere ser apropiadas 
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de  

multas que representen para el Banco un reembolso de 
los  costos  vinculados  con  las  investigaciones  y  actuaciones. 
Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de otras sanciones.

(c) El  Banco  ha  establecido   un  procedimiento administrativo 
para los casos de denuncias de  fraude y corrupción dentro 
del proceso de  adquisiciones o la ejecución de un contrato 
financiado por el Banco, el cual está disponible en  el sitio 
virtual del Banco (www.iadb.or  g  ). Para tales  propósitos 
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cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada  a la Oficina de 
Integridad Institucional del Banco (OII) para  la  realización  de 
la correspondiente investigación.  Las denuncias podrán ser 
presentadas confidencial o anónimamente.

(d) Los  pagos  estarán  expresamente  condicionados  a  que  la 
participación en el proceso de adquisiciones y las negociaciones 
o la ejecución de un contrato de quienes soliciten dichos pagos 
se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables 
en  materia  de  fraude  y  corrupción  que  se  describen  en  esta 
Cláusula 3.1., y

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco 
de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de 
esta  Cláusula  podrá  hacerse  de  forma  pública  o  privada,  de 
acuerdo con las políticas del Banco.

3.2 El  Banco  tendrá  el  derecho  a  exigir  que,  en  los  contratos 
financiados  con un préstamo,  se  incluya  una disposición  que 
exija  que  los  Oferentes,  proveedores,  contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco 
revisar  sus  cuentas  y  registros  y  cualquier  otros  documentos 
relacionados  con  la  presentación  de  propuestas  y  con  el 
cumplimiento  del  contrato  y  someterlos  a  una  auditoría  por 
auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco 
tendrá  el  derecho  a  exigir  que se  incluya  en  contratos 
financiados  con  un  préstamo  del  Banco  una  disposición  que 
requiera que  los  Oferentes,  proveedores,  contratistas, 
subcontratistas,  consultores  y  concesionarios:  (i)  conserven 
todos los documentos y registros relacionados con los proyectos 
financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego 
de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y 
(ii)  entreguen  todo documento necesario para la investigación 
de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición 
del  Banco  los  empleados  o  agentes  de  los  Oferentes, 
proveedores,  contratistas,  subcontratistas,  consultores  y 
concesionarios  que  tengan  conocimiento  del  proyecto 
financiado  por  el  Banco  para  responder  las  consultas 
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, 
agente,  auditor  o  consultor  apropiadamente  designado para la 
revisión  o  auditoria  de  los  documentos.  Si  el  Oferente, 
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario 
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, 
bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra 
el  Oferente,  proveedor,  contratista,  subcontratista,  consultor  y 
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concesionario.

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude 
y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las 
normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y 
corrupción descritas en este documento;

(c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial 
durante el proceso de adquisición o negociación del contrato o 
cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus  directores, funcionarios o accionistas 
principales  han  sido  declarados  inelegibles  para  que   se 
les  adjudiquen  contratos financiados por el Banco, ni han sido 
declarados culpables de delitos  vinculados con fraude o 
corrupción;

(e) que ninguno de  sus  directores, funcionarios o accionistas 
principales ha sido director, funcionario o accionista principal de 
ninguna otra compañía o entidad  que  haya  sido  declarada 
inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados 
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con fraude o corrupción;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos 
para compartir ingresos relacionados  con el contrato o el 
contrato de consultoría financiado por el Banco; y

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de 
estas  garantías constituye el fundamento para la imposición por 
el Banco de cualquiera o de  un  conjunto  de  medidas  que  se 
describen en la Cláusula 3.1 (b).

4. Oferentes 
elegibles

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán 
ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes de otros 
países no serán elegibles para participar en contratos financiados en 
todo o en parte  con fondos del  Banco.  En la  Sección  V de este 
documento se indican los países miembros del Banco al igual que los 
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el país de 
origen de los bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea 
la de un país miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes 
suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles si:

(a) las leyes  o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario 
prohíben las relaciones comerciales con ese país; o

(b) por  un  acto  de  conformidad  con  una  decisión  del  Consejo  de 
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo 
VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíbe 
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la importación de bienes de ese país o pagos a una persona o una 
entidad. 

4.2  Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes que 
sean considerados  que  tienen  conflictos  de  interés  serán 
descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de 

interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: 

(a) tienen socios mayoritarios en común; o

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de 
cualquiera de ellos; o

(c) tienen  el  mismo  representante  legal  para  fines  de  esta 
Licitación; o

(d) tienen una relación mutua,  directa o a través de terceros en 
común,  que  les  permite  tener  acceso  a  información  sobre  la 
Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o influir sobre 
las  decisiones  del  Contratante  respecto  de  este  proceso  de 
Licitación; o

(e) un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso de 
Licitación.  Si  un  Oferente  participa  en  más  de  una  Oferta,  se 
descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, 
esta  disposición  no  restringe  la  inclusión  del  mismo 
subcontratista en más de una Oferta; o 

(f) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con 
una  firma  o  con  cualquiera  de  sus  afiliados, que  ha  sido 
contratada por el Contratante para la prestación de servicios de 
consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones  y 
otros  documentos  que  se  utilizarán  en  la  Licitación  para  la 
contratación  de  las  obras  objeto  de  estos  Documentos  de 
Licitación; o

(g) han estado Oferente afiliados a una empresa o entidad que el 
contratante  o  el  Prestatario  haya  contratado  o  haya  propuesto 
contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

4.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicación del contrato esté bajo una 
declaración de inelegibilidad el Banco por el periodo de tiempo 
determinado por éste, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
3 de las IAO, será descalificado. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si 
pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) 
operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de 
ninguna agencia del Contratante. 

4.5  Los  Oferentes  deberán  proporcionar  al  Contratante  evidencia 
satisfactoria  de  que  continúan  siendo  elegibles,  cuando  el 
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Contratante razonablemente la solicite.

4.6 Esta Licitación está abierta únicamente a Oferentes precalificados. Sin 
embargo,  excepcionalmente,  con  el  consentimiento  previo  del 
Banco, podrá utilizarse la calificación ex-post.

5. Materiales, 
equipos y 
servicios 
elegibles

5.1 Todos los bienes y servicios conexos  que  hayan de suministrarse 
de conformidad con el  Contrato y  que sean financiados por  el 
Banco deberán tener su origen en un país miembro del Banco de 
acuerdo  con  la  Sección  V,  Países  Elegibles,  sujetos  a  las 
excepciones de los casos indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b). 

B. Contenido de los  Documentos de Licitación

6. Secciones de 
los 
Documentos 
de Licitación

6.1 Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que 
incluyen todas las secciones que se indican más abajo, y deberán 
leerse  en  conjunto  con  cualquier  enmienda  emitida  de 
conformidad con la Cláusula 8 de las IAO 

PARTE 1 - Procedimientos de Licitación

• Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

• Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

• Sección III. Criterios de evaluación y calificación

• Sección IV. Formularios de la Oferta 

• Sección V. Países Elegibles

PARTE 2 - Requisitos de las obras

• Sección VI. Requisitos de las obras

PARTE 3 – Condiciones y Formularios del Contrato 

• Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)

• Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)

• Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales – Formularios 
del Contrato

6.2 El llamado a Licitación emitido por el  Contratante no forma parte 
del Documento de Licitación.

6.3 El  Contratante  no  se  responsabiliza  por  la  integridad  de  los 
documentos  de  Licitación  y  sus  enmiendas,  si  ellos  no  se 
obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante 
en el llamado a Licitación.
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6.4 Los  Oferentes  deberán  estudiar  todas  las  instrucciones, 
formularios,  condiciones  y  especificaciones  contenidas  en  el 
Documento  de  Licitación.  El  incumplimiento  por  parte  del 
Oferente del suministro de toda la información o documentación 
que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como 
consecuencia el rechazo de su Oferta. 

7. Aclaración del 
Documento de 
Licitación, 
visita al lugar 
de las obras y 
reunión 
previa a la 
Licitación

7.1 Todo Oferente  potencial que  requiera alguna aclaración de los 
Documentos  de  Licitación,  deberá  comunicarse  con  el 
Contratante  por  escrito  a  la  dirección  correspondiente  que  se 
suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunión 
previa  a  la  Licitación,  si  dicha  reunión  se  especifica   en  la 
Cláusula 7.4 de las IAO. El  Contratante responderá por escrito a 
todas  las  solicitudes  de  aclaración,  siempre  que  dichas 
solicitudes  se reciban por lo menos  (21) días antes de que se 
venza  el  plazo  para  la  presentación  de  las  Ofertas.  El 
Contratante  enviará  copia  de  las   respuestas,  incluyendo  una 
descripción de las  consultas  realizadas,  pero sin identificar  su 
fuente,  a  todos  los  que  hayan  adquirido  los   Documentos  de 
Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Si 
como  resultado  de  las  aclaraciones  el   Contratante  considera 
necesario  enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo 
siguiendo el procedimiento  indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 
de las IAO.

7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las 
obras y sus  alrededores  y  que obtenga  por  sí  mismo,  bajo su 
propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar 
para  preparar  la  Oferta  y  celebrar  un  contrato  para  la 
construcción de las obras. Los costos relativos a la visita al lugar 
de las obras correrán por cuenta del Oferente.

7.3 El   Contratante   autorizará  el  acceso  del  Oferente  y  cualquier 
miembro  de  su  personal  o  representante  a  sus  propiedades  y 
terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la expresa condición 
de  que  el  Oferente  y  cualquier  miembro  de  su  personal  o 
representante  eximan y mantengan indemnes al  Contratante y a 
su personal y representantes de cualquier obligación al respecto, 
y se hagan responsables de cualquier muerte o lesión personal, 
pérdida de propiedad o daños a la misma, así como de  toda  otra 
pérdida, daño, costos y gastos que se incurran  como resultado 
de la inspección.

7.4  Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir  a 
una  reunión  previa  a  la  Licitación,  si  así  se  establece  en  los 
DDL.  Esta  reunión  tendrá  como  finalidad  aclarar  dudas  y 
responder  a  preguntas  con  respecto  a  cualquier  tema  que  se 
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plantee durante esa etapa. 

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan 
llegar  sus preguntas por escrito al  Contratante a más tardar una 
semana antes de la reunión. 

7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas 
planteadas,  sin  identificar  su  procedencia,  y  las  respuestas  a 
éstas,  conjuntamente  con  cualesquiera  otras  respuestas 
preparadas después de la reunión, se transmitirán sin demora a 
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de 
conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Toda modificación 
de los Documentos de Licitación que pueda ser necesaria como 
resultado de la reunión previa a la Licitación deberá efectuarla el 
Contratante  exclusivamente  mediante  la  emisión  de  una 
enmienda, conforme a la Cláusula 8 de las IAO y no a través del 
acta de la reunión previa a la Licitación.

7.7 No se descalificará  a los Oferentes que no asistan a la reunión 
previa a la Licitación.

8. Modificación 
del 
Documento de 
Licitación

8.1 El  Contratante  podrá,  en   cualquier  momento  antes  del 
vencimiento  del  plazo  para  la  presentación  de  las  Ofertas, 
enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de 
enmiendas .

8.2  Toda enmienda emitida  formará  parte de los Documentos de 
Licitación y deberá ser  comunicada por escrito a todos  los que 
hayan obtenido el Documento de Licitación en conformidad con 
la Cláusula 6.3 de las IAO.

8.3  El  Contratante  podrá  a  su  discreción,  prorrogar  el  plazo  de 
presentación de las Ofertas  a fin de dar a los posibles Oferentes 
un  plazo  razonable  para  que  puedan  tomar  en  cuenta  las 
enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con 
la Subcláusula 22.2 de las IAO 

C.  Preparación de las Ofertas

9. Costo de 
participación 
en la 
Licitación 

9.1 El  Oferente   financiará  todos  los  costos  relacionados  con  la 
preparación y presentación de su Oferta,  y el   Contratante  no 
estará  sujeto  ni  será  responsable  en  caso  alguno   por  dichos 
costos,  independientemente  del  resultado  del  proceso  de 
Licitación. 

10. Idioma de la 
Oferta 

10.1 La Oferta,  así  como toda la correspondencia  y los documentos 
relativos  a  dicha  Oferta  que  intercambien  el  Oferente  y  el 
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Contratante deberán ser escritos   en el idioma especificado en 
los DDL.  Los documentos de soporte y el  material impreso que 
formen parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la 
condición que las partes pertinentes estén acompañadas de una 
traducción fidedigna  al idioma especificado en los DDL. Para 
los efectos  de la interpretación  de la  Oferta,  dicha  traducción 
prevalecerá.

11. Documentos 
que 
conforman la 
Oferta

11.1 La Oferta comprenderá lo siguiente:

(a) carta de la Oferta; 

(b) los  correspondientes  formularios  debidamente  completados, 
incluida la Lista de Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo 
establecido en las Cláusulas 12 y 14 de las IAO;

(c) garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 
Cláusula 19 de las IAO;

(d) Ofertas  alternativas,  si  se  permite,  de  conformidad  con  la 
Cláusula 13 de las instrucciones a los Oferentes;

(e) confirmación escrita  en la que se autorice al  firmante de la 
Oferta a comprometer al  Oferente, de acuerdo con lo establecido 
en la Cláusula 20.2 de las IAO 

(f) de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos 
comprobantes  que  demuestren  que el   Oferente  está  calificado 
para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Cláusula  16 de las 
IAO; y 

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL. 

11.2 Además  de los  requisitos  señalados  en la  Cláusula  11.1 de las 
IAO,  las  Ofertas  presentadas  por  una  Asociación  en 
Participación,  Consorcio  o  Asociación  (APCA),  vendrán 
acompañadas de una copia del convenio de la APCA   celebrado 
entre todos los socios. Alternativamente, los socios firmarán y 
presentarán  junto  con  la  Oferta,  una  carta  de  intención  para 
celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que 
la  Oferta  sea  aceptada,  junto  con  una  copia  del  acuerdo 
propuesto.  

12. Carta de la 
Oferta y 
formularios

12.1 La  Carta  de  la  Oferta  y  los  formularios,  incluida  la  Lista  de 
Cantidades, se prepararán con los formularios pertinentes que se 
incluyen  en  la  Sección  IV,  Formularios  de  la  Oferta.  Los 
formularios  deberán  completarse  sin  realizar  ningún  tipo  de 
modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos 
los  espacios  en  blanco  deberán  llenarse  con  la  información 
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solicitada. 

13. Ofertas 
alternativas

13.1 A  menos  que  se  indique  lo  contrario  en  los  DDL,  no  se 
considerarán Ofertas alternativas.

13.2 Cuando  se  soliciten  explícitamente  plazos  alternativos  para  la 
terminación de los trabajos,  ellos se especificarán en los DDL, 
al igual que la metodología para evaluarlos. 

13.3 Excepto  en  los  casos  contemplados  en la  Cláusula  13.4 de las 
IAO, los Oferentes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los 
requisitos del Documento de Licitación deberán cotizar primero 
el  diseño  propuesto  por  el   Contratante,  descrito  en  el 
Documento  de  Licitación,   deberán  además  presentar  toda  la 
información necesaria para permitir que el  Contratante efectúe 
una  completa  evaluación   de  la  alternativa,  incluidos  planos, 
cálculos  del  diseño,  especificaciones  técnicas,  desgloses  de 
precios y la metodología  de construcción propuesta,  así  como 
cualquier otro detalle pertinente. El  Contratante sólo considerará 
las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya Oferta se 
ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada 
más baja. 

13.4 Cuando  así  se  especifique  en  los  DDL  los  Oferentes podrán 
presentar  soluciones  técnicas  alternativas  para  componentes 
específicos  de  las  obras;   los  cuales  se  identificarán  en  los 
DDL,   junto  con   la  metodología  para  su  evaluación,  y  se 
describirán en la Sección VI, Requisitos de las Obras.

14. Precios y 
descuentos de 
la Oferta 

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la 
Oferta  y  la  lista  de  cantidades  se  ceñirán  a  los  requisitos 
indicados  más abajo.

14.2 El  Oferente  indicará  las  tarifas  y  los  precios  unitarios 
correspondientes  a  todos  los  rubros  de  las  obras  que  se 
especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales 
el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán 
pagados por el  Contratante cuando se ejecuten y se considerarán 
incluidos en   los precios de los  otros rubros  de la lista  de 
Cantidades. 

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal  c ),  de 
conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO, será el precio total 
de la Oferta, excluido todo  descuento ofrecido. 

14.4 El  Oferente  cotizará  separadamente  cualquier  descuento 
incondicional e indicará la metodología para su aplicación en la 
Carta de la Oferta (literal  d), de conformidad con la  Cláusula 
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12.1 de las IAO.

14.5 Salvo disposición en contrario en los DDL y el Contrato, los 
precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estarán 
sujetos  a  ajustes  durante  la  ejecución  del  contrato,  de 
conformidad con lo establecido en  las Condiciones Generales 
del  Contrato.  En  dicho  caso,  el  Oferente  deberá  señalar  los 
índices  y  los  coeficientes  de  ponderación  de  las  fórmulas  de 
ajuste  de  precios  en  el  Formulario  de  Datos  de  Ajuste,  y  el 
Contratante podrá exigir al Oferente que justifique los índices y 
coeficientes de ponderación propuestos.

14.6 Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se 
harán por lotes  individuales  (contratos) o por combinación  de 
lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento 
en caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán 
en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, 
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. 
La  reducción  de  precio  o  descuento  se  presentará  de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.4 de las IAO, 
siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes  (contratos) se 
presenten y abran al mismo tiempo. 

14.7 Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 
contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a 
partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las Ofertas, 
se incluirán en los precios y los precios unitarios y  en el precio 
total de la Oferta que presente el Oferente.

15. Monedas de la 
Oferta y de 
pago

15.1 La moneda de la Oferta será la estipulada en los DDL.

15.2 El  Contratante  podrá requerir  que los  Oferentes  justifiquen sus 
necesidades  de  pagos  en  monedas  extranjeras  y  sustenten  las 
cantidades  incluidas  en  los  precios  y  precios  unitarios  que  se 
indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en 
cuyo caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado 
de las necesidades en moneda extranjera.

16. Documentos 
que 
conforman la 
Propuesta 
Técnica

16.1 El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción 
de  los  métodos  de  trabajo,  los  equipos,  el  personal  y  el 
calendario  de  las  obras,  así  como  cualquier  otra  información 
estipulada  en  la  Sección  IV,  con  detalles  suficientes  para 
demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente 
los requisitos de la obra y el plazo para completarla.

17. Documentos 
que establecen 
las 

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de 
conformidad  con  la  Sección  III,  Criterios  de  Evaluación  y 
Calificación, el Oferente proporcionará la información solicitada 
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calificaciones 
del Oferente

en   los  correspondientes  formularios  de  información  que 
aparecen en la Sección IV, Formularios de Licitación.

18. Período de 
validez de las 
Ofertas

18.1 Las  Ofertas   deberán  mantenerse  válidas  durante  el  periodo 
determinado  en  los  DDL   a  partir  de  la  fecha  límite  para 
presentación  de  Ofertas  establecida  por  el   Contratante.  Toda 
Oferta  con un plazo menor será rechazada por el Contratante 
por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez 
de la Oferta,  el  Contratante podrá solicitar  a los Oferentes que 
extiendan  el período de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud 
como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una garantía 
de  la  Oferta  de  conformidad  con  la  Cláusula  19  de  las  IAO, 
también se prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días la fecha 
límite  del  período de validez  prorrogado. Los Oferentes  podrán 
rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A 
los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les 
permitirá  que  modifiquen  su  Oferta,  salvo  en  los  casos 
contemplados en la Cláusula 18.3 de las IAO.

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicación se demora 
por más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la 
validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el precio contractual 
por  un  factor  especificado  en  la  solicitud  de  prórroga.  La 
evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin 
tomar en cuenta la corrección mencionada.

19. Garantía de 
mantenimient
o de la Oferta

19.1 Salvo que se  estipule  lo  contrario  en  los  DDL,  el   Oferente 
deberá  presentar  como  parte  de  su  Oferta  el  original  de  una 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la 
moneda estipulada en los DDL.

19.2 Oferta A opción del Oferente, la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta deberá ser una garantía a la vista, y a opción del Oferente, 
en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantía bancaria incondicional; 

(b) carta de crédito irrevocable; 

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantía definida en los Datos de la Licitación, 

emitida  por  una  institución  de  prestigio  de  un  país  elegible.  Si  la 
garantía de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una 
fianza emitida por una aseguradora o una compañía afianzadora situada 
fuera  del  país  del  Contratante,  la  institución  que  emite  la  garantía 
deberá  tener  una  institución  financiera  corresponsal  en  el  país  del 
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Contratante  que  permita  hacer  efectiva  la  garantía.  La  Garantía  de 
Mantenimiento de Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con 
alguno de los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
incluidos  en  la  Sección  IV,  Formularios  de  Licitación,  u  otro 
formulario  aprobado  por  el  Contratante  con  anterioridad  a  la 
presentación  de  la  Oferta.  En  cualquier  caso  el  formulario  de  la 
Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta  deberá  incluir  el  nombre 
completo  del  Oferente.  La  Garantía  de  Mantenimiento  de  la  Oferta 
permanecerá válida por un período de 28 días posteriores a la fecha 
límite  de  la  validez  de  las  Ofertas,  o  del  período  prorrogado,  si 
corresponde, de conformidad con la Cláusula 18.2 de las IAO.  

19.3 Si la Subcláusula 19.1 de las  IAO exige una Garantía de 
Mantenimiento  de  la  Oferta,  todas  las  Ofertas  que  no  estén 
acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta , 
serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

19.4   Las  Garantías  de  Mantenimiento  de  la  Oferta  de  los 
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas 
tan pronto como sea posible, después que el Oferente al que se 
haya  adjudicado  el  Contrato  suministre  la  Garantía  de 
Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.

19.5  La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al 
que se    adjudica el contrato será  devuelta,  tan  pronto  como 
sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el contrato 
y suministrado la garantía de cumplimiento del contrato.

19.6   La  Garantía  de  Mantenimiento  de  la  Oferta  se  podrá  hacer  
efectiva Oferta si:

(a) un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la 
Oferta  especificado  por  el  Oferente  en  el  Formulario  de 
Presentación  de  Oferta,  salvo  lo  estipulado  en  la  Subcláusula 
18.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40 
de las IAO; o

(ii) no  suministra  la  Garantía  de  Cumplimiento  de 
conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.

19.7  La Garantía de Mantenimiento de la Oferta Ofertade una 
APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la 
Oferta.  Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el 
momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento 
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de la Oferta Ofertadeberá estar en nombre de todos los futuros 
socios  de  la  APCA  tal  como  se  denomina  en  la  carta  de 
intención mencionada enlas IAO 4.1.

 19.8  Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta,  el Contratante podrá, si así se contempla en los 
DDL, declarar no elegible al Oferente para la adjudicación de un 
contrato por el período de tiempo que figure en los DDL, si el 
Oferente: 

(a) retira su Oferta durante el período de 
validez que se señala en el formulario de carta de presentación de 
Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.2 de las 
IAO; o

(a) al que se adjudica el contrato:

(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en 
la Cláusula 40 de las IAL; o

(ii) no  suministra  una  Garantía  de  Cumplimiento  de 
conformidad con la Cláusula 41 de las IAO;

20. Formato y 
firma de la 
Oferta

20.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que 
constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las 
Instrucciones  a  los  Oferentes,  marcándolo  claramente  como 
“ORIGINAL”.  Las  Ofertas  alternativas,  si  se  permiten  de 
conformidad  con  la  Cláusula  13  de  las  instrucciones  a  los 
Oferentes,  se  marcarán  claramente  como  “ALTERNATIVA”. 
Además, el Oferente presentará el número de copias de la Oferta 
que se indica en los DDL y  marcará claramente cada ejemplar 
como  “COPIA”.  En  el  caso  de   discrepancias  el  texto  original 
prevalecerá sobre las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o 
escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por  la persona 
debidamente autorizada para firmar  en nombre del Oferente. Esta 
autorización  consistirá  en  una  confirmación  escrita,  según  se 
especifica en los DDL,  que deberá acompañar a la Oferta. El 
nombre  y el  cargo de cada persona que firme la  autorización 
deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma.

Los  textos  entre  líneas,  tachaduras  o  palabras  superpuestas  serán 
válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que 
firma la Oferta.

D. Presentación y apertura de las Ofertas

21. Procedimiento 21.1 Los Oferentes deberán entregar Ofertas el original y cada copia de 
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para sellar y 
marcar las 
Ofertas

la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en 
virtud  de  la  Cláusula  13  de  las  IAO,  en  sobres  separados, 
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como 
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen  el original 
y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre. 

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente;

(b) estar  dirigidos  al   Contratante  y  llevar  la  dirección  que  se 
indica en  la Cláusula 22.1 de las IAO;

(c) llevar la identificación específica de este proceso de Licitación 
indicado  en la Cláusula 1.1 de los DDL; y 

(d) incluir una advertencia para no abrir  antes de la  hora  y fecha 
de la apertura de la Oferta..

21.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el 
Contratante no se  responsabilizará en caso de que la Oferta se 
extravíe  o sea abierta  prematuramente.

22. Plazo para la 
presentación 
de las Ofertas

22.1 El Contratante  deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más 
tardar,  a  la  hora  y  fecha  que  se  indican  en  los  DDL..  Los 
Oferentes  tendrán  la  opción  de  presentar  sus  Ofertas 
electrónicamente,  cuando  así  se  indique  en  los  DDL.  Los 
Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán 
los procedimientos  indicados en los DDL para la presentación 
de dichas Ofertas.

22.2 El Contratante podrá, a su arbitrio,  prorrogar la fecha límite de 
presentación  de  las  Ofertas  mediante  una  enmienda  del 
Documento de Licitación, de acuerdo con la Cláusula 8 de las 
Instrucciones  a  los  Oferentes,  en  cuyo  caso  todas  las 
obligaciones  y  derechos  del   Contratante  y  los  Oferentes 
anteriormente  sujetas  a  dicha  fecha  límite  quedarán  sujetas  al 
nuevo plazo.

23. Ofertas 
Tardías 

23.1 El  Contratante  no considerará  ninguna  Oferta  que llegue con 
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las 
Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Toda 
Oferta que reciba el Contratante  después del plazo límite para la 
presentación  de  las  Ofertas  será  considerada  tardía,  y  será 
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

24. Retiro, 
sustitución y 
modificación 
de las Ofertas 

24.1 El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después 
de presentada, debiendo enviar para ello una comunicación  por 
escrito,  de  conformidad  con  la  Cláusula  21  de  las  IAO, 
debidamente firmada por un representante autorizado, y  deberá 
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incluirá una copia de dicha  autorización, según  lo estipulado en 
la Cláusula 20.2 de las IAO ( con excepción de la comunicación 
de retiro, que no requiere copias). La sustitución o modificación 
correspondiente  de  la  Oferta  deberá   acompañar  a    dicha 
comunicación  por escrito.  Todas las comunicaciones   deberán 
ser:

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las IAO 
(con  excepción  de  la  comunicación  de  retiro,  que  no  requiere 
copias),   y  los  respectivos  sobres  deberán  estar  claramente 
marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y 

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida para 
la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de 
las IAO.

24.2 Las  Ofertas   cuyo  retiro  fue  solicitado  de  conformidad  con la 
Cláusula  24.1  de  las  IAO  serán  devueltas  sin  abrir   a  los 
Oferentes remitentes.

24.3 Ninguna  Oferta  podrá  ser  retirada,  sustituida  ni  modificada 
durante   el  intervalo  comprendido  entre  la  fecha  límite  para 
presentar Ofertas  y  la expiración  del período de validez de la 
Oferta  especificado  por  el  Oferente  OfertaOferenteen  el 
Formulario de Oferta o en cualquier otra extensión. 

25. Apertura de 
las Ofertas

25.1 El  Contratante  llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, 
en público en la dirección, fecha y hora que se  señalen en los 
DDL.  El  procedimiento  para  la apertura  de Ofertas que se 
hayan  presentado electrónicamente  en caso de que se  permita 
usar  dicho  sistema  de  conformidad  con  la  Subcláusula  22.1 
estará indicado en los DDL.

25.2 Primero  se  abrirán  los  sobres  marcados  como “RETIRO” y se 
leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no 
será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá 
el  retiro  de  ninguna  Oferta  a  menos  que  la  comunicación  de 
retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el 
retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 
Seguidamente,  se  abrirán  los  sobres  marcados  como 
“SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la 
Oferta  correspondiente  que  está  siendo  sustituida;  la  Oferta 
sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No 
se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de 
sustitución  correspondiente  contenga  una  autorización  válida 
para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de 
apertura  de  las  Ofertas.  Los  sobres  marcados  como 
“MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta 
correspondiente.  No  se  permitirá  ninguna  modificación  a  las 
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Ofertas  a  menos  que  la  comunicación  de  modificación 
correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la 
modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de 
las  Ofertas.  Solamente  se  considerarán  en  la  evaluación  los 
sobres  que  se  abren  y  leen  en  voz  alta  durante  el  Acto  de 
Apertura de las Ofertas.

25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz 
alta:  el  nombre del Oferente y si contiene modificaciones;  los 
precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas 
alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante 
considere  pertinente.   Solamente  los  descuentos  y  Ofertas 
alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. 
Si el Contratante así lo dispone en los DDL, los representantes 
del  Contratante  que  asistan  a  la  apertura  de  Ofertas  deberán 
marcar  sus  iniciales  en  la  carta  de  la  Oferta  y  la  Lista  de 
Cantidades de la manera indicada en los DDL.   Ninguna Oferta 
será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas 
tardías, de conformidad con la Subcláusula 23.1 de las IAO. 

25.4 El  Contratante  preparará  un  acta  del  Acto  de  Apertura  de  las 
Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si 
hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por 
lote  si  corresponde,  incluyendo  cualquier  descuento  y Ofertas 
alternativas  si  estaban  permitidas;  y  la  existencia  o  no  de  la 
Garantía  de Mantenimiento de la  Oferta,  si  se requería.  Se le 
solicitará  a  los  representantes  de  los  Oferentes  presentes  que 
firmen  la  hoja  de asistencia.   La omisión  de  la  firma  de un 
Oferente no invalidará el contenido y efecto del Acta. Una copia 
del Acta será distribuida a los Oferentes.

E. Evaluación y comparación de las Ofertas

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 
oficialmente  involucrada  con  el  proceso  de  la  Licitación, 
información  relacionada  con  la  evaluación  de  las  Ofertas,  ni 
sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que 
se haya publicado la adjudicación del Contrato.
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26.2 Cualquier  intento por parte  de un Oferente  para  influenciar  al 
Contratante  en  cuanto  a  la  evaluación,  comparación   de  las 
Ofertas  o   la  adjudicación  del  contrato  podrá  resultar   en  el 
rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si durante 
el  plazo  transcurrido  entre  el  Acto  de  Apertura  y  la  fecha  de 
adjudicación  del  contrato,  un  Oferente  desea  comunicarse  con  el 
Contratante  sobre cualquier  asunto relacionado con el  proceso de la 
Licitación, deberá hacerlo por escrito.

27. Aclaración de 
las Ofertas

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de 
las  Ofertas  y  la  calificación  de  los  Oferentes,  el  Contratante 
podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones 
a  su  Oferta.   No  se  considerarán   aclaraciones  a  una  Oferta 
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean 
respuesta  a  una  solicitud  del   Contratante.   La  solicitud  de 
aclaración del  Contratante  y la respuesta, deberán ser hechas 
por escrito. No se solicitará, ofrecerá  o permitirá  cambios en 
los  precios  ni   en  la  esencia   de  la  Oferta,  excepto   para 
confirmar correcciones de errores aritméticos  descubiertos  por 
el  Contratante en  la evaluación de las Ofertas, de conformidad 
con la Cláusula 31 de las IAO.

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones  a  su Oferta en  la 
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, 
su Oferta podrá ser rechazada.

28. Desviaciones, 
reservas y 
omisiones

28.1 Durante  la  evaluación  de  las  Ofertas,  se  aplican  las  siguientes 
definiciones:

(a) “desviación”  es  un  apartamiento  con  respecto  a  los 
requisitos especificados  en el Documento de Licitación; 

(b) “reserva”   es  establecer  condiciones  limitativas  o  en 
abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados  en 
el Documento de Licitación; y 

(c) “omisión” es la falta de  presentación de una parte o de la 
totalidad de la información o de la documentación requerida en el 
Documento de Licitación.

29. Evaluación de 
las Ofertas 
para 
determinar si 
cumplen las 
condiciones de 
la Licitación 

29.1 Para  determinar  si  la  Oferta  se  ajusta  sustancialmente  a  los 
Documentos  de  Licitación,  el  Contratante  se  basará  en  el 
contenido de la propia Oferta, según se define en las Cláusula 11 
de las IAO.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y 
especificaciones  estipulados  en  dichos  documentos  sin 
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desviaciones,  reservas  u   omisiones  significativas.  Una 
desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) si es aceptada:

(i) afecta  de  una  manera  sustancial   el  alcance,  la 
calidad  o  el  funcionamiento   de  las  Obras  especificadas  en  el 
Contrato; o

(ii) limita de una manera sustancial,  contraria  a los 
Documentos  de  Licitación,  los  derechos  del   Contratante  o  las 
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(b) si  es  rectificada,  afectaría  injustamente  la  posición 
competitiva  de  otros   Oferentes  que  presentan  Ofertas  que  se 
ajustan sustancialmente a  los Documentos  de  Licitación.

29.3 El  Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de 
conformidad con la Cláusula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, 
en particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos 
estipulados  en  la  Sección  VI,  Requisitos  de  las  Obras,  sin 
desviaciones ni reservas significativas. 

29.4 Si una  Oferta no se ajusta  sustancialmente a los  Documentos de 
Licitación  será  rechazada  por  el   Contratante  y  no  podrá 
convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de 
las  desviaciones,  reservas  u  omisiones,  en  una  Oferta  que  se 
ajusta  sustancialmente a los Documentos de Licitación.

30.

Inconformida
des no 
significativas

30.1 Si  una  Oferta  se  ajusta  sustancialmente  a  los  Documentos  de 
Licitación,  el    Contratante  podrá dispensar   inconformidades 
que  no  constituyan  una  desviación,  reserva  u  omisión 
significativa.

30.2  Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 
Licitación,  el   Contratante  podrá  solicitar  al  Oferente  que 
presente,  dentro  de  un  plazo  razonable,  la  información  o 
documentación  necesaria   para  rectificar  inconformidades  no 
significativas  en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes 
a  la  documentación.  La  solicitud  de  información  o 
documentación  relativa  a  dichas   inconformidades   no  podrá 
estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. 
Si  el  Oferente  no  cumple  la  solicitud,  podrá  rechazarse  su 
Oferta.

30.3 Siempre  y  cuando  la  Oferta  se  ajuste  sustancialmente  a  las 
condiciones establecidas, el  Contratante rectificará las faltas de 
conformidad  no  sustanciales  relacionadas  con  el  precio  de  la 
Oferta.  A  esos  efectos,  se  ajustará  el  precio  de  la  Oferta, 
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únicamente para fines de comparación, para reflejar el precio de 
un  rubro  o  componente  que  falte  o  que  presente  faltas  de 
conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando el método que se 
indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

31. Corrección de 
errores 
aritméticos

31.1 A condición  de que la  Oferta  cumpla  sustancialmente  con los 
Documentos  de  Licitación,  el  Contratante  corregirá  errores 
aritméticos de la siguiente manera: 

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total 
obtenido  al  multiplicar  ese  precio  unitario  por  las  cantidades 
correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total 
será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un 
error  obvio  en  la  colocación  del  punto  decimal  en  el  precio 
unitario,  entonces  el  precio  total  cotizado  prevalecerá  y  se 
corregirá el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de 
subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y

(c)    si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada 
en  palabras  corresponda  a  un  error  aritmético,  en  cuyo  caso 
prevalecerán  las  cantidades  en  cifras  de  conformidad  con  los 
párrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 Si  el  Oferente  cuya  Oferta  fue evaluada  como la  más  baja  no 
acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

32. Conversión a 
una sola 
moneda 

Para efectos  de evaluación  y comparación,  el  Contratante  convertirá 
todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la 
moneda  única  indicada  en  los  DDL, utilizando  el  tipo  de  cambio 
vendedor establecido por la fuente y en la fecha  especificada en los 
DDL.

33. Margen de 
Preferencia

 33.1  No se aplicará el Margen de Preferencia. 

34. Evaluación de 
las Ofertas

34.1 Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizará únicamente los 
factores, metodologías y criterios definidos en esta Cláusula. No 
se permitirá ningún otro criterio ni metodología. 

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente:

(a) el  precio  cotizado  de  la  Oferta, excluidos  los  montos 
provisionales y la reserva para imprevistos, de existir tal reserva, 
que  se  indican  en el  resumen  de  la  Lista  de Cantidades,  pero 
incluidos  los  rubros  correspondientes  a  trabajos  por  día  cuyos 

24



Sección I. Instrucciones a los Oferentes

precios por día se hubiesen obtenido competitivamente1;

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de 
conformidad con la Cláusula 31.1 de las IAO;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad 
con la Cláusula 14.4 de las IAO;

(d) la conversión a una sola moneda del monto resultante de la 
aplicación  de  los  incisos  (a),  (b)  y  (c)  supra,  si  procede,  de 
conformidad con la Cláusula 32 de las IAO;

(e) el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la 
Cláusula 30.3 de las IAO;

(f)      ajustes  debidos  a  la  aplicación  de  los  factores  de 
evaluación, indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y 
Calificación.

34.3  En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de 
las disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado 
en las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el período de 
ejecución del Contrato.

34.4   Si  los  Documentos  de  Licitación  permiten  que  los  Oferentes 
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), y que 
se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo  Oferente, en la 
Sección  III,  Criterios  de  Evaluación  y  Calificación,  se 
especificará  la metodología para determinar el precio evaluado 
como el más bajo para los paquetes que resulten de combinar los 
lotes  ofrecidos  en  las  diferentes  propuestas,  incluidos  los 
descuentos que se hayan ofrecido. 

34.5  Si  la  Oferta,  con  el  precio  evaluado  como  el  más  bajo,  está 
seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a 
juicio del  Contratante, éste podrá exigir al Oferente que entregue 
un análisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los 
rubros de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia 
interna de dichos precios con los métodos de construcción y el 
calendario previsto. Tras la evaluación de los análisis de precios 
y  tomando  en  cuenta  el  calendario  de  pagos  contractuales 
previstos,  el   Contratante  podrá  exigir  que  por  cuenta  del 
Oferente se aumente el monto de la Garantía de Cumplimiento, 
para llevarlo  a un nivel que proteja al  Contratante de pérdidas 
financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte 
del Oferente ganador.

1  Para que el trabajo por día pueda cotizarse competitivamente para propósitos de evaluación de las Ofertas, el Contratante 
debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de 
trabajo por día (por ejemplo, número de conductor-días de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pórtland), que se 
vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para incluirlos en el precio total de la Oferta. 
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35. Comparación 
de las Ofertas

35.1 El   Contratante  comparará  todas  las  Ofertas  que  se  ajustan 
sustancialmente  a  los  Documentos  de  Licitación,    para 
determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad 
con la Cláusula 34.2 de las IAO.

36. Calificación 
del Oferente

36.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente 
seleccionado  como  el  que  ha  presentado  la   Oferta  evaluada 
como  la  más  baja  y  que  se  ajusta  sustancialmente  a  los 
Documentos de Licitación,  cumple los criterios de calificación 
que se especifican en la Sección III, Criterios de Evaluación y 
Calificación.

36.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos 
de calificación  presentados  por  el  Oferente  para  demostrar  su 
capacidad,  de  conformidad  con  la  Cláusula  17.1  de  las 
instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una  determinación  afirmativa  será  requisito  previo  para  la 
adjudicación  del  Contrato  al  Oferente.  Una  determinación 
negativa resultará  en el  rechazo de la  Oferta del  Oferente,  en 
cuyo caso el  Contratante procederá a determinar  si el Oferente 
que presentó la siguiente Oferta  evaluada como la más baja está 
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

37. Derecho del 
Contratante 
de aceptar 
cualquier 
Oferta y de 
rechazar 
algunas 
Ofertas o 
todas ellas 

37.1 El  Contratante  se  reserva  el  derecho  de  aceptar  o  rechazar 
cualquier  Oferta,  de  anular  el  proceso  de  Licitación  y  de 
rechazar  todas las  Ofertas en cualquier  momento  antes  de  la 
adjudicación  del  Contrato,  sin  que  por  ello  adquiera 
responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el 
proceso,  el  Contratante  devolverá  con  prontitud  a  todos  los 
Oferentes  las  Ofertas  y  las  Garantías  de  Oferta  que  hubiera 
recibido.

F.  Adjudicación del contrato

38. Criterios de 
adjudicación

38.1 El   Contratante  adjudicará  el  contrato  al  Oferente  cuya  Oferta 
haya sido evaluada como la más baja de conformidad con IAO 
34.4  y   cumpla   sustancialmente  con  los  requisitos  de  los 
Documentos  de  Licitación,  siempre  y  cuando  el  Contratante 
determine  que   el  Oferente  está  calificado  para  ejecutar  el 
contrato  satisfactoriamente 
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39. Notificación 
de la 
adjudicación

39.1 Antes   la expiración del período  de validez  de las Ofertas,  el 
Contratante notificará por escrito al Oferente seleccionado, que 
su  Oferta  ha  sido  aceptada.  En  la  carta  de  notificación 
(denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y 
en  los  formularios  del  contrato  “la  carta  de  aceptación”)  se 
especificará el monto que el  Contratante pagará al contratista 
por la ejecución y la terminación de las obras (denominado en lo 
sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios 
del contrato “el precio contractual”), así como los requisitos para 
que  el  contratista  solucione  cualquier  defecto  conforme  se 
estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también 
notificará  los  resultados  de  la  Licitación  a  todos  los  demás 
Oferentes y publicará en los sitios de Internet de United Nations 
Development Business y del Banco,  los datos de identificación 
de la Oferta y de los lotes, además de la siguiente información: 
(i) nombre  de  cada  uno  de  los  Oferentes  que  presentó  una 
Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta 
en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de 
cada  Oferta  considerada;  (iv) nombre  de  los  Oferentes  cuyas 
Ofertas  fueron  rechazadas,  y  la  razón  para  los  rechazos;  y 
(v) nombre del Oferente ganador y el precio que ofreció, así como 
la duración y el resumen del alcance del contrato adjudicado. 

39.2 Mientras  se  prepara  y  perfecciona  un  contrato  Formal,  la 
notificación de adjudicación constituirá el  contrato.

39.3 El  Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los 
Oferentes  cuyas  Ofertas  no  fueron  seleccionadas  para 
adjudicación  y  que,  con  posterioridad  a  la  notificación  de  la 
adjudicación, de conformidad con la Cláusula 39.1 de las IAO, 
soliciten por escrito  las razones  por las cuales sus Ofertas  no 
fueron seleccionadas.

40. Firma del 
contrato

40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará 
el  contrato  al  Oferente  seleccionado  para  la  adjudicación  del 
contrato. 

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber 
recibido el contracto, el Oferente ganador deberá firmar, fechar y 
devolver el contrato al  Contratante.

41. Garantía de 
Ejecución

41.1 Dentro  de  un  plazo  de  veintiocho  (28)  días  después  de  haber 
recibido  la  notificación  de  la  adjudicación  por  parte  del 
Contratante,  el  Oferente  seleccionado  deberá  presentar  la 
Garantía de Cumplimiento de conformidad con las condiciones 
del  contrato,  sujeto a la  Cláusula  34.5 de las  IAO, utilizando 
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para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluida en 
la  Sección  IX,  Apéndice  a  las  condiciones  especiales  – 
Formularios  de  contrato  u  otro  formulario  aceptable  para  el 
Contratante.  Si el Oferente seleccionado suministra una fianza 
como Garantía de Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido 
emitida por una compañía afianzadora o una aseguradora que el 
Oferente  ganador  haya  determinado  que  es  aceptable  para  el 
Contratante.  Si  la  fianza  la  emite  una  entidad  extranjera,  ésta 
deberá tener una institución financiera  corresponsal en el  país 
del  Contratante.

El  incumplimiento  por  parte  del  Oferente  seleccionado  de  sus 
obligaciones  de  presentar  la  Garantía  de  Cumplimiento  antes 
mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa suficiente para la 
anulación de la  adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de la 
Oferta.  En  este  caso,  el  Contratante  podrá  adjudicar  el  contrato  al 
Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se 
ajusta  sustancialmente  a  las  condiciones  de  la  Licitación  y  que  el 
Contratante  considere  calificado  para  ejecutar  satisfactoriamente  el 
contrato.
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Sección II. Datos de la Licitación

A. Introducción

IAO 1.1 Nombre  del   Contratante  o  Comitente:  Ministerio  de  Aguas,  Servicios 
Públicos y Medio Ambiente

Nombre  de  la  Licitación  pública  internacional:  Sistema  de  Desagües 
Cloacales  a la localidad de PEREZ  Depto: ROSARIO

Número de llamado a Licitación pública internacional:.......................... 

Presupuesto Oficial: $ 36.405.270,85

Plazo de Ejecución: 20 meses.

Garantía de Mantenimiento de Oferta: $364.000 por 150 días

Período de Mantenimiento de Oferta: 120 días

Capacidad de Contratación Anual: $ 36.405.270,85

Capacidad Técnica de Contratación: $ 21.843.162,51

Sistema de contratación: Unidad de Medida

IAO 2.1 Nombre del Prestatario: NACION ARGENTINA 

Nombre del Proyecto:  Programa de Agua Potable y Saneamiento para 
Cominidades  Menores  (PROAS) – Contrato  de Préstamo BID 1895/ 
OC-AR                                                                                                           

IAO 3.2 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “La sola presentación de la oferta 
en esta licitación, importará por parte de los oferentes una autorización 
tácita para que el Banco pueda revisar sus cuentas y registros y cualquier 
otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento  del  contrato  y  someterlos  a  una  auditoría  por  auditores 
designados por el Banco. De igual modo, se considerará que los oferentes 
asumen el compromiso de: (i) conservar todos los documentos y registros 
relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de 
tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato; y (ii)  entregar  todo documento necesario para la investigación 
de denuncias de fraude o corrupción, y poner a la disposición del Banco los 
empleados   o   agentes   de   los   Oferentes,   proveedores,   contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del 
proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes 
de  personal  del  Banco  o  de  cualquier  investigador,  agente,  auditor  o 
consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoria de los 
documentos. Se considera que tal autorización comprende también a los 
proveedores,  subcontratistas,  consultores  y  concesionarios  del  oferente, 
devenido    en    contratista.    Si    el Oferente, 
proveedor,    contratista,  subcontratista, consultor o concesionario 
incumple el requerimiento del  Banco, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su 
sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas  contra  el  Oferente, 
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proveedor,  contratista,  subcontratista, consultor y concesionario.”

IAO 4.2 4.2 (f): Se Reemplaza en dicho párrafo lo siguiente: 

Donde Dice: “que ha sido contratada   por   el   Contratante”   
Debe Decir: “que ha sido contratada   por   el   Contratante  o un tercero”

4.2 (g): Se modifica Donde dice: “Ingeniero”  -   Debe decir: “Ingeniero o 
Inspector de obras”

Se agrega.
4.2  (h) Las  causales  señaladas  en  el  “Art.  28.  —  PERSONAS  NO 
HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:” del 
Decreto 1023/2001.

Estas  inhabilidades  también  se  aplicarán  a  aquellas  empresas  cuyos 
directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos 
en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, 
socios   mayoritarios   o   representantes   legales   en   sociedades   que   se 
encuentren comprendidas en dichos  supuestos; este extremo se aplica a 
todos y cada uno de los integrantes de una UTE.”

Los postulantes deberán acompañar una declaración jurada en la que mani-
fiesten no hallarse  incursos en ninguna de las circunstancias  precedente-
mente señaladas.

IAO 4.6 Se utilizará calificación ex post

B. Documento de Licitación

IAO 7.1 Dirección del  Contratante para fines de aclaración únicamente:

Atención:  Dirección  Provincial  de  Saneamiento  y  Preservación  de  los 
Recursos Hídricos

Avenida: General López 3074 
Piso: 3º
Ciudad: Santa Fe 
Código postal: 3000
País: Argentina 
Teléfono: 0342 - 4573030
Facsímil: 0342 – 4573030 (interno 103)

Dirección electrónica: lrossi@santafe.gov.ar

                                                                                                                        
Se modifica 
donde dice: “El  Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes 
de aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos (21) 

30



Sección II. Datos de la licitación 31

días antes de que se venza el plazo para la presentación de las Ofertas.”
debe decir: “El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de 
aclaración efectuada por los licitantes potenciales que hayan adquirido el 
Documento de Licitación, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo 
menos (10) días hábiles antes de que se venza el plazo para la presentación 
de las Ofertas”

Se agrega:
“El  Contratante  deberá  responder  a  cualquier  solicitud  de  clarificación 
recibida  y  comunicará  las  aclaraciones  de  oficio  por lo menos 5 días 
hábiles administrativos antes de la fecha límite para la presentación de 
las Ofertas.

Las  comunicaciones  se  efectuarán  por  medio  fehaciente  a  todos  los 
licitantes potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitación

El Contratante publicará y mantendrá actualizada en su página de Internet: 
www.santafe.gov.ar, la lista de las aclaraciones y enmiendas emitidas y 
su texto.  Esta publicación no tendrá el carácter de oficial.
La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que 
el Licitante conoce y acepta el Documento de Licitación original y sus 
modificaciones.”

IAO 7.2
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“La presentación de una propuesta implica que el Oferente ha visitado y 
examinado  el  Emplazamiento  de  la  Obra  y  sus  alrededores  y  que  ha 
obtenido  por si  mismo,  bajo su propia  responsabilidad  y bajo su propio 
riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuración y naturaleza del 
terreno,  así  como  toda  otra  información  que  pudiera  ser  necesaria  para 
preparar la oferta y suscribir un Contrato para la construcción de la Obra. 
Los costos que ello demande estarán también a cargo del Oferente.
Con anterioridad a formular su oferta, el oferente, a su exclusivo cargo, deberá 
inspeccionar, evaluar y/o estudiar y realizar verificaciones de estructuras de 
geotécnica del terreno en que se implantará la misma, incluyendo el suelo y el 
subsuelo,  posición y fluctuación de la napa freática y subterránea si fuera 
necesario, obstáculos sobre nivel y subterráneos, estabilidad de taludes, etc. 
debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta 
ejecución de la obra, de las condiciones climáticas zonales tales como lluvias, 
vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los 
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su 
duración.
No se admitirá,  en consecuencia,  reclamo posterior de ninguna naturaleza, 
basado en falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la 
carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra."
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IAO 7.4 No se realizará una reunión previa a la Licitación. 

No se efectuará una visita al lugar de las obras, organizada por el  Contra-
tante.

IAO  7.5;  7.6
y 7.7

No Aplica 

C. Preparación de las Ofertas

IAO 10.1 Idioma  de  la  Oferta  es  el  Castellano,  indicando magnitudes  conforme al 
Sistema Métrico Decimal.
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IAO 11.1 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

La  oferta  que  presente  el  Oferente  deberá  comprender  los  siguientes 
elementos agrupados en dos partes. 

Toda la información consignada tendrá carácter de Declaración Jurada.

Parte Nº 1 - Presentación deberá contener los documentos que se detallan 
seguidamente:

a) Recibo que acredite la compra del legajo licitatorio en tiempo y forma.
b) Carta de Oferta de acuerdo al Formulario de la Sección IV.
c) Datos del Oferente, conforme al Formulario de la Sección IV, debidamente 

certificados por Escribano Pública y en caso que corresponda debidamente 
legalizado.

d) Certificado de Capacidad  de Contratación  anual  disponible  según los 
montos  establecidos  en el  DDL 1.1.  emitido  por Registro Nacional  o 
Provincial.

e) Garantía de mantenimiento de la Oferta por el UNO (1) por ciento del 
Presupuesto Oficial, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente 
Pliego. 

f) Planillas de antecedentes del Oferente, de acuerdo a los Formularios AT 
1 y AT 2 de la Sección IV.

g)  Balance  general  y  estado  de  resultados,  certificados  por  el  Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes a los tres últimos 
ejercicios.

h) Certificación de los Comitentes con respecto a la ejecución de las obras. 
i) El Pliego Licitatorio puesto a la venta y todas las enmiendas o aclaraciones 

emitidas  por  el  Contratante,  con  o  sin  Consulta,  durante  el  llamado  a 
Licitación;  firmado  y  sellado  en  todas  sus  hojas  por  el  Oferente  y  su 
Representante, en prueba de que es de pleno conocimiento del Oferente. 
Dichas firmas deberán estar certificadas ante Escribano Público, en un sólo 
acto, y a continuación de la última foja de la documentación, y legalizado 
por el Colegio de Escribanos respectivo, en el supuesto que el Escribano 
certificante sea de una jurisdicción distinta a la Provincia de Santa Fe.

j) Contrato social de la firma Oferente y documentación que acredite que 

los firmantes de la presentación se encuentran debidamente habilitados para 
la firma de la oferta, certificado por Escribano Público, y legalizado en 
el caso que así corresponda. Las empresas extranjeras deberán presentar 
el equivalente al contrato social y estatutos debidamente traducidos al 
español y legalizados por el consulado del país de origen o apostilla. 

k) Declaración de aceptación para cualquier cuestión judicial y/o extrajudicial 
que  se  suscite  entre  las  partes,  de  la  jurisdicción  de  los  Tribunales 
Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la 
Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero de excepción 
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que pudiera corresponder.
l) Declaración del domicilio legal en la Ciudad de Santa Fe
m) Comprobantes de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos 

Públicos y de pago del Impuesto al Valor Agregado y Aportes Nacionales 
del último ejercicio, en fotocopias autenticadas.

n) Documentación requerida en el presente pliego, en caso de conformar una 
Unión Transitoria de Empresas (UTE), 

La documentación del  cumplimiento  por  cada  uno  de  los miembros de 
la UTE de los requisitos estipulados en el  Documento de Licitación 
para los Licitantes individuales a  los que se refiere el Pliego   sin 
perjuicio del uso de las  facultades  de  integración  y  o 
complementación  que  el  mismo pliego establece a favor de los 
miembros de un consorcio oferente.
o) Constancia de Inscripción en la ANSES
p) Designación del Representante Técnico con la debida aceptación de este y 

su  respectiva  constancia  de  inscripción  en  el  Consejo  Profesional  de 
Ingeniería de su jurisdicción. Para las empresas extranjeras la inscripción 
en el Consejo se podrá presentar hasta cinco días antes de la firma del 
contrato.

q) Propuesta técnica, según lo indicado en el punto 2.4 de la Sección IV, 
conteniendo: metodología detallada para la ejecución de cada ítem o tarea 
a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos a utilizar (punto 2.6 
Formulario  EQU  de  la  Sección  IV),  Plan  de  Trabajos  y  curva  de 
inversiones porcentual. El Plan de Trabajos será desarrollado por ítem, 
pudiendo agregarse para su mejor comprensión, si se estima necesario, 
un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo será acompañado por la 
correspondiente curva de inversiones porcentuales, sin valorizar (punto 
2.4  de  la  Sección  IV).  Queda aclarado que si  la propuesta técnica no 
resulta  adecuada  a  los  plazos  y  condiciones  establecidos  en  la 
documentación licitatoria, el Contratante podrá rechazar la oferta sin más 
trámite.

r)  Obras  adjudicadas  y/o  contratadas  en  ejecución  de  acuerdo  a  los 
Formularios AT 3 y AT 4 de la Sección IV.

s) Nómina del personal técnico y de conducción afectado a la Obra, con los 
antecedentes  correspondientes,  según los Formularios  PER 1; PER 2 y 
Carta Compromiso incluidos en el punto 2.5 de la Sección IV.

t) Planillas de datos garantizados de los materiales, equipos a proveer y todo 
requisito solicitado de acuerdo a  lo indicado en la Sección VI Pliego de 
Especificaciones Técnicas. Deberán volcar los datos, presentando en forma 
completas las planillas que figuran en dicho pliego. 

u) Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional, emitido por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos.

v) Declaración jurada de haber efectuado la visita al emplazamiento de las 
obras en caso que se requiera en DDL 7.4.

w) Declaración jurada sobre comportamiento ético de acuerdo al Formulario de la 
Sección IV.

x) Volumen Anual de Producción certificado por Contador Público independiente 
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de acuerdo a los Formularios Modelo de Información para la Evaluación y 
Calificación de Oferentes

y) Información sobre litigios pendientes de acuerdo a los Formularios Modelo de 
Información para la Evaluación y Calificación de Oferentes

z)  Desempeño  Financiero  Anterior  de  acuerdo  a  los  Formularios  Modelo  de 
Información para la Evaluación y Calificación de Oferentes

Para el caso de oferentes extranjeros se admitirá que:
- Los documentos indicados en los acápites d, m), o), u)  se presenten hasta 

cinco (5) días antes de la firma del Contrato. 
-  Lo  solicitado  en  el  acápite  g)  deberá  ser  certificado  por  la  autoridad 

competente en el País de origen del oferente.

Parte Nº 2- Propuesta Económica deberá contener los documentos, que se 
detallan a continuación debidamente firmados en todas sus hojas:
a)Planilla de Presupuesto de Oferta por ítem, de conformidad al Formulario 

Sección IV. 
b) Planillas de análisis de precios de todos los ítem cotizados, desagregados 

en  todos  sus  componentes,  incluidas  cargas  sociales  y  tributarias  de 
conformidad a los Formularios (Análisis de Precios; Planillas de costos de 
mano de obra; Planilla de costos de equipos afectados a la obra; Cálculo 
del coeficiente resumen ) de la Sección IV. 

c)Plan de Trabajos e inversiones por Camino Crítico, según lo indicado en el 
punto 2.4 de la Sección IV.

d) Oferta Alternativa (en caso de permitirse en los DDL 13.4)
La  Oferta  Alternativa,  se  podrá  desarrollar  solamente  sobre  los  aspectos 
explicitados en la Sección VI
Debiendo  presentar  además  de  lo  requerido  para  la  oferta  básica,  como 
mínimo, lo siguiente:
• Carta de la oferta económica alternativa firmada. 
• Presupuesto de Oferta de cotización alternativa.
• Plan de Trabajos e Inversiones alternativo por Camino Crítico, según 

lo indicado en el punto 2.4 de la Sección IV.
• Memoria  descriptiva,  Planos  y  Especificaciones  técnicas  de  la 

alternativa, Datos Garantizados (desarrollados al mismo nivel de detalle 
que los planos y especificaciones de la básica, que figuran en el legajo 
licitatorio) cumpliendo además lo indicado en la Sección IV.

• Toda otra documentación que se considere necesaria para mostrar el 
alcance, carácter y calidad de la alternativa.

e)Soporte magnético (CD), en formato Excel de toda la documentación.

Toda la documentación cuya presentación deba estar certificada por`

 Escribano Público, deberá estar acompañada de la respectiva legalización, 
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en caso que dicho Profesional sea de una jurisdicción diferente a la Ciudad 
de Santa Fe.

IAO 11.2 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Además  de  los  requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de los DDL,  las 
ofertas  presentadas  por Uniones Transitorias de Empresas (UTEs), en los 
términos  de  lo  dispuesto  por  el  capítulo  III,  Sección  II  de  la  Ley  de 
Sociedades (N° 19.550), deberán presentar el Convenio de Constitución, -o 
el  Compromiso  de  Constitución,  si  aún  no  estuviesen  legalmente 
constituidas-, debiendo acreditar las firmas obrantes en el mismo mediante 
certificación  de  Escribano  Público.  Deberá  indicarse  en  ellos, 
ineludiblemente, la responsabilidad solidaria y mancomunada de cada uno 
de  los  integrantes  del  consorcio  frente  al  contratante.  La firma que 
represente a la UTE ante el contratante deberá ser la firma que tenga el 
mayor porcentaje de participación en la misma. El representante de la UTE 
debe tener una participación mínima del 40% y el resto de los integrantes 
una participación mínima del 25%. En caso que las UTE estén conformadas 
por dos empresas con la misma participación, si bien una de ellas tiene la 
representación  ante  el  contratante,  deberá  presentar  explícitamente  el 
porcentaje de participación de cada empresa en la UTE.

IAO 12.1 Se modifica 

donde dice: “La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de 
Cantidades, se prepararán con.............”

debe  decir: “La  Carta  de  Presentación,  la  Carta  de  la  Oferta  y  los 
formularios, incluido el Presupuesto de Oferta, se prepararán con..........”

IAO 13.1 Los oferentes podrán proponer una Oferta Alternativa solamente sobre los as-
pectos explicitadas en la Sección VI Requisitos de las obras  en el titulo de 
Especificaciones Técnicas. La misma se presentará en un sobre cerrado que 
llevará la leyenda  "OFERTA ALTERNATIVA".   

IAO 13.2 No se permitirán plazos alternativos de terminación de las obras.

IAO 13.3 Se Agrega:

“El  Contratante  se  reserva  el  derecho  de  rechazar   a  su  solo  juicio  la 
alternativa evaluada y de adjudicar las obras en  base a la oferta Básica 
considerada como  más conveniente.”

IAO 13.4 Se permitirán soluciones técnicas alternativas 

Si se permiten soluciones técnicas alternativas, se usará el método de evaluación que se es-
pecifica en la Sección III, criterios de evaluación y calificación.

IAO 14.1 Se modifica: 
donde dice: “..................y la Lista de Cantidades se ceñirán a ........”
debe  decir:  “  .................y  el  formulario  de  Presupuesto  de  Oferta  se 
ceñirán a ........”

IAO 14.5 El  precio  del  Contrato  queda  sujeto  a  la  redeterminación  de  precios 
prevista en la Sección IX – Metodología de Redeterminación de Precios.
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IAO 15.1 La  moneda  del  País  del  Contratante   es  el  Peso  de  curso  legal  en  la 
República  Argentina,  por  lo  que el Oferente deberá presentar  su Oferta en 
dicha moneda.

IAO 15.2 El Oferente podrá requerir en su Oferta, que los pagos se efectúen hasta en tres 
monedas extranjeras.  Para  ello  deberán justificar  debidamente  dicha  solicitud 
indicando  motivos,  componente  de  la  obra,  etc.  Dicha  solicitud  deberá  ser 
aceptada por el Contratante.

Deberá completarse además la Tabla Resumen de las Monedas de Pago  la sección 
IV.

A los efectos de la conversión de la/s moneda/s extranjera/s se aplicará la tasa de 
cambio tipo vendedor, informada por el Banco de la  Nación Argentina a los 
10 días hábiles  anteriores a la fecha límite de presentación de las ofertas

En caso de ser aceptado por el contratante el pago en moneda extranjera este podrá 
modificar la formula de redeterminación de precios en virtud de la incidencia de 
dicha solicitud..

IAO 18.1 Los oferentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de ciento 
veinte (120) días contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

IAO 18.3 No aplica.

IAO 19.1 Deberá  presentarse  una Garantía  de  Mantenimiento  de la  Oferta.  El oferente 
deberá asegurar el mantenimiento de su Oferta mediante la constitución de 
una  garantía a favor del Contratante, cuyo monto será en pesos y por  el  valor 
indicado en Instrucciones a los Oferentes Cláusula 1.1 (IAO 1.1), su validez 
será  por  un  plazo  de  120  días  y  estará  constituida  en  alguna  de  las 
formas  indicadas en las IAO Cláusula 19.2 y en los DDL Cláusula 19.2.

IAO 19.2 (d) (d)  Pólizas Bancarias y Pólizas de Seguro de Caución;

IAO 19.7 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

 “La Garantía de Mantenimiento de la Oferta presentada por una UTE deberá ser 
emitida en nombre de ésta.  Si la UTE no ha sido legalmente constituida en el mo-
mento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá 
estar a nombre de todos los futuros socios del consorcio”.

IAO 19.8 No aplica.

IAO 20.1 La Oferta deberá estar foliada en todas sus hojas, con excepción del Pliego oficial. 
Además del original, el Oferente presentará (2) dos copias de la Oferta 

IAO 20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán estar firmadas por  la perso-
na debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. La confirma-
ción por escrito o autorización para firmar en nombre del Oferente consistirá en lo 
indicado en IAO 11.1 (e)

D. Presentación y apertura de las Ofertas

IAO 22.1 Dirección  del  contratante  para  fines  de  presentación  de  las  Ofertas 
únicamente:
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Las propuestas serán recibidas en la sede del Contratante Almte Brown 4751 
– Mesa de Entrada- Santa Fe.
 
Hasta la Fecha:  ............
Hasta la Hora: ..............

Los  Oferentes  no tendrán  la  opción de presentar  sus  Ofertas  de manera 
electrónica.

IAO 25.1 Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas:

Calle/Avenida y número: Almte Brown 4751                                                 
                                                                                                                        
Ciudad : Santa Fe                                                                                            
País: Santa Fe                                                                                                  
Fecha :                                                                                                             

Hora:                                                                                                               

IAO 25.3 La carta de la Oferta y el formulario de Presupuesto de Oferta no deberán ir 
marcadas con las iniciales de los representantes del  Contratante que asistan 
a la apertura de las Ofertas. 

E. Evaluación y comparación de Ofertas

IAO 30.2 Se Agrega:

No obstante, se consideran causales de rechazo de la oferta, y como tal no 
subsanables, estar comprendido en alguna de las indicaciones señaladas en 
IAO 4 (Oferentes Elegibles); IAO 5 (Materiales, equipos y servicios elegi-
bles); la no presentación de la documentación señalada en los datos de la li-
citación  IAO 11.(h) acápites b, e, i, j, n, q, t, la falta de la Parte Nº 2 y si no 
cumpliera con los requisitos indicados en  los criterios de evaluación y cali-
ficación establecidos en la Sección III.

IAO 30.3 NO APLICA

IAO 32.1 La moneda de la Oferta será en peso tal como se indica en IAO 15.1

IAO 34.1 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizará únicamente los factores, 
metodologías y criterios definidos en la Sección III. Criterios de evaluación 
y calificación y en esta Cláusula. No se permitirá ningún otro criterio ni 
metodología.”

IAO 34.2 (e) NO APLICA

IAO 38.1 Donde dice “IAO 34.4” debe decir “IAO 34”.
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Sección III. Criterios de evaluación y 
calificación

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas y 
calificar a los Oferentes. De conformidad con las Cláusulas 34 y 36 de las Instrucciones a los 
Oferentes, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Oferente deberá proporcionar toda 
información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación.

1. Evaluación 
Además  de  los  criterios  que  se  señalan  en  las  Instrucciones  a  los  oferentes  Titulo  E. 
Evaluación y comparación de las Ofertas, se evaluara la presentación documentación de la 
oferta indicada en la IAO 11 y en los Datos de la Licitación, en las condiciones, formas y 
contenido requeridas en el pliego.

Se verificará la existencia de causales de rechazo indicada en los Datos de Licitación de las 
IAO 30.2 .

Será adjudicada a  la oferta evaluada como la más baja que se ajuste sustancialmente a los 
Documentos de Licitación y que cumplimenten con los requisitos de calificación.

2. Calificación 
La calificación de las propuestas, se realizará tomándose en cuenta los siguientes criterios 

generales:

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo de la que se 
licita y en especial, antecedentes de haber realizado obras similares.

b) Capacidad empresaria del Oferente para asumir el compromiso económico - financiero que 
supone la ejecución de la obra.

El sistema de evaluación será del Tipo “PASA” o “NO PASA”.

Cada Oferente deberá cumplir con todos los requisitos técnicos, económicos y financieros 
establecidos  en el  presente  pliego.  En caso de no ser así,  la  Comisión Evaluadora  podrá 
solicitar a los oferentes las aclaraciones que estime necesarias (IAO 27), siempre y cuando, 
estas no sean consideradas como causales de desestimación según lo indicado en el presente 
pliego (IAO 30.2.)

Las  respuestas  a  las  aclaraciones  solicitadas,  serán  tomadas  en  cuenta  para  rectificar 
inconformidades no significativas en la Oferta,  relacionadas con requisitos referentes a la 
documentación sin que las mismas puedan modificar aspectos sustanciales de la oferta.

Analizadas  las  aclaraciones  solicitadas  y  presentadas  en  tiempo  y  forma,  la  Comisión 
Evaluadora  continuara  con  la  evaluación  de  las  ofertas,  en  caso  de  no  cumplir  con  los 
requisitos  técnicos,  económicos  y  financieros  solicitados,  se  considerara  que  la  oferta 
presentada por el proponente, no alcanza con los requisitos previstos, por lo que la misma 
será rechazada. 
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Queda establecido, que la no presentación o la presentación incompleta de las aclaraciones a su 
oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración por el Contratante podrá dar lugar a 
la descalificación de la propuesta.

Para los montos nombrados en los Antecedentes Técnicos y Empresariales, a los efectos de su 
comparación, se consignará el valor del contrato, convertido en dólares estadounidenses tipo 
vendedor, cotización del Banco de la Nación Argentina, a la fecha de suscripción del contrato. 
Se tomará el monto del contrato de obra, afectando por el grado de participación de la Empresa 
en la ejecución de la misma.

En el caso de Consorcios o Unión Transitoria de Empresas, lo solicitado deberá indicarse por 
planilla separada por cada una de las empresas participantes. 

En el caso de Consorcios o UTE, los antecedentes de las empresas miembros del consorcio, 
serán sumados para alcanzar los requisitos mínimos exigidos, debiendo cada una de las socias 
cumplir con al menos el 25% o con el 40% en caso de ser socia principal, de las pautas mínimas 
exigidas para un oferente individual. Se entiende por socia principal de una U.T.E., a aquella 
empresa que posee el mayor porcentaje de participación en la misma. No obstante la suma de la 
UTE deberá dar como resultado el valor mínimo exigido. 

2.1 Historial de Incumplimiento de Contratos
2.1.1   Antecedente de Incumplimiento de Contratos 

El Oferente deberá gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los 
últimos cinco (5) años. Deberá adjuntar certificaciones emanadas de los comitentes que 
acrediten su desempeño en las obras que denuncie  como  antecedentes  para  evaluar  su 
experiencia  técnica.  El Comitente se reserva el derecho de   indagar sobre los datos 
relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por 
el licitante, aún cuando no hubiesen sido denunciados en la oferta. El Contratante  podrá 
rechazar  la  oferta  en  caso  de  observar  un  mal desempeño  en  las  obras  en  que 
el  licitante,  o  cualquiera  de  las consorcistas, en caso de UTE, haya participado en el 
período establecido.

2.1.2 Litigios pendientes

Podrá descalificarse a un oferente cuyos litigios pendientes puedan poner  en riesgo la 
situación económica financiera de la empresa, impidiendo la normal ejecución del contrato. 
Se considera que se da tal situación cuando los litigios pendientes, que serán tomados 
como si fueran resueltos en  contra del licitante, representen más del 20% de su 
patrimonio neto, sin tomar  en  consideración  aquellos  litigios  en  los  que  el  Oferente 
sea demandante, siempre que se cumplan algunas de las dos circunstancias a continuación 
descriptas:

a- Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o demanda 
(aunque aquella no esté firme) y,

b-  Cuando se demandare en virtud de un titulo que traiga aparejada ejecución.

Aún cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no corresponderá el rechazo 
de la oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito, incorporando el 
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mimo al pasivo del último estado contable presentado. Los juicios en los que la empresa sea 
demandante no serán considerados.

Todos los miembros de una UTE deberán cumplir con este requisito.

2.2 Situación financiera

2.2.1 Desempeño financiero anterior (Antecedentes/Historial de desempeño financiero)

Se calcularan los índices requeridos de la siguiente manera:

Indicadores básicos:
1- Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) mayor o igual a 0,80: 
2- Endeudamiento total (Pasivo Total/Patrimonio Neto) menor o igual a 1,40 
3- Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Corriente/Patrimonio Neto) menor o igual a 0,90 
4- Solvencia (Activo Total/Pasivo Total) mayor o igual a 1,10 
5- Prueba ácida (Caja y Bancos + Créditos Corrientes/Pasivo Corriente) mayor o igual a 0,4

Una vez calculados los índices para cada ejercicio, se aplicará para cada índice la siguiente 
expresión:
Indice Ponderado = 0,50 * I1 + 0,30 * I2 + 0,2 * I3 =

Donde:
I1 : Resultado del índice para el último ejercicio auditado.
I2: Resultado del índice para el anteúltimo ejercicio auditado.
I3: Resultado del índice para el antepenúltimo ejercicio auditado.

Índice Ponderado: es el valor que se comparará con los límites propuestos en el presente 
articulo.

En el caso de Uniones Transitorias, se calcularán lo índices de la forma indicada para cada 
empresa integrante y con ellos se determinará el promedio ponderado por el porcentaje de 
participación de cada empresa en el consorcio. La sumatoria de estos valores será adoptada 
como índice ponderado del oferente.

Los miembros que conforman la UTE deberán cumplir en forma individual, en cualquiera de 
los ejercicios computables y para cada índice, con el 70% del mínimo establecido en esta 
cláusula. Si el incumplimiento se da en los índices 1).Liquidez y/o 4).Solvencia, la oferta será 
rechazada.  Si el incumplimiento se da en algunos de los índices 2). Endeudamiento Total, 3) 
Endeudamiento  a  corto  plazo  ó  5) Prueba  ácida,  la  oferta  será  rechazada,  salvo  que  se 
presenten las acreditaciones de activos líquidos y/o acceso a créditos que se detallan más 
abajo.

Si  el  resultado  de  los  índices  ponderados  es  satisfactorio  se  considera  que  la  oferta 
cumplimenta con los antecedentes financieros (PASA).

En el caso que el incumplimiento de los valores requeridos se produzca en los indicadores de 
los puntos: 2). Endeudamiento Total,  3) Endeudamiento a corto plazo y 1) Prueba ácida, se 
deberá acreditar que tiene activos líquidos y/o acceso a créditos, libres de otros compromisos 
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contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, por un 
valor mínimo que se determina dividiendo el monto del Presupuesto Oficial en pesos por el 
plazo de ejecución de la obra, (un número igual a la cantidad de meses enteros, o parcial 
superior a quince días), multiplicado por TRES (3).
I) Se  computará  como  activos  líquidos  los  que  se  acrediten  en  la  oferta  mediante  las 
certificaciones que en cada caso se detallan:
Efectivo en caja:  Certificación de Contador Público con firma certificada por el  Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas.
Efectivo en bancos con certificación bancaria.
Inversiones  corrientes  con  los  correspondientes  certificados  de  tenencia  con  valor  de 
cotización.
II) En el  acceso al  crédito  se deberá demostrar  con una carta  con firma responsable  del 
Banco o Bancos Firmantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, en la 
que se afirme en forma correcta:
Que han examinado la situación de la empresa oferente.
Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible en el Banco 
la financiación por el monto de que se trate para ser aplicado a la obra objeto de la licitación 
que se identifica.
Que el Banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que se detallan al 
pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor de quien se emite la 
declaración,  para se  aplicadas  a  las  licitaciones  que  en cada  caso se  indican,  y  que  aun 
cuando le sean otorgadas a la empresa oferente todas la financiaciones identificadas ello no 
afecta ni limita los alcances de la presente declaración.
Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y podrá hacerse 
efectiva un vez firmado el Contrato de la obra que se licita y solo condicionada a la firma del 
contrato aludido.
En el caso de oferentes radicados en el exterior de la Argentina el Banco, al que se alude 
deberá ser un Banco de primera línea.
Los  Documentos  mencionados  en  los  apartados  I  y  II,  deberán  tener  fecha  de  emisión 
posterior a los veinte días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas 
fijada en el aviso de llamado a licitación.
El Contratante se reserva el derecho de requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud 
financiera del oferente con los alcances ya señalados.
En caso de no cumplimentar con las acreditaciones indicadas, a satisfacción del Contratante o 
que no se cumpla con los índices ponderados de solvencia, o liquidez, se considerará que no 
cumplimenta los antecedentes financieros (NO PASA).

2.2.2 Volumen Anual de Producción en Obras de Construcción 

El  oferente  individual  deberá  demostrar  haber  alcanzado  en  obras  de construcción, en 
doce meses consecutivos dentro de los últimos cuatro (4)  años, contados desde el mes 
anterior a la fecha de apertura de las ofertas, una facturación por un valor expresado en 
PESOS, igual o superior al monto  que  surge  del  producto  del  Presupuesto  Oficial  por 
nueve  (9), dividido  el  Plazo  de  Ejecución  de  la  obra  licitada.  Los  oferentes  que tengan 
una antigüedad menor a cuatro años deberán cumplir, en su período de actividad, con el 
requisito solicitado. En el supuesto de que el oferente acredite facturación en otras monedas, 
la conversión a pesos se realizará de acuerdo a la tabla indicada en 2.2.2 de la Sección IV. La 
facturación expresada en moneda  local  será  actualizada  mediante  el  Factor  de 
Actualización  también indicado en la tabla referida precedentemente. El cumplimiento 
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de esta exigencia deberá ser acreditada, para el caso de oferentes nacionales, a través de 
una certificación emitida por un contador público independiente,  -o funcionario o 
profesional con incumbencia y facultades similares, de acuerdo a la legislación del país 
del oferente, en el caso de extranjeros-,  con los requisitos que se describen en el 
formulario de la Sección IV del Pliego.

En el caso de UTE, el volumen anual de trabajos de construcción de cada  empresa 
miembros del consorcio podrá ser sumado para cumplir con el  mínimo requerido, 
debiendo cada una de las socias cumplir con al menos el 25%, y al menos una de ellas 
con el 40%, de la facturación mínima exigida a un oferente individual.
El  Volumen  Anual  de  Producción  de  Obras  de  Construcción  que  se requiere para 
ejecutar la obra no podrá ser inferior a: $ 16.382.371,88

2.3 Experiencia
A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a continuación se 
indican, los oferentes deberán adjuntar documentación  completa e indubitable 
(originales o copias autenticadas) de la que surja claramente los tipos de obras, las 
características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente 
ejecutados, sus Fechas de  Comienzo y de Terminación. Asimismo incluirá un 
certificado de buen desempeño emanado del comitente de  la obra. 

2.3.1 Experiencia General en Materia de Construcción 

Se evaluarán en base a  los Formularios de la  Sección IV que figuran como  AT 1 y AT 3 
debidamente completados con indicación de la ubicación en la oferta de las correspondientes 
certificaciones de las obras presentadas.  Para su ponderación,  se  efectuará  la  suma de los 
montos  de contrato  original  (excluidas  las  ampliaciones  y modificaciones  posteriores)  de 
obras  de ingeniería,  ejecutadas  por  el  Oferente  dentro  de  los  últimos diez  años o  a  un 
periodo intermedio dentro de los mismos, por ejemplo dos mejores 12 meses de los últimos 
10 años. Los valores a tener en cuenta para la evaluación, serán ajustados cada obra con un 
índice oficial correspondiente al mes de firma del contrato. Las obras realizadas en moneda 
extranjeras previamente deberán ser reducidas a pesos con la cotización oficial de la moneda 
de contrato:

Monto total deberá ser mayor a U$S 7.414.128   

Se deberán adjuntar documentos que acrediten lo indicado, debidamente certificados por el 
Comitente con sus copia de los contratos,  actas de Recepción Provisorias o Definitivas y/o 
último certificado de obra, debidamente autenticadas

Asimismo, deberá dejar constancia el oferente que la documentación solicitada en este apartado 
reúne las características de Declaración Jurada. 

2.3.2 Experiencia Específica en Materia de Construcción

a) Obras Hidráulicas y/o de Saneamiento
Se evaluarán en base al  Formulario  de la  Sección IV que figura como  AT 2  debidamente 
completado con indicación de la ubicación en la oferta de las correspondientes certificaciones de 
las obras presentadas. Para su ponderación se efectuará la suma de los montos de contrato 
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original (excluidas las ampliaciones y modificaciones posteriores) de las obras hidráulicas y/o 
de sanneamiento ejecutadas por el Oferente dentro de los  últimos diez años o a un periodo 
intermedio dentro de los mismos, por ejemplo dos mejores 12 meses de los últimos 10 años. 
Los valores a tener en cuenta para la evaluación, serán ajustados cada obra con un índice 
oficial  correspondiente  al  mes  de  firma  del  contrato.  Las  obras  realizadas  en  moneda 
extranjeras previamente deberán ser reducidas a pesos con la cotización oficial de la moneda 
de contrato:

Monto total deberá ser mayor a U$S 5.703.176                    

Se deberán adjuntar documentos que acrediten lo indicado, debidamente certificados por el 
Comitente con sus copia de los contratos,  actas de Recepción Provisorias o Definitivas y/o 
último certificado de obra, debidamente autenticadas
Asimismo, deberá dejar constancia el oferente que la documentación solicitada en este apartado 
reúne las características de Declaración Jurada. 

b) Obras de Saneamiento. 
Se evaluará,  en base al  Formulario  de la  Sección IV que figura como  AT 4  debidamente 
completado con indicación de la ubicación en la oferta de las correspondientes certificaciones de 
ejecución  y  características  técnicas  de  las  obras  presentadas.  Se  efectuará  la  evaluación 
utilizando como elemento de comparación la ejecución de obras del tipo que se detallan más 
abajo. 
1) Ejecución de 120 km de conducciones cerradas de agua potable y/o desagües cloacales (no 

pluviales) de diámetros mayores o iguales a 160 mm. (acueductos, impulsiones de agua, 
colectores cloacales, impulsiones cloacales), incluyendo al menos una (1) obra de longitud 
igual  o superior a 60 km,  pudiéndose  sumar en no más de tres (3) obras los 60 km 
restantes.

2) Ejecución de al menos una (1) obra de saneamiento (agua potable con fuente superficial o 
desagües  cloacales)  incluidos  procesos  de  tratamiento  planta  potabilizadora  o  desagues 
cloacales, (excluido lagunas de estabilización)  para una población de diseño no inferior a 
15.000 habitantes. 

3) Ejecución de recintos de hormigón armado con aditivo para impermeabilización (plantas de 
potabilización  y/o  tratamiento  de  efluentes,  estaciones  de  bombeo,  cisternas,  tanques 
elevados, etc.); el volumen de hormigón armado sumado deberá ser mayor a 1.000 m3.

Deberá acompañarse el  detalle  de las  obras mencionadas,  indicando según el  caso que 
corresponda,  características  del  sistema,  población  de  diseño,  componentes  y  magnitud, 
longitudes,  diámetros,  material,  dimensiones,  tipos  y volumen  de  los  recintos,  volumen  de 
hormigón, etc.,  indicando a qué obra pertenece lo consignado, características, componentes y 
magnitud.  Se  deberán  adjuntar  documentos  que  acrediten  lo  indicado,  debidamente 
certificados  por  el  Comitente  con  sus  copia  de  los  contratos,  actas  de  Recepción 
Provisorias o Definitivas y/o último certificado de obra, debidamente autenticadas. 
En todos  los  casos  el  Contratante  se  reserva  el  derecho de realizar  las  constataciones  que 
considere necesarias.

Asimismo, deberá dejar constancia el oferente que la documentación solicitada en este apartado 
reúne las características de Declaración Jurada. 

2.4 Metodología de trabajo. 
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Propuesta técnica conteniendo: organización del lugar de la obra metodología detallada para 
la ejecución de cada ítem o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos a utilizar, 
Plan de Trabajos y curva de inversiones porcentual.  según Formularios de la Sección IV El 
Plan de Trabajos será desarrollado por ítem, pudiendo agregarse para su mejor comprensión, 
si se estima necesario, un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo será acompañado por 
la correspondiente curva de inversiones porcentuales, sin valorizar. Queda aclarado que si la 
propuesta  técnica  no  resulta  adecuada  a  los  plazos  y  condiciones  establecidos  en  la 
documentación  licitatoria,  y/o  si  el  Plan  presentado  no  resulta  coherente  con  los  métodos 
constructivos propuestos, con el plazo de ejecución de las obras y con el tipo y cantidad de 
equipos  que  el  Oferente  propone emplear  el  Contratante  podrá  rechazar  la  oferta  sin  más 
trámite.

2.5 Personal técnico y superior afectado

El  Oferente  deberá  proporcionar  los  datos  detallados  sobre  el  personal  propuesto  y  su 
experiencia,  en  los  formularios  PER-1  y  PER-2  y  Cartas  Compromiso,  incluidos  en  la 
Sección IV, Formularios de Licitación

2.6 Equipos y maquinarias propuestos para hacer la obra

El  Oferente  deberá  demostrar  que  dispone de los equipos mínimos necesarios para 
ejecutar la obra.  Asimismo  deberá  denunciar si los  mismos son propios o alquilados, 
acreditando, según corresponda,  propiedad o compromiso  cierto de  alquiler  y 
disponibilidad, conforme a los Formularios de la Sección IV 
Acompañará además una planilla de afectación de equipos a la obra con especial indicación de 
los  rubro y tareas  a  ser  aplicados  verificando  su correspondencia  con el  plan  propuesto  y 
metodología propuesta indicará la momento que se incorporará a la obra.
La ponderación y evaluación de la maquinaria propuesta, será efectuada por la Comisión de 
Evaluación, que se reserva el derecho de realizar las correspondientes inspecciones en el lugar 
en que se encuentren..

2.7 Capacidad de Contratación

Los oferentes deberán tener una capacidad de contratación igual o superior a la requerida en los 
Datos de la Licitación IAO 1.1  

Para el caso de UTE la socia principal deberá tener como mínimo un  40% del valor requerido 
debiendo completarse el  resto  hasta el  100% con la  sumatoria  de capacidades  de las otras 
empresas  integrantes),  ,  no  pudiendo  ser  en  ningún  caso  inferior  al  25% de  la  capacidad 
solicitada

Los oferentes locales inscriptos en el Registro de Constructores de Obras Públicas, acreditarán 
su capacidad  de contratación  a  través  del  Certificado de Contratación  Anual  del   Registro 
referido. 

Para el caso de oferentes extranjeros que no se encuentren inscriptas en dicho  Registro, se 
exigirá lo indicado en los Datos de la Licitación IAO 11.1 h.   A los efectos de la evaluación de 
la  Capacidad  de  Contratación  se realizará el cálculo   del   Volumen   Anual   Disponible, 
aplicándose   la   siguiente metodología:
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VAD = CEA – CO
Donde:

CEA = Capacidad de ejecución anualizada
CO = Compromiso de Obra
La CEA se determinará de la siguiente manera: CEA = PB x 1,30
PB = Producción Básica

La  Producción  Básica  (PB)  será  la  mejor  facturación  obtenida  por  el oferente en obras de 
construcción, en doce meses consecutivos dentro de los últimos cuatro (4) años, contados desde 
el mes anterior a la fecha de apertura  de  las  ofertas.  A  tal  efecto,  se  tendrá  en  cuenta 
facturación actualizada que acredite para el cumplimiento del requisito exigido por el numeral 
2.2.2 de esta Sección.
El  Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromiso contractual remanente de 
los doce (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura, tomados de las obras  en 
ejecución o encargadas o  bajo  compromiso,  denunciadas  en  el  formulario  de  la  Sección 
IV, denominado “Detalle de Obras en Ejecución”.
Para  determinar  el  Compromiso  de  Obra  (CO),  se  realizará,  para  cada  obra  contratada,  el 
siguiente cálculo:

CO = A / B x 12

Dónde:

A = Saldo del monto contractual actualizado con el Factor de Actualización y Conversión a 
Moneda Local. B = Saldo del plazo contractual en meses.

No obstante, para obras de plazo de hasta seis (6) meses, la ecuación queda reducida a CO = A

La suma de los parciales hará el total de CO que se utilizará en la fórmula del VAD.

El  VAD se calculará  con relación  a  todos  los  contratos  que  le  hayan  sido  adjudicados  al 
Licitante a título individual,  y la parte proporcional de los contratos  que  le  hayan  sido 
adjudicados  como  miembro  de  una  UTE, computando  el  valor  del  contrato  ponderado 
por  el  porcentaje  de participación del Licitante en la UTE contratista de la obra.

El  VAD  que  se  requiere  para ejecutar la obra no podrá ser inferior a la capacidad de 
contratación requerida.

2.8 Evaluación de Alternativas
La Oferta Alternativa, se podrá desarrollar solamente sobre los aspectos explicitados en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares junto con la entrega de la Oferta Básica, en 
un Sobre que llevará las mismas leyendas indicadas en el Presente pliego para la Parte Nº 2, más 
la palabra "OFERTA ALTERNATIVA". El Sobre de la alternativa estará cerrado y sellado, y se 
colocará dentro de la Parte Nº2. 
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El oferente deberá indicar  la alternativa en función de eficiencia,  mantenimiento, vida útil, 
costo de operación, etc. y realizar una comparación técnica-económica entre la oferta básica y la 
propuesta alternativa, entre el sistema base y el sistema alternativo.

El Contratante sólo considerara la Oferta Alternativa de aquel oferente cuya propuesta básica 
haya resultado como la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el estudio y evaluación de 
la documentación contenida en las ofertas, realizado por la Comisión de Evaluación

El Contratante se reserva el derecho de rechazar a su sólo juicio la alternativa evaluada y de 
adjudicar las obras en  base a la oferta Básica evaluada como la más baja.
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Carta de la Oferta

Señor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .la  
firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . representada por el/los Señor/es . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . abajo firmantes, con domicilio legal en la calle . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Nº . . . . . . . de la Ciudad de ..............................., República Argentina,  
presenta su propuesta para la Licitación Pública Internacional / Nacional Nº     /20-- destinada a 
contratar  la  construcción  de  la  obra  denominada 
"----------------------------------------------------------------------” ,  declaramos  expresamente y 
garantizamos que:

a) Conocemos plenamente y aceptamos el contenido de la documentación de la Licitación y de 
la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas.

b) Hemos  tomado  conocimiento  de  las  características  climáticas,  hidrológicas,  traza, 
características  del  terreno de la  zona  en la  que  se  ejecutarán  los  trabajos  y  también  ha 
recogido en el  sitio  las informaciones  relativas  a las circunstancias  locales,  de cualquier 
naturaleza  que  pueden  influir  previsiblemente  sobre  la  ejecución  de  los  trabajos  y  la 
determinación  de  los  precios  de  la  oferta.  Además  hemos  tomado  conocimiento  y 
considerado las tasas, contribuciones y cánones que deban tributar en la jurisdicción en la 
cual se emplazaran las obras. 

c) No quedando duda alguna de la interpretación de los documentos de la licitación y demás 
condiciones, proponemos ejecutar las obras y trabajos que en ellos se especifican, proveer 
todos los  materiales  necesarios  a  incorporar  en obra,  y  los elementos  de labor  que se 
requieran para efectuar los trabajos, inclusive proveer y ejecutar todas las actividades que 
no han sido individualizadas para las cotizaciones parciales, necesarias para ejecutar 
íntegramente la obra proyectada de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado 
de la documentación y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas 
por  la  suma  de 
Pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( $ . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .)

d) Acompañamos constancia  de la garantía de oferta,  consistente en depósito en efectivo, 
fianza bancaria o póliza de seguro ( indicando Banco o Compañía) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
por la suma de Pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ($ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .). 

e) El plazo de mantenimiento de la presente oferta es por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . .  .  .  .  . . . . .) días. 

f) hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con 
el proceso de Licitación o la firma del contrato:

Nombre del receptor Dirección Motivo Monto
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(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”);

g) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la 
más baja ni cualquier otra Oferta que reciban. 

h) Nosotros como oferentes, (y todos sus miembros si se trata de una UTE), incluido cualquier 
subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no n o s  encontramos 
incursos en ninguno de los actos de fraude y corrupción enumerados en la Cláusula 3 de 
las Instrucciones a los Oferentes y los Datos de la Licitación.

i) Nosotros  como  oferentes  (y todos sus miembros si se trata de una UTE),  incluido 
cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, cumplimenta 
con  los  requisitos  de  nacionalidad,   no  tenemos  ningún  conflicto  de  intereses,  y  nos 
encontramos incursos en ninguna de las causales de ineligibilidad de conformidad con la 
Cláusula 4 de las Instrucciones a los Oferentes y los Datos de la Licitación.

j) Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad  con  el 
Contrato y que sean financiados por el Banco tendrán su origen en un país elegibles de 
conformidad con la Cláusula 5 de las Instrucciones a los Oferentes.

k) Garantizamos la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo 
Licitante  a  solicitar  las  informaciones  pertinentes  a  Organismos  oficiales,  compañías  de 
seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica.

l) Renunciamos a cualquier reclamo o indemnización originada en error en la interpretación de 
la documentación del llamado a Licitación.

m)Manifestamos con carácter de Declaración Jurada que al día de la fecha de la presentación de 
esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores 
y/o Quiebra, como así también el Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer 
acción judicial pendiente promovida en su contra por el Estado Nacional y/o los Estados 
Provinciales o por cualquier otro Ente Oficial de dichas jurisdicciones, respecto de contratos 
derivados de licitaciones públicas o concursos de precios en que haya sido parte.

.................................................                             ...................................
            Lugar y fecha                                              Firma del/los Oferentes

Datos del Oferente

Denominación de la firma o del Consorcio de firmas:
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..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

........................................

Domicilio:............................................................................................................................................

.....................................

Tipo de Sociedad: 

..............................................................................................................................................................

....................

Antigüedad de la sociedad con su denominación actual: 

..............................................................................................................................................................

....................

Inscripción en el Registro Público de Comercio: 

..............................................................................................................................................................

....................

Inscripción en el  Registro  Nacional de  Constructores de  Obras Públicas: 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

........................................

Caracterización del  mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás 

representantes del 

proponente: .........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................

Notas:  Adjuntar  copia  simple  de  los  instrumentos  tenidos  en   cuenta  por  el  Escribano 
interviniente,  a los efectos de la presente  certificación.  Los datos de la presente declaración 
deberán ser certificados por Escribano Público y legalizado por el Colegio Notarial.
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Declaración Jurada – Comportamiento ético

Señor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .la  
firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . representada por el/los Señor/es . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . abajo firmantes, con domicilio legal en la calle . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Nº . . . . . . . de la Ciudad de  Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina, que presenta su propuesta para la Licitación Pública Internacional / Nacional Nº     /
20--  destinada  a  contratar  la  construcción  de  la  obra  denominada 
"----------------------------------------------------------------------” ,  declaramos  expresamente y 
garantizamos:

a) que hemos leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción 
dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes;

b) que no hemos incurrido en ninguna infracción sobre fraude y corrupción descritas en 
este documento;

c) que  no hemos tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante el proceso 
de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

d) que ninguno de nuestros  directores, funcionarios o accionistas  principales  han  sido 
declarados  inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen  contratos financiados por el 
Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción;

e) que ninguno de  nuestros  directores, funcionarios o accionistas principales ha sido 
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya 
sido  declarada  inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 
Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

f) que hemos declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados  con el 
contrato o el contrato de consultoría financiado por el Banco; y

g) que  reconocemos  que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías 
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de  un 
conjunto  de  medidas  que  se  describen  en  la  Cláusula  3.1  (b)  de  la  Sección  I  de los 
documentos de la licitación.

  .................................................                             ...................................
            Lugar y fecha                                              Firma del/los Oferentes

Apéndice de la Oferta
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.
Tabla  Resumen de las monedas de pago

Se deberá justificar debidamente dicha solicitud indicando motivos que respaldan el 
requerimiento de pago en moneda extranjera, componente de la obra, etc.. 
Justificación: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

[Se deberán incluir  Tablas  separadas  si  los  diferentes  componentes  de las  obras  y  Tabla 
Resumen de la Oferta]
Para ………………………..[indique el nombre del componente de la obra] 

Nombre de la 
moneda de pago

A
Monto en la 

moneda

B
Tasa de cambio

(unidades de moneda 
local por unidad de 
moneda extranjera)

C
Equivalente en 
moneda local

C = A x B

D
Porcentaje del 

precio neto de la 
Oferta (PNO)

 100xC 
PNO

Moneda extranjera 
No. 1
                        

Moneda extranjera 
No. 2
                        

Moneda extranjera 
No. 
                        
Precio  neto  del 
Componente

100.00

A los efectos de la conversión de la/s moneda/s extranjera/s se aplicará la tasa de cambio 
tipo vendedor, informada por el Banco de la  Nación Argentina a los 10 días hábiles 
anteriores a la fecha límite de presentación de las ofertas

Nombre de la 
moneda de pago

A
Monto en la 

moneda

B
Tasa de cambio

(unidades de 
moneda local por 

unidad de moneda 
extranjera)

C
Equivalente en 
moneda local

C = A x B

D
Porcentaje del 

precio neto de la 
Oferta (PNO)

 100xC 
PNO

Moneda local
                        

1,00

Moneda extranjera 
No. 1
                        

Moneda extranjera 
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No. 2
                        

Moneda extranjera 
No. 
                        

Precio  neto  de  la 
Oferta

100.00

PRECIO  DE  LA 
OFERTA
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  Planilla de Costos de  Mano de Obra 
                                                                                                                                

"Denominación de la Obra”

PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

Asistenci
a 

Salario Mejoras 
Sociales

Seguro 
Obrero

Salario Otros

Categoría Salario .....%x(2) Directo ....% (4) ....% (4) Total Justificación 
[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] Columna (8)

(1) (2) (3) (4)=(2)+
(3)

(5) (6) (7)=(4)+(
5)+(6)

(8)
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  Planilla de Costos de  Equipos Afectados a la Obra 

"Denominación de la Obra”

PLANILLA DE COSTO HORARIO DEL EQUIPO AFECTADO A LA OBRA
A = (CA – VR) / VU  (*)

I = (CA x 0,5 x i) / (UA x 100)   (**)
i = .... %

Nro. Costo Valor Vida Uso Costo Amortización e 
Intereses

Reparaciones      Combustibles

de Designación Potenci
a

Actual Residual Util Anu
al

Amortiz
ac.

Interese
s

Suma y Repuestos Tipo Prec.Unitario Consum
o

Costo

Orden [HP] [$] [$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/lt] [lt/h.HP] [$/h]

(1) (2) (3) (4) (5)=.....
%(4)

(6) (7) (8)=(*) (9)=(**) (10)=(8)
+(9)

(11)=....
%(10)

(12) (13) (14) (15)=(13)*
*(14)*(3)
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 Cálculo de Coeficiente Resumen.

"Denominación de la Obra”

El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema  :

Costo Costo :      I = . . . . . . . . . . . $

Gastos Generales: (. . . . % de I )   II = . . . . . . . . . . . $

Beneficio:( . . . . % de I )   III = . . . . . . . . . . . $

Subtotal:( I + II + III )   IV = . . . . . . . .. . . .$
  
Costo Financiero: ( . . . . % de IV )                   V =. . . . . . . . . . . . .$

Total : ( IV + V )   VI =  . . . . . . . . . . $

IVA : ( . . . . % de VI )   VII =. . . . . . . . . . $

Otros Impuestos: ( . . . . % de VI )   VIII =. . .. . . . . . . $
(enumerar)

Precio del Ítem : ( VI + VII + VIII )    IX = . . . . . . . . . . $

Coeficiente Resumen :                  IX / I = . . . . . . . . . .
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 Análisis de Precios

"Denominación de la Obra”

Rubro : Item: Unidad :

Descripción :

Item Unidad Rendimiento
Costo 
Unit.

Costo 
Parcial

A.- Materiales (detallar)
$ $

$ $

Sub total (A) Materiales
$

B.- Mano de Obra (detallar)
$ $

$ $

Sub Total (B) Mano de Obra
$

C.- Equipos (detallar)
$ $

$ $

Sub (C)  Total Equipo $

COSTO COSTO (A+B+C)
$

COEFICIENTE: RESUMEN

PRECIO
$
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Formularios Modelo de Información para la
Evaluación y Calificación de la Oferta

Los números se corresponden con las cláusulas de la Sección III del Pliego.

2.1.2 Información sobre litigios  pendientes  en que  el Licitante  esté 
involucrado

Otra(s) Parte (s) Causa de la 
controversia

Monto involucrado Juzgado Interviniente

2.2.1 Desempeño financiero anterior (Antecedentes/Historial de desempeño 
financiero)

INDICE FORMULA

último ejercicio 
auditado. (I1)

anteúltimo ejercicio 
auditado (I2)

antepenúltimo ejercicio 
auditado (I3)

Desarroll
o

Resultado Desarroll
o

Resultado Desarroll
o

Resultado

Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente

Endeudamiento 
Total 

Pasivo Total
Patrimonio Neto

Endeudamiento 
a Corto Plazo

Pasivo Corriente
Patrimonio Neto

Solvencia Activo Total
Pasivo Total

Prueba Acida Caja y Bancos + 
Créditos Corrientes

Pasivo Corriente

INDICE
0,5  (I1) 0,3 (I2) 0,2 (I3) Promedio 

Ponderado
Liquidez
Endeudamiento 
Total 
Endeudamiento  a 
Corto Plazo
Solvencia
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Prueba Acida

2.2.2-  Volumen Anual  de  Producción en Obras de Construcción  en 12 
meses consecutivos (dentro de los últimos cuatro años)

Periodo Considerado:   /  /200   al   /  /200  

Meses Obras Incluidas Certificación Histórica Certificación Actualizada

Mes 1 Obra 1

Obra 2

 -------

Obra n

Mes 2 Obra 1
Obra 2
-------
Obra n

------- Obra 1
Obra 2
-------
Obra n

------- Obra 1
Obra 2
-------
Obra n

------- Obra 1
Obra 2
-------
Obra n

Mes 12 Obra 1
Obra 2
-------
Obra n

Factor de Actualización y Conversión a Moneda Local

A los efectos de obtener la certificación actualizada se actualizara la certificación histórica  al 
1º de enero del  año  de  la  apertura  de  la  licitación utilizando los IPIM nivel general 
promedio de cada año relevados por el INDEC. 

Para  los  contratos  firmados  en el  exterior  y  cuyos  precios  no hayan  sido estipulados  en 
pesos, los montos deberán ser expresados en Dólares Estadounidenses (U$S), y convertidos 
pesos tipo de cambio  vendedor, del Banco de la Nación Argentina.  Dicha información será 
actualizada de acuerdo a lo expresado precedentemente.

Año IPIM - (INDEC)
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2003 216.83
2004 232.87
2005 252.56
2006 278.82
2007 306.74
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2.3 Experiencia

Los Oferentes y cada uno de los socios, deberán proporcionar información sobre sus antecedentes técnicos generales y específicos como así 
también sobre compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan 
recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de 
terminación final sin salvedades. 

AT 1    -   OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ULTIMOS DIEZ  AÑOS

“Denominación de la obra” 

IMPORTE   (U$S) FECHAS
UBICACIÓN EN LA OFERTA

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN COMITENTE PARTICIPACIÓN BASICO FINAL INICIO TERMINACION CONTRATO CERTIFICACION

% S/CONTRATO REAL Folio Folio

Importe Básico: Corresponde al importe básico de la obra contratada.
Importe Final: Corresponde al importe básico más ampliaciones que surgieran durante la ejecución de la obra.
Ambos importes deberán ser expresados en dólares estadounidenses según tipo de cambio vendedor, Banco de la Nación Argentina 
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AT 2  -   OBRAS DE HIDRULICAS Y/O DE SANEAMIENTO EJECUTADAS EN LOS 
ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.

“Denominación de la obra” 

IMPORTE   (U$S) FECHAS
UBICACIÓN EN LA OFERTA

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA COMITENTE PARTICIPACI BASICO FINAL CONTRAT CERTIFICACION CONTRATO CERTIFICACION

% Folio Folio REAL Folio Folio

Importe Básico: Corresponde al importe básico de la obra contratada.
Importe Final: Corresponde al importe básico más ampliaciones que surgieran durante la ejecución de la obra.
Ambos importes deberán ser expresados en dólares estadounidenses según tipo de cambio vendedor, Banco de la Nación Argentina
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AT 3    -   OBRAS EN EJECUCION POR PARTE DE LA EMPRESA 

“Denominación de la obra” 

IMPORTE   (U$S) FECHAS % AVANCE

DE OBRA
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN COMITENTE PARTICIPACIÓN 

%

BASICO 

CONTRACTUAL

MONTO 

CERTIFICADO INICIO

TERMINACION OBSERVACIONES

% S/CONTRATO

Importe Básico: Corresponde al importe básico de la obra contratada.
Importe Final: Corresponde al importe básico más ampliaciones que surgieran durante la ejecución de la obra.
Ambos importes deberán ser expresados en dólares estadounidenses según tipo de cambio vendedor, Banco de la Nación Argentina 
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AT 4    -   OBRAS DE SANEAMIENTO EJECUTADAS  POR PARTE DE LA EMPRESA 

“Denominación de la obra” 

DESCRIPCIÓN 

CARACTERISTICAS / 

COMPONENTES / 

MAGNITUD

CONDUCIONES CERRADAS requeridas 

en  b) 1

OBRAS 

requeridas en b) 2

RECINTOS DE HºAº

Requeridos en b) 3

UBICACIÓN EN LA OFERTA

CONTRATO CERTIFICACION

A.P. D.C. A.P. D.C. Descripción 

recinto

Volumen 

Recinto

Volumen 

Hormigón

Folio Folio

Km   Diamet Km   Diamet

Total presentado

Total requerido Total 120 km de 160 mm o 
sup c/una obra de 60 km

160

1 Planta de 
A.P. o D. C. 
Para 15.000 

hab.

xxx 1.000 
m3
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2.4 Metodología de trabajo:

La propuesta técnica deberá contener como mínimo lo señalado en la sección III 

- Organización del Lugar de la Obra y Descripción del Método de 
Construcción

Conteniendo mínimo: organización del lugar de la obra, metodología detallada para la ejecución 
de  cada  ítem  o  tarea  a  realizar,  memoria  descriptiva,  memoria  de  equipos  a  utilizar  su 
oportunidad de incorporación a las tareas, la relación con el  Plan de Trabajos,  descripciones, 
planos y gráficos  que  sean necesarios para su cabal entendimiento, etc.

- Plan de Trabajos y Curva de inversiones
El Plan de Trabajos e inversiones por Camino Crítico, según la siguiente metodología: 
1) Red de precedencias con clara indicación de tareas o eventos ajenos al contrato que tienen 

injerencia en el normal desarrollo de los trabajos.
2) Duración de cada tarea.
3) Procesamiento con indicación en el Camino Crítico del plazo de la obra y de los tiempos 

flotantes, libre y total de las tareas que no estén en este camino.
4)  Diagrama  de  barras,  con  indicación  de  la  ubicación  de  cada  tarea  dentro  del  período 

comprendido por las fechas tempranas y tardías que surgen del diagrama calendario.
5) Del análisis de las redes confeccionadas surgirán las distintas fechas tempranas y tardías, en 

función de las cuales se construirán las Curvas de Certificaciones Máximas y Mínimas.
6)  El  procesamiento  del  Camino  Crítico  se  realizará,  usando  métodos  de  reconocida 

confiabilidad.
7) Se remarca la necesidad de presentar:

- Ejecución física mensual expresada en porcentajes parciales y acumulados.
- Cantidad de jornales mensuales a emplear.
- Tipo y cantidad de equipos a emplear en cada mes de ejecución de los trabajos.
-  Curva  de  inversión  mensual  propuesta,  consignando  valores  parciales  y 
acumulados.

El Plan de Trabajos deberá referirse a la totalidad de los ítems consignados en el Presupuesto 
Oficial, discriminado uno a uno. Se deberá acompañar del correspondiente Plan de Acopio si es 
permitido.
El Plan presentado debe resultar coherente con los métodos constructivos propuestos, con el 
plazo de ejecución de las obras y con el tipo y cantidad de equipos  que el Oferente propone 
emplear.  Deberá  indicar  las  fechas  de  incorporación  de  los  equipos  presentados  en  la 
propuesta, en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del citado Plan de Trabajo
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2.5  Personal

Personal Propuesto 

Los  Oferentes  deberán  suministrar  los  nombres  de  miembros  del  personal  debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III. La información sobre 
su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada 
candidato

FORMULARIO PER 1: 

NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE CONDUCCIÓN 
AFECTADO A LA OBRA.

Denominación de la firma o del Consorcio de firmas: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......
1.- PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA

1.1.- En relación de dependencia:

Cargo Nombre Titulo Años de
experiencia
(general)

Años de 
experiencia
en el cargo 
propuesto

Años de 
experiencia
en el cargo 

propuesto en 
obras similares

Representante Técnico
______________

Jefe de Obra
__________________
__________________

 [etc.]

1.2.- Asesores, Consultores y Contratados:

Asesores
Consultores
Contratados

Nombre Especialidad Función 
propuesta

Años de
experiencia
(general)

Años de 
experiencia
en la función 

propuesta

___
_______________ 

67



Sección IV. Formularios de licitación 68

__________________

 [etc.]

1.3.- Subcontratistas Para La Obra: 

Subcontratos propuestos y empresas comprendidas (art.4.4 de la Sección VII - VIII).

Subcontratista
(nombre y

dirección)
Especialidad 

Secciones de las
Obras subcontratadas

Experiencia
en obras
similares

% 
Subcontratado 
del monto del 

contrato

__________________
__________________
__________________

[etc.]

___________
__

___________
__

___________
__

______________
______________
______________

____________
____________
____________
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FORMULARIO PER 2: 
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE.

1) Datos Personales y Tareas que desempeñará
       * Apellido y Nombre:
       * Nacionalidad:
       * D.N.I. Nro:
       * Lugar y Fecha de Nacimiento:
       * Domicilio Particular:
       * Teléfono:
       *  Matrícula Profesional:
2)    Datos de Capacitación
2.1)   Títulos:
       * Grado
       * Postgrado
2.2)   Capacitación Teórica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:  
       * Cursos:
       * Actividad Docente y de Investigación:
       * Becas, Publicaciones y Congresos:
3)    Antecedentes laborales (indicar: denominación y descripción del trabajo, tipos de tareas 
desarrolladas:  coordinador, proyectista, inspector, etc y fecha de  realización).
3.1)   En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas:
       * Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc):
       * Dirección, Supervisión e Inspector de Obras:
3.2)   En TEMAS NO AFINES a las Tareas solicitadas:
       * Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc):
       * Dirección, Supervisión e Inspector de Obras:

Resuma la  experiencia  profesional  de  los  últimos  20 años,  en orden cronológico  inverso. 
Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato. 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y 
gerencial relevante 

4)     Otras Referencias (que puedan resultar de interés):
.

     .......................................               ................................  ....................

Firma Representante Técnico Firma Apoderado Lugar y Fecha
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 Carta compromiso.

"Denominación de la Obra”
[ Lugar - Fecha ]

Yo, [ Nombre del Profesional ], [  Profesión  ], me comprometo durante el período de 
duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de [Tarea a 
Desarrollar ]en la obra denominada "                                                              ”, en caso de 
que sea adjudicada a  la firma [ Nombre de la Empresa / UTE ].

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ Firma del Profesional
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2.6 Equipos
Formulario EQU

El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la 
capacidad  para  cumplir  los  requisitos  relativos  al  equipo  clave  para  realizar  las  obras  de 
acuerdo a lo indicado en la sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Se preparará un 
formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos 
propuestos por el Oferente.

Equipo

Información 
sobre el 
equipo

Nombre del fabricante (Marca) Modelo y potencia nominal

Capacidad Año de fabricación

Situación 
actual

Ubicación actual

Información sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo
o propio        o alquilado o arrendamiento financiero

o fabricado especialmente

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario
Dirección del propietario

Teléfono Nombre  y  cargo  de  la  persona  de 
contacto

Facsímile Mail

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler  /  arrendamiento  /  fabricación relacionados 
específicamente con el proyecto 
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- Otros
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Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta

 (Garantía Bancaria)

______________________  [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario:  __________________________ [nombre y dirección del  Contratante]

Fecha:  __________________________

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
__________________________ [indicar el número de Garantía]

Se nos ha informado que __________________________   [nombre del Oferente] (en 
adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta el ___________ [indicar la 
fecha de presentación de la oferta]    (en adelante denominada “la Oferta”) para la 
ejecución de ________________  [nombre del contrato]   bajo el Llamado a Licitación 
número ___________.

Asimismo,  entendemos  que,  de  conformidad  con  sus  condiciones,  una  Garantía  de
Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta.

A  solicitud  del  Oferente,  nosotros  ____________________  [nombre  del  banco]  por 
medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una 
suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ___________  [monto en cifras]
(____________)  [monto  en  palabras]  al  recibo  en  nuestras  oficinas  de  su  primera 
solicitud  por  escrito  y  acompañada  de  una  comunicación  escrita  que  declare  que  el 
Oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, 
porque el Oferente

a) ha  retirado  su  Oferta  durante  el  período  de  validez  establecido  por  el
Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta; o

b) habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta dentro del  período 
de validez de la Oferta como se establece en el Formulario de Presentación de 
Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración de 
este plazo, i) no firma o rehúsa firmar el Contrato,  si  corresponde,  o  ii)  no 
suministra  o  rehúsa  suministrar  la  Garantía  de Cumplimiento, de conformidad con 
las Instrucciones a los Oferentes (IAO).

Esta garantía expirará a) en el caso del   Oferente seleccionado, cuando recibamos en 
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de 
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o b) en el caso de no ser
el Oferente seleccionado, cuando ocurra el   primero de los siguientes hechos: i) haber 
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recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no 
fue seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la 
Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta 
institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías 
contra primera solicitud”   (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicación de la 
Cámara de Comercio Internacional No.458.

_____________________________

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guía para preparar este  
formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.
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Sección V. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras 
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1)  Países  Miembros  cuando el  financiamiento  provenga del  Banco Interamericano de  
Desarrollo.

a) Países Prestatarios: 

(i) Argentina,  Bahamas,  Barbados,  Belice,  Bolivia,  Brasil,  Chile,  
Colombia,  Costa  Rica,  Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala,  Guyana,  Haití,  Honduras,  
Jamaica,  México,  Nicaragua,  Panamá,  Paraguay,  Perú,  República  Dominicana,  
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

b) Países no Prestatarios: 

(i) Alemania,  Austria,  Bélgica,  Canadá,  Croacia,  Dinamarca,  
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega,  
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Suecia, Suiza y Republica  
Popular China. 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 
servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 
de los siguientes requisitos:
(i) es ciudadano de un país miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una  firma  tiene  la  nacionalidad  de  un  país  miembro  si  satisface  los  dos  siguientes 
requisitos:
(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 

país miembro del Banco; y
(ii) más  del  cincuenta  por  ciento  (50%)  del  capital  de  la  firma  es  de 

propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación,  consorcio o asociación (APCA) con 
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 
requisitos arriba establecidos.



76

B) Origen de los Bienes

Los bienes  se  originan  en un país  miembro del  Banco si  han  sido extraídos,  cultivados, 
cosechados o producidos en un país  miembro del Banco.   Un bien es producido cuando 
mediante  manufactura,  procesamiento  o  ensamblaje  el  resultado  es  un  artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En  el  caso  de  un  bien  que  consiste  de  varios  componentes  individuales  que  requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) 
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el 
Banco considera que dicho bien es elegible  para su financiación  si  el  ensamblaje  de los 
componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación 
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como 
una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y 
embarcado con destino al comprador.

Para  efectos  de  determinación  del  origen  de los  bienes  identificados  como “hecho en la 
Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 
específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de 
los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 
conforme a los criterios  de nacionalidad arriba establecidos.   Este criterio se aplica a los 
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 
ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
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PARTE 2 – REQUISITOS DE LAS OBRAS
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Sección VI. Requisitos de las obras

ÌNDICE 
1. Memoria Descriptiva

2. Pliego General de Especificaciones Técnicas 

3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

4. Planos Particulares

• Ubicación de viviendas y zona pavimentada.
• Planimetría general de las distintas etapas de la obra.
• Red de colectoras colectores y cañería de impulsión – Sector Nº 1 EE nº 1 – BR Nº 

110.3
•  Red de colectoras colectores y cañería de impulsión – Sector Nº 2 -  EE nº 1 – BR  Nº 

110.3 y EE nº 2 br Nº 111.4.
• Red de colectoras colectores y cañería de impulsión – Sector Nº 3 -  EE Nº 3 – BR  nº 

235-2 y EE nº 4 cámara larga.
•  Cloaca máxima desde cámara de carga hasta emisario Nº 9 - detalles
• Planos generales de terrenos para construcción de las estaciones elevadores
• Estaciones elevadoras Nº  1 Nº  2 y nº 3  – planta – vistas – cortes 
• Estación elevadora Nº 4  – planta  y cortes
•  Cañería de impulsión estación elevadora Nº 1 Sector Nº 1 y Nº 2
• Cañería de impulsión estación elevadora Nº 3 y Nº 2 Sector Nº 3 y Nº 2
• Cañería de impulsión estación elevadora Nº  4 Sector Nº 3 º 2
•

5. Planos Tipo
• Boca de Registro – Tapa y Marco
• Ubicación Boca de Registros
• Conexión Domiciliaria  corta y larga 
• Camara de limpieza en inicio de colectoras
• Cruce de rutas y pozos negros
• Cruce de FF CC 
• Estación Elevadora Nº 1 – Sistema Eléctrico
• Estación Elevadora Nº 2 – Sistema Eléctrico
• Estación Elevadora Nº 3 – Sistema Eléctrico
• Estación Elevadora Nº 4 – Sistema Eléctrico
• Cámara de Cloración – Detalle y Cortes
• Cerco perimetral y Portón de Acceso - Detalles 
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Alcance de las obras
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Especificaciones

Incluir una lista de Rubros e Items sin precios 
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Planos

Incluir un índice de los planos a entregar, incluyendo los del cartel de obra 
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Información complementaria
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PARTE 3 – CONDICIONES CONTRACTUALES Y 
FORMULARIOS DE CONTRATO
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1. Disposiciones Generales.....................................................................................................90
1.1 Definiciones.......................................................................................................................90
1.2  Interpretación....................................................................................................................95
1.3 Comunicaciones.................................................................................................................96
1.4 Ley e Idioma......................................................................................................................97
1.5 Orden de Prioridad de los Documentos.............................................................................97
1.6 Convenio ...........................................................................................................................97
1.7 Cesión................................................................................................................................97
1.8 Cuidado y Suministro de los Documentos.........................................................................98
1.9 Demoras de los Planos o Instrucciones  ............................................................................98
1.10 Uso de los  Documentos del Contratista por Parte del  Contratante ...............................99
1.11 Uso de los Documentos del  Contratante por Parte del Contratista.................................99
1.12 Detalles Confidenciales.................................................................................................100
1.13 Cumplimiento de la Legislación....................................................................................100
1.14Responsabilidad Conjunta y Solidaria............................................................................100
1.15 Inspecciones y Auditorías por Parte del Banco.............................................................101

2. El  Contratante.................................................................................................................101
2.1 Derecho de Acceso al Lugar de las Obras.......................................................................101
2.2 Permisos, Licencias y Aprobaciones...............................................................................102
2.3 Personal del  Contratante.................................................................................................102
2.4 Arreglos Financieros del  Contratante ............................................................................102
2.5 Reclamaciones del  Contratante.......................................................................................103

3. El Ingeniero......................................................................................................................103
3.1 Obligaciones y Facultades del Ingeniero.........................................................................103
3.2 Delegación por el Ingeniero.............................................................................................105
3.3 Instrucciones del Ingeniero..............................................................................................106
3.4 Reemplazo del Ingeniero.................................................................................................106
3.5 Decisiones........................................................................................................................106

4. El Contratista...................................................................................................................107
4.1 Obligaciones Generales del Contratista...........................................................................107
4.2 Garantía de Cumplimiento...............................................................................................108
4.3 Representante del Contratista..........................................................................................109
4.4 Subcontratistas.................................................................................................................110
4.5 Cesión de Beneficio de Subcontrato................................................................................111
4.6 Cooperación.....................................................................................................................111
4.7 Trazado............................................................................................................................111
4.8 Procedimientos  de Seguridad..........................................................................................112
4.9 Control de Calidad...........................................................................................................112

84

84



Sección VIII. Condiciones especiales

4.10 Datos del Lugar de las Obras.........................................................................................113
4.11 Suficiencia del Monto Contractual Aceptado................................................................113
4.12 Condiciones Físicas Imprevisibles.................................................................................114
4.13 Servidumbre de Paso y Dependencias...........................................................................115
4.14 No interferencia.............................................................................................................115
4.15 Ruta de Acceso..............................................................................................................115
4.16 Transporte de Bienes......................................................................................................116
4.18 Protección del Medio Ambiente ...................................................................................116
4.19 Electricidad, Agua y Gas...............................................................................................117
4.22 Seguridad del Lugar de las Obras..................................................................................119
4.23 Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras...................................................119
4.24 Fósiles............................................................................................................................119

5. Subcontratistas Designados............................................................................................120
5.1 Definición de “Subcontratista Designado”......................................................................120
5.2 Objeciones a las Designaciones.......................................................................................120
5.3 Pagos a Subcontratistas Designados................................................................................121
5.4 Comprobantes de Pago....................................................................................................121

6. Personal y Mano de Obra................................................................................................122
6.1 Contratación de Personal y Mano de Obra......................................................................122
6.2 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo ........................................................................122
6.3 Personas al Servicio del  Contratante...............................................................................122
6.4 Leyes laborales.................................................................................................................122
6.5 Horas de Trabajo..............................................................................................................122
6.6 Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra...........................................................123
6.7 Salud y Seguridad ...........................................................................................................123
6.8  Supervisión  del Contratista............................................................................................124
6.9 Personal del Contratista...................................................................................................124
6.10 Registro del Personal y los  Equipos del Contratista.....................................................125
6.11 Alteración del Orden .....................................................................................................125
6.12 Personal Extranjero........................................................................................................125
6.13 Suministro de Alimentos................................................................................................125
6.14 Abastecimiento de Agua................................................................................................126
6.15 Medidas contra Plagas e Insectos .................................................................................126
6.16 Bebidas Alcohólicas y Drogas.......................................................................................126
6.17 Armas y Municiones......................................................................................................126
6.18 Días Festivos y Costumbres Religiosas ........................................................................126
6.19 Preparativos de Sepelio..................................................................................................126
6.20 Prohibición de Trabajo Forzoso u Obligatorio..............................................................126
6.21 Prohibición de Trabajo Infantil Perjudicial....................................................................126
6.22 Registro de Historia Laboral de los Trabajadores..........................................................126

7. Equipos, Materiales y Mano de Obra............................................................................127
7.1 Modo de Ejecución .........................................................................................................127
7.2 Muestras...........................................................................................................................127
7.3 Inspección........................................................................................................................127

85

85



Sección VIII. Condiciones especiales

7.4 Pruebas.............................................................................................................................128
7.5 Rechazo............................................................................................................................129
7.6 Medidas Correctivas........................................................................................................129
7.7 Propiedad de los Equipos y los Materiales......................................................................129
7.8 Regalías............................................................................................................................130

8. Inicio, Demoras y Suspensión.........................................................................................130
8.1 Inicio de las Obras...........................................................................................................130
8.2 Plazo de Terminación......................................................................................................131
8.3 Programa..........................................................................................................................131
8.4 Prórroga del Plazo de Terminación..................................................................................132
8.5 Demoras Ocasionadas por las Autoridades......................................................................133
8.6 Avance ............................................................................................................................133
8.7 Indemnización por Demora..............................................................................................134
8.8 Suspensión de las Obras ..................................................................................................134
8.9 Consecuencias de la Suspensión .....................................................................................134
8.10 Pago de los Equipos y  Materiales en Caso de Suspensión...........................................135
8.11 Suspensión Prolongada..................................................................................................135
8.12 Reanudación de las Obras..............................................................................................135

9. Pruebas a la Terminación...............................................................................................135
9.1 Obligaciones del Contratista............................................................................................136
9.2 Demora en las Pruebas ....................................................................................................136
9.3 Repetición de las Pruebas ...............................................................................................136
9.4 Fracaso de  las Pruebas a la Terminación .......................................................................136

10. Recepción de las Obras por parte del  Contratante....................................................137
10.1 Recepción de las Obras y Secciones..............................................................................137
10.2 Recepción de partes de las Obras...................................................................................138
10.3 Interferencia con las Pruebas a la Terminación.............................................................139
10.4 Superficies que Requieren Reacondiciona-miento........................................................140

11. Responsabilidad por Defectos.......................................................................................140
11.1 Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos...................................140
11.2 Costo de Reparación de los Defectos.............................................................................140
11.3 Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos.....................................................141
11.4 Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de Defectos...............................................141
11.5 Retiro de Trabajos Defectuosos.....................................................................................142
11.6 Pruebas Adicionales.......................................................................................................142
11.7 Derecho de Acceso........................................................................................................142
11.8  Búsqueda por parte del Contratista...............................................................................142
11.9 Certificado de Cumplimiento.........................................................................................142
11.10 Obligaciones no Cumplidas.........................................................................................143
11.11 Despeje del Lugar de las Obras...................................................................................143

12. Medición y Evaluación..................................................................................................143
12.1 Trabajos que se medirán ...............................................................................................143

86

86



Sección VIII. Condiciones especiales

12.2 Método de Medición......................................................................................................144
12.3 Evaluación......................................................................................................................144
12.4 Omisiones......................................................................................................................145

13. Variaciones y Ajustes.....................................................................................................146
13.1 Derecho a Variar............................................................................................................146
13.2 Ingeniería de Valor........................................................................................................147
13.3 Procedimiento de Variación...........................................................................................147
13.4 Pago en Monedas Aplicables.........................................................................................148
13.5 Montos Provisionales.....................................................................................................148
13.6 Trabajos por día.............................................................................................................149
13.7 Ajustes por Cambios en la Legislación..........................................................................149
13.8 Ajustes por Cambios en el Costo...................................................................................150

14. Precio del Contrato y Pago............................................................................................152
14.1 Precio del Contrato........................................................................................................152
14.2 Pago Anticipado.............................................................................................................153
14.3 Solicitud de Certificados de Pago Provisionales...........................................................154
14.4 Calendario de Pagos.......................................................................................................155
14.5 Equipos  y Materiales para las Obras.............................................................................156
14.6 Emisión de Certificados de Pago Provisionales.............................................................157
14.7 Pagos..............................................................................................................................158
14.8 Retraso en los Pagos .....................................................................................................159
14.9 Pago del Monto Retenido ..............................................................................................159
14.10 Declaración de Terminación........................................................................................160
14.11 Solicitud de Certificado de Pago Final........................................................................161
14.12 Finiquito.......................................................................................................................161
14.13 Emisión de Certificado de Pago Final.........................................................................162
14.14 Fin de la Responsabilidad del Contratante...................................................................162
14.15 Monedas de Pago.........................................................................................................162

15. Terminación por Parte del Contratante......................................................................163
15.1 Notificación Para Hacer  Correcciones..........................................................................163
15.2 Terminación por parte del  Contratante ........................................................................163
15.3 Valoración en la Fecha de Terminación .......................................................................165
15.4 Pagos después de la Terminación .................................................................................165
15.5 Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia  ..........................166
15.6 Prácticas Corruptivas o Fraudulentas.............................................................................166

16. Suspensión y Terminación por parte del Contratista.................................................170
16.1 Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos .......................................................170
16.2 Terminación por parte del Contratista...........................................................................171
16.3 Cese de las  Obras y Retiro de los Equipos del Contratista...........................................172
16.4 Pago a la Terminación ..................................................................................................172

17. Riesgos y Responsabilidades.........................................................................................173
Indemnizaciones ...................................................................................................................173

87

87



Sección VIII. Condiciones especiales

17.2 Cuidado de las Obras por parte del Contratista.............................................................174
17.3 Riesgos del  Contratante................................................................................................174
17.4Consecuencias de los Riesgos del  Contratante..............................................................175
17.5 Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial ............................................................175
17.6 Limitación de Responsabilidad......................................................................................176
17.7 Uso del  Alojamiento y  las  Instalaciones         del   Contratante.................................177

18. Seguro..............................................................................................................................177
18.1 Requisitos Generales en Materia de Seguros.................................................................177
18.2 Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista........................................................179
18.3 Seguro Contra Lesiones  Personales y Daños a la Propiedad........................................181
18.4 Seguro para el Personal del Contratista ........................................................................182

19. Fuerza Mayor.................................................................................................................182
19.1 Definición de Fuerza Mayor..........................................................................................182
19.2 Notificación de Casos de Fuerza Mayor........................................................................183
19.3 Obligación de  Reducir   las  Demoras..........................................................................183
19.4 Consecuencias  de la Fuerza  Mayor .............................................................................183
19.5 Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista...............................................................184
19.6 Terminación Opcional, Pago y Finiquito.......................................................................184
19.7  Liberación del  Cumplimiento  del Contrato................................................................185

20. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje..................................................................185
20.2 Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias...........................187
20.3 Desacuerdo sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias

....................................................................................................................................189
20.4 Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias ..............189
20.5 Transacción Amigable...................................................................................................191
20.6 Arbitraje.........................................................................................................................191
20.7 Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias  

....................................................................................................................................192
20.8 Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias  

....................................................................................................................................192

88

88



Sección VIII. Condiciones especiales

Sección VII. Condiciones Generales (CG)

                                                                                                                                          
[Nombre del Contratante]

                                                                                                                                          
[Nombre del Contrato]

Las Condiciones Generales que figuran a continuación corresponden a la edición armonizada 

del Banco de las condiciones contractuales para construcción preparadas y registradas por la 

Federación  Internacional  de  Ingenieros  Consultores  (FIDIC),  FIDIC  2005  -  Todos  los 

derechos reservados. Esta publicación es para su uso exclusivo de los prestatarios del Banco 

y sus organismos ejecutores de proyectos conforme se estipula en el convenio de concesión 

de licencia celebrado entre el BID y la FIDIC, el 11 de marzo del 2005. Por consiguiente, 

ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, traducirse, adaptarse, almacenarse en 

un sistema de recuperación de datos ni transmitirse en forma alguna o por medio alguno, ya 

sea mecánico, electrónico o magnético, mediante fotocopias, grabación u otros medios, sin la 

previa  autorización  por  escrito  de  la  FIDIC,  salvo  por  el  Contratante  identificado 

anteriormente y con el único propósito de elaborar estos documentos estándar de licitación 

para el Contrato señalado supra.
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Condiciones Generales

1. Disposiciones Generales

1.1 Definiciones En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden 
las  Condiciones  Especiales,  las  partes  A  y  B  y  estas  Condiciones 
Generales, los siguientes términos y expresiones tendrán el significado 
que se señala en el documento. Los términos que se refieran a personas o 
partes incluirán empresas y otras entidades jurídicas, salvo en los casos 
en que el contexto requiera algo diferente .

1.1.1 El Contrato 1.1.1.1 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptación, la Carta de 
la Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones, los Planos, 
los  Cronogramas  y los demás documentos  que se enumeran 
en el Convenio o en la Carta de Aceptación.

1.1.1.2 “Convenio”  es  el  Convenio  al  que  se  hace  referencia  en  la 
Subcláusula 1.6 [Convenio].

1.1.1.3 “Carta de Aceptación” es la carta de aceptación formal, firmada 
por el  Contratante,  de la Carta  de la  Oferta,  que incluye  los 
memorandos  que  se  adjunten   sobre  acuerdos  celebrados   y 
firmados por las  Partes. De no existir una carta de aceptación 
en los términos señalados, la expresión “Carta de Aceptación” 
significará el Convenio , y la fecha de emisión o recibo de la 
Carta  de Aceptación   significará  la  fecha  de  suscripción  del 
Contrato.

1.1.1.4 “Carta de la Oferta”  significa el documento titulado carta de 
oferta o carta de licitación, que  elabora el Contratista,  y que 
incluye la oferta firmada dirigida al  Contratante para las Obras.

1.1.1.5 “Especificaciones”  significa  el  documento    de  ese  mismo 
título, conforme se incluye en el Contrato, y cualquier adición o 
modificación al mismo de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato. En ese documento se especifican las Obras.

1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en 
el Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido 
por  el  Contratante  (o  en  su  nombre)  de  conformidad  con el 
Contrato.

1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo título, 
que  elabora el Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, 
conforme  se  incluyen  en  el  Contrato.  Dichos  documentos 
pueden  incluir  la  Lista  de  Cantidades,  datos,  listas  y 
formularios de tarifas y/o precios.

1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demás documentos 
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que presenta el Contratista con la misma, conforme se incluye 
en el Contrato.

1.1.1.9 “Lista  de  Cantidades”,  “Listado  de  Trabajos  por  Día”  y 
“Formulario de Monedas de Pago” son los documentos (si los 
hubiere)  así titulados en la Sección de Formularios.

1.1.1.10 “Datos  del  Contrato”  son  las  planillas    elaboradas  por  el 
Contratante que llevan ese mismo título y constituyen la Parte 
A de las Condiciones Especiales.

1.1.2 Partes y 
Personas

1.1.2.1 “Parte” es el  Contratante o el Contratista, según lo requiera el 
contexto.

1.1.2.2 “ Contratante” es la persona  referida como tal en los Datos del 
Contrato, y todos sus  sucesores legales. 

1.1.2.3 “Contratista” es la persona o personas  referida(s) como tal(es) 
en la Carta de la Oferta, aceptada por el  Contratante, y todos 
sus  sucesores legales.

1.1.2.4 “Ingeniero” es la persona  designada por el  Contratante como 
tal para los fines del Contrato y que se señala en los Datos del 
Contrato, o cualquier otra persona  designada periódicamente 
por  el   Contratante  con  notificación  al  Contratista  de 
conformidad con la Subcláusula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].

1.1.2.5 “Representante del Contratista” es la persona  designada por el 
Contratista  en el  Contrato o periódicamente con arreglo a la 
Subcláusula 4.3 [Representante del Contratista], para que actúe 
en  nombre del Contratista.

1.1.2.6 “Personal  del   Contratante”   significa  el  Ingeniero,  los 
asistentes  mencionados en la Subcláusula 3.2 [Delegación por 
el  Ingeniero]  y  el  resto  del  personal,  mano  de  obra  y  otros 
empleados del Ingeniero y del Contratante; así como cualquier 
otro personal  sobre el  cual  se  notifique  al  Contratista  por el 
Contratante o el Ingeniero, como Personal del  Contratante.

1.1.2.7 “Personal  del  Contratista”   significa  el  Representante  del 
Contratista y  todo el personal que utilice el Contratista en el 
Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la mano de 
obra  y  otros  empleados  del  Contratista  y  de  cada 
Subcontratista; así como cualquier otro personal que asista al 
Contratista en la ejecución de las Obras.

1.1.2.8 “Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el 
Contrato,  o  cualquier  persona designada  como subcontratista 
para una parte de las Obras, y todos los  sucesores legales de 
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cada uno de ellos.

1.1.2.9 “Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias”  significa  la 
persona  o  las  tres  personas  designadas  con  arreglo  a  la 
Subcláusula  20.2  [Nombramiento  de  la  Comisión  para  la 
Resolución  de  Controversias]  o  la  Subcláusula  20.3 
[Desacuerdo  Sobre  la  Composición  de  la  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias].

1.1.2.10 “FIDIC”   significa  la  Fédération  Internationale  des 
Ingénieurs-Conseils,  es  decir,  la  Federación  Internacional  de 
Ingenieros Consultores.

1.1.2.11 “Banco” significa la institución financiera (si la hubiere) que se 
señala en los Datos del Contrato.

1.1.2.12 “Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en 
los Datos del Contrato.

1.1.3 Fechas, 
Pruebas, 
Plazos y 
Terminación      

1.1.3.1 “Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 días previos a la 
fecha límite de presentación de las Ofertas.

1.1.3.2 “Fecha de Inicio” es la fecha  notificada como tal con arreglo a 
la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras].

1.1.3.3 “Plazo de Terminación”   significa el  plazo para terminar  las 
Obras o una Sección de las mismas (según corresponda) con 
arreglo  a  la  Subcláusula  8.2  [Plazo  de  Terminación],  según 
consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en 
virtud  de  la  Subcláusula  8.4  [Prórroga  del  Plazo  de 
Terminación]), calculado a partir de la Fecha de Inicio.

1.1.3.4 “Pruebas a la Terminación” son las pruebas que se especifican 
en el Contrato, o que se acuerdan entre ambas Partes o que se 
ordenan como Variación y que se llevan a cabo en virtud de la 
Cláusula  9  [Pruebas  a  la  Terminación]  antes  de  que  el 
Contratante  reciba  las  Obras  o  una  Sección  de  las  mismas 
(según corresponda).

1.1.3.5 “Certificado de  Recepción  de Obra” es  el  certificado  que se 
emite  en virtud de la  Cláusula  10 [Recepción  por -Parte  del 
Contratante].

1.1.3.6 “Pruebas Posteriores a la Terminación” son las pruebas (si las 
hubiere)  especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de 
conformidad  con  las  Especificaciones  una  vez  que  el 
Contratante  recibe  las  Obras  o  una  Sección  de  las  mismas 
(según corresponda).

1.1.3.7  “Período para la Notificación de Defectos”  significa el plazo 
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para notificar cualquier defecto de las Obras o una Sección de 
las  mismas  (conforme proceda)  con arreglo  a  la  Subcláusula 
11.1  [Terminación  de  Trabajos  Tendientes  y  Reparación  de 
Defectos], el cual se extiende por doce  meses, salvo  que se 
establezca  algo diferente  en los  Datos del  Contrato  (incluida 
cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 11.3 [Prórroga 
del Plazo para la Notificación de Defectos]), calculado a partir 
de la fecha en que se terminen las Obras o la Sección conforme 
se certifique de acuerdo con la Subcláusula 10.1 [Recepción de 
las Obras y Secciones].

1.1.3.8 “Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en 
virtud de la Subcláusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

1.1.3.9 “Día” significa un día calendario y “año”, 365 días.

1.1.4 Moneda y 
Pagos

1.1.4.1 “Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta 
de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras y la 
reparación de cualquier defecto.

1.1.4.2  “Precio  del  Contrato”  es  el  precio  que  se  define  en  la 
Subcláusula  14.1  [Precio  del  Contrato],  e  incluye  ajustes  de 
conformidad con el Contrato.

1.1.4.3  “Costo”  significa todos los gastos en que haya incurrido (o 
incurra) razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de 
las Obras o fuera de éste,  incluyendo  costos fijos y cargos 
,similares pero no las utilidades.

1.1.4.4 “Certificado de Pago Final”   significa el  certificado de pago 
emitido  en  virtud  de  la  Subcláusula  14.13  [Emisión  del 
Certificado de Pago Final].

1.1.4.5 “Declaración  Final”  es  la  declaración  que  se  define  en  la 
Subcláusula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final].

1.1.4.6 “Moneda Extranjera”  es la moneda en que sea pagadera una 
parte  (o  la  totalidad)  del  Precio del  Contrato,   sin  incluir  la 
Moneda Local.

1.1.4.7 “Certificado de Pago Provisional”  significa un certificado de 
pago emitido con arreglo a la Cláusula 14 [Precio del Contrato 
y Pago],  que no sea el Certificado de Pago  Final.

1.1.4.8 “Moneda Local” es la moneda del País.

1.1.4.9 “Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud 
de la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago].

1.1.4.10 “Monto  Provisional”   significa  una  suma  (si  procede) 
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especificada  como  tal  en  el  Contrato  para  la  ejecución  de 
cualquier  parte  de  las  Obras,  el  suministro  de  Equipos  o 
Materiales  o  la  prestación  de  servicios  en  virtud  de  la 
Subcláusula 13.5 [Montos Provisionales].

1.1.4.11 “Monto  Retenido  ”   significa  los  montos  acumulados  que 
retenga  el   Contratante  con  arreglo  a  la  Subcláusula  14.3 
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague en 
virtud de la Subcláusula 14.9 [Pago del Monto Retenido ].

1.1.4.12 “Declaración”  es  una  declaración  que  presenta  el  Contratista 
como  parte  de  una   solicitud  de  un  certificado  de  pago,  en 
virtud de la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago].

1.1.5 Obras y 
Bienes

1.1.5.1 “Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, 
vehículos y demás elementos necesarios para la ejecución y la 
terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto. 
Sin  embargo,  los  Equipos  del  Contratista  excluyen  Obras 
Temporales, Equipos del  Contratante (si los hubiere), Equipos, 
Materiales y cualquier otro elemento que forme  parte o esté 
destinado a formar parte de las Obras Permanentes.

1.1.5.2 “Bienes” son los  Equipos del Contratista, los Materiales, los 
Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de éstos según 
corresponda. 

1.1.5.3 “Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) 
que  forman  parte  o   están  destinados  a  formar  parte  de  las 
Obras  Permanentes,  incluidos  los  materiales  de  suministro 
único  (si  los  hubiere)   a  ser  proveídos  por  el  Contratista  en 
virtud del Contrato.

1.1.5.4 “Obras  Permanentes”   significa  las  Obras  Permanentes  a  ser 
ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato.

1.1.5.5  “Equipos” son los aparatos,  maquinarias y otro equipo  que 
formen parte o estén destinados a  formar parte de las  Obras 
Permanentes,  incluyendo  vehículos  adquiridos  por  el 
Contratante y relacionados con la construcción  u operación de 
las Obras.

1.1.5.6 “Sección” es una parte de las Obras definida como tal en los 
Datos del Contrato (si la hubiere).

1.1.5.7 “Obras  Temporales”  son  las  obras  temporales  de  todo  tipo 
( diferentes de los  Equipos del Contratista) que se necesitan en 
el Lugar de las Obras para la ejecución y terminación de las 
Obras Permanentes y la reparación de cualquier defecto. 
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1.1.5.8   “Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o 
cualquiera de ellas según corresponda.

1.1.6 Otras 
Definiciones

1.1.6.1 “Documentos del Contratista” son los cálculos,  programas de 
computación  y  otros  programas  informáticos,  planos, 
manuales,  modelos y otros documentos de naturaleza técnica 
(si los hubiere)  proporcionados por el Contratista en virtud del 
Contrato.

1.1.6.2 “País”  significa  el  país  donde se  encuentra  el  Lugar  de  las 
Obras (o la mayor parte de ellas),  y donde se  ejecutarán las 
Obras Permanentes.

1.1.6.3 “Equipos  del  Contratante”  son  los  aparatos,   maquinaria  y 
vehículos  (si  los  hubiere)  que  el   Contratante  pone  a 
disposición  del  Contratista   para  la  ejecución  de  las  Obras, 
conforme se señala en las Especificaciones; pero no incluyen 
los Equipos que no haya recibido el Contratante. 

1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la Cláusula 19 [Fuerza Mayor].

1.1.6.5 “Leyes”   significa  toda   legislación  nacional  (o  estatal), 
estatutos, ordenanzas y otras  leyes  , así como las  regulaciones 
y  estatutos  de  cualquier  autoridad  pública  legalmente 
constituida.

1.1.6.6 “Garantía  de  Cumplimiento”  es  la  garantía  (o  garantías,  si 
procede)  en  virtud  de  la  Subcláusula  4.2  [Garantía  de 
Cumplimiento].

1.1.6.7   “Lugar de las Obras”  significa los sitios donde se ejecutarán 
las  Obras  Permanentes,  incluyendo  almacenes  y  áreas  de 
trabajo, y donde  deben ser enviadas los equipos y  materiales, 
así como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como 
parte del Lugar de las Obras.

1.1.6.8  “Imprevisible”  significa  que  no  se  puede  prever 
razonablemente por un Contratista con experiencia a la Fecha 
Base.

1.1.6.9   “Variación”  significa  cualquier  cambio  a  las  Obras  que   es 
requerido  o   aprobado  como  una  variación  en  virtud  de  la 
Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

1.2 Interpretación En el Contrato, salvo  que el contexto requiera algo diferente, 

(a) las  palabras  en  masculino  también  incluyen  el  femenino  y 
viceversa;
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(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o 
“acuerdo” exigen que el acuerdo se haga constar por escrito; 

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, 
impreso o elaborado de manera electrónica, que produce un registro 
permanente; y 

(e) la  palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta”;  “proponente” es 
sinónimo de “oferente” y “documentos de la oferta” es sinónimo de 
“documentos de licitación”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta 
en la interpretación de estas Condiciones. 

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresión "costo 
más  utilidades"   requieren  que las  utilidades   sean de 1/20 (5%) del 
costo, salvo indicación  diferente en los Datos del Contrato.

1.3 Comunicaciones En los  casos  en que en  estas  Condiciones  se  contemple  la  entrega  o 
emisión  de  aprobaciones,  certificados,  consentimientos,  Decisiones, 
notificaciones,  solicitudes  y  finiquitos,  estas  comunicaciones  deberán 
ser:

(a)  por  escrito  y   entregadas  personalmente  (con acuse de  recibo); 
enviadas  por  correo  o  con  servicio  de  encomienda  especial 
(courier),  o  remitidas   mediante  cualquiera  de  los  sistemas  de 
transmisión electrónica acordados conforme figura en los Datos del 
Contrato; y 

(b)  entregadas, enviadas o transmitidas a la dirección del receptor para 
fines de comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin 
embargo,

(i) cuando el receptor haga una notificación de cambio de dirección, 
de ahí en adelante las comunicaciones se enviarán a la dirección 
correspondiente; y 

(ii) si  el  receptor  no  indicare  algo  diferente   en  las  solicitudes  de 
aprobación o consentimiento, las comunicaciones podrán enviarse 
a la dirección desde la cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberán 
retenerse  ni  demorarse  sin  razones  válidas.  Cuando  se  emita  un 
certificado  a  una  Parte,  el  emisor  enviará  una  copia  a  la  otra  Parte. 
Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificación a la otra Parte, 
se  deberá  enviar  una  copia  al  Ingeniero  o  a  la  otra  Parte,  según 
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corresponda.

1.4 Ley e Idioma El Contrato se regirá por la legislación del País u otra jurisdicción que se 
estipule en los Datos del Contrato. 

El  idioma que haya  de regir  el  Contrato será el  que se señale  en los 
Datos del Contrato.

El idioma  para las comunicaciones será el que se indique en los Datos 
del  Contrato.  De  no  especificarse,  se  utilizará  el  idioma  que  rija  el 
Contrato.

1.5 Orden de 
Prioridad de los 
Documentos

Los  documentos  que  conformen  el  Contrato  deberán  considerarse 
mutuamente  explicativos.  Para  fines  de  interpretación,  el  orden  de 
prioridad de los documentos se ceñirá a la siguiente secuencia:

(a) el  Contrato (si lo hubiere),

(b) la Carta de Aceptación,

(c) la  Oferta,

(d) las Condiciones Especiales – Parte A,

(e) las Condiciones Generales – Parte B,

(f) las Especificaciones,

(g) los Planos, y 

(h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del 
Contrato.

Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos, el 
Ingeniero emitirá las aclaraciones o instrucciones necesarias.

1.6 Convenio Las  partes  celebrarán  un  Convenio  dentro  de   un  plazo  de  28  días 
contados a partir  de la fecha en que el  Contratista  reciba la Carta de 
Aceptación, a menos que en las Condiciones Especiales  se acuerde otra 
cosa.  El  Convenio  se  basará  en  el  formulario   que  se  anexa  en   las 
Condiciones  Especiales.  Los  costos  de  los  sellos  fiscales  y  cargos 
similares   (si  los hubiere)  que exija la  ley para celebrar  el  Convenio 
correrán por cuenta del Contratante.

1.7 Cesión Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el Contrato, como 
así tampoco ningún otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo 
al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:

(a) podrá ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento 
previo de la otra Parte, a la sola discreción de dicha Parte, y
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(b) podrá,  como garantía  a  favor  de  un  banco o entidad  financiera, 
ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en 
virtud del Contrato.

1.8 Cuidado y 
Suministro de los 
Documentos

El  Contratante  será  responsable  del  cuidado  y  la  custodia  de  las 
Especificaciones y los Planos. Salvo indicación  diferente en el Contrato, 
se suministrarán dos copias del Contrato y de cada Plano subsiguiente al 
Contratista,  quien  podrá  hacer  o  solicitar  copias  adicionales,   por  su 
propia cuenta.

El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los 
documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o 
hasta  dicha  entrega.  Salvo  indicación  en   sentido  diferente  en  el 
Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero seis copias de cada 
uno de los Documentos del Contratista. 

El  Contratista  guardará,  en  el  Lugar  de  las  Obras,  una  copia  del 
Contrato, las publicaciones que se señalan en las Especificaciones, los 
Documentos  del  Contratista  (si  los  hubiere),  los  Planos  y  las 
Variaciones, así como cualesquier otras comunicaciones que se realicen 
en virtud del Contrato. El personal del  Contratante tendrá el derecho de 
acceder  a  todos  los  documentos  mencionados  en  cualquier  horario 
razonable. 

Si una de las  Partes detecta  algún error o defecto en  un documento 
elaborado  para  la  ejecución  de  las  Obras,  dicha  Parte  notificará 
inmediatamente a la otra al respecto. 

1.9 Demoras de los 
Planos o 
Instrucciones  

El  Contratista  deberá  notificar  al  Ingeniero  sobre  cualquier  posible 
demora o interrupción de las Obras en caso de que no se  emitan a dicho 
Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un determinado 
plazo,  que  deberá  ser  razonable.  La  notificación  incluirá  información 
detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razón por 
la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así como la naturaleza y el 
costo   del  posible  retraso o interrupción  que se  podría  sufrir   por  la 
demora en la emisión de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algún Costo debido a que el 
Ingeniero no ha emitido el plano o la instrucción señalados en un plazo 
razonable  y  que  se  especifique  en  la  notificación  con  información 
complementaria, el Contratista enviará otra notificación al Ingeniero y, 
sujeto  a  lo  dispuesto  en  la  Subcláusula  20.1  [Reclamaciones  del 
Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una  prórroga  del  plazo  por   el  tiempo  de  la  demora  ,  si  la 
terminación  de  las  obras   se  ha  retrasado  o  se  anticipa  que  se 
retrasará , en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
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Terminación], y 

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio 
del Contrato.

Tras  recibir  esta  segunda  notificación,  el  Ingeniero  procederá  de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a 
un acuerdo o decisión al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o 
demora  del  Contratista,  incluido  un  error  o  demora  en  la  entrega  de 
cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá 
derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o  utilidades mencionados.

1.10 Uso de los 
Documentos del 
Contratista por 
Parte del 
Contratante 

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrá los derechos de 
autor  y  otros  derechos  de  propiedad  intelectual  respecto  de  los 
Documentos del Contratista  y otros documentos de diseño elaborados 
por el Contratista (o en su nombre).

Se considerará que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al 
Contratante  una  licencia  sin  plazo  determinado,  transferible,  no 
exclusiva  y  libre  de  regalías  para  copiar,  usar  y  transmitir  los 
Documentos  del  Contratista,  así  como  para  realizar  y  usar 
modificaciones de los mismos.  Dicha licencia:

(a) será válida a lo largo de la vida útil real o prevista (lo que sea más 
largo) de las partes pertinentes de las Obras,

(b) permitirá que cualquier persona que esté en debida posesión de la 
parte  pertinente  de  las  Obras  copie,  use  y  transmita  los 
Documentos  del  Contratista  con  el  fin  de  terminar,  operar, 
mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de 
programas  de  computación  y  otros  programas  informáticos, 
permitirá  el  uso de los  mismos  en  cualquier  computadora  en el 
Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato, 
incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el 
Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrá, sin el 
consentimiento  previo  del  Contratista,  usar,  copiar  ni  transmitir  a 
terceros los Documentos del Contratista  ni otros documentos de diseño 
elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean 
los que se señalan en esta Subcláusula.

1.11 Uso de los 
Documentos del 

 En  lo  que se  refiere  a  las  Partes,  el   Contratante  retendrá  todos  los 
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de 
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Contratante por 
Parte del 
Contratista

las Especificaciones, los Planos y otros documentos elaborados por el 
Contratante  (o  en  su  nombre).  El  Contratista  podrá,  a  sus  expensas, 
copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del 
Contrato.  El  Contratista  no  podrá,  sin  el  consentimiento  previo  del 
Contratante,  copiar,  usar  ni  transmitir  dichos  documentos  a  terceros, 
salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato.

1.12 Detalles 
Confidenciales

El  Contratista  y  el  personal  del  Contratante  divulgarán  toda  la 
información confidencial y de otra índole que se solicite razonablemente 
para  verificar  el  cumplimiento  del  Contrato  y  permitir  su  debida 
ejecución.

Cada uno de ellos, deberá tratar la información del Contrato con carácter 
privado y confidencial,  salvo en la medida necesaria para cumplir  las 
obligaciones contraídas por cada uno de ellos en virtud del Contrato o 
para  cumplir  las  leyes  pertinentes.  Ninguno  de  ellos   publicará  ni 
divulgará información acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin 
el  consentimiento  previo  de  dicha  Parte.  Sin  embargo,  el  Contratista 
podrá divulgar cualquier información de dominio público o información 
que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros 
proyectos.

1.13 Cumplimiento de 
la Legislación

En  el  cumplimiento  del  Contrato,  el  Contratista  cumplirá  las  leyes 
pertinentes.  Salvo  indicación  en   otro  sentido  en  las  Condiciones 
Especiales:

(a) el   Contratante   deberá  haber  obtenido  (  o  deberá  obtener)  los 
permisos  de  planificación,  zonificación,  edificación  o  de  índole 
similar  para  las  Obras  Permanentes,  así  como  cualquier  otro 
permiso  que,  según  se  establezca  en  las  Especificaciones,  deba 
haberse  obtenido  (o   deba  obtenerse)  por  el   Contratante.  El 
Contratante    indemnizará  y   amparará  al  Contratista  de  las 
consecuencias  que  se  deriven  de  cualquier  incumplimiento  al 
respecto; y 

(b) el Contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar todos los 
impuestos,  derechos  y   tasas,  y  obtener  todos  los  permisos, 
licencias  y  aprobaciones  que  exija  la  ley  para  la  ejecución  y 
terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto. 
El Contratista    indemnizará y  amparará al   Contratante  de las 
consecuencias  que  se  deriven  de  cualquier  incumplimiento  al 
respecto, salvo  que el Contratista esté impedido para realizar estas 
acciones y muestre evidencia de su diligencia.

1.14Responsabilidad 
Conjunta y 
Solidaria

Si  el  Contratista   establece  (al  amparo  de   leyes  aplicables)  una 
asociación en participación, consorcio u otra asociación de hecho,  de 
dos o más personas:
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(a)  dichas  personas  serán  consideradas  responsables  en  forma 
conjunta y solidaria  ante el  Contratante por el cumplimiento del 
Contrato;

(b) dichas  personas  notificarán  al  Contratante  el  nombre  de  su 
representante,  quien  tendrá la  autoridad  para  obligar  en forma 
vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y

(c) el  Contratista  no  modificará  su  composición  ni  su  situación 
jurídica sin el consentimiento previo del Contratante.

1.15 Inspecciones y 
Auditorías por 
Parte del Banco

El  Contratista  permitirá  al  Banco  y  a  personas  designadas  por  éste 
inspeccionar  el  Lugar  de  las  Obras  y  las  cuentas  y  registros  del 
Contratista  relacionados  con el  cumplimiento  del  Contrato,  y someter 
dichas cuentas y registros a una  auditoria por auditores designados por 
el Banco, si éste así lo exige. 

2. El  Contratante

2.1 Derecho de Acceso 
al Lugar de las 
Obras

El Contratante concederá al Contratista  derecho de acceso a, y posesión 
de, todas las partes del Lugar de las Obras  durante el  plazo (o  plazos) 
señalados en los Datos del Contrato. El derecho de acceso y la posesión 
pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se 
exige  que  el  Contratante  conceda  (al  Contratista)  la  posesión  de 
cualquier  cimiento,  estructura,  instalación  o  medio  de  acceso,  el 
Contratante lo hará en el plazo y de la manera que se indiquen en las 
Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podrá retener ese derecho 
o posesión hasta que  reciba la Garantía de Cumplimiento.

De no especificarse ese  plazo en los Datos del Contrato, el Contratante 
concederá  al  Contratista  el  derecho  de  acceso  al,  y  la  posesión del, 
Lugar de las Obras  en los períodos que sean necesarios para permitir al 
Contratista  proceder sin interrupción de conformidad con el programa 
presentado con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a 
que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el 
plazo establecido, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a 
lo  dispuesto  en  la  Subcláusula  20.1  [Reclamaciones  del  Contratista], 
tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha 
retrasado o se retrasará la terminación de las obras, en virtud de la 
Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y 

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el 
Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad 
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con lo que se establece en la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de 
llegar a un acuerdo o decisión al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del  Contratante se debe a algún error 
o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de 
cualquiera de los  Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá 
derecho a  dicha prórroga ni al Costo o utilidades mencionados.

2.2 Permisos, 
Licencias y 
Aprobaciones

El Contratante prestará asistencia razonable al Contratista, cuando éste 
así lo solicite, para obtener:

(a) copias de las Leyes del País que sean pertinentes para el Contrato 
pero que no se encuentren fácilmente disponibles, y 

(b)  cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes 
del País:

(i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la 
Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de la Legislación],

(ii) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(iii) para  la  exportación  de   los  Equipos  del  Contratista,  cuando  se 
retiren del Lugar de las Obras.

2.3 Personal del 
Contratante

El Contratante tendrá la responsabilidad de asegurarse que el Personal 
del Contratante y los demás Contratistas del Contratante en el Lugar de 
las Obras:

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subcláusula 4.6 
[Cooperación], y 

(b) tomen medidas  análogas a las que debe tomar el Contratista con 
arreglo  a  los  incisos  (a),  (b)  y  (c)  de  las  Subcláusula  4.8 
[  Procedimientos  de  Seguridad]  y  4.18  [Protección  del  Medio 
Ambiente].

2.4 Arreglos 
Financieros del 
Contratante 

El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en 
adelante, dentro de e un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en 
que reciba una solicitud del Contratista,  evidencia razonable de que se 
han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir 
que el  Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (según se 
calcule  en  ese momento)  de conformidad  con la  Cláusula  14 [Precio 
Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio  sustancial a sus 
arreglos  financieros,  el  Contratante  deberá  notificar  al  Contratista  y 
proporcionar información detallada al respecto.

Además,  si  el  Banco  notifica  al  Prestatario  que  ha  suspendido  los 
desembolsos  al  amparo  de  su  préstamo,  el  cual  financia  total  o 
parcialmente la ejecución de las Obras, el Contratante notificará dicha 
suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la 
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fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un plazo de  7 días 
contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la 
notificación de suspensión. En caso de que el Contratante tenga acceso a 
fondos alternativos  en las  monedas  adecuadas  para seguir  pagando al 
Contratista más allá del décimo sexto (60º) día contado desde la fecha de 
notificación de suspensión por parte del Banco, el  Contratante deberá 
presentar  en dicha notificación evidencia razonable de la medida en que 
dichos recursos estarán disponibles.

2.5 Reclamaciones del 
Contratante

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud 
de cualquier cláusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada 
con el Contrato y/o a una prórroga del Período para la Notificación de 
Defectos,  el  Contratante  o  el  Ingeniero  notificarán  detalladamente  al 
Contratista  .  Sin  embargo,  no  será  necesario  hacer  notificaciones  de 
pagos adeudados con arreglo a la Subcláusula 4.19 [Electricidad, Agua y 
Gas],  la  Subcláusula  4.20  [Equipos  del   Contratante  y  Materiales  de 
Libre Disposición], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible y  no más de 
28 días después que el Contratante se haya enterado, o  debiera haberse 
enterado, de la situación o  circunstancias que originaron la reclamación. 
Se enviará una notificación sobre cualquier prórroga del Período para la 
Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La  información  detallada  incluirá  la  cláusula  u  otra  base  de  la 
reclamación,  así  como  pruebas  del  monto  y/o  la  prórroga  que  el 
Contratante considere que le correspondan en relación con el Contrato. 
El  Ingeniero  procederá  de  conformidad  con  la  Subcláusula  3.5 
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de (i) 
el monto (si procede) que le corresponda pagar al Contratista a favor del 
Contratante,  y/o  (ii)  la  prórroga  (si  procede)  del   Plazo  para  la 
Notificación  de  Defectos  de  conformidad  con  la  Subcláusula  11.3 
[Prórroga del  Plazo para la Notificación de Defectos].

Este  monto  podrá  incluirse  como  una  deducción  en  el  Precio  del 
Contrato y los Certificados de Pago. El  Contratante sólo tendrá derecho 
a compensar o deducir una suma de un monto certificado al amparo de 
un Certificado de Pago, o  a  presentar  otra  reclamación  en contra  del 
Contratista, de conformidad con esta Subcláusula.

3. El Ingeniero

3.1 Obligaciones y 
Facultades del 
Ingeniero

El Contratante designará al Ingeniero  quien cumplirá las obligaciones 
que  se  le  asignen  en  el  Contrato.  El  personal  del  Ingeniero  incluirá 
ingenieros  debidamente  calificados  y  otros  profesionales  competentes 
para  cumplir esas obligaciones.
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El Ingeniero no tendrá la potestad de modificar el Contrato.

El  Ingeniero  podrá  ejercer  las  facultades  que  se  le  confieran 
explícitamente  en el Contrato o se deriven implícitamente  del mismo. 
Si  el  Ingeniero  debe  obtener  la  aprobación  del  Contratante  antes  de 
ejercer una facultad en particular, los requisitos serán los que se indican 
en las Condiciones Especiales. El Contratante informará sin demora al 
Contratista   sobre  cualquier  cambio  en  las  facultades  conferidas  al 
Ingeniero. 

Sin  embargo,  cuando  el  Ingeniero  ejerza  una  facultad  específica  que 
requiera  la  autorización  del  Contratante,  entonces  (para  los  fines  del 
Contrato) se considerará que este último ha concedido su aprobación. 

Salvo indicación diferente  en estas Condiciones: 

(a) cuando  el  Ingeniero   cumpla  sus  obligaciones  o  ejerza  sus 
facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se 
deriven en forma implícita del mismo, se considerará que actúa en 
nombre del Contratante; 

(b) el Ingeniero no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las Partes 
de  cualesquiera   deberes,  obligaciones  o  responsabilidades   en 
virtud del Contrato; 

(c) ninguna  aprobación,  verificación,  certificado,  consentimiento, 
examen,  inspección,  orden,  notificación,  propuesta,  solicitud, 
prueba  o  acto  de  esa  índole  del  Ingeniero  (incluida  la  no 
desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier responsabilidad 
que tenga  en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en 
cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma  expresa, , cualquier 
acto  realizado  por  el  Ingeniero  en respuesta  a  una  solicitud  del 
Contratista  deberá ser notificado por escrito al  Contratista dentro 
del plazo de 28 días de  recibida la  solicitud.

Se aplicarán las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendrá la aprobación específica del  Contratante antes de 
actuar  de  conformidad  con  las  siguientes  Subcláusulas  de  estas 
Condiciones: 

(a) Subcláusula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prórroga y/o 
costo adicional. 

(b) Subcláusula 13.1: Orden de Variación, a excepción de: 

(i) situaciones de emergencia conforme  lo determine el Ingeniero, o 

(ii)  el  caso  en  que  una  Variación   aumente  el  Monto  Contractual 
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Aceptado, en un porcentaje inferior al  especificado en los Datos 
Contractuales. 

(c) Subcláusula 13.3: Aprobación de una propuesta de Variación por 
parte  del  Contratista  de conformidad  con la  Subcláusula  13.1  ó 
13.2. 

(d) Subcláusula 13.4: Especificación del monto pagadero en cada una 
de las monedas aplicables. 

(e) Sin  perjuicio  de  la  obligación  de  obtener  aprobación,  como  se 
indica  supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que 
afecte la seguridad personal,  la seguridad física de las Obras o de 
la(s)  propiedad(es)  colindante(s),  éste  podrá,  sin  eximir  al 
Contratista  de   sus  deberes  y  responsabilidades   en  virtud  del 
Contrato,  ordenar  al  Contratista  que  lleve  a  cabo  las  obras  o 
actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar o 
reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente cualquier 
instrucción de esa índole que le dé el Ingeniero, aún a  falta de la 
aprobación  de  dicha  instrucción  por  parte  del   Contratante.  El 
Ingeniero  determinará  un  aumento  del  Precio  del  Contrato  por 
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la 
Cláusula 13, y notificará debidamente al Contratista, con copia al 
Contratante.

3.2 Delegación por el 
Ingeniero

El Ingeniero podrá ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a 
los asistentes,  y también podrá revocarlas . Entre los asistentes puede 
incluirse  un  ingeniero  residente  y/o  inspectores  independientes 
designados para examinar y/o  probar elementos de los Equipos y/o los 
Materiales. La asignación, delegación o revocación  deberán hacerse por 
escrito y no entrarán en vigor  hasta   que ambas Partes hayan recibido 
copia de la notificación. 

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no 
podrá  delegar  la  autoridad  para  resolver  cualquier  asunto  de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes serán personas debidamente calificadas,  con  capacidad 
para llevar a cabo esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendrán pleno 
dominio  del  idioma    para  comunicaciones  que  se  define  en  la 
Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya 
delegado  autoridad,  estará  autorizado  únicamente  a  impartir 
instrucciones  al  Contratista  en  la  medida  definida  en  la  delegación. 
Cualquier aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, 
inspección,  orden,  notificación,  propuesta,  solicitud,  prueba o acto de 
esa índole por parte de un asistente,  efectuado de conformidad con la 
delegación, tendrá el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin 
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embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o  Materiales 
no constituirá la aprobación de los mismos, por lo que no afectará 
el  derecho  del  Ingeniero  a  rechazar  dichos  trabajos,  Equipos  o 
Materiales; 

(b) si el Contratista cuestiona una  decisión u orden de  un asistente, el 
Contratista  podrá  remitir  el  asunto  al  Ingeniero,  quien  con  la 
debida prontitud confirmará,  revertirá o modificará  la decisión u 
orden.

3.3 Instrucciones del 
Ingeniero

El  Ingeniero  podrá  impartir  instrucciones  al  Contratista  en  cualquier 
momento,  y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se 
necesiten  para la  ejecución de las Obras y la reparación de cualquier 
defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sólo responderá 
a  las  instrucciones  del  Ingeniero,  o  del  asistente  en  el  que  se  haya 
delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Cláusula. En el caso de 
que  una  orden  constituya  una  Variación,  se  aplicará  la  Cláusula  13 
[Variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplirá las instrucciones que imparta el Ingeniero o el 
asistente  en  quien  se  haya  delegado dicha  autoridad,  en relación  con 
cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las instrucciones 
se impartirán por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado: 

(a) da una orden verbal,

(b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmación escrita de 
la orden en un plazo de dos días laborales a partir de la fecha en 
que se dio la instrucción, y 

(c) no responde con una negativa u  orden escrita dentro  de dos días 
después de  recibir la confirmación,

entonces  la  confirmación  pasará  a  constituir  la  orden  escrita  del 
Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad (según 
corresponda).

3.4 Reemplazo del 
Ingeniero

Si el  Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberá 
notificar al Contratista, por lo menos 21 días antes de la fecha prevista 
del reemplazo,  el nombre,  la dirección y la experiencia pertinente  del 
potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial 
Ingeniero  sustituto  no  es  adecuado,  tendrá  el  derecho  a  presentar 
objeciones al nombramiento, mediante notificación al  Contratante, con 
información que fundamente su posición, y el  Contratante dará plena y 
justa consideración a dicha objeción.

3.5 Decisiones En  los  casos  en  que  estas  Condiciones  contemplen  que  el  Ingeniero 
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proceda de conformidad con esta Subcláusula 3.5 para acordar o resolver 
algún asunto, el Ingeniero consultará con cada una de las Partes con el 
ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero 
tomará una decisión justa de conformidad con el Contrato, tomando en 
cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique  algo diferente, el Ingeniero notificará a ambas 
Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del 
caso dentro del plazo de 28 días de haber recibido la correspondiente 
queja  o  solicitud.  Cada  una  de  las  Partes  dará  cumplimiento   a  los 
acuerdos o decisiones,  salvo (y en ese caso, hasta)  que se sometan a 
reconsideración con arreglo a la Cláusula 20 [Quejas , Controversias y 
Arbitraje].

4. El Contratista

4.1 Obligaciones 
Generales del 
Contratista

En  la  medida  en  que  se  especifique  en  el  Contrato,  el  Contratista 
diseñará, ejecutará y terminará las Obras de conformidad con el Contrato 
y con las instrucciones del Ingeniero y reparará cualquier defecto de las 
Obras. 

El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos del Contratista 
que  se  especifiquen  en  el  Contrato,  así  como  todo  el  Personal  del 
Contratista,  los  Bienes,  los  bienes   consumibles  y  otros  bienes  y 
servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relación con, 
el diseño, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus 
defectos.

Todos  los  equipos,  materiales  y  servicios  que  incorporen  en,  o  se 
requieran para, las Obras   deberán provenir de cualquier país elegible de 
conformidad con la definición que establece el Banco. 

El  Contratista  velará  por  el  carácter  adecuado,   la  estabilidad  y  la 
seguridad de todas las operaciones y los métodos de construcción en el 
Lugar  de  las  Obras.  Salvo en la  medida  en  que se  especifique  en el 
Contrato, el Contratista i) será responsable de todos los  Documentos del 
Contratista, las Obras Temporales y el diseño que pueda ser necesario en 
relación con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que 
dicho(s) elemento(s) se ciña(n) al Contrato; y ii) no será responsable  del 
diseño o las especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la 
información sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para 
la  ejecución  de  las  Obras.  Dichos  arreglos  y  métodos  no  podrán 
modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de 
ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista diseñará 
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cualquier  parte  de  las  Obras  Permanentes,  entonces,  salvo  indicación 
diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el  Contratista  suministrará  al  Ingeniero  los  Documentos  del 
Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad con los 
procedimientos que se especifican en el Contrato; 

(b) esos Documentos del Contratista se ceñirán a las Especificaciones 
y los Planos; estarán escritos en el idioma  para comunicaciones 
definido  en  la  Subcláusula  1.4  [Ley  e  Idioma]  e  incluirán  la 
información adicional solicitada por el Ingeniero para  agregar a los 
Planos a fin de coordinar los diseños de cada una de las Partes;

(c) el  Contratista  será  responsable  de   esta  parte,  la  cual,  una  vez 
terminadas  las  Obras,  servirá  para  el  propósito  para  la  que  fue 
concebida de conformidad como se señala en el Contrato; y 

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminación,  el Contratista 
proporcionará al Ingeniero la documentación “conforme a obra” y 
según corresponda, los manuales de operación y  mantenimiento, 
de  conformidad  con las  Especificaciones  y  en  suficiente  detalle 
como para que el  Contratante pueda operar, mantener, desmontar, 
reensamblar, ajustar o reparar  esta parte de las Obras. Dicha parte 
no  se  considerará  terminada  para  los  fines  de  la  recepción  con 
arreglo a la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] 
hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la documentación y 
los manuales mencionados.

4.2 Garantía de 
Cumplimiento

El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento por el 
monto  y  monedas   estipulados  en  los  Datos  del  Contrato.  Esta 
Subcláusula  no se  aplicará  en los  casos  en  que no se  especifique  un 
monto en los Datos del Contracto. 

El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento  dentro de  un 
plazo que no exceda de 28 días después de haber recibido la Carta de 
Aceptación,  y  enviará  una  copia  al  Ingeniero.  La  Garantía  de 
Cumplimiento deberá haber sido emitida por una entidad y provenir de 
un país (u otra jurisdicción) aprobados por el  Contratante, y  tendrá la 
forma  que  se  adjunte  a  las  Condiciones  Especiales  u  otra  forma  que 
apruebe el  Contratante.

El  Contratista  se  asegurará  de  que  la  Garantía  de  Cumplimiento  sea 
válida y  exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y 
repare  cualquier  defecto.  Si  en  los  términos  de  la  Garantía  de 
Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días antes de 
ésta  el  Contratista  todavía  no  está  en  condiciones  de  recibir  el 
Certificado de Cumplimiento, el Contratista deberá prorrogar el período 
de validez de la Garantía de Cumplimiento hasta que se terminen las 
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Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podrá hacer reclamaciones en virtud de la Garantía de 
Cumplimiento, salvo por los montos que le correspondan al amparo del 
Contrato. El Contratante  indemnizará y amparará al Contratista contra y 
de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de 
abogados y gastos legales) que se generen a raíz de una reclamación al 
amparo  de  la  Garantía  de  Cumplimiento  en  la  medida  en  que  el 
Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamación.

El  Contratante  devolverá  la  Garantía  de  Cumplimiento  al  Contratista 
dentro del plazo de 21 días  de haber recibido una copia del Certificado 
de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcláusula, en los casos 
en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a 
raíz de un cambio en el costo y/o la legislación o como resultado de una 
Variación  que  supere  el  25% de  la  porción  del  Precio  del  Contrato 
pagadera  en  una  moneda  específica,  el  Contratista,  a  solicitud  del 
Ingeniero,   procederá  sin  demora  a  aumentar  o  reducir,  según 
corresponda, el valor de la Garantía de Cumplimiento en esa moneda, en 
el mismo porcentaje. 

4.3 Representante del 
Contratista

El Contratista nombrará al Representante del Contratista y le conferirá 
todas las facultades necesarias para que actúe en  nombre del Contratista 
para los fines del Contrato. 

Salvo  que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el 
Contrato, el Contratista suministrará al Ingeniero para su  aprobación, 
antes de la fecha de inicio, el nombre y la información de la persona que 
propone como Representante del Contratista. Si  se niega la aprobación o 
se revoca según la Subcláusula  6.9 [Personal del  Contratista],  o si  la 
persona  designada  no  ejerce  sus  funciones  como  Representante  del 
Contratista, el Contratista seguirá el mismo procedimiento para presentar 
el nombre y la información de otra persona adecuada para el cargo en 
cuestión. 

El Contratista no podrá revocar el nombramiento del Representante del 
Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del 
Ingeniero. 

El  Representante del Contratista dedicará todo su tiempo  a dirigir el 
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el Representante 
del Contratista debe ausentarse temporalmente del Lugar de las Obras 
durante la ejecución de éstas, se nombrará a un sustituto adecuado, con 
el previo consentimiento del Ingeniero, a quien deberá darse la debida 
notificación.
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El  Representante  del  Contratista  recibirá  instrucciones  en nombre  del 
Contratista,  de conformidad con la  Subcláusula  3.3 [Instrucciones  del 
Ingeniero].

El Representante del Contratista podrá delegar facultades,  funciones y 
poderes  en  cualquier  persona  competente,  y  podrá  revocar  dicha 
delegación en cualquier momento. Las delegaciones o revocaciones no 
entrarán  en  vigor  sino  una  vez  que  el  Ingeniero  haya  recibido  una 
notificación previa  firmada por el  Representante  del Contratista  en la 
que se señale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, 
las funciones y  los poderes delegados o revocados. 

El  Representante  del  Contratista  hablará  con  fluidez  el  idioma  para 
comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los 
delegados  del  Representante  del  Contratista  no hablan  con fluidez  el 
idioma mencionado, el Contratista se asegurará de que haya  intérpretes 
competentes durante  todas las horas de trabajo,  en un número que el 
Ingeniero considere suficiente. 

4.4 Subcontratistas El Contratista no subcontratará la totalidad de las obras.

El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier 
Subcontratista,  sus  agentes  o  empleados,  como  si  fueran  las  suyas 
propias. Salvo indicación en contrario en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista no estará obligado a obtener aprobación cuando se 
trate  de  proveedores  de  Materiales  únicamente,  o  para  la 
contratación  de  un  Subcontratista  que  esté  designado  en  el 
Contrato; 

(b) se obtendrá el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate 
de la contratación  de otros Subcontratistas que propongan;

(c) el  Contratista  notificará  al  Ingeniero,  con  al  menos  28  días  de 
anticipación, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo  de cada 
Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo  en el Lugar de las 
Obras; y 

(d) cada subcontrato incluirá disposiciones que den al Contratante el 
derecho de exigir  que se le ceda el subcontrato con arreglo a la 
Subcláusula 4.5 [Cesión de Beneficio de Subcontrato] (conforme 
proceda) o en el caso de terminaci6n  en virtud de la Subcláusula 
15.2 [Terminación  por parte del  Contratante].

El Contratista se asegurará de que los requisitos que se le imponen en la 
Subcláusula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los 
Subcontratistas . 

En  la  medida  de  lo   posible,  el  Contratista  dará  justas  y  razonables 
oportunidades  a  contratistas  del   País,  para   ser   nombrados 
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Subcontratistas.

4.5 Cesión de 
Beneficio de 
Subcontrato

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la 
fecha  de  vencimiento  del  Plazo   para  la  Notificación  de  Defectos 
pertinente,  el  Contratista  deberá  ceder  al  Contratante  el  beneficio  de 
dichas obligaciones, si el Ingeniero así se lo exige antes de esa fecha. 
Salvo  indicación  diferente   en  la  cesión,  el  Contratista  no  será 
responsable  ante  el  Contratante  por  los  trabajos  que  realice  el 
Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesión. 

4.6 Cooperación El Contratista ofrecerá, conforme se  estipule en el Contrato o indique el 
Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a :

(a) el Personal del Contratante,

(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y 

(c) el personal de cualquier entidad pública legalmente constituida,

quienes  podrán  estar  empleadas  en  el  Lugar  de  las  Obras  o  en  sus 
inmediaciones para la ejecución de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituirá una Variación en la medida 
en que  obligue al Contratista a  sufrir  retrasos y  a incurrir en un Costo 
Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros Contratistas pueden 
incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos 
en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si  en  virtud  del  Contrato  se  exige  al   Contratante  que  conceda  al 
Contratista  posesión  de  cualquier  cimiento,  estructura,  instalación  o 
medio de acceso de conformidad con los Documentos del Contratista, el 
Contratista suministrará dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la 
forma   indicados en las Especificaciones.

4.7 Trazado El  Contratista  trazará  las  Obras  en  función  de  los  puntos  originales, 
líneas  y  niveles  de  referencia    especificados  en  el  Contrato  o 
notificados al Ingeniero. El Contratista será  responsable del  correcto 
posicionamiento  de todas las partes de las Obras, y rectificará cualquier 
error en las posiciones ,  niveles,  dimensiones o  alineamiento de las 
mismas. 

El Contratante será responsable de cualquier error en los parámetros de 
referencia  señalados  o  notificados,  pero  el  Contratista  tratará 
razonablemente de verificar la precisión de dichos datos antes de que se 
utilicen. 

Si  el  Contratista  sufre  una  demora  o  incurre  en  Costos  por  realizar 
trabajos requeridos a raíz de un error en los parámetros de referencia, 
que  un  contratista  con  experiencia  no  hubiera  podido  detectar 
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razonablemente  dicho  error  y  evitar  esa  demora  o  ese  Costo,  el 
Contratista notificará de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcláusula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una  prórroga  del  plazo  por  el  tiempo  de  la  demora  ,  si  se  ha 
retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la 
Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y 

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el 
Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con 
la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o decidir i) si y (si 
procede) en qué medida no se hubiera podido detectar el error de manera 
razonable,  y ii) si  los asuntos que se señalan en los incisos  (a)  y  (b) 
supra se relacionan con dicha medida.

4.8 Procedimientos  de 
Seguridad

El Contratista deberá:

(a) cumplir con todas las regulaciones  de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el 
Lugar de las Obras, 

(c) hacer  lo  razonable  para  mantener  el  Lugar  de  las  Obras  y  las 
propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar 
situaciones peligrosas para dichas personas,

(d) proporcionar  cercas,  alumbrado,  protección  y  vigilancia  para  las 
Obras  hasta  que  éstas  se  terminen  y  entreguen  con arreglo  a  la 
Cláusula 10 [Recepción por parte del  Contratante], y 

(e) proporcionar cualesquiera  Obras Temporales (incluidos caminos, 
senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la 
ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los 
propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes. 

4.9 Control de 
Calidad

El  Contratista  establecerá  un  sistema  de  control  de  calidad  para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se 
ceñirá a la información que figura en el Contrato.  El Ingeniero podrá 
auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberán presentarse al Ingeniero, para su información, detalles de todos 
los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de 
cada etapa de diseño y ejecución. Todos los documentos de naturaleza 
técnica que se emitan para el Ingeniero deberán ostentar comprobante de 
la aprobación previa del propio Contratista.
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El  cumplimiento  del  sistema  de  control  de  calidad  no  eximirá  al 
Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o responsabilidades 
en virtud del Contrato.

4.10 Datos del Lugar de 
las Obras

Antes de la Fecha Base, el Contratante deberá haber proporcionado al 
Contratista, para su información, todos los datos pertinentes de los que 
disponga sobre las condiciones subterráneas e hidrológicas del Lugar de 
las  Obras,  incluidos  aspectos  ambientales.  A  su  vez,  el  Contratante 
pondrá a disposición del Contratista todos los datos de esa índole que 
obtenga después de la Fecha Base. El Contratista será responsable de 
interpretar todos esos datos.

En la  medida  en que fuera posible  (tomando en cuenta  el  costo y el 
tiempo),  se  considerará  que  el  Contratista  ha  obtenido  toda  la 
información  necesaria  acerca  de  los  riesgos,  imprevistos  y  otras 
circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las 
Obras.  En  la  misma  medida,  se  considerará  que  el  Contratista  ha 
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los 
datos mencionados anteriormente y otra información disponible, y que 
antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los 
asuntos pertinentes, incluidos ( más no de manera exclusiva):

(a) la  forma  y  la  naturaleza  del  Lugar  de  las  Obras,  incluidas  las 
condiciones subterráneas, 

(b) las condiciones hidrológicas y climáticas,

(c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la 
ejecución  y  terminación  de  las  Obras  y  la  reparación  de 
cualesquiera defectos,

(d) la legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del País, 
y 

(e) los  requisitos  del  Contratista  en  cuanto  a  acceso,  alojamiento, 
dependencias,  personal,  electricidad,  transporte,  agua  y  otros 
servicios.

4.11 Suficiencia del 
Monto 
Contractual 
Aceptado

Se considerará que el Contratista:

(a) está satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de 
su idoneidad y suficiencia, y 

(b) basó  el  Monto  Contractual  Aceptado  en  los  datos,  las 
interpretaciones,  la  información  necesaria,  las  inspecciones,  los 
exámenes y el cumplimiento de todos los asuntos pertinentes que se 
especifican en la Subcláusula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicación en otro sentido  en el Contrato, el Monto Contractual 
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Aceptado  cubre  todas  las  obligaciones  del  Contratista  en  virtud  del 
Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos Provisionales, si 
los  hubiere)  y  todos  los  aspectos  necesarios  para  ejecutar  y  terminar 
adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 Condiciones 
Físicas 
Imprevisibles

En  esta  Subcláusula,  “condiciones  físicas”  se  refiere  a  condiciones 
físicas  naturales  y  artificiales,  así  como  otras  obstrucciones  y 
contaminantes  físicos que el  Contratista  encuentre  en el  Lugar  de las 
Obras  durante  la  ejecución  de  las  mismas,  incluidas  condiciones 
subterráneas e hidrológicas pero no climáticas.

Si  el  Contratista  se  enfrenta  con  condiciones  físicas  adversas  que 
considere Imprevisibles, notificará de ello al Ingeniero tan pronto como 
sea posible.

En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de manera que 
el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondrán las razones por las 
que  el  Contratista  las  considera   condiciones  Imprevisibles.  El 
Contratista seguirá con la ejecución de las Obras adoptando las medidas 
que sean adecuadas y razonables para las condiciones físicas, y cumplirá 
las  instrucciones  que  pueda  darle  el  Ingeniero.  Si  alguna  orden 
constituye  una  Variación,  se  aplicará  la  Cláusula  13  [Variaciones  y 
Ajustes]. 

Si, habiendo encontrado  condiciones físicas que sean Imprevisibles, el 
Contratista hace la notificación al respecto y sufre demoras o incurre en 
Costos  a  raíz  de  las  condiciones  mencionadas,  el  Contratista  tendrá 
derecho  a  la  notificación  indicada  en  la  Subcláusula  20.1 
[Reclamaciones del Contratista],  a:

(a) una  prórroga  del  plazo  por  el  tiempo  de  la  demora  ,  si  se  ha 
retrasado  o  se  retrasará  la  terminación  de  las  Obras,  de 
conformidad  con  la  Subcláusula  8.4  [Prórroga  del  Plazo  de 
Terminación], y 

(b) el  pago  de  dichos  Costos,  que  se  incluirán  en  el  Precio  del 
Contrato.

Tras  recibir  la  notificación  y  examinar  o  investigar  las  condiciones 
físicas, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] con el fin de acordar o resolver i) si y (si procede) en qué 
medida esas condiciones físicas eran Imprevisibles, y ii) si los asuntos 
que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relación con esa 
medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisión respecto 
del Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podrá 
analizar si otras condiciones físicas en partes similares de las Obras (si 
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las  hubiere)  eran  más  favorables  de  lo  que  podría  haberse  previsto 
cuando el Contratista presentó la Oferta. Si, y en la medida en que fueren 
encontradas   esas  condiciones  más  favorables,  el  Ingeniero  podrá 
proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin 
de llegar a un acuerdo o decisión respecto de las reducciones de Costo 
originadas  por  dichas  condiciones,  que  podrán  incluirse  (como 
deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin 
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y 
todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones físicas que 
se  encuentren  en partes  similares  de  las  obras,  no darán  lugar  a  una 
reducción neta del Precio del Contrato.

El  Ingeniero  deberá  tomar  en  cuenta  cualquier  evidencia   de  las 
condiciones  físicas  previstas  por  el  Contratista  cuando  presentó  la 
Oferta, evidencias  que el Contratista deberá  facilitar; sin embargo, la 
interpretación  de esas  evidencias  por  parte  del  Contratista   no tendrá 
carácter obligatorio para el Ingeniero.

4.13 Servidumbre de 
Paso y 
Dependencias

Salvo indicación diferente en el Contrato, el Contratante deberá proveer 
acceso al, y posesión del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres 
de paso especiales y/o temporales que puedan ser necesarias para las Obras. 
El  Contratista  también  obtendrá,  a  su  riesgo  y  expensas,  cualquier 
servidumbre  de paso o instalaciones  adicionales  fuera del  Lugar  de  las 
Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

4.14 No interferencia El Contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con:

(a) la comodidad del público, ni

(b) el acceso a y uso y ocupación de todos los caminos y senderos, 
independientemente de que sean públicos o estén en posesión del 
Contratante o de otros.

El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los 
daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) 
que se generen a raíz de una interferencia innecesaria o inadecuada de 
esa índole.

4.15 Ruta de Acceso Se considerará que el Contratista está satisfecho con la conveniencia y 
disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el día de la 
Fecha Base. El Contratista hará lo razonablemente posible por evitar los 
daños que pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del 
tráfico del Contratista  o su personal. Ello incluye el uso adecuado de 
vehículos y rutas apropiados.

Salvo indicación diferente  en estas Condiciones: 

(a) el  Contratista  será  (al  igual  que entre  las Partes)  responsable  de 
cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de 
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las rutas de acceso;

(b) el  Contratista  proporcionará  todas  las  señalizaciones  o 
instrucciones  necesarias  a  lo  largo  de  las  rutas  de  acceso,  y 
obtendrá  los  permisos  necesarios  de  las  autoridades  pertinentes 
para usar dichas rutas, señalizaciones e instrucciones;

(c) el  Contratante no será responsable de las reclamaciones que surjan 
del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relación 
con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de 
ninguna ruta de acceso en particular; y 

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad 
de las rutas de acceso para el  uso requerido por el   Contratista, 
correrán por cuenta de éste. 

4.16 Transporte de 
Bienes

Salvo disposición  en sentido diferente  en las Condiciones Especiales: 

(a) el  Contratista  notificará  al  Ingeniero  con  al  menos  21  días  de 
anticipación sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra 
parte importante de otros Bienes en el Lugar de las Obras;

(b) el  Contratista  será  responsable  de  empacar,  cargar,  transportar, 
recibir, descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demás 
elementos necesarios para las Obras; y 

(c) el Contratista  indemnizará y amparará al  Contratante de todos los 
daños,  perjuicios  y  gastos  (incluidos  honorarios  y  gastos  de 
abogados y gastos legales) que se generen del transporte de Bienes, 
y negociará y pagará todas las reclamaciones que surjan a raíz del 
transporte de los mismos.

4.17 Equipos del 
Contratista

El Contratista será responsable de todos sus Equipos. Una vez que se 
lleven  al  Lugar  de  las  Obras,  se  considerará  que  los  Equipos  del 
Contratista se usarán exclusivamente para la ejecución de las Obras. El 
Contratista  no  retirará  del  Lugar  de  las  Obras  ningún  elemento 
importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. 
Sin embargo, dicho consentimiento no será necesario para vehículos que 
transporten  Bienes o  Personal del Contratista fuera del Lugar de las 
Obras.

4.18 Protección del 
Medio Ambiente 

El  Contratista  tomará  todas  las  medidas  razonables  para  proteger  el 
medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para 
limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y 
las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros 
resultados de sus operaciones. 
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El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales 
y  efluentes  que  se  produzcan  como  resultado  de  sus  actividades  no 
excedan  los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por 
las leyes aplicables . 

4.19 Electricidad, Agua 
y Gas

Salvo  en  los  casos  que  se  señalan  más  abajo,  el  Contratista  será 
responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demás servicios 
que  necesite  para  las  actividades  de  construcción  y,  en  la  medida 
establecida  en las Especificaciones, para las pruebas.

El  Contratista  tendrá  derecho  a  usar  para  los  fines  de  las  Obras  los 
suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren 
disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles y precios figuren 
en  las  Especificaciones.  El  Contratista  suministrará,  a  su  riesgo  y 
expensas,  los  aparatos  necesarios  para  hacer  uso  de  esos  servicios  y 
medir las cantidades consumidas. 

El  Ingeniero  dará   su  aprobación  ,  o   determinará,   las  cantidades 
consumidas y los montos  pagaderos (a esos precios) por concepto de 
dichos  servicios,  de  conformidad  con  las  Subcláusulas  2.5 
[Reclamaciones  del   Contratante]  y  3.5  [Decisiones].  El  Contratista 
pagará dichos montos al Contratante.

4.20 Equipos del 
Contratante y 
Materiales de 
Libre Disposición 

El  Contratante  pondrá  sus  Equipos  (si  los  hubiere)  a  disposición  del 
Contratista para la ejecución de las Obras, de conformidad con los detalles, 
arreglos y  precios señalados en las Especificaciones. Salvo indicación en 
sentido diferente  en las Especificaciones: 

(a) el  Contratante será responsable de sus Equipos, salvo que  

(b) el Contratista será responsable de cada elemento de los Equipos del 
Contratante  cuando cualquiera  de los miembros  del  Personal del 
Contratista los opere, conduzca, dirija o esté en posesión o  control 
de los mismos.

El  Ingeniero  acordará  o  determinará  las  cantidades  adecuadas  y  los 
montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los Equipos 
del   Contratante  de  conformidad  con  las  Subcláusulas  2.5 
[Reclamaciones  del   Contratante]  y  3.5  [Decisiones].  El  Contratista 
pagará dichos montos al  Contratante.

El  Contratante proporcionará, sin costo alguno, los “materiales de libre 
disposición” (si los hubiere) de conformidad con la información que se 
señale en las Especificaciones. El  Contratante proporcionará, a su riesgo 
y  expensas,  dichos  materiales  en  la  fecha  y  lugar   señalados  en  el 
Contrato. El Contratista los inspeccionará visualmente y notificará con 
prontitud   al  Ingeniero  sobre  cualquier  falta,  defecto  u  omisión  al 
respecto.  A no ser que las Partes acuerden otra  cosa,  el   Contratante 
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rectificará  de  inmediato  la  falta,  defecto  u  omisión  que  se  le  haya 
notificado.

Tras esa inspección visual, los materiales de libre disposición pasarán a 
estar  bajo  el  cuidado,  custodia  y  control  del  Contratista.  Las 
obligaciones del Contratista en materia de inspección, cuidado, custodia 
y control no eximirán al  Contratante de su responsabilidad por cualquier 
falta, defecto u omisión no advertida  en una inspección visual. 

4.21 Informes de 
Avance

Salvo  que  se  exprese  otra  cosa   en  las  Condiciones  Especiales,  el 
Contratista elaborará informes mensuales de avance, que presentará al 
Ingeniero en 6 copias . El primer informe cubrirá el período desde la 
Fecha  de  Inicio  hasta  el  final  del  primer  mes  calendario.  De  ahí  en 
adelante  se presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo 
de 7  días contados a partir del último día del período en cuestión.

Se presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado todo el 
trabajo que se sepa que está  pendiente a  la fecha de terminación que se 
indique en el Certificado de Recepción de Obra. 

Los informes incluirán:

(a) gráficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida 
cada  etapa  de  diseño  (si  la  hubiere),  los  Documentos  del 
Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el 
Lugar de las Obras, la construcción,  el montaje y las pruebas; y 
también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a 
cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en 
la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]);

(b) fotografías que reflejen el correspondiente estado de fabricación y 
el avance alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) en  cuanto  a  la  fabricación  de  cada  elemento  importante  de  los 
rubros  de  Equipos  y  Materiales,  el  nombre  del  fabricante,  la 
ubicación de la fábrica, el porcentaje de avance y las fechas reales 
o previstas para

(i) el inicio de la fabricación,

(ii) las inspecciones del Contratista,

(iii) las pruebas, y 

(iv) el envío y la llegada al Lugar de las Obras;

(d) la información que se detalla en la Subcláusula 6.10 [Registros del 
Personal y Equipos del Contratista];

(e) las copias de los documentos de control de calidad,  resultados de 

118

118



Sección VIII. Condiciones especiales

las pruebas y  certificados de Materiales;

(f) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcláusulas 
2.5  [Reclamaciones  del  Contratante]  y  20.1  [Reclamaciones  del 
Contratista];

(g) estadísticas  de  seguridad,  incluidos  detalles  sobre  incidentes 
peligrosos  y  actividades   en  cuanto  a  aspectos  ambientales  y 
relaciones públicas, y 

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, 
con  detalles  sobre  cualquier  hecho  o  circunstancia  que  pueda 
afectar la terminación de las Obras de conformidad con el Contrato, 
y las medidas que se estén tomando (o que se tomarán) para superar 
las demoras. 

4.22 Seguridad del 
Lugar de las 
Obras

Salvo disposición en sentido diferente   en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las 
Obras a personas no autorizadas, y 

(b) las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y 
del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el 
Ingeniero  notifiquen al  Contratista,  como personal  autorizado de 
los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

4.23 Operaciones del 
Contratista en el 
Lugar de las 
Obras

El  Contratista  limitará  sus  actividades  al  Lugar  de  las  Obras  y  a 
cualquier otros sitios adicionales que obtenga como zonas adicionales de 
trabajo  con el  acuerdo del  Ingeniero.  El  Contratista  tomará  todas  las 
precauciones necesarias para mantener  sus Equipos y su Personal dentro 
del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de 
los terrenos adyacentes.

Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el Lugar de 
las Obras libre de obstrucciones innecesarias y almacenará, o dispondrá 
de,   los  Equipos  del  Contratista  o  los  materiales  excedentes.  El 
Contratista despejará el Lugar de las Obras y eliminará los escombros, la 
basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten. 

Al  emitirse  un  Certificado  de  Recepción  de  Obra,  el  Contratista 
despejará y retirará de la parte del Lugar de las Obras y las Obras a que 
se refiere dicho Certificado  todos sus Equipos, materiales excedentes, 
desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejará esa parte 
del  Lugar  de las Obras y las Obras  referidas   limpias  y  seguras.  Sin 
embargo, el Contratista podrá retener  en dicho Lugar, durante el plazo 
para la Notificación de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir 
sus obligaciones en virtud del Contrato. 

4.24 Fósiles Los fósiles,  monedas,  artículos  de valor  o  antigüedad y estructuras  y 
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otros  restos  o  elementos  de  interés  geológico  o  arqueológico  que  se 
encuentren  en  el  Lugar  de  las  Obras  quedarán  bajo  el  cuidado  y  la 
autoridad  del   Contratante.  El  Contratista  tomará  precauciones 
razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren  o dañen 
cualquiera de esos objetos  encontrados. 

Al  descubrirse  cualquiera  de  esos  objetos,  el  Contratista  notificará 
rápidamente  de  ello  al  Ingeniero,  quien  le  impartirá  instrucciones  al 
respecto.  Si  el  Contratista  sufre  alguna  demora  y/o  incurre  en  algún 
Costo  por  cumplir  las  instrucciones,  hará  una  nueva  notificación  al 
Ingeniero  y,  sujeto  a  la  Subcláusula  20.1  [Reclamaciones  del 
Contratista], tendrá derecho a:

(a) una  prórroga  del  plazo  por  el  tiempo  de  la   demora,  si  se  ha 
retrasado o se anticipa que se retrasará la terminación de las Obras, 
en  virtud  de  la  Subcláusula  8.4  [Prórroga  del  Plazo  de 
Terminación], y 

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras  recibir  esa  nueva  notificación,  el  Ingeniero  procederá  de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a 
un acuerdo o determinación al respecto.

5. Subcontratistas Designados

5.1 Definición de 
“Subcontratista 
Designado”

En  el  Contrato  se  entiende  por  “Subcontratista  designado”  un 
subcontratista:

(a) que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, 
con  arreglo  a  la  Cláusula  13  [Variaciones  y  Ajustes]  y   la 
Subcláusula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].

5.2 Objeciones a las 
Designaciones

El  Contratista  no  tendrá  ninguna  obligación  de  contratar  a  un 
Subcontratista  designado contra  el  que presente  objeciones razonables 
mediante notificación al Ingeniero, tan pronto como sea posible, junto 
con los detalles al respecto. Salvo que el  Contratante acuerde por escrito 
eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se 
considerarán razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los 
siguientes aspectos:

(a) existen  razones  para  creer  que  el  Subcontratista  no  posee  la 
competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes;

(b) el  Subcontratista  designado no acepta  indemnizar   al  Contratista 
contra y de  cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte 
del Subcontratista designado, sus representantes y empleados; o
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(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, 
el  cual  estipula  que   para  el  trabajo  subcontratado  (incluido  el 
diseño, si procede), el Subcontratista designado deberá:

(i)  comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y 
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y 
responsabilidades en virtud del Contrato, y 

(ii) indemnizar   al  Contratista  de  todas  las  obligaciones  y 
responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen con él, 
así  como  de  las  consecuencias  de  cualquier  incumplimiento  del 
Subcontratista  en  relación  con  dichas  obligaciones  o 
responsabilidades.

(iii) ser  pagado   sólo  cuando  el  Contratista  haya  recibido  del 
Contratante  los  pagos  de  cantidades  adeudadas  en  virtud  del 
subcontrato  referido,  de  conformidad  con  lo  indicado  en  la 
Subcláusula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados]. 

5.3 Pagos a 
Subcontratistas 
Designados

El  Contratista  pagará  al  Subcontratista  designado  los  montos  de  los 
recibos del Subcontratista designado aprobados por el Contratista  y que 
el  Ingeniero  certifique  como  pagaderos  de  conformidad  con  el 
subcontrato. Esos montos y demás cargos se incluirán en el Precio del 
Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subcláusula 13.5 [Montos 
Provisionales], salvo lo dispuesto  en la Subcláusula 5.4 [Comprobantes 
de Pago].

5.4 Comprobantes de 
Pago

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a 
un Subcontratista designado, el Ingeniero podrá solicitar al Contratista 
que  demuestre  razonablemente  que  el  Subcontratista  designado  ha 
recibido todos los montos adeudados de conformidad con Certificados 
de Pago anteriores,  menos las  deducciones  aplicables  por retención  u 
otros conceptos. A menos que el Contratista:

(a) presente dichas  pruebas razonables al Ingeniero, o

(b)

(i) demuestre  al  Ingeniero  por  escrito  que  el  Contratista  tiene 
razonablemente el derecho  de retener dichos montos o denegar el 
pago de los mismos, y 

(ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista 
designado ha sido notificado sobre el derecho del Contratista,

el   Contratante  podrá  (a  su  sola  discreción  )  pagar,  directamente  al 
Subcontratista designado, parcial  o totalmente, los montos certificados 
con  anterioridad  (menos  las  deducciones  correspondientes)  que  sean 
pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista no 

121

121



Sección VIII. Condiciones especiales

haya presentado las pruebas que se señalan en los incisos (a) o (b) supra. 
En ese caso, el Contratista devolverá al  Contratante el monto que éste 
haya pagado directamente al Subcontratista.

6. Personal y Mano de Obra

6.1 Contratación de 
Personal y Mano 
de Obra

Salvo  disposición  en  sentido  diferente   en  las  Especificaciones,  el 
Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano 
de  obra,  de  origen  nacional  o  de  otra  procedencia,  así  como  de  su 
remuneración,  alimentación,  transporte,  y  cuando   corresponda, 
alojamiento. 

Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, 
contrate dentro del País  personal y mano de obra que cuenten con las 
calificaciones y la experiencia adecuadas. 

6.2 Nivel Salarial y 
Condiciones de 
Trabajo 

El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de 
trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesión o la 
industria  donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales 
ni  condiciones  laborales  aplicables,  el  Contratista  pagará  niveles 
salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel 
general  de  remuneraciones  y  condiciones  observados  localmente  por 
contratantes  cuyo  negocio  o  industria  sean   similares  a  los  del 
Contratista.

El Contratista informará a su  Personal  acerca de su obligación de pagar 
impuestos  sobre la  renta  en el  País  respecto  de sus  sueldos,  salarios, 
subsidios   y  cualesquiera  otros  beneficios  gravables  en  virtud  de  las 
leyes del País vigentes en ese momento,  y el Contratista cumplirá las 
obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas 
deducciones.

6.3 Personas al 
Servicio del 
Contratante

El Contratista no contratará, ni tratará de contratar,  personal ni  mano de 
obra que forme parte del Personal del Contratante. 

6.4 Leyes laborales El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes  aplicables 
al Personal del Contratista,  incluidas las Leyes en materia de empleo, 
salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá 
que gocen de todos sus derechos legales . 

El  Contratista  exigirá  a   sus  empleados  que  obedezcan  las  leyes 
aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar 
de trabajo.

6.5 Horas de Trabajo En el Lugar de las Obras no se trabajará en días localmente reconocidos 
como  de  descanso  ni  fuera  de  las  horas  regulares  de  trabajo  que  se 
establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:
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(a) en el Contrato se estipule otra cosa,

(b) el Ingeniero así lo apruebe, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la vida o 
la  propiedad  o para  la  seguridad  de  las  Obras,  en  cuyo  caso  el 
Contratista informará de ello  inmediatamente al Ingeniero. 

6.6 Instalaciones para 
el Personal y la 
Mano de Obra

Salvo que se indique otra cosa  en las Especificaciones, el Contratista 
proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para  alojamiento y 
bienestar   social  que sean necesarios  para su personal.  El  Contratista 
también  proporcionará  instalaciones   para  el  Personal  del  Contratante 
conforme se señala en las Especificaciones. 

El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal  resida 
temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las 
Obras Permanentes. 

6.7 Salud y Seguridad El  Contratista  tomará,  en  todo  momento,  todas  las  precauciones 
razonables  para  mantener  la  salud  y  la  seguridad  del  Personal  del 
Contratista.  En colaboración  con las  autoridades  sanitarias  locales,  el 
Contratista  se asegurará de que el  Lugar  de las  Obras y cualesquiera 
lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del 
Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de 
primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se 
tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a 
bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el 
Lugar  de  las  Obras,  que  se  encargará  de  velar  por  la  seguridad  y la 
protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir 
dicha responsabilidad y tendrá autoridad  para impartir instrucciones y 
tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución 
de  las  Obras,  el  Contratista  proporcionará  todo lo  que  dicha  persona 
necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. 

El  Contratista  enviará  al  Ingeniero,  a  la  mayor  brevedad  posible, 
información  detallada  sobre  cualquier  accidente  que  ocurra.  El 
Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la 
seguridad  y el  bienestar  de  las  personas,  así  como de los  daños  a  la 
propiedad, según lo  solicite  razonablemente el Ingeniero.

Prevención del VIH/SIDA.  El Contratista llevará a cabo un programa 
de concientización sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de 
servicios  aprobado,  y  tomará  todas  las  demás  medidas  que  se 
especifiquen  en el  Contrato  para  reducir  el  riesgo de transmisión  del 
virus  VIH  entre  el  personal  del  Contratista  y  la  comunidad  local, 
promover  diagnósticos oportunos  y brindar asistencia a las personas 
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afectadas. 

Durante  la  vigencia  del  Contrato  (incluido  el  Período  para  la 
Notificación  de  Defectos),  el  Contratista  (i)  realizará  campañas  de 
comunicación con fines de información, educación y consulta (IEC), al 
menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del 
Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los 
Subcontratistas y los empleados de los Consultores, así como todos los 
camioneros y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para 
actividades  de  construcción)  y  a  las  comunidades  locales  adyacentes, 
sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para 
evitar  las  enfermedades   transmitidas  sexualmente  —o  infecciones 
transmitidas  sexualmente  en  general  y  VIH/SIDA  en  particular; 
(ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo el personal 
y  la  mano  de  obra  del  Lugar  de  las  Obras  según  corresponda;  y 
(iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y envío de 
casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones  transmitidas 
sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo 
el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución 
de las Obras en virtud de la Subcláusula 8.3 un programa paliativo para 
el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares, 
sobre infecciones y enfermedades  transmitidas sexualmente, incluido el 
VIH/SIDA. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el costo 
que  tenga   previsto  el  Contratista  para  cumplir  los  requisitos  que  se 
señalan en esta Subcláusula y las especificaciones conexas. Para cada 
componente, el programa desglosará los recursos que se proporcionarán 
o utilizarán y cualquier subcontratación  que se proponga. El programa 
incluirá  asimismo  una  estimación  de  costos  pormenorizada  y  la 
documentación correspondiente. El pago que recibirá el Contratista por 
elaborar  y  poner  en  marcha  este  programa  no  superará  el  Monto 
Provisional destinado a este fin. 

6.8  Supervisión  del 
Contratista

Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea 
necesario  para  cumplir  las  obligaciones  del  Contratista,  éste 
proporcionará toda la  supervisión necesaria  para planificar,  organizar, 
dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo. 

La  labor  de  supervisión  estará  a  cargo  de  un  número  suficiente  de 
personas  que  posean  conocimientos  adecuados  del  idioma  para 
comunicaciones (definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]) y de las 
operaciones que se llevarán a cabo (incluidos los métodos y  técnicas 
requeridos  ,  los  posibles  peligros  y  los  métodos  de  prevención  de 
accidentes), para la ejecución  satisfactoria y segura de las Obras. 

6.9 Personal del 
Contratista

El Personal  del  Contratista  contará  con las calificaciones,  aptitudes  y 
experiencia  adecuadas  en  sus  respectivos  campos  de  actividad  u 
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ocupaciones. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que despida (o que 
haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las 
Obras  o  en  las  Obras,  incluido  el  Representante  del  Contratista  si 
procede, quien :

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento  o falta de cuidado,

(b) realice sus labores  en forma incompetente o negligente,

(c) no  cumpla  alguna(s)  de  las  disposiciones  establecidas  en  el 
Contrato, o

(d) persista  en  un  comportamiento  que  sea  perjudicial  para  la 
seguridad, la salud o la protección del medio ambiente. 

Si  procede,  el  Contratista  nombrará  (o  hará  que  se  nombre)   en  su 
reemplazo a otra persona adecuada.

6.10 Registro del 
Personal y los 
Equipos del 
Contratista

El Contratista presentará al Ingeniero detalles sobre el número de cada 
una de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos 
que tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentarán cada mes 
calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista 
termine  todos  los  trabajos  que  queden  pendientes  en  la  fecha  de 
terminación que se señala en el Certificado de Recepción de Obra. 

6.11 Alteración del 
Orden 

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones que sean 
necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe 
el orden por parte del Personal del Contratista o entre los miembros de 
dicho Personal, y para preservar la paz y la protección de las personas y 
los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores.

6.12 Personal 
Extranjero

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá 
traer al País al personal extranjero que sea necesario para la ejecución de 
las Obras. El Contratista  se asegurará que esas personas obtengan los 
visados  de  residencia  y  los  permisos  de  trabajo  necesarios.  Si  el 
Contratista  así  lo  solicita,  el  Contratante  hará  todo  lo  posible  para 
ayudarlo  rápida  y  oportunamente  a  obtener  los  permisos  locales, 
estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al 
País dicho  personal.

El  Contratista  será  responsable  de  que  esos  miembros  del  personal 
regresen a su lugar de contratación o a su domicilio. En el caso de que 
alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca en el País, 
el  Contratista  será  igualmente  responsable  de  hacer  los  arreglos 
necesarios para su regreso o entierro. 

6.13 Suministro de 
Alimentos

El  Contratista  se  encargará  de  que  se  suministre  al  Personal  del 
Contratista  una  cantidad  suficiente  de  alimentos  adecuados  a  precios 
razonables, conforme se señale en las Especificaciones, para los fines del 

125

125



Sección VIII. Condiciones especiales

Contrato o en relación con éste. 

6.14 Abastecimiento de 
Agua

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará 
en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra 
clase   para el  consumo  del Personal del Contratista. 

6.15 Medidas contra 
Plagas e Insectos 

El  Contratista  tomará,  en  todo  momento,  todas  las  precauciones 
necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra 
plagas  e  insectos,  y  para disminuir  los  consiguientes  peligros  para  la 
salud.  El Contratista  cumplirá  todas las normativas de las autoridades 
sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados. 

6.16 Bebidas 
Alcohólicas y 
Drogas

Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista no 
importará, venderá, regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino 
a bebidas alcohólicas o drogas, ni tampoco permitirá que su personal las 
importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche.

6.17 Armas y 
Municiones

El Contratista no regalará , hará objeto de trueque ni dará otro destino a 
armas  o  municiones  de  ningún  tipo,  ni  tampoco  permitirá  que  su 
Personal lo haga.

6.18 Días Festivos y 
Costumbres 
Religiosas 

El  Contratista  respetará  los  días  festivos,  los  días  de  descanso  y  las 
costumbres religiosas y de otra índole que se reconozcan en el País.

6.19 Preparativos de 
Sepelio

El  Contratista  será  responsable,  en  la  medida  en  que  lo  exija  la 
legislación  local, de hacer los preparativos de sepelio para cualquiera de 
sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en las Obras.

6.20 Prohibición de 
Trabajo Forzoso u 
Obligatorio

El  Contratista  no  empleará  ninguna  forma  de  “trabajo  forzoso  u 
obligatorio”. Por “trabajo forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo 
o servicio,  realizado  de manera  involuntaria,  que se  obtenga   de una 
persona bajo amenaza de fuerza o sanción. 

6.21 Prohibición de 
Trabajo Infantil 
Perjudicial

El Contratista no empleará a ningún niño para que realice un trabajo que 
tenga  características  de explotación  económica,  pueda ser peligroso o 
pueda interferir en  la educación del niño, o sea perjudicial para su  salud 
o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

6.22 Registro de 
Historia Laboral 
de los 
Trabajadores

El Contratista mantendrá un registro completo  y preciso sobre el empleo 
de  trabajadores  en  el  Lugar  de  las  Obras.  El  registro  incluirá  los 
nombres,   edades,   sexos,   horas  trabajadas  y   salarios  de  todos  los 
trabajadores. El registro se resumirá una vez al  mes y se enviará a el 
Ingeniero, poniéndose a disposición de los Auditores para su inspección 
durante horas regulares de trabajo. El registro se incluirá en los informes 
detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la Subcláusula 
6.10 [Registro del Personal y   Equipos del Contratista].
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7. Equipos, Materiales y Mano de Obra

7.1 Modo de 
Ejecución 

El  Contratista  se  encargará  de  la  fabricación  de  los  Equipos,  la 
producción y fabricación de los Materiales y toda otra tarea de ejecución 
de las Obras: 

(a) de la forma (si la hubiere ) que se señale en el Contrato,

(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores 
prácticas  reconocidas, y 

(c) con  dependencias  debidamente  equipadas  y  materiales  no 
peligrosos , salvo especificación diferente en el Contrato. 

7.2 Muestras El Contratista presentará al Ingeniero, para su aprobación, las siguientes 
muestras  de  Materiales,  e  información  pertinente,   antes  de  usar  los 
Materiales en o para las Obras:

(a) muestras estándar de fábrica de Materiales y las muestras que se 
especifiquen  en  el  Contrato,  todas  por  cuenta  y  cargo  del 
Contratista, y 

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variación.

Cada muestra se etiquetará según su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 Inspección En  toda  oportunidad  que  se  considere   razonable,  el  Personal  del 
Contratante: 

(a) tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a 
todos los lugares  de donde se están siendo extraídos Materiales 
naturales, y 

(b) durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar de 
las  Obras  y  en  otros  lugares  ),  tendrá  derecho  a  examinar, 
inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del 
trabajo  de  manufactura,  así  como  a  verificar  el  progreso  de  la 
fabricación de los Equipos y de la producción y fabricación de los 
Materiales.

El Contratista dará al personal del  Contratante  plena oportunidad de 
llevar a cabo dichas actividades, incluyendo  el  acceso, las facilidades, 
los  permisos  y  el  equipo  de  seguridad.  Ninguna de  estas  actividades 
eximirá al Contratista de ninguna  obligación o  responsabilidad. 

El Contratista notificará al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier 
trabajo  y  antes  de  cubrirlo,  guardarlo  o  empaquetarlo  para  fines  de 
almacenamiento  o transporte.  El  Ingeniero  llevará  a  cabo el  examen, 
inspección,  medición o prueba sin demoras injustificadas,  o notificará 
rápidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista 
no hiciera  la notificación, deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo 
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con los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente 
reponerlos a su estado anterior .

7.4 Pruebas Esta Sub-cláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el 
Contrato, diferentes  de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las 
hubiere ).

Salvo que se  especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista 
proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información 
adicional,  electricidad,  equipos,  combustible,  bienes  consumibles, 
instrumentos,  mano  de  obra,  materiales  y  personal  con  las  debidas 
calificaciones  y  experiencia  que  sean  necesarios  para  realizar 
eficientemente  las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el 
Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de 
cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras. 

El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], 
variar  el  sitio  o  los  detalles  de  pruebas  específicas,  o  instruir   al 
Contratista  que  lleve  a  cabo  pruebas  adicionales.  Si  esas  pruebas 
modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la 
mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de 
realización  de dicha Variación  correrá  por cuenta  del  Contratista,  sin 
perjuicio de las demás disposiciones del Contrato. 

El  Ingeniero  notificará  al  Contratista  con  al  menos  24  horas  de 
anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero 
no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá 
proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, 
y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en 
presencia del Ingeniero.

Si  el  Contratista  sufre  demoras  y/o  incurre  en  algún  Costo  por  el 
cumplimiento  de esas  instrucciones  o como resultado de  una demora 
ocasionada por el  Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y 
sujeto  a  la  Subcláusula  20.1  [Reclamaciones  del  Contratista]  tendrá 
derecho a:

(a) una  prórroga  del  plazo  por  el  tiempo  de  la  demora,  si  se  ha 
retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la 
Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y 

(b) el pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio 
del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con 
la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir  al 
respecto. 
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El Contratista enviará sin demora  al Ingeniero informes debidamente 
certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas 
especificadas,  el  Ingeniero  refrendará  el  certificado  de  pruebas  del 
Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no 
presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores 
registrados como  precisos. 

7.5 Rechazo Si,  como  resultado  de  un  examen,  inspección,  medición  o  prueba, 
cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se 
consideran  defectuosos  o  de  otra  forma  no  ceñidos  al  Contrato,  el 
Ingeniero podrá rechazarlos mediante notificación al Contratista con la 
justificación  correspondiente.  En  ese  caso,  el  Contratista  subsanará 
rápidamente  el  defecto  y  se  asegurará  que  el  elemento  rechazado  se 
ajuste al Contrato. 

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, 
Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se repetirán bajo 
los  mismos  términos  y  condiciones.  Si  el  rechazo  y  las  pruebas 
adicionales obligan al  Contratante a incurrir  en costos adicionales,  el 
Contratista,  sujeto  a  la  Subcláusula  2.5  [Reclamaciones  del 
Contratante], reembolsará dichos costos al  Contratante.

7.6 Medidas 
Correctivas

Sin  perjuicio  de  cualesquiera  pruebas  o  certificaciones  previas,  el 
Ingeniero podrá instruir  al Contratista que:

(a) retire  del  Lugar  de  las  Obras  y  reemplace  cualquier  Equipo  o 
Material que no se ajuste al Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al 
Contrato, y 

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la 
seguridad  de  las  Obras,  bien  sea  a  causa  de  un  accidente,  una 
situación imprevisible u otra causa. 

El Contratista acatará las instrucciones bien sea en un plazo razonable, 
que corresponderá (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de 
manera inmediata si se señala el carácter urgente de conformidad con el 
inciso (c) anterior.

Si  el  Contratista  no  cumple  las  instrucciones,  el  Contratante  tendrá 
derecho  a  contratar  y  remunerar  a  otras  personas  para  que  hagan  el 
trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista hubiera tenido derecho 
a remuneración por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 
[Reclamaciones del  Contratante], pagará al  Contratante todos los costos 
que se generen a raíz de esta deficiencia.

7.7 Propiedad de los Salvo que se  especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida 
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Equipos y los 
Materiales

en que sea consistente  con  las  Leyes  del  País,  todos  los  Equipos  y 
Materiales  pasarán  a  ser  propiedad  del   Contratante,  libre  de  todo 
gravamen, en el  que ocurra primero de los siguientes eventos:

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados   en  las 
Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado  por el valor de los Equipos y 
Materiales en virtud de la Subcláusula 8.10 [Pago de Equipos y 
Materiales en Caso de Suspensión].

7.8 Regalías Salvo  disposición  en  contrario  en  las  Especificaciones,  el  Contratista 
pagará todas las regalías, rentas y demás pagos devengados por concepto 
de: 

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y 

(b) la  eliminación  de  materiales  provenientes  de  demoliciones  y 
excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o artificial), 
excepto en la medida en que en el Contrato se contemplen zonas de 
eliminación de desechos en el Lugar de las Obras.

8. Inicio, Demoras y Suspensión

8.1 Inicio de las Obras A menos  que  se  indique  otra  cosa  en  las  Condiciones  especiales,  la 
Fecha de Inicio será la fecha  en que se hayan cumplido  las  condiciones 
previas que se mencionan a continuación  y el Contratista haya recibido 
la instrucción del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de 
las Partes en que se han cumplido dichas  condiciones y para que se 
inicien las obras: 

(a) firma  del  Contrato  por  ambas  partes,  y  si  es  requerido,  la 
aprobación  del  Contrato  por  parte  de  las  autoridades 
correspondientes del país,

(b) entrega  al  Contratista  de evidencia  razonable sobre los arreglos 
financieros  previstos  (de  conformidad  con  la  Subcláusula  2.4 
[Arreglos Financieros del Contratista]),

(c) salvo  en  los  casos  especificados  en  los  Datos  del  Contrato,  la 
posesión  del  Sitio  de  la  Obra  debe  ser  entregada  al  Contratista 
junto  con  los  permisos,  de  acuerdo  con  el  inciso  (a)  de  la 
Subcláusula  1.13  [Cumplimiento  de  Legislación],  tal  como  se 
requiere  para el Inicio de las Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo 
con la Subclásula 14.2 [Adelanto de Pago], siempre que la garantía 
bancaria  haya sido entregada al Contratista; y

(e)  si la mencionada instrucción del Ingeniero no es recibida por el 
Contratista dentro de los 180 días contados desde la fecha de recibo 
de  la  Carta  de  Aceptación,   el  Contratista  estará  facultado  para 
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terminar  el  Contrato  de  conformidad  con  la  Subcláusula  16.2 
[Terminación por el Contratista].

El Contratista comenzará la ejecución de las Obras tan pronto como sea 
razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, y procederá con 
las Obras con la diligencia debida y sin demoras.

8.2 Plazo de 
Terminación

El Contratista terminará todas las Obras, y cada Sección (si la hubiere), 
dentro  del Plazo de Terminación de  las Obras o la Sección (según sea el 
caso), incluidas:

(a) la aprobación de las Pruebas a la Terminación, y 

(b) la terminación de todos los trabajos exigidos en el Contrato para 
considerar finalizadas las Obras o la Sección, a los efectos de la 
recepción de obra con arreglo a la Subcláusula 10.1 [Recepción de 
las Obras y Secciones].

8.3 Programa El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado 
dentro de  un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba 
la notificación con arreglo a la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. El 
Contratista presentará asimismo un programa revisado en los casos en 
que  el  programa  previo   no  sea  consistente   con  el  progreso  real 
alcanzado  o  con  las  obligaciones  del  Contratista.  Cada  uno  de  los 
programas incluirá:

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, 
incluido  el  calendario  previsto  de  cada  etapa  de   diseño  (si 
procede),  Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricación 
del  Equipo  ,  entregas  en  el  Lugar  de  las  Obras,  construcción, 
montajes y pruebas,

(b) cada  una  de  estas  etapas  de  trabajo  por   cada  Subcontratista 
designado (conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas 
Designados]),

(c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se 
especifiquen en el Contrato, y 

(d) un informe de apoyo  que incluya:

(i) una descripción general de los métodos que prevé adoptar el 
Contratista y de las etapas principales en la ejecución de las Obras, 
y 

(ii) detalles  que  reflejen  el  cálculo  estimativo  razonable  del 
Contratista  en  cuanto  al  número  de  cada  clase  de  Personal  del 
Contratista  y  de  cada  tipo  de  Equipos  del  Contratista  que  se 
requerirán en el Lugar de las Obras para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de  un plazo de 21 
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días contados a partir de la fecha en que reciba un  programa, sobre la 
medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el Contratista 
procederá de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a 
sus  demás  obligaciones  en  virtud  del  Contrato.  El  Personal  del 
Contratante tendrá derecho a planificar sus actividades en función del 
programa.

El  Contratista  notificará  sin demoras  al  Ingeniero acerca de cualquier 
posible  acontecimiento  o  circunstancia  futura  que  pueda  afectar  el 
trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar la 
ejecución  de  las  Obras.  El  Ingeniero  podrá  exigir  al  Contratista  que 
presente  un  cálculo  estimativo  del  efecto  previsto  de  los  posibles 
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a 
la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

Si,  en cualquier  momento,  el  Ingeniero notifica  al  Contratista  que un 
programa no cumple  (en la medida señalada) con el   Contrato o no 
coincide  con  el  progreso  real  alcanzado  ni  con  las  intenciones 
manifestadas por el Contratista, éste presentará al Ingeniero un programa 
revisado de conformidad con esta Subcláusula.

8.4 Prórroga del Plazo 
de Terminación

De  conformidad  con   la  Subcláusula  20.1  [Reclamaciones  del 
Contratista],  el Contratista tendrá derecho a una prórroga del Plazo de 
Terminación en el caso y en la medida en que la terminación para los 
efectos de la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] se 
haya  demorado  o  vaya  a  demorarse  por  cualquiera  de  las  siguientes 
razones:

(a) una Variación  (salvo que se  llegue a  un acuerdo para ajustar  el 
Plazo  de  Terminación  con  arreglo  a  la  Subcláusula  13.3 
[Procedimiento de Variación] ) o cualquier otro cambio sustancial 
en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en 
virtud de una  Subcláusula de estas Condiciones,

(c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez  imprevista  de  personal  o  Bienes  a  raíz  de  epidemias  o 
medidas gubernamentales, o

(e) cualquier  demora,  impedimento  o prevención que obedezca o se 
atribuya  al  Contratante,  el   Personal  del  Contratante  u  otros 
contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de 
Terminación,  notificará  de  ello  al  Ingeniero  de  conformidad  con  la 
Subcláusula  20.1  [Reclamaciones  del  Contratista].  Al  decidir  cada 
prórroga  en  virtud  de  la  Subcláusula  20.1,  el  Ingeniero  revisará   las 
decisiones  previas y podrá aumentar, más no reducir, el tiempo total de 
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prórroga.

8.5 Demoras 
Ocasionadas por 
las Autoridades

En los  casos  en  que  se  apliquen  las  condiciones  que  se  enumeran  a 
continuación, a saber:

(a) el  Contratista  se  ha  ceñido  diligentemente  a  los  procedimientos 
pertinentes  establecidos  por  las  autoridades  públicas  legalmente 
constituidas en el País,

(b) dichas  autoridades  demoran  o  interrumpen  el  trabajo  del 
Contratista, y 

(c) la demora o interrupción era Imprevisible,

dicha  demora  o  interrupción  se  considerará  causa  de  demora  de 
conformidad con el inciso (b) de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo 
de Terminación].

8.6 Avance Si en cualquier momento:

(a) el  avance  real  es  muy  lento  para  concluir  dentro  del  Plazo  de 
Terminación, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al programa 
actual objeto de la Subcláusula 8.3 [Programa],

por cualquier razón que no sean  las que se enumeran en la Subcláusula 
8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación],  entonces el  Ingeniero podrá 
exigir  al  Contratista  que  presente,  con  arreglo  a  la  Subcláusula  8.3 
[Programa], un programa modificado  y un informe complementario en 
el que se describan los métodos modificados  que el Contratista tiene 
previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras dentro del 
Plazo de Terminación. 

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptará esos 
métodos modificados  ,  que podrán requerir  aumentos  en las horas de 
trabajo y en el número de miembros del Personal del Contratista y de 
Bienes,  bajo  el  riesgo  y  expensas  del  Contratista.  Si  esos  métodos 
modificados  obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el 
Contratista,  sujeto  a  la  notificación  establecida  en  la  Subcláusula  2.5 
[Reclamaciones del  Contratante], pagará dichos costos al Contratante, 
además de una indemnización por demora (si corresponde) en virtud de 
la Subcláusula 8.7 infra.

Los  costos  adicionales  de  los  métodos  revisados  incluyendo  medidas 
para  acelerar  el  progreso,  exigidas  por  el  Ingeniero  para  reducir  los 
atrasos  resultantes  de  las  razones  enumeradas  en  la  Subcláusula  8.4 
[Prorroga  del  Plazo  de  Terminación]  deberán  ser  pagadas  por  el 
Contratante  sin  generar,  sin  embargo,  ningún  beneficio  de  pago 
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adicional al Contratista.

8.7 Indemnización por 
Demora

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 8.2 [Plazo 
de  Terminación],  el  Contratista  deberá  indemnizar  al  Contratante  por 
dicho incumplimiento, con arreglo a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones 
del  Contratante]. La indemnización por demora corresponderá al monto 
que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que 
transcurra  entre  la  fecha  de  vencimiento  del  Plazo  de  Terminación 
pertinente y la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de 
Obra.  Sin  embargo,  el  importe  total  adeudado  con  arreglo  a  esta 
Subcláusula  no  superará  el  monto  máximo  estipulado  en  los  Datos 
Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere ).

Esta  indemnización por demora será la única indemnización  que deberá 
pagar  el  Contratista  por  dicho  incumplimiento,  salvo  en  el  caso  de 
terminación del Contrato  en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación 
por  parte  del  Contratante],  antes  de la  terminación  de las Obras.  Las 
indemnizaciones  mencionadas  no  eximirán  al  Contratista  de  su 
obligación  de  terminar  las  Obras  ni  de  otros  deberes,  obligaciones  o 
responsabilidades que tenga en virtud del Contrato. 

8.8 Suspensión de las 
Obras 

El  Ingeniero  podrá  en  cualquier  momento  exigir  al  Contratista  que 
suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspensión, el 
Contratista  protegerá,  guardará  y  resguardará  la  Obra  o  la 
correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o daños. 

El Ingeniero también podrá notificar la causa de la suspensión. Siempre 
y cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, 
no se aplicarán las siguientes Subcláusulas 8.9, 8.10 y 8.11.

8.9 Consecuencias de 
la Suspensión 

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por cumplir 
las  instrucciones  del  Ingeniero  en  virtud  de  la  Subcláusula  8.8 
[Suspensión de las Obras] o por reanudar los trabajos, notificará de ello 
al  Ingeniero  y,  sujeto  a  la  Subcláusula  20.1  [Reclamaciones  del 
Contratista], tendrá derecho a:

(a) una  prórroga  del  plazo  por  el  tiempo  de  la   demora,  si  se  ha 
retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la 
Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y 

(b) el  pago de  cualquier  Costo  de  esa  índole,  que  se  incluirá  en  el 
Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con 
la  Subcláusula  3.5  [Decisiones]  a  fin  de  llegar  a  un  acuerdo  o  una 
decisión al respecto.
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El Contratista no tendrá derecho a una prórroga del plazo, ni al pago del 
Costo,  en  que  incurra  para  corregir  las  consecuencias  derivadas  de 
diseños, mano de obra o materiales defectuosos atribuibles al Contratista 
o  al  incumplimiento   del  Contratista  en cuanto  a  proteger,  guardar  o 
resguardar las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.8 [Suspensión 
de las Obras].

8.10 Pago de los 
Equipos y 
Materiales en Caso 
de Suspensión

El Contratista tendrá derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de 
la suspensión) de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado 
en el Lugar de las Obras, si:

(a) se  ha suspendido el  trabajo en  los  Equipos  o la  entrega  de los 
Equipos y los Materiales por más de 28 días, y 

(b) el  Contratista  ha  marcado  los  Equipos  y  los  Materiales  como 
propiedad del Contratante de conformidad con las instrucciones del 
Ingeniero.

8.11 Suspensión 
Prolongada

Si  la  suspensión  prevista  en   la  Subcláusula  8.8  [Suspensión  de  las 
Obras] continúa por más de 84 días, el Contratista podrá pedir permiso al 
Ingeniero  para  proceder  con los  trabajos.  Si  el  Ingeniero  no  concede 
dicho permiso dentro de un plazo de 28 días a partir de la solicitud, el 
Contratista,  mediante  notificación  al  Ingeniero,  podrá  considerar  la 
suspensión como una omisión de la parte afectada de las Obras en virtud 
de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] . Si la suspensión afecta la 
totalidad  de las  Obras,  el  Contratista  podrá hacer  una notificación  de 
terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del 
Contratista].

8.12 Reanudación de 
las Obras

Después de que se conceda el permiso o  instrucción para proceder con 
los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinarán conjuntamente las 
Obras,  los  Equipos  y  los  Materiales  afectados  por  la  suspensión.  El 
Contratista subsanará cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado 
en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspensión luego de 
recibir   del  Ingeniero  la  respectiva  orden  según  la  Cláusula  13 
[Variaciones y Ajustes].

9. Pruebas a la Terminación
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9.1 Obligaciones del 
Contratista

El Contratista llevará a cabo las Pruebas a la Terminación de acuerdo 
con lo dispuesto en esta Cláusula y en la Subcláusula 7.4 [Pruebas], 
tras suministrar los documentos de conformidad con el inciso (d) de 
la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El  Contratista  notificará  al  Ingeniero  con  al  menos  21  días  de 
anticipación sobre la fecha a partir de la cual el Contratista podrá realizar 
cada una de las Pruebas a la Terminación. Salvo que se convenga en otra 
cosa, las Pruebas a la Terminación se llevarán a cabo dentro de los 14 
días posteriores a dicha fecha, o en el o los días que indique el Ingeniero. 

Al  considerar  los  resultados  de  las  Pruebas  a  la  Terminación,  el 
Ingeniero  hará  lugar  a  un margen para  tener  en cuenta  el  efecto  que 
pueda  tener  en  el  desempeño  y  otras  características  de  las  Obras 
cualquier uso de las mismas por parte del  Contratante. Tan pronto como 
las  Obras  o  una Sección  de las  mismas  hayan  aprobado cualesquiera 
Pruebas  a  la  Terminación,  el  Contratista  presentará  al  Ingeniero  un 
informe certificado de los resultados de dichas pruebas.

9.2 Demora en las 
Pruebas 

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, se 
aplicarán la Subcláusula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto ) y/o la Subcláusula 
10.3 [Interferencia con las Pruebas a la Terminación].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, el 
Ingeniero  podrá  exigirle,  mediante  notificación,  que  lleve  a  cabo  las 
pruebas dentro de 21 días después de  recibida dicha notificación.  El 
Contratista realizará las pruebas en el día o los días que determine dentro 
de ese plazo y notificará de ello al Ingeniero. 

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminación dentro del 
plazo  de 21 días,  el  Personal  del  Contratante  podrá proceder  con las 
pruebas, a riesgo y expensas del Contratista.  En ese caso se considerará 
que  las  Pruebas  a  la  Terminación  se  han  realizado  en  presencia  del 
Contratista, y los respectivos resultados se aceptarán como precisos.

9.3 Repetición de las 
Pruebas 

Si las Obras, o una Sección, no pasan las Pruebas a la Terminación, se 
aplicará  la  Subcláusula  7.5 [Rechazo],  y el  Ingeniero o el  Contratista 
podrán  exigir  que  se  repitan  las  pruebas  fallidas  y  las  Pruebas  a  la 
Terminación sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y 
condiciones.

9.4 Fracaso de  las 
Pruebas a la 
Terminación 

Si las Obras, o una Sección, no aprueban las Pruebas a la Terminación 
que se hayan repetido en virtud de la Subcláusula 9.3 [Repetición de las 
Pruebas], el Ingeniero tendrá derecho a:

(a) ordenar  nuevas  Pruebas  a  la  Terminación  con  arreglo  a  la 
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Subcláusula 9.3;

(b) si el fracaso no permite al  Contratante obtener sustancialmente el 
beneficio  total  de  las  Obras  o  de  la  correspondiente  Sección, 
rechazar las Obras o la Sección (conforme proceda), en cuyo caso 
el Contratante tendrá los mismos recursos que se contemplan en el 
inciso (c) de la Subcláusula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la 
Reparación de los Defectos]; o

(c) emitir un Certificado de Recepción de Obra, si el Contratante así lo 
solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederá de conformidad 
con todas las demás obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y el 
Precio del Contrato se reducirá en la proporción que sea adecuada para 
cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia de esta 
falla. A menos que en el Contrato se señale  la reducción pertinente por 
la falla (o se defina su método de cálculo), el Contratante podrá exigir 
que la reducción sea: (i)  convenida entre ambas Partes (solamente para 
subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se 
emita  el  correspondiente  Certificado  de  Recepción  de  Obra,  o  (ii) 
decidida y pagada con arreglo a las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del 
Contratante] y 3.5 [Decisiones].

10. Recepción de las Obras por parte del  Contratante

10.1 Recepción de las 
Obras y Secciones

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcláusula 9.4 [Fracaso de 
las  Pruebas  a  la  Terminación],  el  Contratante  recibirá  las  Obras  (i) 
cuando se hayan terminado de conformidad con el Contrato, incluidos 
los asuntos que se señalan en la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], 
a excepción de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y 
(ii) cuando se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra, o se lo 
considere emitido de conformidad con esta Subcláusula. 

El  Contratista  podrá  solicitar  un  Certificado  de  Recepción  de  Obra 
mediante notificación al Ingeniero como mínimo  14 días antes de que a 
juicio  del  Contratista  las  Obras  sean  terminadas  y  listas  para  la 
recepción. Si las Obras están divididas en Secciones, el Contratista podrá 
igualmente  solicitar  un  Certificado  de  Recepción  de  Obra  por  cada 
Sección. 

Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la 
solicitud del Contratista, el Ingeniero deberá:

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepción de Obra, en el que 
se indicará la fecha de terminación de las Obras o la Sección de 
conformidad con el Contrato, a excepción de cualesquiera defectos 
y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el 
uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta 
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que,  o  durante,  se  terminen  dichos  trabajos  y  se  reparen  dichos 
defectos ); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos 
que  debe  hacer  el  Contratista  para  que  se  pueda  emitir  el 
Certificado  de  Recepción  de  Obra.  El  Contratista  procederá  a 
terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con arreglo 
a esta Subcláusula. 

Si  el  Ingeniero  no  emite  el  Certificado  de  Recepción  de  Obra  o  no 
rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo  de 28 días, y si las 
Obras  o  la  Sección  (conforme  proceda)  se  ajustan  sustancialmente  al 
Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará emitido el 
último día de ese plazo. 

10.2 Recepción de 
partes de las 
Obras

El  Ingeniero  podrá,  a  la  sola  discreción  del   Contratante,  emitir  un 
Certificado  de  Recepción  de  Obra  para  cualquier  parte  de  las  Obras 
Permanentes. 

El  Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras (excepto  como 
medida temporal definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) 
salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un Certificado de Recepción 
de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte 
de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra:

(a) la parte que se use se considerará recibida a partir de la fecha de su 
uso,

(b) el Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha parte a 
partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasará al 
Contratante, y 

(c)  el  Ingeniero  emitirá  un  Certificado  de  Recepción  de  Obra 
correspondiente a esa parte, si así lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de Obra 
para  una  parte  de  las  Obras,  se  dará  al  Contratista   la  más  pronta 
oportunidad  para tomar las medidas necesarias a fin de llevar a cabo las 
Pruebas a la Terminación que queden pendientes. El Contratista realizará 
dichas  pruebas  tan  pronto  como  sea  posible  antes  de  la  fecha  de 
vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente. 

Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la recepción 
y/o el uso de una parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de 
los usos que se especifiquen en el Contrato o que acuerde el Contratista, 
éste (i) notificará al Ingeniero; y (ii) con sujeción a la Subcláusula 20.1 
[Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho al pago de dicho Costo 
más utilidades,  monto que se incluirá  en el  Precio del Contrato.  Tras 
recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el costo y las 
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utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las 
Obras (que no sea una Sección), se deberá reducir la indemnización por 
demora  correspondiente  a  la  terminación  del  resto  de  las  Obras. 
Asimismo  se  deberá  reducir  la  indemnización  por  demora 
correspondiente al resto de la Sección (si procede) en la que se incluya 
esta parte. Para cualquier período de demora que transcurra después de la 
fecha  señalada  en el  Certificado  de Recepción  de Obra,  la  reducción 
proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculará como la 
proporción entre el valor certificado de la parte y el valor total de las 
Obras  o  la  Sección  (conforme  proceda).  El  Ingeniero  procederá  de 
conformidad  con  la  Subcláusula  3.5  [Decisiones]  a  fin  de  acordar  o 
establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso 
se aplicarán únicamente a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora 
con  arreglo  a  la  Subcláusula  8.7  [Indemnización  por  Demora]  y  no 
afectarán el monto máximo de dichas indemnizaciones.

10.3 Interferencia con 
las Pruebas a la 
Terminación

Si  el  Contratista se ve impedido de realizar, por más de 14 días, las 
Pruebas a la Terminación por  causa del   Contratante, se considerará 
que el Contratante ha recibido las Obras o la Sección (según proceda) en 
la  fecha  en que de otra  forma  se habrían  concluido  las  Pruebas  a  la 
Terminación. 

En ese caso, el Ingeniero emitirá el Certificado de Recepción de Obra 
correspondiente, y el Contratista realizará las Pruebas a la Terminación 
tan pronto como sea posible, antes de la fecha de vencimiento del Plazo 
para la Notificación de Defectos. El Ingeniero exigirá  la realización de 
las Pruebas a la Terminación,  notificando para ello con una antelación 
de  14  días  y  de  conformidad  con  las  disposiciones  pertinentes  del 
Contrato.

Si  el  Contratista  sufre  una  demora  y/o  incurre  en algún Costo  como 
resultado de la demora en la realización de las Pruebas a la Terminación, 
notificará  de  ello  al  Ingeniero  y,  sujeto  a  la  Subcláusula  20.1 
[Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una  prórroga  del  plazo  por  el  tiempo  de  la  demora  ,  si  se  ha 
retrasado  o  se  retrasará  la  terminación  de  las  Obras,  de 
conformidad  con  la  Subcláusula  8.4  [Prórroga  del  Plazo  de 
Terminación], y 

(b) un pago por dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el 
Precio del Contrato.

Tras recibir la notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con 
la  Subcláusula  3.5  [Decisiones]  a  fin  de  llegar  a  un  acuerdo  o  una 
decisión al respecto.
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10.4 Superficies que 
Requieren 
Reacondiciona-
miento

Salvo indicación en contrario en el Certificado de Recepción de Obra, un 
certificado correspondiente a una Sección o parte de las Obras no será 
considerado  que  certifica  la  terminación  de  algún   suelo  u  otras 
superficies  que requieran reacondicionamiento. 

11. Responsabilidad por Defectos

11.1 Terminación de 
Trabajos 
Pendientes y 
Reparación de 
Defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como 
cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas 
en el Contrato (a excepción del uso y desgaste justo), a  la fecha de 
vencimiento del Plazo  para la Notificación de Defectos pertinente o 
tan pronto como sea posible  después de esa fecha,  el  Contratista 
deberá: 

(a) terminar  los  trabajos  que  queden  pendientes  en  la  fecha 
señalada en el Certificado de Recepción de Obra, dentro del 
plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o 
daños, conforme notifique el  Contratante (o  en su nombre) el, 
o antes del, día de vencimiento del plazo  para la Notificación 
de Defectos correspondiente a las Obras o a la Sección (según 
proceda).

Si se detecta algún defecto u ocurre algún daño, el  Contratante (o 
alguien en su nombre) notificará debidamente al Contratista.

11.2 Costo de 
Reparación de los 
Defectos

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcláusula 
11.1  [Terminación  de  Trabajos  Pendientes  y  Reparación  de 
Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y 
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan  a: 

(a) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista,

(b) Equipos  ,  Materiales  o  mano  de  obra  que  no  se  ciñan  al 
Contrato, o

(c) incumplimiento  de  cualquier  otra  obligación  por  parte  del 
Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan  a cualquier 
otra causa, el  Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin 
demora  al  Contratista  y  se  aplicará  la  Subcláusula  13.3 
[Procedimiento de Variación].
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11.3 Prórroga del Plazo 
para la Notificación 
de Defectos

Con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del  Contratante], 
el  Contratante  tendrá  derecho  a  una  prórroga  del  Plazo   para  la 
Notificación  de  Defectos  correspondiente  a  las  Obras  o  a  una 
Sección  si,  y  en  la  medida  en  que,  las  Obras,  la  Sección  o  un 
elemento importante de los Equipos  (según corresponda y después 
de  la  recepción)  no  puedan  utilizarse  para  los  fines  que  fueron 
concebidos debido a algún daño o  defecto atribuible al  Contratista. 
Sin embargo, el Plazo  para la Notificación de Defectos no podrá 
prorrogarse por más de dos años. 

Si  se  suspendiera  la  entrega  o  el  montaje  de  los  Equipos  y 
Materiales de conformidad con las Subcláusulas 8.8 [Suspensión de 
los  Trabajos]  o  16.1  [Derecho  del  Contratista  de  Suspender  los 
Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta cláusula 
no se aplicarán a ninguno de los daños o defectos que ocurran más 
de dos años después del momento en el que, de lo contrario, habría 
vencido el respectivo Plazo para la Notificación de Defectos de las 
Instalaciones y Materiales.

11.4 Incumplimiento en 
Cuanto a la 
Reparación de 
Defectos

Si el  Contratista  no subsana cualesquiera  daños o defectos  en un 
plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar 
una fecha límite para  ello . Dicha fecha deberá ser notificada al 
Contratista  con una antelación razonable. 

Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se 
señala  en  la  notificación,  y  los  trabajos  de  reparación  debieron 
realizarse   por  cuenta  del  Contratista  de  conformidad  con  la 
Subcláusula  11.2  [Costo  de  Reparación  de  los  Defectos],  el 
Contratante podrá (a su opción ):

(a) realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un tercero, 
de manera razonable y cargando los gastos al Contratista, pero 
este  último  no  tendrá  responsabilidad  alguna  en  cuanto  a 
dichos trabajos, y, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones 
del   Contratante],  el  Contratista  pagará  al   Contratante  los 
costos en que haya  incurrido razonablemente para reparar el 
defecto o daño;

(b) exigir  al  Ingeniero  acordar  o  establecer  una  reducción 
razonable   del  Precio  del  Contrato  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones]; o

(c) si el daño o defecto priva sustancialmente al  Contratante de  la 
totalidad  del beneficio de las Obras o de una parte importante 
de ellas,   terminar  el  Contrato en su totalidad o la Sección 
correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para 
el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en 
virtud  del  Contrato  o  de  otra  forma,  el   Contratante  tendrá 
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derecho a recuperar todos los montos pagados por las Obras o 
dicha parte (según corresponda), más los costos  financieros y 
el  costo  de  desmontarlas,  despejar  el  Lugar  de  las  Obras  y 
devolver los Equipos  y  Materiales al Contratista.

11.5 Retiro de Trabajos 
Defectuosos

Si el defecto o daño no pueden repararse rápidamente en el Lugar de 
las Obras y el Contratante así lo aprueba, el Contratista podrá retirar 
del Lugar de las Obras  los elementos defectuosos o dañados de los 
Equipos  con el fin de repararlos. El consentimiento del Contratante 
puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la Garantía de 
Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposición de esos 
elementos o a proporcionar otra garantía adecuada.

11.6 Pruebas Adicionales Si los trabajos de reparación de cualquier daño o defecto afectan el 
funcionamiento  de las Obras, el Ingeniero podrá exigir que se repita 
cualquiera  de las pruebas contempladas en el Contrato.  Para ello, 
deberá hacerse una notificación en un plazo de 28 días contados a 
partir de la fecha de reparación del daño o defecto. 

Estas  pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que 
las  anteriores,  excepto  que  dichas  pruebas  se  llevarán  a  cabo   a 
riesgo  y  expensas  de  la  Parte  responsable,  con  arreglo  a  la 
Subcláusula  11.2  [Costo  de  Reparación  de los  Defectos],  para  el 
costo del trabajo de reparación.

11.7 Derecho de Acceso Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista 
tendrá  derecho de  acceso  a  las  Obras,  según sea razonablemente 
necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Cláusula, salvo en la 
medida en que sea inconsistente  con  restricciones razonables de 
seguridad del  Contratante. 

11.8  Búsqueda por 
parte del 
Contratista

El  Contratista  buscará,  a  solicitud  del  Ingeniero,  la  causa  de 
cualquier defecto, bajo la dirección  de éste. A no ser que los costos 
de  reparación  corran  por  cuenta  del  Contratista  con  arreglo  a  la 
Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Costo de 
la búsqueda más utilidades serán acordados o determinados por el 
Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] y se 
incluirán en el Precio del Contrato.

11.9 Certificado de 
Cumplimiento

Se  considerará  que  el  Contratista  ha  cumplido  todas  sus 
obligaciones  cuando  el  Ingeniero  emita  el  Certificado  de 
Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista 
cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato. 

El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de  28 
días después de la última fecha de vencimiento de los Plazos  para la 
Notificación  de Defectos,  o  tan pronto  cuando,  después  de dicha 
fecha,  el Contratista haya suministrado todos los Documentos  del 
Contratista  y  haya  terminado  y puesto  a  prueba  todas  las  Obras, 
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incluida la reparación de cualesquiera defectos. Se emitirá una copia 
del Certificado de Cumplimiento al  Contratante. 

Se  considerará  que  únicamente  el  Certificado  de  Cumplimiento 
constituye la aceptación de las Obras. 

11.10 Obligaciones no 
Cumplidas

Después de  emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de 
las  Partes  seguirá  responsable  del   cumplimiento  de  cualquier 
obligación que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la 
determinación  de  la  naturaleza  y  la  medida  de  las  obligaciones 
incumplidas, se considerará que el Contrato sigue vigente.

11.11 Despeje del Lugar 
de las Obras

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removerá 
del Lugar de las Obras cualquier  Equipo del Contratista remanente, 
así como los materiales excedentes, escombros,  desechos y Obras 
Temporales .

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 días 
después  de  que  el  Contratista  haya  recibido  el  Certificado  de 
Cumplimiento, el Contratante podrá venderlos o deshacerse de los 
mismos.  El  Contratante  tendrá  derecho  a  recibir  un  pago  por 
concepto de los costos incurridos en relación con, o atribuibles a, 
dicha venta o eliminación y con el reacondicionamiento del Lugar 
de las Obras. 

Se pagará al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la 
venta. Si dicho monto es inferior a los costos del  Contratante, el 
Contratista reembolsará al  Contratante la diferencia. 

12. Medición y Evaluación

12.1 Trabajos que se 
medirán 

Las Obras se medirán y evaluarán  para su pago, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Cláusula. El Contratista deberá mostrar en 
cada  certificado   según  las  Subcláusulas  14.3  [Solicitud  de 
Certificados  de  Pago  Provisionales],  14.10  [Declaración  de 
Terminación], y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las 
cantidades y otros detalles relacionando  los montos que considere 
que le corresponden según el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera  que sea medida cualquier parte de las 
Obras,  se  notificará  de  ello  con  antelación  razonable  al 
Representante del Contratista, quien deberá:

(a) rápidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante 
calificado para que asista al Ingeniero  a hacer la medición, y 

(b) suministrar cualquier detalle  que solicite el Ingeniero.

Si  el  Contratista  no  asiste   al  Ingeniero  o  no  envía  a  un 
representante, la medición que haga el Ingeniero (o que se haga en 
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su nombre) se aceptará y dará por exacta.

Salvo estipulación  diferente  en el Contrato, cuando se deban medir 
cualquiera  de las  Obras  Permanentes  a  partir  de   registros,  éstos 
serán preparados por el Ingeniero. Cuando y como  le sea solicitado, 
el  Contratista  acudirá  a  revisar  y  acordar  los  registros  con  el 
Ingeniero,  para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el 
Contratista  no  se  presenta,  los  registros  serán  aceptados  como 
exactos. 

Si el  Contratista examina  los registros y no está de acuerdo con 
ellos,  o  no los  firma  según  lo  acordado,  notificará  al  Ingeniero 
sobre  los  aspectos  que  considere  inexactos.  Tras  recibir  esa 
notificación, el Ingeniero revisará los registros y los confirmará o 
modificará, y certificará el pago de las partes que no se encuentran 
en discusión. Si el Contratista no notifica al respecto al Ingeniero 
dentro de un plazo de 14 días contados a partir de la solicitud de 
examinar  los registros, éstos será aceptados, como  exactos. 

12.2 Método de 
Medición

Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio 
de las prácticas locales:

(a) las mediciones se harán en función de la cantidad real neta de 
cada elemento de las Obras Permanentes, y 

(b) el método de medición se ceñirá a la Lista de Cantidades u 
otros  Formularios pertinentes.

12.3 Evaluación Salvo  disposición   en  otro  sentido   en  el  Contrato,  el  Ingeniero 
procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin 
de  acordar  o  determinar  el  Precio  del  Contrato  mediante  la 
evaluación de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medición 
acordada o determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 y 12.2 
supra y la tarifa pertinente  o el precio  para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio  serán las 
que se especifiquen en el Contrato para el rubro en cuestión o, en su 
defecto, las que se especifiquen para trabajos similares. 

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades 
sin  precio  ni  tarifa  especificados  se  considerará  incluido  en  las 
demás tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no será pagado 
por separado.

Sin embargo, será apropiado especificar una nueva tarifa o precio 
para un rubro de trabajo si:

(a)

(i) la  cantidad  medida  del  rubro  cambia  en  más  del  25% 
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respecto de la cantidad de este rubro que figura en la Lista de 
Cantidades u otro Formulario,

(ii) este  cambio  en  cantidad  multiplicado  por  la  tarifa 
especificada  para  ese  rubro  excede   0,25%  del  Monto 
Contractual Aceptado,

(iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo 
por cantidad unitaria de este rubro en más del 1%, y 

(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro 
de tarifa fija”; ó

(b)

(i) el  trabajo  fue  ordenado  con  arreglo  a  la  Cláusula  13 
[Variaciones y Ajustes], 

(ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese 
rubro, y 

(iii) ningún precio o tarifa especificado es adecuado porque el 
rubro  de  trabajo  no  es  de  características  similares,  o  no  se 
ejecuta  bajo  condiciones  similares  a  las  de  otros  rubros 
señalados en el Contrato. 

Todas las tarifas o precios nuevos se derivarán de cualquier tarifa o 
precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables para 
tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o (b), 
según  proceda.  De  no  haber  tarifas  ni  precios  relevantes   para 
derivar  unos  nuevos,  éstos  se  derivarán  en  función  del  Costo 
razonable  de  ejecutar  los  trabajos,  más  utilidades,  tomando  en 
cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, 
el Ingeniero establecerá una tarifa o precio provisional para los fines 
de  los  Certificados  de  Pago  Provisionales,  tan  pronto  como  se 
inicien los trabajos pertinentes.

12.4 Omisiones Siempre que  la omisión de cualquier trabajo forme parte de una 
Variación (o constituya una Variación total), cuyo valor no se haya 
acordado, si:

(a) el Contratista  incurrirá (o ha incurrido) en costos que, de no 
haberse  omitido  el  trabajo,  se  habrían  considerado  como 
incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) la  omisión  del  trabajo  ocasionará  (o  ha  ocasionado)  que  la 
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suma no se incluya en el Precio del Contrato; y 

(c) este  costo  no  se  considera  incluido  en  la  evaluación  de 
cualquier trabajo que se haya remplazado;

entonces  el  Contratista  notificará  debidamente  al  Ingeniero,  con 
información  de  apoyo.  Una  vez  que  reciba  esa  notificación,  el 
Ingeniero  procederá  de  conformidad  con  la  Subcláusula  3.5 
[Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se 
incluirá en el Precio del Contrato.

13. Variaciones y Ajustes

13.1 Derecho a Variar El Ingeniero podrá iniciar Variaciones en cualquier momento antes 
de que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, 
bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista 
para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones,  con carácter 
obligatorio,  a  no  ser  que  envíe  sin  demora   al  Ingeniero  una 
notificación en la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) 
no  puede  obtener  inmediatamente  los  Bienes  requeridos  para  la 
Variación, o (ii) dicha Variación ocasiona  un cambio sustancial en 
la  secuencia  o  progreso  de  las  Obras.  Una  vez   recibida  esa 
notificación, el Ingeniero anulará, confirmará o variará la orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(a) cambios  a  las  cantidades  de  cualquier  rubro  de 
trabajo incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios 
no necesariamente constituyen una Variación),

(b) cambios a la calidad y otras características de cualquier rubro 
de trabajo,

(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier 
parte de las Obras,

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que  deba ser realizado 
por otros,

(e) cualesquiera  trabajos,  Equipos,  Materiales  o  servicios 
adicionales necesarios para las Obras Permanentes,  incluidas 
cualesquiera Pruebas a la Terminación, perforaciones y otras 
pruebas y actividades de exploración asociadas, o

(f) cambios  a  la  secuencia  o  al  calendario  de  ejecución  de  las 
Obras.
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El Contratista  no alterará  ni  modificará  las Obras Permanentes,  a 
menos y hasta  cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variación. 

13.2 Ingeniería de Valor El Contratista podrá, en cualquier momento, presentar al Ingeniero 
una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerará la 
terminación de las Obras, (ii) reducirá el costo que supone para el 
Contratante la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento de 
las Obras, (iii) mejorará la eficiencia o el valor que representan para 
el  Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra forma será de 
beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborará corriendo por cuenta del Contratista los 
costos correspondientes, e incluirá los rubros que se enumeran en la 
Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el 
diseño de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que ambas 
Partes acuerden algo diferente:

(a) el Contratista diseñará esta parte,

(b) se  aplicarán  los  incisos  (a)  a  (d)  de  la  Subcláusula  4.1 
[Obligaciones Generales del Contratista], y 

(c) si este cambio genera una reducción en el valor contractual de 
esa  parte,  el  Ingeniero  procederá  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un 
pago, que se incluirá en el Precio del Contrato. Este pago será 
la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:

(i) la  reducción  en  el  valor  contractual,  que  se  derive  del 
cambio,  excluidos  los  ajustes  en  virtud  de  las  Subcláusulas 
13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes 
por Cambios en el Costo], y 

(ii) la reducción (si la hubiere) en el  valor que representan 
para  el   Contratante  los  trabajos  modificados,  tomando  en 
cuenta cualquier reducción de la calidad, la duración prevista o 
las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluirá 
ningún pago. 

13.3 Procedimiento de 
Variación

Si  el  Ingeniero  solicita  una  propuesta,  antes  de  ordenar  una 
Variación, el Contratista responderá por escrito tan pronto como sea 
posible, señalando las razones por las que no puede cumplir (si ese 
es el caso), o bien presentando:

(a) una descripción  de los trabajos propuestos a realizarse  y un 
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programa de ejecución al respecto,

(b) la  propuesta  del  Contratista  para  realizar  cualquier 
modificación  necesaria  al  programa  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminación, y 

(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variación.

Tras  recibir  dicha  propuesta  (en  virtud  de  la  Subcláusula  13.2 
[Ingeniería de Valor] o de otra forma), el Ingeniero responderá, tan 
pronto  como  sea  posible,  dando  aprobación,  desaprobando  la 
propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorará ningún 
trabajo mientras espera una respuesta.

Las  instrucciones  para  ejecutar  una  Variación,  junto  con 
cualesquiera  de  los  requisitos  para  el  registro  del  Costo,  serán 
impartidas  por  el  Ingeniero  al  Contratista,  quien  deberá  acusar 
recibo. 

Cada  Variación  se  evaluará  de  conformidad  con  la  Cláusula  12 
[Medición y Evaluación], salvo que el Ingeniero solicite o apruebe 
otra cosa de conformidad con esta Cláusula.

13.4 Pago en Monedas 
Aplicables

Si  el Contrato  contempla el pago del Precio del Contrato en más de 
una moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o 
determine un ajuste, de conformidad con lo que se señala supra, se 
especificará  el  monto  pagadero  en  cada  una  de  las  monedas 
aplicables.  Para  tales  efectos,  se  hará  referencia  tanto  a  las 
proporciones  reales  o  previstas  de  las  monedas  en  el  Costo  del 
trabajo  modificado,  como  a  las  proporciones  de  las  diferentes 
monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

13.5 Montos 
Provisionales

Cada Monto Provisional se usará, total o parcialmente, solamente de 
conformidad  con  las  instrucciones  del  Ingeniero,  y  el  Precio  del 
Contrato  se  ajustará  en  forma  acorde.  La  suma  total  pagada  al 
Contratista  incluirá  únicamente  los  montos  correspondientes  a 
trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional 
que indique el Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero 
podrá dar indicaciones en cuanto a: 

(a) trabajos  (incluido  el  suministro  de  Equipos,  Materiales  o 
servicios)  que  deba  realizar  el  Contratista  y  que  hayan  de 
evaluarse con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de 
Variación]; o

(b) Equipos,  Materiales  o  servicios  que  el  Contratista  haya  de 
adquirir de un Subcontratista designado (según se define en la 
Cláusula  5 [Subcontratistas  Designados])  o de otra  forma;  y 
respecto de  los cuales  habrá de incluirse  lo siguiente  en el 
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Precio del Contrato:

(i) los  montos  reales  pagados  (o  pagaderos)  por  el 
Contratista, y 

(ii) un monto por costos fijos  y utilidades, calculado como 
un  porcentaje  de  esos  montos  reales  aplicando  la  tasa 
porcentual  pertinente  (si  procede)  que  se  indique  en  el 
Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicará 
la que figure en los Datos del Contrato.

A  solicitud  del  Ingeniero,  el  Contratista  presentará  cotizaciones, 
facturas,  comprobantes  y  cuentas  o  recibos  para  fines  de 
verificación. 

13.6 Trabajos por día Para trabajos  menores  o de carácter incidental, el Ingeniero podrá 
ordenar que se ejecute  una Variación como Trabajos por Día.  El 
trabajo se evaluará de conformidad con el Listado de Trabajos por 
Día que se incluye en el Contrato y se ceñirá al procedimiento que 
se  indica  a  continuación.  De  no  incluirse  en  el  Contrato  ningún 
Listado de Trabajos por Día, esta Subcláusula no se aplicará. 

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentará 
cotizaciones  al  Ingeniero.  Al  solicitar  un  pago,  el  Contratista 
presentará facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los Bienes.

A excepción de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por 
Día  especifique que no corresponde pago, el Contratista entregará 
diariamente al  Ingeniero declaraciones precisas en duplicado, que 
incluirán los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la 
ejecución de los trabajos del día anterior, a saber:

(a) nombres,  ocupaciones  y  horas  de  trabajo  del  Personal  del 
Contratista,

(b) identificación, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista 
y de Obras Temporales, y 

(c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmará y devolverá al Contratista una copia de cada 
declaración que sea correcta o  sea convenida.  Posteriormente,  el 
Contratista presentará al Ingeniero declaraciones con los precios de 
estos  recursos,  antes  de  incluirlos  en  la  próxima  Declaración  de 
conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de 
Pago Provisionales].

13.7 Ajustes por 
Cambios en la 
Legislación

El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento 
o reducción en el Costo que se produzca a raíz de un cambio en las 
Leyes  del  País  (incluidas  la  introducción  de  nuevas  Leyes   y  la 
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derogación o modificación de Leyes  vigentes) o un cambio en la 
interpretación  judicial  o  gubernamental  oficial  de  dichas  Leyes, 
después  de  la  Fecha  Base,  que  afecte  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. 

Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) 
en Costos adicionales como consecuencia  de esos cambios en las 
Leyes  o en dichas interpretaciones,  que se realicen después de la 
Fecha Base, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a 
la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho 
a: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha 
retrasado o retrasará la terminación de las Obras, en virtud de 
la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y 

(b) el pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se incluirá 
en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad 
con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o 
una decisión al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  Contratista  no tendrá derecho a la 
prórroga  mencionada  si  la  demora  correspondiente  ya   ha  sido 
tomada en cuenta para establecer una ampliación de plazo anterior, 
ni el Costo  se pagará por separado si dicho monto ya se ha tomado 
en cuenta en la indexación de cualesquiera  datos en el  cuadro de 
datos  de  ajuste  de  conformidad  con  las  disposiciones  de  la 
Subcláusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

13.8 Ajustes por 
Cambios en el Costo

En esta Subcláusula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro 
completo de los datos de ajuste correspondientes a monedas local y 
extranjera que se incluyen en los Formularios. De no existir dicho 
cuadro de datos de ajuste, esta Subcláusula no se aplicará.

Si se aplica esta Subcláusula, los montos pagaderos al Contratista se 
ajustarán  por  alzas  o  bajas  en  el  costo  de  la  mano  de  obra,  los 
Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de los 
montos  establecidos  en  las  fórmulas  que  se  establecen  en  esta 
Subcláusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras 
cláusulas no contemplen la compensación total por alzas o bajas de 
los  Costos,  se  considerará  que  el  Monto  Contractual  Aceptado 
incluye las sumas para cubrir  las contingencias de otros aumentos o 
reducciones en los costos.

El  ajuste  que  se  aplicará  al  monto  de  otra  forma  pagadero  al 
Contratista,  conforme  se  valore  de  acuerdo  con  el  Formulario 
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adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculará a 
partir  de las  fórmulas  para  cada  una de  las  monedas  en que sea 
pagadero  el  Precio  del  Contrato.  No  se  aplicarán  ajustes  a  los 
trabajos  valorados  en  función  del  Costo  o  precios  vigentes.  Las 
fórmulas serán del siguiente tipo general:

Pn = a + b Ln/ Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...... donde:

“Pn” es  el  factor  multiplicador  de ajuste  que se aplicará  al  valor 
contractual estimativo en la moneda pertinente del trabajo realizado 
en  el  período  “n”,  siendo  este  período  de  un  mes,  salvo  otra 
indicación en los Datos Contractuales;

“a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de 
ajuste pertinente y representa la porción no ajustable de los pagos 
contractuales;

“b”,  “c”,  “d”,  … son  coeficientes  que  representan  la  proporción 
estimada de cada elemento de costo relacionado con la ejecución de 
las  Obras,  tal  como  se  indica  en  el  cuadro  de  datos  de  ajuste 
correspondiente;  dichos  elementos  de costo  tabulados  pueden ser 
indicativos  de  recursos  tales  como  mano  de  obra,  equipos  y 
materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”, … representan los índices de costos vigentes o 
los  precios  de  referencia  para  el  período  “n”,  expresados  en  la 
moneda  de  pago  correspondiente,  cada  uno  de  los  cuales  es 
aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente 
a  49  días  antes  del  último  día  del  período  (al  cual  se  refiera  el 
respectivo Certificado de Pago); y 

“Lo”, “Eo”, “Mo”, … representan los índices de costo base o los 
precios  de  referencia,  expresados  en  la  moneda  de  pago 
correspondiente,  cada  uno de los  cuales  es  aplicable  al  elemento 
relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usarán los índices de costos o precios de referencia que figuran 
en el cuadro de datos de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el 
Ingeniero   determinará  lo que corresponda .  Para tal  fin,  se hará 
referencia al valor de los índices en fechas determinadas  a efectos 
de clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende 
esos valores) puedan no corresponder a los índices de costo base.

En los casos en que la “moneda del índice”  no sea la moneda de 
pago pertinente, cada índice será convertido a la moneda de pago 
pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del País, 
correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se 

151

151



Sección VIII. Condiciones especiales

requiera que el índice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los índices de 
costos vigentes, el Ingeniero establecerá un índice provisional para 
emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se cuente con 
un  índice  de  costo  vigente,  el  ajuste  se  recalculará  según 
corresponda.

Si  el  Contratista  no  termina  las  Obras  dentro  del  Plazo  de 
Terminación, los ajustes de precios posteriores se harán utilizando 
(i) cada índice o precio aplicable 49 días antes del vencimiento del 
Plazo de Terminación de las Obras, o (ii) el índice o precio vigentes; 
de ambos, el que resulte más favorable para el  Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en 
el cuadro o  cuadros de datos de ajuste  se ajustarán únicamente si se 
vuelven  irrazonables,  desequilibrados  o  inaplicables  a  raíz  de 
Variaciones.

14. Precio del Contrato y Pago

14.1 Precio del Contrato Salvo que se indique otra cosa  en las Condiciones Especiales:

(a) el Precio del Contrato será acordado o establecido con arreglo 
a la Subcláusula 12.3 [Evaluación] y estará sujeto a ajustes de 
conformidad con el Contrato; 

(b) el  Contratista pagará todos los impuestos,  derechos y cargos 
exigibles  a  éste  en  virtud  del  Contrato,  y  el  Precio  del 
Contrato no será ajustado por ninguno de dichos costos salvo 
en los casos contemplados en la Subcláusula 13.7 [Ajustes por 
Cambios en la Legislación];

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de 
Cantidades  u  otro  Formulario  son  estimativas  y  no  deben 
considerarse como las cantidades reales y correctas:

(i) de las Obras que el Contratista deberá ejecutar , ni

(ii) para los fines de la Cláusula 12 [Medición y Evaluación]; 
y 

(d) el Contratista presentará al Ingeniero, dentro del  plazo de 28 días 
contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de 
todos los precios de cada suma global que se indiquen en los 
Formularios. El Ingeniero podrá tomar en cuenta dicho desglose 
al elaborar los Certificados de Pago, pero no estará obligado por 
el mismo.

(e) Sin perjuicio de las disposiciones  del inciso (b), anterior, los 
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Equipos  del  Contratista,  incluidos  los  respectivos  repuestos 
esenciales,  importados por el Contratista con el único fin de 
ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos y 
derechos de importación.

14.2 Pago Anticipado El  Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin 
intereses  para  fines  de  movilización  y  apoyo  de  flujo  de  caja, 
cuando el Contratista suministre una garantía  de conformidad con 
esta  Subcláusula.  El  total  del  pago  anticipado,  el  número  y  la 
frecuencia  de  las  cuotas  (en  caso  de  que  sea  más  de  una)  y  las 
monedas  y  proporciones  aplicables  se  indicarán  en  los  Datos 
Contractuales.

Salvo y hasta que el  Contratante reciba esta garantía, o si en los 
Datos Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta 
Subcláusula no se aplicará. 

El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado 
de  Pago  Provisional  correspondiente  al  pago  anticipado  o  a  su 
primera cuota después de que reciba una Declaración (en virtud de 
la  Subcláusula  14.3  [Solicitud  de  Certificados  de  Pagos 
Provisionales])  y  después  de  que  el   Contratante  reciba  (i)  la 
Garantía  de  Cumplimiento  de  acuerdo  con  la  Subcláusula  4.2 
[Garantía  de  Cumplimiento]  y  (ii)  una  garantía  por  montos  y 
monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantía será emitida 
por una entidad y de un país (u otra jurisdicción) aprobados por el 
Contratante, y adoptará el formato que se adjunta a las Condiciones 
Especiales u otro formato que apruebe el Contratante.

El  Contratista  se  asegurará  que  la  garantía  sea  válida  y  exigible 
hasta  que  se  reembolse  el  pago  anticipado,  pero  su  monto  será 
reducido en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos 
abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados 
de Pago. Si en los términos de la garantía se especifica su fecha de 
vencimiento,  y  el  pago  anticipado  no  se  ha  reembolsado  a  más 
tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista prorrogará la validez 
de  dicha  garantía  hasta  que  el  pago  anticipado  haya  sido 
reembolsado . 

Salvo  indicación  diferente  en  los  Datos  del  Contrato,  el  pago 
anticipado será reembolsado mediante deducciones porcentuales de 
los  pagos  provisionales  establecidos  por  el  Ingeniero  de 
conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de 
Pago Provisionales], de la siguiente manera: 

(a) las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de 
Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo 
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total  de  pagos  provisionales  certificados  (excluidos  el  pago 
anticipado  y  las  deducciones  y  reembolsos  de  montos 
retenidos)  supere  el  30  por  ciento  (30%)  del  Monto 
Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y 

(b) las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure 
en los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de 
Pago  Provisional  (excluidos  el  pago  anticipado  y  las 
deducciones por reembolsos, así como  reembolsos de montos 
retenidos ) en las monedas y proporciones del pago anticipado 
hasta  que  éste  se  haya  reembolsado  ;  siempre  que  el  pago 
anticipado  sea  reembolsado  en  su  totalidad  antes  de  que  se 
certifique  para  su  pago  el  90  por  ciento  (90%)  del  Monto 
Contractual Aceptado menos Montos Provisionales. 

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del 
Certificado  de  Recepción  de  Obra  o  antes  de  la  terminación  del 
Contrato  con arreglo a la Cláusula 15 [Terminación por parte del 
Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y Terminación por parte 
del  Contratista]  o  la  Cláusula  19  [Fuerza  Mayor]  (conforme 
proceda),  la  totalidad  del  saldo  pendiente  será   inmediatamente 
debido y, en caso de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 
15  [Terminación  por  el  Contratante]  y  Subcláusula  19.6 
[Terminación  Opcional,  Pago  y  Finiquito],  pagadero  por  el 
Contratista al  Contratante. 

14.3 Solicitud de 
Certificados de 
Pago Provisionales

El  Contratista  presentará  al  Ingeniero  a  finales  de  cada  mes  una 
Declaración en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en 
la que figuren de manera detallada los montos a los que considere 
tener derecho, junto con la documentación de apoyo que incluirá el 
informe de avance mensual de conformidad con la Subcláusula 4.21 
[Informes de Avance].

La  Declaración  incluirá  los  siguientes  elementos,  según 
corresponda, que se expresarán en las diferentes monedas en que sea 
pagadero  el  Precio  del  Contrato  y  en  la  secuencia  indicada  a 
continuación:

(a) el  valor contractual  estimativo de las Obras realizadas  y los 
Documentos  del  Contratista  que  se  hayan  producido  hasta 
finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos 
los elementos que se señalan en los incisos (b) a (g) infra);

(b) cualesquiera  de los montos que deban agregarse o deducirse 
por  cambios  en  la  legislación  y  en  los  costos,  según  lo 
dispuesto en las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la 
Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];
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(c) cualquier  monto que deba deducirse para fines de retención, 
calculado aplicando el porcentaje de retención señalado en los 
Datos Contractuales al total de los montos mencionados supra, 
hasta que el monto así retenido  por el Contratante alcance el 
límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en 
los Datos Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago 
anticipado y (si existe más de una cuota de pago) que deban ser 
deducidas  para  sus   reembolsos  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado];

(e) cualesquiera  de los montos que deban agregarse o deducirse 
por concepto de Equipos o Materiales de conformidad con la 
Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras];

(f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas 
en  virtud  del  Contrato  o  de  otra  forma,  incluidas  las 
mencionadas en la Cláusula 20 [Reclamaciones, Controversias 
y Arbitraje]; y 

(g) la deducción de montos certificados en todos los Certificados 
de Pago anteriores.

14.4 Calendario de 
Pagos

Si  el  Contrato  incluye  un  calendario  de  pagos  en  el  que  se 
especifiquen  las  cuotas  en  que  se  pagará  el  Precio  del  Contrato, 
entonces, salvo indicación en otro sentido en dicho calendario,

(a) las  cuotas  indicadas  en dicho calendario  de pagos  serán los 
valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) de 
la  Subcláusula  14.3  [Solicitud  de  Certificados  de  Pago 
Provisionales];

(b) no se aplicará la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para 
las Obras] ; y 

(c) si estas cuotas no están definidas por referencia al avance real 
alcanzado  en  la  ejecución  de  las  Obras,  y  si  el  avance  real 
resulta  ser  inferior  o  superior  al  que  se  usara  de  base  para 
programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrá proceder 
de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de 
acordar  o establecer  nuevas cuotas,  que habrán de tomar en 
cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o superior al 
que sirvió de base  anteriormente   para las cuotas.

Si  el  Contrato  no  incluye  un  calendario  de  pagos,  el  Contratista 
presentará cifras estimativas no obligatorias de los pagos que prevé 
serán  pagaderos  cada  trimestre.  La  primera  cifra  estimativa  se 
presentará  dentro  de un plazo  de 42 días  contados  a  partir  de la 
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Fecha  de  Inicio.  Cada  trimestre  se  presentarán  cifras  estimativas 
revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepción de Obra 
para las Obras.

14.5 Equipos  y 
Materiales para las 
Obras

En el caso de que se aplique esta Subcláusula, los Certificados de 
Pago  Provisionales  incluirán,  con  arreglo  al  inciso  (e)  de  la 
Subcláusula  14.3,  (i)  un  monto  por  concepto  de  los  Equipos  y 
Materiales  que  se  hayan  enviado  al  Lugar  de  las  Obras  para 
incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una reducción en los 
casos en que el  valor contractual  de dichos Equipos y Materiales 
esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al 
inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago 
Provisionales]. 

Esta  Subcláusula  no  se  aplicará  si  las  listas  mencionadas  en  los 
incisos (b)(i) o (c)(i) infra no se incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinará y certificará cada adición si se cumplen las 
siguientes condiciones:

(a) el Contratista ha: 

(i) mantenido un registro adecuado (que incluya las órdenes, 
recibos, Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el cual 
está disponible para inspección, y

(ii) presentado una  declaración  del  Costo  de  adquisición  y 
entrega  de los Equipos y  Materiales en el Lugar de las Obras, 
con comprobantes satisfactorios;

y, o bien:

(b) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i) son aquellos  que se enumeran  en los Formularios  para 
pago contra envío,

(ii) se han enviado al País, y están en ruta al Lugar de las 
Obras, de conformidad con el Contrato; y 

(iii) se  describen  en  un  conocimiento  de  embarque  sin 
salvedades u otro comprobante de envío, que se ha presentado 
al  Ingeniero  junto  con  un  comprobante  de  pago  del  flete  y 
seguro,  y  cualesquiera  otros  documentos  razonablemente 
requeridos y una garantía bancaria emitida en una forma y  por 
una  entidad  aceptables  para  el   Contratante  en  montos  y 
monedas  equivalentes  al  monto  adeudado  en  virtud  de  esta 
Subcláusula: esta garantía podrá adoptar una forma similar al 
formato referido en la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado] y 
será valida hasta que los Equipos y  Materiales   hayan sido 
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almacenados  adecuadamente  en  el  Lugar  de  las  Obras  y  se 
hayan protegido contra pérdidas, daños o deterioro;

o 

(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i) son aquellos  enumerados en los Formularios para pago 
contra entrega en el Lugar de las Obras, y 

(ii) han sido entregados y almacenados adecuadamente en el 
Lugar de las Obras, están protegidos contra pérdidas, daños o 
deterioro y parecen ceñirse a lo dispuesto en el Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar será el equivalente del 
80%  del  costo  que  establezca  el  Ingeniero  para  los  Equipos  y 
Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando 
en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcláusula y el 
valor contractual de dichos Equipos y  Materiales.

Las  monedas  de  este  monto  adicional  serán  las  mismas  que  las 
correspondientes  al  monto  que  se  volverá  pagadero  cuando  se 
incluya  el  valor  contractual  con  arreglo  al  inciso  (a)  de  la 
Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. 
En  ese  momento,  el  Certificado  de  Pago  incluirá  la  reducción 
aplicable  que  será  equivalente  a  este  monto  adicional  para  los 
Equipos  y   Materiales  pertinentes  y  se  expresará  en  las  mismas 
monedas y proporciones que dicho monto.

14.6 Emisión de 
Certificados de 
Pago Provisionales

No se certificará ni pagará ningún monto hasta que el Contratante 
haya  recibido  y  aprobado  la  Garantía  de  Cumplimiento. 
Posteriormente,  el  Ingeniero  entregará  al  Contratante  y  al 
Contratista,  dentro de un plazo de 28 días después de recibir  una 
Declaración  y  documentos  justificativos,  un  Certificado  de  Pago 
Provisional  en  el  que  se  indicará  el  monto  que  el  Ingeniero 
determine con criterio justo que es pagadero, junto con información 
complementaria de cualquier deducción o retención realizadas por el 
Ingeniero en la Declaración, si los hubiere.

Sin embargo,  antes de emitir  el  Certificado de Recepción de  las 
Obras, el  Ingeniero no estará  obligado a emitir  un Certificado de 
Pago Provisional por un monto que (después de retenciones y otras 
deducciones) sea inferior al monto mínimo establecido en los Datos 
Contractuales  para  los  Certificados  de  Pago  Provisionales  (si  los 
hubiere).  En  ese  caso,  el  Ingeniero  notificará  apropiadamente  al 
Contratista.

No se retendrán Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra 
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razón, aunque:

(a) si  el  Contratista  suministra  un elemento o realiza un trabajo 
que no se ciñe al Contrato, podrá retenerse el costo que supone 
la rectificación o reposición hasta que se lleve a cabo esta labor 
de rectificación o reposición; o

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los 
trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el 
Ingeniero  le  ha  dado  las  notificaciones  del  caso,  el  valor 
correspondiente  a dicho trabajo u obligación podrá retenerse 
hasta que éstos se cumplan.

El  Ingeniero  podrá,  en  cualquier  Certificado  de  Pago,  hacer 
cualquier corrección o modificación que hubiera debido hacerse en 
un  Certificado  de  Pago  anterior.  Los  Certificados  de  Pago 
Provisionales no se considerarán como indicativos de la aceptación, 
aprobación, consentimiento o satisfacción del Ingeniero. 

14.7 Pagos El Contratante pagará al Contratista:

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 
días contados a partir  de la fecha de emisión de la Carta de 
Aceptación o dentro de un plazo de 21 días después de recibir 
los  documentos  de  conformidad  con  las  Subcláusulas  4.2 
[Garantía de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que 
ocurra más tarde;

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, 
dentro  de  los  56  días  posteriores  al  momento  en  que  el 
Ingeniero  haya  recibido  la  Declaración  y  los  documentos 
justificativos o, cuando  el préstamo o crédito del Banco (de 
donde  proviene  parte  de  los  pagos  al  Contratista)  sea 
suspendido,  el  monto  que  figure  en  cualquier  declaración 
presentada por el Contratista, dentro de 14 días después de la 
presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia será 
rectificada en el próximo pago al Contratista; y 

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de 
los 56 días posteriores al momento en que el Contratante haya 
recibido dicho certificado,  o si se suspendiera el  préstamo o 
crédito  del  Banco (de donde proviene parte  de los pagos  al 
Contratista),  el  monto  no  disputado  que  figure  en  la 
Declaración Final, dentro de los 56 días posteriores a la fecha 
de  notificación  de  la  suspensión  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista].
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El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta 
bancaria  que designe el  Contratista  en el  país  de pago (para esta 
moneda) que se especifique en el Contrato.

14.8 Retraso en los 
Pagos 

Si  el  Contratista  no  recibe  un  pago  de  conformidad  con  la 
Subcláusula  14.7  [Pagos],  el  Contratista  tendrá  derecho a  recibir 
durante el período de mora un cargo  financiero compuesto mensual 
sobre  el  monto  insoluto.  Se  considerará   dicho   período  como 
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica 
en la Subcláusula  14.7 [Pagos],  sin consideración  (en caso de su 
inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago 
Provisional.  

Salvo  disposición  diferente  en  las  Condiciones  Especiales,  estos 
cargos   financieros  se  calcularán  a  la  tasa  anual  de  tres  puntos 
porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del país de 
la  moneda de pago o,  si  ésta  no se encuentra  disponible,  la  tasa 
interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda.

El  Contratista  tendrá  derecho  a  recibir  este  pago sin  notificación 
formal o certificación , y sin perjuicio de cualquier otro derecho o 
recurso.

14.9 Pago del Monto 
Retenido 

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para 
las  Obras,  el  Ingeniero  certificará  para pago la  primera  parte  del 
Monto Retenido  a favor del Contratista. Si se emite un Certificado 
de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, se 
certificará  y  pagará  una  proporción  del  Monto  Retenido.  Esta 
proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada 
dividiendo el valor contractual estimado de la Sección o parte entre 
el Precio final estimado del Contrato. 

Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento de 
los Plazos para la Notificación de Defectos, el Ingeniero certificará 
el saldo remanente del Monto Retenido  para su pago al Contratista. 
De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una 
Sección,  se  certificará  una  proporción  de  la  segunda  mitad  del 
Monto Retenido  y se pagará sin demora después de la fecha de 
vencimiento  del  Plazo  para  la  Notificación  de  Defectos 
correspondiente a dicha Sección. Esta proporción será igual a dos 
quintos  (40%)  de  la  proporción  calculada   dividiendo  el  valor 
contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado del 
Contrato.

Sin  embargo,  si  alguno  de  los  trabajos  quedara  por  ejecutar  de 
conformidad con la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el 
Ingeniero podrá retener la certificación del costo estimado de este 
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trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de 
los ajustes con arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios 
en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el 
Certificado de Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido 
y la primera mitad del Monto Retenido  haya sido certificada para 
pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a reemplazar la 
garantía  para  la  segunda  mitad  del  Monto  Retenido  por  otra 
otorgada por una entidad que apruebe el Contratante, en el formato 
que  se  adjunta  a  las  Condiciones  Especiales  o  en  otro  formato 
aprobado por el  Contratante.  El Contratista deberá asegurarse de 
que  la  garantía  se  emita  por  los  montos  y en las  monedas  de  la 
segunda mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta 
que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado 
cualesquiera defectos, según se especifica en la Subcláusula 4.2 en 
relación  con  la  Garantía  de  Cumplimiento.  Una  vez  que  el 
Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el 
Contratante  pagará  la  segunda  mitad  del  Monto  Retenido.  La 
liberación  de dicha  mitad  contra  presentación  de una  garantía  se 
hará en lugar de la liberación con arreglo al segundo párrafo de esta 
Subcláusula.  El   Contratante  devolverá  la  garantía  al  Contratista 
dentro  del  plazo  de   21  días  después  de   recibir  una  copia  del 
Certificado de Cumplimiento.

Si  la  Garantía  de  Cumplimiento  requerida  en  virtud  de  la 
Subcláusula 4.2  es una garantía a la vista, y el monto garantizado al 
amparo de ésta al momento de emisión del Certificado de Recepción 
de Obra es más de la mitad del Monto Retenido , entonces no se 
exigirá la garantía correspondiente al Monto Retenido . Si el monto 
garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento al momento 
de emisión del Certificado de Recepción de Obra es menos de la 
mitad del Monto Retenido , la garantía correspondiente al  Monto 
Retenido sólo se requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto 
Retenido   y  el  monto  garantizado  al  amparo  de  la  Garantía  de 
Cumplimiento.

14.10 Declaración de 
Terminación

Dentro del  plazo de 84 días contados a partir de la fecha en que 
reciba el  Certificado de Recepción de Obra correspondiente  a las 
Obras,  el  Contratista  presentará  al  Ingeniero  una  declaración  de 
terminación  en  seis  copias  con  documentos  complementarios,  de 
conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de 
Pago Provisionales], en la que se muestre:

(a) el  valor  de  todos  los  trabajos  realizados  de  acuerdo  con  el 
Contrato  hasta  la  fecha  señalada  en  el  Certificado  de 
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Recepción de Obra correspondiente a las Obras,

(b) cualquier  monto  adicional  que  el  Contratista  considere 
pagadero, y 

(c) un  cálculo  estimativo  de  cualesquiera  otros  montos  que  el 
Contratista considere que serán pagaderos a su favor  en virtud 
del Contrato. Los montos estimados se incluirán por separado 
en esta Declaración de terminación.

El Ingeniero procederá después a certificar de conformidad con la 
Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales].

14.11 Solicitud de 
Certificado de Pago 
Final

Dentro  del  plazo  de 56 días  después  de  recibir  el  Certificado de 
Cumplimiento, el Contratista presentará al Ingeniero un borrador de 
declaración  final  en  seis  copias,  en  un  formato  aprobado  por  el 
Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre 
detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el 
Contrato, y

(b) cualquier  monto  adicional  que  el  Contratista  considere 
pagadero a su favor en virtud del Contrato o de otra manera.

Si el  Ingeniero no está de acuerdo con una parte del borrador de 
declaración  final  o  no  puede  verificarla,  el  Contratista  presentará 
dentro del plazo de 28 días después de recibido dicho borrador, la 
información  adicional  que  solicite  razonablemente  el  Ingeniero  y 
hará los cambios en el  borrador  que ambos determinen de común 
acuerdo. Luego, el Contratista preparará y presentará al Ingeniero la 
declaración  final  de  la  manera  acordada.  Esta  declaración 
consensuada se denomina “Declaración Final” en estas Condiciones.

Sin  embargo,  si,  después  de  deliberaciones  entre  el  Ingeniero  y el 
Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de 
declaración  final,  resultare  evidente  que  existe  una  controversia,  el 
Ingeniero  entregará  al  Contratante  (con  copia  al  Contratista)  un 
Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas 
del borrador de declaración final. Posteriormente, si se  resolviera la 
controversia en forma definitiva con arreglo a las Subcláusulas 20.4 
[ Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] o 20.5 
[Transacción Amigable], el Contratista entonces preparará y entregará 
al  Contratante una Declaración Final (con copia al Ingeniero).

14.12 Finiquito Al  presentar  la  Declaración  Final,  el  Contratista  presentará  un 
finiquito confirmando que el total de la Declaración Final constituye 
el  pago  total  y  definitivo  de  todos  los  montos  adeudados  al 
Contratista  en  virtud  del  Contrato  o  en  relación  con  éste.   Este 
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finiquito podrá indicar que el mismo entrará en vigencia cuando el 
Contratista reciba la Garantía de Cumplimiento y el saldo pendiente 
de ese total, en cuyo caso el finiquito entrará en vigor en esa fecha.

14.13 Emisión de 
Certificado de Pago 
Final

Dentro del plazo de 28 días posteriores al  momento en que haya 
recibido la Declaración Final y el finiquito de conformidad con las 
Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 
[Finiquito], el Ingeniero entregará, al Contratante y al Contratista, el 
Certificado de Pago Final, en el que se indicará:

(a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, 
como pagadero con carácter definitivo, y 

(b) después  de  reconocer  al  Contratante  todos  los  montos 
anteriormente  pagados  por  el  mismo,  así  como   todas  las 
sumas  a  que  éste  tenga  derecho,  el  saldo  (si  lo  hubiere) 
adeudado  por  el  Contratante  al  Contratista  o  viceversa, 
conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de 
conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de 
Pago Final]  y  14.12  [Finiquito],  el  Ingeniero  le  solicitará  que  lo 
haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del  plazo de 
28  días,  el  Ingeniero  emitirá  el  Certificado  de  Pago Final  por  el 
monto que equitativamente determine como pagadero.

14.14 Fin de la 
Responsabilidad del 
Contratante

El Contratante no será responsable ante el Contratista por ninguna 
de  las  materias  o  rubros  contemplados  o  relacionados  con  el 
Contrato o la ejecución de las Obras, salvo en la medida en que el 
Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

(a) en la Declaración Final y, también,

(b) en  la  Declaración  de  terminación  que  se  describe  en  la 
Subcláusula 14.10 [Declaración de Terminación], (excepto por 
asuntos  o  cosas  que  se  susciten  después  de  la  emisión  del 
Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras) 

Sin embargo, esta Subcláusula no limitará las responsabilidades del 
Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnización ni sus 
responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento deliberado o 
mala conducta evidente de su parte.

14.15 Monedas de Pago El Precio del Contrato se pagará en la moneda o monedas señaladas 
en  el  Formulario  de Monedas  de Pago.  Si  se  señala  más  de  una 
moneda, los pagos se harán de la siguiente manera:

(a) si el Monto Contractual Aceptado sólo se expresa en Moneda 
Local:
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(i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y 
Extranjeras  y  los  tipos  de  cambio  fijo  que  se  usarán  para 
calcular los pagos serán los que se indican en el Formulario de 
Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra 
manera;

(ii) los pagos y las deducciones en virtud de las Subcláusulas 
13.5 [Montos Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios en la 
Legislación]  se  harán  en  las  monedas  y  proporciones 
correspondientes; y 

(iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a 
(d) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago 
Provisionales] se harán en las monedas y proporciones que se 
especifican en el inciso (a)(i) supra;

(b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos 
Contractuales se hará en las monedas y proporciones que se 
señalan en el Formulario de Monedas de Pago;

(c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se harán en 
la moneda en la cual el  Contratante  haya efectuado el gasto 
correspondiente, o en la moneda acordada entre las Partes;

(d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante 
en  una  moneda  específica  supera  el  monto  pagadero  por  el 
Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante podrá 
recuperar  el  saldo  de  ese  monto   de  los  demás  importes 
adeudados al Contratista en otras monedas; y 

(e) si no se señalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas 
de Pago, se usarán los que prevalezcan en la Fecha Base y que 
sean determinados por el banco central del País. 

15. Terminación por Parte del Contratante

15.1 Notificación Para 
Hacer 
Correcciones

Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en 
virtud  del  Contrato,  el  Ingeniero  podrá  exigirle,  mediante 
notificación, que corrija la falla  y la subsane dentro de  un  plazo 
determinado razonable. 

15.2 Terminación por 
parte del 
Contratante 

El  Contratante tendrá derecho a dar por terminado el Contrato si el 
Contratista: 

(a) no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 [Garantía de 
Cumplimiento]  o  con una notificación  dada de conformidad 
con  la  Subcláusula  15.1  [Notificación  Para  Hacer 
Correcciones],
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(b) abandona las  Obras  o  demuestra  claramente  de otra  manera 
que  no  tiene  intenciones  de  continuar  cumpliendo  sus 
obligaciones bajo el Contrato,

(c) sin una excusa razonable: 

(i) no procede con las Obras de conformidad con la Cláusula 
8 [inicio, Demoras y Suspensión], o

(ii) no cumple con una notificación emitida de conformidad 
con  las  Subcláusulas  7.5  [Rechazo]  o  7.6  [Medidas 
Correctivas] dentro del plazo de 28 días después de recibirla,

(d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el 
acuerdo requerido,

(e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en 
su  contra  una  orden  de  administración  judicial  ;  entra  en 
concurso  de  acreedores;  prosigue  sus  actividades  bajo  la 
autoridad  de  un  administrador  judicial,  un  fiduciario  o  un 
administrador  en beneficio de sus acreedores,  o si se realiza 
cualquier  acto  o  se  produce  cualquier  hecho  que  (bajo  las 
Leyes pertinentes) tenga un efecto análogo a cualquiera de los 
actos o hechos señalados supra, o

(f) da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona 
cualquier soborno, regalo, gratificación, comisión u otra cosa 
de valor como incentivo o recompensa:

(i) por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el 
Contrato, o

(ii) por  mostrar  o  no  mostrar  favor  o  posición  a  alguna 
persona en relación con el Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o 
Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) 
a  cualquier  persona  cualquiera  de  esos  incentivos  o recompensas 
que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los incentivos y 
recompensas de carácter  lícito para el Personal del Contratista  no 
darán lugar a la terminación del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el  Contratante 
podrá, previa notificación al Contratista con una antelación  de 14 
días, terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las 
Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante 
podrá, mediante notificación, terminar inmediatamente el Contrato. 

La decisión de terminar el Contrato por parte del  Contratante no 
perjudicará ninguno de sus demás derechos con arreglo al Contrato 
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o a otra fuente. 

En  ese  caso,  el  Contratista  abandonará  el  Lugar  de  las  Obras  y 
entregará  al  Ingeniero  cualesquiera  Bienes  requeridos,  todos  los 
Documentos  del  Contratista  y  otros  documentos  de  diseño 
elaborados  por  o  para  el  Contratista.  Sin embargo,  el  Contratista 
realizará  sus  mejores  esfuerzos  para  cumplir  inmediatamente 
cualquier orden razonable que se incluya en la notificación para: (i) 
la cesión de cualquier subcontrato, y (ii) la protección de la vida o la 
propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminación, el  Contratante podrá terminar 
las  Obras  y/o  encargárselas  a  otras  entidades,  en  cuyo  caso  el 
Contratante  y  dichas  entidades  podrán  usar  cualesquiera  Bienes, 
Documentos  del  Contratista  y  otros  documentos  de  diseño 
elaborados por el Contratista o en su nombre.

El   Contratante  notificará  al  Contratista  que  se  le  entregarán  los 
Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las 
Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hará 
los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y 
riesgo. Sin embargo, si para  entonces el Contratista no ha pagado 
un monto adeudado al  Contratante, este último podrá vender dichos 
elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista 
cualquier saldo remanente.

15.3 Valoración en la 
Fecha de 
Terminación 

Tan pronto como sea posible  después  de  que entre  en vigor  una 
notificación  de  terminación  en  virtud  de  la  Subcláusula  15.2 
[Terminación por parte del  Contratante], el Ingeniero procederá de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 
establecer  el  valor  de las  Obras,  los  Bienes,  los  Documentos  del 
Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por 
trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato. 

15.4 Pagos después de la 
Terminación 

Después de que entre en vigor una notificación de terminación en 
virtud  de  la  Subcláusula  15.2  [Terminación  por  parte  del 
Contratante], el Contratante podrá:

(a) proceder  de  conformidad  con  la  Subcláusula  2.5 
[Reclamaciones del Contratante],

(b) retener  pagos  adicionales  al  Contratista  hasta  que  se  hayan 
determinado los costos de ejecución, terminación y reparación 
de  cualesquiera  defectos,  indemnizaciones  por  demora  en la 
terminación (si las hubiere) y todos los demás costos en que 
incurra el Contratante, o 

(c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e 
indemnizaciones  incurridos  por  el  Contratante  y  cualquier 
costo adicional para terminar las Obras, después de considerar 
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cualquier  suma  adeudada  al  Contratista  en  virtud  de  la 
Subcláusula  15.3  [Valoración  en  la  Fecha  de  Terminación]. 
Después  de  recuperar  los  montos  correspondientes  a  esas 
pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el  Contratante 
pagará cualquier saldo remanente al Contratista. 

15.5 Derecho del 
Contratante de 
Terminar el 
Contrato por 
Conveniencia  

El Contratante tendrá derecho a terminar el Contrato, en cualquier 
momento y por su propia conveniencia,  previa notificación de tal 
terminación al Contratista. La terminación entrará en vigor 28 días 
después  de  la  fecha  en  que  el  Contratista  haya  recibido  esta 
notificación o en que el  Contratante haya devuelto la Garantía de 
Cumplimiento, lo que ocurra más tarde. El  Contratante no terminará 
el  Contrato  con  arreglo  a  esta  Subcláusula  con  el  propósito  de 
ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro contratista ni para 
evitar  una  terminación  del  Contrato  por  parte  del  Contratista  en 
virtud  de  la  Subcláusula  16.2  [Terminación  por  Parte  del 
Contratista].

Con posterioridad  a  esta  terminación,  el  Contratista  procederá  de 
conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de 
los Equipos del Contratista] y será pagado según se estipula en la 
Subcláusula 16.4 [Pago a la Terminación].

15.6 Prácticas 
Corruptivas o 
Fraudulentas

15.6.1   El  Banco  exige  a  todos  los  prestatarios  (incluyendo  los 
beneficiarios  de  donaciones),  organismos  ejecutores  y 
organismos  contratantes,  al  igual  que  a  todas  las  firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando 
en  proyectos  financiados  por  el  Banco  incluyendo,  entre 
otros,  solicitantes,  oferentes,  contratistas,   consultores  y 
concesionarios  (incluyendo  sus  respectivos  funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles 
éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude 
o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado 
durante  el  proceso  de  selección  y  las  negociaciones  o  la 
ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 
están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: 
(a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica 
coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se 
transcriben  a  continuación  corresponden  a  los  tipos  más 
comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. 
Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso 
de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos 
actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados 
en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 
procedimientos establecidos en la Cláusula 15.6.1 (c). 

(a) El Banco define los términos que se indican a continuación: 
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(i)  Una  práctica  corruptiva  consiste  en  ofrecer,  dar,  recibir  o 
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Una  práctica  fraudulenta  es  cualquier  acto  u  omisión, 
incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias,  que 
engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un 
beneficio  financiero  o  de  otra  naturaleza  o  para  evadir  una 
obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 
amenazar  con  perjudicar  o  causar  daño,  directa  o 
indirectamente,  a  cualquier  parte  o  a  sus  bienes  para 
influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 
realizado  con  la  intención  de  alcanzar  un  propósito 
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las 
acciones de otra parte;

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos 
administrativos  del  Banco,  cualquier  firma,  entidad  o persona 
actuando  como  Oferente  o  participando  en  un  proyecto 
financiado  por  el  Banco  incluyendo,  entre  otros,  Oferentes, 
proveedores,  contratistas,  subcontratistas,  consultores  y 
concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes 
(incluyendo  sus  respectivos  funcionarios,  empleados  y 
representantes), ha cometido un acto de fraude o corrupción, el 
Banco podrá:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato o de un contrato adjudicado para la  adquisición de 
bienes y la contratación de obras  financiadas por el Banco;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 
cualquier  etapa,  que  existe  evidencia  suficiente  para 
comprobar  el  hallazgo  de  que  un  empleado,  agente  o 
representante  del  Prestatario,  el  Organismo  Ejecutor  o  el 
Organismo  Contratante  ha  cometido  un  acto  de  fraude  o 
corrupción;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la 
donación  relacionada  inequívocamente  con  un  contrato, 
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, 
o  Beneficiario  de  una  donación,  no  ha tomado  las  medidas 
correctivas  adecuadas  en  un  plazo  que  el  Banco  considere 
razonable  y  de  conformidad  con  las  garantías  de  debido 
proceso establecidas en la legislación del país Prestatario;
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(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de 
censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible,  en forma 
permanente o por determinado período de tiempo, para que se 
le  adjudiquen  o  participen  en  contratos  bajo  proyectos 
financiados por el  Banco, excepto bajo aquellas condiciones 
que el Banco considere ser apropiadas;

(vi) remitir  el  tema  a  las  autoridades  pertinentes  encargadas  de 
hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las 
circunstancias  del  caso,  incluyendo la  imposición  de multas 
que  representen  para  el  Banco  un  reembolso  de  los  costos 
vinculados  con  las  investigaciones  y  actuaciones.  Dichas 
sanciones  podrán  ser  impuestas  en  forma  adicional  o  en 
sustitución de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para 
los casos de denuncias de   fraude y corrupción dentro del 
proceso de  adquisiciones o la ejecución de un contrato 
financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio 
virtual del Banco (www.iadb.or  g  ). Para tales  propósitos 
cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada  a la Oficina de 
Integridad Institucional del Banco (OII) para  la  realización  de 
la correspondiente investigación.  Las denuncias podrán ser 
presentadas confidencial o anónimamente.

(d) Los pagos estarán  expresamente  condicionados  a  que  la 
participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se 
haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables 
en  materia  de  fraude  y  corrupción  que  se  describen  en  esta 
Cláusula 15.6.; y

(e) La  imposición  de  cualquier  medida  que  sea  tomada  por  el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el literal 
b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de 
acuerdo con las políticas del Banco.

15.6.2  El  Banco tendrá el  derecho a exigir  que en los contratos 
financiados  con  un  préstamo  o  donación  del  Banco,  se 
incluya  una  disposición  que  exija  que  los  oferentes, 
proveedores,  Contratistas,  subcontratistas,  consultores  y 
concesionarios  permitan  al  Banco  revisar  sus  cuentas  y 
registros y cualquier otros documentos relacionados con la 
presentación  de  propuestas  y  con  el  cumplimiento  del 
contrato  y  someterlos  a  una  auditoría  por  auditores 
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designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá 
el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados 
con un préstamo del  Banco una  disposición  que  requiera 
que los oferentes, proveedores, Contratistas, subcontratistas, 
consultores  y  concesionarios:  (i)  conserven  todos  los 
documentos  y  registros  relacionados  con  los  proyectos 
financiados  por el  Banco por un período de tres (3) años 
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato; y (ii) entreguen  todo documento necesario para la 
investigación  de  denuncias  de  fraude  y  corrupción,  y 
pongan a la disposición del Banco  los empleados o agentes 
de los oferentes, proveedores, Contratistas, subcontratistas, 
consultores y concesionarios que tengan conocimiento del 
proyecto  financiado  por  el  Banco  para  responder  las 
consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador,  agente,  auditor  o  consultor  apropiadamente 
designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si 
el oferente, proveedor, Contratista, subcontratista, consultor 
o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de 
cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por 
parte  del Banco, el  Banco, bajo su sola discreción,  podrá 
tomar  medidas  apropiadas  contra  el  oferente,  proveedor, 
Contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

15.6.3   El Contratista  declara y garantiza:

(a) que ha leído y entendido la prohibición sobre actos de 
fraude y corrupción dispuesta por el Banco y nos obligamos 
a observar las normas pertinentes;

(b) que no ha incurrido en ninguna infracción de las políticas 
sobre fraude y corrupción descritas en este documento;

(c) que  no  ha  tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho 
sustancial  durante  los  procesos de adquisición  o 
negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales  han  sido  declarados  inelegibles  para  que 
se  les  adjudiquen  contratos financiados por el Banco, ni 
han sido declarados culpables de delitos  vinculados con 
fraude o corrupción;

(e) que ninguno de  sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido  director, funcionario o accionista 
principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido 
declarada  inelegible  para  que  se  le  adjudiquen 
contratos  financiados por el Banco o ha sido declarado 
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

(f) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos  por servicios de facilitación o 
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acuerdos para compartir ingresos relacionados  con el 
contrato o el contrato de consultoría financiado por el Banco;

(g) que  reconoce  que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de 
estas  garantías  constituye el fundamento para la 
imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de 
medidas que se describen en esta Cláusula 15.6.1 (b).

16. Suspensión y Terminación por parte del Contratista

16.1 Derecho del 
Contratista a 
Suspender los 
Trabajos 

Si  el  Ingeniero  no realiza  la  certificación  de conformidad  con la 
Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales] o 
el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subcláusulas 2.4 
[Arreglos  Financieros  del   Contratante]  o  14.7  [Pagos],  el 
Contratista  podrá,  previa  notificación  al  Contratante  con  una 
antelación mínima de 21 días, suspender los trabajos (o reducir el 
ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el 
Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y 
según se indique en la notificación.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  si  el  Banco  ha  suspendido  los 
desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos recursos 
se han realizado los pagos al Contratista, total o parcialmente para la 
ejecución de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles 
conforme se contempla en la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros 
del Contratante], el Contratista podrá, previa notificación, suspender 
los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un 
plazo  mínimo  de  7  días  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  el 
Prestatario haya recibido del Banco la notificación de suspensión. 

La  acción  del  Contratista  no perjudicará  su derecho a  los  cargos 
financieros en virtud de la Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y 
a  terminar  el  Contrato  con  arreglo  a  la  Subcláusula  16.2 
[Terminación por parte del Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, 
prueba o pago (conforme se describa en la Subcláusula pertinente y 
en la notificación mencionada supra) antes de hacer una notificación 
de  terminación,  el  Contratista  reanudará  su  trabajo  normal  tan 
pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo a raíz de 
la suspensión de los trabajos (o reducción del ritmo de trabajo) de 
conformidad  con  esta  Subcláusula,  el  Contratista  notificará  al 
Ingeniero  y,  sujeto  a  la  Subcláusula  20.1  [Reclamaciones  del 
Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha 
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retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud 
de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y 

(b) el pago de dicho Costo más  utilidades, el cual será incluido en 
el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad 
con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a 
una decisión al respecto.

16.2 Terminación por 
parte del 
Contratista

El Contratista tendrá derecho a terminar el Contrato si:

(a) no  recibe  evidencia  razonable  dentro  del  plazo  de  42  días 
después  de  haber  dado  una  notificación  con  arreglo  a  la 
Subcláusula  16.1  [Derecho  del  Contratista  a  Suspender  los 
Trabajos]  en  relación  con  un  incumplimiento  de  la 
Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante],

(b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, 
dentro  del  plazo  de  56  días  después  de haber  recibido  una 
Declaración y documentos complementarios,

(c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un 
Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 días 
contados  a  partir  de  la  fecha  de  vencimiento  del  plazo 
establecido en la Subcláusula  14.7 [Pagos] para realizar  los 
pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la 
Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]),

(d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en 
virtud  del  Contrato  a  tal  forma  de  afectar  sustancial  y 
adversamente  el  balance  económico  del  Contrato  o   la 
capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,

(e) el  Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 
1.6 [Contrato] o la Subcláusula 1.7 [Cesión],

(f) una  suspensión  prolongada  afecta  la  totalidad  de  las  Obras 
conforme  se  describe  en  la  Subcláusula  8.11  [Suspensión 
Prolongada], o

(g) el  Contratante  quiebra  o  se  vuelve  insolvente;  entra  en 
liquidación;  se  dicta  en  su  contra  una  orden  judicial  o  de 
administración; entra en concurso de acreedores; continúa sus 
actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un 
fideicomisario  o  un  administrador  en  beneficio  de  sus 
acreedores,  o  si  se  realiza  cualquier  acto  o  se  produce 
cualquier  hecho  que  (bajo  las  Leyes  aplicables)  tenga  un 
efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados 
supra,
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(h) si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene 
parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y éste no ha 
recibido  los  montos  que  se  le  adeudan,  una vez  vencido el 
plazo de 14 días que se estipula en la Subcláusula 14.7 [Pagos] 
para pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el 
Contratista  podrá,  sin  perjuicio  de  sus  derechos  a  cargos 
financieros con arreglo a la Subcláusula 14.8 [Retraso en los 
Pagos], tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los 
trabajos  o  reducir  su ritmo,  o  (ii)  terminar  sus  servicios  en 
virtud del Contrato mediante notificación al Contratante, con 
copia al Ingeniero. Dicha terminación entrará en vigor 14 días 
después de efectuada la notificación correspondiente.

(i) si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero 
registrando el acuerdo de ambas partes con el cumplimiento de 
las condiciones para el Inicio de las Obras de conformidad con 
la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras].

En cualquiera  de estas situaciones o circunstancias,  el  Contratista 
podrá terminar el Contrato,  previa notificación al  Contratante con 
una antelación mínima de 14 días. Sin embargo, en el caso de los 
incisos  (f)  o (g),  el  Contratista  podrá terminar  inmediatamente  el 
Contrato mediante notificación. 

La  elección  del  Contratante  de  terminar  el  Contrato  será  sin 
perjuicio de cualesquiera de los derechos del Contratista  en virtud 
del Contrato o de otra fuente. 

16.3 Cese de las  Obras y 
Retiro de los 
Equipos del 
Contratista

Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación 
con  arreglo  a  las  Subcláusulas  15.5  [Derecho  del  Contratante  de 
Terminar  el  Contrato  por  Conveniencia],  16.2  [Terminación  por 
Parte  del  Contratista]  o  19.6  [Terminación  Opcional,  Pago  y 
Finiquito], el Contratista deberá, sin demora:

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepción del que pueda 
haber ordenado el Ingeniero para la  protección de la vida o la 
propiedad, o para la  seguridad de las Obras,

(b) entregar  los  Documentos  del  Contratista,  los  Equipos,  los 
Materiales  y  los  demás  trabajos  por  los  que  haya  recibido 
pago, y 

(c) retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo 
los  que  sea  necesario  dejar  por  razones  de  seguridad,  y 
abandonar el Lugar de las Obras.

16.4 Pago a la 
Terminación 

Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación 
con  arreglo  a  la  Subcláusula  16.2  [Terminación  por  parte  del 
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Contratista], el Contratante deberá, sin demora:

(a) devolver al Contratista la Garantía de Cumplimiento,

(b) pagar al Contratista de conformidad con la Subcláusula 19.6 
[Terminación Opcional, Pago y Finiquito], y 

(c) pagar  al  Contratista  el  monto  correspondiente  a  cualquier 
pérdida o daño sufrido por el Contratista como consecuencia 
de la terminación.

17. Riesgos y Responsabilidades

Indemnizaciones El Contratista   indemnizá  y ampará  al  Contratante,  al  Personal  del 
Contratante  y  sus  respectivos  representantes  de  toda  reclamación, 
daño,  pérdida  y  gasto  (incluidos  honorarios  y  gastos  de abogados) 
relacionado con: 

(a) lesiones  corporales,  enfermedades  o  muerte,  de  cualesquiera 
personas, que se produzcan a raíz o en el curso del diseño del 
Contratista (si lo hubiere), la ejecución y la terminación de las 
Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que sean 
atribuibles  a  cualquier  negligencia,  acto  deliberado  o 
incumplimiento  del  Contrato  por  parte  del  Contratante,  el 
Personal  del  Contratante  o  cualquiera  de  sus  respectivos 
representantes, y   

(b) daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes 
raíces o personales (aparte de las Obras),  en la medida en que 
dicho daño o pérdida se produzca como resultado o en el curso 
del  diseño  del  Contratista  (si  lo  hubiere),  la  ejecución  y 
terminación  de  las  Obras  y  la  reparación  de  cualesquiera 
defectos, salvo y en la medida en que dicho daño o pérdida sea 
atribuible  a  cualquier  negligencia,  acto  deliberado  o 
incumplimiento  del  Contrato  por  parte  del  Contratante,  el 
Personal  del  Contratante,  sus  respectivos  representantes  o 
cualquier  persona  directa  o  indirectamente  empleada  por 
cualquiera de ellos.

El Contratante  indemnizará y amparará al Contratista, al Personal del 
Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de 
las  reclamaciones,  daños,  pérdidas y gastos (incluidos  honorarios y 
gastos  de  abogados  )  relacionados  con  (1)  lesiones  corporales, 
enfermedades  o  muerte  atribuibles  a  cualquier  negligencia,  acto 
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del  Contratante, 
el  Personal  del   Contratante  o  cualquiera  de  sus  respectivos 
representantes,  y  (2) los  asuntos  en  los  que  la  responsabilidad  al 
respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se 
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describe  en  los  incisos  (d)  (i),  (ii)  y  (iii)  de  la  Subcláusula  18.3 
[Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad].

17.2 Cuidado de las 
Obras por parte 
del Contratista

El  Contratista  asumirá  plena  responsabilidad  por  el  cuidado  de las 
Obras y  Bienes a partir de la Fecha de Inicio  hasta la emisión del 
Certificado de Recepción de Obra (o  éste se considere emitido de 
conformidad  con  la  Subcláusula  10.1  [Recepción  de  las  Obras  y 
Secciones]) para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se 
transferirá al  Contratante. Si se emite un Certificado de Recepción de 
Obra (o se considera emitido) para cualquier Sección o parte de las 
Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte pasará 
al Contratante.

Una vez  se transfiera debidamente la responsabilidad al  Contratante, 
el Contratista asumirá la responsabilidad del cuidado de los trabajos 
que queden pendientes en la fecha que se señale en el Certificado de 
Recepción de Obra, hasta que los mismos  hayan sido concluidos.

Si  las  Obras,  Bienes  o  Documentos  del  Contratista  sufren  alguna 
pérdida o daño durante el período en que estén bajo el cuidado del 
Contratista, por cualquier causa que no figure en la Subcláusula 17.3 
[Riesgos del  Contratante],  el  Contratista  rectificará  la pérdida o el 
daño,  por  su  cuenta  riesgo  ,  a  fin  de  que  dichas  Obras,  Bienes  o 
Documentos del Contratista se ciñan a las disposiciones del Contrato. 

El Contratista será responsable de cualquier pérdida o daño causado 
por  cualquier  acción  del  Contratista  después  de  la  emisión  de  un 
Certificado  de  Recepción  de  Obra.  El  Contratista  también  será 
responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra después de que se 
haya emitido un Certificado de Recepción de Obra y los mismos se 
hubieren  producido   a  raíz  de  algún  hecho  previo  que  fuere 
responsabilidad del Contratista.

17.3 Riesgos del 
Contratante

Los  riesgos  a   que  se  hace  referencia  en  la  Subcláusula  17.4 
[Consecuencias de los Riesgos del Contratante] infra, en la medida en 
que afecten directamente la ejecución de los trabajos en el País, son:

(a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea  declarada o no), 
invasión, acto de enemigos extranjeros,

(b) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del 
Contratista,  revolución,  insurrección,  usurpación  del  poder  o 
asunción militar de éste, o guerra civil en el País,

(c) disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País provocados 
por personas ajenas al Personal del Contratista,

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o 
contaminación por radioactividad en el País, salvo en los casos 
en que ello pueda ser atribuible  al  uso de dichas municiones, 
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materiales  explosivos,  radiaciones  o  radioactividad  por  el 
Contratista, 

(e) ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos 
que viajen a velocidades sónicas o supersónicas,

(f) uso u ocupación de cualquier parte de las Obras Permanentes 
por  parte  del  Contratante,  salvo  en  los  casos  que  se  puedan 
especificar en el Contrato,

(g) diseño  de  cualquier  parte  de  las  Obras  por  el  Personal  del 
Contratante  u  otras  personas  por  quienes  es   responsable  el 
Contratante, y 

(h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra 
la  cual  no  se  habría  podido  esperar  razonablemente  que  un 
Contratista  con  experiencia  tomara  medidas  preventivas 
adecuadas. 

17.4Consecuencias de 
los Riesgos del 
Contratante

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en 
la  Subcláusula  17.3  supra ocasione  pérdidas  o  daños  a  las  Obras, 
Bienes  o  Documentos  del  Contratista,  el  Contratista  notificará  sin 
demora al Ingeniero y rectificará dicha pérdida o daño en la medida 
requerida por el Ingeniero. 

Si  el  Contratista  sufre  una  demora  o  incurre  en  algún  Costo  por 
subsanar  esa  pérdida  o  daño,  el  Contratista  dará  una  notificación 
adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones 
del Contratista], tendrá derecho a : 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la  demora , si se ha 
retrasado o se demorará la terminación de las Obras, en virtud 
de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y 

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del 
Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la Subcláusula 
17.3  [Riesgos  del   Contratante],  se  pagará  el  Costo  más 
utilidades.

Tras  recibir  esa  notificación  adicional,  el  Ingeniero  procederá  de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un 
acuerdo o una decisión al respecto.

17.5 Derechos de 
Propiedad 
Intelectual e 
Industrial 

En esta Subcláusula, “violación” significa una violación (o pretendida 
violación) de cualquier patente, diseño registrado, derecho de autor, 
marca registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier otro 
derecho  de  propiedad  intelectual  o  industrial  relacionado  con  las 
Obras; y “reclamación” significa una reclamación (o proceso judicial 
de reclamación) en la que se alegue una  violación.  
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Cuando  una  de  las  Partes  no  notifique  a  la  otra  sobre  cualquier 
reclamación  dentro  del  plazo  de  28  días  después  de  recibirla,  se 
considerará  que  dicha  Parte  ha  renunciado  a  su  derecho  de 
indemnización en virtud de esta Subcláusula.

El  Contratante  indemnizará  y  amparará  al  Contratista  contra  y  de 
cualquier  reclamación  en  la  que  se  alegue  una  violación  que  se 
produce o se produjo: 

(a) como resultado  inevitable  del  cumplimiento  del  Contrato  por 
parte del Contratista, o

(b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del 
Contratante: 

(i) para fines distintos a los señalados en el Contrato o los que 
razonablemente se deduzcan de él, o

(ii) en  conjunto  con  cualquier  otra  cosa  que  no  haya 
suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera divulgado al 
Contratista  antes  de  la  Fecha  Base  o  se  haya  señalado  en  el 
Contrato.

El  Contratista  indemnizará  y  amparará  al  Contratante  contra  y  de 
cualquier  otra  reclamación  que  surja  de  o  en  relación  con  (i)  la 
fabricación,  uso,  venta  o  importación  de  cualquier  Bien,  o  (ii) 
cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta 
Subcláusula, la Parte a la cual corresponda indemnizar podrá (a su costo) 
realizar  negociaciones  para  la  transacción  de  la  reclamación  y  de 
cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte 
ayudará, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la 
reclamación. Esta otra Parte (y su Personal) no hará ninguna admisión 
que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se 
haya puesto al frente de una negociación, litigio o arbitraje a pesar de 
habérselo solicitado la otra Parte. 

17.6 Limitación de 
Responsabilidad

Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por la privación de 
uso  de  las  Obras,  pérdida  de  ganancia,  pérdida  de  contratos  ni 
pérdidas o daños indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra Parte 
en  relación  con  el  Contrato,  a  menos  que  así  sea  dispuesto 
específicamente  con  arreglo  a  la  Subcláusula  8.7  [Daños  por 
Demora].; Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos]; 
Subcláusula  15.4  [Pagos  después  de  la  Terminación];  Subcláusula 
16.4 [Pago a  la Terminación]; Subcláusula 17.1 [Indemnizaciones]; 
Subcláusula 17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante]; 
y Subcláusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial]
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La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud 
del  Contrato  o  en  relación  con  éste,  salvo  por  lo  dispuesto  en  las 
Subcláusulas  4.19  [Electricidad,  Agua  y  Gas],  4.20  [Equipos  del 
Contratante  y  Materiales  de  Libre  Disposición],  17.1 
[Indemnizaciones]  y  17.5  [Derechos  de  Propiedad  Intelectual  e 
Industrial], no excederá el monto que resulte de la multiplicación de 
un  factor  (menor  o  mayor  que  uno)  por  el  Monto  Contractual 
Aceptado,  conforme  figura  en  los  Datos  Contractuales,  o  (de  no 
especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.

Esta  Subcláusula  no limitará  la  responsabilidad  en caso  de  fraude, 
incumplimiento  deliberado  o  mala  conducta  grave  de  la  Parte  que 
incumple.

17.7 Uso del 
Alojamiento y 
las 
Instalaciones 
del  
Contratante

El  Contratista  asumirá  toda  la  responsabilidad  por  el  cuidado  del 
alojamiento y las instalaciones suministradas por el  Contratante, si los 
hubiere,  conforme  se  detallen  en  las  Especificaciones,  desde  las 
respectivas fechas de entrega al  Contratista hasta el cese de ocupación 
(pudiendo ocurrir  la entrega o el cese de ocupación después de las 
fechas señaladas en el Certificado de Recepción de  las Obras).

Si  el  alojamiento  o  las  instalaciones  mencionadas  anteriormente 
sufren alguna pérdida o daño mientras estén bajo la responsabilidad y 
cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean 
responsabilidad del  Contratante, el Contratista rectificará, a su  costo, 
la pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero.

18. Seguro

18.1 Requisitos 
Generales en 
Materia de 
Seguros

En esta Cláusula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, 
la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la 
Subcláusula pertinente.

Cuando  el  Contratista  sea  la  Parte  aseguradora,  cada  seguro  se 
contratará  con  aseguradoras  bajo  los  términos  aprobados  por  el 
Contratante. Esos términos deberán ser consistentes con los términos 
acordados  por  ambas  Partes  antes  de  la  fecha  de  la  Carta  de 
Aceptación.  Este  acuerdo de  términos  tendrá precedencia  sobre las 
disposiciones de esta Cláusula.

Cuando  el   Contratante  sea  la  Parte  aseguradora,  los  seguros  se 
contratarán  con  aseguradoras  y  bajo  términos  aceptables  por  el 
Contratista. Estos términos deberán ser consistentes con los términos 
acordados  por  ambas  Partes  antes  de  la  fecha  de  la  Carta  de 
Aceptación.  Este  acuerdo de  términos  tendrá precedencia  sobre las 
disposiciones de ésta Cláusula. 

Si se requiere una póliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicará 
por separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una póliza 
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individual para cada uno de ellos. Si una póliza cubre a otras partes 
adicionales, es decir, además de los asegurados que se señalan en esta 
Cláusula, (i) el Contratista actuará al amparo de la póliza en nombre 
de los  asegurados  colectivos  adicionales,  salvo que el   Contratante 
actuará en nombre del Personal del  Contratante, (ii) los asegurados 
colectivos  adicionales  no  podrán  recibir  pagos  directamente  del 
asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, y 
(iii)  la  Parte  aseguradora  exigirá  a  todos  los  asegurados  colectivos 
adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la póliza.

Toda póliza contra daños y perjuicios dispondrá que los  pagos sean 
hechos  en  las  monedas  requeridas  para  fines  de  reparación  de  la 
pérdida  o  el  daño  pertinente.  Los  pagos  que  se  reciban  de  los 
aseguradores se usarán para reparar dicha pérdida o daño. 

La Parte aseguradora pertinente presentará a la otra Parte, dentro de 
los  plazos  respectivos  que  figuren  en  los  Datos  Contractuales 
(calculados a partir de la Fecha de Inicio):

(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta 
Cláusula, y 

(b) copias  de  las  pólizas  de  los  seguros  que  se  señalan  en  las 
Subcláusulas  18.2  [Seguro  de  las  Obras  y  los  Equipos  del 
Contratista]  y  18.3  [Seguro  Contra  a  Lesiones  Personales  y 
Daños a la Propiedad].

Cuando  se  pague  cada  una  de  las  primas,  la  Parte  aseguradora 
suministrará  a  la  otra  los  comprobantes  de pago.  Cada  vez  que  se 
presenten  comprobantes  o  pólizas,  la  Parte  aseguradora  notificará 
también al Ingeniero. 

Cada  una  de  las  Partes  cumplirá  sin  demoras  las  condiciones 
estipuladas en cada una de las pólizas de seguro. La Parte aseguradora 
mantendrá a las aseguradoras informadas acerca de cualquier cambio 
relevante parala ejecución de las Obras y se asegurará que el seguro se 
mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula.

Ninguna de las Partes hará modificaciones sustanciales a los términos 
de  los  seguros  sin  la  previa  aprobación  de  la  otra  Parte.  Si  una 
aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificación, la Parte 
que primero sea notificada por el asegurador notificará sin demora a la 
otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros 
que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta 
comprobantes satisfactorios ni copias de las pólizas de conformidad 
con  esta  Subcláusula,  la  otra  Parte  podrá  (a  su  discreción  y  sin 
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perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la 
cobertura  pertinente  y  pagar  las  primas  correspondientes.  La  Parte 
aseguradora pagará a la otra el monto de esas primas, y el Precio del 
Contrato se ajustará de conformidad.

Nada  de  lo  dispuesto  en  esta  Cláusula  limita  las  obligaciones, 
responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante en 
virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualesquiera de 
los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras serán 
asumidos  por  el  Contratista  o  el  Contratante  de  conformidad  con 
dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, 
si la Parte aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un 
seguro que se encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y 
mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba la omisión 
ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este incumplimiento, 
la Parte aseguradora pagará cualesquiera de los montos que habrían 
sido recuperables al amparo del seguro. 

Los pagos que haga una Parte a la otra estarán sujetos a la Subcláusula 
2.5  [Reclamaciones  del  Contratante]  o  a  la  Subcláusula  20.1 
[Reclamaciones del Contratista], según corresponda.

El Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con el 
Contrato  (incluido,  pero  no  de  manera  exclusiva,  el  seguro 
mencionado  en  la  Cláusula  18)  con  aseguradoras  provenientes  de 
cualquier país elegible.

18.2 Seguro de las 
Obras y los 
Equipos del 
Contratista

La Parte aseguradora asegurará las Obras, los Equipos, los Materiales 
y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo 
total  de  reposición,  incluidos  los  costos  de  demolición,  retiro  de 
escombros  y  honorarios  profesionales  y  utilidades.  El  seguro  será 
válido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al 
inciso (a) de la Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de 
Seguros] hasta la fecha de emisión del Certificado de Recepción de 
las Obras.

La  Parte  aseguradora  mantendrá  este  seguro  a  fin  de  proporcionar 
cobertura hasta la fecha de emisión del Certificado de Cumplimiento, 
por pérdidas o daños imputables al Contratista a raíz de una causa que 
ocurra antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra, y 
por las pérdidas o daños causados por el Contratista durante cualquier 
otra  operación  (incluidas  las  contempladas  en  la  Cláusula  11 
[Responsabilidad por Defectos]).

La  Parte  aseguradora  asegurará  los  Equipos  del  Contratista  por  un 
valor igual o mayor al costo total de reposición, incluida la entrega en 
el Lugar de las Obras. En relación con cada uno de los elementos de 
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los  Equipos  del  Contratista,  el  seguro  estará  vigente  durante  el 
transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de 
necesitar como Equipo del Contratista.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros 
contemplados en esta Subcláusula:

(a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como 
Parte aseguradora,

(b) deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrán 
derecho  a  recibir  conjuntamente  pagos  de  las  aseguradoras  y 
pagos retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente 
los costos de rectificación por  pérdidas o daños,

(c) deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a causas 
no  especificadas  en  la  Subcláusula  17.3  [Riesgos  del 
Contratante],

(d) deberán  cubrir  asimismo,  hasta  donde  sea  específicamente 
requerido  en  los  Documentos  de  Licitación  del  Contrato, 
pérdidas o daños a una parte de las Obras atribuibles al uso o la 
ocupación de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y 
pérdidas o daños ocasionados por los riesgos enumerados en los 
incisos  (c),  (g)  y  (h)  de  la  Subcláusula  17.3  [Riesgos  del 
Contratante],  excluidos  (en  cada  caso)  riesgos  que  no  sean 
asegurables  bajo  términos  comercialmente  razonables,  con 
deducibles por incidente no mayores al monto señalado en los 
Datos del Contrato (de no indicarse monto,  este inciso (d) no 
será aplicable), y 

(e) podrá,  sin  embargo,  excluir  la  pérdida,  los  daños  y  el 
reacondicionamiento de: 

(i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido 
a un vicio de diseño, materiales o mano de obra (pero la cobertura 
incluirá  cualesquiera  otras  partes  que  se  pierdan  o  dañen  como 
resultado directo de esta condición defectuosa y no según se describe 
en el inciso (ii) infra),

(ii)  una  parte  de  las  Obras  que  se  pierda  o  dañe  por  el 
reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que esté en 
condiciones defectuosas debido a un defecto de diseño, materiales o 
mano de obra,

(iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el  Contratante, 
salvo en la medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida 
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o daño, y 

(iv) Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la Subcláusula 14.5 
[Equipos y Materiales para las Obras]. 

Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la Fecha 
Base,  la  cobertura  descrita  en  el  inciso  (d)  supra deja  de  estar 
disponible  bajo  términos  comercialmente  razonables,  el  Contratista 
(como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con información 
complementaria.  El  Contratante  entonces:  (i)  con  sujeción  a  la 
Subcláusula  2.5  [Reclamaciones  del  Contratante]  tendrá  derecho  a 
recibir  el  pago  de  un  monto  equivalente  a  los  términos 
comercialmente razonables que el Contratista debería haber previsto 
pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo 
términos comercialmente razonables, se considerará que ha aprobado 
la  omisión  de  conformidad  con  la  Subcláusula  18.1  [Requisitos 
Generales en Materia de Seguros].

18.3 Seguro Contra 
Lesiones 
Personales y 
Daños a la 
Propiedad

La Parte aseguradora asegurará contra la responsabilidad de cada una 
de las Partes por cualquier pérdida, daño, muerte o lesión corporal que 
pueda  ocurrir  a  cualquier  propiedad  física  (salvo  los  elementos 
asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y 
los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepción de 
personas  aseguradas con arreglo  a la  Subcláusula  18.4 [Seguro del 
Personal  del  Contratista]),  que  surjan  a  raíz  del  cumplimiento  del 
Contrato por parte del Contratista y antes de la emisión del Certificado 
de Cumplimiento. 

El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que se 
señale en los Datos Contractuales, sin limitar el número de incidentes 
que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato no se señala ningún 
monto, esta Subcláusula no será aplicable.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros 
especificados en esta Subcláusula: 

(a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista 
como Parte aseguradora, 

(b) deberán estar a nombre de ambas Partes,

(c) deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas 
y  daños  que  sufra  la  propiedad  del  Contratante  (salvo  los 
elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2) como 
consecuencia  del  cumplimiento  del  Contrato  por  parte  del 
Contratista, y 

(d) podrá,  sin  embargo,  excluir  responsabilidades  en  la 
medida en que surjan de:

181

181



Sección VIII. Condiciones especiales

(i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se 
ejecuten en, sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de 
ocupar ese terreno para las Obras Permanentes,

(ii) los  daños  que  se  produzcan  como  resultado  inevitable  de  las 
obligaciones  del  Contratista  en  cuanto  a  la  ejecución  de  las 
Obras y la reparación de cualesquiera defectos, y 

(iii) una  causa  señalada  en  la  Subcláusula  17.3  [Riesgos  del 
Contratante], salvo en la medida en que exista una cobertura bajo 
términos comercialmente razonables.

18.4 Seguro para el 
Personal del 
Contratista 

El Contratista  contratará  y mantendrá un seguro de responsabilidad 
civil  contra  reclamaciones,  daños,  pérdidas  y  gastos  (incluidos 
honorarios  y  gastos  de  abogados  )  como  resultado  de  lesiones, 
enfermedades  o  muerte  de  cualquier  persona  empleada  por  el 
Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista. 

El  seguro  deberá  cubrir  al  Contratante  y  al  Ingeniero  contra 
responsabilidad  por  reclamos,  daños,  pérdidas  y gastos (incluyendo 
honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones,  enfermedad 
o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier 
otro miembro del personal del Contratista,  excepto que este seguro 
podrá  excluir  pérdidas  y  reclamaciones  en  la  medida  en  que  sean 
producto  de  cualquier  acto  o  negligencia  del  Contratante  o  del 
Personal del  Contratante. 

El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia  y efecto durante 
todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en la ejecución 
de las Obras. En el caso de los empleados de un Subcontratista, este 
último podrá contratar el seguro, pero el Contratista será responsable 
de velar por el cumplimiento de esta Cláusula.

19. Fuerza Mayor

19.1 Definición de 
Fuerza Mayor

En esta cláusula,  “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o 
circunstancia: 

(a) que está fuera del control de una Parte,

(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado 
provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato,

(c) que, una vez producida, dicha Parte  no pudo razonablemente 
haber evitado o superado , y 

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La  Fuerza  Mayor  puede  incluir,  pero  no  de  manera  exclusiva, 
acontecimientos  excepcionales  o  circunstancias  como  las  que 
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enumeran  a  continuación,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las 
condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea  declarada o 
no), invasión, acto de enemigos extranjeros,

(ii) rebelión,  terrorismo,  sabotaje  por   personas  distintas  al 
Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del 
poder o asunción del poder por los militares, o guerra civil,

(iii) disturbio,  conmoción,   huelga  o  cierre  patronal  por 
personas distintas al Personal del Contratista,

(iv) municiones  de  guerra,  material  explosivo,  radiación 
ionizante o contaminación por radioactividad, salvo en los casos 
en que ello  pueda ser atribuible  al  uso de dichas  municiones, 
materiales  explosivos,  radiaciones  o  radioactividad  por  el 
Contratista, y 

(v) desastres naturales como terremotos,  huracanes,  tifones o 
actividad volcánica.

19.2 Notificación de 
Casos de Fuerza 
Mayor

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida de 
cumplir  sus  obligaciones  sustanciales  en  virtud  del  Contrato,  ésta 
notificará a la otra sobre la situación o circunstancia constitutiva de la 
Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se puedan o no 
se podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de 14 días 
a  partir  de  la  fecha  en  que  la  Parte  tomó ,  o  debió  haber  tomado 
conocimiento, de la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza 
Mayor.

Una  vez  que  se  haga  la  notificación,  la  Parte  estará  eximida  del 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  por  el  tiempo  que  dicha  Fuerza 
Mayor le impida cumplirlas. 

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la  Fuerza 
Mayor no será aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de 
las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato. 

19.3 Obligación de 
Reducir  

las Demoras

Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a su 
alcance para reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento 
del  Contrato  como  resultado  de  una  situación  o  circunstancia  de 
Fuerza Mayor. 

Una Parte notificará  a la otra cuando deje de verse afectada por la 
situación o circunstancia de Fuerza Mayor.

19.4 Consecuencias 
de la Fuerza 
Mayor 

Si  el  Contratista  se  ve  impedido  de  cumplir  sus  obligaciones 
sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que 
se haya notificado con arreglo a la Subcláusula 19.2 [Notificación de 
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Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, 
el  Contratista,   sujeto  a  la  Subcláusula  20.1  [Reclamaciones  del 
Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora , si se ha 
retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud la 
Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y 

(b) si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en los 
incisos (i) a (iv) de la Subcláusula 19.1 [Definición de Fuerza 
Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el País, 
el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificación 
o reemplazo de las Obras o los Bienes dañados o destruidos por 
Fuerza  Mayor,  hasta  donde   estos  daños  o  pérdidas  no  son 
indemnizables por medio de la póliza de seguro referida en la 
Subcláusula  18.2  [Seguro  de  las  Obras  y  los  Equipos  de 
Contratista].

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad 
con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una 
decisión al respecto.

19.5 Fuerza Mayor que 
Afecte a un 
Subcontratista

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o 
acuerdo  relacionado  con  las  Obras,   a  ser  exonerado  de  su 
responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o más 
amplios que los que se especifican en esta Cláusula, dicha situación o 
circunstancia adicional o más amplia de fuerza mayor no exonerará al 
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le darán derecho a 
ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Cláusula.

19.6 Terminación 
Opcional, Pago y 
Finiquito

Si  la ejecución  sustancial de todas las Obras en curso es impedida 
por un período continuo de 84 días por algún motivo de Fuerza Mayor 
que  se  haya  notificado  de  conformidad  con  la  Subcláusula  19.2 
[Notificación de Fuerza Mayor], o por varios períodos que sumen un 
total de más de 140 días debido al mismo motivo de Fuerza Mayor 
que se haya notificado, cualquiera de las Partes podrá notificar a la 
otra la terminación del Contrato. En ese caso, la terminación entrará 
en  vigencia  7  días  después  de   la  notificación,  y  el  Contratista 
procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras 
y Retiro de los Equipos del Contratista].

Tras  dicha  terminación,  el  Ingeniero  determinará  el  valor  de  los 
trabajos  realizados  y  emitirá  un  Certificado  de  Pago  que  deberá 
incluir:

(a) los  montos  adeudados  por  cualquier  trabajo  realizado  cuyo 
precio se estipula en el Contrato;
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(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras 
que  se  hayan  entregado  al  Contratista,  o  cuya  entrega  deba 
aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasarán a ser 
propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en 
que los pague, y el Contratista pondrá los mismos a disposición 
del  Contratante;

(c) otros  Costos  o  responsabilidades  en   que  dentro  de  las 
circunstancias  haya  incurrido  razonable  y  necesariamente  el 
Contratista en las circunstancias con la expectativa de terminar 
las Obras;

(d) el  Costo  de  retirar  las  Obras  Temporales  y  los  Equipos  del 
Contratista  del  Lugar  de  las  Obras  y  el  de  devolverlos  a  los 
trabajos del Contratista en su país (o cualquier otro destino que 
no suponga un costo mayor); y

(e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminación, al personal y la 
mano  de  obra  empleados  totalmente  por  el  Contratista   en 
relación con las Obras.

19.7 Liberación del 
Cumplimiento 
del Contrato

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, si surge 
una situación o circunstancia que esté fuera del control de las Partes 
(incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva 
imposible  o  ilícito  para  cualquiera  o  ambas  Partes  cumplir  sus 
obligaciones  contractuales  o  que,  en  virtud  de  la  ley  que  rige  el 
Contrato,  otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir 
cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificación de una de las 
Partes a la otra sobre dicha situación o circunstancia:

(a) las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, 
sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto de cualquier 
incumplimiento previo del Contrato, y

(b) el  monto  pagadero  al  Contratista  por  el  Contratante  será  el 
mismo  que  habría  sido  pagadero  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito] si el 
Contrato hubiera  sido terminado con arreglo a la  Subcláusula 
19.6.

20. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

20.1 Reclamaciones  
del Contratista

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga 
del Plazo de Terminación o cualquier pago adicional en virtud de 
cualquier Cláusula de estas Condiciones o de otra forma vinculada 
con el Contrato, el Contratista enviará una notificación al Ingeniero 
en la que describirá el evento o circunstancia que origina el reclamo. 
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La notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar 28 
días después de que el Contratista se dé cuenta, o  hubiera debido 
darse cuenta, de dicho evento o circunstancia. 

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 
días,  no se prorrogará el  Plazo de Terminación,  el  Contratista  no 
tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el  Contratante quedará 
liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De 
otra  forma,  se  aplicarán  las  siguientes  disposiciones  de  esta 
Subcláusula.

El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida 
en  el  Contrato,  así  como  información  complementaria  sobre  la 
reclamación, que sea pertinente a dicho evento o circunstancia. 

El  Contratista  mantendrá  los  registros  actualizados  que  sean 
necesarios para fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las 
Obras  o  en  otro  sitio  aceptable  para  el  Ingeniero.  Sin  admitir  la 
responsabilidad  del  Contratante,  el  Ingeniero  podrá,  tras  recibir 
cualquier  notificación  con  arreglo  a  esta  Subcláusula,  seguir  de 
cerca la contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga registros 
actualizados  adicionales.  El  Contratista  permitirá  al  Ingeniero 
verificar todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias al 
Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 días contado a partir del momento en que el 
Contratista se dé cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o 
circunstancia  que  originó  el  reclamo,  o  dentro  de  cualquier  otro 
plazo  que  proponga  el  Contratista  y  apruebe  el  Ingeniero,  el 
Contratista  enviará  al  Ingeniero  un  reclamo  completo  y 
pormenorizado que incluya toda la información complementaria del 
fundamento del  reclamo y de la prórroga del plazo o pago adicional 
exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un 
efecto continuo:

(a) este reclamo completo y pormenorizado se considerará como 
temporal;

(b) el  Contratista  enviará  mensualmente  reclamos  temporales 
adicionales, en las que especificará la demora acumulada o el 
monto exigido, además de toda la información adicional que 
pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y 

(c) el Contratista enviará un reclamo definitivo dentro de 28 días 
después  de  que  el  evento  o  circunstancia  deje  de  producir 
efectos,  o  dentro  de  cualquier  otro  plazo  que  proponga  el 
Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 días contados a partir  de la fecha en que 
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reciba un reclamo o cualquier información adicional que respalde un 
reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el 
Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá dando su 
aprobación,  o  bien  negando  su  aprobación  y  dando  comentarios 
detallados.  El  Ingeniero  también  podrá  solicitar  cualquier 
información  adicional  que  sea  necesaria,  pero   deberá  dar  su 
respuesta  sobre  los  principios  del   reclamo  en  el  plazo  indicado 
anteriormente. 

Dentro  del  plazo  de  42  días  definido  anteriormente,  el  Ingeniero 
deberá, de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones], acordar 
o  decidir  sobre:  (i)  las  prórrogas  (si  las  hubiere)  del  Plazo  de 
Terminación  (antes  o  después  de  su  vencimiento)  según  la 
Subcláusula  8.4  [Prórroga  del  Plazo  de  Terminación],  o  (ii)  los 
pagos  adicionales  (si  los  hubiere)  a  que  el  Contratista  tuviere 
derecho según el Contrato.

Cada Certificado de Pago deberá incluir los pagos adicionales de los 
reclamos  que  razonablemente  se  hayan  determinado  como 
pagaderos en virtud de la respectiva disposición del Contrato. Salvo 
y  hasta  que  la  información  suministrada  sea  suficiente  para 
fundamentar todo el reclamo, el Contratista sólo tendrá derecho a 
recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido demostrar. 

Si  el  Ingeniero  no  responde  dentro  del  plazo  definido  en  esta 
Cláusula, cualquiera de las partes puede considerar que el reclamo 
ha  sido  rechazado  por  el  Ingeniero  y  cualquiera  de  ellas  puede 
referirlo a la Comisión para la Resolución de Controversias según la 
Subcláusula  20.4 [Obtención de Decisión de la  Comisión  para la 
Resolución de Controversias].

Los  requisitos  de  esta  Subcláusula  son  adicionales  a  los  que  se 
establecen  en  cualquier  otra  Subcláusula  que  se  aplique  a  un 
reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra Subcláusula en 
relación con cualquier reclamo, prórroga del plazo o pago adicional, 
dará cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento 
haya  impedido  o  perjudicado  la  investigación  adecuada  del 
reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al segundo 
inciso de esta Subcláusula.

20.2 Nombramiento de 
la Comisión para la 
Resolución de 
Controversias

Las controversias serán referidas a una Comisión para la Resolución 
de  Controversias  para  su  decisión  de  conformidad  con  la 
Subcláusula 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la 
Resolución de Controversias]. Las Partes nombrarán una Comisión 
para la Resolución de Controversias, para la fecha que se señale en 
los Datos Contractuales.

La Comisión para la Resolución de Controversias estará formada, 
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según se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres personas 
debidamente calificadas (“los miembros”),  cada una de las cuales 
hablará con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en 
el  Contrato  y  será  un  profesional  con  experiencia  en  el  tipo  de 
construcción  que  concierne  a  las  Obras  y  en la  interpretación  de 
documentos contractuales. Si no se indica el número de miembros y 
las Partes no resuelven otra cosa, la Comisión para la Resolución de 
Controversias estará formada por tres personas. 

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisión para la 
Resolución de Controversias 21 días antes de la fecha señalada en 
los Datos Contractuales, y dicha Comisión debe estar formada por 
tres personas, cada Parte propondrá un miembro para la aprobación 
de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrán al tercer 
miembro  y  las  Partes  deberán  acordar  sobre  éste,  quien  actuará 
como presidente.

Sin  embargo,  si  las  Partes  han  acordado  una  lista  de  miembros 
potenciales  y  ésta  es  parte  del  Contrato,  los  miembros  serán 
seleccionados  entre  los  que  aparecen  en  la  lista,  que  no  sea 
cualquiera  de  ellos  que  no  pueda  o  no  quiera  aceptar  el 
nombramiento 

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro único o bien cada uno 
de  los  tres  miembros,  incorporará  por  referencia  las  Condiciones 
Generales  del  Convenio  de  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias  que se  incluyen  en el  Anexo de estas  Condiciones 
Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos. 

Los términos de la remuneración, bien sea del miembro único o bien 
de los tres miembros, incluida la remuneración de cualquier experto 
a quien consulte la Comisión para la Resolución de Controversias, 
se establecerán de común acuerdo entre las Partes al momento en 
que  se  acuerden  los  términos  de  nombramiento.  Cada  Parte  será 
responsable de pagar la mitad de la remuneración.

Si las Partes así lo acuerdan en cualquier momento, podrán  referir 
cualqier asunto a la Comisión para la Resolución  de Controversias 
para que ésta de su opinión. Ninguna de las Partes consultará con la 
Comisión sobre cualquier materia sin el consentimiento de la otra 
Parte. 

Si un miembro rehúsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, 
renuncia  o  terminación  del  nombramiento,  se  nombrará  a  un 
sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizó para 
designar o acordar sobre la  la persona que está siendo sustituida, 
conforme se describe en esta Subcláusula.
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El nombramiento de cualquier miembro podrá terminarse por mutuo 
acuerdo de ambas Partes, pero no por el  Contratante o el Contratista 
actuando por si mismos. Salvo que las Partes dispongan otra cosa, el 
nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias 
(incluido  cada  miembro)  expirará  cuando  entre  en  vigencia   el 
finiquito mencionado en la Subcláusula 14.12 [Finiquito].

20.3 Desacuerdo sobre la 
Composición de la 
Comisión para la 
Resolución de 
Controversias

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento 
del  miembro  único  de  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias, para la fecha señalada en el primer inciso de la 
Subcláusula  20.2  [Nombramiento  de  la  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias],

(b) para dicha fecha una de las las Partes no nombra un miembro 
(para aprobación de la otra Parte) o no aprueba un miembro 
designado  por  la  otra  Parte,  para  una  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias compuesta por  tres miembros,

(c) para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto 
del  nombramiento  del  tercer  miembro  (para  actuar  como 
presidente)  de  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias, o

(d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento 
de un sustituto dentro de 42 días después de la fecha en que el 
miembro único o uno de los tres miembros rehúse o no pueda 
actuar  por muerte,  incapacidad,  renuncia  o terminación del 
nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que 
se designe en los Datos del Contrato nombrará, a solicitud de una  o 
ambas Partes y después de consultar  con ellas, dicho miembro de la 
Comisión para la Resolución de Controversias. Este nombramiento 
será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de pagar 
la mitad de la remuneración de la entidad o funcionario encargado 
del nombramiento.

20.4 Obtención de 
Decisión de la 
Comisión para la 
Resolución de 
Controversias 

Si  surge  una  controversia  (de  cualquier  tipo)  entre  las  Partes  en 
relación con, o a raíz de, el Contrato o la ejecución de las Obras, , 
incluida  cualquier  controversia  relativa  a  cualquier  certificado, 
decisión,  orden, opinión o valoración del Ingeniero, cualquiera de 
las Partes podrá remitir  la controversia por escrito a la Comisión 
para la Resolución de Controversias para su decisión, con copias a la 
otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisión deberá indicar  que el caso 
se remite con arreglo a esta Subcláusula.

En el caso de una Comisión para la Resolución de Controversias que 
esté compuesta por tres personas, se considerará que la Comisión ha 
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recibido  el  caso en la  fecha  en que lo  reciba  el  presidente  de  la 
misma. 

Ambas  Partes  pondrán  a  disposición  de  la  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias, tan pronto como sea posible, toda la 
información  adicional  requerida  y  le  proporcionarán  el  acceso 
necesario al Lugar de las Obras e  instalaciones pertinentes que la 
Comisión  pueda  requerir  para  llegar  a  una  decisión  sobre  dicha 
controversia. Se considerará que la Comisión  no actúa en calidad de 
árbitro(s).

Dentro  del  plazo  de 84 días  contado a  partir  de  la  fecha  en que 
reciba el caso en cuestión, o en el plazo que proponga la Comisión 
para la  Resolución  de Controversias  y aprueben ambas  Partes,  la 
Comisión  emitirá su decisión, la cual deberá ser fundamentada y 
expresar  que  se  basa  en  esta  Subcláusula.  La  decisión  será 
obligatoria  para  ambas  Partes,  quienes  la  cumplirán  sin  demora, 
salvo y hasta que sea modificada en una transacción amigable o en 
un  laudo  arbitral  conforme  se  señala  adelante.  A  menos  que  el 
Contrato   haya  sido  abandonado,  rechazado  o  terminado,  el 
Contratista  seguirá  ejecutándolas  Obras  de  conformidad  con  el 
Contrato.

Si  alguna  de  las  Partes  está  inconforme  con  la  decisión  de  la 
Comisión para la Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, 
dentro del plazo de 28 días después de recibir la decisión, notificar a 
la otra Parte acerca de su inconformidad y  su intención de entablar 
un  proceso  de  arbitraje.  Si  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias no comunica su decisión dentro del plazo de 84 días 
(o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el 
caso, entonces cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 28 días 
siguientes  al   vencimiento  de  ese  plazo,  notificar  a  la  otra  Parte 
acerca de su inconformidad y  su intención de entablar un proceso 
de arbitraje. 

En  cualquiera  de  esos  casos,   la  notificación  de  inconformidad 
indicará  que  la  misma  se  efectúa  de  conformidad  con  esta 
Subcláusula, expondrá el asunto objeto de la controversia y la razón 
o  razones de la inconformidad. A excepción de lo que se señala en 
las  Subcláusulas  20.7  [Incumplimiento  de  una  Decisión  de  la 
Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.8 [Vencimiento 
del  Nombramiento  de  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias],  ninguna de  las  Partes  tendrá  derecho a  iniciar  un 
proceso  de  arbitraje  de  una  controversia  si  no  se  ha  hecho  una 
notificación de inconformidad con arreglo a esta Subcláusula.

Si la Comisión para la Resolución de Controversias ha comunicado 
a  ambas  Partes  su  decisión  respecto  de  un  asunto  objeto  de 
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controversia,  y  ninguna  de  ellas  ha  hecho  una  notificación  de 
inconformidad dentro del plazo de 28 días después de haber recibido 
la  decisión  de  la  Comisión,  la  decisión  pasará  a  ser  definitiva  y 
obligatoria para ambas Partes.

20.5 Transacción 
Amigable

Cuando  se  haya  hecho  una  notificación  de  inconformidad  con 
arreglo a la Subcláusula 20.4 supra, ambas Partes tratarán de llegar 
a una transacción amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje. 
Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podrá 
iniciarse un arbitraje en o después del  quincuagésimo sexto (56º) 
día transcurrido desde la fecha de  la notificación de inconformidad 
y de la intención de iniciar un proceso de arbitraje, aún cuando no se 
hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable.

20.6 Arbitraje Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales, 
cualquier disputa no resuelta amigablemente y respecto de la cual la 
decisión de la  Comisión  para la  Resolución de Controversias (de 
haberse emitido) no haya adquirido carácter definitivo y obligatorio 
se  resolverá  en  forma  definitiva  mediante  arbitraje  internacional. 
Salvo que ambas Partes acuerden otra cosa:

(a) para  contratos  con  contratistas  extranjeros,  el  arbitraje  será 
internacional, administrado por la institución nominada en los 
Datos  del  Contrato  y,  a  elección  de  dicha  institución,  de 
acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere) 
o las de UNCITRAL,

(b) la sede del arbitraje será la ciudad donde esté localizada la 
sede de la institución designada,

(c) el arbitraje se llevará a cabo en el idioma para comunicaciones 
que se define en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma], y

(d) para  contratos  con  contratistas  nacionales,  el  arbitraje  será 
conducido  de  acuerdo  con  procedimientos  realizados  de 
acuerdo con las Leyes del País del Contratante.

Los árbitros tendrán plena facultad para abrir, verificar y modificar 
cualquier  certificado,  decisión,  orden,  opinión  o  tasación  del 
Ingeniero,  así  como  cualquier  decisión  de  la  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. 
Nada descalificará a los representantes de las Partes y al Ingeniero 
para servir de testigo y presentar evidencia ante el árbitro o  árbitros 
en relación con cualquier asunto pertinente a la controversia.

Ninguna de las Partes estará limitada en los procedimientos ante el 
árbitro  o  árbitros  a  las  pruebas  o  argumentos  presentados 
previamente ante la Comisión para la Resolución de Controversias 
para  obtener  su  decisión,  ni  a  las  razones  de  inconformidad 
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señaladas  en  su  respectiva  notificación.  Cualquier  decisión  de  la 
Comisión para la Resolución de Controversias será admisible como 
prueba en el arbitraje.

El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las 
Obras. Las obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisión 
para  la  Resolución  de  Controversias  no serán  alteradas  a  raíz  de 
cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la 
ejecución de las Obras. 

20.7 Incumplimiento de 
una Decisión de la 
Comisión para la 
Resolución de 
Controversias 

En el caso en que una de las Partes incumpla una decisión definitiva 
y obligatoria de la Comisión para la Resolución de Controversias, la 
otra  Parte  podrá,  sin  perjuicio  de  los  demás  derechos  que  pueda 
tener,  someter  dicho  incumplimiento  a  arbitraje  con  arreglo  a  la 
Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. Las Subcláusulas 20.4 [Obtención de 
una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 
20.5 [Transacción Amigable] no serán aplicables en este caso.

20.8 Vencimiento del 
Nombramiento de 
la Comisión para la 
Resolución de 
Controversias 

Si surge una controversia entre las Partes en relación con, o a raíz 
de,  el  Contrato  o  la  ejecución  de  las  Obras,  y  no  existiere  una 
Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias,  ya  sea  por  el 
vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razón:

(a) las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de 
la  Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias]  y  20.5 
[Transacción Amigable] no se aplicarán, y 

(b) la  controversia  podrá  ser  sometida  directamente  a 
arbitraje con arreglo a la Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. 
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ANEXO

A.  Condiciones Generales del Convenio de la 
Comisión para la Resolución de Controversias

1. Definiciones Cada  “Convenio  de  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado por y entre:

(a) el “ Contratante”;

(b) el “Contratista”; y 

(c) el  “Miembro” que se define en el  Convenio de la Comisión 
para la Resolución de Controversias como:

(i) el  miembro  único  de  “la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias” y, cuando sea este el caso, todas las referencias 
a los “Demás Miembros” no serán aplicables, o

(ii) una  de  las  tres  personas  que  en  conjunto  se  denominan  “la 
Comisión para la Resolución de Controversias” y, cuando este 
sea  el  caso,  las  otras  dos  personas  se  llamarán  los  “Otros 
Miembros”.

El  Contratante  y el  Contratista  han celebrado (o tienen previsto 
celebrar)  un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el 
Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, que 
incluye  este  anexo.  En  el  Convenio  de  la  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias, los términos y las expresiones que no 
se definan de otra manera tendrán el significado que se les atribuya 
en el Contrato. 

2. Disposiciones 
Generales

Salvo indicación en otro sentido en el  Convenio de la Comisión 
para  la  Resolución  de  Controversias,  dicho  Convenio  entrará  en 
vigencia en la última de las siguientes fechas:

(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b) la  fecha  en que  el  Contratante,  el  Contratista  y  el  Miembro 
hayan firmado el Convenio de la Comisión para la Resolución 
de Controversias, o

(c) la fecha en que el  Contratante, el Contratista y cada uno de los 
Demás  Miembros  (si  los  hubiere)  hayan  firmado 
respectivamente  un  convenio  de  la  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier 
momento el Miembro podrá, previa notificación con una antelación 
mínima de 70 días, presentar su renuncia ante el Contratante y el 
Contratista,  y el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
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Controversias expirará al vencimiento de dicho plazo.

3. Garantías El  Miembro  garantiza  y  acuerda   que  es  y  será  imparcial  e 
independiente  con  respecto  al   Contratante,  el  Contratista  y  el 
Ingeniero. El Miembro divulgará sin demora a cada uno de ellos y a 
los  Demás  Miembros  (si  los  hubiere)  cualquier  hecho  o 
circunstancia que pareciera  inconsistente con su garantía y acuerdo 
de imparcialidad e independencia. 

El  nombramiento  del  Miembro  por  parte   del   Contratante  y  el 
Contratista, se basa en la declaración del Miembro en el sentido de 
que: 

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en 
virtud del Contrato,

(b) tiene  experiencia  en  la  interpretación  de  documentos 
contractuales, y 

(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define 
en el Contrato.

4. Obligaciones 
Generales del 
miembro

El Miembro deberá:

(a) no tener interés financiero ni de otra índole en el  Contratante, 
el Contratista o el Ingeniero, ni ningún interés financiero en el 
Contrato, salvo por el pago de conformidad con el Convenio de 
la Comisión para la Resolución de Controversias;

(b) no  haber  sido  contratado  previamente  como consultor  ni  de 
otra  forma  por  el  Contratante,  el  Contratista  o  el  Ingeniero, 
salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito al 
Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio de 
la Comisión para la Resolución de Controversias;

(c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los 
Demás Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias y, a su leal 
saber y entender,  y hasta donde se recuerde,  sobre cualquier 
relación  profesional  o  personal  con  cualquier  director, 
funcionario  o empleado del   Contratante,  el  Contratista  o  el 
Ingeniero,  así  como  cualquier  participación  previa  en  el 
proyecto general del que forme parte el Contrato;

(d) no  ser   contratado,  durante  la  vigencia  del  Convenio  de  la 
Comisión para la Resolución de Controversias, como consultor 
o  de  otra  forma  por  el   Contratante,  el  Contratista  o  el 
Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el 
Contratante,  el  Contratista  y  los  Demás  Miembros  (si  los 

194

194



Sección VIII. Condiciones especiales

hubiere);

(e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo 
dispuesto  en  la  Subcláusula  20.4  de  las  condiciones 
contractuales;

(f) no  asesorar  al  Contratante,  el  Contratista,  el  Personal  del 
Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecución del 
Contrato,  salvo  conforme  se  contempla  en  las  normas  de 
procedimiento que se anexan;

(g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el 
Contratante,  el  Contratista  o el  Ingeniero en relación con su 
contratación  por  parte  de  cualquiera  de  ellos,  ya  sea  como 
consultor  o de otra forma,  después de que cese su cargo en 
virtud  del  Convenio  de  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias;

(h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las 
obras y todas las audiencias que sean necesarias;

(i) familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de 
cualquier  otra  parte  del  proyecto  del  que  forme  parte  el 
Contrato)  estudiando  toda  la  documentación  recibida,  que 
deberá mantenerse en un archivo de trabajo vigente;

(j) tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato 
y todas  las  actividades  y audiencias  de la  Comisión  para la 
Resolución  de  Controversias,  no  dándoles  publicidad  ni 
divulgación  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito  del 
Contratante,  el  Contratista  y  los  Demás  Miembros  (si  los 
hubiere); y 

(k) estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema 
pertinente  del  el  Contrato,  cuando  se  lo  soliciten  tanto  el 
Contratante  como  el  Contratista,  sujeto  al  acuerdo  de  los 
Demás Miembros (si los hubiere).

5. Obligaciones 
Generales del 
Contratante y el 
Contratista

El   Contratante,  el  Contratista,  el  Personal  del  Contratante  y  el 
Personal de Contratista no solicitarán asesoría ni consultarán con el 
Miembro  sobre  el  Contrato,  salvo  en  el  curso  normal  de  las 
actividades de la Comisión para la Resolución de Controversias en 
virtud  del  Contrato  y  del  Convenio  de  la  Comisión  para  la 
Resolución  de  Controversias.  El  Contratante  y  el  Contratista 
velarán  por  el  cumplimiento  de  esta  disposición  por  parte  del 
Personal  del  Contratante  y  el  Personal  del  Contratista, 
respectivamente. 

El   Contratante  y  el  Contratista  se  comprometen  mutuamente  y 
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frente al Miembro a que, salvo en casos en que el  Contratante, el 
Contratista y el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) 
acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:

(a) no será nombrado árbitro en ningún proceso de arbitraje que se 
realice en virtud del Contrato;

(b) no  será  llamado  como  testigo   en  relación  con  cualquier 
controversia  sometida  a  uno o más  árbitros  designados para 
cualquier  proceso  de  arbitraje  que  se  realice  en  virtud  del 
Contrato; y

(c) no será responsable por ninguna reclamación que se haga sobre 
cualquier acción u omisión en el ejercicio o supuesto ejercicio 
de las funciones como Miembro,  a  menos que se demuestre 
que dicho acto u omisión se realizó de mala fe. 

El Contratante  y el Contratista  por medio del presente,  en forma 
conjunta y solidaria,  indemnizan y liberan al Miembro de cualquier 
reclamación  de  cuya  responsabilidad  se  le  libere  con  arreglo  al 
párrafo anterior. 

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la 
Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias  en  virtud  de  la 
Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo cual el 
Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las obras y 
asistir a una audiencia, el  Contratante o el Contratista suministrarán 
la  garantía  adecuada  por  el  monto  equivalente  a  los  gastos 
razonables  en que pueda incurrir  el  Miembro.  No se considerará 
ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro. 

6. Pago El Miembro será remunerado  en la moneda que se designe en la 
Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias,  de  la  siguiente 
manera:

(a) un  honorario  anticipado  por  mes  calendario,  el  cual   se 
considerará como pago total por: 

(i) estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las 
visitas al lugar de las obras y las audiencias;

(ii) familiarizarse y estar al día con todos los hechos atinentes al 
proyecto y mantener archivos pertinentes;

(iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios 
secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados 
con sus funciones; y

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, 
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excepto por los que se mencionan en los incisos (b) y (c) de 
esta Cláusula.

El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último 
día del mes calendario en que entre en vigencia el Convenio de la 
Comisión para la Resolución de Controversias y hasta el último día 
del mes calendario en que se emita el Certificado de Recepción de 
Obra correspondiente por la totalidad de las Obras.

A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en el que 
se emita el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a la 
totalidad de las Obras, el honorario anticipado antedicho se reducirá 
en un tercio. Este honorario reducido se pagará hasta el primer día 
del  mes  calendario  en  que  renuncie  el  Miembro  o  se  dé  por 
terminado  de  otra  manera  el  Convenio  de  la  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias;

(b) una  tasa  diaria  que  se  considerará  el  pago  completo  por 
concepto de:

(i) cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos 
días de viaje en cada dirección, por el viaje entre el domicilio 
del Miembro y el lugar de las obras, u otro lugar de reunión 
con los Demás Miembros (si los hubiere);

(ii) cada día de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, 
audiencias o la preparación de decisiones; y

(iii) cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en 
preparación para una audiencia;

(c) todos  los  gastos  razonables,  incluidos  gastos  de  viaje 
necesarios  (boleto  aéreo  en clase  inferior  a  primera,  hotel  y 
viáticos, así como otros gastos directos de viaje) en que incurra 
en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, 
así  como  el  costo  de  llamadas  telefónicas,  servicios  de 
mensajero  especial  (courier),  fax  y  télex.  Será  necesario 
presentar un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de 
la tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta 
Cláusula;

(d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el País sobre los 
pagos  que  se  hagan  al  Miembro  (salvo  que  se  trate  de  un 
ciudadano o de un residente permanente del País) en virtud de 
esta Cláusula 6.

Los  honorarios  anticipados  y  la  tasa  diaria  serán  los  que  se 
especifiquen en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos honorarios y 
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esa  tasa  serán  fijos  durante  los  primeros  24  meses  calendario  y 
serán ajustados con posterioridad a ese período por acuerdo entre el 
Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la 
fecha en que haya  entrado en vigor el  Convenio de la Comisión 
para la Resolución de Controversias.

Si  las  partes  no  llegan  a  un  acuerdo  respecto  del  honorario 
anticipado o la tasa diaria del Miembro, la entidad designada o el 
funcionario  encargado  del  nombramiento  que  se  señalen  en  los 
Datos del Contrato determinarán el monto de los honorarios y la 
tasa que se usarán.

El  Miembro  presentará  facturas  para  el  pago  de  los  honorarios 
anticipados mensuales y  boletos aéreos, por trimestres adelantados. 
Las facturas de los demás gastos y las tasas diarias se presentarán 
después  de  efectuada  una  visita  al  lugar  de  las  obras  o  una 
audiencia.  Todas  las  facturas  serán  acompañadas  de  una  breve 
descripción  de  las  actividades  realizadas  durante  el  período  en 
cuestión e irán dirigidas al Contratista. 

El  Contratista  pagará  cada  factura  del  Miembro  en  su  totalidad 
dentro  del  plazo  de  56 días  calendario  después  de   recibir  cada 
factura, y solicitará al Contratante (en las Declaraciones con arreglo 
al  Contrato)  el  reembolso  de  la  mitad  del  importe  de  dichas 
facturas. El Contratante pagará al Contratista de conformidad con el 
Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda 
en  virtud  del  Convenio  de  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada 
y  cualquier  otro  monto  que  sea  necesario  para  mantener  en 
funcionamiento la Comisión para la Resolución de Controversias, 
sin perjuicio de los derechos o recursos del  Contratante. Además 
de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, 
el  Contratante  tendrá  derecho  al  reembolso  de todos  los  montos 
pagados  en  exceso  de  la  mitad  de  dichos  pagos,  más  todos  los 
costos  que  suponga  la  recuperación  de  dichos  montos  y  los 
correspondientes  cargos  financieros  calculados  a  la  tasa 
especificada  en  la  Subcláusula  14.8  de  las  Condiciones  del 
Contrato.

Si  dentro  de  los  70  días  posteriores  a  la  entrega  de  una  factura 
válida  el  Miembro  no  recibe  el  pago  del  monto  adeudado,  éste 
podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación) hasta que reciba 
el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación 
con arreglo a la Cláusula 7.

7. Terminación En cualquier momento: (i) el  Contratante y el Contratista podrán 
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terminar  conjuntamente  el  Convenio  de  la  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con 
una  antelación  mínima  de  42  días;  o  (ii)  el  Miembro  podrá 
renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2.

Si  el  Miembro  no  cumple  el  Convenio  de  la  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, 
sin  perjuicio  de  sus  demás  derechos,  terminar  dicho  Convenio 
mediante  notificación  al  Miembro.  La  notificación  entrará  en 
vigencia cuando sea recibida por el Miembro. 

Si el  Contratante  y el  Contratista  no cumplen el  Convenio de la 
Comisión para la Resolución de Controversias, el Miembro podrá, 
sin  perjuicio  de  sus  demás  derechos,  terminar  dicho  Convenio 
mediante  notificación  al  Contratante  y  al  Contratista.  La 
notificación  entrará  en  vigencia  cuando  estos  dos  últimos  la 
reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán 
definitivas  y  obligatorias  para  el  Contratante,  el  Contratista  y  el 
Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por el Contratante 
o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez.

8. Incumplimiento 
del Miembro

Si  el  Miembro  no  cumple  cualquiera  de  sus  obligaciones  de 
conformidad con la Cláusula 4 (a) - (d) supra, no tendrá derecho a 
ningún pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de sus 
demás  derechos,  reembolsará  tanto  al   Contratante  como  al 
Contratista cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los 
Demás Miembros (si los hubiere), en concepto de procedimientos o 
decisiones  (de  haberlas)  de  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz  de dicho 
incumplimiento. 

Si  el  Miembro  no  cumple  cualquiera  de  las  obligaciones 
establecidas en la Cláusula 4 (e) - (k)  supra, no tendrá derecho a 
recibir ningún pago ni gastos estipulados en el presente a partir de 
la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus 
demás  derechos,  reembolsará  tanto  al   Contratante  como  al 
Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el Miembro 
por  concepto  de procedimientos  o  decisiones  (de haberlas)  de la 
Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias  que  se  declaren 
nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento. 

9. Controversias Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relación a, 
este Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, 
o  el  incumplimiento,  la  terminación  o  la  invalidez  de  dicho 
convenio,  deberá  ser  sometido  a  arbitraje  institucional  para  su 
resolución  definitiva.  Si  no  se  llega  a  un  acuerdo  respecto  del 
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instituto  de arbitraje,  el  arbitraje  se  regirá  por el  Reglamento  de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y será conducido 
por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento. 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisión para la Resolución de 
Controversias realizará  visitas al  lugar de las obras en intervalos  no mayores  de 140 días, 
incluidas las épocas de construcciones críticas, a solicitud del  Contratante o el Contratista. 
Salvo que el  Contratante, el Contratista y la  Comisión para la Resolución de Controversias 
acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70 días, excepto en 
la medida requerida para convocar una audiencia conforme se señala más abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serán acordados en forma 
conjunta por la Comisión para la Resolución de Controversias, el  Contratante y el Contratista 
o,  en  ausencia  de   un  acuerdo,  serán  decididos  por  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que dicha Comisión se 
familiarice  y  se  mantenga  al  día  con  el  avance  de  las  Obras  y  cualquier  problema  o 
reclamación real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance 
para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en controversias. 

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirán a las visitas al lugar de las obras, cuya 
coordinación estará a cargo del  Contratante en cooperación con el Contratista. El  Contratante 
se encargará de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de 
fotocopia adecuados.  Al concluir  cada visita y antes de abandonar el  lugar de las obras, la 
Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias elaborará  un  informe  de  las  actividades 
realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y el Contratista.

El Contratante y el Contratista entregarán a la Comisión para la Resolución de Controversias 
una copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes 
de avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el 
cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la Comisión para la Resolución de 
Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte. Si la 
Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas, el Contratante y 
el Contratista enviarán copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una 
de esas personas. 

Si  se  remite  una  controversia  a  la  Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias de 
conformidad  con  la  Subcláusula  20.4  de  las  Condiciones  del  Contrato,  dicha  Comisión 
procederá según se establece en la Subcláusula 20.4 y estas normas. Con sujeción al plazo 
para notificar sobre una decisión y otros factores pertinentes, la Comisión para la Resolución 
de Controversias deberá:

(a) actuar justa e imparcialmente entre el  Contratante y el Contratista, dándole a cada uno 
de ellos  oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro, y

(b) adoptar  procedimientos  adecuados  para  la  controversia,  sin  incurrir  en  demoras  ni 
gastos innecesarios.

La  Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias podrá  realizar  una  audiencia  sobre  la 
controversia, en cuyo caso decidirá respecto de la fecha y el lugar en que se llevará a cabo, y 
podrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentación y 
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argumentos escritos del Contratante y el Contratista.

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la  Comisión para la 
Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar 
a cualquier persona, excepto los representantes del  Contratante, el Contratista y el Ingeniero, 
admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en ausencia de 
cualquier  parte  que según la  Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias haya  recibido 
notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si, y en qué medida, ejercerá 
dicha facultad. 

El  Contratante y el Contratista facultan a la  Comisión para la Resolución de Controversias, 
entre otros aspectos, a:

(a) establecer el procedimiento que se aplicará para resolver una controversia;

(b) decidir sobre la jurisdicción de la Comisión para la Resolución de Controversias y sobre 
el alcance de cualquier controversia que se le presente;

(c) realizar  las  audiencias  que  considere  necesarias,  sin  someterse  a  otras  normas  o 
procedimientos  que  no  sean  los  que  se  contemplan  en  el  Contrato  y  en  estos 
procedimientos;

(d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una 
decisión,

(e) hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere,

(f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

(g) decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas temporales 
o de conservación, y 

(h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisión, , orden, opinión o tasación del 
Ingeniero, que sea pertinente para la controversia.

La  Comisión para la Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las 
audiencias  en  relación  con  los  argumentos  presentados  por  las  Partes.  Posteriormente,  la 
Comisión para la Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad 
con la Subcláusula 20.4, o en la forma en que acuerden el  Contratante y el Contratista por 
escrito. Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas:

(a) se  reunirá  en  privado  después  de  las  audiencias,  a  fin  de  deliberar  y  preparar  su 
decisión;

(b) tratará  de llegar  a una decisión unánime.  Si ello  resultara  imposible,  la  decisión se 
tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro minoritario 
que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y 

(c) si un Miembro no asiste a una reunión o audiencia o no cumple cualesquiera funciones 
necesarias, los otros dos Miembros podrán proceder de todas maneras a tomar a una 
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decisión, a menos que:

(i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(ii) el  Miembro  ausente  sea  el  presidente  de  la  Comisión  para  la  Resolución  de 
Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decisión.
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Las siguientes Condiciones Especiales complementarán las CG. En casos de discrepancia, las 
presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las CG .

Parte A – Datos del Contrato

Condiciones Subcláusula Datos

Nombre  y  dirección 
del  Contratante 

1.1.2.2 y 1.3 Nombre  del   Contratante:  Ministerio  de  Aguas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente 

Dirección del Contratante: Almirante Brown 4751

Nombre del Banco 1.1.2.11 BANCO  INTERAMERICANO  DE 
DESARROLLO -BID

Nombre  del 
Prestatario 

1.1.2.12 NACION ARGENTINA 

Plazo de Ejecución 1.1.3.3 365 días 

Período  de 
Notificación  de 
Defectos

1.1.3.7 365 días

Secciones 1.1.5.6 Si se usan secciones, remítase al cuadro:  Resumen 
de Secciones, que aparece más adelante

Ley aplicable 1.4 Todo  cuanto  no  esté  previsto  en  la  documentación 
licitatoria,  será  resuelto  de  acuerdo   con   las 
disposiciones  de  la  Ley 5.188 de Obras Públicas, de 
la Provincia de Santa Fe sus modificaciones y normas 
complementarias  la   cual   será   de   aplicación   al 
contrato  en forma supletoria

Idioma que rige 1.4 Español

Idioma  para 
comunicaciones

1.4 Español

Garantía  de 4.2 El  monto  de  la  Garantía  de  Cumplimiento  será  en 
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Condiciones Subcláusula Datos

Cumplimiento pesos y por una suma equivalente al 5% al valor del 
contrato, para la formación de la garantía respectiva, 

serán de aplicación las modalidades indicadas en la 
cláusula 19(Garantía de Mantenimiento de l a 
Oferta), de las Instrucciones a los oferentes y  de  los 
Datos  de  la  Licitación

Horario  normal  de 
trabajo

6.5

Moneda del Contrato 13. 4 La moneda de pago del Contrato es el Peso

Ajustes por Cambios 
en el Costo

13.8 La  metodología  a  aplicar  para   redeterminar  los 
precios  será  la  correspondiente  a  Licitación 
Internacional de acuerdo a lo indicado  en la Sección 
IX.”

Los coeficientes e índices a utilizar en la fórmula de 
la Sección IX serán los siguientes :

M : 0,525
 EM: 0,19
 MO: 0,25
 T : 0,000
 CL: 0,035
 M1: 0,511
 M2: 0,202
 M3: 0,075
 M4: 0,077
 M5: 0,099
 M6: 0,036
 AE: 0,700
 RR: 0,300

M1: Caño de  PVC de  0.110 m –  INDEC –  Materiales 
Sanitarios cod.3632012
M2: Acero  aletado  conformado  en  barra  -  INDEC 
INFORMA – Hierro para construcción 
Cod.4124211
M3: Cemento Pórtland.   – INDEC– Capítulo Materiales 
Generales – Código 3744011
M4: Gas Oil  Decreto PEN 1295/02  – INDEC– Capítulo 
Combustibles  – Código 2320-33360-1
M5: Arena fina .  – INDEC– Capítulo Piedras y Aridos – 
Código 1531011
M6: Máquinas y Equipos – INDEC– C..3.2.IPIB – Prod. 
Nac. 29-Máquinas y Equipos
AE: Amortización  de  Equipos:  INDEC  INFORMA  - 
Cuadro 3.2 – 29 – Máquinas y Equipos 
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Condiciones Subcláusula Datos
MO: INDEC INFORMA  - Mano de Obra: Cuadro 1.4 – 
Capitulo Mano de Obra
T:  Transporte  Carretero:  INDEC  INFORMA  – 
Cuadro 4 – Apertura 6  Transportes
CL: 0,75 CL1 + 0,25 CL2
CL1: Gas Oil - INDEC INFORMA – IPIB - Código 
2320-33360-1
CL2: Aceites  y Lubricanes  -  INDEC INFORMA – 
IPIB - Código  2320-33380-1
k: 0,0305

Total  pago 
anticipado 

14.2 “Se otorgará un anticipo financiero por un 10 % del 
Monto  Ofertado.  La  garantía  será  a  favor  del  Ente 
Nacional  de  Obras  Hídricas  de  Saneamiento.  La 
garantía  se  podrá  constituir  según  las  formas 
indicadas en la Subcláusula 14.2 de esta  misma 
Sección – Parte B – Disposiciones Específicas”

Plazo e Pago 14.7 El plazo de pago será dentro de los 60 dias

Porcentaje  de 
Retención

14.7 El Contratista podrá sustituir el fondo de  reparo 
por   alguna   de   las   garantías previstas   en   las 
Instrucciones   a   los Oferentes, Cláusula 19.2 y en 
los DDL

Seguros Clausula 18 Se considerará que las pólizas y certificados exigidos 
no  han  sido  proporcionados,  si  los  mismos  no  han 
sido entregados al  Contratante antes de la Fecha de 
Iniciación de las obras.

Las  coberturas  mínimas  de  los  seguros  serán  las 
siguientes:

• Cobertura mínima del seguro de las Obras y de 
la planta y los materiales:

     100% del monto de las mismas 

• Monto máximo de la franquicia del seguro de las 
Obras y de la planta y los materiales: 

 5 o/oo  (cinco por mil) del monto el Contrato. 

• Cobertura  mínima por  pérdida  o  daño  de  los 
equipos:

    Deberá tomarse por el valor de reposición a nuevo 
del total del parque de equipos afectados a la obra.

• Monto  máximo de  la  franquicia  del  seguro de 
equipos:
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Condiciones Subcláusula Datos

    10 %  (diez por ciento del daño producido)
• Cobertura mínima del  seguro de propiedad de 

terceros:

     $1.000.000 (pesos un millón)

• Monto  máximo de  la  franquicia  del  seguro de 
otra propiedad:

              Sin franquicia.

• Cobertura  mínima  del  seguro  por  lesiones 
personales o muerte de otras personas:  

             $ 200.000 (pesos doscientos mil)

• Monto máximo de la franquicia del seguro por 
lesiones personales o muerte de otras personas:  

              Sin franquicia.          

Parte B – Disposiciones Específicas

1.1.
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“En  las  Condiciones  del  Contrato  (“estas  Condiciones”),  que  comprenden  las 
Condiciones  Especiales,   las   partes  A  y  B  y  estas  Condiciones Generales,  los 
siguientes términos y  expresiones tendrán el significado que se señala en el documento. 
Los términos que se refieren a personas o partes, incluyen a personas físicas o jurídicas, 
salvo el caso en que el contexto sugiera algo diferente.”

1.1.1.1.
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Forman parte del contrato, el acto administrativo que resuelve la  adjudicación, la 
oferta  del  Adjudicatario la  contrata o convenio de locación de obra, con los 
documentos  que allí se enumeren y forman parte del mismo, la  Documentación 
Licitatoria en su conjunto, con las aclaraciones,  ampliaciones  o  enmiendas  que  se 
hubiesen realizado, más los documentos que conforman la oferta.”

1.1.1.2. Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Convenio” o “Contrata”, es el instrumento suscripto por las  partes al que se hace 
referencia en la Subcláusula 1.6 y a través del cual se formaliza el contrato de locación 
de obra”.

1.1.1.3.
Donde dice: “Carta de Aceptación” 
Debe decir:  “Carta de Aceptación o Acto Administrativo de Adjudicación”

1.1.1.4. Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Carta de Oferta”, significa el documento titulado carta de  oferta o carta de licitación, 
que  elabora el Contratista de acuerdo al formulario de la Sección IV,  y que incluye los 
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documentos que conforman la oferta, firmada dirigida al  Contratante para las Obras.”

1.1.1.5 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Especificaciones”: Es la parte del Pliego que describe la obra licitada y los requisitos y 
condiciones  técnicas bajo las cuales se ejecutará la misma, incluidas las aclaraciones y 
modificaciones efectuadas en el proceso de licitación.”

1.1.1.7 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Formularios”: Son los formularios de la Sección IV del Pliego, que el oferente  debe 
completar y utilizar para presentar su oferta.”

1.1.1.8 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
““Oferta” es la propuesta presentada por el oferente en el  acto de apertura 
(formularios y documentación acompañada). También   forman   parte   de   la   oferta 
las   aclaraciones,  rectificaciones y/o documentación adicional que el oferente 
eventualmente pudiese presentar como consecuencia de un  requerimiento  del 
contratante en el proceso de evaluación.”

1.1.2.4 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
““Ingeniero”   o   “Inspector   de   Obra”   es   el   profesional designado por el 
contratante para representarlo en la obra. Sus funciones son fiscalizar e inspeccionar la 
obra a fin que ésta se ejecute y se desarrolle en un todo de acuerdo con los términos del 
contrato y la legislación aplicable.”

1.1.2.5 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“”Representante del Contratista” o “Representante Técnico”  es   el   profesional 
designado  por   el   Contratista   para  representarlo en la obra, con   arreglo a la 
Subcláusula 4.3  [Representante  del  Contratista].  Tiene  a  su  cargo  y  es 
responsable por la dirección técnica de los trabajos.”

1.1.2.6 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

““Personal  del  Contratante” Son las personas  que el Contratante notifique al 
Contratista que son parte de su personal.”

1.1.2.7 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
 “Personal del Contratista” Son las personas que el Contratista notifique al Contratante 
que son parte de su personal.

1.1.3.5
Donde dice: “Certificado de Recepción de Obras” 
Debe decir:  “Certificado de Recepción de Obras  o Acta de Recepción Provisoria”

1.1.3.7
Donde dice: “Período para la Notificación de Defectos”
Debe  decir: “Período para la Notificación  de Defectos o Plazo de  Conservación  y 
Garantía”

1.1.3.8 Donde dice: “Certificado d e Cumplimiento”
Debe decir: “Certificado d e Cumplimiento o Acta de Recepción Definitiva

1.1.3.9
Se agrega:
“Salvo que se especifiquen que son hábiles, los plazos en días son de días corridos.”

1.1.4.1
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Monto Contractual Aceptado”, es el monto por el cual se adjudica  la  obra, de 
acuerdo a  lo  establecido  en  el  acto administrativo de adjudicación.

1.1.4.5 Donde dice: “Declaración  Final”
Debe decir::“Declaración  Final o Informe  Final”

1.1.4.9
Donde dice: “Certificado de Pago”
Debe decir: “Certificado de Pago o Certificado de Obra

1.1.5.1 Se elimina el segundo párrafo de la cláusula.
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1.1.6.5
Se Reemplaza su texto por el siguiente: 
““Leyes”, alude en forma genérica a cualquier norma jurídica, sea de carácter nacional, 
provincial  o municipal.  La ley de Obras Públicas de jurisdicción del Contratante,  será 
aplicable al  contrato  en  forma  supletoria,  de  modo  que  todas  las cuestiones  que  no 
estén   específicamente   resueltas   en   el  Pliego,  se  resolverán  de  acuerdo  a  lo  que 
establezca dicha ley.”

1.2 (e
Se Reemplaza su texto por el siguiente: 
“la palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta” y “proponente” de “oferente”.

1.3
Se Reemplaza su texto por el siguiente:      
“Las comunicaciones  al  Contratista  se efectuarán,  ordinariamente,  mediante  Orden de 
Servicio y las de éste al Comitente,  se canalizarán a través del Inspector de Obra por 
medio del Libro de Notas de Pedidos. El  procedimiento   de comunicación se regirá por 
las siguientes pautas:
Órdenes de Servicio:
El  Inspector  de  Obras  comunicará  sus  decisiones  por  escrito  al  Contratista  mediante 

Ordenes de Servicio, cronológicamente consignadas en un libro específico provisto 
por el Contratista, foliado por triplicado y rubricado por el Contratante.   El original 
será para el Representante Técnico del Contratista, el duplicado con la constancia de 
recepción para el Contratante y el triplicado se mantendrá en el Libro, que quedará 
en poder del Inspector de Obras.

Se  considerará  que  toda  Orden  de  Servicio,  salvo  que  en  la  misma  se  hiciera 
manifestación explícita de lo contrario,  no importa modificación alguna de lo pactado 
contractualmente.
El Representante Técnico se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su fecha. 
También deberá tomar vista diaria del Libro en las dos primeras horas de trabajo normal 
de la obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto quedará subsidiariamente 
notificado de toda Orden de Servicio de la que aún no se hubiese notificado.
El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar reservas a 
su cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla se suspenderá por el término 
de 4 días, ampliable por el Inspector de Obras, para que fundamente su objeción. Pero si 
el  Inspector  de  Obras  la  reitera,  no  regirá  la  suspensión  y  deberá  cumplirse  sin  más 
dilaciones,  sin perjuicio de los derechos del Contratista  a ulteriores reclamos,  los que 
deberá efectuar dentro de los 14 días desde la reiteración.
La  negativa  o  renuencia  a  notificarse  por  el  Representante  Técnico,  se  considerará 
incumplimiento  de  la  Orden  de  Servicio.  Además,  esa  circunstancia  facultará  al 
Contratante a exigir la remoción del Representante Técnico.
Notas de Pedido:
Se consignarán cronológicamente en un libro específico provisto por el Contratista, foliado 
por triplicado y rubricado por el Contratante. El original será para el Inspector de Obras, el 
duplicado con la constancia de recepción para el Contratista y el triplicado se mantendrá en el 
Libro, que quedará en poder del Representante Técnico.
El Inspector de Obras deberá recibirla al sólo requerimiento del Representante Técnico. 
La recepción por el Inspector de Obras de una Nota de Pedido, no implicará conocimiento 
ni aceptación de su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna en tal sentido.
La negativa o renuencia del Inspector de Obras a recibir una Nota de Pedido, habilitará al 
Contratista para que recurra al Contratante a fin que éste regularice la situación.

1.5
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  
“Los  documentos  que  conformen  el   Contrato  deberán  considerarse mutuamente 
explicativos.  Para  fines  de  interpretación,  el  orden  de prioridad de los documentos 
se ceñirá a la siguiente secuencia:
    
1- El convenio o contrata.
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2- Carta de Aceptación o Acto Administrativo de Adjudicación.
3- Aclaraciones y comunicaciones del contratante previas a la apertura de la licitación.
4- Condiciones Especiales – Parte A - Datos del Contrato – (Sección VIII)
5- Condiciones Especiales – Parte B – Disposiciones Especificas – (Sección VIII)
6- Condiciones Generales  - (Sección VII)
7- Texto del listado de ítems o partidas de la planilla de cotización de las obras, que 

figure en el legajo de licitación o que haya sido aceptado por el comitente en caso de 
haberse adjudicado una variante o alternativa. 

8- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitación – (Sección VI)
9-  Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Licitación – (Sección VI)
10- Plano de detalle de licitación y/o de construcción aprobados por el comitente, según 

corresponda.
11- Plano generales de licitación y/o de construcción aprobados por el comitente, según 

corresponda.
12-  Oferta del Contratista.

Asimismo tendrán prelación las notas y observaciones escritas en los planos y planillas 
sobre lo demás representado o escrito en los mismos y las dimensiones acotadas o escritas 
en los planos sobre lo representado a escala, salvo que el error fuere evidente.

Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos,  el Inspector de 
Obra emitirá las aclaraciones o instrucciones necesarias.

1.6
Donde dice: “. ...... Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que 
exija la ley para celebrar el Convenio correrán por cuenta del Contratante”
Debe decir::“ ........  Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) 
que exija la ley para celebrar el Convenio correrán por cuenta del Adjudicatario.”

1.13
Se agrega:
“El  Contratista  deberá  contemplar  que  los  permisos  para  realizar  tareas  que  afecten 
terrenos,  estructuras,  instalaciones,  etc.,  pertenecientes  a  Reparticiones  o  Empresas 
Nacionales,  Provinciales,  Municipales,  Comunales,  Empresas  Privadas  de  Servicios 
Públicos,  o  Particulares  ,  serán  gestionados  por  su  cuenta  y  a  su  cargo  ante  quien 
corresponda, en nombre del  Contratante.
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme a las 
exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y 
demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas  erogaciones  se  considerarán  incluidas  en  la  Oferta,  y  no  darán  lugar  a 
compensación  extra  de  ninguna  naturaleza,  pudiendo  ser  explicitadas  como  gastos 
directos dentro del precio unitario de los ítems involucrados.
El  Contratista  deberá  iniciar  los  trámites  de  permisos  a  que  se  refiere  la   presente 
subcláusula,  con  una  antelación  que  asegure  contar  con  dichas  autorizaciones  en  el 
momento  de  la  iniciación  del  trabajo  respectivo,  según  la  fecha  programada  para  el 
mismo en el Plan de Trabajos Aprobado.”

2.4 No Aplica

2.5
Se Reemplaza el segundo párrafo
Donde  dice:  “La notificación deberá hacerse tan .....................  Se enviará una 
notificación ...............................venza dicho plazo .”
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Debe decir: “Se  enviará  una  notificación  sobre  cualquier  prórroga  del Período para 
la Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo.”

3.1
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  

“El  Contratante designará al Ingeniero o Inspector de obra quien tendrá como función 
fiscalizar e inspeccionar la obra a fin que ésta se ejecute y se desarrolle en un todo 
de acuerdo con los del contrato y la normativa aplicable.  No tendrá la potestad de 
modificar el Contrato.

Salvo indicación diferente  en estas Condiciones:

(a) cuando  el  Inspector  de  Obra  cumpla  sus obligaciones o ejerza sus facultades, 
ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implícita del 
mismo, se considerará que actúa en nombre del Contratante;

(b) el  Inspector  de  Obra  no  tendrá  autoridad para eximir a ninguna de las Partes 
de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna  aprobación,  verificación,  certificado,  consentimiento,    examen, 
inspección, orden,  notificación,  propuesta,  solicitud,  prueba  o acto  de  esa  índole 
del  Ingeniero  (incluida  la  no desaprobación)  eximirá  al  Contratista  de  cualquier 
responsabilidad que tenga  en virtud del Contrato, incluida  la  responsabilidad  en 
cuanto  a  errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

El Inspector de Obra obtendrá la aprobación específica del Contratante antes de actuar, en 
los siguientes supuestos:

(a) Prórrogas del plazo de terminación y/o costo adicional del contrato.
(b) Modificaciones   de   obra,  a  excepción  de situaciones de emergencia conforme 

lo determine la Inspección,

Sin perjuicio de la obligación  de obtener aprobación, como se  indica   supra,  si  a  juicio 
del  Ingeniero  ocurre  una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad 
física  de  las  Obras  o  de  la(s)  propiedad(es)  colindante(s),  éste  podrá,  sin  eximir  al 
Contratista  de  sus  deberes  y  responsabilidades  en  virtud   del  Contrato,  ordenar  al 
Contratista  que  lleve  a  cabo  las  obras  o  actividades  que  sean  necesarias,   según  el 
Ingeniero,  para  mitigar  o  reducir  el riesgo.  El  Contratista  cumplirá  inmediatamente 
cualquier instrucción de esa índole que le dé el Ingeniero, aún a  falta de   la   aprobación 
de   dicha   instrucción   por   parte   del Contratante.”

3.2
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  
“El  Inspector  de  Obra  podrá  delegar  sus  obligaciones  y responsabilidades   en   otra 
persona   con   condiciones   y aptitudes  similares,  por  lapsos  razonablemente  breves  y 
causas  fundadas,  con  autorización  previa  del  Contratante. Dicha delegación deberá ser 
comunicada al Contratista.”

3.3
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  
“El Inspector de Obra podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier  momento, 
y  proporcionarle  los  Planos adicionales  o  modificados  que  se  necesiten  para  la 
ejecución  de  las  Obras  y  la  reparación  de  cualquier defecto, de conformidad con el 
Contrato. En el caso de que una orden constituya una Variación, se aplicará la Cláusula 
13 [Variaciones y Ajustes].

Siempre que sea posible, las instrucciones se impartirán por escrito.”

3.4
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  
“Si el  Contratante prevé reemplazar al Inspector  de  Obra, el Contratante deberá 
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notificar al Contratista.”

3.5
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  
“El Inspector es receptor exclusivo de toda presentación del Contratista relacionada 
con cualquier aspecto de la obra o del Contrato. Resolverá las cuestiones inherentes a 
la obra, de acuerdo  a  las  facultades  conferidas  en este Pliego,  y propiciará la 
resolución, que estará a cargo del Comitente, de  las reclamaciones que impliquen 
modificaciones o alteraciones de la obra y/o del contrato.”

4.1
Se Reemplaza el primer párrafo por el siguiente
” El  Contratista  ejecutará,  terminará  y  reparará  cualquier defecto de las obras, de 
conformidad con el contrato, sus  variaciones debidamente aprobadas por el 
Contratante y las instrucciones del Ingeniero”

4.2
Se agrega
El  monto de la Garantía de Cumplimiento será en pesos y por una suma equivalente al 
5% al valor del contrato, para la formación de la garantía respectiva, serán de aplicación 
las modalidades indicadas en la cláusula 19(Garantía de Mantenimiento de l a  Oferta), 
de las Instrucciones a los oferentes y  de  los  Datos  de  la  Licitación

4.3
Se anula el sexto párrafo

Se agrega:
“El Representante Técnico deberá ser un profesional de nivel universitario, matriculado 
en  el  Consejo  Profesional  de  Ingeniería  de  la  jurisdicción  de  las  obras,  con  título 
habilitante de Ingeniero Hidráulico o Civil.”

4.4
Se agrega
“La  subcontratación  no  altera  las  obligaciones  del  Contratista  asumidas  frente  al 
Contratante, respecto de las cuales el Contratista sigue siendo principal responsable. La 
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si las hubiera 
efectuado directamente.
El contratista no podrá subcontratar obras por más del 30% del monto del contrato.”

4.5 NO APLICA

4.7
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  

“El replanteo  de la obra deberá iniciarse  dentro de los veintiún (21) días corridos de 
firmado  el  Contrato.  El  suministro  de  los  elementos  necesarios  y  los  gastos  que  se 
originen  en  las  operaciones  de  replanteo,  así  como  los  provenientes  del  empleo  de 
aparatos, enseres, personal obrero, etc, serán por cuenta del Contratista
El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos del 
proyecto  y  conforme  con  las  modificaciones  que  el  Inspector  de  Obra  introduzca,  y 
establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel. 
Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas, que 
pudieran ser afectadas  por la ejecución de las obras,  o entorpecer  la ejecución de las 
mismas,  para  lo  cual  recabará  del  o  los  organismos  que  correspondan  toda  la 
documentación técnica  que sea necesaria  para determinar  la correcta  ubicación de las 
mencionadas instalaciones. El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar 
de la autoridad local competente, la alineación y niveles correspondientes.
El replanteo será controlado por la Inspección pero en ningún caso quedará el Contratista 
liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud  de las operaciones de replanteo 
con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse.  Una vez 
establecidos  los  puntos  fijos,  el  Contratista  se  hará  cargo  de  su  conservación  e 
inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran señales o estacas, luego de efectuado el replanteo 
y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de 
los gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal 
de la Inspección que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.
Cuando para la ejecución de las obras se requiera la remoción de algún punto fijo de 
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amojonamiento  o  marcaciones  oficiales,  el  Contratista  deberá  comunicarlo  con  la 
antelación debida al Comitente, a efectos de que éste tome las precauciones necesarias 
para  que  las  mismas  no  sufran  alteración  alguna durante la construcción de las obras.
El replanteo podrá ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido 
establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciación de la obra.
De cada operación de replanteo se labrará un acta por duplicado, que será firmada por la 
Inspección y el Contratista y se confeccionará el correspondiente plano de acuerdo con 
las instrucciones que para su ejecución y aprobación establezca la primera.   
Si el Contratista no concurriese al replanteo, se le fijará un nuevo plazo de diez (10) días 
hábiles para la concreción del mismo. Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin 
que existan,  a  exclusivo juicio del   Comitente,   causas  justificadas   que  le   hayan 
impedido asistir o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrará con tal 
motivo,  con la certificación de testigos o autoridad competente,  se considerará que el 
Contratista  hace abandono de la obra contratada,  pudiendo, en ese caso, el  Comitente 
declarar rescindido el Contrato con las penalidades consiguientes.”

4.8
Se agrega
“El   Contratista   es   responsable   por   la   seguridad   de  todas  las  actividades 
desarrolladas en el Emplazamiento y en cualquier otro lugar, fuera del mismo, donde se 
realicen trabajos relacionados con el Contrato.

En la zona  de construcción,  el  Contratista  deberá impedir que el público transite por 
tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas  no  terminadas, 
que  puedan  originar accidentes, a cuyo efecto colocará letreros de advertencia, barreras 
u  otros  medios  eficaces  a  los  fines  perseguidos.  El  Contratista  no  tendrá  derecho  a 
indemnización   alguna en concepto de daños y perjuicios producidos  por  el  tránsito 
público   en   la  obra  y  será  único  responsable  por  eventuales  reclamos  por  daños  y 
perjuicios a terceros ajenos a las obras.

Cuando  las  obras  se  ejecuten  en  o  a  través  de  vías  de  comunicación   en   uso,   el 
Contratista  no  podrá  en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y 
toda vez que para la ejecución de los trabajos   tuviera que ocupar la calzada,  deberá 
construir o habilitar vías  provisionales  laterales  o desviará la  circulación   por   caminos 
auxiliares previamente aprobados por el Inspector de Obra, los que mantendrá en buenas 
condiciones de transitabilidad.

Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido que  comprende  el  desvío  y 
caminos  auxiliares, asegurando  su  eficacia  con  todas  las  advertencias necesarias, para 
orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de noche para lo cual, en este último caso, 
serán  absolutamente  obligatorias  señales  luminosas.  El   Contratista   será   el   único 
responsable  de  los accidentes  que  resulten  atribuibles  al  estado  del desvío  o  a 
deficiencias,  sustracción  o  rotura  del señalamiento o de las medidas de protección. 

Si  el  Contratista  optase   por  mantener  el  tránsito durante la ejecución de la obra, por 
media calzada o por  las  banquinas,  deberá   contar  con  la  previa autorización  del 
Inspector  de  Obra  y  adoptar  la señalización   y   demás   medidas adecuadas a las 
circunstancias,  con  el  fin  de  prevenir  accidentes. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a  habilitación de 
desvío y señalizaciones, el Comitente, previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos 
por  cuenta  y  cargo  del  Contratista,  no  solamente  en  lo  que  se  refiere  al  costo,  sino 
también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes. En estos casos al formularle 
cargo por los costos de las  obras ejecutadas,  se le  recargará  un 50% en concepto de 
penalidades. Este monto será descontado de los certificados a cobrar.
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Todas las tareas y obligaciones enunciadas precedentemente,  estarán exclusivamente a 
cargo del Contratista y no recibirán pago directo alguno, considerándose su pago incluido 
en el precio total del Contrato.

Con  una  anticipación  mínima  de  quince  (15)  días hábiles a la iniciación de los 
trabajos, el Contratista está obligado a presentar al Inspector de Obra un plan de desvíos 
para  el  tránsito,  el  que  deberá  reunir  las  condiciones   de   factibilidad  y  seguridad 
necesarias para  el  desplazamiento del transporte  y guardar coherencia con el plan de 
trabajos respectivo. El Contratista no   podrá iniciar ninguna tarea relacionada con dicho 
plan de desvíos, hasta tanto no cuente con la aprobación del Inspector de Obra.

Quedará totalmente a cargo del Contratista, a partir  del replanteo, la permanente 
conservación de: obras básicas, desagües, superficies de rodamiento, obras de arte y 
cualquier otra instalación existente en la zona de camino correspondiente a la obra.”

4.9
Se agrega 

“El Contratista estará obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, 
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los 
métodos  y/o  enseres  que  adopte  el  Contratista  pareciesen  inadecuados  a  juicio  de  la 
Inspección,  ésta  podrá  ordenarle  que  perfeccione  esos  métodos  y/o  enseres  o  que  los 
reemplace por otros mas eficientes a costo del Contratista.

El  silencio  de  la  Inspección  sobre  el  particular,  no  exime  al  Contratista  de  la 
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la 
demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan 
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o 
que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y 
en los planos de proyecto.

En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado y 
la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por 
su  exclusiva  cuenta  y  costo,  sin  derecho  a  reclamo  alguno  ni  a  prórroga  del  plazo 
contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.”

4.10
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  

“Antes  de  la  Fecha  Base,  el  Contratante  deberá  haber  puesto  a  disposición  de  los 
eventuales oferentes, todos los datos pertinentes de los que    disponga    sobre    las 
condiciones    subterráneas  e hidrológicas  del  Lugar  de  las  Obras,  incluidos  aspectos 
ambientales. A su vez, el  Contratante pondrá a disposición del Contratista todos los datos 
de esa índole que obtenga después de la Fecha Base. No obstante esa información será 
tomada  a  titulo  informativo  el  Contratista  será  responsable  de  interpretar  verificar  y 
corroborar todos esos datos

La presentación de una propuesta implicó que el Contratista ha visitado y examinado el 
Emplazamiento de la Obra y sus alrededores y que ha obtenido por si mismo, bajo su 
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propia  responsabilidad  y  bajo  su  propio  riesgo,  todos  los  datos  necesarios  sobre  la 
configuración y naturaleza del terreno, así como toda otra información que pudiera ser 
necesaria para preparar la oferta y suscribir un Contrato para la construcción de la Obra. 

Con anterioridad a formular su oferta, el Contratista, a su exclusivo cargo, debió haber 
inspeccionado inspeccionado, evaluado y/o  estudiado y realizado las verificaciones  de 
estructuras de geotécnica del terreno en que se implantará la misma, incluyendo el suelo y 
el subsuelo, posición y fluctuación de la napa freática y subterránea si fuera necesario, 
obstáculos sobre nivel y subterráneos,  estabilidad de taludes,  etc.  debió haber tomado 
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, de las 
condiciones climáticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces natu-
rales y artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su 
costo, en su ritmo y/o en su duración.

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta 
absoluta  o  parcial  de  informaciones,  ni  aducir  a  su  favor  la  carencia  de  datos  en  el 
proyecto y/o documentación de la obra."

4.11
Se Reemplaza el párrafo

Donde dice: “(b) basó el Monto ContractualAceptado en los datos, las interpretaciones, 
................................ Subcláusula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].”

Debe decir: “(b) basó el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, 
la  información   necesaria,  las  inspecciones,  los exámenes y el cumplimiento de lo 
especificado en la Subcláusula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

4.12 NO APLICA

4.19
Se Reemplaza su texto por el siguiente

“El  Contratista  será responsable de la obtención de todos los volúmenes de agua, del 
suministro de electricidad, y los demás servicios que  necesite  para  las actividades de 
construcción  y,  en  la  medida  establecida  en  las  Especificaciones,  para  las  pruebas 
correspondientes.  La  provisión  de  estos  servicios  será  costeado  por  el  Contratista 
quedando a su cargo todos los trámites necesarios ante las Empresas respectivas para su 
obtención.

El Contratista será responsable de la provisión de los equipos necesarios, para asegurar la 
continuidad  del  abastecimiento  de  agua  y de energía  eléctrica,  siendo de su  absoluta 
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo 
aducir como causal de interrupción de las tareas o de prórroga del plazo contractual, la 
falta de las mismas, la interrupción en los servicios de agua o de energía eléctrica, baja de 
tensión, etc.

Los gastos que se originen por este concepto se considerarán incluidos en los precios 
contractuales de los ítems respectivos.”

4.20 NO APLICA

4.21
“Los informes de avance se presentarán conjuntamente con los certificados mensuales y 
en la cantidad de copias de estos”

5.1 NO APLICA
5.2 NO APLICA
5.3 NO APLICA
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5.4 NO APLICA

6.7 NO APLICA desde el cuarto párrafo, inclusive, hasta el final
(Programa de Prevención del HIV-SIDA.

Se agrega: 

“El  Contratista  deberá  dar  estricto  cumplimiento  a  las  disposiciones  de  la  Ley  de 
Seguridad e Higiene Nº 19.587, del Decreto 351/79 y de todas las normas conexas.
En particular, deberá observar todas las disposiciones del Decreto 911/96 “Reglamento 
para la Industria de la Construcción”.
Al  efecto,  presentará  conjuntamente  con  su  oferta  el  programa  de  prevención  a 
desarrollar, la capacitación prevista, el reglamento interno en la materia y la organización 
del Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Mensualmente  entregará a la Inspección  la  información  estadística  sobre accidentes  y 
enfermedades de trabajo.
El Contratista  proveerá a su personal,  a la inspección y a la supervisión de Ropa De 
Trabajo  y Elementos de Seguridad  adecuados en función de la tarea que desarrolle cada 
agente y a la época del año de que se trate. Como mínimo Cascos, botines de seguridad y 
capas para lluvia.
Atento  a  la  diversidad  de  rubros  que  intervendrán  en  la  obra  lo  que  implica  que  el 
Contratista trabajará simultáneamente con su personal y otros, se ha dispuesto establecer 
un sistema de individualización del personal mediante el color de los cascos a utilizar que 
será determinado con la Inspección. Asimismo el personal dependiente del Contratista 
llevará  adherido  un  distintivo  identificando  el  nombre  del  agente.  No  obstante  lo 
precedentemente expuesto el Contratista deberá ajustarse a las normas y dictámenes del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y a la Ley de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.
Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspección suspenderá la certificación 
de los trabajos.”

6.21
Se agrega 
“El contratista no empleará trabajo infantil”

6.23
Se agrega la subcláusula  6.23 “Organizaciones de Trabajadores”
“En países donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores  a  establecer y 
adherirse sin interferencia  a organizaciones de su elección, y el derecho de negociación 
colectiva,  el  Contratista  cumplirá  con  la  ley nacional.  El Contratista no discriminará 
ni  tomará represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas 
organizaciones.  En los  casos  en que  la  ley nacional  restrinja  las    organizaciones  de 
trabajadores,  el  Contratista   se asegurará de que su personal tenga medios alternativos 
para  expresar  sus  quejas  y  defender  sus  derechos  en relación  con las  condiciones  de 
trabajo y los términos de empleo, tales como comités o foros laborales para facilitar el 
diálogo entre los representantes de los trabajadores y el  Contratante. En los casos en que 
la  ley nacional  no se  pronuncie  al  respecto,  el  Contratista  no discriminará  ni  tomará 
represalias en contra del  personal   que   participe, o trate de participar, en organizaciones 
y foros constituidos para promover buenas condiciones de trabajo y términos favorables 
de empleo, en consonancia con el Contrato.”

7.4
Se anulan los párrafos siguientes:
“Si   el   Contratista   sufre   demoras   y/o   incurre   en   algún   Costo   por   el 
cumplimiento ..............Subcláusula  20.1  [Reclamaciones  del  Contratista]  tendrá dere-
cho a:
(a) una prórroga del  plazo ........... Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], 
y
(b) el pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato.
Tras recibir esa notificación, el Ingeniero ............................. la Subcláusula 3.5 [Decisio-
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nes] a fin de llegar a un acuerdo o decidir  al respecto.”

8.1
Se Reemplaza su texto por el siguiente
“El Contratista queda obligado a dar inicio efectivo de los trabajos dentro de los CINCO 
(5) días hábiles a partir de la fecha del Acta de Replanteo. El  plazo  de ejecución de la 
obra comenzará a contarse desde la Fecha de Inicio.”

8.3
Se Reemplazan los siguientes párrafos:
Donde dice: “El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado 
dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación 
con arreglo a la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentará asimismo 
un programa revisado en los casos en que el programa previo no sea consistente con el 
progreso real alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los progra-
mas incluirá:”
Debe decir: “El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado 
dentro de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de Inicio de las Obras, ajustado 
a la misma. El Contratista presentará asimismo un programa revisado y ajustado cada 90 
dias. Cada uno de los programas incluirá:”

Donde dice: “(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado 
(conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]),”
Debe decir: “(b) El Programa Cronológico o Plan de Trabajos e inversiones será presen-
tado por el método de Camino Crítico, según la siguiente metodología: 
1) Red de precedencias con clara indicación de tareas o eventos ajenos al contrato que tie-
nen injerencia en el normal desarrollo de los trabajos.
2) Duración de cada tarea.
3) Procesamiento con indicación en el Camino Crítico del plazo de la obra y de los tiem-
pos flotantes, libre y total de las tareas que no estén en este camino.
4) Diagrama de barras, con indicación de la ubicación de cada tarea dentro del período 
comprendido por las fechas tempranas y tardías que surgen del diagrama calendario.
5) Del análisis de las redes confeccionadas surgirán las distintas fechas tempranas y tardí-
as, en función de las cuales se construirán las Curvas de Certificaciones Máximas y Míni-
mas.
6) El procesamiento del Camino Crítico se realizará, usando métodos de reconocida con-
fiabilidad.
7) Se remarca la necesidad de presentar:
- Ejecución física mensual expresada en porcentajes parciales y acumulados.
- Cantidad de jornales mensuales a emplear.
- Tipo y cantidad de equipos a emplear en cada mes de ejecución de los trabajos.
- Curva de inversión mensual propuesta, consignando valores parciales y acumulados.
El Plan de Trabajos deberá referirse a la totalidad de los ítems consignados en el Presu-
puesto de Oferta, discriminado uno a uno. Se deberá acompañar del correspondiente Plan 
de Acopio siempre que este permitido.”

8.4
Se Reemplaza el último párrafo por el siguiente:
“Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de Terminación, 
notificará de ello al Inspector de Obra, quien a la brevedad elevará al Contratante la 
petición,  propiciando lo que estime corresponda. Al mismo tiempo, suspenderá la 
aplicación de  las consecuencias automáticas del incumplimiento del plazo, en un todo 
de acuerdo con la resolución que haya propiciado. Si el contratista ha omitido notificar 
a tiempo cualquier demora, o no haya colaborado para  evitarla  o  limitarla,  caducará 
su  derecho  a  que  esa demora sea computada para determinar la nueva fecha en que 
concluirá el plazo de ejecución de la obra.”

8.7
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  

“Los incumplimientos por parte del Contratista que den origen a la aplicación de multas, 
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serán descontados por el Comitente a través de los certificados de obra. Si  no  hubiere 
certificación pendiente de pago, o su monto fuere insuficiente, las multas se harán efecti-
vas sobre el fondo de reparo o la garantía del contrato.
El Contratista podrá efectuar su descargo dentro de los QUINCE (15) días corridos conta-
dos, a partir de la fecha de emisión de cada factura. Tal descargo será analizado por el 
Inspector de la obra,  quien con su opinión, lo elevará para su resolución definitiva por 
parte del Contratante.
Si el Comitente resuelve aplicar la multa, el importe de la misma será descontado del pri-
mer certificado que se confeccione con posterioridad a la Resolución.
Si el Contratista no concretare su descargo dentro del plazo establecido, la multa quedará 
definitivamente consentida. 
La imposición de las penalidades establecidas en el presente, no impide la aplicación de 
otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato.
Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y de-
más documentos del Contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe to-
tal de las Obras contratadas, redeterminado al momento de aplicación de la multa en el 
caso que se hubiera aplicado la misma.

a) Demora en la iniciación de los trabajos:
“Si el Contratista no iniciare los trabajos a partir de los CINCO (5) días hábiles de la fe-
cha del Acta de Replanteo inicial, de acuerdo en lo determinado en el Artículo 35 "Inicia-
ción de las obras y Plan de Trabajos" de las presentes Especificaciones, incurrirá en una 
multa equivalente al UNO (1) por DIEZ MIL (1/10000 ) del importe del contrato por cada 
día de demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han dado comienzo cuando 
la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Actas. 
En ambos casos la multa que se aplique, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado 
el plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en 
el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.”

b) Demora en la ejecución de los trabajos:
El incumplimiento del Plan de Trabajos y/o del Plazo Contractual (que incluye la total y 
correcta terminación de los trabajos) dará lugar a la aplicación automática de multas, las 
que se determinarán en la forma detallada más abajo.
El monto de las multas se determinará de la siguiente forma:

b.1) Cuando al vencimiento del plazo establecido en el contrato para la finalización de 
la obra y de las ampliaciones aprobadas, éstas no estén totalmente terminadas; los impor-
tes serán :

b.1.1.) Durante  las  CUATRO  (4)  primeras  semanas  de  mora  el  uno  por  mil 
(1/1000) del importe del contrato correspondientes a cada uno de los plazos vencidos por 
cada semana. 

b.1.2) Durante las OCHO (8) semanas siguientes, el dos por mil (2/1000) del im-
porte del contrato correspondientes a cada uno de los plazos vencidos por cada semana. 

b.1.3) Desde la semana número TRECE (13) en adelante, el tres por mil (3/1000) 
del importe del contrato correspondientes a cada uno de los plazos vencidos por cada se-
mana, hasta un máximo del QUINCE (15) por ciento del mismo valor, si el Comitente no 
resuelve con anterioridad la rescisión del contrato. 
Si se prorroga la Fecha de Terminación contractual después de efectuado el pago de la 
multa, la Inspección de Obra corregirá cualquier pago excesivo a cargo del Contratista re-
ajustando el certificado de pago siguiente.

El Contratista percibirá intereses sobre el pago excesivo, los cuales se calcularán des-
de la fecha de pago hasta la fecha de reintegro. 

b.2.) Cuando el monto total de certificación acumulada  a  un determinado mes 
no alcance al OCHENTA (80) por ciento del plan de trabajos e Inversiones aprobado para 
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la misma fecha, el Comitente aplicará la multa correspondiente a partir del primer certifi-
cado que acuse el déficit de ejecución, con los importes que a continuación se indican:

b.2.1) Durante las DOCE (12) primeras semanas el dos por mil 2/1000) del mon-
to contractual de los trabajos correspondientes al total de la obra contratada, por cada se-
mana.

b.2.2) Durante las semanas siguientes se aplicará el cuatro por mil (4/1000) del 
citado valor por semana hasta un máximo del QUINCE (15) por ciento por ciento del 
mismo valor, si el Comitente no resuelve con anterioridad la rescisión del Contrato.

b.2.3) En el caso que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del 
plazo aprobado para su ejecución total, a las penalidades que a esa fecha correspondan se 
adicionarán las contempladas en el punto b.1.) y los gastos de Inspección y Supervisión 
de Obra.

c) Incumplimiento de Ordenes de Servicio, Elementos para la Inspección y Supervi-
sión, Movilidad:
Se aplicará la multa equivalente al UNO (1) por diez mil del monto de contrato por cada 
día de mora.

d) Faltas e Infracciones:
Si el Contratista cometiera cualquier otra falta o infracción se hará pasible a una multa 
equivalente al uno por cincuenta mil (1/50000) del importe del contrato por cada falta o 
infracción. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 

Las indemnizaciones   mencionadas   no   eximirán   al   Contratista   de   su obligación de 
terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades por daños y per-
juicios ocasionados a la Repartición o a terceros y demás penalidades que correspondie-
sen que tenga en virtud del Contrato.”

9.1
Se agrega:
“Si la Inspección, luego de recibida la solicitud del Contratista, verifica que no se encuen-
tran terminadas las obras o que las obras no son de recibo y no correspondiera realizar las 
pruebas, suspenderá la solicitud efectuada por el Contratista y ordenará los trabajos nece-
sarios a tal fin. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutrali-
zándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de 
Pedido en la que se solicita la recepción provisional  y la fecha de notificación por parte 
del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para efectuar 
las pruebas y que las obras sean de recibo .

Estas pruebas responderán a lo especificado en los Documentos del Contrato, Especifica-
ciones Técnicas y serán a cargo exclusivo del Contratista e incluirán entre otras las prue-
bas hidráulicas de conducciones, de estanqueidad de estructuras y recipientes, de funcio-
namiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a 
verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los 
datos garantizados solicitados.

Durante las pruebas también se verificará la concordancia entre la operación real de las 
obras e instalaciones y la que figura descrita en el Manual de Operación y Mantenimiento 
que debe entregar el Contratista antes de la recepción. De requerirse ampliaciones o mo-
dificaciones en el Manual, éstas le serán comunicadas al Contratista por Orden de Servi-
cio, para que las realice en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, para permitir el 
uso del Manual corregido por parte del personal del Comitente, durante el período de ga-
rantía.”

9.2
Se anulan el primer párrafo
Se agrega al último párrafo:
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“El importe de los gastos ocasionados  por  este  motivo, le serán deducidos de cualquier 
suma que tenga a percibir.”

9.4
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  
“Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la can-
tidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o repara-
ciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados sa-
tisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de los plazos contractuales 
incluyendo todas las prorrogas otorgadas, y siendo pasible de aplicación de las multas co-
rrespondientes.”

10.1
Se agrega:
“Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificase en la inspección obras 
que no fuesen de recibo, o manifiesta inconsistencia en la documentación conforme a 
obra o en el Manual de Operación y Mantenimiento a entregar con anterioridad a la re-
cepción, la Inspección suspenderá esa recepción hasta que el Contratista ejecute, modifi-
que o complete las mismas en la forma estipulada en este pliego. A tales efectos la Ins-
pección le fijará un plazo, transcurrido el cual si el Contratista no diese cumplimiento  a 
las observaciones formuladas por el Comitente podrá optar por recibir de manera provi-
sional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí o con la intervención de 
terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma.

La recepción provisional se perfeccionará mediante un acta (certificado de recepción), fir-
mada por la Inspección "ad-referendum" del Comitente y por el Contratista o su represen-
tante técnico. A tales efectos la Inspección notificará fehacientemente al Contratista el día 
y hora en que se procederá a labrar el acta.

En caso de que el Contratista no se presentase o se negase a firmar el acta, el Comitente la 
labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida por aquel.

Si para que las obras se encontrasen terminadas con arreglo al contrato sólo faltara subsa-
nar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectasen a la habilitación de las mis-
mas, podrá igualmente realizarse la recepción provisional dejándose detallada constancia 
en el acta de todo lo faltante para que el Contratista proceda a su correcta terminación 
dentro del término que se fije al efecto, durante el plazo de garantía.

Esta excepción no será extensible a la presentación de la documentación conforme a obra 
ni del Manual de Operación y Mantenimiento.”

10.2
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  
“La Recepción Provisional será  una  sola  a  la  terminación  total  de  los  trabajos,  aún 
cuando para la ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Comitente acorda-
ra en forma excepcional recepciones provisorias    parciales por razones exhaustivamente 
analizadas y fundamentadas.
En este último caso deberán haberse cumplimentado para esta parte de las obras, con todo 
lo indicado en la Cláusula 9 Pruebas a la Terminación.” 

10.3 No aplica

11.2
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  
“Durante el Período para la Notificación de Defectos o Plazo de Conservación y  Garantía 
el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos que se detecta-
ran, así como de la conservación y reparación de las obras, a su riesgo cuenta y cargo, sal-
vo los desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendrá en la 
obra el personal y los equipos necesarios.” 

11..3 Se anulan el último párrafo

11.4
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  
“Si durante el período de garantía el Contratista no solucionara a satisfacción del Comi-
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tente los vicios ocultos, los pendientes de la recepción provisional, los desperfectos ocu-
rridos durante dicho período, o las observaciones a la documentación conforme a obra o 
al Manual de Operación y Mantenimiento, éste podrá subsanar las deficiencias contratan-
do los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al fondo de re-
paros del contrato.”

11.6
Se Reemplaza el último párrafo por el siguiente:
“Estas pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, con 
arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], para el costo del tra-
bajo de reparación.” 

11.8
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  

“El Comitente podrá disponer, si lo considera procedente, antes de la Recepción Definiti-
va, controles en puntos casuales, pudiéndose aumentar la frecuencia en la zonas donde 
considere dudoso el cumplimiento de las especificaciones. Estos controles, de ninguna 
manera sustituirán a los establecidos en l as Especificaciones Técnicas.  Los gastos de 
cualquier índole que ocasione al Contratista la ejecución de las pruebas o controles cita-
dos, se considerarán incluidos en los gastos generales de la obra, como asimismo los gas-
tos que le demande la conservación de las obras hasta la Recepción Definitiva.”

11.9
Se agrega:
“La recepción definitiva se formalizará por acta, que será labrada en presencia del Con-
tratista o su representante técnico y firmada por éste y la Inspección, "ad-referendum" del 
Comitente.
Para la aprobación de la recepción definitiva por el Comitente, será requisito indispensa-
ble que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la solicitud de certifi-
cación final de la obra (subclausula 14.11). La aprobación de esta liquidación por autori-
dad competente del Comitente podrá hacerse en el mismo acto que la aprobación de la re-
cepción definitiva.”

12.1
Se Reemplaza su texto por el siguiente:  
“Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos mensuales, 
que cerrarán el último día de cada mes.

La medición se realizará dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos siguientes al 
del vencimiento del período mensual. Será efectuada por la Inspección con asistencia del 
Representante Técnico del Contratista.  Si el Representante Técnico,  no concurriera,  la 
Inspección ejecutará las mediciones y las pondrá a disposición de aquel, sin derecho a re-
clamo de ninguna naturaleza, hasta la confección del certificado final

El Contratista confeccionará los certificados de obra ejecutada, aplicando los precios uni-
tarios contractuales al cómputo resultante de la medición mensual y los presentará a la 
Inspección en CINCO (5) copias dentro del día hábil siguiente al de la medición.

La Inspección aprobará u observará los certificados, dentro de los CINCO (5) días hábiles 
siguientes al de su recepción. De ser observado, el Contratista deberá rehacerlo dentro del 
día hábil siguiente al de la notificación respectiva. De no presentar el Contratista los certi-
ficados o no rehacerlos, la Inspección podrá decidir su confección de oficio.

De ser aprobados, la Inspección citará al Representante Técnico para firmar los certifica-
dos. De no concurrir dentro del día hábil siguiente al de la notificación respectiva, la Ins-
pección los elevará de oficio, dejando constancia en el mismo certificado de la no concu-
rrencia de aquel.

El Contratista podrá presentarse ante el Comitente dentro de los CINCO (5) días hábiles 
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administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los que se crea con derecho 
y solicitando se revea la medición. El Comitente deberá resolver si hace lugar o no al re-
clamo dentro de los (5) días hábiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin 
que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al re-
sultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisionales, par-
ciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.”

12.2
Se Reemplaza su texto por el siguiente: 
“La medición se hará en función de la cantidad real  neta ejecutada en función de las 
Planilla de Oferta.
Los resultados de las mediciones se asentarán en las Actas de Mediciones con los que se 
confeccionarán los Certificados de Obra Ejecutada y Certificado Resumen respectivos
No se computarán las obras o trabajos realizados que por cualquier motivo modifiquen el 
proyecto, si éstas no han sido previamente autorizadas y comunicadas por intermedio de 
la Inspección.
El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras 
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de 
la obra que quedarán ocultos.  Si no mediase tal  pedido,  tendrá que atenerse a lo que 
resuelva la Inspección.
La  medición,  en  estos  casos  podrá  efectuarse  fuera  de  los  períodos  mensuales 
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así 
realizada se incorporará al primer certificado que se emita.
Los  gastos  en  concepto  de jornales  de los  ayudantes,  útiles  e  instrumentos  que  sean 
necesarios  emplear  en  las  mediciones,  ya  sean  éstas  parciales  o  definitivas,  o  en  las 
verificaciones de las mismas, que la Inspección considere necesario realizar, serán por 
cuenta exclusiva del Contratista y se considerarán incluidos en los precios unitarios de los 
ítems respectivos.”

12.3
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Los certificados de obra ejecutada se confeccionarán aplicando los precios unitarios con-
tractuales de cada ítem, de acuerdo a la Planilla de Oferta por la cantidad de obra real-
mente ejecutada.
Cualquier rubro de trabajo que se incluya en el Presupuesto de Oferta sin precio ni tarifa 
especificados se considerará incluido en las demás tarifas o precios allí consignados.
Los trabajos y/o provisiones adicionales, así como las modificaciones de obra que impor-
ten alteraciones en el monto contractual, se liquidarán de la siguiente forma :

a)Para determinar el porcentaje de mayor o menor gasto que deba ser regularizado, como 
consecuencia de alteraciones por modificación, ampliación o supresión de trabajos, el es-
tudio se practicará en todos los casos respetando las condiciones previstas en la documen-
tación licitadora para formular la oferta, es decir, a la fecha de los precios básicos.
b)Si en la parte de obra contratada las alteraciones autorizadas no alcanzan a importar 
para ningún ítem un aumento o disminución superior a un VEINTE POR CIENTO (20 
%) del importe contractual del mismo, las modificaciones se liquidarán con los precios 
unitarios del contrato.
c)Si en la parte de obra contratada las alteraciones autorizadas importan en algún ítem un 
aumento o disminución superior a un VEINTE POR CIENTO (20 %) del importe con-
tractual del mismo, las partes convendrán un nuevo precio unitario, de común acuerdo. 
En caso de disminución, el nuevo precio unitario se aplicará a la totalidad del ítem pero si 
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se trata de un aumento, el nuevo precio unitario se aplicará solo a la cantidad de trabajo 
que exceda de la que para ese ítem figura en el presupuesto oferta de la obra.
d)En el caso de creación de un nuevo ítem, las partes convendrán los precios a aplicar, 
por analogía con los precios contractuales o por análisis de precios. 
e)En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendrán los mismos 
porcentajes de gastos generales y beneficio establecidos en el contrato original.
f) En caso de supresión de un ítem, el contrato será reajustado descontando el monto co-
rrespondiente a dicho item.

12.4 No aplica

13.1
Se Reemplaza el primer párrafo por el siguiente:

“Las Variaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podrán realizarse por disposi-
ción unilateral del Comitente o por acuerdo de partes, en cualquier momento antes de la 
Recepción de las Obras.  Las alteraciones del contrato dispuestas unilateralmente por el 
Comitente, serán de cumplimiento obligatorio para el Contratista.”

Se agrega:
“En conjunto y en forma acumulativa, las alteraciones no deben superar el VEINTE POR 
CIENTO (20%) en más o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la fecha 
de cada modificación.”

13.2 No aplica

13.3
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Si  el  Ingeniero  solicita  una  propuesta, para elevar al Comitente a los efectos de apro-
bar una Variación. El Contratista responderá por escrito tan pronto como sea posible, se-
ñalando las razones por las que no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:
(a) una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución al 
respecto,
(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificación  necesaria  al  pro-
grama  de  conformidad  con  la Subcláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminación, y
(c)la propuesta del Contratista para evaluar la Variación.
Tras   recibir   dicha   propuesta,   el   Inspector   elevará   los antecedentes al Comitente 
para que resuelva.  El Contratista no demorará ningún trabajo mientras espera una res-
puesta, pero  no  realizará  aquellos  que  estén  contemplados  en  la variación  en  trámite 
antes  de  recibir  la  aprobación  del Comitente.
Una vez aprobada por el Comitente, las instrucciones para ejecutar   una   Variación, 
junto   con   cualesquiera   de   los requisitos para el registro del Costo, serán impartidas 
por el Inspector al Contratista.”

13.5 No aplica
13.6 No aplica

13.7
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento o reducción en el 
Costo  que  se  produzca  a  raíz  de  un  cambio  en  las  Leyes  del  País  (incluidas  la 
introducción de nuevas Leyes y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o un 
cambio en la interpretación  judicial o gubernamental  oficial  de  dichas  Leyes, después 
de  la  Fecha  Base. Dicho ajuste se realizará en al marco de lo estipulado en dichas 
Leyes.
Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista tendrá derecho a ajuste de  conformidad  con 
las  disposiciones  de  la Subcláusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].”

13.8
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
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“El precio del contrato correspondiente a la moneda local, estará sujeto a redeterminación 
de precios, para tener en  cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos. En tal caso, 
los montos autorizados en cada certificado de pago, luego de las deducciones por concep-
to  del  anticipo  y por indemnización por daños y perjuicios, se deberán redeterminar 
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse. Sin 
embargo, no se practicarán redeterminaciones de precios con posterioridad al vencimiento 
de los plazos contractuales. 
Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las 
obras que se construyan después de los plazos de ejecución establecidos en el Contrato, 
se pagarán sobre la base de los precios correspondientes al mes en que debieron haberse 
ejecutado. 
La metodología a aplicar para  redeterminar los precios en moneda local y los factores de 
ajuste de precios  están definidos en los Anexos que para   Licitaciones   Nacionales   e 
Internacionales   se encuentran incluidos en la Sección IX.”
En el caso de pago  en  moneda  extranjera  que  hayan  sido  aceptadas  por  el Contratan-
te, no estarán sujetas a ajuste de precios y se pagará el monto de moneda extranjera sin 
variaciones.”

14.1
Se Reemplaza el inciso (d) por el siguiente:

“El  contratista  no  podrá  modificar  los  análisis  de  precios presentados en su oferta. 
Excepcionalmente, y a pedido del Comitente, deberá  desglosar  aquellos  precios  que 
puedan haber sido expresados en sumas globales, siempre que ello no importe modificar 
la esencia de sus análisis de precios.”

El inciso (e) no aplica.

14.2
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“  Esta  subcláusula  se  aplica   si  en  los  Datos  Contractuales  se  indica  el  % del  pago 
anticipado, caso contrario esta subcláusula no se aplicará
El  Comitente  otorgará  un  Anticipo  Financiero,   del   %  indicado  en  los  Datos 
Contractuales, del valor de la oferta económica.
El anticipo de fondos se garantizará con Aval Bancario o Carta Fianza de una Institución 
Bancaria de primera línea o Póliza de Caución, emitida por una Compañía de Seguros 
autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que garantice a favor de 
quien se indique en los Datos del Contrato y sujeta a su conformidad, el cumplimiento de 
la totalidad de las obligaciones asumidas por el Contratista, que cubra el monto total del 
anticipo a recibir. Dicha cobertura deberá subsistir hasta el momento de conformarse las 
certificaciones  de  obra  que  justifique  el  total  de  las  sumas  anticipadas.  Se  requerirá 
certificación notarial de las firmas del emisor de las garantías ofrecidas.
De cada uno de los certificados presentados, se descontará un porcentaje igual al otorgado 
como anticipo y tal que permita la cancelación del adelanto otorgado en el plazo previsto 
para la ejecución de la obra.
El  anticipo  financiero  no  está  sujeto  a redeterminación de precios”

14.3 En lugar de lo indicado Aplica lo dispuesto en la Cláusula 12 Medición y Evaluación.
14.4 No aplica
14.5 No aplica

14.6
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“No se certificará ni pagará  ningún monto hasta que el Contratante haya recibido  y 
aprobado la Garantía de Cumplimiento y se haya firmado la contrata. 
Si el Contratista suministra un elemento o  realiza un trabajo que no se ciñe al 
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Contrato, podrá retenerse  el costo que supone la rectificación o reposición hasta que se 
lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición. Por otra parte, si el Contratista no 
ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad 
con el Contrato, y el  Inspector de Obra le ha dado las notificaciones del caso, el valor 
correspondiente a dicho  trabajo u obligación podrá retenerse hasta que  éstos se 
cumplan.”

14.7
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“El  Contratante pagará al Contratista:
(a) el anticipo, dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la  fecha  de  celebración 
del  convenio  de locación de obra (contrata).
(b) los Certificados de Obra, dentro del plazo fijado en los  Datos  del  Contrato contados 
a  partir  del  momento  en   que el  Inspector  de obra haya  recibido  los  mismos.   Si  el 
comitente observara el certificado, dicho plazo quedará interrumpido, y se contará desde 
que el Contratista haya presentado nuevamente los antecedentes debidamente corregidos.
(c)  el  monto  correspondiente  al  certificado  final  dentro  de  los  60  días  de firmada  la 
recepción definitiva.
Del  pago de  cada  certificado  el  Comitente  retendrá  el  5% en  concepto  de  Fondo de 
Reparo
Será condición necesaria para el pago de los certificados, que cada uno de ellos con los 
que se tramite un pago, sea acompañado de no haberse presentado con anterioridad o a 
solicitud del contratante, de los siguientes requisitos:
- Acta de Medición, Informe de avance (según subclausula 4.21), Certificado Original de 
Obra y sus copias firmados por el representante técnico, la inspección y el contratista el 
mismo será conformado por el comitente.
- Póliza de Seguro de Caución en sustitución del Fondo de Reparo, cuando se pretenda tal 
sustitución.
- Factura de la Contratista para su conformación por autoridad de la jurisdicción nacional.
-Datos del Contratista; Cuenta Corriente Bancaria del Contratista, en Pesos, en el Banco 
Nación Argentina (Sucursal, Nro. de Cuenta y CBU), u otro banco adherido al sistema de 
la cuenta única del tesoro Nacional. 
- En caso de existir Cesión Parcial, acompañar Notificación fehaciente al deudor cedido 
(según Art. 1459 del Código Civil).
- Constancia de la AFIP de la inscripción del Contratista como agente de retención del 
Sistema  Único  de  Seguridad  (SUSS),  Impuesto  al  Valor  Agregado,  e  Impuesto  a  las 
Ganancias si correspondiese.
-  Certificado  fiscal  para  contratar,  vigente,  emitido  por  la  AFIP,  cada  ves  opere  su 
vencimiento.
- Constancia de excepción de impuestos, si correspondiese.
- Copia de las Declaraciones Juradas y de los comprobantes de pago de IVA, Ganancias y 
SUSS correspondiente al periodo del certificado de obra, en el caso que el Contratista 
hubiera actuado como agente de retención de alguno de esos impuestos. 
La factura deberá reunir los requisitos que determinan las disposiciones vigentes, dictadas 
por la Administración Federal de Ingresos Públicos, y hacer mención a la naturaleza del 
certificado, número y monto neto cuyo pago se tramite.
Cualquier  demora  por  parte  del  Contratista,  en  la  presentación  de  la  factura 
correspondiente, será adicionada al plazo estipulado del pago.”

14.8
“La tasa de interés por pagos atrasados será equivalente a la  tasa  de  descuento  de 
certificados  de  obra,  a  treinta  días, fijada por el Banco de la Nación Argentina.”
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14.9
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Luego  de  la  Recepción  Provisoria  de  los  trabajos,  el contratista tendrá derecho a la 
devolución del 50% de los montos  retenidos  en  concepto  de  Fondo  de  Reparo  y  a 
sustituir  la  otra  mitad  con  una  garantía,  en  alguna  de  las  modalidades  y  condiciones 
previstas  para  la Garantía de Cumplimiento.  Aprobada  la  Recepción  Definitiva  de  los 
trabajos, el Comitente procederá a la brevedad a devolverle al Contratista la parte restante 
del Fondo de Reparo, que no hubiese sido sustituida previamente por una garantía, y la 
Garantía de Cumplimiento.”

14.10
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Conjuntamente  con  el  pedido  de  emisión  del  Acta  o  Certificado  de  Recepción 
Provisional, de acuerdo a lo indicado en la subcláusula 10.1  como  condición previa a la 
emisión  de  éste,  el  Representante  Técnico  deberá  presentar    en  esta  instancia  por 
duplicado   Informe    de  Terminación   de  cumplimiento  de  Contrato,  Documentación 
Conforme a Obra y Manual de Operación y Mantenimiento.   
El Informe de Terminación detallará el desarrollo que haya tenido el Contrato, incluyendo 
especialmente toda incidencia que haya implicado modificación, cambio o un desarrollo 
contractual distinto al emergente del Contrato.
El Informe se desarrollara teniendo en cuenta los informes de avance presentados y como 
compendio de los mismos, de acuerdo a lo indicado en la subcláusula 4.21. 
Este  Informe,  producido  y  firmado  por  el  Representante Técnico, deberá estar también 
firmado por el Contratista al solo efecto de que conste su conocimiento y conformidad. con 
el contenido del mismo.
La Documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de 
las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista 
(geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc).
La  presentación  de  los  planos  deberá  realizarse  en  láminas  vinílicas,   de  cada  una, 
dibujados en Autocad versión 2000 (o última versión en plaza), debiendo entregarse copia 
de los respectivos archivos en formato digital (CDs) y su correspondiente archivo de ploteo.
Las medidas de los planos se ajustaran a las normas IRAM ( INSTITUTO ARGENTINO 
DE NORMALIZACIÖN Y CERTIFICACION ) que indique la Inspección..En cuanto al 
contenido, traducirán lo más fielmente posible la obra realizada. Si bien serán desarrollados 
tomando como base los del proyecto incorporado en la documentación contractual, incluirá 
dimensiones, cotas, especificaciones, notas, referencias y las modificaciones que hubieran 
resultado de la ejecución de las obras, queda entendido que los planos conforme a obra no 
guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de licitación, 
sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad 
verificada respecto de lo construido.
Salvo indicación del pliego de especificaciones, se entenderá que el contenido mínimo del 
Manual de Operación y Mantenimiento será definido por la Inspección. Dicho contenido 
deberá asegurar la información suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso 
la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así 
como  brindar  todas  las  especificaciones  técnicas  y  los  datos  necesarios  para  el 
mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento 
preventivo a aplicar,  los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de 
mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.
 La documentación  requerida será  entregada  en forma completa  y  a  satisfacción  de la 
inspección  con anterioridad al Acta de Recepción Provisoria. Es decir, que el tiempo que 
demanden las tareas inherentes a la confección de los mismos, se considera incluido en el 
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plazo  contractual  de  las  obras  y  por  lo  tanto  el  Comitente  no  suscribirá  el  Acta  de 
Recepción  Provisoria  si  el  Contratista  no  hubiera  entregado  la  totalidad  de  la 
Documentación conforme a Obra y el Manual de Operación y Mantenimiento, previamente 
a  la Inspección.
Esta  documentación  será  verificada  durante  el  período de garantía  por  el  personal  del 
Comitente  que participe o supervise la operación de las obras durante ese plazo,  a los 
efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.”

14.11
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Antes  de  la  finalización  del  Plazo  de  Garantía,  el  Contratista  deberá   presentar   al 
Inspector de Obra un Informe Final detallado en un formato aprobado por  el Ingeniero y 
con documentos complementarios, en el cual se muestre detalladamente:
(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y
(b) cualquier   monto   adicional   que   el   Contratista   considere pagadero a su favor en 
virtud del Contrato.
Si el Inspector no está de acuerdo con una parte del informe final o no  puede verificarlo, el 
Contratista  presentará   la  información  adicional  con  el  alcance  de  las  correcciones  y 
agregados  necesarios  que  este  le  solicite  y  hará los  cambios  en el  informe.  Luego,  el 
Contratista  preparará  y presentará  al  Ingeniero  el  informe final  de la  manera  acordada 
firmado por el  Representante Técnico y por el Contratista. Esta declaración consensuada se 
denomina “Declaración Final” en estas Condiciones. 
Si el Informe Final continúa siendo insatisfactorio, el Inspector de Obra estimará la suma 
adeudada al Contratista y elevará al Comitente los antecedentes para su resolución.
Conjuntamente con el  Informe Final,  el  Contratista  deberá presentar  la Documentación 
conforme a Obra y el Manual de Operación y Mantenimiento debidamente corregido de 
acuerdo a las  observaciones realizadas durante el período de garantía, por la Inspección y 
el personal del Comitente encargado de participar o de supervisar la operación de la obra. 
Una  vez  verificada  y  observada  la  documentación  conforme  a  obra  y  el  manual  de 
Operación y Mantenimiento el Contratista entregará a la Inspección CUATRO (4) juegos 
originales de los planos conforme a obra  y CUATRO (4) ejemplares encuadernados, en 
tamaño a convenir con la Inspección, del Manual de Operación y Mantenimiento aprobado 
con su soporte magnético correspondiente.”

14.12 Aplica 14.11

14.13
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Dentro del plazo de 28 días posteriores al momento en que haya recibido la Declaración 
Final de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final], 
y la misma haya sido acordada por las partes, el Inspector entregará al Contratante y al 
Contratista, el Certificado de Pago Final, en el que se indicará:

(a) el monto que se haya determinado, como pagadero con carácter definitivo, y

(b) después   de   reconocer   al   Contratante   todos   los   montos anteriormente  pagados 
por  el  mismo,  así  como    todas  las sumas  a  que  éste  tenga  derecho,  el  saldo  (si 
lo  hubiere) adeudado  por  el  Contratante   al  Contratista  o  viceversa, conforme 
corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado  un Certificado de Pago Final de conformidad con las 
Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final], el  Inspector le solicitará que 
lo  haga.  No  se  firmara  la  Recepción  definitiva  hasta  no  cumplimentar  con  dicho 

227



Sección IX. Apéndice a las condiciones especiales – Formularios de contrato 228

requerimiento.”

15.2
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las  causas y en orden a las 
disposiciones contenidas en el Capitulo XI de la Ley  de Obras Públicas   Nº   5.188. de 
la Provincia de Santa Fe   Notificada   la   decisión   que rescinda   el   contrato   por 
causas   imputables   al contratista, éste tendrá un plazo de diez (10) días para que pueda 
formular las alegaciones que estime hagan a su derecho. El rechazo de las alegaciones 
por parte del Comitente agotará la vía administrativa. A su vez, en el supuesto que el 
Contratista entienda que existen causas atribuibles al Comitente para fundamentar la 
rescisión, deberá ponerlas en conocimiento de éste manifestando su petición concreta 
que se rescinda el Contrato.
Producida la rescisión, cualquiera fuere la causa de la  misma, el Comitente tendrá 
derecho a tomar posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, en  cuyo 
caso  se  hará  inventario  y  avalúo  de  los trabajos, materiales y equipos.”

15.3
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El  inventario  se  hará  con intervención  del  Inspector  de Obra y del     Representante 
Técnico,  sin  interrupciones  dilatorias.  Si  el  Contratista  o  su  Representante  Técnico, 
previamente  citados  al  efecto,  no concurriesen  -  por  sí  o  por  apoderado -  al  acto  del 
Inventario, el Comitente estará de todas  maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso 
enviará al Contratista, bajo constancia, una copia del mismo.
El avalúo se efectuará  de común  acuerdo entre el Inspector de Obra y el Representante 
Técnico, sujeto a la posterior aprobación del Comitente. En caso de disconformidad entre 
ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía pertinente
Los materiales certificados en calidad de acopio serán inventariados e inspeccionados, para 
establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de parte de los mismos 
o si no estuvieran en las debidas condiciones, el Comitente intimará al Contratista para que 
efectivice su reposición en el plazo de DOS (2) días hábiles administrativos.
Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimación el Comitente podrá deducir los 
perjuicios que se establezcan de los créditos del primero, del fondo de reparos o de las 
garantías, en ese orden y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre 
incurso como depositario de los materiales acopiados.”

15.4
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Acordada  la  rescisión,  el  Comitente  elaborará  la  liquidación  de  todos  los  trabajos 
ejecutados  por  el  Contratista  y  terminados  con  arreglo  al  contrato  y  determinará  las 
cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que 
sean de recibo e indispensables para la obra.
Los materiales y equipos que el Comitente no decida aceptar o adquirir,  serán  retirados 
del  Emplazamiento  por  el Contratista a su costa, dentro del término que se le fije al 
efecto, el que no será menor de quince (15) días   corridos,   computados   desde   la   fecha 
de notificación de la medida adoptada. Si el Contratista no  diera  cumplimiento  a  esta 
orden,  el  Comitente hará   retirar   y   depositar   fuera   de   la   obra   esos materiales  y  
equipos,  corriendo  todos  los  gastos  a cargo de aquél.
Los trabajos que no sean  de recibo serán demolidos por  el  Contratista  en  el  plazo  que 
le  señale  el Inspector  de  Obra.  Si  incumpliera  tal  orden,  el Comitente dispondrá de la 
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demolición  de  los  mismos,  corriendo   los   gastos   consiguientes   por   cuenta   del 
Contratista.
El importe que arroje la  liquidación de los trabajos ejecutados,    que    fueren    de 
recibo,    tanto    los terminados   como   los   inconclusos,   materiales   enseres aceptados a 
precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el 
Contratista,  quedará  pendiente  de  pago hasta  la  terminación  y liquidación  final  de  los 
trabajos, para responder por el  excedente  de  costos  de  los  mismos  y  de  los perjuicios 
que  se  originen  por  la  rescisión  del Contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos 
por  el  Contratista.  Si  la  suma  retenida  resultare insuficiente para cubrir los mayores 
desembolsos  y  perjuicios  que  la  rescisión  irrogue  al  Comitente,  y  tampoco  fueren 
suficientes las garantías constituidas por  el  Contratista,  se  le  fijará  a  éste  un  plazo 
perentorio  para  que  abone   el  saldo  resultante,  bajo  apercibimiento  de  accionarse 
judicialmente.”

15.5
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato en cualquier  momento y por 
su propia conveniencia, previa  notificación de tal terminación al Contratista. La 
terminación entrará en vigor 28 días después  de la fecha en que el Contratista haya 
recibido esta notificación o en que   el  Contratante haya devuelto la   Garantía de 
Cumplimiento, lo que ocurra  más tarde. El Contratante no terminará el Contrato con 
arreglo a esta Subcláusula con el propósito de  ejecutar las Obras él mismo o 
encargárselas a otro contratista  ni para evitar una rescisión del Contrato por parte del 
Contratista. La rescisión que se produzca por la causal  descripta en esta cláusula 
tendrá las consecuencias previstas en el Capitulo XI de la ley  5.188  Ley de Obras 
Públicas de la Provincia de Santa Fe.-

16.1 No aplica

16.2-16.3-
16.4 Aplican las Subcláusulas 15.2 – 15.3 – 15.4

17.1
Se elimina del último párrafo el texto que dice:
“, y (2) los asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la 
cobertura de seguros, conforme se describe en los incisos  (d)  (i),  (ii)  y  (iii)  de  la 
Subcláusula 18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad].”

17.2
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y  Bienes a 
partir de la Fecha de Inicio hasta la  emisión del Acta de Recepción Definitiva, 
momento en que dicha responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se emite un 
Certificado de Recepción Parcial, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte 
pasará al Contratante.
Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren  alguna pérdida o daño 
durante el período en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que 
no figure en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del  Contratante], el Contratista rectificará la 
pérdida o el daño, por su cuenta riesgo , a fin de  que dichas Obras, Bienes o 
Documentos del Contratista se ciñan a las disposiciones del Contrato.”

17.5 Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Si  en  la  ejecución  de  la  obra  el  Contratista  adoptara  sistemas  o  procedimientos 

229



Sección IX. Apéndice a las condiciones especiales – Formularios de contrato 230

patentados,  deberá  presentar  anticipadamente  a  la  Inspección  los  permisos  que  lo 
autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.
Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o 
procedimientos  constructivos  patentados,  se  considerarán  incluidos  en  los  precios  del 
contrato.
El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promuevan ante 
él o ante el Comitente por uso indebido de patentes.
Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la 
patente,  deberá  de  inmediato  reemplazarlo  por  otro de igual  eficacia  y  calidad.  Si  el 
Comitente  lo  considerase  conveniente  para  el  éxito  de  la  obra,  el  Contratista  deberá 
mantener  el  elemento  patentado  y  hacerse  cargo  de  las  gestiones  y  gastos  que 
correspondan para su empleo.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección 
efectuará  las  gestiones  y  gastos  necesarios  con  cargo  a  los  depósitos  de  garantías 
presentados.”

17.6 No aplica
18.1 Se agrega:

“Las  compañías  aseguradoras  contratadas  por  el  contratista  como  así  también  las 
garantías ofrecidas quedarán sujetas a la conformidad del comitente.”

18.2 “No aplica lo indicado en el acápite (e)

18.3
“No aplica lo indicado en el acápite (d)”
Se agrega:
“Los seguros para cubrir pérdida de o daños a la propiedad y lesiones personales o muerte 
que debe contratar el Contratista, incluyen a los siguientes:

(i) Responsabilidad  Civil,  por  cualquier  pérdida,  daño  o  lesión  que  pudiera 
sobrevenir a cualquier bien (exceptuando las Obras, Planta, Materiales y Equipo), 
o cualquier otra persona en la ejecución o a causa de la ejecución de las obras, o 
en cumplimiento del Contrato; y

(ii) Responsabilidad  Civil  limitada  hacia  terceras  personas  transportadas  y  no 
transportadas y daños a bienes de terceros, incluyendo la responsabilidad por la 
carga  transportada,  para  cada  uno de los  automotores  que utilice  en cualquier 
función relacionada con la ejecución de las obras.

Los  seguros  incluirán  a  los  daños  ocasionados  por  el  vicio  o  riesgo  propio  de  los 
elementos utilizados.”

18.4 Se reemplaza el segundo párrafo por el siguiente:
“El   seguro   deberá   cubrir   al   Contratante   y   al   Ingeniero   contra responsabilidad  
por reclamos, daños, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que 
surjan  de  lesiones,   enfermedad  o  muerte  de  cualquier  persona  empleada  por  el 
Contratista o cualquier otro miembro del personal del Contratista.”
Se agrega:
“Asimismo  el  Contratista,  deberá  presentar  una  póliza  de  seguro  del  personal  de  la 
Inspección  y Supervisión.  Estas  pólizas  serán individuales  e  intransferibles  y deberán 
cubrir los riesgos de incapacidad permanente, muerte y accidentes de trabajo.
A los fines establecidos  en el párrafo anterior,  el  comitente  comunicará al  Contratista 
antes de la iniciación de los trabajos, la nómina del personal que debe ser asegurado que 
como  mínimo  será  obligatoriamente  de   CUATRO  (4)  personas,  por  un  monto 
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equivalente para cada una al del Seguro del Representante Técnico de la empresa.
Deberá  cumplirse  con  las  previsiones  de  la  ley  24.557  –  Riesgos  del  Trabajo  sus 
modificaciones  y reglamentación vigente.
El contrato del seguro de Riesgos del Trabajo deberá incluir la cláusula siguiente:
CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN
..........(denominación  de  la  ART)........  A.R.T.,  renuncia  en  forma  expresa  a  iniciar 
cualquier acción de repetición o de regreso contra  ....(Comitente)....., sus funcionarios, 
empleados  y obreros,  bien  sea  con fundamento  en  el  art.  39 de  la  Ley 24.557 o en 
cualquier otra norma jurídica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que 
se  vea  obligada  a  otorgar  o  abonar  al  personal  dependiente  o  ex  dependiente  de  ..... 
denominación del Contratista............, alcanzado por la cobertura de la presente póliza por 
accidentes de trabajo ó enfermedades profesionales sufridos o contraidos por el hecho ó 
en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del 
trabajo, según lo establecido en el  decreto 491/97.
..........(denominación de la ART)........A.R.T., se obliga a comunicar al ......Comitente...., 
en  forma  fehaciente  los  incumplimientos  a  la  póliza  en  que  incurra  el  Asegurado  y 
especialmente  la  falta  de  pago  en  término  de  la  misma,  dentro  de  los  diez  días  de 
verificado.
..........(denominación de la ART)........ART hace constar que estas cláusulas no podrán ser 
anuladas, modificadas o enmendadas sin previa notificación fehaciente al Comitente en 
un plazo no  inferior a quince días corridos.
Se emite la presente Cláusula particular del Contrato Nº .............. a los ................ días del 
mes de ....... , de 200   .-

19.6
Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Si  la ejecución  sustancial de todas las Obras en curso es impedida  por  un  período 
continuo  de  90  días  por  algún motivo   de   Fuerza   Mayor   que   se   haya   notificado 
de conformidad con la Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor], o por varios 
períodos  que sumen un total  de más de 140 días debido al  mismo motivo de Fuerza 
Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes tendrá derecho a la rescisión del 
contrato.  En ese caso,  la terminación entrará en vigencia   7  días  después  de    la 
notificación,  y  será  de aplicación lo dispuesto Capitulo Nº XI  De la Rescisión del contrato 
Ley 5188 de la Provincia de Santa Fe.

19.7 No aplica
20.1

Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Si  el  Contratista  considera  que  tiene  derecho  a  cualquier  prórroga  del  Plazo  de 
Terminación  o  cualquier  pago  adicional  en  virtud  de  cualquier  Cláusula  de  estas 
Condiciones  o  de  otra  forma  vinculada  con  el  Contrato,  el  Contratista  enviará  una 
notificación al  Ingeniero en la que describirá el  evento o circunstancia  que origina el 
reclamo.  Las  reclamaciones  del  Contratista,  deberán  ser  interpuestas  dentro  de  los 
veintiocho (28) días de producido el hecho que las motiven,  quedando aquél obligado a 
fundarlas  en   forma   debida   con   determinación  de  valores,  datos  pertinentes  y 
documentación respaldatoria, si fuera necesario, en el plazo de cuarenta y dos (42) días de 
producido el hecho. Si no lo hiciera, perderá todo derecho vinculado al objeto del reclamo 

Dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o 
cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier 
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otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá 
dando su aprobación, o bien negando su aprobación y dando comentarios detallados. El 
Ingeniero también podrá solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero 
deberá  dar  su  respuesta  sobre  los  principios  del   reclamo  en  el  plazo  indicado 
anteriormente. 

Si el Comitente no resolviera el reclamo en el plazo indicado se considerará al silencio 
como rechazo del pedido pudiendo las  partes referirlo al Conciliador para la Resolución 
de Controversias según la Subcláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para 
la Resolución de Controversias].”

20.2
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“Las  controversias  serán  referidas  al  Conciliador  designado  por  las  partes  para  la 
Resolución de Controversias para su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4 
[Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]. Ante el 
primer reclamo producido, las Partes nombrarán en forma conjunta a una persona para la 
Resolución de Controversias, en el plazo de 10 días de solicitada su intervención 

La persona designada como Conciliador para la Resolución de Controversias hablará con 
fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en el Contrato y será un profesional 
con experiencia en el tipo de construcción que concierne a las Obras y en la interpretación 
de documentos contractuales

El acuerdo entre las Partes y el Conciliador, incorporará por referencia las Condiciones 
Generales  del  Convenio  del  Conciliador  para  la  Resolución  de  Controversias  que  se 
incluyen en el Anexo de estas Condiciones Generales, con las enmiendas que acuerden 
entre ellos. 

Los términos de la remuneración que será por cada controversia interpuesta y se fijará en 
función de ella, se establecerán de común acuerdo entre las Partes al momento en que se 
acuerden los términos de nombramiento y será por la resolución del reclamo planteado 
teniendo en cuenta el tenor del mismo incluyendo todos los gastos razonables, incluidos 
gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase inferior a primera, hotel y viáticos, así 
como otros gastos directos de viaje) en que incurra en relación con el ejercicio de sus 
funciones,  así  como el  costo de llamadas  telefónicas,  servicios  de mensajero especial 
(courier), fax. Cada parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración. 

Si el Conciliador designado rehúsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia, 
o por revocación por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por el  Contratante o el 
Contratista actuando por si mismos, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo 
procedimiento que se utilizó para designar o acordar sobre la persona que está siendo 
sustituida, conforme se describe en esta Subcláusula.”

20.3 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del Conciliador para la 
Resolución de Controversias, para la fecha y plazo señalado en la la Subcláusula 
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20.2 [Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias],

(b) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro 
de 10 días después de la fecha en que el miembro único rehúse o no pueda actuar 
por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento será el Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSa) nombrará, a solicitud de una  o ambas Partes 
y después de consultar  con ellas, al Conciliador para la Resolución de Controversias. 
Este nombramiento será definitivo y concluyente.

20.4
Donde dice: Comisión para la Resolución de Controversias
Debe decir: Conciliador para la Resolución de Controversias

Se elimina el segundo párrafo que dice:

“En el caso de una Comisión para la Resolución de Controversias que esté compuesta por 
tres personas, ..........”

Se elimina del quinto párrafo la última parte que dice:

“Si la Comisión para la Resolución de Controversias no comunica su decisión dentro del 
plazo  de 84 días  (o en el  plazo que se apruebe  de otra  forma)  después  de recibir  el 
caso, ...............”.

20.6 No aplica el Arbitraje.

“Toda  cláusula  contenida  en  el  Presente  Documento  de  Licitación,  que  haga  alusión 
expresa o implícitamente a la utilización del procedimiento de arbitraje para la solución 
de controversias, no es aplicable en el marco  del presente Programa. La decisión del 
Conciliador para la Resolución de Controversias agota la instancia administrativa.
Cualquier  disputa  no  resuelta  amigablemente  y  respecto  de  la  cual   la   decisión  del 
Conciliador para la  Resolución  de Controversias no haya sido aceptada por alguna de las 
partes, se resolverá en forma definitiva mediante  los Tribunales Federales Competentes.”

20.7 y 20.8 Donde Dice: Comisión para la Resolución de Controversias”
Debe Decir: “Conciliador para la resolución de Controversias”
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ANEXO A

TITULO Donde dice:  “Condiciones  Generales  del  Convenio  de  la  Comisión  para  la 
Resolución de Controversias”
Debe Decir:  “Condiciones  Generales  del  Convenio  del  Conciliador  para  la 
Resolución de Controversias”

En todos los artículos 

Se elimina de todo los artículos la referencia a “los demás miembros”

Donde dice: “Miembro” 
Debe Decir: “Conciliador”
Donde Dice: “Comisión para la Resolución de Controversias”
Debe Decir: “Conciliador para la resolución de Controversias”  

1.Definiciones Se elimina el acápite ( c )  (ii)
2. Disposiciones 
Generales

Se Reemplaza su texto por el siguiente:
“Salvo  indicación  en  otro  sentido  en  el  Convenio  del  Conciliador  para  la 
Resolución de Controversias, dicho Convenio entrará en vigencia en la fecha en 
que el Contratante, el Contratista y el Conciliador hayan firmado el Convenio 
del Conciliador para la Resolución de Controversias y tendrá vigencia por el 
plazo fijado entre las partes para la resolución de la misma.”

4. Obligaciones 
Generales del 
miembro

Se elimina el acápite (k)

5. Obligaciones 
Generales del 
Contratante y el 
Contratista

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El  Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de 
Contratista no solicitarán asesoría ni consultarán con el Conciliador sobre el 
Contrato, salvo en el curso normal de las actividades del Conciliador para la 
Resolución  de  Controversias  en  virtud  del  Contrato  y  del  Convenio  del 
Conciliador  para  la  Resolución  de  Controversias.  El  Contratante  y  el 
Contratista  velarán  por  el  cumplimiento  de  esta  disposición  por  parte  del 
Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.

El   Contratante  y  el  Contratista  se  comprometen  mutuamente  y  frente  al 
Conciliador a que, salvo en casos en que el  Contratante, el Contratista y el 
Conciliador acuerden otra cosa por escrito, el Conciliador no será responsable 
por ninguna reclamación que se haga sobre cualquier acción u omisión en el 
ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Conciliador, a menos que 
se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe. “

6. Pago Se Reemplaza su texto por el siguiente:

El Conciliador será remunerado  en la moneda del contrato    
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La remuneración será por cada controversia interpuesta y se fijará en función 
de ella, se establecerán de común acuerdo entre las Partes al momento en que 
se acuerden los términos de nombramiento y será por la resolución del reclamo 
planteado teniendo en cuenta el tenor del mismo incluyendo todos los gastos 
razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase inferior a 
primera, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) en que incurra 
en relación con el ejercicio de sus funciones, así como el costo de llamadas 
telefónicas,  servicios  de  mensajero  especial  (courier),  fax.  Cada  parte  será 
responsable de pagar la mitad de la remuneración.

El Contratista pagará cada factura del Conciliador en su totalidad dentro del 
plazo de 56 días  calendario después de  recibir  cada factura,  y solicitará  al 
Contratante (en las Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la 
mitad del importe de dichas facturas. El Contratante pagará al Contratista de 
conformidad con el contrato

Si el Contratista no paga al Conciliador el monto que le corresponda en virtud 
del  Convenio  de  la  Comisión  para  la  Resolución  de  Controversias,  el 
Contratante pagará al Conciliador la suma adeudada y cualquier otro monto que 
sea necesario para mantener su función, sin perjuicio de los derechos o recursos 
del  Contratante. Además de todos los demás derechos que se deriven de este 
incumplimiento,  el  Contratante  tendrá  derecho  al  reembolso  de  todos  los 
montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los costos 
que suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos 
financieros  calculados  a  la  tasa  especificada  en  la  Subcláusula  14.8  de  las 
Condiciones del Contrato.

Si  dentro  de  los  70  días  posteriores  a  la  entrega  de  una  factura  válida  el 
Conciliador no recibe el pago del monto adeudado, éste podrá: (i) suspender 
sus servicios (sin notificación) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su 
nombramiento mediante notificación con arreglo a la Cláusula 7

9.Controversias Vale lo indicado en Condiciones Especiales 20.6
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Se Reemplaza su texto por el siguiente:

El Contratante y el Contratista acordarán, en la oportunidad la designación   del Conciliador para la 
Resolución  de  Controversias,  la  forma  y  procedimiento  que  se  deberá  utilizar  para  su  estudio  y 
resolución.

Los términos de las tareas a realizar serán por cada controversia interpuesta y se fijará en función de 
ella, y se establecerán de común acuerdo entre las Partes.

Se definirán  la  oportunidad  y el  programa de  cada  visita  al  lugar  de las  obras  en función  de  la 
Controversia planteadas

El Contratante o un representante del mismo, el Contratista y el Ingeniero asistirán a las visitas al lugar 
de las obras, cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el Contratista. Se 
encargarán de que se cuente  con los elementos necesarios para realizar las tareas programadas.  Al 
concluir cada visita  el Conciliador  para la Resolución de Controversias elaborará un informe de las 
actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y el Contratista

El Contratante y el Contratista pondrá a disposición del Conciliador los documentos necesarios que 
correspondan  con  el  planteo  interpuesto  Todas  las  comunicaciones  entre  el  Conciliador  para  la 
Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte.

El  Conciliador  procederá  según  se  establece  en  la  Cláusula  20  de  las  Condiciones  Especiales  y 
Generales y estas normas. Deberá: actuar justa e imparcialmente entre el  Contratante y el Contratista, 
dándole a cada uno de ellos  oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del 
otro,  y  adoptar  procedimientos  adecuados para la  controversia,  sin  incurrir  en  demoras  ni   gastos 
innecesarios.

El Conciliador  para la Resolución de Controversias podrá realizar reuniones sobre la controversia, en 
cuyo caso se acordará respecto de la fecha y el lugar en que se llevará a cabo, y podrá solicitar que 
antes  de la  reunión o durante  la  misma  se le  presenten  documentación  y argumentos  escritos  del 
Contratante y el Contratista.
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Sección IX. Anexo a las Condiciones Especiales 
– Formularios del Contrato

Índice de Formularios
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Notificación de Adjudicación

CARTA DE ACEPTACIÓN

[papel con membrete del  Contratante]

[fecha]

A:  [nombre y dirección del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecución de [nombre y 
número de identificación del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el 
Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre 
de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad 
con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sírvase  suministrar  la  Garantía  de  Cumplimiento  dentro  de  un  plazo  de  28  días  de 
conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de 
Garantía de Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX del Documento de Licitación, 
Anexo a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato. 

Firma autorizada:                                                                                                                         
Nombre y cargo del firmante:                                                                                                      
Nombre del representante:                                                                                                           

Adjunto: Convenio 
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Modelo de Contrata

Entre el ...................... representada en este acto por su titular, ........................., en adelante 

“EL COMITENTE” autorizado a tal efecto por el Decreto Nº ............../......... por una parte y 

por la otra la Empresa ......................................inscripta en la Inspección General de Justicia 

bajo  el  Nº  ................................,  del  ...........................,  representada   en  este  acto  por  su 

Presidente, ...................................., de nacionalidad ....................., que acredita su identidad 

con D.N.I. ............................., inscripta en el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas bajo el Número .........................., en adelante “EL CONTRATISTA”, con domicilio 

legal  en  ...............................,  según  Art.  377º  de  la  Ley  19.550,  se  celebra  el  siguiente 

contrato:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO  1º: “EL  CONTRATISTA”,  se  obliga  a  realizar   la  Obra  denominada: 

"...............................................................................”, cotizadas  según su  oferta, adjudicada 

por  Resolución  de  la  Nº  ..................................,   recaída  en  la  Licitación  Pública 

Internacional / Nacional Nº .../20.., que corre por Expediente Nº ............/................... en un 

todo  de  acuerdo  con  la  documentación  a  que  se  refiere  el  Artículo 

siguiente.-----------------------------------------

ARTÍCULO 2º:  Forman  parte  integrante  de  este  contrato,  todos  los  Documentos  de  la 

Licitación para la contratación de la presente obra (Procedimientos de Licitación, Requisitos 

de las obras, Condiciones contractuales y formularios de contrato), todas las enmiendas o 

aclaraciones  emitidas  por  el  Contratante,  con  o  sin  Consulta,  a  los  que  “EL 

CONTRATISTA”  declara  conocer,  haber  estudiado  y  aceptar,  la  propuesta   presentada 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes y los Datos de la Licitación IAO 11.1 h  Los 

mismos serán interpretados, en caso de discrepancia entre ellos, según el orden de prelación 

establecido por la Cláusula 1.5 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-------

ARTÍCULO 3º: Los trabajos se contratan por el  sistema de Unidad de Medida y  Precios 

Unitarios  de  acuerdo  con  lo  indicado  en   los  Documentos  de  la  Licitación,   Circulares 
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Aclaratorias pertinentes, comprometiéndose “EL CONTRATISTA”

 a ejecutarlos totalmente aplicando  los  precios  unitarios consignados en el Formulario de 

Presupuesto de la Oferta que como Anexo I forma parte del presente, importan la suma de 

PESOS .........($  ........).  Para  las  redeterminaciones  de  precios  que  se  realicen,  regirá  lo 

estipulado  en  la  Sección  IX  de  los  Documentos  de 

Licitación.--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º: EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar totalmente los trabajos en 

el plazo de Trescientos sesenta y cinco (.365) días corridos.--------------------------------------

ARTÍCULO 5: El  plazo  de  conservación  y garantía   de acuerdo a  lo  establecido  en la 

Claúsula 1.1.3.7 de los Datos del Contrato es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) 

días corridos contados a partir de la fecha de recepción provisoria.--------------------------------

 

ARTÍCULO 6º:  Como  garantía  del  estricto  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  el 

Contratista ha entregado la Póliza de Seguro de Caución Nº ........, emitida por ......., por la 

suma de PESOS ........, importe que cubre el ..... (...%) del monto de este Contrato. Se deja 

constancia  que  esta  garantía  deberá  ampliarse  en  el  caso  de  que  procediera  a  la 

redeterminación del monto del contrato, de conformidad con las previsiones del Pliego.------

ARTÍCULO 7º:  Las partes constituyen domicilio a todos los efectos legales que pudiera 

corresponder,  tanto  judiciales  como  extrajudiciales,  “EL  COMITENTE”, 

en  ................................................................................y  “EL  CONTRATISTA” 

en   ................................................     ambas  de  la  Ciudad 

de .................................................--------

En prueba de conformidad las partes firman ......................................... (.......) ejemplares de 

un  mismo  tenor  y  a  un  sólo  efecto  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  a 

los .......................días del mes de ......................................... de ......................
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Garantía de Cumplimiento

Opción 1: (Garantía a la Vista) 

______________________________ [Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: ___________________ [Nombre y dirección del  Contratante]

Fecha:________________

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.: _________________

Hemos sido informados que ________________  [nombre del  Contratista] (denominado en lo 
sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. _____________ [número 
de  referencia  del  contrato],  de  fecha  ____________,  para  la  ejecución  de 
_____________________ [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo 
sucesivo “el Contrato”). 

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una 
Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________  [nombre del banco], por medio de la 
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas 
cuyo total no exceda en total la cantidad de ___________ [monto en cifras] (                    ) 
[monto en palabras]1, pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio 
del  Contrato,  una  vez  que  recibamos  de  ustedes  la  primera  reclamación  por  escrito 
acompañada de una declaración escrita en la que se especifique que el  Contratista no ha 
cumplido  una  o  más  de  las  obligaciones  que  ha  contraído  en  virtud  del  Contrato,  sin 
necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas o razones de su reclamación o 
de la suma allí especificada. 

1 El  garante  indicará  un  monto  que  represente  el  porcentaje  del  precio  contractual  estipulado  en  el  
Contrato,  denominado  en  la(s)  Moneda(s)  del  Contrato  o  en  una  moneda  de  libre  convertibilidad  
aceptable para el  Contratante. 
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La  presente  garantía  expirará  a  más  tardar  el  día  ….  de  …… de  2…  2,  ,  y  cualquier 
reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes 
de esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la 
Vista, publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional, con exclusión del inciso 
(ii) del subartículo 20(a).

_____________________ 
[firma(s)] 

 
Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página)  
sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva. 

2 Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista. El  Contratante  
deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar  
al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha  
de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el  Contratante podría considerar  
agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder  
una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de 
dicha prórroga cursada por escrito por el  Contratante, solicitud  que deberá presentarse al garante antes  
del vencimiento de la garantía”.
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Opción 2: Garantía de Cumplimiento 

Por medio de esta fianza, ____________________ como Obligado Principal (denominado en 
lo sucesivo “el Contratista”) y _________________________] como Fiador (denominado en 
lo sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a sí mismos, así como a 
sus  herederos,  ejecutores,  administradores,  sucesores  y  cesionarios,  ante 
_____________________] como obligante (denominado en lo sucesivo “el  Contratante”) 
por el monto de __________________, cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente 
en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el  Contratante el día   de
                      de 20                                      , por ___________________, de conformidad con 
los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida 
aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan 
en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el contratista cumple 
oportuna  y  debidamente  el  Contrato  mencionado  (incluidas  cualesquiera  enmiendas  al 
mismo), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena 
validez  y  vigencia.  Si  el  Contratista  incumple  alguna  disposición  del  Contrato,  y  el 
Contratante así lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador 
podrá remediar el incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a:

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o

(2) obtener una o más Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al  Contratante con 
vistas a la terminación del Contrato de conformidad con los términos y condiciones del 
mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Oferente con la 
oferta evaluada como la más baja que se ajuste a las condiciones, hacer un Contrato 
entre  dicho Oferente  y  el   Contratante  y  facilitar,  conforme avance  el  trabajo  (aún 
cuando  exista  una  situación  de  incumplimiento  o  una  serie  de  incumplimientos  en 
virtud del Contrato o Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), 
fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del 
Contrato; pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser 
responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer 
párrafo de la presente Fianza. El término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se 
usa  en este  párrafo,  significará  el  importe  total  que  deberá  pagar  el  Contratante  al 
Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el 
Contratante al Contratista; o

(3) pagar  al   Contratante  el  monto  exigido  por  éste  para  finalizar  el  Contrato  de 
conformidad con los términos  y condiciones establecidos  en el  mismo,  por un total 
máximo que no supere el de esta Fianza.
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El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalización especificada en 
esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año 
desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción de Obra. 

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no 
sean  el   Contratante  definido  en  el  presente  documento  o  sus  herederos,  ejecutores, 
administradores, sucesores y cesionarios.

En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha 
estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en 
el día de la fecha,                                                              de                                            de 20 
                                                                                          .

FIRMADO EL                                    en nombre de                                                                   

Por                                                             en carácter de                                                            

En presencia de_______________________________________________________

FIRMADO EL                                    en nombre de                                                                   

Por                                                             en carácter de                                                            

En presencia  de                                                                                                                           
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Fianza por Pago Anticipado

Garantía a la Vista

______________________________ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina 
Emisora]

Beneficiario: ___________________ [Nombre y Dirección del  Contratante]

Fecha:________________

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No.: _________________

Hemos sido informados que ________________  [nombre del  Contratista] (denominado en lo 
sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. _____________ [número 
de  referencia  del  contrato],  de  fecha ____________,  para  la  ejecución  de 
_____________________ [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo 
sucesivo “el Contrato”). 

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer 
un pago anticipado por un monto de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en 
palabras] contra una fianza por pago anticipado. 

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________  [nombre del banco], por medio de la 
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas 
cuyo total no exceda de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en palabras]1 una 
vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración 
escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del 
Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados 
para los costos de movilización en relación con las Obras. 

1 El garante indicará una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato,  
denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el  
Contratante.

245



Sección IX. Apéndice a las condiciones especiales – Formularios de contrato 246

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, se requiere como condición 
que el pago anticipado que se menciona anteriormente  deba haber sido depositado en la 
cuenta bancaria del Contratista No. ___________ en _________________ [nombre y dirección 
del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de los 
pagos anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados  o 
certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más 
tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el 
que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del 
Contrato, o bien el día ___ de _____, 2___2, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, 
cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o 
antes de la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la 
Vista, publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional.

____________________  
[firma(s)] 

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página)  
sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

2  Indique la fecha de culminación prevista del plazo de terminación. El  Contratante deberá tener en  
cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, el  Contratante tendrá que solicitar  
al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha  
de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el  Contratante podría considerar  
agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder  
una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de 
dicha prórroga cursada por escrito  por  el   Contratante,  que deberá  presentarse al  garante antes  del  
vencimiento de la garantía”.
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Garantía Mediante Retención de Pagos

Garantía a la Vista

______________________________ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina 
Emisora]

Beneficiario: ___________________ [Nombre y Dirección del  Contratante]

Fecha:________________

GARANTÍA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS No.: _________________

Hemos sido informados que ________________  [nombre del  Contratista] (denominado en lo 
sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. _____________ [número 
de  referencia  del  contrato], de  fecha  ____________,  para  la  ejecución  de 
_____________________ [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo 
sucesivo “el Contrato”). 

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se haya 
emitido el Certificado de Recepción de Obra y se haya certificado para pago la primera mitad 
del Monto Retenido, deberá hacerse el pago de [indique la otra mitad del Monto Retenido o si  
el monto garantizado al momento de emitirse el Certificado de Recepción es menos de la 
mitad  del  Monto  Retenido, la  diferencia  entre  la  mitad  del  Monto  Retenido  y  el  monto 
garantizado bajo la Garantía de Cumplimiento] contra una Garantía Mediante le Retención de 
Pagos.

A solicitud del contratista, nosotros, _______________  [nombre del  banco], por medio de la 
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas 
cuyo total no exceda de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en palabras]1 una 
vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración 
escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del 
Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados 
para los costos de movilización en relación con las Obras. 
1 El garante indicará una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el  

monto en garantía en virtud de la garantía de cumplimiento al  momento de emitirse el certificado de  
recepción es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto retenido y el  
monto en garantía en virtud de la garantía de cumplimiento. Dicho monto se designará en la(s) moneda(s)  
de  la  otra  mitad  del  monto  retenido  según  se  especifica  en  el  contrato,  o  en  una  moneda  de  libre  
convertibilidad aceptable para el  Contratante.
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Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, es condición 
que  el  Contratista  haya  recibido  en  su  cuenta  bancaria  No.  ___________  en 
_________________ [nombre y dirección del banco] la segunda mitad del Monto Retenido que se 
menciona anteriormente.

Esta garantía expirará, a más tardar, 21 días después de que el  Contratante reciba una copia 
del  Certificado  de  Cumplimiento  emitido  por  el  Ingeniero. En  consecuencia,  cualquier 
reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la 
fecha señalada. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantías a la Vista, 
publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional.

____________________  
[firma(s)] 

Nota:  Todo  el  texto  que  aparece  en  letra  cursiva  sirve  de  guía  para  preparar  este  
formulario y deberá omitirse en la versión definitiva. 
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Metodología de Redeterminación de Precios

Metodología aplicable para la redeterminación de precios

Luego  de  la  sanción  de  la  Ley  25.561  de  Emergencia  Pública  y  Reforma  del 
Régimen Cambiario, se estableció un mecanismo de redeterminación de los precios de los 
contratos  de  obra  pública  a  través  del  dictado  del  Decreto  1295/02,  su modificatorio,  el 
Decreto  1953/2002  y  demás  normas  complementarias.  Según  el  artículo  13  del  Decreto 
1295/2002, los Programas que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los 
cuales  la  Nación Argentina forma parte,  se  regirán  por  las  condiciones  acordadas  en los 
respectivos contratos de préstamo y  supletoriamente  por  dicho  Decreto.  En  ese  marco, 
rige  para  este  contrato  la  siguiente “Metodología para la Redeterminación de Precios de 
Obras en contratos financiados por  el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Introducción

Para  la  actualización  de  precios  se  aplicará  la  expresión  matemática,  esta  expresión  es 
aplicable únicamente a precios fijados en pesos.

La  expresión  matemática  está  compuesta  por  dos  factores  principales.  El  primero  es  un 
polinomio que refleja los cambios en los costos directos de la obra, mientras que el segundo 
refleja las variaciones de los costos financieros. Cada término del polinomio representa los 
componentes más importantes del costo directo y a su vez está compuesto por dos factores: 
un  coeficiente  de  ponderación,  que  representa  la  incidencia  del  costo  del  componente 
respectivo dentro del costo directo total, y un factor de variación de precios, que determina la 
variación de precios o indicadores de precios del componente.

Los coeficientes de ponderación, los precios o indicadores de precios básicos se calculan una 
única vez para cada contrato sobre la base del volumen de obra a ejecutar, en función de los 
análisis  de precios  elaborados  para la  determinación del  Presupuesto Oficial  con ellos  se 
definirá/n la/s expresión/es matemática/s que figurará en los Datos del Contrato. También se 
identificarán las fuentes de los precios o indicadores de precios.

Excepto para las tasas de interés (que se tomarán del Banco de la Nación Argentina), los 
precios e indicadores de precios a utilizar serán los publicados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas  y  Censos  (INDEC),  salvo  en  los  casos  que  el  Comitentes  indiquen  y 
fundamenten que los índices del INDEC no sean representativos, o que dicho organismo no 
los tenga relevados, se utilizarán precios o variaciones de precios de organismos oficiales 
(Provinciales o Nacionales) 

En cada  redeterminación  se  aplicará  la  expresión  matemática,  siendo necesario  para ello 
solamente  reemplazar  los precios  o indicadores  de precios correspondientes  al  mes de la 
redeterminación.
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No se  practicarán  redeterminaciones  de  precios  con  posterioridad  al  vencimiento  de  los 
plazos contractuales. Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al 
Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de ejecución establecidos en el 
Contrato, o sus enmiendas, se pagarán sobre la base de los precios correspondientes al mes 
en que debieron haberse ejecutado.

Expresión Matemática del Factor de Redeterminación 
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Donde

FRi = Factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes “i”.
CLT,MO,EM,M,   a  a  a  aa Coeficientes de ponderación.  Representan la incidencia del costo de los 
componentes en el costo directo total de la obra. Costo directo es  el 
precio  total  menos  los  impuestos,  la  utilidad,  el  costo financiero, 
los gastos indirectos y los gastos generales.
Debe verificarse que: CLT,MO,EM,M,   a  a  a  aa = 1

FMi = Factor de variación de precios del componente Materiales.
Se  determinará  aplicando la siguiente expresión que pondera la 
variación de los n subcomponentes y/o elementos más representativos de 
cada obra:
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Donde: 

bM1, bM2,,  bM3,  ,  bMn,  :  Coeficientes  de  ponderación  de  los  Materiales 
Representan la incidencia de los n materiales en el costo – costo total del 
componente materiales. Cada bMi, se calculará como la relación del monto 
total del material Mi y la suma de los montos correspondientes a todos los 

materiales considerados. Debe verificar que 1
1

=∑
=

=

ni

i
Mib

(M1: Material 1, M2: Material 2, M3: Material 3:, Mn: Material n).

M1i, M2i, M3i, …, Mni, = precios o indicadores de precios del Mes  de 
Redeterminación “i”  de los “n” materiales representativos de la obra.

M1o, M2o, M3o, …, Mno, = precios o indicadores de precios del Mes 
de Base “o”  de los “n” materiales representativos de la obra.

Los materiales considerados  serán al menos 3. La sumatoria del costo-
costo de los  materiales o grupos de materiales “Mi” que se seleccionen, 
deberá ser mayor o igual al 75% del costo-costo total de los materiales de la 
obra del Presupuesto Oficial.

FEMi = Factor   de   variación   de   precios   del   componente   Equipos   y 
Máquinas. 
Se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación 
de los subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones 
y Repuestos (RR) de la obra:
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Donde:
CAE, CRR = Coeficientes  de  ponderación  de  los  subcomponentes 
Amortización  de  Equipos  “CAE”  y  Reparaciones  y  Repuestos  “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente  Equipos  y  Máquinas  en  el  total  de  la  obra.  Cada  “Ci“  se 
calculará como la relación del monto total del subcomponente y el monto 
total del componente Equipos y Máquinas. 
Debe verificarse que : CAE + CRR  = 1

=
O

i

AE

AE
 Factor que mide la variación de los precios del  subcomponente 

Amortización de Equipos. Es la relación entre el   índice 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice al Mes 
Base (AEO).

=
O

i

MO

MO Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de 
Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al 
Mes de la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio del Mes 
Base (MOO).

= 
O

i

T

T Factor de variación de precios del componente Transporte  Carretero. 
Es la relación entre el indicador del precio correspondiente al mes de la 
Redeterminación (Ti)  y el indicador de precio básico (To).

No se consignará cero a igual es  si Ta
T

T

O

i
por estar incluido en el precio

= 
O

i

CL

CL Factor de variación de precios del componente Combustible y 
Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (CLi) y el indicador de 
precio básico (CLO).

No  se  consignará  cero a igual es  si CLa
CL

CL

O

i
por  estar  incluido  en  el 

precio
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ii = Indicador de precio correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal 
Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina considerando el 
valor del día 15 del mes de la redeterminación, o en su defecto el día hábil 
posterior / 100.

iO = Indicador  de  precio  correspondiente  al  Costo  Financiero.  Es  la  Tasa 
Nominal  Anual  Activa  a  30  días  del  Banco  de  la  Nación  Argentina 
considerando el valor del día 15 del mes base, o en su defecto el día hábil 
posterior / 100.

n = Los días que fija cada Contrato como plazo de pago de cada certificado.
k = Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero.

El mes base es el anterior a la fecha de apertura de licitación.

Procedimiento para Licitaciones Públicas Nacionales

A partir de la firma del contrato, se efectuarán las redeterminaciones de precios sobre la base 
del valor de la obra faltante de ejecutar al momento de cada redeterminación, en la medida en 
que se verifique que el  valor  de la expresión  ((FRi - FRi-1) /  FRi-1) x 100,  supere por 
exceso o por defecto el 10%, en donde:

FRi-1 = Factor de redeterminación de la redeterminación anterior ó (1) uno, si no existiera 
una redeterminación anterior.
FRi = Factor de redeterminación del mes de la redeterminación.

A tal efecto se utilizará la expresión matemática siguiente:

Pi = Pi-o  x [Af x (0.10 + 0.9 x FRa) + (1 – Af) x (0.10 + 0.90 x FRi)] 

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)
Pi-o:  Precio  de  la  obra  faltante   al  momento de la redeterminación,  expresada en 

valores básicos de contrato, es decir, según precios de la oferta.
Af:.  % de anticipo financiero otorgado
FRi:  Factor  de  reajuste  de  la  redeterminación  “i”.  (i:nueva redeterminación)
FRa: Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del 

anticipo.   Si  el  anticipo  no se  hubiera  otorgado o  certificado  al  momento  de  la 
redeterminación de precios Fra = FRi
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Cuando  la  Redeterminación  de  Precios  sea  procedente   y  este  en  condiciones  de  ser 
implementada: 

a) se  deberá  firmar  una  Enmienda  de  Contrato  a  efectos  de  adecuar  dicho  precio  a  la 
redeterminación practicada cada vez que se redetermine el precio del contrato 

b) Dentro de los treinta (30) días de firmada dicha enmienda, el Contratista deberá integrar 
la garantía de cumplimiento de contrato que restablezca la proporción del contrato fijada 
en los pliegos, sobre la base del monto total del contrato según la última redeterminación.

c) Se  emitirá  el  certificado  definitivo  correspondiente  al  período   sujeto   a  una  nueva 
redeterminación y ya certificado a los precios anteriores,  liquidando las diferencias en 
más o en menos según corresponda. Dicho certificado estará sujeto al mismo régimen que 
los certificados de obra, a todos sus efectos. 

d) La certificación posterior a la firma de la Enmienda de Contrato producto de la nueva 
redeterminación, se hará en base al nuevo  precio redeterminado.

 

Procedimiento para Licitaciones Públicas Internacionales

Para  contrataciones  originadas  en  Licitaciones  Públicas  Internacionales,  se  efectuarán 
redeterminaciones de precios por cada certificación, o sea en forma mensual

A tal efecto se utilizará la expresión matemática siguiente:

Pi = Po  x [Af x (0.10 + 0.9 x FRa) + (1 – Af) x (0.10 + 0.90 x FRi)] 

Pi: Precio de la obra redeterminado (i: nueva redeterminación)
Po:  Precio a valores básicos de contrato, es decir según precios de la oferta.
Af:.  % de anticipo financiero otorgado
FRi:  Factor  de  reajuste  de  la  redeterminación  “i”  (i:nueva redeterminación)
FRa: Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del 

anticipo.   Si  el  anticipo  no se  hubiera  otorgado o  certificado  al  momento  de  la 
redeterminación de precios Fra = FRi

Podrán emplearse más de una expresión matemática en un mismo contrato. Cada una de ellas 
será aplicable a un grupo de ítems similares.
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