“DESAGUES PLUVIALES SECUNDARIO
LA REPUBLICA” -
CIUDAD DE ROSARIO - DPTO. ROSARIO —
PROVINCIA DE SANTA FE

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Pablicos y Medio Ambiente

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 1°) OBJETO:

El presente llamado a Licitacién Publica tiene por objeto contratar los trabajos
necesarios para realizar la construccion del conducto denominado Secundario La Republica,
gue dara solucién a los problemas de drenaje pluvial, en el sector comprendido por calles
Juan B. Justo y Génova al Norte, Cabal al Este, Juan J. Paso al Sur y Av. de Circunvalacion
al Oeste, en el barrio “Empalme Graneros” de la ciudad de Rosario.

La zona a sanear, (con aproximadamente 52has), cuenta actualmente con una
deficiente infraestructura de desagies pluviales en algunas arterias o en las calles limitrofes
del sector, en algunos casos, con diametros insuficientes, tales como los conductos de
diametro 0.30 m a 0.50 m por calle Juan B. Justo desde Nicaragua a Av. Provincias Unidas,
los de 0.40 m a 1.00 m por Av. Provincias Unidas entre La Republica y Juan B. Justo, los de
1.00 m a 1.20 m por calle Génova desde Av. Provincias Unidas a M. Cabal, un conducto de
didmetro 1.225 m por calle Olavaria y otro de 1.20 m por José Ingenieros.

Las tareas consisten en la ejecucidon de un conducto de hormigén armado
elaborado “in situ”, a cielo abierto, de diametros variables entre 1.80m y 1.30m, a lo largo de
1700m aproximadamente bajo calle La Republica, naciendo en la esquina de ésta con calle
Nicaragua, hasta su acometida al conducto troncal del Emisario 10 de 4.50m de didmetro
(existente) en la esquina de calles La Republica y Cabal

Complementariamente a este, se ejecutaran conductos terciarios y
cuaternarios, todos de hormigon armado prefabricado, de diametros variables entre 0.40m y
0.80m, en las siguientes calles: José ingenieros, Nicaragua, México, Bolivia, Cullen, Barra y
Garzon.

Asimismo, se realizaran camaras y bocas de registro y de ventilacién de
hormigébn armado, obras de captacidon (sumideros y captaciéon de zanja simple y doble) y
conexiones de los conductos existentes en calles Olavaria y Av. Provincias Unidas, al nuevo
sistema.-

Los trabajos se realizaran conforme lo establecido en la Memoria Descriptiva y
Técnica, los Pliegos: Unico de Bases y Condiciones, de Condiciones Complementarias, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la Administracién de la Provincia de Santa
Fe.-
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ARTICULO 2°) MARCO LEGAL

La Licitacion, adjudicacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se
ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5.188,
su decreto reglamentario y modificatorios, la Ley de contabilidad N° 1757/56, la ley de
Administracion Financiera N°12.510/06 sus decretos ampliatorios y modificatorios; la ley
Provincial N° 12.046, sus Decretos reglamentarios Asimismo, sera obligatorio para el
contratista en lo atinente a su funcién especifica el cumplimiento de las leyes y Decretos
Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentacién y todas
aquellas otras leyes y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

ARTICULO 3°)PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto Oficial se ha previsto en PESOS NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 11/100
($ 9.282.455,11) de acuerdo a la planilla de items y cantidades que forma parte de la presente
documentacion, calculado con valores al mes de Abril /2010.

ARTICULO 4°)INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION-ADMISIBILIDAD DE
EMPRESAS OFERENTES:
Los proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad 300
SANEAMIENTO — DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES

Deberan contar como minimo con los siguientes montos:

e CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: . .ooiiiiie e, $4.641.227,56

o CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL EN LA ESPECIALIDAD:

300 SANEAMIENTO - DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES........ $4.641.227.56

En el caso de asociaciones transitorias seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores de Obras Publicas vigentes a la fecha de Licitacion.

Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de
la Provincia de Santa Fe, deberan presentar la constancia de inicio del tramite de inscripcion y /o
de actualizaciébn de sus capacidades. Previo a la adjudicacion, los oferentes deberan
cumplimentar con los trAmites iniciados y acreditar las capacidades anuales minimas por
especialidad y de contratacion anual establecidas mas arriba.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTES:

1) Inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obras publicas por culpa de la
empresa, por el lapso de dos afos anteriores a la fecha de publicacion del llamado (Decreto
N°195-23/01/06 - Formulario N°11 DGRL)
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2) Cumplir con la Disposicion N°001/06-DGRL( Certificado Negativo otorgado por el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos), segun lo establecido por la Ley provincial N°11.945 y
Decreto Reglamentario N°1005/06.

ARTICULO 5°)PRECIO DE ADQUISICION DEL LEGAJO:

El precio de adquisicion del presente legajo de licitacion es de: PESOS
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750,00).

ARTICULO 6°)SISTEMA DE CONTRATACION:

Los trabajos se contrataran por el sistema de “ Unidad de Medida vy

Precio Unitario”.

ARTICULO 7°) DE LA PROPUESTA:

Las propuestas se abriran el dia........... del mes.....coeeveeenn hasta
las........ ROMAS  ©N...eiiieee e e eeeneeenY. SETAN
presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la
identificacion del proponente, quién deberd mantener las mismas por el término de SESENTA
(60) dias a partir de la fecha de apertura de los Sobres de presentacion.

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente seran
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administracién quedaran prorrogadas por
un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente.

ARTICULO 8°)DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU
APERTURA:

“La documentacion que acredite la representacion invocada por el firmante de la propuesta,
consistira en:

1) Si se trata de personas de existencia visible:

1l.a) Si la propuesta esta firmada por la misma, no acompafiara ninguna documentacion.
Debera aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , nimero
de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesion, estado civil, Nimero de
Clave Unica de ldentificacion Tributaria y de inscripcién en el Consejo o Colegio
Profesional correspondiente.

1.b) Si la propuesta esta firmada por mandatario, acompafiara copia del poder especial o
general de administracién, debidamente certificado por Escribano Publico, Autoridad
Judicial, Policial o Entidad Bancaria.

2) Si se trata de personas de existencia ideal o juridica
2.a) Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato
social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite que

el mismo esté facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello
surja del contrato social, debidamente certificado.
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2.b) Tratdndose de una sociedad de hecho, se presentard: Declaracion Jurada, mencionando
sus integrantes, firmada por los mismos y autorizacién escrita a favor del socio que
ejercera la representacion ante el Ministerio en este llamado”.

8.1) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentaran en dos sobres distintos Nimero 1 y Niumero 2 cerrados y
lacrados. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre Niumerol. Ambos sobres llevaran un
rétulo; el Sobre Nimero 1 segun el Articulo N°12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones; el
Sobre Numero 2 segun el inc.3) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres Niumeros 1y 2 deben ser presentados
por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el
Director Técnico.

Deberé ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuél sera considerado a
todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al anterior, y sera
marcado con la palabra COPIA.

8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1:

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion, debiendo respetarse el orden indicado:

8.2.a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto
oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos 0 mas presupuestos oficiales, por
haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe. Su no presentacion,
constituira el formal rechazo de la propuesta, nos se abrira el sobre N° 2 y se procedera a la
devolucion de la documentacion al final del Acto. Cuando al hacer el estudio formal de
presentacion de las propuestas, la Comisién de Adjudicacién, o el 6rgano competente
observe que se cometié un error en su monto o plazo, como cuestion de previo y especial
pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimara al proponente a que lo
subsane, en un plazo perentorio de dos dias habiles administrativos, bajo apercibimiento de
tener por desistida la oferta.

Debera ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuacion:

¢ Dinero en efectivo, mediante depésito en garantia en el Nuevo Banco Provincial de Santa Fe
S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente de la Provincia de
Santa Fe, 6 e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con
transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y
Medio Ambiente.

e Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.

e Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

e Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad. A tal efecto el proponente

presentard una carta fianza por la cual una institucion bancaria se constituye en fiadora lisa y
llanamente pagadora.
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e Fianza mediante podliza de seguro de caucion, extendida por compafia aprobada por la
Superintendencia de seguros de la Nacion y por la Provincia, la que debera constar con la
debida certificacion de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de
extrafia Jurisdiccion, con la legalizacion correspondiente.

8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentacién a que se
refiere el articulo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director
Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.

8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL REGISTRO DE
LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, segun lo indicado por el articulo N° 4 del
presente pliego y CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - RDAM - conforme lo establece la Ley provincial
N°11.945; el Decreto Reglamentario N°1005/06 y la Disposicion N°001/06-DGRL, de la
Jurisdiccion que corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder Judicial
o Escribano Publico), tanto para “ Personas Fisicas”, o “ Personas Juridicas”. Para el caso de
“Personas Juridicas”, deberd presentarse certificado de los miembros que integren los
organos de administracion; para “ Unién Transitoria de Empresa — U.T.E. —“, de los miembros
de los 6rganos de administracion de las personas juridicas que la componen.

8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente debera

presentar por original, 6, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) Ultimos
comprobantes de pago del:

8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos
por la Administracién Provincial de Impuestos (A.P.l.). En caso de no ser contribuyente,
constancia en tal sentido.

8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditindose mediante “ACUSE DE RECIBO”
de la declaracion jurada otorgado por la A.f.i.p-D.G.I.

8.2.d.3.) COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS.

8.2.d.4) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones
pendientes de caracter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislacion en materia, en
los &mbitos nacional, provincial o municipal.

8.2.d.5) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( s/ Resolucién
Generall N°1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia de solicitud del mismo hasta el
dia y hora del acto de apertura, inclusive. Para este Ultimo caso, una vez transcurrido el lapso,
que para su expedicion fija la citada norma, la Comision de Estudio de Ofertas quedara facultada
automaticamente para proceder a la desestimacién de la propuesta que no obtuviere su
otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatoriedad de presentar el Certificado Fiscal para
Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por importes inferiores a pesos cincuenta
mil ($ 50.000).

8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial,
debera adjuntarse:
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8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecucion, adjudicadas o préximas a ser adjudicadas,
indicandose los montos de obras actualizados por el indice de costos de la construccion a la
fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo detallado en el ANEXO
lll — Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”.

8.2.e.2) Certificado de Comitentes.

En caso de U.T.E., deberd presentarse un unico listado que agrupe la totalidad de
antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompafiando a su
presentacion lo establecido precedentemente.

8.2.e.3) Capacidad de produccién mensual: conforme al ANEXO Ill — SEGUNDA PARTE:
“DATOS DE PRODUCCION BASICA” y ARTICULO N°9 — Inc. 3. Se debera adjuntar los
comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de Certificados
o Facturas de obras).

8.2.f) DECLARACION JURADA : conforme a lo detallado en el ANEXO V.

8.2.9g) SOBRE N°2 - PROPUESTA ECONOMICA : El Sobre propuesta debidamente cerrado,
dentro del Sobre 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inciso 3) del presente
articulo.

8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO : que dispone o el que arrendara para realizar la Obra, conforme
al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTICULO N° 20 y a lo indicado en
el ANEXO Il del presente Pliego.

8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO : El Oferente debera presentar el recibo que acredite
haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitacion Publica.

8.2.J) CIRCULARES : Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitacion que
la Reparticién hubiere notificado a los interesados.

8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA : Conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal
N° 3456 - Titulo Tercero: Impuestos de Sello.

8.2.1) CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL : El Proponente debera constituir domicilio especial
en la Provincia de Santa Fe.

8.2.m) CONFORMACION DE U.T.E : Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas
transitoriamente para el Concurso, las mismas deberan exponer una declaracion jurada
emanadas de los érganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada
una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada Empresa es
solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir
por el incumplimiento y sus consecuencias.

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S
(Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato social
inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentaciéon que acredite que el mismo

esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello surja del
contrato social, debidamente certificado. Tratandose de una sociedad de hecho, se
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presentara: Declaracion Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y
autorizacion escrita a favor del socio que ejercera la representacion ante el Ministerio en este
llamado).

8.2.0) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente debera presentar un
listado de Obras similares ejecutadas en los Ultimos diez afios, y /o que esté en ejecucion,
conforme a lo exigido por el ANEXO IV, Primera Parte y Segunda Parte.

Se consideran obras similares, aguellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio de la
Reparticion ). Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el ARTICULO N° 9 del
presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecucion, agregar fotocopia — debidamente
legalizada - del ultimo certificado de obra.

En caso de U.T.E., debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las
firmas integrantes de la misma.

8.2.p) PERSONAL : Debera presentar un listado detallado del personal que seré afectado a la
obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal
de apoyo en relaciéon de dependencia y los asesores, consultores y contratados).

Sera obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresay
del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VIy alo especificado en los
ARTICULOS N°10 y N°11 del presente Pliego. Deberan certificar fehacientemente haber
conducido obras de la importancia y de la especialidad que se licita, habiéndolas llevado a feliz
término hasta su finalizacion.

8.2.g) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO :

8.2.q.1) Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, el Ultimo balance o estado contable, segun
corresponda, correspondiente al Ultimo ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la
apertura de sobres- de la Empresa o0 de cada una de las integrantes del consorcio o uniones
transitorias. El mismo se presentard conforme a las Resoluciones N°8 y N°9 de la Federacion
Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Econdmicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias econdmicas de la jurisdiccion correspondiente.

8.2.9.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2 :

El Sobre NUmero 2 sellado y lacrado debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse
con la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)
PROPUESTA DE :

El mismo contendra:

8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo |) debidamente completado y
conformado.
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8.3.b) Presupuesto General Detallado segin lo establecido por este Pliego en sus ARTICULO
N°12), N°13), N°14) y ANEXO | - Primera Parte.

8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTICULO N°14) y ANEXO | - Segunda
Parte.

8.3.d) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items
especificos de la obra, impresos en papel y en soporte magnético ( diskette 3,5" o CD)
conteniendo el archivos de los mismos en formato exel; siendo opcional la presentacion del
correspondiente al item Movilizacion de Obra en caso due estuviera contemplado en el
presupuesto. Estos analisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal
fin se aplicara el ARTICULO N°13 y N° 14 de este Pliego.

8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos
frentes de obras a adoptar; sera como minimo del tipo de barras con periodos mensuales y con
una discriminacion de items idéntica a la del listado del computo oficial. Se consignaran las
incidencias mensuales parciales y totales de cada item, y las inversiones consecuentes que
generen.

8.3.f) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva lo mas detallada posible que justifique
el plan presentado.

Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podran ser presentados de acuerdo a lo establecido por
el Inciso 8.4).

8.4) APERTURA DE LOS SOBRES:

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los ARTICULOS N°17 y
N°18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 8.3.c.) y
8.3.d.), sera causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que
lo presidan.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente articulo y cualquier
otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la
informacion faltante y el oferente o su representante se encuentran presente suscribiendo el
acta, el plazo se cuenta desde alli. Si en el acta no se deja constancia de la informacion
faltante o el oferente 0 su representante no se encuentra presente procede la notificacion
expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepcion de la
misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma sera
rechazada.

ARTICULO 9°)DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA: La evaluacion sera efectuada por una Comision
nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondra al Sr. Ministro de Aguas, Servicios

Publicos y Medio Ambiente la Oferta mas conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que
haya sido evaluada como la mas baja que retna todas las condiciones exigidas por los presentes
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pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procedera a analizar la
presentacion de la segunda oferta mas baja, y asi sucesivamente.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de
dicha Comision se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su
notificacion fehaciente, sin que ello implique modificaciéon de las Ofertas originales.

El procedimiento de selecciéon de la Oferta mas conveniente se llevard a cabo sobre la
base de la documentacion presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:

- Verificacién del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion (N°1) de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 8°) - Inc.N°2 e Inc. N°4 del
presente Pliego.

- Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del presente
Articulo.

- Analisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del presente
Articulo.

- Evaluacion de los Antecedentes Econdémicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el Inc.4)
del presente Articulo.

Si se presentaran dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los
efectos de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe.
8.2.e) Antecedentes Empresarios.

8.2.h) Detalle del equipo.

8.2.p) Personal

8.2.0) Antecedentes técnicos en obras similares.

- Una vez finalizado el andlisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta
econdmica, conforme lo establece el ARTICULO N°8-Inc.3), luego de lo cual, la Comision
aconsejara sobre la adjudicacion a la Superioridad.

9.2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS : Para llevar a cabo la
evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion exigida en
8.2.c.), 8.2.h),8.2.0.),8.2.p.) .

- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad tecnica se obtendra del certificado expedido por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificara segun el ARTICULO N°4 del
presente pliego.

En caso de U.T.E. se sumaran las capacidades de contratacion técnica individual y de
contratacion anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda
descalificada.

- 8.2.h) Equipo minimo ofrecido, se considerara conforme lo establecido por el ARTICULO N°20
del presente Pliego, ANEXO Il y ANEXO V.
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- 8.2.0) Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el ANEXO |V — Primera Parte y
Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito podra ser causa de descalificacion de la Oferta,
guedando a criterio de la Comision de evaluacion la admision de la propuesta.

En el caso de que en el ANEXO IV — Primera Parte, la Oferente detalle obras similares
ejecutadas y/o en ejecucion contratadas con la Reparticion, no se exigira el ANEXO IV —Segunda
Parte.

Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacion, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o
insatisfactorios, podra ser causa de desestimacion de la Oferta, quedando a criterio de dicha
Comision la admision de la misma, y no dara lugar a reclamo alguno.

- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificard el cumplimiento de los
requisitos exigidos en los ARTICULOS N° 10, N° 11 y ANEXO VI del presente pliego en lo que
respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberdn haber ejercido las
funciones al menos dos afios en una obra similar a la licitada y contar con una antigiiedad en la
profesion de cinco afios como minimo.

No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la
Comision de evaluacion podra requerir el reemplazo del personal que no relina estas exigencias.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado fehacientemente al oferente debera
cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica.

9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:

Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes empresariales se tendrdn en cuenta la
documentacion exigida en los Incisos 8.2.e.).

- 8.2.e.1) ANEXO Il — PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado de
Comitentes: Se analizaran aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se
adjunten a la propuesta. De ellas se evaluara la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento
de plazos contractuales; montos actualizados de las obras ejecutadas, en ejecucion, adjudicadas
0 proximas a su adjudicacion.

- 8.2.e.3) La Capacidad de Produccién mensual calculada, segun el ANEXO Il — SEGUNDA
PARTE, como promedio del periodo de doce meses consecutivos de mejor produccion,
dentro de los Ultimos 8 afos, deberd ser igual o mayor al cociente entre el monto del
presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses.

Capacidad de produccion Mensual: > Monto Presupuesto Oficial
Plazo de obra (meses)

En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los
hubiera contratado como tal, con la misma integraciéon, podra acreditar la informacion como
perteneciente a ella para esta Licitacion. Para los antecedentes aportados por los miembros de la
Asociacién que hubieran sido ejecutados por otra Asociacion en la que él fue miembro, se
computard el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participacién del miembro en
la U.T.E. constructora de la obra declarada.
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La capacidad de produccion mensual resultante de una U.T.E., se obtendr4& como suma de las
capacidades de produccién mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma.

9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS :
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes EconOomicos-Financieros se tendra en
cuenta la documentacién solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico - Econémico emitido por la
Direccion General del Registro de Licitadores, que requerird oportunamente, la Comisién de
Evaluacion de Ofertas presentadas a la presente licitacion.

El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del
Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas y
contener opinidn sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar intervenido
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion correspondiente.

Disponibilidad financiera ( 8.2.9.2):

El Oferente debera disponer, como minimo, de $ 300.000 en concepto de acceso a créditos
libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberd acreditarse
mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras competentes con una
antelacién no mayor a diez (10) dias de la fecha de apertura de la licitacion.

ARTICULO 10°) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administracion en todo lo
gue refiere a la Oferta, adjudicacion y contratacién de los trabajos.

La Empresa Oferente debera contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en
el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo titulo tenga
incumbencia especifica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendara la
propuesta y toda otra documentacion de la misma acompafiando la firma Oferente.

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el Anexo 1V, adjunto al presente
pliego.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacién del/los Directores
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberdn elevar a la Inspeccién de Obras las Ordenes de
Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio Profesional que
corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N°2429 y 4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria o complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria de la
Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el
parrafo anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan
tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, serd causal del no
otorgamiento de la Recepcidn Definitiva de la Obra.
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ARTICULO 11°) REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

La Empresa Contratista deber4 tener como Representante Técnico
permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en
la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion serd sujeta a la aprobacion de la
Reparticion. La oferente deberd completar y presentar lo indicado por el Anexo IV, adjunto al
presente pliego.

Sera el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de
recibir y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demas directivas emanadas de la Inspeccion de
la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos , en especial al
efectuarse los replanteos y mediciones para la certificacion de los trabajos.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacién del/los
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberdn elevar a la Inspeccion de Obras
las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N°2429 y 4114
y de toda otra disposicion legal modificatoria o0 complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcién Provisoria de la
Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el
parrafo anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan
tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, serd causal del no
otorgamiento de la Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO 12°) FORMA DE COTIZAR:

La cotizacion se efectuara a valores de la fecha de apertura de las ofertas,
en pesos.

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los items que conforman
el presupuesto de obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de
obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites 0 permisos ante Reparticiones u Organismos
Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea 0 gasto necesario para la correcta
ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén
detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

El Oferente debera presentarse toda la documentacion indicada en el Articulo N°8-Inc.3)

del presente pliego.

ARTICULO 13°) ANALISIS DE COSTOS NETOS:

El Oferente esta obligado a la presentacion de todos los andlisis de los
costos netos especificos de la obra.
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Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los analisis de
precios (ANEXO | — Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las
propuestas recibidas y podra ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la
Reparticion, si de la consideracion de dichos andlisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra
sobre la base de tales costos.

Ademas, la Oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano
de obra de cada categoria, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo,
produccién, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el
costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos valores deberan ser
coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o items intervinientes del analisis de
precio.

ARTICULO 14°) PRECIOS UNITARIOS:

El Oferente deberd acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y
en el mismo sobre, el andlisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de
aplicacion. A tal fin deberd ajustarse "obligatoriamente" a la metodologia de célculo que obra en
el ANEXO | - Parte segunda.

El precio unitario o de aplicacién surge del producto entre el costo neto del rubro y/o item
y el coeficiente resumen.

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los rubros y/o items que conforman el
presupuesto de obra, debera incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos: materiales,
insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadia,
gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga
de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trdmites o permisos ante Reparticiones u
Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto aunque ellos no
estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la
correcta ejecucion de la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales
y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos
generales, de detalles y computos métricos que se adjuntan.

ARTICULO 15°) PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTO DE SERVICIOS:

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de
servicios publicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y
Medio ambiente. Los gastos de su gestion incluyen: elaboracion de toda la documentaciéon
conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestién y aprobacion,
aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro
del costo neto de los rubros y/o item involucrados 6 el especifico si correspondiere.

La Contratista deberd iniciar los tramites de los permisos a que se refiere el presente
articulo y no podra dar comienzo a las tareas sin la autorizacion fehaciente del organismo
competente. A tales efectos, dichos tramites deberan gestionarse con la antelacion suficiente
para no afectar la marcha de los trabajos.
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También, con conocimiento previo de la Inspeccién, gestionara ante las Empresas u
Organismos prestadores de servicios publicos o privados, la remocion y/o reubicacion de
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos.

En ningln caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento previo
de la Inspeccion de la obra.

La Contratista, también tendr4 a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos
necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que
deban realizarse para la ejecucion de la obra, la adecuacién de los niveles de marco y tapas de
camaras o bocas de inspeccion, la reconstruccion de éstas en caso de ser necesario; debiendo
solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones
existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA
FE, TELECOM, TELEFONICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, Y/O
CUALQUIER OTRO ENTE PUBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PUBLICO,
AEREO, DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRANEO.

El costo de estos trabajos se debera tener en cuenta dentro de los items
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la
Contratista.

El Ministerio de Aguas, Servicos Publicos y Medio Ambiente, tramitara los eventuales
permisos ante particulares.

ARTICULO 16°) FORMAS DE EJECUCION:

La ejecucién de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas
partes constitutivas se ajustara estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a
los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se
conceptia que cubre los costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la total
concrecion del contrato a satisfaccion de la Administracion.

ARTICULO 17°) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El Contratista debera entregar las obras definitivamente terminadas, a
entera satisfaccién de El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente, dentro del
plazo de VEINTICUATRO (24) MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo
(parcial o total) o del Acta de Iniciacion de los trabajos, segun corresponda, labrada entre la
Contratista y los integrantes de la Inspeccion a designar por la Superioridad.

ARTICULO 18°) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Entre la Recepcién Provisoria y Definitiva se establece como plazo de
conservacion y garantia el término de DOCE (12) MESES calendarios como minimo.

Durante este lapso la Contratista estara obligada a conservar y mantener
los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o
reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general,
conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en
canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto
Definitivo de la obra.
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Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de
Servicios perentoria de la Inspeccién, los trabajos de reparacion que fueran necesarios seran
ejecutados por la Administracion con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido por
la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administracion, mas las
multas y penalidades que correspondieren segun la legislacion vigente.

ARTICULO 19°) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:

La Contratista debera trabajar como minimo, veinte (20) dias laborables
por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a
Viernes y medio dia del Sabado).

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias, podra
tener derecho al reclamo de prorroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de dias no
trabajados por tales causas, seran registrados y computados por la Inspeccion de la obra, quien
debera llevar un registro diario. EI mismo serd elevado mensualmente a la Superioridad a los
fines del reconocimiento de ampliacion del plazo contractual, en el caso que correspondiere y
fuera necesario.

La prérroga que pueda acordarse no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo de
indemnizacion y /o gastos improductivos.

ARTICULO 20°) EQUIPOS MINIMOS:

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, debera contar con el
equipo minimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

Ademas de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratacion, debera
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus caracteristicas
técnicas conforme lo establecido por el ANEXO Il adjunto al presente Pliego. En el mismo se
indicara correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, disponibilidad, etc. Los
equipos a proponer deberdn estar agrupados por tareas y por frentes de obra, y ser acorde a la
metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente, debiendo prever
condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc.

Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores,
motoniveladoras, camiones, etc) deberan estar agrupados por tareas y por frentes de obra,
acorde a la metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente (el que debera
ser compatible con la obra en ejecucién) y previendo las condiciones en que se ejecutara la
presente obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecucion, que debe superar el plazo de
obra establecido por el Articulo N°17.

La reparticion se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra.
Conjuntamente con la oferta deberd presentar, la documentacién que acredite el

compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por el
tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberan anexar obligatoriamente los
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dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista y si los
equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Direccion podra solicitar su
reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno.

Al momento de la contratacion la disponibilidad de los equipos propuestos, debera ser
inmediata.

ARTICULO 21°) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD:

El adjudicatario estara obligado a presentar dentro de los cinco (5) dias de
iniciada la obra, la pdliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relacion de
dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una
Compafiia de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. La casa matriz
0 sucursales habilitadas de la Companiia aseguradora deberan estar domiciliadas en ciudades de
primera categoria de la Provincia de Santa Fe.

Sera responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre
personas, equipos Yy bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley
Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo N°19.587 y su Decreto Reglamentario N°351/79.

El Contratista debera presentar antes de la iniciacion de los trabajos, el listado del
personal asociado y/o en relaciébn de dependencia con constancias de exigencias laborales y
previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos del
trabajo.

Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al
cumplimiento de las tareas adjudicadas deberan cumplimentar todas las normas de seguridad para
la navegacion y fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.

ARTICULO 22°) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

Ademés de lo establecido por el ARTICULO N°42 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones, debera tenerse en cuento lo especificado en el Anexo de la Memoria
Descriptiva: “Normas de Higiene y Sequridad y Medio Ambiente” y lo estipulado en los Capitulos
2y 3: “Control Ambiental” e “Higiene y Sequridad”, respectivamente.

La contratista debera presentar, previo a la emisién de la certificacion
mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes
inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico
de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada
por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado debera velar por la seguridad e higiene tanto de
los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las
disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la ejecucion de trabajos y elevar a la
Inspeccién (mediante el representante Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u
observaciones y copias de las actuaciones que realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de
la certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la
normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en
tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones
vigentes hasta ese momento.
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SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspeccion debera ser asegurado
mediante pélizas individuales y transferibles que deberan cubrir los riesgos de incapacidad
permanente o muerte.

ARTICULO 23°) SEGURO DE OBRA:

La adjudicataria debera contratar un seguro de responsabilidad civil a
personas y bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o dafios que se produzcan como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las polizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Reparticion deberan
ser endosadas a nombre del Ministerio de Agua, Servicios publicos y Medioambiente y ser
exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningln concepto se
permitira el autoseguro. La compafia aseguradora debera estar autorizada por la
Superintendencia de la Nacion, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

El Contratista debera presentar al Comitente, dentro de los diez (10) dias habiles de la
suscripcién del Contrato de Obra Publica, los modelos de pélizas correspondientes a los
seguros, asi como del Contrato respectivo y una lista de compafiias de seguros propuestas.

El comitente podra objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles. Si no
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendran por aprobados vy el
Contratista podra contratarlo con cualquier compafiia aseguradora de dicha lista.

Si los observase, el Contratista tendra cinco (5) dias habiles para presentar nuevos
modelos de péliza o nuevas compafiias aseguradoras a satisfaccion del comitente.

Las pélizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligacion del
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza
en que incurriese el Contratista.

La contrataciébn de seguros por parte del Contratista no limitard ni disminuira su
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.
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ARTICULO 24°) PLAN GENERAL DE PREVENCION DE DANOS

Dentro de los cinco (5) dias de firmado el contrato y antes de realizarse
la primera acta de replanteo, la Contratista deberd presentar para su aprobacién, un Plan
General de prevencién de dafios, a fin de evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e
instalaciones o servicios publicos existe en zonas aledafias a la obra.

Este Plan General de Prevencion, debera identificar los dafios potenciales a personas
y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones.

Las diferentes etapas de la obra, provocara la revision periédica del Plan General de
Prevencion, por lo que la Contratista debera presentar para su aprobacion el nuevo plan,
previo al inicio de las tareas.

La aprobacion del Plan General de Prevencion de dafios por parte de la Inspeccion de
obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta
responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacién de la obligacién contractual.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en el item Movilizacion de obra”.

ARTICULO 25°) OCUPACION DE TERRENOS:

Los gastos que provoquen la ocupacién y conservacion de los terrenos
para ser utilizados como depdsitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo
del Contratista, lo mismo que ataguias o drenajes necesarios para la ejecucion de las obras,
como los gastos derivados de la construccidén de pasos provisorios y accesos a propiedades,
evitando dafios y perjuicios a vecinos colindantes o al transito local; como asi también los
traslados provisorios y reposicion posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere
necesario remover para el desplazamiento de las maquinas, se consideraran incluidos dentro
de los gastos inherentes a la movilizacién de la obra.

ARTICULO 26°) PRECIO DE ITEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES DE
CONTRATO:

Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado
por el Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o
disminucién superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o items de contrato, 6 la creacion
de nuevos rubros o items, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticién o el
Contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En
caso de disminucién, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o
item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda
del 120 % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 27°) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:

Dentro de lo cinco ( 5) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la
primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTICULO N°13-Inc. 8 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones, el Contratista debera someter a la aprobacion del Ministerio de
Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente los planes definitivos de trabajo, e inversiones que
se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.
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El Contratista deberd presentar a consideracién del Comitente el Plan de Trabajos -
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultaneos - ajustado a la fecha de iniciacion
de los trabajos.

La aprobacion no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la
terminacion de las obras en el plazo contractual fijado en el ARTICULO N°17 del presente
Pliego. Toda modificacion del plazo contractual provocara la revisién inmediata de los planes de
trabajo e inversion, los cuales deberan ser presentados a aprobacion de la Reparticion dentro de
los cinco (5) dias de notificada la concesion del nuevo plazo. La aprobacion serd comunicada
mediante Orden de Servicio dictada al efecto.

El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista debera ser acorde a los
niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a la
construccion de la cortina de tablestacas seran programadas de manera tal de asegurar en todo
momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los equipos utilizados

ARTICULO N°28) PROLONGACION DE JORNADA LABORAL NORMAL,
TRABAJOS NOCTURNOS:

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo
con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningln trabajo nocturno podra ser
realizado sin el previo conocimiento de la Inspeccion.

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucién de los trabajos. En
cualquier caso se considerara que los gastos inherentes a costo de los trabajos efectuados
durante la noche, estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcién al régimen comudn de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos,
etc.) deberd ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipacién y en todos los casos
contar con la previa autorizacion de la Superioridad, la que sera transmitida por la Inspeccion a la
Contratista. Correra por cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes y la mayor
erogacion en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de la
Inspeccion afectado al contralor de tales trabajos.

ARTICULO 29°) COLOCACION DE LETREROS:

La Empresa contratista se compromete a colocar y mantener durante todo
el tiempo de duracién de la obra, y hasta el plazo de recepcion definitiva, en lugar visible al
frente de la misma y en aquellos lugares que indigue la inspeccion, un (1) cartel como minimo de
las dimensiones exigidas por la Resolucién N°0014, el Decreto N°1626/05 y sus modificatorios y
el plano tipo adjunto al presente pliego.

Las caracteristicas de composicion, disefio gréafico, textos, colores y tipografias deberan
realizarse conforme los términos del manual de Identificacion Institucional con notificacién previa
a la Subsecretaria de Informacién Pablica y Comunicacion Social, cuando la carteleria supere los
3 m2. Cuando supere los 15 m2, se debera consultar el disefio grafico y el texto del cartel.

El cartel deberéa colocarse dentro del plazo de 30 dias de iniciada la obra y se acreditara
el cumplimiento de tal obligacién en forma fehaciente y tempestiva ante la Reparticion y se
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considerard la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se debera actualizar
inmediatamente el disefio conforme las directivas que imparta la Subsecretaria de Comunicacién
Social.

Los mismos seran considerados parte de la obra y de propiedad de la Repatrticién.

Previo a la colocacion de los carteles, la Contratista presentara la memoria de céalculo y
detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberd estar acorde al
tamafio y materiales del cartel y ser preferentemente metdlica cuando el presupuesto oficial
supere el $ 1.000.000,00, lo cual sera sometido a consideracion de la Reparticion, para su
aprobacion. Los carteles deberan estar iluminados.

El cartel de obra tendra una superficie minima, conforme lo establece la mencionada
Resolucion de 40 m2 en dos 0 mas carteles (en este caso debera comunicarse con la suficiente
antelacion a la subsecretaria de comunicacion para determinar la superficie de carteleria ).

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en gastos generales de los items de la obra.

ARTICULO 30°) PLANOS CONFORME A OBRA:

Quince ( 15 ) dias antes de efectuar la Recepcion Provisoria de las obras,
la Empresa Contratista deberd entregar a la Inspeccion, mediante soporte magnético (version
AutoCad 14 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos
completos de los mismos ploteados en papel. Los mismos serdn confeccionados durante el
transcurso de la obra bajo la supervision de la Inspeccion. Su costo se incluye en gastos
generales.

ARTICULO 31°) FILMACIONES Y FOTOGRAFIAS:

Durante el transcurso de la obra, el Contratista debera realizar una
filmacién en video (de al menos 15 minutos de duracidn por mes) de los aspectos principales
de la misma - a criterio de la Inspeccién de Obra - y entregara en la instancia de la recepcion
provisoria, dos copias (2) debidamente compaginadas de los registros filmicos y tendra
como minimo una hora de duracion, debiendo incluir voz en “off” que ilustre la filmacién.

Por otra parte, sacara fotografias indicativas de cada una de las partes constitutivas de la
obra -a criterio de la Inspeccién- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18
cm.

Tanto las fotografias como las filmaciones parciales mensuales, seran elevadas por la
Inspeccion de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo computos correspondientes a cada
certificado de obra. Estos Ultimos no seran tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos
reguerimientos.

Los costos que demanden estas tareas, se incluiran en gastos generales.

ARTICULO 32°) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL
EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:

El cumplimiento de la relacion contractual se verificara Unicamente por
personal técnico debidamente autorizado por la Comitente.
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El contratista estara obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de
averia de los equipos debera ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el
cual constatara y justificard el hecho. La Comitente se reserva el derecho de solicitar el
reemplazo de las unidades originalmente contratadas é en su defecto la rescision del contrato si
se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad
de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las
ordenes dadas por la Inspeccion.

El horario de trabajo se fijara de acuerdo a pautas establecidas por el Ministerio de
Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente.

ARTICULO 33°) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA
OBRA

Cuando la Inspeccion asi lo exija, la Contratista deberd desvincular
inmediatamente de la obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella
fuera incompetente o no se comportase con la correccion debida, asi se refiera a obreros,
operarios, capataces o personal superior.

Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho a solicitar de la
Repatrticidn, por escrito y el primer dia habil administrativo siguiente, la revision de la medida.

De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada serd irrevocable, como asi también
en el caso de confirmar la Reparticion la disposicion de la Inspeccion.

ARTICULO 34°) JORNALES MINIMOS DEL PERSONAL OBRERO:

La Contratista debera abonar a los obreros, por lo menos los valores
minimos establecidos por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios acordados,
debiendo entenderse que los salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo. Se colocara
copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.

En base a estos salarios la Contratista llevara en obra las planillas correspondientes,
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y
ordenada, elementos que exhibira a la Inspeccion toda vez que se lo exija. Igual formalidad
cumplirdn las Subcontratistas aceptados por la Reparticion.

La Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo.

A requerimiento del MASPyMA, debera ademas proveer chalecos identificatorios al
personal en obra.

ARTICULO 35°) PASOS PROVISORIOS Y SENALIZACION:

Durante el periodo que dure la realizacién de los trabajos, el Contratista
estard obligado a la ejecucion y conservacion de pasos provisorios O adoptard formas
constructivas que permitan la continuidad del transito por las vias de comunicacién afectadas por
las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos competentes 0 Empresas
Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, sefializaciones, etc.
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El Contratista, una vez habilitada la obra, esta obligado al retiro de los pasos provisorios,
debiendo quedar el sitio en las condiciones originales.

Asimismo, debera asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitacion
de la obra, el acceso a las propiedades privadas.

La sefializacion se realizara de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V., Ordenanzas
Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales
organismos para su autorizacion e implementacion.

La Inspeccién no autorizara el inicio de las tareas hasta tanto las sefiales no estuvieran
colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materializacion, se debera labrar
un Acta ante Escribano Publico, quien certificara en presencia del Inspector de la obra y
Representante Técnico de la Empresa.

La Contratista sera la responsable de mantener en éptimas condiciones hasta la
habilitacion de la obra las sefiales de transito, para su visualizacién diurna y nocturna, incluso
debera disponer de sefializacion luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el
transito. Estas sefiales deberan responder a medidas especificadas, ser claras y estar
ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de vehiculos las perciban
con la debida antelacion. Ademas debera disponer en el caso de ser necesario de “hombres -
bandera” para permitir la normal circulacion de los vehiculos.

De existir esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad
del transito, se adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure la situacion que las
motiva, siendo el Contratista el Unico responsable por las contingencias que deriven de la falta de
adopcion de aquéllas. A tal efecto, dispondra de personal que alertara al transito de la situacion
existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a interrumpir el mismo hasta que
desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecucién de la nueva obra, la
circulacion de vehiculos, la Contratista deberd gestionar ante el Organismo o dependencia
competente sobre la via a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo
Concesionario), la autorizacion expresa del mismo por escrito.

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos
involucrados en la ejecucion de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro
de los gastos generales de la obra.

DE LOS LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE LA
MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA:

La sefializacion de los trabajos sera ejecutada de acuerdo con las previsiones de las
Ordenanzas Municipales correspondientes

Los cortes de transito deberan prever pasos alternativos y responderdn a una

programacion que la Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccion de la
obra y la Municipalidad.
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La Contratista debera contar con no menos de 20 (veinte) carteles méviles, cuyo disefio
sera aprobado previamente por la Inspeccidon y su construccion serd en cafio, con estructura
reforzada a la que sera convenientemente soldada la chapa.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccion y se consideraran
parte de la obra y la Contratista deberd mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de
conservacion hasta la Recepcién Provisoria de la obra.

La sefializacién para los cortes de transito sera por exclusiva cuenta de la contratista,
para este fin proveera en la zona de trabajo de los carteles metalicos méviles. Todo bache, desde
la apertura, hasta ser liberado al transito, llevara un vallado perimetral completo debidamente
identificado, también se indicara otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS
Y 200 METROS, DESVIO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de la sefializacion que
corresponda se aplicaran las sanciones que correspondan.

En todo los casos se utlizaran balizas y flechas indicatorias luminicas, cuyo
mantenimiento serd a cargo de la contratista durante el tempo que sea necesario el balizamiento.

ARTICULO 36°) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

La Reparticion podra, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de
los trabajos cuando los excedentes hidricos o niveles de agua alcanzados en la zona de
obra no permitan desarrollar normalmente los mismos. Dicha suspensiéon dard lugar a la
neutralizacion del plazo de obra, suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no
reconociéndose a la contratista ningln tipo de contraprestaciones o indemnizaciones a
cargo del Estado, ni gastos improductivos, etc., por tal motivo”.

ARTICULO 379) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA
VIA PUBLICA:

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacion de la obra,
debera coordinar la realizacion de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspeccion de
la Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecucion por otros
organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al minimo posible los
inconvenientes a causar a la poblacion que utilice la via publica en la que se efectian los
trabajos.

Se arbitraran las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias
posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y/o reparacion
de veredas. Las mismas tendran las medidas de seguridad necesarias, la falta de tales
requerimientos constituiran al Contratista en infraccion, debiendo aplicarse lo establecido por la
Ley de Obras Publicas N° 5188.

ARTICULO 38°) VIGILANCIA' Y ALUMBRADO DE LA OBRA:

El Contratista serd responsable respecto a la vigilancia continua de la
obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, asi
como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que pudieran afectar a personas o
bienes, tanto de la Reparticion como de terceros, a cuyo fin dispondra de un servicio continuo de
guardianes diurnos y nocturnos.
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Ademas debera iluminar y adoptar las medidas de precaucion necesarias a juicio de la
Inspeccion, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar
accidentes a personas, vehiculos o bienes del Contratista, de la Reparticion o de terceros.

En caso de incumplimiento, la Inspeccion podra aplicar una multa conforme a lo
establecido en el ARTICULO N°80 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 399 CIERRE DE LAS OBRAS:

El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberan ser
cercados, las zanjas para cafierias y excavaciones en general, deberan tener como minimo
defensas aprobadas por la Inspeccion. El Contratista cumplira ademas, estrictamente, las
disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y sefializacion de los lugares de trabajo,
como asi también el ordenamiento del transito con la correspondiente sefializacion diurna y
nocturna.

_ En caso de incumplimiento, constituiran al contratista en infraccion debiendo aplicarse el
ARTICULO N° 80, del Pliego de Bases y Condiciones.

Las entradas a los obradores deberan ser cerradas por la noche y custodiadas por el dia.
ARTICULO 40°) LIMPIEZA DE LA OBRA:

El lugar de las obras se deberd mantener permanentemente limpio. La
Inspeccion pondra términos para efectuar la limpieza; si asi no ocurriera y si el Contratista no
cumpliera con las 6rdenes recibidas, este se constituira en infraccién debiendo aplicarse el
ARTICULO N° 80 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales,
piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstruccion de instalaciones
existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, sefiales, tec., cumpliendo asi las 6rdenes
que en éste sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se dara por terminada la obra.

ARTICULO 41°) MEDICIONES Y ENSAYOS:

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepcion definitiva de la obra, el
Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion, a su exclusivo cargo: personal, material,
combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los replanteos,
mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, certificacion, controles
hidrometeorolégicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del presente articulo se
considera incluido en item movilizacién de obra.

ARTICULO 42°) CONSULTAS:

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista
tendra la obligacion de consultar a las reparticiones publicas, empresas estatales o privadas que
pudieran tener instalaciones subterraneas en el terreno de la obra. En el caso que la informacion
sea insuficiente, debera realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo
correspondiente. El Contratista sera el Unico y total responsable, comprometiéndose ante quien
corresponda a abonar los gastos que resulten de los dafios materiales y/ o personales
ocasionados.
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ARTICULO 43°) APLICACION DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO:

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hara
pasible de una multa diaria del uno por mil (1,000/00) del monto de los trabajos que debieron
realizarse durante ese lapso, hasta la regularizacion de las tareas. Se considerara incumplimiento
del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance fisico acumulado propuesto y el real
sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la
gue corresponda por terminacién, sera deducida de los montos de aquella, que tendra siempre
caracter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la
terminacién se devolvera al Contratista la diferencia entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente
tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO 44°) REDETERMINACION DE PRECIOS — METODOLOGIA:

Los precios de los rubros e items del Contrato, se redeterminaran
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos reglamentarios
3599/02 y 3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o corrijan. Asimismo se
tendra en cuenta la Resolucién N° 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Publicos y
Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley
Nacional N° 24.283. Los calculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con
las formulas polindmicas establecidas por la hormativa vigente. Para su aplicacion se tomaran los
parametros de ponderacion indicados en el Anexo VIl y se utilizaran los indices publicados por el
INDEC y en los que no sean contemplados por el mencionado organismo, los de la Direccion
Nacional de Vialidad, publicados por la Direccién General de Variaciones de Costos (MOSPV) de
la Provincia de Santa Fe.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e indices a
considerar, los establecera la Reparticion licitante.

En el Anexo mencionado mas arriba se indican los parametros de cada rubro en cada
item/subitem y en la continuacion del mismo el listado de indices base a considerar para cada
uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el caso de que la
columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro transporte no se
considera y el parametro se aplica sélo para el rubro “equipos”.

ARTICULO N°45) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto
a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del
territorio de la provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de
origen provincial en los términos de la Ley N° 12.105. Asimismo debera considerar la posibilidad
de contratar personal afectado por las inundaciones- Rio Salado/03 (expte.N°00601-0018130-0).

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo

parcialmente, previa autorizacion expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio
ambiente. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha autorizacion,
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consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°12.105 y
ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repatrticidén, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos a subcontratar. La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea
para la Reparticiobn obligacion alguna para con el subcontratista, el que estard sometido al
régimen de la inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras
subcontratas le corresponderé al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista deberd ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan,
los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no autorizara la
subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesion”.

ARTICULO 46°) FORMA DE PAGO:

En un todo de acuerdo a la ley N°5188 de Obras Publicas de la Provincia
de Santa Fe.

ARTICULO 47°) DOMICILIO LEGAL:

El Ministerio de Aguas Servicios Publicos y Medio Ambiente posee
domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa
Fe (3.000) - T.E. N° (0342) —4573733 — Internos 227-116. La Contratista debera constituir
domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del
contrato.
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LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC

e ANEXOI : - Planilla para la cotizacién de precios
- Célculo del Coeficiente Resumen
- Coeficiente Resumen Oficial
- Formulario de la Propuesta
- Planilla de la Oferta

e ANEXOIl: Equipos propuestos
o ANEXO lll - PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios

e ANEXO Ill - SEGUNDA PARTE: Datos de Produccién Basica

e ANEXO IV - Primera Parte: Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares

e ANEXO IV - Segunda Parte: Certificado de Comitentes de Obras Similares
Ejecutadas y/o en Ejecucion.-

e ANEXOV : Declaracion Jurada

e ANEXOVI: Curriculum Vitae del Personal Clave

e ANEXO VI Parametros de Ponderacion para la

redeterminacion de precios.

FORMULARIO 11-DGRL Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion
Contratadas y
Adjudicadas en todo el pais

PLANO DE CARTEL DE OBRA

PLANO DE PUNTO FIJO
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ANEXO | - CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIAL

Costo Neto: 1,000
Gastos Generales: 20% de 1,000 0,200
Beneficios: 15 % de 1,000 0,150

1,350 (a)
AP.L-LLILB.: 35% (a) 0,047 (b)
D.G.I-ILV.A: 21%de[(@) +(b)] 0,293 ()
Coeficiente Resumen: ((a) + (b) + (c)) 1,691

Coeficiente Adoptado: 1,691

Nota aclaratoria: La alicuota del impuesto al valor agregado
(1VA), sera la que esté en vigencia al mes de la apertura de
los sobres.
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FORMULARIO DE PROPUESTA

SANTA FE.....covvinen. DE...coiiiiiieeeece e DE 2010
Sefior
Ministro de Aguas, Servicios Publicos y medio Ambiente
Arquitecto ANTONIO CIANCIO

Su Despacho
Ref.:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa
........................................................................................ inscripta en el Registro de Licitadores de

........................................................................................................... de la referencia, cuyo

y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de
Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se
consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones
técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a la suma de:

Ademas, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de
obra, el lugar, las condiciones de ejecucion y en general, todos los antecedentes indicados en el
Articulo N°3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital
de la Provincia.

En cumplimiento del ARTICULO N° 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, dejamos
expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el
ARTICULO N°7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideracion.

DIRECTOR TECNICO PROPONENTE
INSCRIPCION COLEGIO INSCRIPCION REGISTRO DE
PROFESIONAL LICITADORES N°........oovveveerenen,
[N Ley NO.....oveen. (SELLO DE LA EMPRESA)
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COPIA
FORMULARIO DE PROPUESTA

SANTA FE....ccccveenen. D DE 2010
Sefior
Ministro de Aguas, Servicios Puablicos y medio Ambiente
Arquitecto ANTONIO CIANCIO

Su Despacho
Ref.:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa
........................................................................................ inscripta en el Registro de Licitadores de

........................................................................................................... de la referencia, cuyo

y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de
Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se
consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones
técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a la suma de:

Ademas, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de
obra, el lugar, las condiciones de ejecucion y en general, todos los antecedentes indicados en el
Articulo N°3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Capital
de la Provincia.

En cumplimiento del ARTICULO Ne 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, dejamos
expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el
ARTICULO N°7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideracion.

DIRECTOR TECNICO PROPONENTE
INSCRIPCION COLEGIO INSCRIPCION REGISTRO DE
PROFESIONAL LICITADORES N°........oovveveerenen,
[N Ley NO.....oveeene. (SELLO DE LA EMPRESA)
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