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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTRATACION 
 
 
 
 

•  SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:    Licitación Pública 
 
•  SISTEMA DE CONRATACION:    Unidad de medida y precio unitario 
 
•  PRESUPUESTO OFICIAL:     $ 219.070.681,25.- 
 
•  GARANTÍA DE LA OFERTA:    $ 2.190.706,81.- 
 
•  CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:   $  62.591.623,21.- 
 
•  CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:  
 

� 300 – Saneamiento      $ 37.554.973,93.- 
� 200 - Electromecánica, Comunicaciones y Electrónica. $ 25.036.649,29.- 

  
 
• PLAZO DE EJECUCIÓN:  CUARENTA Y DOS MESES (42) MESES 
 
 
• PRECIO DEL LEGAJO:   $ 50.000,00 
 
 
• Lugar y Fecha de apertura de sobres: ……………………............... 
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ARTICULO 1º) OBJETO: 

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los trabajos necesarios  para la ejecución 
de la obra: ¨Construcción Acueducto Norte 1 Departamentos La Capital y San Jerónimo.¨ 

 
La obra permitirá abastecer de agua potable de buena calidad a las poblaciones, disminuyendo el riesgo en 
salud por enfermedades de origen hídrico y a su vez permitirá el desarrollo de las localidades, limitado por la 
escasez de agua. 

 

El Acueducto Norte 1, capta agua del río Coronda el cual forma parte del valle aluvial del río Paraná. El 
agua cruda es conducida desde el río hasta la Planta Potabilizadora mediante un conducto de 1.200 mm de 
diámetro, con un caudal previsto para el Plan General del orden de los 2,17 m3/seg. Una vez tratado, el 
líquido será impulsado por bombeo y conducido, a través de acueductos troncales y ramales secundarios, a 
cada una de las localidades a abastecer, donde se almacenará en cisternas. 

 

La Población que será abastecida por este sistema será del orden de los 80.000 habitantes, con una 
población futura al final del horizonte de diseño a 30 años del orden de los 150.000 habitantes. Para el 
sistema completo, se beneficiarán 91 localidades y parajes pertenecientes a los Departamentos Castellanos, 
San Cristóbal, Las Colonias, San Jerónimo y La Capital, con una población del orden de los 540.000 
habitantes. 

 

Las principales obras que conforman el sistema de acueducto propuesto, y que se detallan en la 
Documentación Técnica, son: 

 

� Obra de Toma Río sobre el Río  Coronda: Está prevista construirla en la zona límite entre el Distrito 
Sauce Viejo y el  Distrito Desvío Arijón. Captará agua del río Coronda, a través de un sistema tipo 
muelle. El muelle tendrá un franco ingreso al cauce principal,  conformando una estructura que 
permitirá ubicar el equipamiento electromecánico necesario para captar e impulsar el agua cruda 
hasta la Planta de Tratamiento. Dicho muelle permitirá el acceso al equipamiento, necesario para 
realizar las tareas de mantenimiento. Desde las bombas, ubicadas en la cabecera del muelle de 
toma, hasta alcanzar terreno firme, el conducto de impulsión propuesto esta conformado por una 
cañería de hierro dúctil de diámetro 1200 mm continuando hasta la planta de tratamiento.  

 

� Planta Potabilizadora: Se prevé construir una planta de tratamiento de coagulación, floculación, 
sedimentación y filtración de tipo convencional. La misma se emplazará en un predio particular 
ubicado en un terreno ubicado sobre RP 36 entre la autopista AP01 Rosario – Santa Fe y la RN 11. 
En esta licitación se construirá un primer módulo que representa un 25% del total de la planta 
requerida para el sistema completo. En esta primera etapa, la planta estará apta para producir un 
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caudal máximo de 0.5 m²/s para abastecer las localidades mencionadas y tratará un caudal de agua 
cruda de 0.525 m³/s. 

  

� Acueducto: Para el diseño del acueducto se utilizaron tuberías de Poliéster Reforzado con Fibra de 
Vidrio (PRFV), de clases 16, 10 y 6, en los diámetros que van desde los 1200 mm a 350 mm 
inclusive y de Policloruro de Vinilo (P.V.C.), de clases 10 y 6, para los diámetros inferiores. En la obra 
que se licita, se tendrán 27,5 Km. aproximadamente de acueductos de diámetros mayores o iguales 
a 350 mm y 4,5 Km. aproximadamente de acueductos de diámetros menores a 350 mm. 

 

� Estación de Bombeo Nº 1: Con referencia a los equipos de bombeo de dicha estación, se tendrá en 
cuenta que el equipamiento cumpla con las prestaciones requeridas por el sistema de acueductos. 
Se instalarán 2 derivaciones independientes: una para Desvío Arijón, otra para Sauce Viejo, 
considerándose bombas cuyas curvas de rendimiento permitan el manejo de distintas situaciones de 
demanda. Se instalarán las bombas, en cantidad suficiente para cumplir con las necesidades de 
bombeo previsto, surgidas del cálculo hidráulico, y que permitan el manejo de los caudales en forma 
racional de acuerdo a las demandas del sistema. En cuanto a las obras civiles se proyectarán y 
construirán las instalaciones necesarias para instalar los equipos de bombeo y las cisternas de 
almacenamiento con un horizonte de treinta (30) años para la EB 1. Se prevé la construcción de sala 
de control y comando, espacio para el emplazamiento de transformadores e instalaciones 
complementarias. 

 

� Cisternas: estos depósitos de agua son la última componente del sistema de acueductos, estando 
previsto sus emplazamientos en los ingresos a cada una de las localidades a abastecer, siendo 
cuatro las cisternas previstas en esta etapa. Se prevé instalarlas total, o parcialmente enterradas en 
el terreno natural, a los fines de equilibrar presiones. Las cisternas serán construidas en Hormigón 
Armado, previéndose tabiques interiores, losa superior, ventilaciones, y un revestimiento 
impermeable.  

 

� Sistema de telesupervisión y control: estará constituido por un sistema de Telegestión y Control 
por Fibra Óptica (transmitir y recibir datos) basado en equipos de transmisión por Fibra Óptica, que 
conformarán una red centralizada. Cada estación de la red (Estaciones de Bombeo y/ó Plantas de 
Servicio) contará con un equipo Transceptor para Fibra Óptica, Monomodo con Interfaz y 
Regeneración, que realizará la función de Recibir, Transmitir Datos y Ejecutar Órdenes de Control. 
Se prevé la instalación de un sistema de control de telesupervisión y adquisición de datos (SCADA), 
que controlará íntegramente en forma local y/o remota los mecanismos que hacen al funcionamiento 
del acueducto. 

 

Para la ejecución de estos trabajos, el Contratista deberá prever la provisión de todos los materiales, mano de 
obra y equipos necesarios para satisfacer los requerimientos de la etapa de obras licitada, debiendo ser capaz 
de soportar las ampliaciones y/o adecuaciones que sean necesarias para incorporar la atención de las 
ampliaciones del sistema, con límite tope en lo previsto para la totalidad de las poblaciones y para un horizonte 
de diseño a 30 años.  
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Los trabajos precedentes se realizarán conforme lo establecido en el Proyecto Ejecutivo de la obra y los Pliegos 
Único de Bases y Condiciones, de Bases y Condiciones Complementarias y los de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares de la Administración de la Provincia de Santa Fe. 

 

ARTICULO 2º) MARCO LEGAL 

La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustan en un todo al régimen de la 
Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188, sus decretos reglamentarios y modificatorios; el 
Decreto Ley de Contabilidad Provincial Nº 1757/56; Ley de Administración Financiera Nº 12.510/06 y sus 
decretos reglamentarios, ampliatorios y modificatorios; Ley N° 12.668 o; las que las reemplacen, si 
correspondiere. Asimismo, será obligatorio para el contratista en lo atinente a su función específica el 
cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su 
Reglamentación y todas aquellas otras  leyes y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

Igualmente, será obligatorio para el contratista en lo atinente a su función específica el cumplimiento de las 
leyes y Decretos Nacionales, especialmente la Ley Nacional Nº 23.928, modificada por la Ley Nº 25.561, sus 
decretos reglamentarios, y a lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1295/2002, sus 
normas reglamentarias y modificaciones. Deberá también observar especialmente las Leyes Provinciales de 
los Colegios Profesionales de la Ingeniería Civil y de Ingenieros Especialistas y Caja de Profesionales de la 
Ingeniería, como así también la Ley Provincial N° 12.105.  

 

ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto Oficial se ha previsto en PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS ( $ 219.070.681,25) de acuerdo a la planilla de ítems y cantidades que 
forma parte de la presente documentación, calculado con valores al mes de Agosto/2010. 

 

ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN-ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS 
OFERENTES: 

4.1 Inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe 

Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe en las especialidades: 

- 300 - Saneamiento 
- 200 - Electromecánica, Comunicaciones y Electrónica.  

 

Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 

• CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:     $  62.591.623,21.- 

• CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL: 

� 300 – Saneamiento      $ 37.554.973,93.- 
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� 200 - Electromecánica, Comunicaciones y Electrónica. $ 25.036.649,29.- 

En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro de Licitadores de Obras 
Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 

Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, deberán 
presentar la constancia de inicio del trámite de inscripción y /o de actualización de sus capacidades. Previo a la 
adjudicación, los oferentes deberán cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades anuales 
mínimas por especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.  

4.2 Requisitos de admisibilidad de las empresas oferentes: 

4.2.a Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa de la empresa, por 
el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado (Decreto N°195-23/01/06  - Formulario 
Nº11 DGRL) 

4.2.b Cumplir con la Disposición Nº001/06-DGRL( Certificado Negativo otorgado por el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos),  según lo establecido por la Ley provincial Nº11.945 y Decreto Reglamentario Nº1005/06.  

ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 

El precio de adquisición del presente legajo de licitación es: PESOS  CINCUENTA MIL ($ 50.000,00). 

ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  

Los trabajos se contratarán por el sistema de “ Unidad de Medida y Precio Unitario”. 

ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA:  

Las propuestas se abrirán el día.......... del mes ..................….. hasta las……..horas 
en........................…………………..…...................................…....  y serán presentadas en Sobre cerrado sin 
membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la identificación del proponente, quién deberá mantener las 
mismas por el término de SESENTA (60) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentación. 

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán rechazadas y las que resulten 
mejores a criterio de la Administración quedarán prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido 
precedentemente. 

ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA: 

La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, consistirá en: 

1. Si se trata de personas de existencia visible: 

1.a Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna documentación. Deberá aclarar 
nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, domicilio 
real y constituido, profesión, estado civil, Número de Clave Única de Identificación Tributaria y de inscripción en 
el Consejo o Colegio Profesional correspondiente. 
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1.b Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o general de 
administración, debidamente certificado por Escribano Público, Autoridad Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

2 Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 

2.a Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato social inscripto en 
el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo está facultado para contratar en 
nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado. 

2.b Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, mencionando sus 
integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que ejercerá la representación ante el 
Ministerio en este llamado. 

8.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  

Las propuestas se presentarán en dos SOBRES Nº 1 y Nº 2 cerrados y lacrados. El SOBRE Nº 2 deberá estar 
dentro del SOBRE Nº 1. Ambos sobres llevarán un rótulo; el SOBRE Nº 1 según el Artículo Nº 12 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones; el SOBRE Nº 2 según el Inc.3) del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los SOBRES Nº 1 y 2 deben ser presentados en original y una copia. Deberán 
estar identificados como ORIGINAL y DUPLICADO, estar foliados y firmados en todas sus hojas por el Oferente 
y el Director Técnico. 

El ejemplar identificado como ORIGINAL, será considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA..  

Los Oferentes deberán cotizar obligatoriamente el PROYECTO OFICIAL, la que constituirá la OFERTA BÁSICA. 
En caso de considerarlo conveniente, los Oferentes podrán formular PROPUESTAS ALTERNATIVAS al 
Proyecto Oficial; quedando a criterio de la Comisión de Adjudicación de las ofertas, la aceptación y viabilidad de 
las mismas. La PROPUESTA ALTERNATIVA (Identificada con este nombre), deberá incluirse por separado en 
el SOBRE Nº 1 y deberá incluir: Memoria Descriptiva, Memoria Técnica, Cómputos Métricos, Planos y Detalles 
Constructivos, Metodología Constructiva y toda otra información que permita la perfecta evaluación de la 
Propuesta. La PROPUESTA ALTERNATIVA, deberá desarrollarse al mismo nivel que el PROYECTO OFICIAL.  

La OFERTA DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA (identificada con este nombre), deberá incluirse en el SOBRE 
Nº 2, y deberá estar separada de la OFERTA BÁSICA, debiendo cumplir con lo exigido en el Artículo Nº 8 – 
Inciso 3, del presente Pliego.       

8.2 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 - PRESENTACIÓN: 

Los documentos que deben incluirse en el SOBRA Nº 1 - PRESENTACION, son los detallados a continuación, 
debiendo respetarse el orden indicado: 

8.2.a GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que 
se licita y que, en el caso de existir dos o más presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se 
tomará sobre aquel de mayor importe. Su no presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta, nos 
se abrirá el SOBRE N° 2 y se procederá a la devolución de la documentación al final del Acto. Cuando al 
hacer el estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión de Adjudicación, o el órgano 
competente observe que se cometió un error en su monto o plazo, como cuestión de previo y especial 
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pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimará al proponente a que lo subsane, en un 
plazo perentorio de dos días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.  

Deberá ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuación: 

• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de Santa Fe S.A. a 
favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, ó e cualquiera 
de las casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor 
del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.  
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. A tal efecto el proponente presentará  una 
carta fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora lisa y llanamente pagadora. 
• Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada por la 
Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia,  la que deberá constar con la debida certificación 
de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de extraña Jurisdicción, con la legalización 
correspondiente. 

 8.2.b EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a que se refiere el artículo 
primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director Técnico. No se exige el 
duplicado de este requisito. 

8.2.c CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE, según lo indicado por el artículo N° 4 del presente pliego y CERTIFICADO 
NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS –RDAM -  conforme lo 
establece la Ley provincial  Nº11.945; el Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la Disposición Nº001/06-DGRL, 
de la Jurisdicción que corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder Judicial o 
Escribano Público), tanto para “ Personas Físicas”, o “ Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas 
Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “ 
Unión Transitoria de Empresa – U.T.E. – “, de los miembros de los órganos de administración de las 
personas jurídicas que la componen. 

8.2.d CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá presentar por original, ó, en 
fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos comprobantes de pago del: 

8.2.d.1. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la Administración 
Provincial de Impuestos (A.P.I.). Adjuntar Declaración Jurada y los acuses de recibos pertinentes. En caso de no ser 
contribuyente, constancia en tal sentido. 

8.2.d.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (A.F.I.P.-D.G.I), adjuntar Declaración Jurada  y los acuses de recibos 
pertinentes. 

8.2.d.3 S.U.S.S. (A.F.I.P.-D.G.I), adjuntar Declaraciones Juradas y los acuses de recibos pertinentes. 

8.2.d.4 COPIA DE LA  ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 

8.2.d.5 Constancia de inscripción en los Organismos Provisionales y Fiscales nacionales, provinciales o municipales; 
de acuerdo a las obligaciones legales del proponente de registrarse, al momento de la presentación.  
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8.2.d.6 DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones pendientes de carácter 
previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en materia, en los ámbitos nacional, provincial o 
municipal. 

8.2.d.7 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( s/ Resolución Generall 
Nº1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia  de solicitud del mismo hasta el día y hora del acto de 
apertura, inclusive. Para este último caso, una vez transcurrido el lapso, que para su expedición fija la citada 
norma, la Comisión de Estudio de Ofertas quedará facultada automáticamente para proceder a la desestimación 
de la propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatorierad de presentar el 
Certificado Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por importes inferiores a pesos 
cincuenta mil ( $ 50.000). 

8.2.e ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial, deberá 
adjuntarse:  

8.2.e.1 Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser adjudicadas, indicándose los 
montos de obras actualizados por el índice de costos de la construcción a la fecha de apertura de las ofertas, 
nivel general del INDEC, conforme a lo detallado en el ANEXO III – PRIMERA PARTE “ ANTECEDENTES EMPRESARIOS”. 

8.2.e.2 Certificado de Comitentes: En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la 
totalidad de antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su presentación 
lo establecido precedentemente. 

8.2.e.3 Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA PARTE: “DATOS DE PRODUCCIÓN 

BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá adjuntar los comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias 
debidamente autenticadas de Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podrá presentar un informe 
emitido por un Contador Público independiente, que certifique que los montos facturados mensualmente 
correspondientes al período de mayor producción, se corresponden con los volcados en la planilla del ANEXO III 
– SEGUNDA PARTE, avalado a su vez por el respectivo Colegio Profesional. 

8.2.f DECLARACIÓN JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V. 

8.2.g SOBRE Nº2 - PROPUESTA ECONÓMICA: El Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del 
SOBRE Nº 1 – PRESENTACIÓN, conforme lo indicado en el Inciso 3) del presente artículo. 

8.2.h DETALLE DEL EQUIPO : que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, conforme al Plan de 
Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20  y a lo indicado en el ANEXO II del presente 
Pliego. 

8.2.i RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO : El Oferente deberá presentar el recibo que acredite haber 
adquirido el Legajo licitatorio de la Obra, cuarenta y ocho horas (48hs.) antes del horario y fecha prevista para la 
apertura de sobres de la Licitación Pública. A tales fines la Administración emitirá un Recibo Oficial, donde 
constará la fecha y hora de tal acto, siendo éste el único comprobante fehaciente de tal adquisición.    

8.2.j CIRCULARES : Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación que la 
Repartición hubiere notificado a los interesados. 
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8.2.k SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA : Conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456 - 
Título Tercero: Impuestos de Sello. 

8.2.l CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL : El Proponente deberá constituir domicilio especial en la 
Provincia de Santa Fe. 

8.2.m CONFORMACIÓN DE U.T.E : Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente para 
el Concurso, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanadas de los órganos sociales, o de  
aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los 
efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las 
responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 

8.2.n CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE/S. 

8.2.o ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá presentar un listado de 
Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o que esté en ejecución, conforme a lo exigido por el 
ANEXO IV - PRIMERA PARTE Y SEGUNDA PARTE. 

Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y características 
constructivas sean comparables a la obra que se licita (a exclusivo criterio de la Repartición ). Estos 
antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el ARTÍCULO Nº 9 del presente Pliego. Si son obras 
contratadas en ejecución, agregar fotocopia – debidamente legalizada - del último certificado de obra. 

En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de 
la misma. 

8.2.p PERSONAL : Deberá presentar un listado detallado del personal que será afectado a la obra (Director 
Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal de apoyo en relación de 
dependencia y los asesores, consultores y contratados).  

Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y del Representante 
Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo especificado en los ARTÍCULOS Nº10 y Nº11 del presente 
Pliego. Deberán certificar fehacientemente haber conducido obras de la importancia y de la especialidad que se 
licita, habiéndolas llevado a feliz término hasta su finalización.   

8.2.q ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO: 

8.2.q.1 Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, los dos (2) últimos balances o estados contables, según 
corresponda, pertinentes a los últimos ejercicios, aprobados y cerrados a la fecha anterior a la de la apertura de 
sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo se 
presentará  conforme a las Resoluciones Nº8 y Nº9 de la Federación Argentina del Consejo de Profesionales de 
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 
económicas de la jurisdicción correspondiente, según lo exigido en el Inciso 9.4.1). 

8.2.q.2 Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 

8.3 CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2: 
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El SOBRE Nº 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del SOBRE Nº 1 e identificarse con la siguiente leyenda:  

   SOBRE NUMERO 2 
   LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE : 

El mismo contendrá: 

8.3.a Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente  completado y conformado. 

 

8.3.b Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus ARTÍCULO Nº12), Nº13), 
Nº14) y ANEXO I - Primera Parte.  

8.3.c Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14) y ANEXO I - Segunda Parte. 
Deberá constar en forma detallada, el análisis del componente “ Gastos Generales”.  

8.3.d Análisis de costos y precios de aplicación a cada uno de los rubros y/o ítems  de la obra. Será de 
aplicación los ARTÍCULOS Nº13 y Nº 14 de este Pliego. 

8.3.e Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos frentes de 
obras a adoptar. Podrá ser del tipo de barras con períodos mensuales y con una discriminación de ítems 
idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de 
cada ítem, y las inversiones consecuentes que generen.  

8.3.f Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que justifique el plan 
presentado. 

Los puntos 8.3.b, 8.3.c y 8.3.d se deberán presentar impresos en papel formato A4 y en soporte digital, CD ó 
DVD conteniendo los archivos en formato exel (con visualización de fórmulas, que permitan efectuar las 
auditorias correspondientes) 

8.4 APERTURA DE LOS SOBRES: 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS Nº17 y Nº18 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 8.3.c.) y 8.3.d.), será 
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. 

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo, los CD ó DVD solicitados y cualquier 
otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) 
de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la información faltante y el oferente o 
su representante se encuentran presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no 
se deja constancia de la información faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente 
procede la notificación expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepción de 
la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma será rechazada. 
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ARTICULO 9º)  DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME 

9.1 PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al 
efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente la 
Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la más baja que reúna 
todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los 
pliegos, se procederá a analizar la presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente. 

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha Comisión se 
considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su notificación fehaciente, sin que ello 
implique modificación de las Ofertas originales. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 
documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos: 

- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el SOBRE Nº 1 -  
PRESENTACIÓN de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº2 e Inc. Nº4 del presente Pliego. 

- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del presente Artículo. 

- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del presente Artículo. 

-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el Inc.4) del presente 
Artículo. 

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos de la calificación 
se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 

8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe. 

8.2.e) Antecedentes Empresarios. 

8.2.h) Detalle del equipo. 

8.2.p) Personal. 

8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 

- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la oferta económica, 
conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la Comisión  aconsejará sobre la adjudicación 
a la Superioridad. 

9.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS : Para llevar a cabo la evaluación 
de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.) . 

- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado expedido por el Registro de 
Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según el ARTÍCULO Nº4 del presente pliego. 
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En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y de contratación anual. Si no 
superan las capacidades establecidas para esta obra, queda descalificada. 

- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el ARTÍCULO Nº20 del presente 
Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 

- 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera Parte y Segunda Parte, 
la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. El no cumplimiento de  éste requisito 
podrá ser causa de descalificación de la Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de 
la propuesta. 

En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras similares ejecutadas y/o en ejecución 
contratadas con la Repartición, no se exigirá el ANEXO IV –Segunda Parte. 

Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comisión de Evaluación, la 
falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación 
de la Oferta, quedando a criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.  

- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificará el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente pliego en lo que respecta al Director y 
Representante Técnico de la Empresa. Deberán haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra 
similar a la licitada y contar con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo. 

No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comisión de evaluación 
podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas de  notificado fehacientemente al oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, 
se descalifica. 

9.3 SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta la documentación 
exigida en los Incisos 8.2.e.). 

- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado de 
Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se adjunten a la 
propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento de plazos contractuales; 
montos actualizados de las obras ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación. 

- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – SEGUNDA PARTE, 
como promedio del período de doce meses consecutivos de mejor producción, dentro de los últimos 8 años, 
deberá ser igual o mayor al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 

 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
        Plazo de obra (meses) 

En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los hubiera 
contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información como perteneciente a ella para 
esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido 
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ejecutados por otra Asociación en la que él fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el 
porcentaje (%) de participación del miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada. 

La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma de las capacidades de 
producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma. 

9.4 SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS : Para llevar 
a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-Financieros se tendrá en cuenta la documentación 
solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico - Económico  emitido por la Dirección General del Registro de 
Licitadores, que requerirá oportunamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas a la presente 
licitación. 

El Estado Contable (8.2.q1): Debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y profesionales vigentes, 
surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron 
Normas de auditoria generalmente aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del 
Auditor debe estar intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción 
correspondiente.  

Disponibilidad financiera ( 8.2.q.2): El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $5.000.000,00 en 
concepto de acceso a créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberá 
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras competentes con una 
antelación no mayor a diez (10) días de la fecha de apertura de la licitación. 

ARTICULO 10º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que refiere a la Oferta, adjudicación y 
contratación de los trabajos. 

La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga incumbencia específica en el tipo de la obra que 
se licita. Dicho profesional refrendará la propuesta y toda otra documentación de la misma acompañando la 
firma Oferente. 

Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo IV, adjunto al presente pliego. 

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Directores Técnicos de la/s 
Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales 
establecidos por  el Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la 
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales 
Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas. 

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista no 
presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo 
actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la 
Recepción Definitiva de la Obra. 
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ARTICULO 11º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  

La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un profesional de nivel 
universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título 
habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será 
sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar lo indicado por el Anexo IV, 
adjunto al presente pliego.  

 

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir  y cumplimentar las 
Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia 
permanente en el lugar de los trabajos, en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la 
certificación de los trabajos. 

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Representantes Técnicos de 
la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes 
Legales establecidos por el Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza 
la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales 
Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas. 

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista no 
presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo 
actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la 
Recepción Definitiva de la Obra. 

ARTICULO 12º)  FORMA DE COTIZAR:  

La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos.  

El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº8-Inc.3) del presente pliego. 

ARTICULO 13º)  ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  

El Oferente está obligado a la presentación de todos los análisis de los costos netos  específicos de la obra. 

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis de precios (ANEXO I – 
PARTE PRIMERA). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las propuestas recibidas y podrá 
ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Repartición, si de la consideración de dichos 
análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales costos. 

Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de mano de obra de cada 
categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo,  producción, etc.; materiales, equipos, 
combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el 
Oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems  
intervinientes del  análisis de precio. 
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ARTICULO 14º)  PRECIOS UNITARIOS:  

El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis del 
coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" 
a la metodología de cálculo que obra en el ANEXO I – PARTE SEGUNDA.  

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o ítem y el coeficiente 
resumen. 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman el presupuesto de obra, 
deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, traslado de los 
equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o 
permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto  
aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la 
correcta ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares 
del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y 
cómputos métricos que se adjuntan.  

ARTICULO 15º)  PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, 
Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, 
instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio ambiente. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación 
conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o 
cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se 
consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, 
pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados ó el 
específico si correspondiere. 

La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente artículo y no podrá dar 
comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo competente. A tales efectos, dichos trámites 
deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la marcha de los trabajos. 

También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u Organismos prestadores de 
servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de aquellas instalaciones que imposibiliten u 
obstaculicen los trabajos. 

En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento previo de la Inspección de la 
obra. 

La Contratista, también tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios para 
efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la 
ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de inspección, la 
reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y 
planos correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS 
PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  
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CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O 
SUBTERRÁNEO.   

El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems correspondientes, no generando 
pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista.  

El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, tramitará los eventuales permisos ante 
particulares. 

ARTICULO 16º)  FORMAS DE EJECUCION:  

La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas se ajustará 
estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo 
integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las 
circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 

ARTICULO 17º)  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfacción de El Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente, dentro del plazo de  CUARENTA Y OCHO  (48) MESES calendarios 
a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según 
corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la Superioridad.            

ARTICULO 18º)  PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  

Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación y garantía el término de 
DOCE (12) MESES calendarios como mínimo.  

Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos en perfectas condiciones 
de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos 
en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento 
normal de las obras, manteniendo las características expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra. 

Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de la Inspección, 
los trabajos de reparación que fueran necesarios serán ejecutados por la Administración con cargo al fondo de 
Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la 
Administración, más las multas y penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 

ARTICULO 19º)  PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  

La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, entendiéndose por tales los 
correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado).  

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá tener derecho al 
reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de días no trabajados por tales causas, 
serán registrados y computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo 
será elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, 
en el caso que correspondiere y fuera necesario. 
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La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización y /o 
gastos improductivos. 

ARTICULO 20º)  EQUIPOS MÍNIMOS: 

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el equipo mínimo, de su propiedad, 
especificado por las Normas correspondientes del Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  

Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá presentar un listado 
completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus características técnicas conforme lo establecido por 
el ANEXO II adjunto al presente Pliego. En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, 
rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de 
obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente, debiendo prever 
condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc. 

 Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores, motoniveladoras, camiones, 
etc) deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra, acorde a la metodología constructiva y plan de 
trabajo a formular por el oferente (el que deberá ser compatible con la obra en ejecución) y previendo las 
condiciones en que se ejecutará la presente  obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecución, que debe 
superar  el plazo de obra establecido por el Artículo N°17. 

La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar inapropiado el equipo 
propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 

Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el compromiso de arriendo de 
aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por el tiempo establecido para realizar la obra, a los 
que se deberán anexar obligatoriamente los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos 
alquilados. De ser contratista y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Dirección 
podrá solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno. 

Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá ser inmediata. 

ARTICULO 21º)  SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 

El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, la póliza de seguro 
completa de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto administrativo, como obrero a 
emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en 
ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 

Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, equipos y bienes propios 
y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo 
Nº19.587 y su Decreto Reglamentario Nº351/79. 

El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal asociado y/o en relación 
de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los 
correspondientes seguros contra riesgos del trabajo. 
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Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de las tareas 
adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegación y fondeo establecidas por la 
Prefectura Naval Argentina.  

ARTICULO 22º)  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista 
deberá presentar,  previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las 
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por 
el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por 
la Empresa. Dicho Profesional Habilitado deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de 
la obra, como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y 
Provinciales vigentes para la ejecución de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el representante 
Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que 
realizare. 

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte 
de la Contratista, la Comitente retendrá  en forma automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, 
la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si 
la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no 
reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado mediante pólizas 
individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte. 

ARTICULO 23º)  SEGURO DE OBRA: 

La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra todos los 
efectos de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de la obra. 

Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición deberán ser endosadas a 
nombre del  Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos 
y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía aseguradora deberá 
estar autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles de la suscripción del 
Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes a los seguros, así como del Contrato 
respectivo y una lista de compañías de seguros propuestas.  

El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si no formulara objeciones dentro 
de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el Contratista podrá contratarlo con cualquier 
compañía aseguradora de dicha lista. 

Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar nuevos modelos de póliza o 
nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del comitente. 
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Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del asegurador de notificar al 
Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista. 

La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su responsabilidad cualquiera 
sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 

ARTICULO 24º)  PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, la 
Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar 
perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas aledañas a la 
obra. 

Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y bienes, y proponer 
acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General de Prevención, por lo que 
la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo plan, previo al inicio de las tareas. 

La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección de obra, no libera a la 
Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se 
verifique la finalización de la obligación contractual.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en el ítem 
Movilización  de obra”.             

ARTICULO 25º)  OCUPACIÓN DE TERRENOS:  

Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser utilizados como depósitos, 
campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes 
necesarios para la ejecución de las obras, como  los gastos derivados de la construcción de pasos 
provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes o al tránsito local; 
como así también los traslados provisorios y reposición posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere 
necesario remover para el desplazamiento de las máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos 
inherentes a  la movilización  de la obra. 

ARTICULO 26º)  PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  DE CONTRATO:  

Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o disminución superior al veinte por ciento (20 %) de los 
rubros o ítems de contrato, ó la creación de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos 
precios, la Repartición o el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común 
acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o 
ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la 
que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.  
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ARTICULO 27º)  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  

Dentro de lo cinco ( 5 ) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, sin 
perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO Nº13-Inc. 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista 
deberá someter a la aprobación del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente los planes 
definitivos de trabajo, e inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.  

El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - contemplando en el mismo 
los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de iniciación de los trabajos. 

La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la terminación de las obras 
en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº17 del presente Pliego. Toda modificación del plazo 
contractual provocará la revisión inmediata de los planes de trabajo e inversión, los cuales deberán ser 
presentados a aprobación de la Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo 
plazo. La aprobación será comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 

El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá ser acorde a los niveles de agua alcanzados 
en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a la construcción de la cortina de tablestacas 
serán programadas de  manera tal de asegurar en todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento 
de los equipos utilizados  

ARTICULO 28º)  PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, TRABAJOS NOCTURNOS: 

Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las 
leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la 
Inspección. 

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar suficientemente iluminado para 
seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso se considerará que los gastos 
inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios 
contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días 
domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la 
Contratista con 48 hs. de anticipación y en todos los casos contar con la previa autorización de la Superioridad, 
la que será transmitida por la Inspección a la Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los problemas 
laborales pertinentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el 
personal de la Inspección afectado al contralor de tales trabajos. 

ARTICULO 29º)  COLOCACIÓN DE LETREROS:  

La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra, hasta su recepción definitiva - a proveer, 
colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel/los que indique/n la inspección) , 
CUATRO (4) carteles como mínimo, de las dimensiones y características exigidas por la Subsecretaria de 
Comunicación Visual y Gestión de Imagen de la Provincia de Santa Fe; los términos del manual y el CD de 
Identidad Institucional, donde se establecen las especificaciones que normalizan el diseño y características 
morfológicas de los 7carteles de obras públicas relacionado con la tipografía, colores, ubicación de isologo, 
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tamaños y proporciones, identificación de región, entre otros elementos fundamentales  y; el  plano tipo adjunto 
al presente pliego. 

DISEÑO Y MATERIALES: El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, será provisto por la 
Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace entre la Secretaría de 
Comunicación Social y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s obra/s está a cargo del Coordinador de Comunicación 
Social del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Sr. Damián Umansky, correo electrónico: 
damianuma@gmail.com; tel: 0342-155142099. El material, en todos los casos, será Lona Impresa. El soporte 
recomendado es el metálico. En el caso de utilizar postes de madera, los mismos deberán estar pintados de 
negro y no sobrepasar el marco del cartel. 

UBICACIÓN Y TAMAÑOS: El tamaño exigido es de 8 metros por 4,20 metros. Si la magnitud de la obra justifica 
la instalación de carteles más pequeños, nunca deberán ser de un tamaño inferior a 4 metros por 2,10 metros. 
La ubicación del cartel deberá ser consensuada con el Coordinador de Comunicación Social del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Sr. Damián Umansky quien determinará junto con el inspector de 
la obra el lugar de instalación del cartel, en espacios de óptima visibilidad para la comunidad." 

La Contratista presentará ante la Inspección de la Obra, la memoria de cálculo y detalles constructivos de la 
estructura de sostenimiento del mismo, que deberá estar acorde al tamaño y materiales del cartel, los cuales 
serán sometidos a consideración de la Repartición, para su aprobación.  Los carteles deberán estar iluminados. 

El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se acreditará el cumplimiento de tal 
obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la Repartición y se considerará la misma como parte del 
avance de obra. Al finalizar la obra se deberá actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que 
imparta la Subsecretaria de Comunicación Visual y Gestión de Imagen. Los mismos serán considerados parte 
de la obra y de propiedad de la Repartición. Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del 
Contratista y se consideran incluidos en gastos generales de los ítems de la obra.     

ARTICULO 30º)  PLANOS CONFORME A OBRA: 

Quince ( 15 ) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa Contratista deberá 
entregar a la Inspección, mediante soporte magnético (versión AutoCad 2007, como mínimo) los 
correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados  en 
papel. Los mismos serán confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervisión de la Inspección. 
Su costo se incluye en gastos generales.  

ARTICULO 31º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  

Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una filmación en video (de al menos 15 
minutos de duración por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y 
entregará en la instancia de la recepción provisoria, dos  copias (2) debidamente compaginadas  de  los 
registros fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  voz en “of” que ilustre la 
filmación.  

Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la obra -a criterio de la 
Inspección - entregando sin cargo alguno un CD conteniendo tales archivos  y dos (2) copias fotocolor en papel 
de 13 x 18 cm. 
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Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la Inspección de Obra a la 
Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes a cada certificado de obra. Estos últimos no 
serán tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos requerimientos.  

Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 

ARTICULO 32º)  INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL EQUIPO – HORARIO 
DE TRABAJO:  

El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por personal técnico debidamente autorizado 
por la Comitente. 

El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de avería de los equipos 
deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. 
La Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ó en su 
defecto la rescisión del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de 
terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de 
las órdenes dadas por la Inspección. 

El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio ambiente. 

ARTICULO 33º)  INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA OBRA  

Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular inmediatamente de la obra a todo empleado 
de él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella fuera incompetente o no se comportase con la corrección 
debida, así se refiera a obreros, operarios, capataces o personal superior. 

Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar a la Repartición, por escrito 
y el primer día hábil administrativo siguiente, la revisión de la medida. 

De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así también en el caso de 
confirmar la Repartición la disposición de la Inspección.  

ARTICULO 34º)  JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO:  

La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los valores mínimos establecidos por las autoridades 
competentes y aplicar todos los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por la 
jornada legal de trabajo. Se colocará copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras. 

En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, autenticadas por el 
organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, elementos que exhibirá a 
la Inspección toda vez que se lo exija. Igual formalidad cumplirán las Subcontratistas aceptados por la 
Repartición. 

La Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los 
salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. 
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A requerimiento del MASPYMA, deberá además proveer chalecos identificatorios al personal en obra. 

ARTICULO 35º)  PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  

Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará obligado a la ejecución y 
conservación de pasos provisorios ó adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del tránsito por 
las vías de comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos 
competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, señalizaciones, etc. 

El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo quedar el 
sitio en las condiciones originales. 

Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de la obra, el acceso a 
las propiedades privadas.  

La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  Ordenanzas  Municipales, 
Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos para su autorización e 
implementación.  

La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no estuvieran colocadas. Una vez 
colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, se deberá labrar un Acta ante Escribano Público, 
quien certificará  en presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa. 

La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la habilitación de la obra las 
señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer de señalización 
luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales  deberán responder a 
medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores 
de vehículos las perciban con la debida antelación. Además deberá disponer en el caso de ser necesario de 
“hombres - bandera” para permitir la normal circulación de los vehículos. 

De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del tránsito, se 
adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure  la situación que las motiva, siendo el Contratista 
el único responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopción de aquéllas. A tal efecto,  
dispondrá de personal que alertará al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo 
aconsejan, a  interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia..  

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la circulación de vehículos, la 
Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia competente sobre la vía a interrumpir 
(Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario),  la autorización expresa del mismo por 
escrito. 

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos involucrados en la 
ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de los gastos generales de la 
obra. 
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DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE LA MUNICIPALIDAD Y/ 
COMUNA: 

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las Ordenanzas Municipales 
correspondientes.  

Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una programación que la Contratista 
elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  de la obra y la Municipalidad. 

La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo diseño será aprobado 
previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con estructura reforzada a la que será 
convenientemente soldada  la chapa.    

Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se consideraran parte de la obra y la 
Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de conservación hasta la Recepción 
Provisoria de la obra. 

La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, para este fin proveerá en 
la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al 
tránsito, llevará un vallado perimetral completo  debidamente identificado, también se indicará otros tales como; 
PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc. Por cada vez que se verifique la 
ausencia de la señalización que corresponda se aplicarán las sanciones que correspondan.  

En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo mantenimiento será a cargo de la 
contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento. 

ARTICULO 36º)  SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente podrá, a su exclusivo juicio, suspender la 
marcha de los trabajos cuando los niveles de agua alcanzados en la zona de obras del Río Paraná no 
permita desarrollar normalmente los mismos. Dicha suspensión dará lugar a la neutralización del plazo de obra, 
suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningún tipo de contraprestaciones, 
indemnizaciones, gastos improductivos, etc. a cargo del Estado, por tal motivo. 

 

ARTICULO 37º)  COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PÚBLICA: 

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, deberá coordinar la realización de las 
mismas con la autoridad municipal local y la Inspección de la Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas 
proyectadas o su ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir 
al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los 
trabajos.    

Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias posibles a la 
comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y/o reparación de veredas. Las mismas 
tendrán las medidas de seguridad necesarias, la falta de tales requerimientos constituirán al Contratista en 
infracción, debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188. 
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ARTICULO 38º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 

El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir delitos o deterioros de 
los materiales u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que 
pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un 
servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos. 

Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio de la Inspección, en aquellos 
lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar accidentes a personas, vehículos o bienes del 
Contratista, de la Repartición o de terceros. 

En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo establecido en el ARTÍCULO 
Nº80 del Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTICULO 39º)  CIERRE DE LAS OBRAS: 

El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán ser cercados, las zanjas para cañerías y 
excavaciones en general, deberán tener como mínimo defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista 
cumplirá además, estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de los 
lugares de trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito con la correspondiente señalización diurna y 
nocturna. 

En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del 
Pliego de Bases y Condiciones.  

Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el día. 

ARTICULO 40º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 

El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección pondrá términos para efectuar 
la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en 
infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 

Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus 
alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, 
etc., y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, 
tec., cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por 
terminada la obra. 

ARTICULO 41º)  MEDICIONES Y ENSAYOS:  

 Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista pondrá a disposición de 
la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, material, combustibles, herramientas y todos los elementos 
necesarios para poder efectuar los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, 
ensayos, certificación, controles hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del presente 
artículo se considera incluido en ítem movilización de obra. 
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ARTICULO 42º)  CONSULTAS: 

 Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la obligación de consultar a las 
reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el 
terreno de la obra. En el caso que la información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos para 
poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total responsable, comprometiéndose 
ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados. 

ARTICULO 43º)  APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
TRABAJO:  

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de una multa diaria del uno por 
mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las 
tareas. Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico 
acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por 
incumplimiento, la que corresponda por terminación, será deducida de los montos de aquella, que tendrá 
siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la terminación se 
devolverá al Contratista la diferencia entre los importes. 

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente tendrá derecho a 
rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 

ARTICULO 44º)  REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  

Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán  conforme a la normativa vigente dispuesta 
por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le 
anexen o corrijan. Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios 
Públicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional Nº 
24.283. Los cálculos de las redeterminaciones  se ejecutarán exclusivamente con las formulas polinómicas 
establecidas por la normativa vigente. Para su aplicación se tomarán los parámetros de ponderación indicados 
en el ANEXO VII y se utilizarán los índices publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados por el 
mencionado organismo, los de la Dirección Nacional de Vialidad, publicados por la Dirección General de 
Variaciones de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe. 

Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e índices a considerar, los 
establecerá la Repartición licitante. 

En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de cada rubro en cada ítem/subítem y en la 
continuación del mismo el listado de índices base a considerar para cada uno de dichos rubros (materiales, 
mano de obra, equipos y transporte). En el caso de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo 
valor es porque el rubro transporte no se considera y el parámetro se aplica sólo para el rubro “equipos”. 

ARTICULO 45º)  COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de 
productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá 
adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. 
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El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo parcialmente, previa 
autorización expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. A ese efecto el contratista 
solicitará por nota de pedido dicha autorización, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las 
modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley 
Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los 
trabajos a subcontratar. La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación 
alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el 
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le corresponderá al contratista como si las hubiera 
ejecutado directamente. 

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos 
correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no autorizará la subcontratación sin la 
presentación del contrato de cesión”. 

ARTICULO  46º) FORMA DE PAGO: 

En un todo de acuerdo a la ley Nº5188  de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 

ARTICULO 47º)  DOMICILIO LEGAL:  

El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente posee domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 
4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. Nº: (0342) – 4573733 – Interno: 227/116. 
La Contratista deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de la Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo 
durante la vigencia del contrato.  
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LISTADO DE ANEXOSLISTADO DE ANEXOSLISTADO DE ANEXOSLISTADO DE ANEXOS    
 
 
 

• ANEXO I  :   - Planilla para la cotización de precios 

     - Cálculo del Coeficiente de Resumen 

     - Coeficiente Resumen Oficial   

     - Formulario de la Propuesta 

 - Planilla de la Oferta 

 
• ANEXO II :   Equipos propuestos 
 
• ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios 
 
• ANEXO III – SEGUNDA PARTE: Datos de Producción Básica 
 
• ANEXO IV – PRIMERA PARTE: Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares 
 
• ANEXO IV – SEGUNDA PARTE: Certificado de Comitentes de Obras Similares Ejecutadas y/ o en Ejecución 
 
• ANEXO V  :   Declaración Jurada 
 
• ANEXO VI :   Curriculum Vitae del Personal Clave 
 
• ANEXO VII:   Parámetros de Ponderación para la redeterminación de precios. 

Ley N°12.046 
 
   
FORMULARIO 11-DGRL  Declaración Jurada de Obras en Ejecución Contratadas y  
     Adjudicadas en todo el país 
   
  
PLANO DE CARTEL DE OBRA 
 
PLANO DE PUNTO FIJO 
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIALCÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIALCÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIALCÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIAL    
 
 
 
 
Costo Neto:       1,000 
 
Gastos Generales: 25% de 1,000    0.250 (*) 
 
Beneficios:  10% de 1,0000        0,10    
        1,350 (a)  
 
 
A.P.I.- I.I.B.:  0,00 % de (a)    0,00 (b)   
 
D.G.I - I.V.A.:  21 % de (a)    0,284 (c) 
(ultima modificación s/ resol. MOSPyV) 
 
Coeficiente Resumen:   ((a) + (b) + (c))     1,634 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nota aclaratoria: La alícuota del impuesto al valor agregado (IVA), será la que esté en vigencia al mes 
de la apertura de los sobres. 

 
 

 
(*) El Oferente deberá presentar por separado, el Análisis de Precio correspondiente a esta componente. 

COEFICIENTE ADOPTADO: 1,640 
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           ORIGINALORIGINALORIGINALORIGINAL    

FORMULARIO DE PROPUESTAFORMULARIO DE PROPUESTAFORMULARIO DE PROPUESTAFORMULARIO DE PROPUESTA    
 

       Santa Fe, .......... de ....................................de 2.010. 
 
 
Señor 
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y medio Ambiente 
Arq. ANTONIO CIANCIO 
Su Despacho 

  Ref.: ....................................................................................................................................  

De nuestra consideración: 

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas, Sección  ..................................................................................................................................................... 
se presentan a ..……….............….......................................................................................... de la referencia, cuyo 
Presupuesto Oficial asciende a: ............................................................................................................................….. 
...................................................................................................................................................................................... 

y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y 
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el presupuesto 
detallado anexado al presente formulario. 

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas, presupuesto 
oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a  la  suma de:     ...........………..............................................  

…………………………......................................................................................................…….................................... 

Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Públicas Nº 5188, su Decreto 
Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de  obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y 
en general, todos los antecedentes indicados en el Artículo Nº 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia. 

En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, dejamos expresa constancia 
del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTÍCULO Nº 7 del Pliego de Bases y 
Condiciones Complementarias. 

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 

 
 
....................................................................                            .................................................. 
 DIRECTOR TÉCNICO        PROPONENTE 
     INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL              INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
 Nº..............Ley Nº................                        LICITADORES Nº......... 

(SELLO DE LA EMPRESA) 
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          DUPLICADODUPLICADODUPLICADODUPLICADO    

FORMULARIO DE PROPUESTAFORMULARIO DE PROPUESTAFORMULARIO DE PROPUESTAFORMULARIO DE PROPUESTA    
 

       Santa Fe, .......... de ....................................de 2.010. 
 
 
Señor 
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y medio Ambiente 
Arq. ANTONIO CIANCIO 
Su Despacho 

  Ref.: ....................................................................................................................................  

De nuestra consideración: 

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas, Sección  ..................................................................................................................................................... 
se presentan a ..……….............….......................................................................................... de la referencia, cuyo 
Presupuesto Oficial asciende a: ............................................................................................................................….. 
...................................................................................................................................................................................... 

y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y 
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el presupuesto 
detallado anexado al presente formulario. 

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas, presupuesto 
oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a  la  suma de:     ...........………..............................................  

…………………………......................................................................................................…….................................... 

Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Públicas Nº 5188, su Decreto 
Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de  obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y 
en general, todos los antecedentes indicados en el Artículo Nº 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia. 

En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, dejamos expresa constancia 
del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTÍCULO Nº 7 del Pliego de Bases y 
Condiciones Complementarias. 

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 

 
....................................................................                            .................................................. 
 DIRECTOR TÉCNICO        PROPONENTE 
     INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL              INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
 Nº..............Ley Nº................                        LICITADORES Nº......... 

 
(SELLO DE LA EMPRESA) 

 
 


