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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO 

Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACIÓN PÚBLICA para la: 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN CDI EN FIGHIERA – DPTO. ROSARIO – PCIA. DE SANTA 

FE 

 

OBJETO DE LA OBRA 

El objeto de esta Licitación consiste en que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en 

perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la 

mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, 

las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces, 

directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la 

PERSPECTIVA DE GÉNERO a través de un Plan de Acción concreto al respecto, serán contempladas 

por el Estado Provincial con una valoración mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del 

presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relación a las cuestiones de género en el 

ámbito de la construcción e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra 

pública una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.  

 

ARTÍCULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Los precios del contrato se redeterminarán conforme a la Ley Provincial Nº 12.046 y sus normas 

reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitación. 

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras Públicas de la 

Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario.  

Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el proyecto objeto de la presente licitación; y 

serán sus funciones:  

 Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos. 

 Formar parte de la Comisión encargada de la recepción provisoria de la obra. 

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición a la Dirección Provincial de Arquitectura e 

Ingeniería (Di.P.A.I.). 

 

ARTÍCULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACIÓN 
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Para la obra objeto de la presente licitación se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 38.366.172,50 

(Pesos treinta y ocho millones trescientos sesenta y seis mil ciento setenta y dos con 50/100). 

 

Precios Oficiales a fecha base: Marzo de 2021. 

 

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la 

completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas  

específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones 

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente 

a la fecha de Licitación, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente 

incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar 

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio. 

 

ARTÍCULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS  

De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 822/61 se 

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y 

modalidades impuestas por dichas normas. 

El mismo será del 10% (diez) del monto de contrato y deberá garantizarse por un valor equivalente al 

150% del anticipo a otorgarse. 

 

ARTÍCULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS 

La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta) 

días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos. 

 

ARTÍCULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO 

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos: 

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) 

a. Anexo 1: Formulario de propuesta 

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas 

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen 

d. Anexo 4: Análisis de precios 

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión 

f.     Anexo 6: Director/a Técnico/a 

g. Anexo 7: Representante Técnico 

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo    

i.     Anexo 9: Cláusula de no Repetición 
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j.     Anexo 10: Declaración Jurada 

k. Anexo 11: Cartel de Obra  

l.     Anexo 12: Planilla de porcentajes de incidencia por rubro 

m. Anexo 13: Asistencia Obligatoria a Visita de Obra 

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) 

C. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos  

D. Planilla de Factores de redeterminación 

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer 

 

El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes 

cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la Di.P.A.I, para 

su consulta, como así también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, formará parte 

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Artículo N° 23 – Documentos del Contrato. 

 

ARTÍCULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de 240 (doscientos cuarenta) días calendario. 

 

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

Se establece en 360 (trescientos sesenta) días calendario a partir de la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo Nº 74 del 

PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación y 

mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepción provisoria deberá ser debidamente 

firmada por la Comisión que será designada a tal efecto. 

 

ARTÍCULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO 

La documentación de la Licitación podrá Consultarse en: 

En Santa Fe: Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería - Francisco Miguenz 180 3° Piso. 

En Rosario: Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería - Buenos Aires Nº 965 3º Piso. 

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe - 

www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras. 

De corresponder, podrá Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al 

Artículo 4° del PUByC y Decreto N° 2260/16 del P.E. 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del 

legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en Mesa 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras
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General de Entradas de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería o vía correo electrónico ante la 

Repartición a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que 

estimen necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada 

para la apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 

(cuarenta y ocho) horas de anticipación a la mencionada fecha. 

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia en la sección en que 

fuera publicada la documentación de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podrán consultarse 

en los domicilios arriba citados de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en las ciudades 

Santa Fe y Rosario. La Repartición no se responsabilizará por las presentaciones que los oferentes 

puedan realizar en otras dependencias. 

 

ARTÍCULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las Propuestas deberán presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletín Oficial, 

periódicos locales y página Web. 

 

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Se establece en 90 (noventa) días calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase 

que de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas 

por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la 

Administración, podrán resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente. 

 

ARTÍCULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TÉCNICO DE LA 

EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y 

EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa 

a) Deberá ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de 

Licitadores de la Provincia.  

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

c) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6. 

 

12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras 

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.  
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c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 

entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este PCByC y resultará a  

plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los  

d) Artículos Nº39 y 40 del PCByC según corresponda. En el caso de considerar 

que el o la profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta 

obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición del o de los profesionales 

propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los 

trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra 

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal 

aspecto. 

 

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo 

referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo 

especificado en el presente pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se 

entregarán en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de 

considerar que el o la profesional propuesto/a no reúna las condiciones 

necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales 

propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse 

inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos 

de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por 

incumplimientos de tal aspecto. 

 

ARTÍCULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114  

Al tiempo de la aceptación del o de la Representante Técnico/a, se deberá entregar a la Repartición las 

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y 

mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de 

conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes 
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modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de 

producida la Recepción Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del 

pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello 

a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes 

citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 14: FONDO DE REPARO 

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de 

garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos. 

Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario 

o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia 

de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad y expresar el 

sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante.    

 

ARTÍCULO Nº 15: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DE CONTRATACIÓN 

Los y las oferentes deberán estar inscriptos en la sección 100-ARQUITECTURA del Registro de 

Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe. En el 

caso de una Unión Transitoria (UT), sus integrantes cumplirán con tal requisito. Asimismo, deberán 

acreditar las siguientes capacidades mínimas: 

 

- Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de 

Santa Fe: $ 57.549.258,75 (Pesos cincuenta y siete millones quinientos cuarenta y nueve mil 

doscientos cincuenta y ocho con 75/100). 

- Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de 

Licitadores de Santa Fe $ 38.366.172,50 (Pesos treinta y ocho millones trescientos sesenta y seis mil 

ciento setenta y dos con 50/100). 

 

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán ser 

alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Unión Transitoria. En tal caso se sumarán las 

capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituirán una Unión 

Transitoria (UT) y se regirán conforme a las normas del nuevo Código Civil y Comercial. 

 

ARTÍCULO Nº 16: ANTECEDENTES  

Los/las Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y naturaleza 

sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes 

Técnicos de la Empresa. 
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Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de 

las empresas de la Asociación en caso de tratarse de UT, deberán haber construido en los últimos 10 

(diez) años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra de 

arquitectura pública o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las 

respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el 

artículo 23.1.i).  

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, será 

considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, arroje un valor no  

inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas 

fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 17: FIANZAS 

De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno por ciento) 

del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 383.661,73 (Pesos 

trescientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y uno con 73/100) en la forma establecida en el 

artículo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego (ej). 

A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un 

valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma 

establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.  

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción Provisoria del 

total de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA 

OBRA 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública implica por 

parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen el Pliego 

Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de 

esta Obra, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los documentos 

que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los 

precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que 

pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones 

provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto. 

Además, crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la 

documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de 

la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su 
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Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en 

ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos.  

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros 

reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo de 

la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitación de una Obra 

Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Públicas, 

su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y 

comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus 

condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC. 

 

ARTÍCULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de obra, deberá 

incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, 

trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra 

tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus 

fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación. 

 

ARTÍCULO Nº 20: ANÁLISIS DE COSTOS NETOS 

El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el 

Anexo Nº 4.  Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, 

cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y 

precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en 

cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio. 

 

ARTÍCULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS 

El/la oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis 

del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse 

“obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.  El precio unitario o de 

aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente resumen. Queda definitiva e 

innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen explícitos e implícitos todos 

los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem correspondiente, en un todo de 

acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte 

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan. 

 

ARTÍCULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS 
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El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, 

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán 

gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de su gestión incluyen: 

elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de  

Gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento 

del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a 

compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo 

neto del ítem involucrado. 

 

ARTÍCULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y además con las 

que a continuación se puntualizan. Todo proponente presentará en el acto de apertura: 

 SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes 

 SOBRE Nº 2: Propuesta Económica 

 

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única leyenda lo 

siguiente: 

 

Denominación de la Licitación  

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN CDI EN FIGHIERA – DPTO. ROSARIO – PCIA. DE SANTA FE 

 

Fecha de apertura de las ofertas: ……………… 

Hora de apertura de las ofertas: ………… horas. 

Lugar de apertura de las ofertas: ……………… 

 

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados 

o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre 

Numero 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar 

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.  

 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación: 

 

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación: 
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a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de 

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas: 

 En efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro 

actúe como agente financiero de la Provincia 

 Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la 

constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga 

cotización oficial al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado 

de depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado 

del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía 

requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando 

el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del monto de garantía  

 requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% dentro de los 

diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido 

de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser retirados por 

el depositante. 

 En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal 

bancario. Dicho Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques 

diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno. 

 Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Ministerio de Obras Públicas de la 

Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía 

en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales 

Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo en caso 

contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compañías 

de Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de 

división y excusión. 

 Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

 

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días más que el 

período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el 

Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el Contratante durante 

todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento 

que limite la ejecutabilidad dentro del período. Si se presentasen cheques con certificación por un lapso 

inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el 

oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) días de serle requerido. 
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b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Artículo 4 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha 

presentación podrá efectuarse en formato digital, acompañado al efecto Declaración Jurada, 

suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el 

Legajo de Obra. 

c)    CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE 

HABILITACIÓN PARA LA LICITACIÓN DE LA OBRA, objeto del llamado, según lo indicado por 

el Artículo Nº 5 del PUByC. 

d) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos 

REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por 

API, o los documentos que en el futuro los reemplacen. 

e) DECLARACIÓN JURADA: conforme lo detallado en el Anexo Nº 10. 

f)    SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONÓMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del 

Sobre Nº 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo. 

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456 

Titulo Tercero: Impuesto de Sello.  

h)  CONFORMACIÓN DE UT: si se presentaran dos o más empresas asociadas transitoriamente para 

la licitación pública, las mismas adjuntarán, junto con los documentos para la evaluación, una 

copia del Compromiso Constitutivo de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano 

Público manifestando que, a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s 

otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento 

y sus consecuencias. 

 Sólo se admitirán modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones 

fundadas y aceptadas por la Repartición. 

 Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser 

realizada por cada integrante de la Asociación de Empresas. 

 Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como 

mínimo el 51% de participación. Las empresas participantes serán responsables 

solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la 

Administración, y no habrá porcentajes de participación menores al 20%. 

 La empresa mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en 

nombre de la Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la 

Administración y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se 

formalizará a través de la mandataria. 
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i)     ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado 

de obras similares, públicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, 

según planilla Anexo Nº 2.  

Se considerarán obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 

características constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerirá una superficie no 

menor a los 200 m2 (doscientos) en un único edificio. 

Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente pliego, 

teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma. 

Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra. 

Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, 

aquellas cuyo avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas. 

En caso de UT deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas 

integrantes de la misma. 

j)     LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a la 

del Anexo Nº 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a 

cotizar. 

k)     DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio especial en la 

Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, deberá constituir 

domicilio electrónico para la obra objeto de la licitación a los fines de la notificación fehaciente. 

l)     El proponente deberá presentar declaración jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la 

Cámara Argentina de la Construcción, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio 

UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y 

seguridad social de santa fe y de la resolución número 41/2020 de dicho ministerio. 

m) Certificación de Asistencia Obligatoria a Visita de Obra según Anexo N° 13. 

 

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la 

siguiente leyenda: 

 

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica 

LICITACIÓN PÚBLICA  

OBRA: CONSTRUCCIÓN CDI EN FIGHIERA – DPTO. ROSARIO – PCIA. DE SANTA FE 
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PROPUESTA DE: (Oferente) 

 

El mismo contendrá: 

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente completado 

y conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia) 

b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en sus Artículos  

Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital – soporte Excel según 

planilla provista y soporte papel). 

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte 

Segunda. Soporte digital – soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen será 

con 02 (dos) dígitos. 

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem específicos de la 

obra, s/ Anexo 4. Soporte digital – soporte Excel y soporte papel 

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo Nº 5 - Primera Parte. Soporte digital – soporte Excel 

y soporte papel 

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte. Soporte digital – 

soporte Excel y soporte papel 

g) Memoria descriptiva de la metodología constructiva. 

 

3) APERTURA DE LOS SOBRES 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 17 y Nº 18 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario 

Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será causa 

de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del 

PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E. 

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier otra 

documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) 

horas de su notificación fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado 

la propuesta. 

 

ARTÍCULO Nº 24: EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME  

1) PROCEDIMIENTO: 
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La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio 

propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes 

pliegos.  

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha 

Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación 

fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales. 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 

documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la 

documentación solicitada en el artículo Nº 23.1 y 23.2 que deberá ser cumplimentada en su totalidad. 

 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos: 

 Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 

Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2 y 

23.3 del presente pliego.  

 Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del 

presente Artículo.  

 Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la 

Dirección General del Registro de Licitadores. 

Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos de 

la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 

23.1.c) Capacidad de contratación disponible. 

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares. 

 Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar la 

oferta económica. 

 

2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la 

documentación indicada en el artículo Nº 23.1.c) y 23.1.i).  

 Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra, emitido por el Registro de 

Licitadores de la Provincia. (artículo Nº 23.1.c) 

 Obras similares: Artículo 23.1.i) 

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras 

del tipo o similares a la licitada. 

                     El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta. 

 

3) EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR: 
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Se evaluará la documentación requerida en el artículo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las 

propuestas deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en 

planilla del Anexo Nº 12. 

 

ARTÍCULO Nº 25: IMPUGNACIONES 

Durante los 2 (dos) días hábiles de su notificación, los Proponentes podrán impugnar el Acto Administrativo 

que desestime su Oferta luego de la evaluación del Sobre Nº 1: Presentación y Antecedentes, mediante 

escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y 

Hábitat en el que deberán exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnación, no 

admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.  

Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de 

haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Obras Públicas, un depósito en concepto de Garantía de 

Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de la Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo 

o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina.  

La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro 

del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución 

respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, 

inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en 

concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquel.       

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución 

de la Garantía de la Oferta.  

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat resolverá con carácter irrecurrible las 

impugnaciones que se hubiesen formulado.  

La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatorio. 

 

ARTÍCULO Nº 26: NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los 

análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de 

aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC. 

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a presentar los 

comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego. 

 

ARTÍCULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada 

infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la 
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misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose fuera de todos los 

desperdicios, escombros, basura, etc. 

 

 

ARTÍCULO Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS 

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminución 

superior al 20% (veinte) de los ítems de contrato, o la creación de nuevos ítems, y no se llegare a un 

acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un 

nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del 

trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo 

que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra. 

                           

ARTÍCULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA 

La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, 1 (un) cartel según modelo del Anexo 

Nº 11 con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa 

de la Administración.  

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el contrato. Si en 

el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará despegado del nivel 

del terreno 2,00 m.  

El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la Inspección y el Contratista tomará especial 

precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, 

pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.  La información que 

se deberá incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 1732/08. 

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo 

pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.  Durante el desarrollo 

de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener a disposición de la  

Inspección toda la documentación técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento 

de aplicación de multa si se comprobare lo contrario.   

 

ARTÍCULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL 

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros: 

 Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus 

modificaciones y/o normativas complementarias. 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de 

Riesgos del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias. 
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El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar 

comienzo a la obra: 

 Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente 

(según Anexo Nº 9). 

 Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del 

Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en 

obra. 

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida 

Obligatorio. 

Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse 

altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                       

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no 

presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse 

cumplimentado con la referida obligación. 

 

ARTÍCULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS 

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la 

ejecución de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para 

construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y 

descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas 

de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista 

deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse 

cumplimentado con esta obligación. 

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las 

pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, 

permanente y muerte. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 

motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para 

el personal de la Inspección de la obra. 

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado 

con la referida obligación. 

                     

ARTÍCULO Nº 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 



Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas 

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería  
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 

Buenos Aires 965 3º Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503 
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar 

 

 

Page 20 

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y 

Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. 

Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 

Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, 

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos 

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento. 

 

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato 

y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD 

PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y  

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; 

Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res. 

SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director 

Técnico de la Empresa adjudicataria. 

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y 

Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha 

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato. 

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la contratista 

deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las 

normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada 

por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de 

Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación 

aprobada por el organismo competente.  

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por 

parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual 

correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación 

debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas 

consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento. 

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la 

Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o 

paralización de los trabajos en obra. 

La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de 

protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 

 

Serán obligaciones del contratista: 
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 Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra 

sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia 

adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. 

 Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante 

el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS. 

 Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los  

 lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos 

reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de 

objetos o herramientas.   

 Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el 

área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se 

deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección 

para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, 

entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y 

zonas de incidencias.  

 Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, 

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en 

el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios 

que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de 

la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia 

del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores 

 de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a 

una altura mínima de 2.20 a 2.50 m.  

 Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, 

pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las 

que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra. 

 Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos 

de protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los 

que deberán estar y mantenerse en perfecto estado.  

Estos son de:  

o Uso continuo y obligatorio: 

▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero. 

▪ Protección craneana. 

▪ Anteojos de seguridad. 

▪ Vestimenta (adecuada al riesgo) 
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o Específico por riesgo: Según normativas vigentes 

 El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada 

maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, 

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los 

lugares correspondientes. 

 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias 

que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, 

gaseosos, electricidad, calefacción, etc.  

 Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso 

Deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

 Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de 

contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal 

sufra accidentes. 

 Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que 

la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.  

 En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento 

de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad 

en la Construcción.  

 Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 

Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios. 

 

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su 

extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las 

mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.  

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del 

edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de 

Seguridad e Higiene de la contratista. 

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.  

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no 

pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.  

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material 

absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable 

Técnico de la Obra.  

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida 

de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. 
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Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en 

condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de 

protección personal en las tareas que implican riesgos particulares. 

 

ARTÍCULO NRO. 32 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA 

CORONA VIRUS (COVID19) 

La Empresa adjudicataria deberá presentar, además de lo previsto en el Artículo 32 del presente Pliego 

Licitatorio, dentro de los (5) cinco días posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los 

trabajos, declaración jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción a partir del 

acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos 

por el  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas  

relacionadas con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 

GENERALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR 

DE TRABAJO,  INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE 

OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN,  COMPRAS, INGENIERÍA COMERCIAL,  RECOMENDACIONES 

GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN,  TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA 

DE VEHICULOS Y DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa 

contratista deberá adaptarse a lo previsto por la Resolución Nº 41/2020 y demás lineamientos del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe. 

 

ARTÍCULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio 

de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales 

correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la 

Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico. 

La Repartición informará al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de 

Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los 

trabajos. 

 

ARTÍCULO Nº 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES 

A partir de la adjudicación, el adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan de 

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los días calendarios del año, incluyendo la totalidad 

de la información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.  



Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas 

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería  
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 

Buenos Aires 965 3º Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503 
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar 

 

 

Page 24 

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que se 

indican en el Anexo Nº 12. 

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem previstos, 

servirá de base para la certificación de la Obra. 

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) 

días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho término 

quedará aprobado. 

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los errores que 

el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá exigir su rectificación y 

la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones. 

 

ARTÍCULO Nº 35: MULTAS  

Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos 

del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas más su 

actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente. 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC –” no es conminatoria, tendrá carácter 

de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra. 

 

ARTÍCULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante la 

ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen 

los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a 

juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en 

base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador. 

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de 

definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias 

menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos por 

tales causas. 

 

ARTÍCULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA 

Movilidad: El Contratista proveerá dentro de los 10 (diez) días de haber firmado el Contrato, para uso 

exclusivo y permanente de la “Repartición’’, una movilidad por el tiempo que dure la ejecución de la obra, 

más el tiempo de garantía, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.  

El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: Automóvil Sedán 4 puertas de 

fabricación nacional de 1600 cm3 de cilindrada como mínimo, tipo de combustible: nafta súper, con una 

antigüedad no mayor a 1 año al momento de la firma del contrato. 
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La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación dispuestas para 

la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisión Técnica Vehicular. 

Se la proveerá debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en 

Compañía Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la 

Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria para el libre tránsito (2 juegos de 

fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificación, permiso de manejo, recibo de patentes, 

seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre 

de la persona que indicará oportunamente la Inspección de Obra.  

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, seguridad, 

reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea la magnitud del 

desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correrán por cuenta y cargo del 

Contratista. 

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la 

movilidad por un tiempo prolongado (más de una semana), el contratista deberá reemplazar la unidad por 

otra de similares características a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralización 

de la primera. Este reemplazo deberá ocurrir en el término máximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada 

la falla. La Contratista dispondrá de un conductor para dicho vehículo cuando la Inspección así lo requiera. 

Este ítem estará contemplado en los gastos generales de la Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA  

La Contratista deberá proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la 

inspección de la obra compuesto por: 

4 (cuatro) Casco protector blanco 

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia 

2 (dos) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma 

 

Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y seguimiento de la Obra: De las 

siguientes características mínimas: (No se aplica para la presente obra) 

 

Asistente Técnico: (No se aplica para la presente obra) Correrá también por cuenta y cargo de la 

Contratista, desde la fecha del Acta de Inicio de Obra, hasta la Recepción Definitiva de la obra, aun 

cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos derivados de la contratación de un (1) 

Asistente Técnico, los que deberá prever en los Gastos Generales de su cotización;  El mismo colaborará 

con los trabajos inherentes a la Inspección de la obra (tales como tareas de gabinete, diseño, cálculos, 

cómputos y presupuesto, dibujo de planos en CAD, elaboración de informes, etc.). A los fines de la 
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cotización, se deberá considerar que el  asistente Técnico deberá tener título universitario de Ingeniero 

Civil o Arquitecto, hasta la Recepción Definitiva de la obra. Previo al Acta de Inicio de los trabajos, la 

Contratista presentará los antecedentes del asistente técnico propuesto, el que deberá ser aprobado por 

escrito por la Inspección de Obra. 

 

Gastos de Funcionamiento: La contratista deberá prever en los Gastos Generales de su cotización, los 

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación de la Inspección de la Obra, 

durante el plazo de ejecución de los trabajos.  

Incluirán, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las 

comunicaciones, papelería y otros insumos.  Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los 

apartados anteriores, se hará pasible de aplicación de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del 

contrato mientras dure la infracción.  

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberán ser nuevos, de primera 

calidad y de marca reconocida. Los mismos serán devueltos a la Contratista luego de la Recepción 

definitiva, en el estado que se encuentren. 

 

ARTÍCULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, silos, plantas 

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos 

contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene 

del personal. 

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, previo a la 

recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle: 

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno 

de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla 

que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de 

las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas. 

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 

3 copias en el mismo material, de las cuales una será destinada a la CDI Fighiera 

todas debidamente rubricadas. 

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato *.DWG en 

soporte óptico.  
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Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará pasible de 

la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada día de atraso para 

los planos y otro tanto para los manuales.  

 

ARTÍCULO Nº 41: GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS  

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos 

varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 

intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de 

materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos 

resultantes de uso indebido. 

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, 

deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificará a la 

Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta. 

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento 

de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos 

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el Fondo de Reparo.  

 

ARTÍCULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las condiciones 

de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobación, 

serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o certificado IRAM de 

conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirán las normas internacionales más exigentes 

con referencia al producto. 

Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La 

Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda 

realizarse desde el comienzo de la obra. 

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por cuenta del 

Contratista. El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP. 

 

ARTÍCULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las mismas y 

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados por el tipo de 

obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor 

soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de 

los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.  
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La Contratista deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones 

emergentes de este Artículo.  

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal 

autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos 

los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realización de 

estos trabajos estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser ingresada por 

la Mesa General de Entradas de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería. 

La Gestión no será considerada sin la fecha y número asignados conforme al Decreto Nº 4174/15 de 

Actuaciones Administrativas. 

 

ARTÍCULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de 

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, 

deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 

13.505.  

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo   parcialmente, previa 

autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha 

autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la 

subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13.505 y de ser de 

probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a 

subcontratar.  

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna 

para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el 

contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las 

hubiera ejecutado directamente.  

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos 

correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la 

presentación del contrato de cesión. 

 

ARTÍCULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL  

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505, modificada por la Ley 

N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la 
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empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o 

similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u 

obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por 

ciento (5%). 

Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local 

resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) 

respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. 

A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince 

(15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia 

enunciados en el primer párrafo del artículo." 

 

ARTÍCULO Nº 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS 

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan 

presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones 

directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por 

culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado. 
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ANEXO Nº 1  (modelo no válido para su presentación formal) 

  FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----) 

 

Santa Fe,......................................................... 

Sr. .............................................................. 

Su Despacho 

Ref.: Licitación Pública para la Obra: 

...............…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De nuestra consideración: 

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente................................... 

........................................................................................................................................... respectivamente, 

de la Empresa................................................................................ Inscripta en el Registro de Licitadores de 

Santa Fe, Sección 100 ARQUITECTURA Nº......................... se presentan a la Licitación de 

referencia y cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la documentación correspondiente. 

 

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, 

pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:              $...................................           en números) 

.......................................................................................(en letras).                     

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) días 

calendario; prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego Complementario de Bases y 

Condiciones. 

 

                                        Saludamos con atenta consideración. 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 2 

 

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA    

Nº 

COMITEN

TE 
OBRA (1) 

NOMBRE      

DOMICILI

O 

NOMBRE 

UBICACIO

N 

DATOS CONTRACTUALES           

FECHA INICIO   FECHA 

TERM. 

SUP

. 

VOLUME

N 

CANTIDA

D DE 

NIVELES 

MONTO 

DE   

CONTRA

TO 

(2) 

PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 

(3)          

          

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la 

fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación del 

Comitente, deberá acompañar para su acreditación. 

 

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato 

 

(3)  Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la 

Asociación corresponde la obra. 

 

 

Santa Fe,..................................................................... 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 3 

 

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR  

 

      Valores a …………………………. 

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad 
Costo 

Unitario 
Importe % Inc. 

       

              

              

              

              

       

 TOTAL COSTO     

  

$ 

……………

… 

100% 

       

 

Coeficiente Resumen [K]   ………..   

$ 

……………

… 

  

        

 

TOTAL 

    

  

$ 

……………

…   
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PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN  

 SUBTOTAL COSTO NETO   1,000  

    SUBTOTAL (1) 

 GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---  

 BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---  

    SUBTOTAL (2) 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3) 

 COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3  

 

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) 
……………….

.. 

 

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) dígitos decimales, 

excluyendo los subsiguientes. 

 

………………………………………………

……. 

Firma y Sello del Proponente 

 

………………………………………………

……… 

Firma y Sello del Director Técnico 

NOTA  

 

IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, considerando para cada 

uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de 

resumen.  
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ANEXO Nº 4 

 

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS (1) 

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

IMPORTE 

TOTAL 
 

1 MATERIALES       

        

        

 SUBTOTAL MATERIALES    

2 MANO DE OBRA       

        

        

 
SUBTOTAL                 MANO 

DE OBRA 
   

3 EQUIPO       

        

        

 SUBTOTAL         EQUIPO    

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3)  COSTO-COSTO  

 

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y 

desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación. 

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos los 

Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra. 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 5 

 

PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1) 

Nº 

RUBRO/ 

ITEM 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD-TRABAJO 

% INCID. 

PLAZO DE OBRA 

1 2 3 4  ... ... 

          

          

          

 INVERSION MENSUAL         %        

 INVERSION ACUMULADA    %        

 INVERSION MENSUAL         $        

 
INVERSION ACUMULADA    $      100 

MONTO 

OBRA 

 

 

                     CURVA DE INVERSIONES (2) 

INVERS. (%) 

100                  

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 
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10       

      

      

      

             0            1             2            3             4            PLAZO (meses)             

  

NOTAS IMPORTANTES: 

(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) 

discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos. 

 

(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo 

a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de 

acuerdo a lo establecido al artículo Nº 34.  

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 6 

 

DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA (*) 

Apellido y Nombre............................................................................................................................... 

Documento de Identidad (Tipo y No.) .................................................................................................. 

 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

 

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:...................................................................... 

 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombr

e 
Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, .........................................................- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente. 
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ANEXO Nº 7 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

 

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA (*) 

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ………………………………………………...- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 



Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas 

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería  
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 

Buenos Aires 965 3º Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503 
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar 

 

 

Page 39 

ANEXO N° 8 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

 

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)  

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.) …………… 

Título:.........................................................................Universidad:..................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:....................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................. 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios 

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ................…………………………………….- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO Nº 9 

 

CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN DE LA ART CONTRA EL COMITENTE 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente 

oportunamente la contratista 

 

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 

inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre 

de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 

el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me 

obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el 

asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de 

verificados.-“ 
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ANEXO Nº 10 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

OBRA:……………………………………………………………………. 

OFERENTE:…………………………………………………………….. 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en carácter 

de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la licitación pública 

convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso 

de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco tiene conocimiento de la 

existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente 

Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la 

Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de contratos de 

suministros, obras públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales. 

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos – Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido 

por las autoridades de dicho Registro. 

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en 

relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de 

la Provincia de Santa Fe. 

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las 

condiciones en que se ejecutará la misma. 

 

 

 

 

________________________                                               _________________________ 

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración 

           del Oferente                                                                         del Director Técnico 

 

 

Lugar y fecha…………………………………………… 
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ANEXO Nº 11 
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ANEXO Nº 12 

 

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO 

Los siguientes ítems no podrán superar el máximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes 

aquí establecidos: 

01. ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA  1,60 %    

02. TRABAJOS PRELIMINARES     1,39 %  

03. MOVIMIENTOS DE SUELOS     2,01 % 

04. HORMIGÓN        14,30 % 

05. ESTRUCTURA METÁLICA     16,25 % 

 

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra. 

 

Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID. 

01 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA  

02 TRABAJOS PRELIMINARES  

03 MOVIMIENTOS DE SUELOS  

04 HORMIGÓN  

05 ESTRUCTURA METÁLICA  

06 ALBAÑILERÍA  

07 CUBIERTA  

08 PISOS Y ZÓCALOS  

09 CIELORRASOS  

10 PINTURA  

11 CARPINTERIAS  

12 HERRERIA  

13 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS  

14 INSTALACIÓNES SANITARIAS  

15 INSTALACIÓNES DE GAS  

16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO  
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17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS  

18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  

19 VEGETACION  

20 VARIOS  

 TOTALES 100% 

 

 

 

…………………………………………… 

Firma y Sello del Proponente 

 

…………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 



Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas 

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería  
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 

Buenos Aires 965 3º Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503 
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar 

 

 

Page 45 

ANEXO Nº 13 (deberá presentarse con la oferta) 

 

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA – OBRA: “CONSTRUCCIÓN CDI EN FIGHIERA – DPTO. ROSARIO 

– PCIA. DE SANTA FE” 

 
Representante de la empresa 
 
Apellido y Nombre................................................................................................................................ 
 
Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 
 
Empresa: ................................................................................................................................................ 
 
Domicilio legal: ....................................................................................................................................... 
 
Fecha: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………….           ……………………………………………………. 

Firma y Sello del Representante de la Empresa                                 Firma y Sello del Representante de la Repartición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Será presentado junto a la oferta la Certificación obligatoria de visita de obra. La omisión, podrá 

ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente; transcurrida el cual 

sin que haya sido subsanada, será rechazado la propuesta. 


