

LAGUNA SETÚBAL

D SALADO

RÍO CORONDA



Obras de la Provincia para toda la ciudad




PROVINCIA

## ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS



\* LOS PROYECTOS CON ETAPAS TERMINADAS PERO NO FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD SE CONSIDERAN EN EJECUCIÓN

## ESTADO DE AVANCE DE LA INVERSIÓN



\* LOS MONTOS DE LAS ETAPAS TERMINADAS Y EJECUTADAS SE CONSIDERAN COMO INVERSIÓN FINALIZADA, AUNQUE EL PROYECTO NO ESTÉ FINALIZADO EN SU TOTALIDAD.



**Obras**  
de la provincia para toda la ciudad



PROYECTO		DETALLE	ESTADO	
<b>EJE: GESTIÓN HÍDRICA</b>				
			Lote 1	Finalizado
1	<b>Desagüe Larrea</b>	Se inicia en Av. Peñaloza y se desarrolla hacia el oeste por calle Larrea, hasta la Intersección con el Camino Viejo a Esperanza (2.530 mts.). Beneficia a más de 70.000 personas del norte de la ciudad.	Lote 2	Ejecución
			Lote 3	Ejecución
2	<b>Desagüe Llerena</b>	Se ubica en calle Llerena entre las avenidas Almirante Brown y General Paz. Mejorará el escurrimiento del agua beneficiando a cuatro barrios: Sargento Cabral, Unión y Trabajo, María Selva y San Roque e indirectamente a todo el sector noreste de la ciudad.		Finalizado
3	<b>Estación de Bombeo 0 Centenario</b>	Se ubica en la Intersección de calle Tarragona y av. Constitución Nacional Argentina. La obra permitirá evacuar los excedentes del agua de lluvia de la Cuenca Centenario y beneficiará directamente a los barrios Centenario, Chalet, San Lorenzo y Fonavi San Jerónimo; e indirectamente, favorecerá también a los vecinos de 12 de Octubre, Roque Sáenz Peña, Santa Rosa de Lima y Roma, entre otros.	1ª etapa	Finalizado
			2ª etapa	Ejecución
4	<b>Refuncionalización del Canal Las Mandarinas</b>	Ubicado en el límite con Montevera desagotará directamente a la laguna Setúbal evitando que el agua ingrese por Aristóbulo del Valle y Av. Peñaloza.		Finalizado
5	<b>Colector principal "El Sable"</b>	Se sitúa en Callejón El Sable desde Av. Peñaloza hasta A. del Valle. Se sanearán 130 has, beneficiando a 2000 habitantes de los barrios Peñaloza Norte, Las Delicias y Nueva Santa Fe.		Ejecución
6	<b>Desagüe Mariano Comas</b>	Se sitúa sobre calle M. Comas desde 4 de Enero hasta la Intersección de Av. López y Planes con Pje. Irala. Se sanearán 20 hs, beneficiando a 500 hab. del barrio Mariano Comas.		Ejecución
7	<b>Reordenamiento Hídrico Cuenca Canal Interlagunas</b>	Refuncionalización y realización de un canal principal que permita llevar el agua hacia el sistema de la laguna Setúbal, pero manteniendo, además, la posibilidad de conducirla hacia el Salado de los barrios de Recreo, Monte Vera y el norte de Santa Fe.		A Licitar
8	<b>Restitución y Protección Talud Sumergido del Terraplén Garello - Zona Toma de Agua Río Colastiné</b>	El terraplén Garello soporta un proceso erosivo producto del impacto de las corrientes provenientes de los ríos Ubajay y Colastiné. La obra garantizará la protección del sistema de abastecimiento de la Planta Potabilizadora de Aguas Santafesinas SA.		A Licitar
9	<b>Red Telemétrica del Río Salado</b>	Obras de ampliación, operación y mantenimiento de la red telemétrica, que actualmente está conformada por 38 estaciones de monitoreo.		Ejecución
10	<b>Tareas de mantenimiento y reparación del sistema de defensas contra inundaciones</b>	Ejecución de tareas de mantenimiento y reparación del sistema de defensas contra inundaciones en Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Recreo, Comuna de Arroyo Leyes y Alto Verde.		Ejecución
11	<b>Desagüe Gorriti</b>	Beneficiará a 35 mil vecinos en Santa Fe. La obra se desarrolla por calle Gorriti, entre la avenida Blas Parera y la desembocadura del reservorio. La cuenca hídrica denominada Gorriti comprende un área de 630 hectáreas, aproximadamente. Abarca los barrios Los Troncos, Loyola Sur, Estanislao López, Santa Marta, Liceo Norte y Ceferino Namuncurá, entre otros. La obra permitirá sanear definitivamente la calzada, facilitar el drenaje y acelerar los tiempos de escurrimiento del agua en caso de precipitaciones intensas.		Ejecución
12	<b>Defensa Colastiné Sur</b>	Mejoramiento del terraplén de defensa existente, nivelar el coronamiento del mismo para que sea homogéneo		Ejecución
<b>TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE: \$1.335.749.468</b>				
<b>EJE: PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL</b>				
13	<b>Parque Biblioteca de la Constitución</b>	El museo contempla la construcción de 2.020 m2 de superficie cubierta y 575 m2 de superficie semicubierta. Entre los diferentes espacios proyectados, se encuentran nueve salas temáticas y un auditorio con capacidad para 300 personas.		Ejecución
14	<b>Museo Histórico Provincial de Santa Fe "Brig. E. López"</b>	Puesta en Valor del edificio. Las zonas a intervenir corresponden al cuerpo histórico de la casona y pérgolas ubicadas en el sector de la Reserva Técnica.		Finalizado
15	<b>Recuperación y refuncionalización de la Casa del Brigadier</b>	Obras de recuperación integral y puesta en valor de la "Casa del Brigadier" y su respectiva refuncionalización como Museo.	1ª etapa	Ejecución
			2ª etapa	A Licitar
16	<b>Instituto Superior N° 12 "Gastón Gorri"</b>	Última etapa de la construcción del nuevo edificio y puesta en valor del inmueble patrimonial, que funcionará en calle 9 de Julio 1756 y que albergará las carreras de Comunicación Social, Locución, Bibliotecología, Archivística y Museología, entre otras. Total Inversión: \$ 62.022.118.	1ª etapa	Finalizado
			2ª etapa	Finalizado

PROYECTO	DETALLE	ESTADO
17	<b>Archivo Histórico Intermedio Provincial</b> Se instala en un inmueble ubicado en Francia al 2300, donde ya funcionan la Hemeroteca y la Fototeca. Reunirá la documentación de toda la Administración Pública que tiene más de 15 años de antigüedad y permitirá alojar más de 7.000 metros lineales de documentación.	Finalizado
18	<b>Fábrica Cultural El Molino Franchino (2da. Etapa)</b> Contempla la recuperación arquitectónica del edificio industrial ubicado en el ala oeste del complejo, que será recuperado y estará dedicado a los bienes reproducibles, al cuerpo, a la salud, a la nutrición, y la imaginación de todos, y la construcción de una plaza pública en el espacio exterior que se extiende desde la fachada del mismo hasta la calle P. Vittori.	Ejecución
19	<b>Puesta en Valor edificio Ministerio de Trabajo (2da. Etapa)</b> Readecuación Arquitectónica y puesta en Valor del Inmueble con valor patrimonial para su uso como dependencia del Ministerio de Trabajo de la Provincia.	Finalizado
20	<b>Casa de la Cultura</b> Es una plaza emblemática de altísimo valor histórico-arquitectónico. El proyecto contempla la restauración fidedigna de las dos plantas emblemáticas (plano noble y piso superior), y la reconstrucción con criterios contemporáneos de los niveles de servicio (semisótano y ático) y estará destinado a usos protocolares, exposiciones y conferencias.	Ejecución
21	<b>Puesta en Valor Casa de Gobierno de la Provincia</b> Proceso de restauración de cubiertas y puesta en valor del edificio. Estacionamiento, reubicación del Ingreso vehicular, nueva garita de control y parquización del conjunto. Obras de Rehabilitación Salón Blanco	Ejecución Finalizado
22	<b>Casco Histórico – Plaza 25 de Mayo</b> Recuperación y puesta en valor del entorno espacial de la Casa de Gobierno y Plaza 25 de Mayo. El proyecto contempla la extensión y cualificación del ámbito peatonal mediante la unificación de niveles de aceras y calzadas, y la supresión del estacionamiento en el perímetro de la Plaza y laterales de Casa de Gobierno. Se incorporan además criterios de iluminación ornamental.	Finalizado
23	<b>Nueva Iluminación Puente Colgante</b> Se colocará nueva luminaria led de última generación, similar a la utilizada para la torre Eiffel en París.	Finalizado
24	<b>Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani</b> Construcción de anexo del Instituto junto a su edificio patrimonial de 9 de Julio al 1900.	Ejecución
25	<b>Escuela de Teatro – Sala Brahms</b> Contempla el espacio de representación con funciones independientemente de la Escuela de Teatro, que incorporaría aulas en la planta alta.	A Licitar
26	<b>Museo de Ciencias Naturales “Ameghino”</b> Traslado de la sede a la vieja usina del puerto, puesta en valor del edificio y rediseño de los espacios de exhibición y visita.	A Licitar
27	<b>Planetario Digital - Centro Observadores del Espacio (Code)</b> Construcción de un observatorio que tendrá un domo de 9 mts de diámetro. con capacidad para 40/50 personas sentadas y un sector perimetral para exposiciones. Incluye también la renovación y puesta en valor de un sector del edificio existente, en vistas a un proyecto integral sobre el predio.	Ejecución
28	<b>Puesta en Valor Registro Civil</b> Recuperación del Edificio ubicado en San Luis al 2900. Comprende arreglo y pintura de toda la fachada y sus aberturas; arreglo y cambio en vereda, y pintura en galerías.	Ejecución
29	<b>Restauración del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez</b> Las tareas están dirigidas a una reparación integral del edificio, la cual contempla, entre otras intervenciones, el acondicionamiento integral de cubiertas, sanitarios, refuerzos estructurales, adecuación de instalaciones, arreglos generales y pintura.	Ejecución
30	<b>Restauración de la Basílica Nuestra Señora del Carmen</b> Se realizarán trabajos de impermeabilización y refacción sobre la mampostería y las cubiertas del edificio ubicado en San Martín y La Rioja.	A Licitar
31	<b>Monumento Histórico Provincial Sor Josefa Días y Clucellas</b> La casona data de 1850 y conjuga valor histórico y patrimonial. Inmueble de la esquina de La Rioja y San Luis. Se trabajará en detener el deterioro para luego avanzar en un proyecto de restauración y puesta en valor para la ciudad.	A Licitar

**TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE: \$591.951.098**

### EJE: SALUD y EDUCACIÓN PÚBLICA

32	<b>Cemafe (Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe)</b> Concentrará los consultorios externos que hoy están funcionando en los hospitales y va a generar nuevos espacios de atención a pacientes derivados de los centros de atención primaria para prácticas y prestaciones ambulatorias. Total Inversión: \$460.652.393	1ª etapa	Finalizado
		2ª etapa	Finalizado
		3ª etapa	Finalizado
33	<b>Nuevo Hospital “José María Iturraspe”</b> Ubicado en la Intersección de la av. Blas Parera y Gorriti, está conformado por una serie de pabellones unidos por una calle pública y otra para los profesionales, con una construcción alargada detrás destinada a servicios y dependencias. El mismo tendrá una superficie utilizable de 19.493 mts2 y se prevé disponer de unas 154 camas. Total Inversión: \$822.532.568	1ª etapa	Finalizado
		2ª etapa	Finalizado
		3ª etapa	Finalizado
		4ª etapa	Ejecución
34	<b>Adecuaciones Hospital “Dr. Emilio Mira y López”</b> Se realizarán tareas de impermeabilización de cubiertas y la construcción de un nuevo núcleo de sanitarios públicos.		Finalizado



PROYECTO	DETALLE	ESTADO	
35	<b>Adecuaciones Hospital "J. M. Iturraspe" actual</b>	Refacción de los sanitarios de consultorios externos ubicados en la PB y de las habitaciones de Internación ubicadas en los pisos 1 y 2. Rehabilitación de un sector de la fachada sur en el patio oeste.	Ejecución
		MEJORAS EDILICIAS: Esta primera etapa de Intervención en el Cullen comprende la Impermeabilización de las cubiertas del edificio tanto en azoteas planas como en cubiertas metálicas. La superficie de Intervención en cubiertas es de 7.500 metros cuadrados. También, se repararán celorrasos y luminarias de las galerías públicas Internas, y en uno de los núcleos de sanitarios públicos.	Finalizado
36	<b>Mejoras y ampliación Hospital "José María Cullen"</b>	NUEVA GUARDIA: La obra comprende la refuncionalización del sector actual de la Guardia de Emergencias del Hospital Cullen, respetando la planta existente del edificio actual, preservando su valor histórico, y redefiniendo el uso de los distintos sectores a través de la demolición de áreas obsoletas para permitir la construcción del nuevo espacio. La Nueva Guardia se levantará en el mismo sector que ocupa la guardia actual. Se desarrollará en planta baja y contará con una superficie cubierta aproximada de 440 m2.	Ejecución
37	<b>Nueva guardia Hospital de Niños</b>	Se prevé Incrementar la capacidad del sector de cuidados Intensivos y construir una nueva guardia.	A Licitar
38	<b>Centro de Salud Coronel Dorrego</b>	El nuevo centro asistencial estará emplazado en la manzana 23 del mencionado barrio, que linda al sur con calle French, al este con pasaje S/N y al oeste con calle Sarmiento. La superficie cubierta alcanzará los 408 metros cuadrados y contará con cuatro consultorios, office de enfermería, salón de usos múltiples, sanitarios, office y patio.	Finalizado
39	<b>Centro de Salud Nueva Pompeya</b>	El nuevo CAPS se emplazará en la avenida Gorriti, entre las vías del ferrocarril General Manuel Belgrano y la avenida Peñaloza. El proyecto contempla la construcción de seis consultorios, enfermería, sala de observaciones y consultorio odontológico. La obra contará con una superficie cubierta de 450 m2 y semicubierta de 16 m2.	Ejecución
40	<b>Centro de Salud Chalet</b>	El nuevo centro de salud se construirá en calle Roberto Arlt 3800, entre Roque S. Peña y Santiago de Chile, a pocos metros del edificio vecinal donde actualmente funciona también el centro de salud del barrio. La obra cuenta con un plazo de ejecución de 180 días y contempla la construcción de un nuevo edificio de 4 (cuatro) consultorios: uno odontológico, uno ginecológico y dos clínicos. Contará, además, con sala de enfermería, SUM y dependencias de farmacia, administración y office.	Ejecución
41	<b>Centro de Salud Mendoza Oeste</b>	En nuevo CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) contará con una superficie cubierta de unos 420 m2 y reemplazará al edificio donde funciona actualmente el centro de salud ubicado en calle Mendoza N° 4519, entre Aguado y Padre Quiroga de la Ciudad de Santa Fe. El proyecto contempla la construcción de ocho consultorios, siete consultorios tipo (dos con baño privado) y uno de Odontología; un sector administrativo; farmacia; Office para personal, enfermería, SUM y núcleo sanitario completo.	Licitado
42	<b>Centro de Salud Juventud Unida del Norte</b>	Nuevo Centro de Salud en barrio Juventud Unida, emplazado en la esquina de Ayacucho y Rosas.	Licitado
43	<b>Ampliación y reforma Integral del edificio de IAPOS Santa Fe</b>	El proyecto propone la adecuación del Inmueble a un prototipo flexible. En el exterior se pretende brindar una Imagen uniforme, compacta y segura con la Impronta Institucional. El proyecto se desarrolla en dos plantas de apoyo (subsuelo y planta octava), una planta para atención a afiliados (planta baja), seis plantas para distribución de puestos de trabajo y la penúltima destinada a actividades complementarias (reuniones, desarrollo de capacitaciones, etc).	Ejecución
44	<b>Escuelas Nivel Inicial</b>		
	<b>N° 256 "Hermana Benjamina" (M. Zaspé 4491)</b>	Terminación de edificio. Programas Más Escuelas.	Finalizado
	<b>N° 222 "Blas Parera" (Alsina 8800)</b>	Construcción de edificio sustituto.	Ejecución
	<b>N° 255 "Dr. Esteban Laureano Maradona" (Furlong 8100)</b>	Ampliación de edificio.	Ejecución
45	<b>Escuelas Nivel Primario</b>		
	<b>N° 880 "Domingo Guzmán Silva" (Regimiento 12 de Infantería 2049)</b>	Construcción de nuevo edificio para uso de Jornada Ampliada. Incluye la construcción de Hall, escalera, ascensor, 2 baños para discapacitados, sala multipropósito, fábricas, dirección, office-dep., grupo sanitario, circulación y refacciones de cocina, portería, sala docente, aula, SUM y circulación.	Finalizado
	<b>N° 48 "Prof. Maximiliano Victoria" (Chaco 4500)</b>	Reformas y ampliaciones generales para Jornada Ampliada.	A Licitar
	<b>N° 21 "Pedro de Vega" (Matheu 300)</b>	Reformas y ampliaciones generales para Jornada Ampliada.	Ejecución
	<b>N° 533 "Victoriano Montes" (Demetrio Gómez s/n Manzana 7, Alto Verde)</b>	Construcción de nuevas aulas. Pertenece al programa 50 aulas.	Finalizado
46	<b>Escuelas de Enseñanza Media</b>		



PROYECTO	DETALLE	ESTADO
N° 262 "Rep. Argentina" (Las Heras 6925)	Construcción de edificio nuevo.	Ejecución
N° 510 "La Esmeralda" (San Martín 8550)	Construcción de edificio nuevo.	Ejecución
N° 265 "Yapeyú" (12 de Octubre 9300)	Construcción de nuevas aulas. Pertenece al programa 50 aulas.	Finalizado
N° 595 (La Paz 4182)	Construcción de nuevas aulas. Pertenece al programa 50 aulas.	Finalizado
N° 506 "Ángela Peralta Pino" (Aguado 2901)	Construcción de nuevas aulas. Pertenece al programa 50 aulas.	Finalizado
N° 391 "Dr. Agustín Zapata Gollán" (Pedro de Vega 591)	Construcción de nuevas aulas. Pertenece al programa 50 aulas.	Finalizado
47 <b>Escuelas de Enseñanza Técnica</b>		
Técnica N° 655 "Paula Albarracín de Sarmiento" (Godoy 7515)	Construcción de nuevas aulas. Pertenece al programa 50 aulas.	Finalizado
N° 597 "Esperanza Solidaria" (Av. José Corriti 3902)	Construcción de nuevas aulas. Pertenece al programa 50 aulas.	Finalizado
Técnica N° 645 "Martín Jacobo Thompson" (D. Gómez S/N - Manzana 9, Paraje La Boca)	Construcción de nuevas aulas. Pertenece al programa 50 aulas.	Finalizado
N° 633 "Centenario de Bolivia" (Bías Parera 7590)	Construcción de nuevas aulas. Pertenece al programa 50 aulas.	Finalizado
<b>Planes de Mejora para escuelas técnicas</b>	Reequipamiento, compra de insumos y maquinarias, capacitación docente, ampliación edilicia y becas. Escuela de Educación Técnico Profesional (EETP) N° 508 Doctora Cecilia Grierson / Instituto Superior N° 60 Anexo Barrio Yapeyú / EETP N° 601 Leandro N. Alem / Escuela de Educación Secundaria Orientada (EESO) N° 637 Domingo Cullen / EETP N° 481 Esteban Echeverría / EETP N° 647 Pedro Lucas Funes.	Finalizado
<b>TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE: \$1.925.070.560</b>		

### EJE: SEGURIDAD Y JUSTICIA

48 <b>Palacio de Justicia</b>	Se trata del segundo edificio que la provincia construirá en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal. En esta primera etapa se construirá la estructura de hormigón armado del edificio y el sistema de desagües.	1ª etapa	Ejecución
49 <b>Nuevo Pabellón Unidad Penal 2 Las Flores</b>	Contará con 68 celdas individuales para el albergue de internos. Se desarrollará en dos plantas y tendrá una galería para visitas, garita de vigilancia y muro de seguridad, que delimitará el patio correspondiente edificio.		Finalizado
50 <b>Instituto de Seguridad Policial</b>	Se restaurarán las Alas E y D del ex liceo militar de recreo para alojar a los cadetes policiales que realizan su formación en el predio. Sector E finalizado.		Ejecución
51 <b>Laboratorio Central de Ciencias Forenses</b>	Se integrará por los laboratorios químico forense y criminalístico, un área pericial y una sala de efectos. La obra comprenderá la remodelación, refacción y restauración, tanto interior como exterior, de dos edificios ubicados en el sector suroeste del ex complejo educativo.		Finalizado
52 <b>Nuevo edificio Ministerio de Seguridad</b>	Construcción de un edificio propio para el Ministerio de Seguridad en la ciudad de Santa Fe. Superficie total = 3.000 m2 desarrollado en 4 niveles. El edificio se emplazará en un terreno vacante de propiedad provincial en la esquina de calles J.J. Paso y Francia.		A Licitar
53 <b>Refuncionalización Fiscalía de Estado</b>	Obras de refuncionalización y rehabilitación en el edificio de Fiscalía de Estado (4 de Enero y Tucumán).		Ejecución
54 <b>Construcción Comisaría N° 10</b>	Está ubicada en la intersección de Estanislao Zeballos y Lamadrid, en la capital santafesina. Desde el Ministerio de Obras Públicas se propuso la demolición de la estructura existente y la construcción de una superficie cubierta total de 120 metros cuadrados, de los cuales 79 corresponden al destacamento policial y 41 al módulo de detención transitoria con capacidad para cuatro internos.		Finalizado
55 <b>Sub Comisaría 6ta (La Guardia)</b>	Reforma integral y refuncionalización del edificio existente, construcción de un MTD (Módulo Transitorio de Detención), demolición de los viejos calabozos, entrega de mobiliario nuevo, Cámaras de VV y parqueado para el registro con ordenamiento del lote.		Finalizado
56 <b>Sub Comisaría 2da (Santa Rosa de Lima)</b>	Reforma integral y refuncionalización del edificio existente, construcción de un MTD (Módulo Transitorio de Detención), demolición de los viejos calabozos, entrega de mobiliario nuevo, Cámaras de VV y parqueado para el registro con ordenamiento del lote.		Finalizado
57 <b>Comisaría Seccional 7ma (12 de Octubre 9200)</b>	Reforma integral y refuncionalización del edificio existente, construcción de un MTD (Módulo Transitorio de Detención), demolición de los viejos calabozos, entrega de mobiliario nuevo, Cámaras de VV y parqueado para el registro con ordenamiento del lote.		Finalizado
58 <b>Comisaría Seccional 9na (F. Zuviria 5802)</b>	MTD (Módulo Transitorio de Detención), demolición de los viejos calabozos, entrega de mobiliario nuevo, Cámaras de VV y parqueado para el registro con ordenamiento del lote.		Ejecución
59 <b>Comisaría Seccional 1era (1ra. Junta 2454)</b>	Reforma integral y refuncionalización del edificio existente, demolición de los viejos calabozos, parqueado para el registro con ordenamiento del lote.		Finalizado

PROYECTO	DETALLE	ESTADO	
60	<b>Comisaría Seccional 3era</b> (Lavalle 3400)	Reforma Integral y re funcionalización del edificio existente, demolición de los viejos calabozos, parquizado para el registro con ordenamiento del lote.	Ejecución
61	<b>Comisaría Seccional 4ta</b> (Tucumán 3595)	Reforma Integral y re funcionalización del edificio existente, demolición de los viejos calabozos, parquizado para el registro con ordenamiento del lote.	Finalizado
62	<b>Sub Comisaría 3era</b> (El Pozo)	Reforma Integral y re funcionalización del edificio existente, demolición de los viejos calabozos, parquizado para el registro con ordenamiento del lote.	Finalizado
<b>TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE:</b>		<b>\$382.062.401</b>	
<b>EJE: TERRITORIO INTEGRADO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>			
63	<b>El Alero – Coronel Dorrego</b>	Es un espacio de Inclusión y participación, destinado a niños y jóvenes, que propicia la convivencia a través de múltiples dispositivos de Integración, recreación y formación interdisciplinar, enfocados a construir lazos sociales más justos, solidarios e Inklusivo.	Finalizado
64	<b>Aeropuerto Sauce Viejo</b>	Remodelación y ampliación Integral del aeropuerto de Sauce Viejo. La 1era etapa comprende la ampliación en sala de preembarque, de arribos y bar. Nuevas superficies para carga y descarga de equipajes, sala de mantenimientos, comedor, cocina y posta sanitaria con enfermería. Se reordenarán sectores de oficinas, cocina y vestuarios del bar y se colocará una nueva cinta transportadora de equipaje para las compañías aeronáuticas. También se harán trabajos de refacción en sanitarios y se reacondicionarán los pisos del hall principal. La 2da etapa comprende el nuevo sistema de balizamiento que incluye iluminación de pista y equipos de apoyo para aterrizaje no visual. 3era etapa, repavimentación de la pista y señalización de acuerdo a las normas aeroportuarias.	1ª etapa Ejecución
			2ª etapa Ejecución
			3ª etapa Ejecución
65	<b>Máster plan para el CARD y el ISEF</b>	El proyecto consta de una serie de obras de Infraestructura para fortalecer el espacio como un verdadero polo deportivo, social y de educación. La remodelación de vestuarios y la nueva sala de musculación.	Ejecución
66	<b>Clmatización pilletas de La Esquina Encendida</b>	Ejecución de una rampa de acceso en ambas piscinas; Colocación de una estructura metálica y cobertura de lona pesada, con climatización para el invierno y su retiro en periodos estivales; Construcción de sanitarios y vestuario y un depósito con sala de máquinas.	Finalizado
67	<b>Nueva sede Dirección de Políticas de Género</b>	Recuperación de Inmueble con valor patrimonial. Recuperación de la fachada y equipamiento de estructura moderna.	Finalizado
68	<b>CAF 27 – Alto Verde</b>	Institución para la participación, reflexión e inclusión de niños, dotada con aulas, sala de usos múltiples, patios, oficinas y servicios. Sup. Total: 1378 m2.	A Licitar
69	<b>La Juntada (CAI)</b>	Recuperación del espacio público en la esquina de Av. Gral. Mosconi y Mendoza y urbanización exterior. Generación de accesos y adecuación del sector de pilletas.	Finalizado
		Obras de rehabilitación y puesta en valor del Centro de Acción Infantil, Alero - La Juntada.	Licitado
70	<b>Casa de la Joven</b>	Institución para el alojamiento transitorio de adolescentes mujeres entre 12 y 18 años, capacidad 14 camas, ubicada en Rep. de Sierra 6555. Superficie total 370 m2.	A Licitar
71	<b>Ministerio de Desarrollo Social</b>	Cerramiento de la Planta Baja dada la necesidad de mayor superficie y trabajos orientados a dotar al edificio del carácter Institucional que le corresponde y que involucran aspectos constructivos, funcionales, espaciales, simbólicos y comunicacionales.	Finalizado
72	<b>Programa de Acondicionamiento de Hogares de niñas, niños y adolescentes</b>	Un programa Integral que aborda la mejora de las condiciones edilicias de los ámbitos de cuidados alternativos residenciales para niñas, niños y adolescentes que incluye a las siguientes dependencias: Gabriela Mistral (Francia y Pietranera) Ex Sede Niñez (San Jose 1701) CPT (Ituzalingo 1854) Ana y José Fracchiola (25 de mayo 3445) Hogar Estrada (Alte Brown 7398) Casa de la joven (Urquiza 1773).	A Licitar
73	<b>Iluminación Túnel Subfluvial</b>	Adquisición de 4500 tubos LED que reemplazarán a los actuales fluorescentes. Se logrará economizar entre un 50 y 60 % de energía y carteles electrónicos de señalización variable.	Finalizado
74	<b>Iluminación Autovía N° 168</b>	Puesta en funcionamiento del sistema preexistente, con reposición de luminarias, cableado interior y subterráneo, verticalización de columnas, instalación de transformadores y reconstrucción de tableros generales, desde La Guardia hasta el Puente sobre el río Colastiné.	Finalizado
75	<b>Distribución eléctrica Primaria y Secundaria EPE</b>	Obras varias: Construcción de Líneas de MT y Subestaciones Transformadoras, Construcción Líneas de BT con conductor Preensamblado, Construcción de Líneas Subterráneas de BT y MT, Alimentación a nuevos edificios en la Ciudad de Santa Fe.	Finalizado



PROYECTO	DETALLE	ESTADO	
76	<b>Estación transformadora Puerto Santa Fe</b>	Ampliación Estación transformadora Puerto Santa Fe - 2do. Transformador de potencia.	Finalizado
77	<b>Complejo Calchines</b> - Güemes 2932. Santa Fe	Inauguración CD Alem y Tendido Nuevo Alimentadores entre CD Alem y Güemes.	Finalizado
78	<b>Línea Aérea Media Tensión 33 kV Vinculación ET Blas Parera-ET Recreo.</b>	Nueva línea aérea de media tensión de 33 kv. Para reforzar el abastecimiento energético.	Finalizado
79	<b>Luz Segura Loyola Norte</b>	Provisión de Mano de Obra y Materiales - Programa Luz Segura Barrio San Ignacio de Loyola Norte.	Finalizado
80	<b>Luz Segura Las Lomitas</b>	Provisión de Mano de Obra y Materiales - Programa Luz y Agua Segura Barrio Las Lomitas.	Finalizado
81	<b>Luz y Agua Segura Alto Verde</b>	Remodelación redes primarias y secundarias en barrio Alto Verde. 3RA. Etapa Obra Infraestructura eléctrica Barrio Alto Verde - "LUZ SEGURA".-	Finalizado Ejecución
82	<b>Luz Segura Acería - Los Troncos</b>	Provisión de Mano de Obra y Materiales - Programa Luz y Agua Segura Barrio Los Troncos.	Finalizado
		Provisión de Mano de Obra y Materiales - Programa Luz Segura Barrio Sta Rosa de Lima - 12 de Octubre - Estrada.	1ª etapa Finalizado
83	<b>Luz Segura Santa Rosa de Lima</b>	Provisión de Mano de Obra y Materiales - Programa Luz Segura Barrio Sta Rosa de Lima	2ª etapa A Licitar
84	<b>Luz Segura Barranquitas Sur y Oeste</b>	Provisión de Mano de Obra y Materiales - Programa Luz Segura Barrio Barranquitas Sur y Oeste.	Finalizado
85	<b>Luz Segura Guadalupe Oeste</b>	Provisión de Mano de Obra y Materiales - Programa Luz y Agua Segura Barrio Guadalupe Oeste.	Finalizado
86	<b>Luz Segura Villa Hipódromo</b>	Remodelación de la red de baja tensión, con conductores preensamblados y la construcción de líneas aéreas de media tensión y subestaciones transformadoras asociadas en Villa Hipódromo.	Ejecución
87	<b>Luz Segura Yapeyú</b>	Renovación de la red de baja tensión, con conductores preensamblados para 91 manzanas del barrio Yapeyú.	A Licitar
88	<b>Mejora Centro de Distribución Mayoraz</b>	Nueva Canalización para Centro de Distribución Mayoraz.	Finalizado
89	<b>Nuevo Distribuidor 13,2 kV Parque Sur</b>	Tendido de C.S. p/nuevo distribuidor Sur desde C.D. Puerto hasta S.E.T.A. 456 - Obras DN 146-01-02 - Plan de Obras 2015 - ciudad de Santa Fe.	Ejecución
90	<b>Nuevo Distribuidor 13,2 kV Dorrego y Playa Norte</b>	Construcción nuevos Distribuidores Dorrego y Playa Norte - Obra DN 084-01/02 - PO 2016-2017.	Ejecución
91	<b>Ruta Provincial N° 1 - Plan Integral de Desarrollo</b>	Se finalizó la primera etapa, convirtiendo en autovía la ruta desde el Km 0 hasta el Ingreso a la localidad de San José del Rincón. Incluye la pavimentación de la colectora, Canales de desagües y obras hídricas complementarias y el Gasoducto en toda su extensión. También la ejecución de bicisendas, cordón cuneta, semaforización, señalamiento horizontal, garitas del transporte urbano de pasajeros y forestación.	Finalizado Ejecución
92	<b>Av. Peñalosa</b>	Se realiza la construcción de la calzada oeste de la avenida Peñalosa entre la avenida Gorríti y calle Facundo Quiroga, el camino límite que divide jurisdiccionalmente al municipio santafesino y la comuna de Monte Vera.	Ejecución
93	<b>Av. French (2da etapa)</b>	Pavimentación, desagües, iluminación y señalización desde A. del Valle hasta calle Rivadavia.	2ª etapa Finalizado
94	<b>Calle Facundo Quiroga</b>	Calle Facundo Quiroga límite de Santa Fe con Monte Vera. Acceso a lga santafesina.	A Licitar
95	<b>Calle Ayacucho</b>	Pavimentación, desagües pluviales y obras complementarias en calle Ayacucho entre B. Parera y Calle Viñas. - 11 Cuadras.	Finalizado
96	<b>Calle Florencio Fernandez</b>	Pavimentación de calle Florencio Fernandez entre Bernardo de Irigoyen y Largula.	Finalizado
97	<b>Calle Aguado</b>	Pavimentación, desagües y obras complementarias de calle Aguado, entre Callejón Aguirre y Chaco. - 7 Cuadras.	Finalizado
98	<b>Calle Bernardo de Irigoyen</b>	Pavimentación, desagües y obras complementarias de calle B. de Irigoyen entre Av. Gorríti y Callejón Aguirre. - 6 Cuadras.	Finalizado
99	<b>Calle Quintana</b>	Pavimentación de calle Quintana entre Pedro Vittori y Las Heras. - 5 Cuadras.	Finalizado



PROYECTO	DETALLE	ESTADO
100	<b>Calle Moreno</b> Pavimento, desagüe e iluminación en calle Moreno e/ P. Quiroga y Av. Mosconi en barrio Santa Rosa de Lima. - 8 Cuadras.	Ejecución
	Adicional 2: Calle Aguado desde Mons. Zaspé hacia el sur. Y pje. Hermanos Madeo desde Mons. Zaspé hacia el sur. 310 metros.	Ejecución
101	<b>Calle Demetrio Gómez</b> Etapa 2: Entubado desagües y pavimentación H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> s/calle Demetrio Gómez desde fin camino de acceso Anibal Bustamante hasta calle Aristóbulo Quiroz. (1,72 km), Ejecución de desagües pluviales y adecuación de los existentes. Nueva cañería principal de agua potable. - 17 Cuadras.	Finalizado
	Etapa 3: Entubado desagües y pavimentación H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> s/calle Demetrio Gómez hasta extremo sur: 1,44km pavimento y desagües + estación de bombeo.	Ejecución
	Etapa 3. Adicional de obra. Ampliación de obra para la realización de agua potable y readecuación del sistema hídrico.	Ejecución
102	<b>Calle Chaco – Barrio Santa Rita</b> Pavimentación de calle Chaco, entre Av.Peñaloza y Calle Alsina. - Incluye desagües y obras complementarias Cordón cuneta H <sup>o</sup> A <sup>o</sup> , rampas, señalización horizontal y vertical, nomenclatura de calles, reubicación de bocas de tormenta. - 15 Cuadras.	Ejecución
103	<b>Calle Padre Quiroga</b> Pavimento y desagües calle Quiroga e/ J. L. Borges y Corrientes en barrio Santa Rosa de Lima. - 16 Cuadras.	Finalizado
104	<b>Calle J. D. de Solís</b> Pavimento y desagües calle J. D. Solís e/ 3 de Febrero y J. J. Paso en barrio San Lorenzo. - 7 Cuadras.	Finalizado
105	<b>Calle Entre Ríos</b> Cordón cuneta con mejorado de piedra granular calle Entre Ríos e/ J. D. de Solís y Europa y transversales hasta Amenábar en barrio San Lorenzo. - 18 Cuadras.	Finalizado
106	<b>88 Cuadras de Pavimento</b> Convenio por 30 millones.	Finalizado
107	<b>Barrio René Favaloro</b> Mejorado asfáltico.	Finalizado
108	<b>Barrio Villa Hipódromo</b> Mejorado asfáltico y cordón cuneta: Calles J.P. Lopez entre Blas Parera y Lamadríd - Angel Casanello entre Blas Parera y Lamadríd - Ricardo Aldao entre diagonal Santa Fe y Lamadríd - Pedro de Vega entre diagonal Santa Fe y Lamadríd - Sebastián Gaboto entre Gorostiza y Castellí - Lamadríd entre pje. S/N y Castellí. Desarrollo: 25 cuadras (2.810 mts.)	A Licitar
109	<b>Barrio Liceo Norte</b> Pavimento de hormigón y cordones cuneta en calle B. de Irigoyen, desde Callejón Aguirre hasta Chaco. Refuerzo del sistema de desagües mediante la construcción de un conducto entubado a lo largo de la traza y la construcción de bocas de tormenta en la Intersección con calle La Pampa. Alumbrado en calles B. de Irigoyen entre Fernández y Gorriti , calle Azopardo entre Fernández y Callejón Aguirre y en Callejón Aguirre entre Peñaloza y Blas Parera. - 11 Cuadras.	Finalizado
110	<b>Barrio Punta Norte</b> Pavimento y desagües en calle Espinosa entre Europa y Peñaloza y Gorriti y Doldán entre Aguado y Peñaloza.	Finalizado
	Etapa 1: Mejoramiento Integral de complejo FONAVI.	Finalizado
	Etapa 2: Instalación Eléctrica Domiciliaria en el Complejo Barrio Acería. Los trabajos se realizarán en aquellas unidades habitacionales de uno, dos, tres o cuatro dormitorios que se encuentran en situación de riesgo eléctrico y en todos los espacios comunes de las agrupadas.	Finalizado
	Obra Complementaria: 12 Columnas de Iluminación General en Terreno Ex-Oliva.	Finalizado
111	<b>Barrio Acería</b> Adquisición de terreno ex Oliva para espacio público y ubicación del Alero.	Finalizado
	Etapa 3: Demolición agrupada n° 21 por riesgo potencial de derrumbe.	Finalizado
	Etapa 4: Demolición agrupada n° 22 por riesgo potencial de derrumbe.	Finalizado
	Etapa 5: Construcción de 102 viviendas VIVIENDAS (54 DÚPLEX 3,6 MTS. 2D, 42 DDXA 5,0MTS. 2D, 6 VU DISCAPACITADO 2D) e Infraestructuras.	Ejecución
	Mejoramiento Integral de Espacio Público +Obras para el Sistema Alero del MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA.	Ejecución
	Construcción de una unidad Alero.	A Licitar
112	<b>Barríos Las Flores</b> Primera etapa de mejoramiento Integral de complejo FONAVI.	Finalizado
113	<b>Barríos Las Flores II</b> El proyecto de mejoramiento Integral del barrio Las Flores II comprende la restauración de 10 torres y 20 monoblocks (Intervención en 1300 unidades habitacionales). Las tareas comprenden Impermeabilización, Pinturas, arreglos de los Tanques y las cañerías de agua y recuperación de núcleos de escaleras. También comprende nuevo equipamiento urbano y recreativo, y la puesta en valor de espacios públicos. Se prevé instalar Nueva Iluminación. 8000 habitantes beneficiados.	Ejecución
	Mejoramiento Integral de Espacio Público +Obras para el Sistema Alero del MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA.	Ejecución
	Construcción de una unidad Alero.	A Licitar
114	<b>Barrio San Jerónimo</b> Mejoramiento Integral de complejo FONAVI.	Finalizado
	Pavimentos de hormigón armado y desagües pluviales: Calle Raúl Tacca. Desarrollo: 8 cuadras (1.260 mts.)	A Licitar



PROYECTO	DETALLE	ESTADO	
115	<b>Barrío Centenario</b>	Mejorado riplo, Cordón Cuneta y desagües: Calles Vera Mujica entre Colón y Tacca - J.M. Perez entre Colón y Tacca - Salustiano Zavalía entre Colón y Tacca - Tarragona entre Colón y Tacca - Nicasio Oroño entre Colón y Tacca - Pje S/N (a abrir) - Reconquista entre J.M.Perez y Tacca.Desarrollo: 16 cuadras (1.652 mts.)	A Licitar
		Iluminación LED por columnas: Calle Raul Tacca entre rotonda de acceso oeste y extremo Parque Sur. Desarrollo: (1.920 mts.)	A Licitar
116	<b>Barrío El Pozo</b>	ILUMINACIÓN: En senderos peatonales, en playones y Club Centro Cultural El Pozo y en General en Sector de Playa. 70 Columnas de Iluminación.	Finalizado
		MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO: Juegos inclusivos, colocación de bancos, equipamientos recreativos y deportivos, equipamiento urbano, sendas de peatonales en esquinas.	Ejecución
117	<b>Don Bosco</b>	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO: Renovación solado Peatonales y Plaza Principal. Desagües pluviales. Equipamiento urbano: Bancos y cestos de residuos. Bancos de Ingreso a edificios.	Licitado
		Reparación Integral del Complejo Don Bosco, Reconstrucción de las áreas comunes de uso público, reparación de estructuras de hormigón armado Impermeabilidad en losa bajo tanque de reserva, remoción de revoques desprendidos, tratamiento de estructura metálica, limpieza, proyección y recubrimientos de revoque con material cementicio, reparaciones de estructuras de hormigón en los núcleos de escaleras y barandas. Reacondicionamientos, demolición y reemplazos de los tanques de agua con colectores y caños de alimentación al tanque y a las unidades habitacionales, la reparación de las salas de máquinas, tanques, cisternas, tableros, bombas, y la iluminación de los núcleos verticales. La iluminación de los espacios públicos con luz led Readecuación de los tableros generales gabinete de Med. Y Control. Readecuación de tableros Secc. Serv. Generales Iluminación palleres (acceso central). Pintura en barandas de escaleras, tanques e Impermeabilización de las cubiertas y aleros.	Ejecución
118	<b>Barrío Barranquitas</b>	Mejorado asfáltico con cordón cuneta existente en calles Gaboto e/Perú y Dgo. Silva. Calle Lamadrid e/Pedro Zenteno e Iturraspe. Calle J. D. de Solís e/Iturraspe y Dgo. Silva. Calle Zenteno e/Estrada y Pte. Perón. Calle Córdoba e/Estrada y Pte. Perón. Calle Dgo. Silva e/Estrada y Pte. Perón. 32 cuadras	Finalizado
119	<b>Barrío Yapeyú</b>	Construcción de cordón cuneta, estabilizado granular, desagües pluviales y obras complementarias entre calles Misiones, avenida Wast, av. 12 de Octubre, Figueroa, y zonas aledañas. La obra vial afecta las calles José Reinares, desde Misiones hasta H. Wast, y las transversales Formosa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa y Alfonsina Storni, desde su Intersección con 12 de Octubre hasta Hno. Figueroa, incorporando aprox.2.500 mts de calzada con 16.895 mts2 de mejorado de riplo y 4.630 mts de cordón cuneta. También abarca un sistema de desagüe pluvial entubado con 915 metros de conductos terminales y 250 metros de conducto troncal (de 1,80 x 1,40m) - 19 cuadras	Finalizado
		Mejoramiento de Espacio Público: Solados, parquización e Iluminación General para el Sistema Alero del MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA.	Ejecución
120	<b>Barrío Pompeya</b>	ETAPA 2: Mejoramiento de riplo, cordón cuneta y desagües: - J. Reinares e/Misiones y Tte Loza. - Hno Figueroa e/ Misiones y Tte Loza - Misiones e/12 de Octubre y Hno Figueroa - Chubut e/ 12 de Octubre y Hno Figueroa - Chaco e/ 12 de Octubre y Hno Figueroa - Pje. Sedlacek - Pje. Pallares - Combatientes de Malvinas e/ 12 de Octubre y Hno Figueroa.	A Licitar
		Construcción de una unidad Alero.	A Licitar
		Instalación de 87 columnas tubulares de acero con artefactos de Iluminación y lámparas de sodio de 250 vatios en las calles Freyre (e/Gorriti) y Risso y en Matheu -e/Av. Peñaloza y Fdo Zuvlria), del barrio Pompeya.	1ª etapa Finalizado
		Instalación de 87 columnas de hierro de 9,70 metros, con un brazo de 2,5 metros, se utilizarán Artefactos Integrales con equipo auxiliar y lámpara LED de 150 W. en las calles Pavón (e/Av. Fdo. Zuvlria y Av. Peñaloza) y de calle San Lorenzo (e/Gorriti yAlberti), del barrio Pompeya.	2ª etapa Ejecución
121	<b>Barrío Las Lomas</b>	Mejoramiento de Espacio Público: Solados, parquización e Iluminación General para el Sistema Alero del MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA.	Ejecución
		Construcción de una unidad Alero.	Ejecución
		Mejorado de riplo, cordón cuneta y desagües: Gdor. Freyre y Matheu.	A Licitar
		Colocación de 85 artefactos colgantes con lámparas de sodio de 150w y de 22 columnas tubulares de hierro en Camino Viejo a Esperanza, entre Estado de Israel y Vleytes y construcción de 10 soluciones habitacionales.	Finalizado
122	<b>Barrío Alto Verde</b>	Mejoramiento de Espacio Público: Solados, parquización e Iluminación General para el Sistema Alero del MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA.	Ejecución
		Construcción de una unidad Alero.	A Licitar
122	<b>Barrío Alto Verde</b>	Pavimento y Desagües Pluviales:- Camino Viejo a Esperanza (Menchaca) desde Estado de Israel hasta Gorriti.. Mejoramiento de riplo, cordón cuneta y desagües: -O. Boneo desde Menchaca hasta av. Blas Parera.	A Licitar
		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. Refacción y Ampliación en la Vecinal Pro Mejoras Alto Verde: Remodelación Vecinal: - Cerramiento e Iluminación Tinglado. Nuevas Instalaciones sanitarias, Nueva cocina, asadores y buffet, refacción del salón, remodelación de fachada.	Finalizado



PROYECTO	DETALLE	ESTADO
	Vecinal Pro Mejoras Etapa 2	Finalizado
123	<b>Barrio Santo Domingo</b> Compra de terrenos, urbanización y construcción de 70 viviendas. Convenio "Los Sin Techo", en ejecución 12 viviendas. Ejecución de Infraestructuras: Alumbrado Público y Red de Agua.	Ejecución A Licitar
124	<b>MI tierra, MI casa - B° Esmeralda Este II</b> 209 parcelas e Infraestructuras que Incluye apertura de calles, alumbrado público, red eléctrica y de agua.	Finalizado
125	<b>78 viviendas en Barrio Esmeralda Este II</b> Estarán emplazadas en terrenos provinciales será ejecutado con una Inversión total de 61 millones de pesos, de los cuales 53 millones serán aportados por el Gobierno Nacional y el resto por el Gobierno Provincial, lo mismo que el terreno donde se llevara adelante la construcción. Consiste en un prototipo nuevo de viviendas de Propiedad Horizontal, son triplex, planta bajo y dos pisos.	Finalizado
126	<b>Viviendas Asistidas</b> Institución para el alojamiento transitorio y reinserción social. 8 departamentos de 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Rep. de Sirla 6575. Superficie total 465 m2	A Licitar
127	<b>Viviendas Sociales para Discapacitados</b> Construcción de 13 viviendas para discapacitados en el Loteo Esmeralda I (Aristóbulo del Valle al 8400).	Finalizado
128	<b>Barrio Los Jesuitas : Redes de Infraestructura y Servicios</b> El gobierno provincial ejecutará obras de Infraestructura y urbanización en barrio Jesuitas. Se trata de uno de los tres proyectos de viviendas destinados a relocalizar a familias que estaban asentadas en zonas de riesgo hídrico. Al barrio se proveerá de todos los servicios indispensables. Acceso a el transporte, el agua potable, al trabajo, a la escuela.	A Licitar
129	<b>Cloacas en Barrios Barranquitas y Villa del Parque</b> Construcción de estación elevadora y ejecución de 1.590 conexiones domiciliarias con el tendido de 16.800 mts de cañerías colectoras y de Impulsión. Además se construirán 161 bocas de registro y 12 cámaras de acceso a la cañería de Impulsión.	Ejecución
130	<b>Cloacas en Barrio Los hornos</b> Conexiones domiciliarias cloacales en 800 viviendas entre las calles Gorostiaga, avenida Facundo Zuviria, Diagonal Goyena, y Gobernador Freyre en el marco del programa solidario Integrador de desagües cloacales, en conjunto con la municipalidad. Total Inversión: \$10.035.467. - 24 Manzanas.	1ª etapa Finalizado 2ª etapa Finalizado 3ª etapa Ejecución
131	<b>Cloacas en Barrio Siete Jefes</b> Renovación de colectores cloacales. Renovación de la cañería de Impulsión de la estación elevadora N°1 a la altura de las calles Vélez Sarfield y Calcena. Renovación del colector Calcena entre Vélez Sarfield y Laprida.	Finalizado
132	<b>Desagües cloacales Barrios Chalet y San Lorenzo</b> Nueva red de desagües cloacales para hogares con el tendido de cañerías colectoras y bocas de registro. (San Lorenzo 5 Cuadras).	Ejecución
133	<b>Cloacas en Barrio San Jerónimo y Centenario</b> La obra consiste en la optimización de la Red de Colectoras Cloacales en los barrios San Jerónimo y Centenario. Se prevé, en Barrio San Jerónimo, la ejecución de dos bocas de registro en calzada y una cámara de acceso dentro del terreno de la Estación Elevadora, el tendido de cañería y la reconstrucción de 1 boca de registro; y en Barrio Centenario, el tendido de parte de la Red de colector cloacal, y la construcción y reconstrucción de bocas de registro.	Finalizado
134	<b>Estación Elevadora Central ASSA</b> Provisión de nuevos tableros de potencia para Estación Elevadora Central.	Finalizado
135	<b>Conducto de Agua Cruda Candioti</b> Renovación del conducto de agua cruda "Candioti" para asegurar la continuidad del servicio, mejorando la calidad del agua potable que se distribuye por red.	Finalizado
136	<b>Acueducto Santa Marta - 1º Etapa</b> Primera etapa de esta obra, que permitirá dotar de agua potable a más familias. Una vez finalizada, casi el 100% de las familias de la ciudad de Santa Fe, contarán con el servicio de agua potable.	1ª etapa Finalizado
137	<b>Planta Potabilizadora de abatimiento de hierro y manganeso zona Noroeste Ciudad de Santa Fe</b> Consiste en una planta de abatimiento de hierro y manganeso mediante filtros biológicos. La obra incluye pozos de captación de agua subterránea, cisterna de agua cruda, filtros biológicos, cisterna de agua tratada, estación de bombeo, sistema de desinfección, telegestión y demás instalaciones menores. Capacidad 50 m3/hora, ampliables a 100 m3/hora mediante la incorporación de otra unidad de filtros. Sectores beneficiados :Barrios Santo Domingo y Juventud del Norte en esta primera etapa. Con la segunda etapa Barrio Santa Marta.	Finalizado
138	<b>Cisterna y sistema de Bombeo Barrio Las Flores</b> Nueva Cisterna y equipos de Bombeo para proveer agua a los vecinos del Barrio Las Flores.	Ejecución
139	<b>Ingreso Principal del Ministerio de Infraestructura y Transporte</b> Obras para rehabilitar el Ingreso al edificio situado en Alte. Brown 4751.	Finalizado
140	<b>Nueva Ampliación Planta Potabilizadora Santa Fe. Plan Integral para ampliar la producción de agua potable.</b> Ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas S.A para lograr la cobertura del 100% de las redes en toda la ciudad. Se prevé la Instalación de una nueva toma de captación en el Riacho Santa Fe con 8 bombas, la ampliación de la red a toda el área urbana, incorporación de tecnología de última generación en el proceso de potabilización, capacidad total 14.500 m3 por hs.	A Licitar

**TOTAL DE INVERSIÓN POR EJE: \$3.956.043.248**

**TOTAL DE INVERSIÓN ACUERDO CAPITAL: \$8.190.876.775**



**Obras**  
de la provincia para toda la ciudad

