

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
Dirección de Estudios y Proyectos

CONTRATO C.RE.MA.
CRONOGRAMA DE TAREAS DE MANTENIMIENTO

Tramo	Longitud (km) (1)	Costo Conservación de Rutina Mensual (%/mensual) (3)=(2*1) (1)	Plazo de ejecución (meses) (4)	Costo Conservación de Rutina Anual (%/año) (3*12) (1)	Total Contrato %
R.P.Nº 13: Tramo: El Trebol - Carlos Pellegrini. SECTOR I	3.400	0.005%	60	0.059%	0.295%
R.P.Nº 13: Tramo: El Trebol - Carlos Pellegrini. SECTOR II	4.905	0.007%	60	0.085%	0.426%
R.P.Nº 13: Tramo: El Trebol - Carlos Pellegrini. SECTOR III	8.395	0.012%	60	0.146%	0.729%
R.P.Nº 13: Tramo: El Trebol - Carlos Pellegrini. SECTOR IV	2.002	0.003%	60	0.035%	0.174%
R.P.Nº 13: Tramo: Carlos Pellegrini - Sastre. SECTOR I	33.599	0.067%	60	0.798%	3.992%
R.P.Nº 13: Tramo: Sastre - Prog. Km 103+800. SECTOR I	2.099	0.003%	60	0.036%	0.182%
R.P.Nº 13: Tramo: Sastre - Prog. Km 103+800. SECTOR II	4.600	0.007%	60	0.080%	0.399%
R.P.Nº 13: Tramo: Sastre - Prog. Km 103+800. SECTOR III	8.900	0.011%	60	0.135%	0.676%
R.P.Nº 13: Tramo: Sastre - Prog. Km 103+800. SECTOR IV	2.800	0.004%	60	0.049%	0.243%
R.P.Nº 13: Tramo: Prog. Km 103+800 - Autovía R.N.Nº 19. SECTOR I	15.601	0.023%	60	0.271%	1.354%
R.P.Nº 66: Tramo: Cda Rosquin - Carlos Pellegrini. SECTOR I	5.101	0.007%	60	0.089%	0.445%
R.P.Nº 66: Tramo: Cda Rosquin - Carlos Pellegrini. SECTOR II	8.102	0.016%	60	0.191%	0.953%
R.P.Nº 66: Tramo: Cda Rosquin - Carlos Pellegrini. SECTOR III	7.300	0.011%	60	0.127%	0.637%
R.P.Nº 66: Tramo: Carlos Pellegrini - Lte. Prov. Córdoba. SECTOR I	35.999	0.046%	60	0.546%	2.732%
	142.803				

Nota: Los porcentajes mensuales correspondientes a las actividades de Mantenimiento estan referidos al costo total de las Actividades de Mantenimiento para el periodo de contrato: 60 meses.

Las condiciones exigibles para las actividades solo se ajustarán a las siguientes:

- Reconstrucción de banquetas
- Bacheo superficial
- Señalización horizontal
- Limpieza, remoción y reparación de señales verticales.
- Limpieza y sellado de fisuras
- Limpieza de desagües
- Desmalezado de banquetas