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ITEM % DE INC. ANTICIPO
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2,9950 2,9950
•• ••
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•• ••

2,6567 5,3133
•••• •••

2,4500 2,4500
•••• ••••
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•••
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••

0,6000
••

0,4050 0,4050 0,4050 0,4050 0,4050 0,4050 0,4050 0,4050 0,4050 0,4050
• • • • • • • • • •

10,07 7,84 7,79 10,64 13,15 13,47 15,08 11,53 5,56 4,89
10,07 17,90 25,69 36,33 49,47 62,94 78,02 89,55 95,12 100,00

30,00
3,02 2,35 2,34 3,19 3,94 4,04 4,52 3,46 1,67 1,47
3,02 5,37 7,71 10,90 14,84 18,88 23,41 26,87 28,53 30,00

30,00 7,05 5,49 5,45 7,45 9,20 9,43 10,56 8,07 3,89 3,42
30,00 37,05 42,53 47,98 55,43 64,63 74,06 84,62 92,69 96,58 100,00

21 HONORARIOS PROFESIONALES 4,05

PLAN DE TRABAJO 

19 CERCOS 0,94

20 LIMPIEZA FINAL 0,60

17 INSTALACION ELÉCTRICA 4,90

18 MESADA DE COCINA 0,39

CONTRAPISO

MURO DE ELEVACIÓN Y TABIQUES

REFUERZO HORMIGÓN ARMADO

FUNDACIONES

AISLACIÓN HIDRÓFUGA

REVOQUES

0,31

LIMPIEZA DE TERRENO

MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACIÓN

TAREAS PRELIMINARES1

2

DESCRIPCIÓN DEL ITEM
PERÍODO MESES

3

MENSUAL

CUBIERTA

REVESTIMIENTO

PINTURA

30,00

1,67

INSTALACION DE GAS

INSTALACION SANITARIA

MENSUAL
ACUMULADO

ACUMULADO

DEDUCCION DE ANTICIPO

FINANCIACION

% DE INCIDENCIA TOTAL 100,00

14

ACUMULADO
MENSUAL

ANTICIPO PARA ACOPIO

AVANCE DE OBRA

1,16

2,90

7,94

0,92

20,61

7,76

14,20

15

PISO

CARPINTERÍA

16

1,33
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8,76
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1,26
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5,99
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PLAN DE TRABAJO PARA MATERIALES  Y MANO DE OBRA
PROTOTIPO "VIVIENDA UNIVERSAL"


