Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2021

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 16-ET 132/13,2 KV MENDO 31 - % de avance fisico 82-84-0  01/01/2011 31/12/2021 Contratado 100,00 80,00 1,00 2022 19,00
0 68 - SALIDAS 132kvET 500/ 31-% de avance fisico ~ 82-105-0 01/01/2017 31/12/2022  Contratado 100,00 89,00 10,00 2022 1,00
0 78-ET ROLDAN + Alimenta 31-% de avance fisico  82-119-0 01/01/2014 31/12/2028  Contratado 100,00 5,00 10,00 2022 10,00
Resto 75,00
0 81-ET GERDAU + ALIMENTA 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2015 31/12/2025  Contratado 100,00 30,00 15,00 2022 15,00
Resto 40,00
0 82-ET132/13,2KV LAS PA 31 - % de avance fisico 82-7-0  01/01/2015 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 83-CONVERSION LAT'S 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2015 31/12/2021 Contratado 100,00 95,00 5,00
0 86-NUEVALAT ROSARIO OE 31 - % de avance fisico 82-84-0  01/01/2017 31/12/2023  Contratado 100,00 51,00 25,00 2022 23,00
2023 1,00
0 87-NUEVAET CATAMARCA + 31 - % de avance fisico 82-84-0  01/01/2017 31/12/2023  Contratado 100,00 0,00 12,00 2022 62,00
2023 26,00
0 94 -AMPLIACION ET 132/33 31 - % de avance fisico 82-77-0  01/01/2019 31/12/2022  Contratado 100,00 23,00 76,00 2022 1,00
Total proyecto: 900,00 472,00 155,00
Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 21-OBRAS CIVILES 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2015 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 82-DISTR.PRIM.-ZO. CENT 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2015 31/12/2021 Contratado 100,00 98,00 2,00
0 83-DISTR.PRIM.-ZO.OESTE 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2015 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 84-DISTR.PRIM.-ZO.SUR O 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2015 31/12/2021 Contratado 100,00 93,00 7,00
0 109 - RENOV.DISTRIBUCION R 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2015 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 114 - REMODELACION REDES R 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2015 31/12/2022  Contratado 100,00 80,00 19,00 2022 1,00
0 118 - REMOD RED BT CONVENC 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2018 31/12/2022  Contratado 100,00 5,00 19,00 2022 76,00
0 120 - ACONDICIONAMIENTO RE 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 122 - REFORMA DE MT CD PCI 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 94,00 6,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2021

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]

0 123 - REFORMA DE MT DISTRI 31-% de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00

0 129- NUEVA SE 33/13,2KV 31- % de avance fisico ~ 82-105-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 65,00 35,00

0 132-NUEVALMT 33 KV CRES 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 88,00 12,00

0 133-NUEVA SE MT/MT MARCE 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 98,00 2,00
0 137-AMPLIACION CD 1 DEM 31-%de avance fisico  82-63-0 01/01/2018 31/12/2024  Contratado 100,00 3,00 1,00 2022 32,00
Resto 64,00
0 138- PREENSAMBLADO ROSARI 31-%de avance fisico  82-84-0 01/01/2018 31/12/2022  Contratado 100,00 33,00 4400 2022 23,00
0 139- PREENSAMBLADO SANTA 31-%de avance fisico  82-63-0 01/01/2018 31/12/2022  Contratado 100,00 33,00 66,00 2022 1,00
0 142- AUTOMATIZACION SUBES 31-%de avance fisico  82-84-0 01/01/2018 31/12/2022  Contratado 100,00 0,00 40,00 2022 60,00
0 143-NUEVODIST. 13,2KV § 31-%de avance fisico  82-63-0 01/01/2018 31/12/2022  Contratado 100,00 10,00 80,00 2022 10,00
0 152-TENDIDO CABLE MT PAR 31-%de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2020 31/12/2022  Contratado 100,00 22,00 77,00 2022 1,00

0 153 - OBRAS MENORES DE DIS 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2021 31/12/2021 Contratado 100,00 0,00 100,00
0 154 - CONSTRUCC NUEVO DIST 31-%de avance fisico  82-63-0 01/01/2009 31/12/2022  Contratado 100,00 0,00 80,00 2022 20,00
0 155- PREENSAM CIUDAD DE F 31-%de avance fisico ~ 82-21-0 01/01/2019 31/12/2022  Contratado 100,00 33,00 66,00 2022 1,00

Total proyecto: 2.200,00 1.250,00 661,00

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]

0 6-REMOD LMT RURALES EN 31-% de avance fisico ~ 82-21-0  01/01/2008 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00

0 7-REMOD RED BT EN ESME 31-% de avance fisico ~ 82-21-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 9-OBRAS FER POR ADMINI 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2018 31/12/2022  Contratado 100,00 67,00 30,00 2022 3,00

0 13-LMT 33KV LAS ROSAS-B 31 - % de avance fisico 82-7-0  01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 17-REMOD RED BT VILLA A 31-%de avance fisico  82-49-0 01/01/2020 31/12/2023  Contratado 100,00 0,00 41,00 2022 58,00
2023 1,00
0 18-RENOV RED MTY BT DI 31-%de avance fisico ~ 82-49-0 01/01/2020 31/12/2022  Contratado 100,00 0,00 9500 2022 5,00

Pagina2de £



Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2021

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 20-REMOD LMT SAN BERNAR 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 96,00 4,00
0 22-PREENS. BT VIDELA ET 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 23-REFACCION LAMT 33KV 31 - % de avance fisico 82-91-0  01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 96,00 4,00
0 24-ACOND.REDES EN LA BR 31-% de avance fisico ~ 82-112-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 95,00 5,00
0 27-LMT 33KV ARRUFO-CURU 31 - % de avance fisico 82-91-0  01/01/2019 31/12/2022  Contratado 100,00 1,00 79,00 2022 20,00
0 32-REMOD LAMT 13,2Y7, 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2020 31/12/2023  Contratado 100,00 0,00 86,00 2022 13,00
2023 1,00
0 34-SUMINISTRO ELECTRICO 31 - % de avance fisico 82-49-0  01/01/2020 31/12/2023  Contratado 100,00 0,00 79,00 2022 20,00
2023 1,00
0 35-REMOD LMT 7,62KV EN 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2020 31/12/2022  Contratado 100,00 0,00 90,00 2022 10,00
0 38-PREENSAMBLADO EUSTOL 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2020 31/12/2022  Contratado 100,00 0,00 90,00 2022 10,00
0 39-REMODELACION RED DE 31 - % de avance fisico 82-70-0 01/01/2020 31/12/2022  Contratado 100,00 0,00 93,00 2022 7,00
0 40 - REMODELACION LMT RUR 31-% de avance fisico ~ 82-63-0 01/01/2020 31/12/2023  Contratado 100,00 0,00 65,00 2022 34,00
2023 1,00
0 41-REMODELACION RED DE 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2020 31/12/2023  Contratado 100,00 0,00 85,00 2022 14,00
2023 1,00
Total proyecto: 1.800,00 751,00 850,00
Proyecto: 16.0.5.0 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afio | Cantidad programada]
0 4-PLASISB°TOBAIY I 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 6-PLASIS B° PUENTE GAL 31 - % de avance fisico 82-84-0  01/01/2021 31/12/2022  Contratado 100,00 0,00 80,00 2022 20,00
0 10-PLASIS B° SAN LORENZ 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 95,00 5,00
0 17 - PLASIS B° NUEVA POMP 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2021 31/12/2023  Contratado 100,00 0,00 27,00 2022 70,00
2023 3,00
Total proyecto: 400,00 194,00 113,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2021

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 2-OBRAS MENORES SUC CE 31-% de avance fisico ~ 82-995-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 90,00 10,00
0 6-OBRAS MENORES SUC.R 31-% de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 60,00 40,00
0 11-OBRAS CIVILES 2018 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 12 - SUMINISTROS USUARIOS 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 99,00 1,00
0 24-OBRAS CIVILES 2019 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 87,00 13,00
0 25-SUMINISTRO A USUARIO 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2018 31/12/2021 Contratado 100,00 95,00 5,00
0 27 - OBRAS PARA ATENCION 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2020 31/12/2022  Contratado 100,00 32,00 61,00 2022 7,00
0 28- OBRAS P/ATENCION IMP 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2020 31/12/2021 Contratado 100,00 95,00 5,00
0 29- OBRAS POR ADMINISTRA 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2020 31/12/2021 Contratado 100,00 40,00 60,00
0 30 - CALIDAD DE SERVICIO 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2020 31/12/2022  Contratado 100,00 10,00 80,00 2022 10,00
0 31-OBRAS CIVILES 2020 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2020 01/12/2022  Contratado 100,00 10,00 89,00 2022 1,00
0 34 - OBRAS P/ATENCION IMP 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2021 31/12/2021 Contratado 100,00 0,00 100,00
0 35-OBRAS POR ADMINISTRA 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2021 31/12/2022  Contratado 100,00 0,00 90,00 2022 10,00
Total proyecto: 1.300,00 717,00 555,00
Proyecto: 17.0.7.0 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS DE ENERGIA ELECTRICA Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 1-EPESOCIAL 2021 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2021 31/12/2022 ©Obra no iniciada 100,00 0,00 90,00 2022 10,00
0 2-REDUCCION DE PERDIDA 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2021 31/12/2023 Obra terminada 100,00 0,00 40,00 2022 30,00
2023 30,00
Total proyecto: 200,00 0,00 130,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestt

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2021

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 17.0.8.0 - TELEMEDICION

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 1-TELEMEDICION 31- % de avance fisico  82-996-0 01/01/2021 31/12/2023 Obrano iniciada 100,00 0,00 40,00 2022 30,00
2023 30,00
Total proyecto: 100,00 0,00 40,00
Proyecto: 17.0.9.0 - TELESUPERVISION Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 1-OBRAS PARA TELESUPER 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2021 31/12/2022 Obrano iniciada 100,00 0,00 90,00 2022 10,00
0 2-TELESUPERVISION 31- % de avance fisico  82-996-0 01/01/2021 31/12/2021 Obrano iniciada 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 200,00 0,00 190,00
Proyecto: 17.0.10.0 - OFICINA VIRTUAL Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida | Clasificacién| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada]
0 1-OFICINA VIRTUAL 31- % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2021 31/12/2021  Contratado 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 100,00 0,00 100,00
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