Sistema Provincial de Administracion Financiera

Formulacién del presupuesto

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ej

ercicio: 2022

Jurisdiccion: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 4 - PROAS

| Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

SAFoP Obra o actividad H Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha H Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afio | Cantidad programada |

0 201-Agua Surest Casilda 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/10/2021 31/07/2022  Obra en curso 100,00 26,00 74,00

0 202 - Agua Oeste Casilda 31-% de avance fisico ~ 82-14-0 29/03/2021 29/01/2022  Obra en curso 100,00 77,00 23,00
0 203 - Acueducto-STome 31- % de avance fisico  82-56-0 01/07/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 204 - Decantadoras-Sgrande 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/08/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 210 - Santa Fe Planta Pot 31- % de avance fisico  82-63-0 01/02/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 65,00 2023 35,00
0 221 - Reconquista Sist AP 31- % de avance fisico ~ 82-49-0 01/02/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 222 - Rosario renovacion c 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/02/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 223 - San Lorenzo Ref AP 31 - % de avance fisico  82-119-0 01/02/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 224 - San Lorenzo renv red 31 - % de avance fisico  82-119-0 01/02/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 225 - Santa Fe vinculacion 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/02/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 226 - VGG sistema AP 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/02/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 227 - Rafaela sist AP-red 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 01/02/2022 30/06/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 Resto 99,00

Total proyecto: 1.200,00 103,00 171,00

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \

geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada |
0 156 - Empalme V Constituci 31 - % de avance fisico 82-28-0 09/08/2018 31/01/2022  Obra en curso 100,00 83,00 17,00
0 171 - Cloaca Esperanzza 31 - % de avance fisico 82-70-0 16/11/2020 04/02/2022  Obra en curso 100,00 81,00 19,00
0 172 -B°La Patria-Firmat 31 - % de avance fisico 82-42-0  12/03/2021 12/03/2022  Obra en curso 100,00 61,00 39,00
0 173 - B°Ctro Norte-Funes 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/03/2021 01/03/2022  Obra en curso 100,00 60,00 40,00
0 174 - Los Alamos-Rafaela 31 - % de avance fisico 82-21-0 09/12/2020 31/01/2022  Obra en curso 100,00 78,00 22,00
0 175 - B°Antartida-Rafaela 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 10/12/2020 10/02/2022  Obra en curso 100,00 77,00 23,00
0 176 - BV.Clelia-Reconquis 31- % de avance fisico ~ 82-49-0 30/11/2020 31/01/2022  Obra en curso 100,00 85,00 15,00
0 177 - B°ltati-Reconquista 31 - % de avance fisico 82-49-0 24/11/2020 24/02/2022  Obra en curso 100,00 78,00 22,00
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Sistema Provincial de Administracion Financiera Formulacién del presupuesto

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ej  ercicio: 2022

Jurisdiccion: 66 - M.1.S.P.y Hab. S.A.F.: 4 - PROAS

| Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

SAFoP Obra o actividad H Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha H Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada |
0 178 - B°Belgrano-Rosario 31-% de avance fisico ~ 82-84-0 01/02/2021 01/04/2022  Obra en curso 100,00 67,00 33,00
0 179 - Cloacas-N.Este-SFe 31-% de avance fisico ~ 82-63-0 16/04/2021 16/02/2022  Obra en curso 100,00 67,00 33,00
0 180 - Esperanza Imp Oeste 31- % de avance fisico ~ 82-70-0 22/03/2021 22/11/2022  Obraen curso 100,00 73,00 27,00
0 181 - Obras basicas-SFe 31-% de avance fisico ~ 82-63-0 16/04/2021 16/02/2022  Obra en curso 100,00 66,00 34,00
0 201-C Gomez Ampl planta 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/04/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 202 - CGomez reempl diges 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/04/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 203 - CGomez video inspec 31- % de avance fisico ~ 82-56-0 01/04/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 204 - Casilda Ampl PDLC 31- % de avance fisico  82-14-0 01/04/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 205 - Casilda reemP digest 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/05/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 206 - Casilda renov Red 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/03/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 207 - Firmat Estacion Bbeo 31- % de avance fisico ~ 82-14-0 01/05/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 208 - Firmat Renov red 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/04/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 209 - Firmat rehab y ampl 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/03/2022 31/07/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 210 - Funes expansion rede 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/05/2022 30/11/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 211 - Galvez renovac red 31 - % de avance fisico ~ 82-105-0 01/04/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 212 - Galvez adec y ampl p 31 - % de avance fisico  82-105-0 01/04/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 213 - G Baigorria-B® SRita 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/03/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 214 - Rafaela colector bas 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 01/04/2022 31/07/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 215 - Rafaela Renov red 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 01/05/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 216 - Rafaela exp red sec 31- % de avance fisico  82-21-0 01/04/2022 31/08/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 217 - Rafaela rehab planta 31- % de avance fisico ~ 82-21-0 01/04/2022 31/08/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 218 - Reconquista B® Sur 31- % de avance fisico ~ 82-49-0 01/04/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 219 - Rufino Ampl PDLC 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/05/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
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Sistema Provincial de Administracion Financiera

Formulacién del presupuesto

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ej

ercicio: 2022

Jurisdiccion: 66 - M.1.S.P.y Hab. S.A.F.: 4 - PROAS

| Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

SAFoP Obra o actividad H Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha H Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada |
0 220 - Rufino ampliac red 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/04/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 221-S Lorenzo renv red 31 - % de avance fisico  82-119-0 01/04/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 222-S Lorenzo read EB1 31 - % de avance fisico  82-119-0 01/04/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 223 - Santa Fe Confiabiliz 31- % de avance fisico  82-63-0 01/05/2022 31/07/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 224 - Santa Fe rehabilitac 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/03/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 225-C Bermudez Villa Cas 31 - % de avance fisico  82-119-0 01/04/2022 31/08/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 226 - StaFe exp Scneider 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/04/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 227 - StaFe Piquete Flores 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/04/2022 31/10/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 228 - SFe exp red S Martin 31- % de avance fisico  82-63-0 01/05/2022 31/08/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
Total proyecto: 4.000,00 876,00 352,00
| Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA
SAFoP Obra o actividad H Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha H Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada |
0 70 - Acued Centro Oeste 31 - % de avance fisico  82-105-0 01/02/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 71 - Acueducto Baigorria 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/03/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 59,00 2023 41,00
Total proyecto: 200,00 0,00 60,00
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