

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 15.0.1.0 - ESTUDIOS Y PROYECTOS												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	51 - CONV Y CONTRATACIONE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00								

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIPAI						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	19 - OBRAS EN INFRAESTRUC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	51 - MANT. Y REF. P/C. M	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	116 - GR. LA ESMERALDA-S.F	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	247 - SEDE GOB ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	13,00	87,00		
0	248 - TERM OMNIBUS CALCHAQ	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	256 - EHA TRIBUNAL CUENTAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	8,00	92,00		
0	262 - CORREO ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2022	31/12/2023	Contratado	100,00	24,00	76,00		
0	267 - REGI CIVIL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	285 - EDIF 5110 SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	286 - GRA ESMERALDA STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	287 - EDIF CORREO ARGENTIN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	288 - COMPL.LEG/JUD-RAFELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	290 - CTRO. RESIDUOS-ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	291 - EDIF.EDUC-SAN JORGE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	292 - HOSP.VETER.SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.500,00	142,00	1.358,00		

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIPAI	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	51 - MANT.REF.P/C.MINIST	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	256 - ALCAIDIA-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00					

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD											
Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: DIPAI								
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	270 - INST.CORRECC.CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
0	271 - ESP.SOCIAL-LAS FLORE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	71,00	29,00		
0	281 - UNI.PENITENC.-ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
0	283 - CERCO UP11 PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	284 - OFENS SEX STA FELIC	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	285 - OFENS SEX LAS FLORES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	286 - OFENS SEX PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	78,00	22,00		
0	298 - CADeV 911-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	299 - CTRO SEG V TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	300 - DOMO RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	301 - CTRO.VIDEOVIG.-ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	302 - SUB.COMIS.14-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	303 - SUB.COMIS.14-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	304 - REF.COMANDO-P.ESTHER	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	305 - REF.COMIS-COL.BELGRA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	307 - REF.COMIS-CRISPI	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	308 - CTRO JUST PEN CASILD	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.900,00	662,00	1.238,00		

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIPAI	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	51 - MANT.REF.P/C. MINIST	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	322 - HOSP SAN CARLOS	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	323 - CENTRO SALUD PILAR	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00					
0	331 - CENT SALUD IBARLUCEA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	62,00	38,00					

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIPAI						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	351 - HOSP. ROSAR TABLERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	71,00	29,00		
0	354 - IMP CTRO SAL CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	356 - IMP CTRO SAL V MANUE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	67,00	33,00		
0	357 - CTRO S Nº17 CARITAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	77,00	23,00		
0	358 - CTRO SALUD MOSCONI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	364 - CTRO SALUD V GALVEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	91,00	9,00		
0	365 - CENTRO SALUD Nº 13	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	366 - SAMCO FIGHIERA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	367 - SAMCO PAVON ARRIBA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	368 - HOSPITAL ALASSIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	374 - SAMCO FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	376 - HOSP SAYAGO ET 2	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	379 - CENT SALUD ESTHER	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	380 - HOSP RAFAELA ET 3	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	381 - REF SAMCO V GUILLERM	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	382 - CERCO HOSP ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	385 - HOSP NIÑOS NOR ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	431 - EX HTAL ITURR STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	432 - HTAL MI LOPEZ STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	433 - HTAL EV PERON ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	434 - INCUCAI ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	435 - CUDAI ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	436 - SAYAGO 3 ET SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	437 - SAMCO SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	438 - 2 ET GARMEN ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	439 - 2 ET FIRMAT MATERNID	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	440 - AMP HTAL VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	441 - 2 ET HTAL SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	442 - 2 ET HTAL HELVECIA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	443 - CTRO SALUD PROVIDENC	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	444 - GUARD HTAL SAN JORGE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	445 - SAMCO SANTO TOME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	446 - CTRO MATE CARCARAÑA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	447 - HTAL MILICH CONSTITU	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	448 - HTAL CENTENARIO ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	449 - SAMCo FAT SAN JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	450 - PROTOMEDICO RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	451 - 2 ET MIRA Y LOPEZ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	452 - CTRO SALUD VEGAS STO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	453 - CTRO SALUD CAB LEIVA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	454 - SAMCo SAN CARLOS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	455 - HTAL ZONA SUR ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	456 - HTAL ZONA NORTE ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	458 - DISPENSARIO SAN JAVI	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	460 - SAMCO PROVIDENCIA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	461 - SAMCO PROGRESO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	462 - SAMCO Y CAPS-CASEROS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	463 - CTRO.SALUD GARIBALDI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	464 - CTRO.SALUD.PTE.ROCA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	465 - CTRO.SALUD FRONTERA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	466 - SAMCO LAS BANDURRIAS	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	467 - SAMCO RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	468 - AMP HOSP CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							5.700,00	606,00	5.094,00		

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - MANT.REF.EDIF.P/C MI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	93 - CDI RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	22,00	78,00		
0	94 - CDI RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	16,00	84,00		
0	95 - CDI CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	76,00	2024	24,00
0	96 - CDI EL TREBOL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	97 - CDI GATO COLORADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	6,00	94,00		
0	98 - CDI LAS ROSAS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/05/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	2,00	77,00	2024	21,00
0	99 - CDI TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	100 - CDI FIGHIERA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	41,00	59,00		
0	101 - CDI VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/06/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	102 - CDI GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	22,00	78,00		
0	103 - CDI PIEDRAB Y AZOPAR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	104 - CDI E.ZEBALLOS 5600	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	105 - CDI WASHINTONG Y RAU	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	107 - CDI CALLE ARIJON 650	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	90,00	2024	10,00
0	108 - CD IFANTIL PEREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	1,00	87,00	2024	12,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIPAI					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	109 - CDI CAP BERMUDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	114 - CDI-CASEROS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	115 - PTO VIOLETA BERABEVU	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	116 - COMUN.TERAP-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.000,00	135,00	1.798,00		

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - MANT.REF.EDIF.P/C MI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	185 - INSTITUT 4 RECONQ-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2023	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	224 - SALTA 2141- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	239 - P VALOR MUSEO J.MARC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	240 - ESC TEC 483 V.T.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	241 - ESCUEL-PUEBLO ESTHER	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	8,00	92,00		
0	253 - COCINA 2º ET-RECONQU	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	273 - CERARD-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	293 - JARDIN V. GOBER GALV	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	318 - ESC SEC ROLDAN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	71,00	29,00		
0	325 - CODE REFOR Y AMPL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	74,00	26,00		
0	326 - CASA SOR JOSEFA DIAZ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	8,00	92,00		
0	331 - CARD STA FE - PROVIS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	348 - MUSEO FERROV PEREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Contratado	100,00	65,00	35,00		
0	349 - CTRO ARTIST RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Contratado	100,00	79,00	21,00		
0	356 - ESC PRIM N°1 J AZUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	78,00	22,00		
0	375 - CHALET EVITA G BAIGO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	376 - CONST JARDIN 1510	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/2022	31/12/2023	Contratado	100,00	43,00	57,00		
0	382 - JARD INFANT V CONSTI	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	4,00	96,00		
0	383 - JARDIN INF N° 358	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	44,00	56,00		
0	384 - JARDIN INF CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	385 - JARD INF S CALCHINES	31 - % de avance físico	82-35-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
0	386 - JARD INF N 349 FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	43,00	57,00		
0	387 - JARDIN INF 387 PEREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	388 - JARD INF F L BELTRAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	49,00	51,00		
0	389 - JARDIN INF RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	390 - JARD.INF.-C DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	28,00	72,00		
0	391 - JARDIN INFAN TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	63,00	37,00		
0	396 - ESC SECUND ZABALLA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	397 - INST SUPERIOR N° 3	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	398 - JARD INFA B FAVALORO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	399 - JARDIN INF N° 251	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	43,00	57,00		
0	407 - HOGAR ESC EVA PERON	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	410 - JARD INFANT ALT VERD	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	416 - ESC TECN HUMB PRIMO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	418 - CONST ESC PRIMARIA P	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	419 - ESC SEC ECHEV STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	422 - JARD INF SAUCE VIEJO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	423 - JARD INF GRAL LAGOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	4,00	96,00		
0	427 - JARD INF S GUILLERMO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	430 - JARD INF GUILLERMIN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	433 - JARD INF 134 S JAVIE	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	448 - REF ESC N°52 STA FE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	464 - CASA ALDAO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	490 - ESC. PRIM 9020 ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	493 - QUEBRAC P SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	494 - JARD INF MORA RAFAEL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	495 - ESC 6392 SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	496 - ESC SEC 6392 VGALVEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	497 - JARD INF 199 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	498 - JARD INF 219 RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	499 - JARD INF 54 SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	500 - ESC EVA PER BAIGORRI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	501 - ESC INDUST VE TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	502 - ESC NAV 697 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	503 - JARD INF L CAMPBELL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	504 - ESC TEC G BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	505 - SECUNDARIA RICARDONE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	506 - SECUNDARIA ROLDAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	507 - ESC. INICIAL ROLDAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	508 - ESC.ESP.2059-CAP.BER	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	509 - INIALY PRIM-CAP.BERM	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	510 - ESC.603-SAN JERONIMO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	511 - ESC.TECNICA TIMBUES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	512 - ESC.TECNICA CARCARAÑ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	513 - SUM EET 383RICARDONE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	514 - INST.PROF.8-ESPERANZ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	515 - SEC.ALBORADA-ESPERAN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	516 - SECUND.SAN CARLOS SU	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	517 - CEF 17-ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	518 - EDUC.MANUAL-PROGRESO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	519 - EDUC.ESPECIAL-PROGRE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	520 - RIPAMONTI RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	521 - PLAZA FLOR CORV GALV	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	522 - BIBLIOTECA SAN CARLO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	523 - ASOC.CIVIL TACURU-SC	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	524 - POLO CULTURAL-SJNORT	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	525 - PALACIO STOESSEL-ESP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	526 - CASA COLONIZADOR-ESP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	527 - PARROQUIA-S.J.SAUCE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	528 - CTRO.OFICIOS-ESPERAN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	529 - ESC.OFICIO-FRANCK	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	530 - ESC SEC 309 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	531 - ESC TECNOLOG ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	532 - PUENTE MIHURA-ESPERA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	533 - PUENTE ANTIG. GRUTLY	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	534 - ESC.SEC.259-VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	535 - CTRO.EDUC.FISICA VER	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	536 - COL.SUP.42-VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

### Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIPAI	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	537 - JARDIN N°176-SAN JAV	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	538 - INST.N°15-SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	539 - EETP N°284 SAN JAVIE	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	540 - ESC. MEDIA-CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	541 - JARDIN-CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	542 - COMPL.DEPOR.-CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	543 - EET 380 MARIA JUANA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	544 - JARDIN N° 133-BIGAND	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	545 - JARDIN INF. RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	546 - EET N°448-V.G.GALVEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							9.900,00	1.277,00	8.623,00						

Proyecto: 16.0.6.0 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIPAI	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - MANTENIMINETO Y RE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	61 - COMP TURIST RECONQUI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	90,00	10,00						
0	69 - APEADEROS LAG PAIVA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							300,00	90,00	210,00						

Proyecto: 16.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI											
Tipo: Proyecto específico						Unidad ejecutora: DIPAI					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - ASIST.P.OBRAS-DIPAI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - ASIST.P.OBRAS-DIPAI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		

### Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.0.1.0 - Modulos prefabricados Hormigon Armado para obras de Arte Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Modulos prefabricad	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	61 - Read O A Zona Centro	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2009	31/12/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
Total proyecto:							100,00	95,00	5,00		
Proyecto: 17.1.6.0 - Plan de Obras en curso en la Provincia Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Obras en Ejecución e	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas) Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Obras Munic y Com	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas) Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - Laguna La Picasa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - Laguna Melincué	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	41 - Desag cloac Suardi	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	42 - Desag cloac M Teresa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							400,00	0,00	400,00		
Proyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - Obras Cte Cuencas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.5.1.0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	0 - Ejecución obras por	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00						

Proyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	53 - Pav Avda Newbery	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2019	15/02/2023	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	173 - Av.Libertador-VGG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2019	30/06/2023	Obra en curso	100,00	82,00	18,00		
0	201 - Colectora-Tramo I	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/2019	30/06/2023	Obra en curso	100,00	54,00	46,00		
0	202 - Colectora-Tramo II	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2021	30/03/2023	Obra en curso	100,00	88,00	12,00		
Total proyecto:							400,00	321,00	79,00		

Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagues y def en la provincia			Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	102 - STomé C. Roverano	31 - % de avance físico	82-63-0	11/04/2017	30/04/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	121 - Emisario FL Beltran	31 - % de avance físico	82-119-0	11/04/2019	30/04/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	153 - C.Gloria-S.Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	02/01/2019	30/04/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
Total proyecto:							300,00	297,00	3,00		

Proyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	56 - RP35-Cañ Las Viboras	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2023	31/03/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2024	90,00
0	57 - RP35-Rio Salado	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2023	31/03/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2024	90,00
0	59 - RP77 - RN95 a RP32	31 - % de avance físico	82-77-0	01/02/2022	31/03/2023	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	61 - Azud - Tostado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	66 - Compuerta -L Parana	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2022	30/05/2023	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	67 - Read Canal Interlago	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2024	75,00
0	68 - Recup-Canal LParana	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2022	30/07/2023	Obra en curso	100,00	38,00	62,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	72 - Def Los Tabanos-Ombu	31 - % de avance físico	82-133-0	01/06/2023	31/08/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2024	90,00
0	73 - RP13 de RP32 a RN98	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	74 - RP77-RP32 a RN98 ET3	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2022	31/03/2023	Obra en curso	100,00	62,00	38,00		
Total proyecto:							1.000,00	200,00	356,00		

Proyecto: 17.10.2.0 - Mitigacion del Riesgo Hidrico Urbano			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Canal Sur-B°LaCañada	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2024	77,00
0	52 - Calle Tucuman-Brasil	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	62,00	38,00		
0	53 - Canal Sur-Ben Hur	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2021	31/03/2024	Obra en curso	100,00	30,00	66,00	2024	4,00
0	54 - Marini-Def Inundacio	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	55 - Canal de Peretti	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	30/09/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2024	67,00
0	56 - Sist defensa Vila	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	61 - Bombas-L.Melincue	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/10/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	62 - Defensa-L.S. Spiritu	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2023	31/05/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	73,00	2024	27,00
0	63 - Desag pluv - Carmen	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	31,00	69,00		
0	72 - Canal San Martin	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2021	30/04/2023	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	76 - Azud regul. L. Paiva	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2021	31/07/2023	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	79 - Defensa A° Saladillo	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2022	31/10/2023	Obra en curso	100,00	41,00	59,00		
0	82 - Salto A° Saladillo	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2022	31/10/2024	Obra en curso	100,00	4,00	39,00	2024	57,00
0	85 - Defensa San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2024	90,00
0	86 - Canal Santa Irene	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2023	31/05/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	87 - Canal Irigoyen	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	17,00	83,00		
0	88 - Canal Sdo Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/2023	30/09/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	65,00 34,00
0	91 - Defensa Maria Susana	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	7,00	93,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.2.0 - Mitigacion del Riesgo Hidrico Urbano Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	92 - Defensa Piamonte	31 - % de avance físico	82-126-0	01/06/2023	31/05/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	101 - Emisario Bustinza	31 - % de avance físico	82-56-0	01/06/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2024	88,00
0	107 - Esperanza- Castelli	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	108 - Paso a Interceptor M	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2024	98,00
0	111 - Entubamiento canales	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	112 - Puente EB 2-Melincué	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2021	30/09/2023	Obra en curso	100,00	49,00	51,00		
0	113 - Canal Cayetano Silva	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2023	31/05/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	123 - Def Saguier-V.S.José	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	124 - Def Sta Clara Saguie	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	11,00	89,00		
0	125 - Defensa-S.R.Calchine	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	141 - Defensa Urb Ataliva	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	142 - Defensa de Eusebia	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2023	31/05/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	143 - Defensa Cnel Fraga y	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2023	31/05/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	146 - Alc FFCC-NCA Saguier	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	148 - Const Def S y RP90	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2022	31/07/2024	Obra en curso	100,00	6,00	44,00	2024	50,00
0	160 - Def de Las Palmeras	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/2023	01/06/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	166 - Rep costanera S Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	170 - Esperanza reac 1Mayo	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	171 - Franck calle Galvez	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	172 - San J Sauce entubado	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	173 - Constr alc Franck-SJ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Contratado	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	201 - Red telemétrica	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	10,00	43,00	2024	47,00
0	202 - Canal San Martin II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2024	20,00
0	203 - Rafaela Plaza 25 May	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2023	30/04/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.2.0 - Mitigacion del Riesgo Hidrico Urbano			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	206 - Des Pluvial SR Calch	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	207 - Villa Amelia aliviad	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	208 - Villa Amelia interce	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	209 - Maria Susana Hidrov	31 - % de avance físico	82-126-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	210 - Entubado Aristobulo	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	211 - Cnel Dominguez am	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	212 - El Trebol desagüe pl	31 - % de avance físico	82-126-0	01/06/2023	31/12/2024	Contratado	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
Total proyecto:							4.900,00	414,00	1.569,00		

Proyecto: 17.10.3.0 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	54 - Alteo SFe-Cordoba	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00						
0	55 - Canal Avalue	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2023	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	36,00 63,00						
0	69 - Alcant RN8-Agataura	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	23,00	77,00								
0	70 - Alcant RN33 -Baracco	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
0	71 - Drenaje Pueblo Viejo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	30/06/2024	Obra en curso	100,00	10,00	68,00	2024	22,00						
0	72 - Canal Las Estacas y	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2024	80,00						
0	76 - Limp A° Los Padres	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2024	87,00						
0	79 - Cauce A° del Sauce	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	60,00	40,00								
0	82 - Reacondic A° Frías	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2024	33,00						
0	83 - Canal Escribanos	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/08/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00						
0	85 - Canal Savoca-A° Seco	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/05/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2024	25,00						
0	95 - O.Arte-Canal km446	31 - % de avance físico	82-126-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00						
0	101 - Alcantarilla-Bigand	31 - % de avance físico	82-14-0	01/09/2021	31/03/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00								
0	102 - Acequias-Pellegrini	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2022	31/03/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00								

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.3.0 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	103 - Reac VCululu sunchal	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2021	28/02/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	124 - Sist Bajo Hugentoble	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	125 - Canal Sec Bauer y Si	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	127 - Canal Panza-Bauer y	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	128 - Canal Sastre Romero	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	141 - Read Pte Las Marias	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2023	31/10/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2024	58,00
0	158 - Alc canal S Carlos	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	161 - Acueducto Ganadero	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	162 - Canal Arequito comp	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	163 - Aliviador Ibarlucea	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
Total proyecto:							2.400,00	382,00	679,00		

Proyecto: 17.10.4.0 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Pte Girard-B° Progre	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2022	31/10/2023	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	53 - Bbeo Norte-La Picasa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2022	30/09/2024	Obra en curso	100,00	6,00	35,00	2024	59,00
Total proyecto:							200,00	16,00	125,00		

Proyecto: 17.15.1.0 - Infraestructura Edilicia Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - Remodelación y puest	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
Total proyecto:							100,00	96,00	4,00		

Proyecto: 17.16.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Estudios y proyectos	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	52 - LIDAR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023											
Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.16.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	53 - LIDAR etapa II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	0,00	300,00		
Proyecto: 17.16.2.0 - Planificación Hídrica    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Convenio y Contratac	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Cayastá sist AP	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2024	82,00
0	70 - Sarmiento Serv AP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	71 - Felicia Serv AP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	72 - Elisa Serv AP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	104 - Susana Sistema AP	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2024	80,00
0	105 - SR Calchines-Zapallo	31 - % de avance físico	82-35-0	02/05/2022	01/03/2023	Obra en curso	100,00	35,00	65,00		
0	107 - Tartagal sist AP	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	111 - Empalme S Carlos AP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	53,00	2024	47,00
0	118 - Clason sistema AP	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	121 - Aldao sist AP	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	122 - Ag. Potable-M.Juana	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	123 - Ag.Potable-Josefina	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	124 - Ag.Potable-Fraga	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2023	31/08/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	125 - Ag.Potable-Roca	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	126 - Ag.Potable-Marini	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2023	30/06/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	127 - B° Sta Marta APot	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2023	31/08/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	131 - Berna Sistema Agua P	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	133 - Nuevo Torino Sistema	31 - % de avance físico	82-70-0	20/05/2022	19/03/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	135 - Coronda sist AP	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	136 - Frontera sistema de	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2024	89,00
0	137 - Pavón Arriba sist AP	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	138 - SJ Rincón sist AP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	158 - Sta Margarita-Nocher	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2024	91,00
0	161 - San Carlos Sud AP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	169 - Sta Rosa Calchines	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	206 - Agua potabl-SCCentro	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	251 - Ag. Potable-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	252 - Ag. Potable-Sta Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2023	31/03/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	56,00	2024	44,00
Total proyecto:							2.800,00	55,00	1.089,00		

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	99 - N Torino cloacas	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	100 - S Carlos N cloacas	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	114 - Cloacas M Escalada	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2024	98,00
0	125 - Vera constr red	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	55,00	2024	45,00
0	130 - M Susana cloacas	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	26,00	2024	74,00
0	131 - Ataliva cloacas	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2021	31/01/2023	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	136 - San Gregorio cloacas	31 - % de avance físico	82-42-0	26/05/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	76,00	24,00		
0	139 - D de Alvaer cloacas	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2023	31/03/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	57,00	2024	43,00
0	144 - Alcorta cloacas	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2024	70,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	145 - Helvecia cloacas	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2024	96,00
0	147 - Piñero cloacas	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2024	94,00
0	158 - Piamonte-cloacas	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2024	60,00
0	183 - Cloacas - Ramona	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2022	03/02/2023	Obra en curso	100,00	32,00	68,00		
0	184 - Cloacas - Tacural	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2021	31/01/2023	Obra en curso	100,00	78,00	22,00		
0	185 - Cloacas - Vila	31 - % de avance físico	82-21-0	04/02/2022	03/02/2023	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	186 - Arteaga red cloacal	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	190 - Josefina sist cloac	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2024	33,00
0	191 - Colonia Aldao cloac	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2023	31/10/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2024	77,00
0	192 - San Cristobal ampl	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2024	90,00
0	193 - Villa Trinidad ampl	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	194 - Labordeboy Desagües	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	37,00	2024	63,00
0	195 - Santa Isabel Sitema	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2024	78,00
0	231 - Ricardone sist desag	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	Resto	94,00
0	232 - Venado Tuerto cloaca	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/07/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	233 - San Javier sist cloa	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2024	82,00
0	234 - Ceres Sist cloacal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2024	91,00
0	235 - Aldao Sist cloac	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2024	89,00
0	236 - Coronda Sist cloacal	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2023	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	Resto	98,00
0	237 - El Trebol sist cloac	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2024	77,00
0	238 - Florencia sist cloac	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2024	82,00
0	239 - Hughes sist cloac	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	240 - Pavón sist cloac	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	36,00	2024	64,00
0	241 - Tostado sist cloac	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2023	30/04/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2024	60,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	242 - Alejandra sist cloac	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2024	98,00
0	243 - San Justo sist cloac	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2024	96,00
0	244 - Classon sist cloac	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2024	91,00
0	245 - SC Centro sist cloac	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2024	90,00
0	246 - Armstrong sist cloac	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	248 - San Jorge Sist cloac	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	249 - Salto Grande cloac	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	250 - Egusquiza sist cloac	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	24,00	2024	76,00
0	251 - San Vicente cloac	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2024	85,00
0	261 - Colector Corrientes	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2022	30/10/2023	Obra en curso	100,00	54,00	46,00		
0	262 - Colector V.Sarsfield	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	23,00	77,00		
0	271 - Des.cloac-M.Juana	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2023	31/08/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	272 - Des.cloac-H.Primo	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	273 - Des.cloac.-Frontera	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2023	30/09/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	274 - Des.cloac-S.Clara	31 - % de avance físico	82-21-0	31/07/2023	30/06/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	275 - Des.cloac-SMartín	31 - % de avance físico	82-126-0	01/07/2023	31/08/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	276 - Esperanza-expansión	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
0	277 - Red cloacal Arteaga-	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/2023	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2024	95,00
Total proyecto:							5.100,00	406,00	1.467,00		

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de características similares						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	161 - Est Bombeo Perez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2021	30/04/2023	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	162 - Desag pluv-Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/2020	30/04/2023	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
0	165 - Alcant-San Eugenio	31 - % de avance físico	82-105-0	17/02/2020	31/03/2023	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de características similares			Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	166 - Readec Canal Garelló	31 - % de avance físico	82-14-0	01/10/2021	31/03/2023	Obra en curso	100,00	23,00	77,00		
0	257 - Canal N Sunchales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2021	30/11/2023	Obra en curso	100,00	11,00	89,00		
0	270 - Lucio V López Alcant	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/2021	30/06/2023	Obra en curso	100,00	69,00	31,00		
0	300 - Traza 3-Capivara	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/2018	30/06/2023	Obra en curso	100,00	43,00	57,00		
0	305 - Canal Aliviador Areq	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/2018	30/04/2023	Obra en curso	100,00	91,00	9,00		
Total proyecto:							800,00	514,00	286,00		

Proyecto: 24.2.1.0 - Obras de Gasoductos											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	52 - Sta Fe red Chaplin	31 - % de avance físico	82-63-0	15/10/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	53,00	47,00								
Total proyecto:							100,00	53,00	47,00								

Proyecto: 25.1.1.0 - Progr. Prov. Tierras												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: HABITAT	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	6 - Progr.Prov. Sto Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	12,00	31,00	2024	57,00				
Total proyecto:							100,00	12,00	31,00						

Proyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: HABITAT						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - Prog.Int.Ros.FloresE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	40,00	44,00	2024	16,00
0	5 - Prog.Int.Ros.Mod.III	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	76,00	9,00	2024	15,00
0	7 - SANTA FE SIN RANCHOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	8 - BAÑOS SEGUROS Y SUST	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	9 - CANASTAS DE CONSTRUC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	10 - PLAN DIGNIDAD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	11 - BIOCONST Y GOCE DE D	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	12 - 50 SOL HABITA STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	26,00	22,00	2024	52,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: HABITAT											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	13 - 50 SOL HABITA ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	28,00	21,00	2024	51,00
0	15 - 50 SOL HABITA RECONQ	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	6,00	31,00	2024	63,00
0	23 - 50 SOL HAB S JAV E1	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	11,00	59,00	2024	30,00
0	24 - 50 SOL HAB S JAV E2	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2024	33,00
0	25 - 60 SOL HAB SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	70,00	2024	30,00
0	26 - RED AGUA RENABAP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	27 - 100 PREMOLD STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	78,00	2024	22,00
0	28 - 100 PREMOLD ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	78,00	2024	22,00
0	29 - 50 PREMOLD RECONQU	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	93,00	2024	7,00
0	30 - 50 PROMOLD GOB CRESP	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	93,00	2024	7,00
0	31 - 82 PROEMOLD ESPERANZ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	95,00	2024	5,00
0	32 - AMPL PLANTA AGUA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	89,00	2024	11,00
0	33 - URBAN B° POPULARES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	51 - PLAN OBRAS - HABITAT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	52 - PLAN OBRAS - HABIAT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.300,00	187,00	1.749,00		

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	58 - Ac V Minetti-Tostado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2024	67,00
0	62 - Ac Sjav-Cer-Tos-SCr	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2024	56,00
Total proyecto:							200,00	0,00	77,00		

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	105 - Lag Melincué-alteo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	106 - Obras Def SJR y A L	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2021	31/05/2023	Obra en curso	100,00	83,00	17,00								
0	108 - Reg Hídrica-Melincue	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2019	31/03/2023	Obra en curso	100,00	92,00	8,00								
0	252 - Ampl op y mant red t	31 - % de avance físico	82-995-0	16/11/2015	31/03/2023	Obra en curso	100,00	96,00	4,00								
Total proyecto:							400,00	271,00	129,00								

Proyecto: 30.0.1.0 - PREPAC-ADMINISTRACION GENERAL												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	0 - PREPAC ADM GRAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00						

Proyecto: 30.0.2.0 - PREPAC-SEGURIDAD											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	0 - PREPAC SEGURIDAD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00								

Proyecto: 30.0.3.0 - PREPAC-SALUD											
Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO								
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PREPAC- SALUD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 30.0.4.0 - PREPAC-DESARROLLO SOCIAL											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
										Año	Cantidad programada					
0	0 - PREPAC-DESARROLLO SO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00							

Proyecto: 30.0.5.0 - PREPAC-CULTURA Y EDUCACION				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PREPAC CUL Y EDUC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 75.0.1.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- ADMINISTRACION GENERAL												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - COOP- ADM GRAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00						
Proyecto: 75.0.2.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- SEGURIDAD												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - COOP- SEGURIDAD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00						
Proyecto: 75.0.3.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- SALUD												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - COOP- SALUD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00						
Proyecto: 75.0.4.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- BIENESTAR SOCIAL												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - COOP- BIENEST SOCIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00						
Proyecto: 75.0.5.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- CULTURA Y EDUCACION												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - COOP- CULT Y EDUC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00						
Proyecto: 82.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	1 - C JUST PEN V TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2024	58,00				
0	2 - UP 12 4 PAB ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00				
0	3 - COMP PENITENC RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00				
0	4 - ALCAIDIA MELINCUE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00				

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 82.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD											
Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO									
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - ESC POLICIA RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	6 - REF.COMIS.LAS PETACA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							600,00	0,00	210,00		
Proyecto: 82.0.3.0 - OBRAS EN SALUD											
Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO									
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - HOSPITAL CACHAQUI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	2 - SAMCO VILLA OCAMPO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	3 - SAMCO JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	4 - SAMCO ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - REF.SAMCO LAS ROSAS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							500,00	0,00	251,00		
Proyecto: 82.0.5.0 - OBRAS EN EDUCACION											
Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO									
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - INS ALM BROWN STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	45,00	2024	55,00
0	2 - ESC AGROT 335 RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	3 - ESC TECN HUMB PRIMO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	4 - EET 392 - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	5 - ESC MULTINIV RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	6 - ESC PRI ALBE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	7 - JAR INF 332 V GALVEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	8 - ESC ECHEV STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	9 - INSTITUTO PROFESORAD	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
0	10 - COMIS 4 MEMOR STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2024	83,00
Total proyecto:							1.000,00	0,00	198,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 82.0.7.0 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Def A Leyes-SJ Rinc	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2023	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	52 - Defensa V Minetti	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	Resto	98,00
0	53 - Obr Hidr A Carrizale	31 - % de avance físico	82-56-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	Resto	96,00
0	54 - Reconst C Gloria	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2023	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	Resto	91,00
0	55 - Prot Terraplen Garel	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	Resto	95,00
0	56 - Prot Sta Margarita	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	Resto	98,00
0	57 - Prot V Guillermina	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	Resto	98,00
0	58 - Prot Gato Colorado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
Total proyecto:							800,00	0,00	53,00		

Proyecto: 82.0.8.0 - OBRAS DE AGUA POTABLE Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Ceres Ampliac AP	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2024	93,00
Total proyecto:							100,00	0,00	7,00		

Proyecto: 86.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	57 - HOSPITAL ANSELMO GAM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	58 - HOSP DR. RAWSON-S JA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2019	31/12/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	59 - HOSPITAL FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	60 - HOSPITAL-HELVECIA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/09/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	57,00	43,00		
0	61 - HOSP. REGIONAL VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
Total proyecto:							500,00	440,00	60,00		