

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 3.0.1.0 - GESTION DE PROGRAMAS												Tipo: Proyecto central		Unidad ejecutora: D.P.V	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00						

Proyecto: 3.0.2.0 - JEFATURAS ZONALES											Tipo: Proyecto central		Unidad ejecutora: D.P.V	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	0 - JEFATURAS ZONALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00					

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIR OBRAS	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	520 - R.P. 25-s - R.P. 13-	31 - % de avance físico	82-84-0	11/11/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	30,00	70,00					
0	604 - RP13-TR RN 34-RP 69s	31 - % de avance físico	82-21-0	27/09/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	50,00	50,00					
0	611 - RP80 TR AP01-RP 10	31 - % de avance físico	82-105-0	27/09/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	80,00	20,00					
0	612 - RP 90 TR RP21 RP 25s	31 - % de avance físico	82-28-0	13/10/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00					
0	613 - RP 90 TR RP 93- RN 8	31 - % de avance físico	82-42-0	06/10/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	60,00	40,00					
0	615 - RP 22-TR MARIN-EUSEB	31 - % de avance físico	82-21-0	19/10/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	40,00	60,00					
0	616 - RP 63 TR C MAR-RP 13	31 - % de avance físico	82-21-0	27/08/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	40,00	60,00					
0	617 - RP10-s TR RP 21-RN 9	31 - % de avance físico	82-28-0	13/10/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00					
0	619 - RP39-TR PTE. RIO SAL	31 - % de avance físico	82-91-0	21/05/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	30,00	70,00					
0	646 - R.P. 49-s - SAN JORG	31 - % de avance físico	82-126-0	29/03/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	60,00	40,00					
0	647 - R.P. 36 - TR. RP87-S	31 - % de avance físico	82-995-0	24/08/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	60,00	40,00					
0	651 - R.P. 3-LOS TAB. C. O	31 - % de avance físico	82-133-0	25/08/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	60,00	40,00					
0	652 - R.P. 39-R.P. 92s-RP2	31 - % de avance físico	82-91-0	15/10/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	60,00	40,00					
0	653 - R.P. 31- TR: TARTAGA	31 - % de avance físico	82-133-0	21/10/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	50,00	50,00					

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIR OBRAS	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	654 - R.P. 32 TR: VILLA AN	31 - % de avance físico	82-49-0	22/09/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	50,00	50,00					
0	655 - ACC. LAGUNA DEL CR	31 - % de avance físico	82-133-0	22/09/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	80,00	20,00					
0	705 - PTE S/ ARROYO EL CIN	31 - % de avance físico	82-49-0	04/02/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	70,00	30,00					
0	706 - R.P. 49-S TR SAN JOR	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	40,00	60,00					
0	707 - ILUMINACION A.P. 01-	31 - % de avance físico	82-995-0	20/10/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	90,00	10,00					
0	708 - PTE S/A° EL SAUCE Y	31 - % de avance físico	82-84-0	22/12/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	60,00	40,00					
0	713 - RP 70 - ROCA - VILA	31 - % de avance físico	82-21-0	15/06/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	10,00	90,00					
0	732 - RP 80 TR RN 11- RP 5	31 - % de avance físico	82-105-0	29/06/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	10,00	90,00					
0	775 - RP 70 TR RUTA SEGURA	31 - % de avance físico	82-995-0	20/09/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	10,00	90,00					
0	780 - PUENTE PARANA MINI	31 - % de avance físico	82-49-0	13/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	10,00	90,00					
0	795 - R.P. N° 14 -SOLDINI	31 - % de avance físico	82-84-0	30/09/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	40,00	60,00					
0	831 - RP20 - M.SUSANA -TOR	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00			
0	832 - REP 92, RP93 Y 26	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00			
0	833 - CONEX R.P. 26 - RP 3	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00			
0	834 - R.P. 67-S - TR. SAGU	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00			
0	835 - R.P. 80-S - R.N.34 T	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00			
0	836 - RP 22 -T. RN19 - JOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00			
0	837 - RP.280-S - EUS-RN 34	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00			
0	838 - R.P. 22 - EUSEB-COL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00			
0	839 - R.P. 32-S - AVD SAST	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00			
0	840 - R.P. 13- CLUSEL-SAGU	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	841 - R.P. 81S-LEHMAN-RN34	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	842 - R.P.13-EGUSQUIZ-SUNC	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	843 - R.P.48-GARIBAL-ESMER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	844 - R.P. 80-S-COL RAQ-RN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	845 - R.P. 20- ZENÓN-ESMER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	846 - R.P. 20 -ZENÓN-RN19	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	847 - AV. SASTRE-CALLE 1-F	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	848 - R.P. 22 -BAUER -RP70	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	849 - R.P. 70 - VILA -CORD	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	850 - GRAL PAZ-FRENCH RP2	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	851 - ROTONDA R.P.2 Y R.P5	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	852 - R.P. 82-S-LAG.PAIVA-	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	853 - AC.CIRCUNV - MENDOZA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	854 - INT AP01 ACC.S.VIEJO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	855 - R.P.50-S-SAN JER HUM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	856 - R.P4-RUTA SEGURA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	857 - R.P. 10-TR. R.P. 7	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	858 - PTE S/A° LOS CORRALE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	859 - PTE CULULU LA PELA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	860 - PTE CULULU ELISA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	861 - ROTINT- R.P. 4-RP80	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	862 - R.P.68-S -TR. HIPAT	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	863 - R.P.69-S ACC.MAUA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	864 - ROT. RP10 AV SAN MAR	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	865 - R.P. 70-CIRC SO ESP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	866 - ENS.R.P.6 SAN C. SUD	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	867 - PTE R.P. 62-M.LUISA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	868 - R.P. 10 S/A° LAS PRU	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	869 - CIRC. SAN CARLOS CEN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	870 - R.P. 25-S-ACEBAL-MUÑ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	871 - R.P. 34-S - TR. FUNE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	872 - ENL VIAL AU. ROS COR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	873 - PTE INT. RP18 A012	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	874 - R.P. 59-S - IBARLUCE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	875 - ING. RP26 SEGURIDAD	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	876 - PTE R.P.72-S C. TERE	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	877 - R.P.38-S-ALEJ. CALCH	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	878 - R.P. 19-S-FUENTES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	879 - R.P.17-S-R.N.A012 FU	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	880 - PTE. EL SALADILLO RP	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	881 - ACC. INT. RN12 S.LOR	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	882 - ILUM. RP18-S AC SJER	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	883 - ADA S MARTÍN S. JORG	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	884 - CEBALLOS-EMP RP13 SA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	885 - REC PTE RP64 SASTRE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	886 - PTE BANCHIO SASTRE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	887 - CIRCUNV. EL TRÉBOL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	888 - R.P. 64- COL BELGRAN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	889 - PTE S/ TRAILL NORTE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	890 - CIRCDE PIAMONTE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	891 - RIPIADO RP64 ESC914	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	892 - R.P. 20 -LANDETA LAS	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	893 - ACC. S.M. DE LAS ESC	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	894 - V. SARSF. C. PELLEGR	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	895 - RIVADAV - RP13 CPE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024 2025	99,00 0,00
0	896 - CIRC. HID. M. SUSANA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	897 - R.P. 13 -SASTRE-C.PE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	898 - R.P. 40-FORTÍN OLMOS	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	899 - R.P. 83-S-RP 98-LA G	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	900 - R.P. 83-S-RP 98 STA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	901 - R.P. 83-S-RP 40- PJE	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	902 - R.P. 83-S-RP 11 EL T	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	903 - R.P. 84-S-R.P.40 PJE	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	904 - R.P. 87-S-R.P.11 A.	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	905 - R.P. 100-R.P.3 RP13	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	906 - R.P. 295-S-L.TAB-V.	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	906 - R.P. 295-S-L.TAB-V.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	907 - R.P. 87-S- R.P.11PG	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
										2025	0,00
0	908 - R.P. 20-S- RED ALV	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	909 - ILUM ACEBAL-C. SAUCE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	910 - SARM Y LOPEZ-ARMINDA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	911 - ILUM ACC R.P.26- ALB	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
0	912 - LUMI R.P. 25-S-C.BOG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	914 - ILUM R.P.59-IBARLUCE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2024	99,00
Total proyecto:							10.900,00	1.130,00	1.454,00		

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - RECONSTRUCCION DE BA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - REHABILITACIÓN DE RU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		

Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	4 - OBRAS POR CONVENIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - OBRAS POR CONVENIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	353 - OBRAS DE SEÑAL H Y V	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	522 - INTERCAMB EN AUTOP	31 - % de avance físico	82-63-0	16/10/2020	31/12/2023	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	523 - ACC. P. IND. ALVEAR	31 - % de avance físico	82-84-0	30/09/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	524 - INTERCAMBIADOR EN AU	31 - % de avance físico	82-119-0	07/03/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
Total proyecto:							400,00	100,00	300,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 42.0.1.0 - PLAN DE MEJ. DE SEG. VIAL Y CIUD. EN STA FE - ETAPA I Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	801 - ILUM. R.N. N° A007	31 - % de avance físico	82-995-0	20/09/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
Total proyecto:							100,00	60,00	40,00		

Proyecto: 82.0.1.0 - ACCIONES FALLO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	802 - AVDA FANTI R.P. 70	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	803 - CIRC. SUR/ESTE RAFAE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	2,00	6,00	2024	92,00
0	804 - ING. COMP EV RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	805 - INGR. CAYASTA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	806 - R.P. 70-s - RP70-AUR	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	5,00	20,00	2024	75,00
0	807 - DESVIO TIMBUES - ACC	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	2,00	30,00	2024	68,00
0	808 - R.P. 90 - RUTA SEGUR	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2024	96,00
0	809 - R.P. 21 -ALVEAR FIGH	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2024	96,00
0	810 - ACC COST FIGUERAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	811 - AV NEWBERY 2° ET	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2024	80,00
0	812 - AV. M. GALINDO - FUN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	35,00	65,00		
0	813 - ACC. DESV. ARIJON	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2024	85,00
0	814 - R.P. 55-S RNN11 C AR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	5,00	85,00	2024	10,00
0	815 - RP 6-s+8-s GODEKEN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2024	85,00
0	816 - R.P.15 ARTEAGA- CUAT	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	30,00	0,00	15,00	2024	15,00
0	817 - R.P. 6-s- RP 93 -GOD	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2024	40,00
0	818 - R.P. 87-s-RP 3-COL D	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2024	60,00
0	819 - R.P. 62- ATAL SARM	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2024	75,00
0	820 - AP 01-PROG108+133	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2024	85,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 82.0.1.0 - ACCIONES FALLO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	821 - CALLE GIULIANI CRESP	31 - % de avance físico	82-112-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	822 - R.P. 98-s - TR. RP 3	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
Total proyecto:							2.030,00	179,00	889,00		