

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 15.0.1.0 - ESTUDIOS Y PROYECTOS												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - CONV Y CONTRATACIONE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00						

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIPAI						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	19 - OBRAS EN INFRAESTRUC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	51 - MANT. Y REF. P/C. M	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	116 - GR. LA ESMERALDA-S.F	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	79,00	21,00		
0	256 - EHA TRIBUNAL CUENTAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	25,00	75,00		
0	262 - CORREO ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2022	31/12/2024	Contratado	100,00	82,00	18,00		
0	267 - REGI CIVIL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	42,00	58,00		
0	285 - EDIF 5110 SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	286 - GRA ESMERALDA STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	287 - EDIF CORREO ARGENTIN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							900,00	228,00	672,00		

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIPAI	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	51 - MANT.REF.P/C.MINIST	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	316 - UP5-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	324 - COMISARIA LA CRIOLLA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	325 - COMISARIA G. CELLO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	326 - COMISARIA CAYASTACIT	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	327 - DEST.COLON.SILVA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	328 - COMISARIA COL.ESTHER	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	329 - COMISARIA 8 SAN JUST	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIPAI						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	330 - MISARIA VIDELA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	331 - CONST.ALCAIDIA RECON	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	332 - COMAN.RADIOELECTRICO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	333 - COMISARIA MACIEL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	334 - COMISARIA BOCA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.300,00	0,00	1.300,00		

SAFoP		Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
												Año	Cantidad programada
0	323 - CENTRO SALUD PILAR	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00				
0	357 - CTRO S Nº17 CARITAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	97,00	3,00				
0	364 - CTRO SALUD V GALVEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	70,00	30,00				
0	365 - CENTRO SALUD Nº 13	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	5,00	95,00				
0	367 - SAMCO PAVON ARRIBA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	13,00	87,00				
0	368 - HOSPITAL ALASSIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	9,00	91,00				
0	374 - SAMCO FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	13,00	87,00				
0	376 - HOSP SAYAGO ET 2	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	26,00	74,00				
0	379 - CENT SALUD ESTHER	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
0	380 - HOSP RAFAELA ET 3	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	61,00	39,00				
0	381 - REF SAMCO V GUILLERM	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
0	382 - CERCO HOSP ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
0	437 - SAMCO SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
0	469 - CLOACA HOSP.-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
0	477 - SAMCO J.B.MOLINA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				
0	478 - SAMCO VILLA CONSTITU	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00				

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.3.0 - OBRAS EN SALUD Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	485 - HOSP.J.LANZA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	486 - HOSP.BORATTI	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	487 - CONSULT.HOSP.LANZA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	488 - SALA DIAG.HOSP LANZA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	489 - SAMCO GOMEZ CELLO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	490 - HOSP.FLORENCIA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	491 - DISPENSARIO PEDRONI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	492 - SAMCO BARRANCAS	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	493 - SAMCO PUERTO GABOTO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	494 - SAMCO MACIEL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	495 - SAMCO MONJES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	496 - CTRO SALUD BOCA MONJ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	497 - SAMCO SAUCE VIEJO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.900,00	392,00	2.508,00		

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - MANT.REF.EDIF.P/C MI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	93 - CDI RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	94 - CDI RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	95 - CDI CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	54,00	46,00		
0	96 - CDI EL TREBOL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	71,00	29,00		
0	97 - CDI GATO COLORADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	98 - CDI LAS ROSAS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/05/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	99 - CDI TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	69,00	31,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	100 - CDI FIGHIERA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	101 - CDI VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/06/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	49,00	51,00		
0	102 - CDI GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
0	105 - CDI WASHINTONG Y RAU	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	107 - CDI CALLE ARIJON 650	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	4,00	96,00		
0	108 - CD IFANTIL PEREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	29,00	71,00		
0	109 - CDI CAP BERMUDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	114 - CDI-CASEROS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	115 - PTO VIOLETA BERABEVU	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	116 - COMUN.TERAP-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	117 - CDI V CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	118 - CDI JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	119 - CDI FUNES- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	120 - CDI CASILDA- CASEROS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	121 - CDI FRAY BELTRAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	122 - AMB CUIDADOS RESIDEN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.400,00	773,00	1.627,00		

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - MANT.REF.EDIF.P/C MI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	185 - INSTITUT 4 RECONQ-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/2017	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	224 - SALTA 2141- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	19,00	81,00		
0	240 - ESC TEC 483 V.T.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
0	241 - ESCUEL-PUEBLO ESTHER	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	31,00	69,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	253 - COCINA 2º ET-RECONQU	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	256 - ESC.PRIMARIA-S.JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	293 - JARDIN V. GOBER GALV	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	318 - ESC SEC ROLDAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/09/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	325 - CODE REFOR Y AMPL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	55,00	45,00		
0	326 - CASA SOR JOSEFA DIAZ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	91,00	9,00		
0	331 - CARD STA FE - PROVIS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	349 - CTRO ARTIST RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2024	Contratado	100,00	97,00	3,00		
0	356 - ESC PRIM Nº1 J AZUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	82,00	18,00		
0	375 - CHALET EVITA G BAIGO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	376 - CONST JARDIN 1510	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/2022	31/12/2024	Contratado	100,00	82,00	18,00		
0	382 - JARD INFANT V CONSTI	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	13,00	87,00		
0	383 - JARDIN INF Nº 358	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	82,00	18,00		
0	384 - JARDIN INF CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	51,00	49,00		
0	385 - JARD INF S CALCHINES	31 - % de avance físico	82-35-0	01/03/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	83,00	17,00		
0	386 - JARD INF N 349 FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
0	387 - JARDIN INF 387 PEREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	388 - JARD INF F L BELTRAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	47,00	53,00		
0	389 - JARDIN INF RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	390 - JARD.INF.-C DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	391 - JARDIN INFAN TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	82,00	18,00		
0	396 - ESC SECUND ZABALLA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	12,00	88,00		
0	398 - JARD INFA B FAVALORO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	81,00	19,00		
0	399 - JARDIN INF Nº 251	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	407 - HOGAR ESC EVA PERON	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	410 - JARD INFANT ALT VERD	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	4,00	96,00		
0	416 - ESC TECN HUMB PRIMO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	419 - ESC SEC ECHEV STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	423 - JARD INF GRAL LAGOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	9,00	91,00		
0	427 - JARD INF S GUILLERMO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	433 - JARD INF 134 S JAVIE	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	463 - VELODROM VEN TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	467 - PISTA ATLET V TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	468 - PLAZA DEM RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	469 - CILSA V CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	493 - QUEBRAC P SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	42,00	58,00		
0	495 - ESC 6392 SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	23,00	77,00		
0	568 - ESC.SEC.224 HUGHES	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	569 - GIMNAS.ESC.CARRERAS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	570 - ESC.TECNICA SAN GUIL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	571 - SUM ESC.431 SAN JUST	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	572 - ESC.SEC.RAMAYON	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	573 - PLAYON DEP.RAMAYON	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	574 - ESC.SEC.B°OBRERO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	575 - ESC.SEC.LA CRIOLLA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	576 - PLAYON DEP. CAYASTAC	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	577 - REF.BAÑOS ESC 713	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	578 - REF.BAÑOS CER 444	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	579 - REF.CAPILLA COL.DOLO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	580 - FERROCARRIL MALABRIG	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	581 - JARDIN SAN ANTONIO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	582 - SUM SAN EUGENIO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	583 - BAÑOS POLIDEPORTIVO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	584 - EDI ESC SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							5.900,00	1.599,00	4.301,00		
Proyecto: 16.0.6.0 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - MANTENIMIENTO Y RE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	61 - COMP TURIST RECONQUI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	69 - APEADEROS LAG PAIVA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	70 - AREA RECREAT.V.TUERT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	71 - INTEG.URBANI.MAGIOLO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	72 - DESAR.TURISTICO TEOD	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	73 - DESAR.TURIS.V.OCAMPO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	74 - OBRAS VARIAS GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	75 - TRAT.RESIDUOS-V.TUER	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							900,00	99,00	801,00		
Proyecto: 16.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: DIPAI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - ASIST.P.OBRAS-DIPAI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - ASIST.P.OBRAS-DIPAI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.0.1.0 - Modulos prefabricados Hormigon Armado para obras de Arte    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Modulos prefabricad	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.0.2.0 - Supervisión de Trabajos Públicos    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Supervisión de Traba	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	61 - Read O A Zona Centro	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/02/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
Total proyecto:							100,00	95,00	5,00		

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Obras nuevas a reali	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	101 - Def S.Spiritu	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	102 - Canal E. Bbeo Norte	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	103 - Desc urbana-L Torre	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2025	90,00
0	104 - Pte L Marías-V Cañás	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2025	97,00
0	105 - Mant E Bbeo Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2025	97,00
0	106 - Des calle Uruguay	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2025	97,00
0	107 - Traslado lagunas	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/02/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	108 - Proy Canal Serodino	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/02/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	109 - Proy Canal S. Grande	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/02/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	110 - Desvío Pte Giardino	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/02/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 2026	89,00 10,00
0	111 - Pte A° Saladillo	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	112 - Balneario L. Platero	31 - % de avance físico	82-112-0	01/02/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00						
0	113 - Entub calle S. Roque	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00						
0	114 - Des Prod Norte SFe	31 - % de avance físico	82-49-0	01/02/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00						
0	115 - Def inund-L Toscas	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00						
0	116 - Desag Zona Norte (Fr	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00						
Total proyecto:							1.700,00	0,00	266,00								
Proyecto: 17.1.6.0 - Plan de Obras en curso en la Provincia												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	51 - Obras en Ejecución e	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00								
Proyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	51 - Obras Munic y Com	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00								
Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas)												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	1 - Laguna La Picasa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
0	2 - Laguna Melincué	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00								
Proyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	52 - Obras Cte Cuencas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00								

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.5.1.0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Ejecución obras por	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	61 - Ciscunval Villa Cons	31 - % de avance físico	82-28-0	01/11/2020	30/06/2024	Obra en curso	100,00	63,00	37,00		
Total proyecto:							100,00	63,00	37,00		

Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	102 - STomé C. Roverano	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	121 - Emisario FL Beltran	31 - % de avance físico	82-119-0	11/04/2019	31/05/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	153 - C.Gloria-S.Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
Total proyecto:							300,00	295,00	5,00		

Proyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	57 - RP35-Rio Salado	31 - % de avance físico	82-997-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	59 - RP77 - RN95 a RP32	31 - % de avance físico	82-77-0	01/12/2021	31/01/2024	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	61 - Azud - Tostado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	62 - Defensa-Los Amores	31 - % de avance físico	82-133-0	01/02/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2025	98,00
0	67 - Read Canal Interlago	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	68 - Recup-Canal LParana	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2022	31/01/2024	Obra en curso	100,00	2,00	98,00		
0	73 - RP13 de RP32 a RN98	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	74 - RP77-RP32 a RN98 ET3	31 - % de avance físico	82-77-0	01/12/2021	31/01/2024	Obra en curso	100,00	4,00	96,00		
0	92 - RP 40 Fortín Olmos	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2024	30/04/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2025	98,00
0	95 - SFe-Sgo Estero Et 1	31 - % de avance físico	82-997-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.1.0 - Bajos Submeridionales    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	96 - SFe-Sgo Estero Et 2	31 - % de avance físico	82-997-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.100,00	103,00	801,00		

Proyecto: 17.10.2.0 - Mitigacion del Riesgo Hidrico Urbano    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - Calle Tucuman-Brasil	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	53 - Canal Sur-Ben Hur	31 - % de avance físico	82-21-0	12/05/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	55 - Canal de Peretti	31 - % de avance físico	82-21-0	01/02/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	63 - Desag pluv - Carmen	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	76 - Azud regul. L. Paiva	31 - % de avance físico	82-63-0	16/11/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	79 - Defensa A° Saladillo	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2022	31/07/2024	Obra en curso	100,00	17,00	83,00		
0	82 - Salto A° Saladillo	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2025	33,00
0	85 - Defensa San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	87 - Canal Irigoyen	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	88,00	12,00		
0	91 - Defensa Maria Susana	31 - % de avance físico	82-126-0	01/07/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	100 - Rejas y tapas-Larrea	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	86,00	14,00		
0	101 - Emisario Bustinza	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2025	98,00
0	112 - Puente EB 2-Melincué	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	124 - Def Sta Clara Saguie	31 - % de avance físico	82-21-0	30/06/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	125 - Defensa-S.R.Calchine	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2024	30/06/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2025	98,00
0	148 - Const Def S y RP90	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2022	30/06/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	181 - Bajo Sur-S.C.Norte	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	183 - Drenaje pluvial ASV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	213 - Nuevo acceso Cascada	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
0	214 - Gran SFe-Etapa I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.000,00	814,00	957,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024											
Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.10.3.0 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	55 - Canal Avasle	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	30/06/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2025	98,00
0	69 - Alcant RN8-Agataura	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	71 - Drenaje Pueblo Viejo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	28/02/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	72 - Canal Las Estacas y	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	30/06/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2025	98,00
0	79 - Cauce A° del Sauce	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	82 - Reacondic A° Frías	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	83 - Canal Escribanos	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	85 - Canal Savoca-A° Seco	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	98 - Wildermuth-Piaggio	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	101 - Alcantarilla-Bigand	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	103 - Reac VCululu sunchal	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	141 - Read Pte Las Marias	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/05/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2025	98,00
0	158 - Alc canal S Carlos	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.300,00	428,00	578,00		
Proyecto: 17.10.4.0 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Pte Girard-B° Progre	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	55,00	45,00		
0	53 - Bbeo Norte-La Picasa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
Total proyecto:							200,00	95,00	105,00		
Proyecto: 17.16.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Estudios y proyectos	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	53 - LIDAR etapa II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	54 - LIDAR Etapa III	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	0,00	300,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.16.2.0 - Planificación Hidrica    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: RECURSOS HIDRICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Convenio y Contratac	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	109 - Agua pot-Pto Gaboto	31 - % de avance físico	82-105-0	08/11/2021	30/01/2024	Obra en curso	100,00	38,00	62,00		
0	301 - Oliveros- Perforació	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	302 - Serodino Cisterna de	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	303 - Salto Grande perfora	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	304 - Classon perforación	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	305 - Correa cisterna Z N	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	306 - San Justo Const cist	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	307 - Col Dolores Ampl red	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	308 - Barrancas nueva red	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	309 - Desvio Arijón mejora	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
Total proyecto:							1.000,00	38,00	107,00		

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	131 - Ataliva cloacas	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2021	31/01/2024	Obra en curso	100,00	63,00	37,00		
0	139 - D de Alvaer cloacas	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2025	33,00
0	183 - Cloacas - Ramona	31 - % de avance físico	82-21-0	04/04/2022	31/03/2024	Obra en curso	100,00	46,00	54,00		
0	185 - Cloacas - Vila	31 - % de avance físico	82-21-0	04/02/2022	31/01/2024	Obra en curso	96,00	73,00	23,00		
0	190 - Josefina sist cloac	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2024	30/06/2025	Contratado	100,00	0,00	63,00	2025	37,00
0	232 - Venado Tuerto cloaca	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	79,00	2025	21,00
0	241 - Tostado sist cloac	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2024	30/09/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	24,00	2025	76,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	261 - Colector Corrientes	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2023	31/03/2024	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	262 - Colector V.Sarsfield	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	301 - WHEELWRIGT captación	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	302 - Elortondo cloac 2da	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	303 - Salto Grande Cloacas	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	304 - Barrancas red cloaca	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	305 - Desvio Arijon desagu	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
0	306 - Lopez red cloacal	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
Total proyecto:							1.496,00	192,00	567,00		

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de características similares			Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	161 - Est Bombeo Perez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2019	31/12/2024	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	162 - Desag pluv-Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	06/08/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	165 - Alcant-San Eugenio	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	166 - Readec Canal Garello	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	208 - Santa Fe Des Gorrit	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2017	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	257 - Canal N Sunchales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	83,00	17,00		
0	270 - Lucio V López Alcant	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	300 - Traza 3-Capivara	31 - % de avance físico	82-91-0	01/08/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	41,00	59,00		
Total proyecto:							800,00	713,00	87,00		

Proyecto: 22.0.99.0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UEPE			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - ASIST.P.OBRAS-UEPE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 25.1.1.0 - Progr. Prov. Tierras    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: HABITAT											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	6 - Progr.Prov. Sto Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: HABITAT											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - Prog.Int.Ros.FloresE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	71,00	29,00		
0	7 - SANTA FE SIN RANCHOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2024	Contratado	100,00	21,00	79,00		
0	8 - BAÑOS SEGUROS Y SUST	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	9 - CANASTAS DE CONSTRUC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	10 - PLAN DIGNIDAD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	11 - BIOCONST Y GOCE DE D	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2023	31/12/2024	Contratado	100,00	38,00	62,00		
0	12 - 50 SOL HABITA STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2025	Contratado	100,00	0,00	34,00	2025	66,00
0	13 - 50 SOL HABITA ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2025	Contratado	100,00	0,00	24,00	2025	76,00
0	15 - 50 SOL HABITA RECONQ	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2025	Contratado	100,00	0,00	50,00	2025	50,00
0	23 - 50 SOL HAB S JAV E1	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	24 - 50 SOL HAB S JAV E2	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	25 - 60 SOL HAB SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2025	Contratado	100,00	0,00	48,00	2025	52,00
0	26 - RED AGUA RENABAP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	27 - 100 PREMOLD STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2025	Contratado	100,00	0,00	24,00	2025	76,00
0	28 - 100 PREMOLD ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2025	Contratado	100,00	0,00	24,00	2025	76,00
0	29 - 50 PREMOLD RECONQU	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2025	Contratado	100,00	0,00	48,00	2025	52,00
0	30 - 50 PROMOLD GOB CRESP	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2025	Contratado	100,00	0,00	17,00	2025	83,00
0	31 - 82 PROEMOLD ESPERANZ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2024	31/12/2025	Contratado	100,00	0,00	31,00	2025	69,00
0	34 - EST.BUEN VIVIR-B°CAB	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	51 - PLAN OBRAS - HABITAT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024											
Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 25.2.1.0 - Obras Programa Integral en Barrios    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: HABITAT											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - PLAN OBRAS - HABIAT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	53 - RED ELECT VIL OCULTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	6,00	94,00		
0	54 - RED ELECT SA DOMINGO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	55 - PROY URBAN PLAYA NOR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	56 - LOTES SERV SAN LUCIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	62 - REZON RN11 - RP64 CO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.600,00	151,00	1.849,00		
Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	62 - Ac S Jav-Cer-Tos-SCr	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2023	30/06/2026	Obra en curso	100,00	7,00	34,00	2025	34,00
										2026	25,00
0	65 - Acueducto noreste II	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	95,00
Total proyecto:							200,00	7,00	39,00		
Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	105 - Lag Melincué-alteo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	252 - Ampl op y mant red t	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
Total proyecto:							200,00	196,00	4,00		
Proyecto: 30.0.1.0 - PREPAC-ADMINISTRACION GENERAL    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - PREPAC-ADM CTRAL1	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 30.0.2.0 - PREPAC-SEGURIDAD    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - PREPAC-SEGURIDAD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 30.0.3.0 - PREPAC-SALUD    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - PREPAC- SALUD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 30.0.4.0 - PREPAC-DESARROLLO SOCIAL    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - PREPAC- DESARROLO SO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 30.0.5.0 - PREPAC-CULTURA Y EDUCACION    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - PREPAC- CULT Y EDUC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 40.0.5.0 - OBRAS MENORES EN CULTURA Y EDUCACION    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - PARROQ- SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2024	31/12/2024	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 75.0.1.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- ADMINISTRACION GENERAL    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - COOP- ADM GRAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 75.0.2.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- SEGURIDAD				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - COOP- SEGURIDAD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 75.0.3.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- SALUD				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - COOP- SALUD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 75.0.4.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- BIENESTAR SOCIAL				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - COOP- BIENEST SOCIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 75.0.5.0 - PROG DE PARTIC DE COOPERATIVAS- CULTURA Y EDUCACION				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - COOP- CULT Y EDUC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 82.0.2.0 - OBRAS EN SEGURIDAD				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - C JUST PEN V TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	17,00	83,00		
0	2 - UP 12 4 PAB ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2025	77,00
0	3 - COMP PENITENC RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	4 - ALCAIDIA MELINCUE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - ESC POLICIA RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2025	98,00
0	6 - REF.COMIS.LAS PETACA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							600,00	17,00	408,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 82.0.3.0 - OBRAS EN SALUD    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - HOSPITAL CACHAQUI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - SAMCO VILLA OCAMPO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - SAMCO JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2025	60,00
0	4 - SAMCO ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - REF.SAMCO LAS ROSAS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							500,00	0,00	440,00		

Proyecto: 82.0.5.0 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - INS ALM BROWN STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - ESC AGROT 335 RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - ESC TECN HUMB PRIMO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	4 - EET 392 - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	7,00	93,00		
0	5 - ESC MULTINIV RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	6 - ESC PRI ALBE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	7 - JAR INF 332 V GALVEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,33	2025	66,67
0	8 - ESC ECHEV STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	9 - INSTITUTO PROFESORAD	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	10 - COMIS 4 MEMOR STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	78,00	22,00		
Total proyecto:							1.000,00	120,00	813,33		

Proyecto: 82.0.7.0 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Def A Leyes-SJ Rinc	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2025	80,00
0	52 - Defensa V Minetti	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2024	31/07/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	78,00	2025	22,00
0	53 - Obr Hidr A Carrizale	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2025	91,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab.    S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 82.0.7.0 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	55 - Prot Terraplen Garel	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	14,00	86,00		
0	56 - Prot Sta Margarita	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,00	2025	29,00
0	57 - Prot V Guillermina	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	39,00	2025	61,00
0	58 - Prot Gato Colorado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2025	86,00
0	59 - Red Telem Sta Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							800,00	14,00	417,00		

Proyecto: 82.0.8.0 - OBRAS DE AGUA POTABLE    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - Ac S Javier-Tostado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	2,00	98,00		
Total proyecto:							100,00	2,00	98,00		

Proyecto: 86.0.3.0 - OBRAS EN SALUD    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	57 - HOSPITAL ANSELMO GAM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	92,00	8,00		
0	58 - HOSP DR. RAWSON-S JA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2019	30/12/2024	Obra en curso	100,00	92,00	8,00		
0	59 - HOSPITAL FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	60 - HOSPITAL-HELVECIA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/09/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	61 - HOSP. REGIONAL VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
Total proyecto:							500,00	480,00	20,00		