

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 3.0.1.0 - GESTION DE PROGRAMAS Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	1 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		

Proyecto: 3.0.2.0 - JEFATURAS ZONALES Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - JEFATURAS ZONALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	520 - R.P. 25-s - R.P. 13-	31 - % de avance físico	82-84-0	11/11/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	30,00	38,00	2025	32,00
0	604 - RP13-TR RN 34-RP 69s	31 - % de avance físico	82-21-0	27/09/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	56,00	24,00	2025	20,00
0	611 - RP80 TR AP01-RP 10	31 - % de avance físico	82-105-0	27/09/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	612 - RP 90 TR RP21 RP 25s	31 - % de avance físico	82-28-0	13/10/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	43,00	31,00	2025	26,00
0	615 - RP 22-TR MARIN-EUSEB	31 - % de avance físico	82-21-0	19/10/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	49,00	28,00	2025	23,00
0	616 - RP 63 TR C MAR-RP 13	31 - % de avance físico	82-21-0	27/08/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	95,00	3,00	2025	2,00
0	617 - RP10-s TR RP 21-RN 9	31 - % de avance físico	82-28-0	13/10/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	34,00	36,00	2025	30,00
0	619 - RP39-TR PTE. RIO SAL	31 - % de avance físico	82-91-0	21/05/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	39,00	34,00	2025	27,00
0	646 - R.P. 49-s - SAN JORG	31 - % de avance físico	82-126-0	29/03/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	647 - R.P. 36 - TR. RP87-S	31 - % de avance físico	82-995-0	24/08/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	60,00	22,00	2025	18,00
0	651 - R.P. 3-LOS TAB. C. O	31 - % de avance físico	82-133-0	25/08/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	41,00	33,00	2025	26,00
0	652 - R.P. 39-R.P. 92s-RP2	31 - % de avance físico	82-91-0	15/10/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	653 - R.P. 31- TR: TARTAGA	31 - % de avance físico	82-133-0	21/10/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	21,00	44,00	2025	35,00
0	654 - R.P. 32 TR: VILLA AN	31 - % de avance físico	82-49-0	22/09/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	24,00	42,00	2025	34,00
0	655 - ACC. LAGUNA DEL CR	31 - % de avance físico	82-133-0	22/09/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	706 - R.P. 49-S TR SAN JOR	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	57,00	23,00	2025	20,00
0	707 - ILUMINACION A.P. 01-	31 - % de avance físico	82-995-0	20/10/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	708 - PTE S/A° EL SAUCE Y	31 - % de avance físico	82-84-0	21/12/2021	30/04/2025	Obra en curso	100,00	89,00	5,00	2025	6,00
0	713 - RP 70 - ROCA - VILA	31 - % de avance físico	82-21-0	15/06/2022	30/04/2025	Obra en curso	100,00	49,00	28,00	2025	23,00
0	732 - RP 80 TR RN 11- RP 5	31 - % de avance físico	82-105-0	29/06/2022	30/04/2025	Obra en curso	100,00	52,00	26,00	2025	22,00
0	775 - RP 70 TR RUTA SEGURA	31 - % de avance físico	82-995-0	15/09/2022	30/06/2025	Obra en curso	100,00	27,00	32,00	2025	41,00
0	780 - PUENTE PARANA MINI	31 - % de avance físico	82-49-0	16/06/2022	30/04/2025	Obra en curso	100,00	44,00	30,00	2025	26,00
0	795 - R.P. N° 14 -SOLDINI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	874 - R.P. 59-S - IBARLUCE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2023	01/09/2025	Obra en curso	100,00	4,00	33,00	2025	63,00
0	915 - R.P. 10 - S	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	916 - Circunv V Constituc	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	917 - REC RP14	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	918 - REC RP94	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	919 - Ruta Prov 96	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	920 - Ruta Prov 15	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	921 - Terc Via Rec-Av	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	922 - Rep RP 40	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	923 - Rep RP 31	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	924 - Pav RP 32	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	925 - Pav RP 98	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	926 - Pav RP 31	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	927 - Pav CallDevetach	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	928 - Pav Acc Norte Avella	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	929 - RP 96	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	930 - RP 97S	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	931 - Caminos de la Rur	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	932 - Puentes RP 98	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	933 - Rec Ptes dpto GObli	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	934 - Aero Club Rec	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	935 - Acc Ter Brig Aerea	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	936 - Rep Av Rosas	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	937 - Rep RP 13	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	938 - Rep RP 39	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	939 - Rep RP 23	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	940 - Rot RP 34-RP39	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	941 - Est Gran Galvez	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	942 - Rot RP 80 - RP	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	943 - Bv Oroño-Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	944 - Calle San Martin-Cor	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	945 - Camino Pto Aragon	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	946 - Int RN 36S y Autopis	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	947 - Acc Desvio Arijon	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	948 - R64 emp R6 y R8	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	949 - Acces Escuela 6167	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	950 - Pte Carretero R 50	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	951 - Bv de la Union-SGen	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	952 - Par Boca del Monje	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	953 - Rep R41S	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	954 - Pav R10	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	955 - Rep R65	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	956 - Pav San Justo	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	957 - Pav RP 61	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	958 - Pav RP 281-S	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	959 - RP 93	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	960 - RP 54-S	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	961 - Acc San Justo	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	962 - Pav RP2	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							7.200,00	1.408,00	5.318,00		
Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - REHABILITACIÓN DE RU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - OBRAS POR CONVENIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 36.0.1.0 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	406 - ACCESO A AURELIA	31 - % de avance físico	82-21-0	03/07/2019	30/04/2025	Obra en curso	100,00	19,00	44,00	2025	37,00
Total proyecto:							100,00	19,00	44,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	353 - OBRAS DE SEÑAL H Y V	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	522 - INTERCAMB EN AUTOP	31 - % de avance físico	82-63-0	16/10/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	523 - ACC. P. IND. ALVEAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2023	30/04/2025	Obra en curso	100,00	21,00	43,00	2025	36,00
0	524 - INTERCAMBIADOR EN AU	31 - % de avance físico	82-119-0	07/03/2022	30/04/2025	Obra en curso	100,00	56,00	24,00	2025	20,00
Total proyecto:							400,00	176,00	168,00		

Proyecto: 42.0.1.0 - PLAN DE MEJ. DE SEG. VIAL Y CIUD. EN STA FE - ETAPA I				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: D.P.V				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	801 - ILUM. R.N. N° A007	31 - % de avance físico	82-995-0	02/01/2023	02/10/2024	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
Total proyecto:							100,00	20,00	80,00		

Proyecto: 82.0.1.0 - ACCIONES FALLO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: D.P.V				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	802 - AVDA FANTI R.P. 70	31 - % de avance físico	82-21-0	21/01/2023	30/04/2025	Obra en curso	100,00	33,00	42,00	2025	25,00
0	806 - R.P. 70-s - RP70-AUR	31 - % de avance físico	82-21-0	18/01/2023	30/04/2025	Obra en curso	100,00	19,00	37,00	2025	44,00
0	807 - DESVIO TIMBUES - ACC	31 - % de avance físico	82-119-0	01/09/2023	01/09/2025	Obra en curso	100,00	3,00	46,00	2025	51,00
0	808 - R.P. 90 - RUTA SEGUR	31 - % de avance físico	82-28-0	26/01/2023	30/04/2025	Obra en curso	100,00	26,00	41,00	2025	33,00
0	809 - R.P. 21 -ALVEAR FIGH	31 - % de avance físico	82-84-0	18/01/2023	30/04/2025	Obra en curso	100,00	22,00	41,00	2025	37,00
0	810 - ACC COST FIGUERAS	31 - % de avance físico	82-84-0	24/01/2023	24/01/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	811 - AV NEWBERY 2° ET	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2023	01/09/2025	Obra en curso	100,00	3,00	42,00	2025	55,00
0	812 - AV. M. GALINDO - FUN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2023	30/04/2025	Obra en curso	100,00	7,00	58,00	2025	35,00
0	814 - R.P. 55-S RNN11 C AR	31 - % de avance físico	82-995-0	16/01/2023	30/04/2025	Obra en curso	100,00	39,00	38,00	2025	23,00
0	818 - R.P. 87-s-RP 3-COL D	31 - % de avance físico	82-98-0	18/01/2023	18/01/2024	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	821 - CALLE GIULIANI CRESP	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	922 - R.P. 87-S TR.R.N.11	31 - % de avance físico	82-133-0	13/01/2023	30/04/2025	Obra en curso	100,00	80,00	13,00	2025	7,00
Total proyecto:							1.200,00	529,00	361,00		