Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2024

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
16 - ET 132/13,2 KV MENDO 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2011 31/12/2026  Obra en curso 100,00 81,00 1,00 2025 17,00
Resto 1,00
30 - NUEVO CAMPO 132 KV E 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2015 31/12/2024  Obra en curso 100,00 95,00 5,00
53 - LAT 132 KV ET ROSARI 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2027  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 70,00
Resto 29,00
70 - ET 132/33Kv LAMINADO 31 - % de avance fisico 82-28-0 01/01/2012 31/12/2027  Obra en curso 100,00 89,00 2,00 2025 2,00
Resto 7,00
78 - ET ROLDAN + Alimenta 31-% de avance fisico ~ 82-119-0 01/01/2014 31/12/2030  Obra en curso 100,00 28,00 5,00 2025 2,00
Resto 65,00
81 - ET GERDAU + ALIMENTA 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2015 31/12/2030  Obra en curso 100,00 86,00 3,00 2025 3,00
Resto 8,00
82 - ET 132/13,2KV LAS PA 31 - % de avance fisico 82-7-0  01/01/2015 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
83 - CONVERSION LAT'S 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2015 31/12/2025  Obra en curso 100,00 91,00 8,00 2025 1,00
84 - ET VERA (S/TRANSF) 31-% de avance fisico ~ 82-133-0 01/01/2020 31/12/2025  Obra en curso 100,00 73,00 26,00 2025 1,00
86 - NUEVA LAT ROSARIO OE 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2017 31/12/2024  Obra en curso 100,00 98,00 2,00
87 - NUEVA ET CATAMARCA + 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2017 31/12/2024  Obra en curso 100,00 95,00 5,00
92 - RENOVACION CD ET SAN 31 - % de avance fisico 82-63-0  01/01/2023 31/12/2025  Obra en curso 100,00 26,00 72,00 2025 2,00
98 - ET RAFAELA NORTE 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2023 31/12/2026  Obra en curso 100,00 13,00 40,00 2025 45,00
Resto 2,00
99 - MALLA PAT ET CANADA 31-% de avance fisico =~ 82-126-0 01/01/2024 31/12/2027  Obra a iniciar 100,00 0,00 30,00 2025 50,00
Resto 20,00
100 - AMPLIACION ET RINCON 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 90,00
Resto 9,00
101 - COMPENSACION CAPACIT 31-% de avance fisico =~ 82-995-0 01/01/2024 31/12/2025  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 99,00
103 - ET ESPERANZA 31 - % de avance fisico 82-70-0 01/01/2024 31/12/2027  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 20,00
Resto 79,00
104 - ET CARRERAS 31 - % de avance fisico 82-42-0  01/01/2024 31/12/2027  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 35,00
Resto 64,00
Total proyecto: 1.800,00 874,00 205,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2024

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora

: GERENCIA DE INFRAEST

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR O 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2015 31/12/2025  Obra en curso 100,00 94,00 500 2025 1,00
109 - RENOV.DISTRIBUCION R 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2015 31/12/2024  Obra en curso 100,00 98,00 2,00
114 - REMODELACION REDES R 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2015 31/12/2026  Obra en curso 100,00 86,00 7,00 2025 6,00
Resto 1,00
116 - REFORMA MT CD CHIESA 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2018 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
118 - REMOD RED BT CONVENC 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2018 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
122 - REFORMA DE MT CD PCl 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2018 31/12/2024  Obra en curso 100,00 98,00 2,00
130 - LMT 33 KV RAFAELA SU 31 - % de avance fisico 82-70-0 01/01/2022 31/12/2025  Obra en curso 100,00 13,00 58,00 2025 29,00
137 - AMPLIACION CD 1 DE M 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2018 31/12/2026  Obra en curso 100,00 5,00 55,00 2025 39,00
Resto 1,00
138 - PREENSAMBLADO ROSARI 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2018 31/12/2024  Obra en curso 100,00 98,00 2,00
142 - AUTOMATIZACION SUBES 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2025  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 99,00
143 - NUEVO DIST. 13,2KV S 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2018 31/12/2025  Obra en curso 100,00 95,00 4,00 2025 1,00
153 - OBRAS MENORES DE DIS 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
154 - CONSTRUCC NUEVO DIST 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2019 31/12/2024  Obra en curso 100,00 95,00 5,00
155 - PREENSAM CIUDAD DE F 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2019 31/12/2026  Obra en curso 100,00 82,00 9,00 2025 8,00
Resto 1,00
156 - PREENSAM CIUDAD SAN 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2021 31/12/2025  Obra en curso 100,00 7,00 92,00 2025 1,00
157 - AMPLIACION ET SAN GU 31 - % de avance fisico 82-91-0  01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 40,00 2025 55,00
Resto 5,00
168 - SALIDAS MT ET BAIGOR 31 - % de avance fisico ~ 82-119-0 01/01/2021 31/12/2026  Obra en curso 100,00 35,00 52,00 2025 12,00
Resto 1,00
170 - REFORMAS EN SALIDA 4 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2022 31/12/2024  Obra en curso 100,00 98,00 2,00
173 - RETIRO DE CONDUCTOR 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2022 31/12/2025  Obra en curso 100,00 10,00 1,00 2025 89,00
175 - NUEVOS ALIMENTA. 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2022 31/12/2025  Obra en curso 100,00 95,00 4,00 2025 1,00
176 - NUEVA CONFIGURAC SAL 31 - % de avance fisico 82-70-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 60,00 2025 35,00
Resto 5,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2024

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora

: GERENCIA DE INFRAEST

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios

geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada

0 180-NUEVO DISTR. DE 13,2 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 65,00 2025 34,00
Resto 1,00

0 181-LAMT 33 KV TOSTADO V 31 - % de avance fisico 82-77-0  01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 500 2025 85,00
Resto 10,00

0 182-LMT 33 KV SAN GREGOR 31 - % de avance fisico 82-42-0  01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 80,00
Resto 19,00

0 183 -INFRAESTRUC. POR INT 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2023 31/12/2026  Obra en curso 100,00 30,00 15,00 2025 54,00
Resto 1,00

0 186 - PREENSAMBLADO HUMBER 31 - % de avance fisico 82-21-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 85,00 2025 10,00
Resto 5,00

0 187 - CONST. RAT. Y DERIVA 31 - % de avance fisico 82-49-0 01/01/2024 31/12/2027  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 65,00
Resto 34,00

Total proyecto: 2.700,00 1.237,00 675,00

Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA DE EXPLOTA(

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 0-PRODUCCION DE TRANSF 31 - % de avance fisico 82-21-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
0 0-PRODUCCION DE TRANSF 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
0 0-PRODUCCION DE TRANSF 31 - % de avance fisico 82-84-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 300,00 0,00 300,00
Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST
ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 9-OBRAS FER POR ADMINI 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2018 31/12/2025  Obra en curso 100,00 83,00 10,00 2025 7,00
0 17-REMOD RED BT VILLA A 31 - % de avance fisico 82-49-0 01/01/2020 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
0 18-RENOV RED MTY BT DI 31 - % de avance fisico 82-49-0 01/01/2020 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
0 24-ACOND.REDES EN LA BR 31 - % de avance fisico 82-98-0 01/01/2018 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
0 27 -LMT 33KV ARRUFO-CURU 31 - % de avance fisico 82-91-0  01/01/2019 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
0 28-REMOD RED MYY BT CO 31 - % de avance fisico 82-91-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 30,00 2025 69,00
Resto 1,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2024

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios

geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 32-REMOD LAMT 13,2Y7, 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2020 31/12/2026  Obra en curso 100,00 57,00 27,00 2025 15,00
Resto 1,00

0 35-REMOD LMT 7,62KV EN 31 - % de avance fisico 82-21-0  01/01/2020 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
0 39-REMODELACION RED DE 31 - % de avance fisico 82-70-0 01/01/2020 31/12/2026  Obra en curso 100,00 22,00 49,00 2025 28,00
Resto 1,00

0 40- REMODELACION LMT RUR 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2020 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
0 42-REMODELACION BT HUMB 31 - % de avance fisico 82-70-0 01/01/2021 31/12/2026  Obra en curso 100,00 10,00 47,00 2025 42,00
Resto 1,00
0 43-REMODELACION MT 13,2 31-% de avance fisico =~ 82-126-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 72,00 2025 26,00
Resto 2,00

0 44-REMODELACION MTY BT 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2021 31/12/2024  Obra en curso 100,00 98,00 2,00

0 45-CONSTRUCCION DE LMT 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2021 31/12/2024  Obra en curso 100,00 95,00 5,00
0 46-REMODEL RED RURAL MT 31 - % de avance fisico 82-70-0 01/01/2024 31/12/2027  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 39,00
Resto 60,00

0 47-REMODEL Y CAMBIO CON 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2020 31/12/2024  Obra en curso 100,00 95,00 5,00
0 48-REMODEL BT EN HERSIL 31 - % de avance fisico 82-91-0  01/01/2021 31/12/2026  Obra en curso 100,00 2,00 96,00 2025 2,00
0 49-REMODEL BT EN VILLA 31 - % de avance fisico 82-91-0  01/01/2022 31/12/2025  Obra en curso 100,00 46,00 53,00 2025 1,00

0 50-REMODEL BT DE VILLA 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2022 01/12/2024  Obra en curso 100,00 98,00 2,00

0 51-MEJORAS COMPRENDIDAS 31 - % de avance fisico 82-56-0 01/01/2021 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
0 53-REMOD. BT BERNARDO D 31-% de avance fisico ~ 82-105-0 01/01/2022 31/12/2026  Obra en curso 100,00 77,00 22,00 2025 1,00
0 54-REMODEL BT SANTO DOM 31 - % de avance fisico 82-70-0 01/01/2022 31/12/2025  Obra en curso 100,00 75,00 24,00 2025 1,00
0 55-REMODEL. BT GREGORIA 31 - % de avance fisico 82-77-0  01/01/2022 31/12/2025  Obra en curso 100,00 17,00 80,00 2025 3,00
0 56 - PREENSAMBLADO EN MAR 31 - % de avance fisico 82-77-0  01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2025 95,00
Resto 4,00
0 57 - PREENSAMBLADO EN NEL 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2022 31/12/2026  Obra en curso 100,00 39,00 50,00 2025 10,00
Resto 1,00
0 58-REMODELACION LAMT CA 31-% de avance fisico ~ 82-105-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 10,00 2025 85,00
Resto 5,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2024

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
59 - REPOTENCIACION Y ACO 31-% de avance fisico =~ 82-126-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 20,00 2025 79,00
Resto 1,00
60 - REMOD. LAMT 13,2KV. 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 20,00 2025 79,00
Resto 1,00
61 - REMOD. 13,2KV DISTRI 31 - % de avance fisico 82-70-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 10,00 2025 85,00
Resto 5,00
62 - REMOD. LMT LBT SETA 31-% de avance fisico ~ 82-126-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 500 2025 90,00
Resto 5,00
63 - MEJORA LAMT LABT PAR 31-% de avance fisico =~ 82-126-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 500 2025 90,00
Resto 5,00
Total proyecto: 3.100,00 1.507,00 653,00
Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST
ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios

geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
30 - CALIDAD DE SERVICIO 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2020 31/12/2026  Obra en curso 100,00 93,00 6,00 2025 1,00
36 - OBRAS CIVILES 2022 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2021 31/12/2025  Obra en curso 100,00 64,00 35,00 2025 1,00

37 - SUMINISTROS USUARIOS 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2021 31/12/2025  Obra en curso 100,00 90,00 10,00

38 - OBRAS P/ATENCION IMP 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2022 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00

39 - OBRAS POR ADMINISTRA 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2021 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
40 - OBRAS CIVILES 2023 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2022 31/12/2025  Obra en curso 100,00 43,00 56,00 2025 1,00

41 - SUMINISTROS USUARIOS 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2022 31/12/2024  Obra en curso 100,00 55,00 45,00

44 - CALIDAD DE SERVICIO 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2022 31/12/2025  Obra en curso 100,00 50,00 50,00
45 - OBRAS CIVILES 2024 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 40,00 2025 59,00
Resto 1,00
46 - SUMINISTRO DE USUARI 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 80,00 2025 20,00
47 - OBRAS PARA TENSION | 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2025  Obra a iniciar 100,00 0,00 99,00 2025 1,00
48 - OBRAS POR ADIMINISTR 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2025  Obra a iniciar 100,00 0,00 90,00 2025 10,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2024

Jurisdiccion: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 49-CALIDAD DE SERVICIO 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2025  Obra a iniciar 100,00 0,00 70,00 2025 30,00
Total proyecto: 1.300,00 593,00 583,00
Proyecto: 17.0.8.0 - TELEMEDICION Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL
ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 1-TELEMEDICION 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 100,00 0,00 100,00
Proyecto: 17.0.9.0 - TELESUPERVISION Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL
ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 1-OBRAS PARA TELESUPER 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2020 31/12/2026  Obra en curso 100,00 49,00 25,00 2025 25,00
Resto 1,00
0 2-TELESUPERVISION 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 200,00 49,00 125,00

Proyecto: 17.0.10.0 - OFICINA VIRTUAL Y DIGITALIZACION DE PROCESOS

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 1-OFIVIRTY DIG PROC 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 100,00 0,00 100,00
Proyecto: 18.0.2.0 - EPE SOCIAL Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 153 - OBRAS MENORES DE DIS 31 - % de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 100,00 0,00 100,00
Proyecto: 18.0.5.0 - PROGRAMA DE LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada
0 17 - PLASIS B® NUEVA POMP 31 - % de avance fisico 82-63-0 01/01/2020 31/12/2024  Obra en curso 100,00 99,00 1,00
Total proyecto: 100,00 99,00 1,00
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Sistema Provincial de Administracién Financiera

Formulacién del presupuestc

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ejercicio: 2024

Jurisdiccién: 98 - E.P.E.  S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energi

Proyecto: 18.0.7.0 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL

ISAFoP Obra o actividad Unidad de medida Clasificacion| Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacion | Programacion siguientes afios

geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afo | Cantidad programada

0 2-REDUCCION PERDIDAS N 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
0 3-EPE SOCIAL 2022 31-% de avance fisico ~ 82-996-0 01/01/2020 31/12/2025  Obra en curso 100,00 81,00 18,00 2025 1,00
0 4-EPE SOCIAL 2023 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2022 31/12/2025  Obra en curso 100,00 21,00 78,00 2025 1,00
0 5-EPE SOCIAL 2024 31-% de avance fisico =~ 82-996-0 01/01/2024 31/12/2026  Obra a iniciar 100,00 0,00 33,00 2025 66,00
Resto 1,00

Total proyecto: 400,00 102,00 229,00
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