PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Pablicos y Medio Ambiente

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO |

CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO N°1) OBJETO DEL PLIEGO:

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se
ajustara la licitacion, adjudicacion, contratacion, ejecucion y recepcion de las Obras
Publicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y especificaciones
técnicas para cada obra.

ARTICULO N°2) DENOMINACIONES - SIGNIFICADO:

A los efectos de la aplicacion de este Pliego y todo otro documento
contractual de la obra, se emplearan las siguientes denominaciones:

ESTADO: Provincia de Santa Fe.
PODER EJECUTIVO: Es el érgano de Gobierno que ejerce la representacion de la
Provincia.
MINISTERIO: Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente
(de conformidad a las nuevas competencias asignadas por
Ley N°12.817/07)
LEY: La de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.
ADMINISTRACION: Conjunto de los érganos del Estado.
REPARTICION: Organo de la Administracién que tiene a su cargo todo lo

relacionado con la obra.

SUPERIORIDAD: Autoridad maxima de la Repatrticion.

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los
trabajos.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.
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ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.
CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.
SUB CONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el contratista

contrata determinados trabajos de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA:
Representante del contratista encargado de la conduccion de
la obra.

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:
Responsable técnico de la Empresa.

ARTICULO N°3)  CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES:

Quien concurre a la Licitacion de una obra publica no podra alegar en
caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de
este Pliego, y el solo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y comprension
de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus
condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos
aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de
trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos,
régimen de los cursos de agua, agua de construccion, condiciones climaticas y otras
condiciones locales. No se permitira reclamo que se relacione con alguna de estas
clausulas. Tampoco se podra alegar en ningun caso, desconocimiento o mala
interpretacion de las bases y condiciones complementarias y especificaciones adicionales
para cada obra, de los planos y demas elementos de la documentacion aprobada para las
obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposicion inherentes a obras publicas o que con
ellas tengan atingencias.

ARTICULO N°4)  ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION-
DOCUMENTACION:

Todo interesado en concurrir a una Licitacion, debe adquirir en el
lugar indicado en el aviso, con una anticipaciébn de 48 (cuarenta y ocho) horas como
minimo, un ejemplar completo del Legajo de Obra, el que sera entregado por el precio que
en cada caso se fije en las bases y condiciones complementarias, extendiéndose el recibo
en forma, a nombre del adquirente, con expresa constancia del domicilio.
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ARTICULO N°5)  CAPACIDAD Y HABILITACION:

La capacidad y habilitacion de las personas que se presenten a
Licitaciones de Obras Publicas, estan regidas por las disposiciones del Registro de
Licitadores de Obras Publicas.
ARTICULO N°6) BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS:

Debe contener entre sus clausulas, las siguientes:

1-Objeto del contrato, con una descripcion somera de los trabajos a
realizar y el sistema de contratacion adoptado.

2-ldentificacion de todos los elementos que constituyen el proyecto.
3-Importe del Presupuesto Oficial de la Licitacion.

4- Plazo para la ejecucién de los trabajos.

5- Precio de adquisicion del Legajo de Obra.

6- Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.

7- Detalle de los Items del Presupuesto de Licitacién, con las
especificaciones pertinentes.

8- Régimen de acopio.

9- Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa, y el
Representante Técnico en Obra.

10- Equipo minimo exigido para la Obra.
11- Porcentajes de retenciones en garantia a constituir para la Obra.
12- Anticipo de fondos cuando la Administracion lo autorice.

13- Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteracion de
Contrato, en las condiciones previstas en la Ley.

14- Seccién o Secciones del Registro de Licitadores donde debe
estar inscripto el Proponente.

15- Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto
establecer condiciones de contratacion.
ARTICULO N°7)  ORDEN DE PRELACION:
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En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primara el
orden siguiente:

1 - Planos de Obra Licitada incluidos en el Legajo:
a) De detalle.
b) De conjunto.

2 - Pliegos:

a) Bases y Condiciones Complementarias.
b) Especificaciones Técnicas Particulares.
c) Unico de Bases y Condiciones.

d) Especificaciones Técnicas Generales.

3 - Presupuesto Oficial: Si la discrepancia apareciera en un mismo
plano, entre la dimension apreciada a escala, y la expresada en cifras, primara esta Ultima,
salvo que el error fuera evidente.

ARTICULO N°8) INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS:

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos,
pliegos y demas elementos del Legajo, por parte de los interesados en formular
propuestas, deberan plantearse por escrito a la Reparticion, solicitando concretamente la
aclaracion que estimen necesaria, lo que podran hacer hasta 7 (siete) dias habiles antes
de la fecha fijada para abrir la propuesta y la Reparticibn comunicara a todos los
adquirentes del Pliego, al domicilio consignado en el recibo del mismo, el resultado de la
consulta, por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la mencionada fecha.

ARTICULO N°9) COMPUTO DE LOS PLAZQOS:

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos
establecidos, seran computados en dias calendarios.

CAPITULO Il
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LICITACION Y ADJUDICACION

ARTICULO N°10) LUGARY FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Deberan se presentadas en el lugar que se indique, en el aviso de
Licitacion, en horas habiles de oficina, hasta el dia y hora fijado para la apertura del acto.
Cuando sin expresa habilitacion de dia y hora, se hubiera fijado para el acto un dia feriado
0 cuando con posterioridad al llamado a Licitacién se declare feriado o se acuerde asueto,
el acto tendra lugar el siguiente dia habil a la misma hora. No seran tenidas en cuenta
aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al
acto de apertura, aun cuando se justifigue con el matasellos u otro elemento, haberse
despachado a tiempo.

ARTICULO N°11) DOMICILIO DEL PROPONENTE:

El proponente deberéa constituir domicilio especial en la Provincia.

ARTICULO N°12) PRESENTACION:

Para presentarse a una Licitacion y para que sea valida su
concurrencia, el proponente debe depositar por si o interpdsita persona en la oficina donde
aquella deba verificarse, hasta el dia y hora establecido para el respectivo acto, en sobre
cerrado, todos los documentos que se exigen en el articulo siguiente, por duplicado. Esta
presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, sin
responsabilidad alguna para la Reparticion por demora o extravio de cualquier origen. En
ningin caso el sobre de presentacion tendrd membrete, ni inscripcion alguna que
identifique al Proponente, y llevard como Unica leyenda la siguiente:

Licitacion de ............... ( nombre de la obra)............... a verificarse el dia...........c......... de
19... alas....horas, en............... (calle) ....... N°......... SANTA FE.

ARTICULO N°13) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION:

Los documentos que deben incluirse en sobre presentacion son los
siguientes:

1 - Garantia de la propuesta consistente en el 1% (uno por ciento) del
importe del Presupuesto Oficial de la Obra, que se Licite y que en el caso de existir 2 (dos)
0 mas Presupuestos Oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de
mayor importe, debiendo ser constituida por algunas de las siguientes formas:
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a) Dinero efectivo, en depdsito del Banco Provincial de Santa Fe.

b) Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan
cotizacion Oficial.

c) Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la
Provincia.

d) Fianza o aval bancario o satisfaccion de la Superioridad.
e) Fianza mediante pdliza de seguro.

2 - La Documentacion a que se refiere el Articulo 1°), visada por el
proponente y Director Técnico.

3 - Certificado de habilitacion para la Licitacion de la Obra, objeto del
llamado, expedido por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

4 - Certificados de pago de los tributos fiscales que establezca el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

5 - Antecedentes de la Empresa, primordialmente en obras del tipo
de la Licitada, que permita deducir que el proponente podra construirla.

6 - La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se
suscite, se acepta la jurisdiccion de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

7 - Sobre - Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre
presentacion, conteniendo Unicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la
Licitacion y el analisis de precios de los Items del Presupuesto Oficial que la justifique,
cuando su presentacibn sea exigida por el Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias de la Obra, y llevara por leyenda:

Propuesta de ...... (nombre de 1a EMPreSa).......cccoiiuieeeeiiiiiiee et

8 - El Plan de Trabajo y los planes de inversiones y de acopio,
cuando se lo solicite en el Pliego Complementario, proyectados para llevar a cabo las
Obras.

9 - Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la
Obra, conforme al Plan de Trabajo
previsto, de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias.

10 - Declaracion de que el proponente conoce el lugar y las
condiciones en que se ejecutara la Obra.
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11 - Recibo que acredite haber adquirido el Legajo antes de la
Licitacion.

12 - Las aclaraciones, modificaciones, de los Documentos de
Licitacidn, que la Reparticion hubiere notificado a los interesados.

13 - Sellado de Ley de la Propuesta.

14 - Otras formalidades que determinen los Pliegos de Bases y
Condiciones Complementarias. El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos
1y 7, sera causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las
autoridades que lo presidan. La omision de los requisitos exigidos por los restantes incisos
podra ser suplida dentro del termino de 48 ( cuarenta y ocho ) horas de clausurado el acto,
transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazada la propuesta.

ARTICULO N°14) PROPUESTA:

La propuesta se presentard por duplicado, redactada en idioma
castellano, sin raspadura, enmienda, entre linea o testado que no se hubieren salvado
formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas a tal fin por la
Repatrticion.

Sera colocada en el " Sobre-Propuesta”, conjuntamente con el
analisis de precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director
Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de Ley que corresponda.

En caso de Licitarse la Obra por el sistema de " Unidad de Medidas y
Precios Unitarios", el Proponente detallara en dichas planillas los Precios Unitarios que
cotiza para cada Item y total correspondiente a la Propuesta.

El Director Técnico deberd poseer titulo profesional de la
especialidad de la Obra que determina el Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias y estar habilitado por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa
Fe.

ARTICULO N°15) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
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El proponente debe mantener su oferta durante el plazo fijado en el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resulten mas convenientes a criterio de la
Administracién quedan autométicamente prorrogadas por un termino igual a la mitad del
establecido originalmente. A tal fin la Reparticion lo comunicard oportunamente a los
oferentes seleccionados.

ARTICULO N°16) ACTO DE LICITACION:

El acto de Licitacion se verificard en la oficina que se habilite
especialmente al efecto en el dia y hora establecido, con asistencia del Funcionario que lo
presida, demas Autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo.
Quienes invoquen representacion deberan acreditar su personeria mediante poderes
otorgados en la forma que establece el Articulo 10°), del Decreto No 10204/58, o el que lo
sustituya.

ARTICULO N°17) APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION:

El dia de la Licitacion y a la hora fijada, bajo la Presidencia del Sefior
Ministro o Sub Secretario del Ministro, del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio
Ambiente, el Titular de la Reparticion o Funcionario formalmente autorizado con un
Representante de Contaduria General de la Provincia, o Contaduria del Ministerio de
Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente, o de la Reparticion autarquica en su caso,
se anunciard el numero de las propuestas recibidas e inmediatamente se procedera a
abrir, en presencia de los interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los
sobres de presentacion mencionando los Documentos que se acompafan.

Terminado el examen de las presentaciones, se oirdn las
observaciones que tengan que formular los proponentes, sus representantes autorizados
o los funcionarios actuantes.

ARTICULO N°18) APERTURA DE LOS SOBRES - PROPUESTAS:

Los "Sobres - Propuestas” correspondientes a las presentaciones
que llenen los requisitos establecidos, quedan de hecho incluidos en la Licitacion y seran
abiertos, dandose lectura a las propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la
lectura, los proponentes o los representantes autorizados o los funcionarios actuantes
podran formular las observaciones que crean necesarias.

ARTICULO N°19) OBSERVACIONES:
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Las observaciones que se formulen durante el acto de apertura de la
Licitacion, deberdn ser concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusion
sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y realizadas
en el momento que se observan.

ARTICULO N°20) ACTA:

De todo lo ocurrido durante el acto de la Licitacion, se labrard Acta la
que previa lectura sera firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quieran
hacerlo, en la que se dejara constancia de las observaciones que se formulen y de las
decisiones que adopte el Presidente.

Los proponentes tendran derecho a dejar sentado en Acta las
observaciones que, a su criterio, sean procedentes y podran impugnar el acto o cualquiera
de las propuestas, dentro del término de las 48 ( cuarenta y ocho ) horas de su clausura.
La impugnacion debe ser fundada.

ARTICULO N°21) APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS
TRABAJOS:

Cumplido los trdmites administrativos que correspondan, la
Superioridad juzgara en definitiva la aprobacion de la Licitacion y adjudicara los trabajos al
proponente que hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La Superioridad puede, si no las estima conveniente, rechazar todas
las propuestas, sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los
proponentes. Igualmente si el Acto de Licitacion hubiere tenido vicios, o se hubieran
violado, por parte de los Funcionarios, las disposiciones establecidas en este Pliego, la
Superioridad declarara nula la Licitacion.

CAPITULO Il



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Pablicos y Medio Ambiente

CONTRATACION

ARTICULO N°22) CONTRATO:

Resuelta la adjudicacion, y notificado al adjudicatario, este debe
presentarse dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes para suscribir el correspondiente
contrato.

ARTICULO N°23) DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO:

Dentro de los 20 (veinte) dias de la notificacién de la adjudicacion, y
previo a la firma del contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus
compromisos con un monto no inferior al 5 % (cinco por ciento) del importe contractual.

ARTICULO N°24) DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la
ejecucion de obras, los siguientes documentos:

1- El presente Pliego.

2- El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

3- El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

4- El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

5- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

6- Los planos de conjunto y de detalles de la Obra, planillas y
demas elementos ilustrativos integrantes del Legajo de Licitacion.

7- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los
Documentos de Licitacion, que la Administracién hubiera hecho conocer por escrito a los
interesados, antes de la fecha de apertura.

ARTICULO N°25) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO:

Se considera documentacién complementaria a la siguiente:

1- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del
Contrato.

2- Las Ordenes de Servicio.

3- Las Notas de Pedido.

4- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios
cuando fueren requeridos, todos debidamente aprobados.
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5- Los Planos Complementarios que la Reparticion entregue durante
la ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por la
Reparticion.

6- Alteraciones de las condiciones de Contrato debidamente
autorizadas.

ARTICULO N°26) FIRMA DEL CONTRATO:

El contrato sera suscrito por el adjudicatario y por agquellos
Funcionarios que tengan la facultad de Adjudicar. Toda la Documentacion agregada al
Expediente de Obra, que integra el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en el
acto de suscribirlo. El adjudicatario firmara el nUmero de ejemplares que le exija la
Repatrticion.

ARTICULO N°27) DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA:

Una vez firmado el contrato, se entregara al contratista, sin cargo,
una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentacion contractual. Si el
contratista necesitara mas ejemplares de esta Documentacion, se le proveera al precio
que establezca la Reparticion, teniendo en cuenta el gasto producido.

ARTICULO N°28) TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo en
todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podra
autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificado, siempre que el nuevo
contratista retna por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.

ARTICULO N°29) SUB - CONTRATOS:

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las Obras y solo
podra hacerlo parcialmente, previa autorizacion escrita de la Reparticion. A ese efecto el
contratista pedira por escrito dicha autorizacion, en cuya solicitud dara el nombre del
subcontratista, la forma de subcontrataciéon y las referencias de aquel, debiendo ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar Obras no exime
al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su
contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna para con el Subcontratista, quien sin
embargo estara sometido al régimen de la Inspeccion. La responsabilidad derivada de las
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Obras subcontratadas le correspondera al contratista, como si las hubiere efectuado
directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el
comportamiento del subcontratista en la Obra.

CAPITULO IV

INSPECCION DE OBRA

ARTICULO N°30) INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La Reparticion ejercerd la inspeccion, vigilancia y contralor de los
trabajos por intermedio del personal que designe al efecto y que dentro de la jerarquia que
se establezca, constituira la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N°31) INSPECTOR DE OBRA:

El jefe de la Inspeccion sera representante de la Reparticion en las
Obras. Estara a su cargo el control y supervision de las mismas y ante el debera reclamar
el Contratista por las indicaciones y ordenes del personal auxiliar de la Inspeccion.

ARTICULO N°32) ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION:

La inspeccion tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo
relativo al desarrollo de los trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores,
depdésitos y oficinas del contratista, para revisar la Documentacion pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en ejecucion a fin de verificar el cumplimiento de las
condiciones de Contrato, caso contrario, efectuara las observaciones e impartira
instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

ARTICULO N°33) DIRECCION DE LOS TRABAJOS:

La Inspeccion tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo
variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de
ella, requieran modificar el Plan de Trabajo presentado por el Contratista.

ARTICULO N°34) REGISTRO DE ACTAS:

Llevara un registro de actas, que se destinara al asiento de las que
se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del contratista a las

12



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Pablicos y Medio Ambiente

exigencias del contrato y los convenios especificos que se concierten entre la Inspeccion y
el Contratista.

ARTICULO N°35) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS:

Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por
medio de Ordenes de Servicios, que emitird la Inspeccién y que se extenderan en el Libro
de Ordenes de Servicios, el que provisto por el Contratista se llevard encuadernado, por
quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera ser debidamente salvada.

El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de
Servicio que se le emitan, pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de
estimar que la misma excede los términos del contrato.

ARTICULO N°36) ACATAMIENTO:

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de
Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones y observaciones que le formule la
Inspeccion, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la Reparticion en los casos
gue corresponda.

En ningln caso podra el Contratista resistir las ordenes, ni suspender
parcial o totalmente los trabajos.

ARTICULO N°37) DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

En caso de existir divergencias con relacién a una Orden de Servicio
para obtener la revocacion de la misma, el Contratista debe exponer ante la Reparticion,
por escrito y dentro de los 10 (diez) dias subsiguientes de notificada la orden, las razones
en que fundamenta su disconformidad.

Vencido el termino establecido precedentemente, la Orden de
Servicio no cuestionada quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de
ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la
Inspeccion y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Inspector
podra proceder a la paralizacion de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la
Reparticion, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralizacion no se descontara del
plazo previsto para la ejecucion de la Obra.
ARTICULO N°38) LIBRO DE PEDIDOS:

El Contratista proveera el Libro de Pedidos, mediante el cual se
comunicara con la Inspecciéon cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a
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las Obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho Libro debera reunir las mismas
formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

CAPITULO V

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTICULO N°39) PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligacion de
permanecer en las obras durante todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer
ejecutar las instrucciones, observaciones u ordenes que imparta la Inspeccion.

ARTICULO N°40) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:

El contratista presentara por escrito a la Inspeccion el nombre de la
persona o0 personas que lo representen en los distintos sitios 0 secciones en que
subdividira el trabajo.

Una vez reconocidos éstos Representantes Técnicos, quedaran
autorizados para recibir las Ordenes de Servicio, que extienda la Inspeccion y firmar recibo
de las mismas, estando el Contratista por ese solo hecho obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no
elimina ni disminuye, las responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de
Bases y Condiciones Complementarias de las Obras podré exigir que esta representacion
sea permanente y desempefiada por un Profesional con titulo habilitante.

ARTICULO N°41) PERSONAL DEL CONTRATISTA:

El Contratista solo empleara operarios competentes en su
respectivas especialidad y en suficiente niUmero, para que la ejecucion de los trabajos sea
regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del Contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la
Inspeccion podra ordenar a este el retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad,
mala fe, insubordinacién, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha
de los trabajos.

Estas ordenes seran apelables ante la Reparticion, cuya resolucion
debe acatarse inmediatamente.
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ARTICULO N°42) SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS:

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las
disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su
Reglamentacion y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicte en el
futuro.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que
establece la Legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras
un botiquin, suficientemente provisto con los medicamentos y Utiles de curacidn que se
requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a
su personal.

ARTICULO N°43) SALARIOS DE LOS OBREROS:

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los
establecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la
lista de jornales que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo
correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto
Provinciales como Nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose que
todas las erogaciones que ellas representan estan incluidas en su oferta.

ARTICULO N°44) JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES
SOCIALES:

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado
en la obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension del
pago de los certificados en tramite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado
en cada caso por la Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obra. El
Contratista debera presentar a requerimiento de la Inspeccion el comprobante de pago de
las Leyes Sociales, cada vez que le sea solicitado.
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ARTICULO N°45) PARTE DE LOS TRABAJOS:

El primer dia habil de la semana o quincena segun lo establezcan los
pliegos, el Contratista remitira a la Reparticion, con la firma del Sobrestante o Inspector de
Obras, un parte en el que se hara constar los trabajos realizados en la semana o
quincena anterior, con la indicacién de equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de
obras ejecutadas, clasificadas por items del Contrato.

La Reparticion establecera el formulario para la presentacion de
estos partes y la inobservancia de esta disposicién podra ser penada con multa, segun lo
establece el Articulo 80° de este Pliego.

ARTICULO N°46) DOCUMENTACION EN OBRA:

El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los
documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los
trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO N°47) PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

El Contratista realizara totalmente los trabajos, materia del contrato,
dentro del plazo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo
plazo de ejecucién se entiende contado a partir de la fecha de la primera Acta de
Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciacion de los Trabajos segun sea pertinente. El
Contratista sera responsable de toda demora en la ejecucion de las Obras, salvo prueba
en contrario a cargo del mismo.

ARTICULO N°48) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los
planos para la realizacion de la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse
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durante la ejecucion o conservacion de la misma, hasta la recepcion definitiva. Cualquier
deficiencia o error que comprobare en el
proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Reparticién antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO N°49) REPLANTEO DE LAS OBRAS:

El replanteo total o parcial serd efectuado en forma conjunta entre la
Reparticion el Contratista. Debe Oser realizado dentro de los 10 (diez) dias de firmado el
contrato, y el Contratista tendra que formalizar sus observaciones en igual termino a partir
del acto de replanteo.

Es obligacion del Contratista por si, 0 por su representante en Obra,
participar en las operaciones del replanteo, y en caso que no lo hiciera, se le dara
expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspeccion, no admitiéndose sobre
el particular, reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las
operaciones de replanteo seran efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones
0 puntos de referencias, que el contratista esta obligado conservar a su cargo y bajo su
exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara
Acta, en la que se hara constar:

1- Lugar y fecha del acto.

2- Denominacion y ubicacion de las obras a ejecutar.

3- Nombre de los actuantes.

4- Todo otro antecedente que la Inspeccion crea oportuno incluir (
cantidades, computos, croquis ).

5- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre
las operaciones del replanteo.

6- El Acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista o su
Representante expresamente autorizado y el Director Técnico de Obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de
materiales, Utiles u otros, sera por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriere el extravio de sefiales o estacas y fuera menester repetir
las operaciones de replanteo, el Contratista debera pagar ademas de los nuevos gastos,
el importe proveniente de los gastos de movilidad,viaticos, sueldos y jornales de los
empleados de la Reparticiébn que tengan que intervenir.

ARTICULO N°50) INICIACION DE LOS TRABAJOS:

Extendida la primera Acta de Replanteo, el Contratista debe iniciar
los trabajos dentro de los 10 (diez) dias subsiguientes, bajo los apercibimientos y
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penalidades que este Pliego establece. En caso de no ser necesario el Replanteo, el plazo
sera de 20 (veinte ) dias desde la fecha de la firma del Contrato.

ARTICULO N°51) OBRADOR:

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciacion de
los Trabajos, se fijara el lugar de ubicacion del Obrador, el que estara cercado, todo en
forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El Obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del
horario de trabajo permanecerd cerrado y de noche convenientemente iluminado. La
Inspeccion tendra en todo momento, libre acceso al mismo.

ARTICULO N°52) CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES:

En todas las Obras se utilizaran materiales de primera calidad, en
buen estado que deberan ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos
se determinen en las especificaciones técnicas. La Inspeccion aprobard o rechazara
dichos materiales segun corresponda de acuerdo a los resultados de los ensayos, a tal
efecto tendra amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento
y lugar durante la preparacion, almacenamiento y utilizacion.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por
cualquier causa inadecuados para el uso en Obra, no se permitira su utilizacion.

El Contratista a pedido de la Inspeccion, facilitard los medios
necesarios para la toma de muestras de materiales y entregara sin cargo alguno, la de los
materiales a emplear en Obra.

ARTICULO N°53) ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES - METODOS DE
TRABAJO:

El Contratista tendrd siempre en la Obra la cantidad de materiales
gue a juicio de la Reparticidn se necesite para la buena marcha de aquella. No podra
utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos abastecimientos sin autorizacion de la
Inspeccion.

Estara también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la
Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la Obra y su terminacion dentro del plazo
fijado en el Contrato.

Si en cualguier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el
curso de los mismos, los métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista,
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parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccion, esta podra ordenar que los
perfeccione o reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo el hecho de que la
Inspeccién, nada observe sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad
gue le concierne por la mala calidad de la Obra ejecutada o la demora en terminarla.

ARTICULO N°%4) SISTEMAS PATENTADOS:

Si en la ejecucion de la Obra, el Contratista adoptara sistemas o
procedimientos patentados, debe presentar anticipadamente a la Inspeccion los permisos
gue lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos a juicios que
se promovieren a la Administracion por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido,
debera de inmediato completarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la Reparticion lo
considerase conveniente, podra exigir el mantenimiento del elemento patentado y sera
obligacién del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para
su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del
Contratista, la Inspeccién efectuara las gestiones y gastos necesarios con cargo al
deposito de garantia del Contratista.

ARTICULO N°55) OBRAS OCULTAS:

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los
materiales y obras cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por
pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe
registrarse en la respectiva Acta.

ARTICULO N°6) VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS:

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la
Inspeccion podra ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones
necesarias, para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista,
en caso contrario seran abonados por la Reparticion.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantia el

Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le sefale la
Reparticion. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la
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Reparticion a costa de aquel, formuldndole el cargo correspondiente. En ambos casos los
importes se tomaran del fondo de reparo o de los certificados pendientes.

ARTICULO N°57) TRABAJOS RECHAZADOS:

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el
Pliego respectivo y en los Planos del proyecto.

Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y
reconstituirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligo, por su exclusiva cuenta y
costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las
sanciones que le fueran aplicables.

ARTICULO N°58) TRABAJOS NOCTURNOS:

Las Obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de
acuerdo con los horarios que establezcan las leyes de trabajo, pero ningun trabajo
nocturno podra ser realizado sin previo conocimiento de la Inspeccion.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe
estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los
trabajos. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos
efectuados durante la noche, estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacion de
jornada normal, trabajos nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por
equipo ) debe ser autorizado en todos los casos por la Inspeccion.

ARTICULO N°59) SENALAMIENTO Y PROTECCION:

Es obligacién del Contratista sefialar de dia con letreros y banderas
reglamentarias y por la noche con luces de peligro, toda interrupcién u obstéaculo en la
zona de transito de la Obra donde exista peligro; y en las excavaciones colocar proteccion
adecuada. Ademas tomara las medidas de proteccion necesarias en todas aquellas partes
de la Obra donde puedan producirse accidentes. El Contratista serd el Gnico responsable
de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas de
sefialamiento o proteccidn deficiente.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter
permanente mientras dure la ejecucion de las Obras.
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ARTICULO N°60) DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

El Contratista tomard oportunamente todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar danos al personal de la Obra, a esta misma y a
terceros, ya sea por maniobra en el Obrador, por accion de las maquinas y herramientas u
otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos. El resarcimiento de los
perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por exclusiva cuenta del Contratista.
Esta responsabilidad subsistird hasta que se verifique la finalizacion de la obligacion
contractual.

ARTICULO N°61) MARCHA DE LOS TRABAJOS:

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En
caso de atraso en su cumplimiento, la Inspeccidon ordenara su intensificacion; el
Contratista debe acatar sin discusion las ordenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecucion de los trabajos daran lugar a la
aplicacion de las sanciones que este Pliego establece.

ARTICULO N°62) RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:

El Contratista debe facilitar la marcha simultanea y sucesiva de los
trabajos ejecutados por el y de los que la Administracion decida realizar directamente o
por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido
formule la Inspeccion respecto al orden de ejecucion de los trabajos.

Ademas esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los
demas contratistas, ajustandose a las indicaciones que se le imparta y al espiritu de los
Planos y Especificaciones.

Permitira ademas a los otros Contratistas el uso de andamios,
montacargas, energia eléctrica u otros elementos, cuyo uso comun resulten
indispensables para la mejor marcha de la Obra, previo los convenios que a tales efectos
se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se sometera la cuestion al
arbitraje de la Reparticion. Si el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la
marcha de sus trabajos, por falta, negligencia o atrasos de otros Contratistas, debera dar
inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién para que esta tome las determinaciones
a que hubiere lugar.
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En principio, la vigilancia general de las Obras estar4 a cargo del
Contratista principal.

ARTICULO N°63) PERMISOS PREVIOS:

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizaciéon de los
trdmites y obtencion de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales
y Comunales, en nombre de la Reparticion que resulten necesarios con motivo de la
ejecucion de la Obra.

Los mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no
afectar el Plan de Trabajo.

ARTICULO N°64) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

Si para efectuar modificaciones en las Obras en curso de ejecucion, o
por otra causa, la Inspeccion juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de
la realizacion de las Obras contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente
al Contratista, precediéndose a la medicion de la Obra ejecutada en la parte a que alcance
la suspension, labrdndose Acta del resultado.

Si la suspension de la Obra, excede los 30 (treinta) dias, al termino
de ese plazo, se libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccion, sin perjuicio
del derecho del Contratista al reclamo por danos y perjuicios que la suspension le
ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccion, el Contratista podra suspender
la marcha de los trabajos durante el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello
de lugar a ampliacion del plazo contractual.

ARTICULO N°5) PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El Contratista podra solicitar prérroga del plazo para la ejecucion de
la Obra hasta 10 (diez) dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que sera
otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son

imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en
consideracion especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales, imprevistos importantes que
demanden mayor tiempo para la ejecucién de la Obra.
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b) Demora comprobada en la aprobacion o entrega de instrucciones
sobre el proyecto de la Reparticion.

c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de
condiciones climéticas adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de
cada Reparticion.

d)Causas fortuitas evidentes, como ser. incendios, huelgas,
epidemias, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la
interrumpan o disminuyan.

e) Dificultades para la obtencion de la mano de obra necesaria 0 de
los materiales exigidos por los pliegos, a juicio de la Reparticion.

ARTICULO N°66) FINALIZACION DE OBRA:

El Contratista finalizara los trabajos cuando la obra este
completamente ejecutada de acuerdo a los términos del contrato. La Inspeccion dejara
constancia de la finalizacion de la obra, en el Libro de Actas.

CAPITULO Vi

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO N°67) MEDICION DE LA OBRA:

En el Libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que
se practiquen en la obra.

El representante técnico de la obra esta obligado a asistir a las
mediciones parciales y a la medicién final, a fin de dar su conformidad expresa a los
cOmputos establecidos en las mismas. Su inasistencia sera considerada como aceptacion
de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo
modifiquen el proyecto, si estas no han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo
caso se hara constar los antecedentes que asi lo demuestren. En caso de que el
Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccién, respecto de los trabajos o
mediciones de la Obra ejecutada, debera exponer sumariamente en el computo
respectivo, los motivos de su divergencia, los que debera ampliar y fundar por escrito en el
termino improrrogable de 10 (diez) dias.
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Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, debera
entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no
admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificacion mensual, se procedera a la medicién
de las Obras realizadas en el mes, dentro de los primeros 8 ( ocho ) dias del mes
siguiente.

ARTICULO N°68) MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS:

En el Libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que
deban quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando. Estos detalles que se
acompafaran con los croquis que se crean necesarios para su perfecta interpretacion
seran firmados por la Inspeccion y el Contratista. Para proceder a la liquidacion de dichos
trabajos, los valores consignados en el Libro de Actas, seran los Unicos a considerar.

ARTICULO N°69) CERTIFICADOS DE LAS OBRAS:

Las Obras seran certificadas mensualmente por la Reparticion.

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable
de la Obra, o cuando lo solicitare el Contratista, la Reparticion podra postergar la
certificacion de los trabajos.

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de
documentos provisorios, de pago a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la

liguidacion final.

El Contratista proveera oportunamente los formularios destinados a la
confeccion de los certificados.

ARTICULO N°70) FONDO DE REPARO:

De cada certificado mensual, excluidos los de acopios, se deducira el
importe del 5% ( cinco por cinto ) del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones
Complementarias establezca un porcentaje mayor. Estas deducciones se retendran y
constituiran el " Fondo de Reparo " como garantia de la buena ejecucion de los trabajos
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hasta la fecha de recepcion definitiva de los mismos. Este fondo podré ser sustituido, a
pedido del Contratista, segun lo establece la reglamentacion de la Ley.

ARTICULO N°71) GARANTIAS (INTERESES):

Las garantias constituidas en cualquiera de las formas previstas en el
presente Pliego de propuesta, de contrato, y Fondo de Reparo, no devengaran intereses.

CAPITULO VI

RECEPCION DE OBRA

ARTICULO N°72) PLANO CONFORME A OBRA:

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la
Obra lo exija, el Contratista presentara al terminar los trabajos y antes de la Recepcion
Provisoria, los planos completos conforme a la Obra realizada, para su aprobacion.

ARTICULO N°73) PRUEBA DE LAS OBRAS:

Terminadas las Obras y antes de recibirlas provisoriamente, la
Inspeccidn efectuara las pruebas que establezca el Pliego correspondiente.

El Contratista suministrard por su exclusiva cuenta, el personal y los
elementos necesarios para efectuar estas pruebas. Si después de 10 (diez) dias de
recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados los elementos para
hacerlas, se hara posible de la aplicacion de las multas establecidas en este Pliego, sin
perjuicio de que la Reparticion las haga ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las
sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.

ARTICULO N°74) RECEPCION PROVISIONAL:

Finalizadas las Obras de acuerdo al contrato y siempre que ho
hubiere observaciones por parte de la Inspeccion, la Reparticion extendera dentro de los
30 (treinta) dias de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepcién Provisional de la
Obra, que deberd suscribir conjuntamente con el Contratista 0 su representante
autorizado.
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La recepcion parcial de la Obra se efectuara cuando existan trabajos
terminados que constituyan una unidad, que en si llene la funcion para la cual ha sido
proyectada y puedan ser libradas al uso.

Si las Obras no estuvieran ejecutadas correcta y estrictamente de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y ordenes dadas por la Inspeccién, se
diferira su recepcion provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el
Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Reparticion podré
hacerlo por cuenta de aquel, afectandose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes
de pago, sin que ello le de derecho a reclamo alguno.

En el Acta de Recepcidn, se dejara expresa constancia de la fecha
de terminacion de los trabajos, y sera ad-referéndum de la Superioridad.

ARTICULO N°75) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Entre la recepcion provisional y la definitiva, correra el plazo de
conservacion y garantia durante el cual el Contratista es responsable de la conservacion
de las Obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos proveniente de
la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptuan de las presentes obligaciones los efectos resultantes
del uso indebido de la Obra.

ARTICULO N°76) RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra
lugar la Recepcion Definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la
provisional, previa comprobacion del buen estado de la Obra y verificacion de su correcto
funcionamiento, a cuyo efecto se realizardn las pruebas que la Reparticion estime
necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcion provisional. De las Actas
de Recepcion debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO IX

MULTAS
ARTICULO N°77) MULTAS:

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este
Pliego, o por los demas documentos del contrato, se impondran multas por las causas
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especificadas en los articulos siguientes. La imposicion de las penalidades establecidas en
este Capitulo, no impide la aplicacion de otras que estuvieran en el mismo o en otro
documento del contrato.

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas
en este Pliego y demas documentos del contrato, debe interpretarse como monto
contractual, al importe de las Obras contratadas mas su actualizacion, conforme a su
régimen de Variaciones de Costos.

ARTICULO N°78) MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS:

Si el Contratista no iniciarme los trabajos dentro de los 10 (diez) dias
de la fecha del Acta de Replanteo inicial, o de los 20 (veinte) dias de la firma del Contrato,
si aquella no fuera necesaria, incurrira en una multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil)
del importe del contrato por cada dia de demora
en iniciar las Obras, considerandose que estas han dado comienzo cuando la Inspeccion
extienda la constancia respectiva en el Libro de Actas.

La multa que se apliqgue por demora en la iniciacion de los trabajos,
no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la Obra por el nUmero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluirdn en el computo del plazo contractual, las
prorrogas y ampliaciones concedidas.

ARTICULO N°79) MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos
dentro del plazo contractual, incurrird en una multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil)
del importe del contrato por cada dia de atraso en la terminacion de la Obra.

ARTICULO N°80) FALTAS E INFRACCIONES:

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los
demas Pliegos o a las ordenes escritas de la Inspeccion y Resoluciones de la Reparticion,
se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar del 0,5/00 al 10/00 (medio por
mil al diez por mil) del monto de Contrato, segun la importancia de la infraccion a exclusivo
juicio de la Reparticién y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados
en otros Articulos. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la
infraccion.

ARTICULO N°81) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS:
Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion comunicara

el hecho a la Superioridad, proponiendo en forma fundada la aplicacion de la multa
correspondiente. La Reparticion previo estudio, resolvera lo pertinente.
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Toda multa impuesta, sera hecha efectiva del primer certificado de
pago que se extienda al Contratista, y si el importe de este no alcanzara a cubrirla, debera
ser completada de los sucesivos certificados, u otros créditos pendientes.
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