

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	66,65	33,35		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	57,62	42,38		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	11,13	88,87		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	72,56	27,44		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	55,26	44,74		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	82,09	17,91		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	74,70	25,30		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	74,37	25,63		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	61,60	38,40		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	9,13	90,87		
0	5 - 69 VIV. E INFRAEST.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	49,71	2022	50,29
0	6 - 10 VIV E INF.BASICAS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	72,86	2022	27,14
0	7 - 64 VIV E INF. BASICA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2022	40,00
0	8 - 20 VIV. DOCENTES EN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	78,47	2022	21,53
0	9 - 34 VIV, Bo, ACERIA-S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	46,02	2022	53,98
0	10 - 56 VIV. Bo, ACERIA -	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	46,74	2022	53,26
0	11 - 340 PARC. E INF, + 8	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	46,62	2022	53,38
0	12 - 160 VIV E INF. EN RA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	34,80	2022	65,20
0	13 - 30 VIV. EN ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2022	20,00
0	14 - 60 VIV LOTE0 ESMERAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	24,22	2022	75,78
0	15 - 64 VIV, LOTE0 ESMERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	26,88	2022	73,12
0	16 - 92 VIV. LOTE0 ESMERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	31,66	2022	68,34
0	17 - 22 VIV E INF, EN SAN	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	79,74	2022	20,26

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	18 - 22 VIV E INF. - SAN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,65	2022	19,35
0	19 - 13 VIV E INF. - TORT	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	79,49	2022	20,51
0	20 - 11 VIV E INF. - CASI	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2022	20,00
0	21 - 12 VIV E INF. - DIA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,70	2022	19,30
0	22 - 26 VIV. E INF. - EL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	79,67	2022	20,33
0	23 - 14 VIV. E INF. - HUM	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,30	2022	19,70
0	24 - 20 VIV. E INF. - HUM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	79,79	2022	20,21
0	25 - 10 VIV. E INF. - VIL	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,85	2022	19,15
0	26 - 175 VIV. CALLE V. SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	24,47	2022	75,53
0	27 - 204 VIV. TERRENOS Bo	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,40	2022	95,60
0	28 - 54 VIV. TERRENOS Bo	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	47,06	2022	52,94
0	29 - 120 VIV. J.J.PASO Y	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,66	2022	80,34
0	30 - 6 VIV. CALLEJON AGUI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	78,26	2022	21,74
0	31 - 144 VIV. VILLA OLIMP	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	39,92	2022	60,08
0	32 - 100 VIV CIRCULO POLI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	31,61	2022	68,39
0	33 - 60 VIV. BARRIO CAIRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	46,41	2022	53,59
0	34 - 200 VIV. E INF. - RE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,87	2022	76,13
0	35 - 40 VIV. E INF. - GRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	48,28	2022	51,72
0	36 - 23 VIV. E INF. - MAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	63,16	2022	36,84
0	37 - 29 VIV. E INF. - TOS	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	58,33	2022	41,67
Total proyecto:							4.300,00	565,11	2.239,49		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	32,74	67,26		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							500,00	32,74	467,26		

Proyecto: 16.3.1.0 - POR ADMINISTRACION COMUNAL			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/10/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	20,25	79,75		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	51,00	49,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	39,74	60,26		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	59,41	40,59		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	15,74	84,26		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	54,20	45,80		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	26,63	73,37		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/09/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	18,78	81,22		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	43,76	56,24		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	79,36	20,64		
Total proyecto:							1.400,00	408,87	991,13		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 21.1.3.0 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - ROSARIO 640 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	33,49	66,51		
0	7 - 17 viv.por Coop.Vill	31 - % de avance físico	82-28-0	01/11/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	2,92	97,08		
0	9 - 44 viv. b.Parodi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	24,05	75,95		
Total proyecto:							300,00	60,46	239,54		

Proyecto: 26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Programa Esfuerzo Co	31 - % de avance físico	82-996-0	01/10/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	11,24	88,76		
Total proyecto:							100,00	11,24	88,76		

Proyecto: 27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	0 - Programa Intervenció	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00						

Proyecto: 28.0.3.0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	0 - PROG.FEDERAL TECHO D	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	20,65	79,35						
Total proyecto:							100,00	20,65	79,35						