

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - 69 VIV. E INFRAEST.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,59	2023	88,41
0	6 - 10 VIV E INF.BASICAS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	22,09	77,91		
0	7 - 64 VIV E INF. BASICA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	32,43	67,57		
0	8 - 20 VIV. DOCENTES EN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	85,19	2023	14,81
0	9 - 34 VIV, Bo, ACERIA-S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	17,21	82,79		
0	10 - 56 VIV. Bo, ACERIA -	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	14,31	85,69		
0	11 - 40 VIV. SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2023	85,00
0	12 - 190 VIV E INF. EN RA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,22	2023	95,78
0	14 - 68 VIV LOTE0 ESMERAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	7,47	92,53		
0	15 - 72 VIV, LOTE0 ESMERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	15,00	85,00		
0	16 - 80 VIV. LOTE0 ESMERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	15,22	84,78		
0	17 - 22 VIV E INF, EN SAN	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,99	2023	77,01
0	18 - 22 VIV E INF. - SAN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	32,26	2023	67,74
0	19 - 13 VIV E INF. - TORT	31 - % de avance físico	82-7-0	01/02/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	20,10	79,90		

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	20 - 11 VIV E INF, - CASI	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	16,13	2023	83,87
0	21 - 15 VIV E INF. - DIA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	26,67	2023	73,33
0	22 - 26 VIV. E INF. - EL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	69,23	2023	30,77
0	23 - 14 VIV. E INF. - HUM	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,43	2023	28,57
0	24 - 20 VIV. E INF. - HUM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2023	90,00
0	25 - 10 VIV. E INF. - VIL	31 - % de avance físico	82-77-0	01/02/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2023	80,00
0	26 - 175 VIV. CALLE V. SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	15,00	58,97	2023	26,03
0	29 - 120 VIV. J.J.PASO Y	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,33	2023	96,67
0	31 - 100 VIV. VILLA OLIMP	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	16,00	2023	84,00
0	33 - 60 VIV. BARRIO CAIRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2023	80,00
0	34 - 200 VIV. E INF. - RE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2023	98,00
0	35 - 40 VIV. E INF. - GRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,08	2023	76,92
0	36 - 23 VIV. E INF. - MAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	15,00	37,09	2023	47,91
0	37 - 29 VIV. E INF, - TOS	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	15,46	30,40	2023	54,14
0	38 - INFRAEST. LOTE ESME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	42,86	57,14		
0	39 - 2DA. ET. PLAN VIV.-D	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	29,63	2023	70,37
0	40 - 25 VIV. E INFRAEST.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,89	2023	91,11
0	42 - 34 VIV. E INF. - SAN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	15,00	14,29	2023	70,71
0	43 - TERM. 20 VIV. + EJEC	31 - % de avance físico	82-98-0	01/09/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	14,29	43,71	2023	42,00
0	44 - VIVIENDAS E INFRAEST	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,50	2023	87,50
0	45 - 14 VIV. GESSLER	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	57,14	2023	42,86
0	46 - RAFAELA 10 V "SUELTA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	14,89	44,98	2023	40,13
0	47 - ASCENSOR EDIFICIO D.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	31,43	68,57		

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	48 - 23 VIV. E INF. - SUA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,32	2023	80,68
0	49 - 30 VIV. E INF. - FLO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	14,96	23,70	2023	61,34
0	50 - 39 VIV. E INF. - SAN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	15,22	21,71	2023	63,07
0	51 - 30 VIV. E INF. - VIL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/08/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	15,00	15,90	2023	69,10
0	52 - 54 VIV., 39 C. V	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	15,00	81,76	2023	3,24
0	53 - 100 VIV. VILLA OLIMP	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,60	2023	85,40
0	54 - 100 VIV. VILLA OLIMP	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2023	86,00
0	55 - 74 VIV. VILLA OLIMPI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,92	2023	81,08
0	56 - 74 VIVIENDAS E INFRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,03	2023	72,97
0	57 - INFRAESTRUCTURA BARR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	34,78	2023	65,22
0	58 - FIDEICOMISO EX BATAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	41,67	2023	58,33
0	59 - 20 VIVIENDAS EN MARC	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2023	65,00
0	60 - 12 VIV. E INF. EN PI	31 - % de avance físico	82-126-0	01/02/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	61 - 8 VIVIENDAS LAS PETA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/02/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	62 - 20 VIV. E INF. HUGUE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	63 - 20 VIVIENDAS EN SALT	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							6.200,00	367,94	3.216,99		

Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
											Año	Cantidad programada			
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI		31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI		31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
							Total proyecto:	600,00	0,00	600,00					

Proyecto: 16.3.1.0 - POR ADMINISTRACION COMUNAL												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
											Año	Cantidad programada			
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA		31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA		31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA		31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA		31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA		31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA		31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA		31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA		31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA		31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA		31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
							Total proyecto:	1.000,00	0,00	1.000,00					

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.											
Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: D. P. V. U.								
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-7-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	5,00	0,00	5,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-14-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	3,00	0,00	3,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-21-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	16,00	0,00	16,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-28-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	9,00	0,00	9,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-35-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	2,00	0,00	2,00		

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-42-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	9,00	0,00	9,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-49-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	7,00	0,00	7,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-56-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	2,00	0,00	2,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	12,00	0,00	12,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-70-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	17,00	0,00	17,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-77-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-91-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	8,00	0,00	8,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-98-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	2,00	0,00	2,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-105-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-112-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	2,00	0,00	2,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-126-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	102 - Préstamos	82-133-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00		
Total proyecto:							114,00	0,00	114,00		

Proyecto: 17.0.3.0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.			
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
											Año	Cantidad programada					
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.		102 - Préstamos	82-7-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00							
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.		102 - Préstamos	82-14-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00							
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.		102 - Préstamos	82-21-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00							
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.		102 - Préstamos	82-42-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	5,00	0,00	5,00							
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.		102 - Préstamos	82-49-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	5,00	0,00	5,00							
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.		102 - Préstamos	82-70-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	5,00	0,00	5,00							
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.		102 - Préstamos	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00							

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 17.0.3.0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.			
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
											Año	Cantidad programada					
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.		102 - Préstamos	82-91-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00							
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.		102 - Préstamos	82-105-0	01/01/2022	31/12/2022	Contratado	4,00	0,00	4,00							
							Total proyecto:	39,00	0,00	39,00							

Proyecto: 26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Programa Esfuerzo Co	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	82,79	17,21		
Total proyecto:							100,00	82,79	17,21		

Proyecto: 27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	0 - Programa Intervenció	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	1,36	98,64						
Total proyecto:							100.00	1.36	98.64						

Proyecto: 28.0.3.0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	0 - PROG.FEDERAL TECHO D	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	75,48	24,52						
Total proyecto:							100,00	75,48	24,52						