Sistema Provincial de Administracion Financiera

Formulacién del presupuesto

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ej

ercicio: 2022

Jurisdiccion: 94 - ASSA  S.AF..1-ASSA

| Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIO PRORR

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA /

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacién | Programacion siguientes afios |

geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afio | Cantidad programada |

0 50-RENOV. BACy BAT PRO 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 41,00 2023 59,00
Total proyecto: 100,00 0,00 41,00

| Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIO PRORR

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA /

SAFoP Obra o actividad H Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha H Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afio | Cantidad programada |
0 35-PROGR.REDUC.AGUA NO 31 - % de avance fisico  82-995-0 01/06/2017 31/12/2022 Contratado 100,00 36,00 64,00
0 36-PROY.EJECUT.OBRAS IN 31- % de avance fisico  82-995-0 01/06/2017 31/12/2023  Contratado 100,00 46,00 30,00 2023 24,00
Total proyecto: 200,00 82,00 94,00

| Proyecto: 16.0.17.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA

SAFoP Obra o actividad Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada |
0 6-CONFIABILIZ.PLANTA G 31- % de avance fisico  82-84-0 01/03/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
Total proyecto: 100,00 0,00 1,00
| Proyecto: 16.0.18.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculacion Transitorio Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afio Afio | Cantidad programada |
0 21-RENOVAC.RED AAGUA RO 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 50,00 2023 50,00
0 22- RENOVAC.RED CLOACAL 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/01/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 67,00 2023 33,00
0 27 - RENOVAC.RED AGUA STA 31- % de avance fisico  82-63-0 01/01/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 50,00 2023 50,00
0 28- RENOVAC.RED CLOACAL 31- % de avance fisico  82-63-0 01/01/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 50,00 2023 50,00
Total proyecto: 400,00 0,00 217,00

| Proyecto: 16.0.19.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculacion Transitorio 2021 Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA

SAFoP Obra o actividad H Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha H Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \

geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afio | Cantidad programada |

0 10- CONST.DESAGUE PTA.RO 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/03/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00

0 12-RENOV.TOMA PTA.SF 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/04/2022 01/03/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 75,00 2023 25,00
0 15- ENHOSA-REF.AGUA NVA. 31 - % de avance fisico 82-14-0 01/04/2021 31/12/2022 Contratado 100,00 41,00 59,00
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Sistema Provincial de Administracion Financiera

Formulacién del presupuesto

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ej

ercicio: 2022

Jurisdiccion: 94 - ASSA  S.AF..1-ASSA

| Proyecto: 16.0.19.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculacion Transitorio 2021

Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA

SAFoP Obra o actividad H Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha H Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afio | Cantidad programada |
0 16 - ENHOSA-COLECTOR B1A 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/04/2021 01/12/2022  Contratado 100,00 35,00 65,00
0 17 - ENHOSA-CLOACA MAX. E 31- % de avance fisico ~ 82-70-0 01/01/2021 01/12/2022  Contratado 100,00 43,00 57,00
0 18- ENHOSA-COLECTOR CLOA 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/09/2021 31/12/2022  Contratado 100,00 43,00 57,00
0 19- ENHOSA-CLOACAS BBEL 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/02/2021 01/12/2022  Contratado 100,00 43,00 57,00
0 20 - ENHOSA-OBRAS BASICAS 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/03/2021 01/12/2022  Contratado 100,00 43,00 57,00
0 23-RENOV. COLECTOR CTRO 31- % de avance fisico ~ 82-21-0  01/09/2021 01/02/2023  Contratado 100,00 78,00 1,00 2023 21,00
0 24 - ENHOSA-CLOAC.BANTAR 31- % de avance fisico ~ 82-21-0  01/09/2021 31/12/2022  Contratado 100,00 21,00 79,00
0 25-ENHOSA-BSTA.ROSA, | 31- % de avance fisico ~ 82-49-0  01/09/2021 31/12/2022  Contratado 100,00 21,00 79,00
Total proyecto: 1.100,00 368,00 587,00
Proyecto: 16.0.20.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans, Tipo: Proyecto especifico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA
SAFoP Obra o actividad Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant.| Estimacién | Programacion siguientes afios |
geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afio | Cantidad programada |
0 1-INVERSIONES OPERATIV 31 - % de avance fisico  82-995-0 01/01/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 66,00 2023 34,00
0 2-REHABILITACIONES EDI 31 - % de avance fisico  82-995-0 01/01/2022 31/12/2024  Obra a iniciar 100,00 0,00 21,00 2023 62,00
2024 17,00
0 3-TELEGESTION Y AUTOMA 31- % de avance fisico  82-995-0 01/01/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 67,00 2023 33,00
0 4-PROYECTO RECURSOS EL 31- % de avance fisico  82-995-0 01/07/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 5-CONFIAB.SIST.CLORO E 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/03/2022 31/12/2022  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
0 6-MEJORA TOMA DE AGUA 31- % de avance fisico ~ 82-84-0 01/03/2022 31/12/2022  Obra a iniciar 100,00 0,00 75,00 2023 25,00
0 7-ACUED.OV.LAGOS ET.1 31- 9% de avance fisico ~ 82-14-0 01/04/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 8-REHAB.1ER.LINEA LAGU 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/07/2022 01/06/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 9-REFUERZO DE AGUA SAN 31- % de avance fisico  82-119-0 01/03/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 56,00 2023 44,00
0 10- MEJORA CENTRO DISTRI 31- % de avance fisico  82-119-0 01/03/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 11-REFUERZO DE AGUA CEN 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/07/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 48,00 2023 52,00
0 12- CLOACAS BSAN MARTIN 31- % de avance fisico ~ 82-42-0 01/08/2022 01/05/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00

Pagina 2 de 3



Sistema Provincial de Administracion Financiera

Formulacién del presupuesto

Programacion fisica de proyectos de inversion - Ej

ercicio: 2022

Jurisdiccion: 94 - ASSA  S.AF..1-ASSA

Proyecto: 16.0.20.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans, Tipo: Proyecto especifico

Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA

SAFoP Obra o actividad H Unidad de medida |Clasificacion Fecha Fecha H Etapa Cant. Total | Ej.Ac.Ej.Ant. | Estimacion | Programacion siguientes afios \

geografica inicio finaliz. Estimada Estimada afo Afio | Cantidad programada |

0 13- ACUEDUCTO GALVEZ 31 - % de avance fisico  82-105-0 01/07/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00

0 14-MEJOTA PTA.POTAB. SA 31- % de avance fisico  82-63-0 01/07/2022 30/11/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 50,00 2023 50,00

0 15-PROY.UNIDAD DE GESTI 31 - % de avance fisico  82-995-0 01/03/2022 31/12/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 17,00 2023 83,00

0 16 - CLOACAS OBRAS BAS.B° 31- % de avance fisico ~ 82-63-0 01/07/2022 01/06/2023  Obra a iniciar 100,00 0,00 1,00 2023 99,00
0 17- REHAB.EEC ET.2 SANTA 31- % de avance fisico  82-63-0 01/07/2022 01/12/2022  Obra a iniciar 100,00 0,00 100,00
Total proyecto: 1.700,00 0,00 607,00
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