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PLAN DE TRABAJO
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ITEM ] % DE INC. | ANTICIPO PERIODO MESES
DESCRIPCION DEL ITEM
NRO. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 TAREAS PRELIMINARES 0,31 0'3.100
1,1600
2 LIMPIEZA DE TERRENO 1,16 L,
3 MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION 2,90 2'20.00
52933 | 2,6467
4 FUNDACIONES 7,94 32933 N
5 AISLACION HIDROFUGA 0,92 0’32.00
- 3.8644 | 64406 | 38644 | 64406
6 MURO DE ELEVACION Y TABIQUES 20,61 38644 | 04906 | 38641 | 64406
7 REFUERZO HORMIGON ARMADO 1,67 if?.og
42600 | 42600 | 5,6800
8 REVOQUES 14,20 2001 2600 | 5.5800
2,0400 | 2,0400
9 CONTRAPISO 4,08 2090 "
10 PISO 2,26 2'2.600
2.9200 | 2,9200 | 2,9200
11 | CUBIERTA 8,76 = = ”
0,6300 | 0,6300
12 | REVESTIMIENTO 1,26 06300 | 06300
3,8800 | 3,8800
13 | PINTURA 7.76 880 8501
- 2,9950 | 2,9950
14 | CARPINTERIA 5,99 & .
04433 | 0,8867
15 | INSTALACION DE GAS 1,33 P g
2,6567 53133
16 | INSTALACION SANITARIA 7,97 st 13
- 24500 | 2,4500
17 | INSTALACION ELECTRICA 4,90 24500 | 24500
0,3900
18 | MESADA DE COCINA 0,39 390
0,9400
19 | CERcCOS 0,94 o,
20 LIMPIEZA FINAL 0,60 o,go.oo
04050 | 0,050 | 0,4050 | 04050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050
21 | HONORARIOS PROFESIONALES 4,05 3 9 3 3 3 S 9 N S 3
% DE INCIDENCIA TOTAL 100,00 30,00
MENSUAL
AVANGE DE OBRA 10,07 7,84 7,79 1064 | 1315 | 1347 | 1508 | 1153 5,56 4,89
ACUMULADO 1007 | 1790 | 2569 | 36,33 | 4947 | 6294 | 7802 | 8955 | 9512 | 100,00
ANTICIPO PARA ACOPIO 30,00
MENSUAL 3,02 2.35 2,34 3,19 3,94 4,04 4,52 3,46 1,67 1,47
DEDUCCION DE ANTICIPO
ACUMULADO 3,02 537 7,71 1090 | 1484 | 1888 | 2341 | 2687 | 2853 | 30,00
MENSUAL 30,00 7,05 549 5,45 7.45 9,20 9,43 10,56 8,07 3,89 3,42
FINANCIACION
ACUMULADO 30,00 3705 | 4253 | 4798 | 5543 | 6463 | 7406 | 8462 | 9269 | 9658 | 100,00
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