
Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto

 Programación física de proyectos de inversión - Ej ercicio: 2022

Jurisdicción: 36 - M. Economía     S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios

Proyecto: 19.0.14.0 - PROGR.MEJOR.BARRIOS-PROMEBA IV        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: D.G.PromudiProyecto: 19.0.14.0 - PROGR.MEJOR.BARRIOS-PROMEBA IV        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: D.G.Promudi
SAFoP Unidad de medida Clasificación

geográfica
Fecha
inicio

Fecha
finaliz.

Estimación
año

presupuestado
Año Cantidad programada

Programación siguientes añosObra o actividad

Proyecto: 19.0.14.0 - PROGR.MEJOR.BARRIOS-PROMEBA IV        Tipo: Proyecto específico        Unidad ejecutora: D.G.Promudi

Etapa Cant. Total
Estimada

Ej.Ac.Ej.Ant.
Estimada

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/07/2021 28/02/2022 Obra en curso 100,00 85,00 15,001 - CONEX.AGUA CLOAC.Bº

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/04/2022 30/09/2022 Obra a iniciar 100,00 0,00 100,002 - CONEX.AGGUA CLOAC.Bº

0 31 - % de avance físico 82-84-0 01/10/2021 31/03/2022 Obra en curso 100,00 60,00 40,003 - AMPL.REMOD.CLUB LAS

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/06/2022 31/12/2023 Obra a iniciar 100,00 0,00 25,00 2023 75,004 - PUERTO DE RECONQUIST

0 31 - % de avance físico 82-49-0 01/10/2021 30/09/2022 Obra en curso 100,00 20,00 80,005 - PROY.INTEGR.COMU

Total proyecto: 500,00 165,00 260,00
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